



**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**



Reporte de seguimiento Plan de Acción Institucional Septiembre 2022

Grupo de Planeación y Seguimiento

Oficina Asesora de Planeación

Contenido

01

Criterios de
monitoreo y
seguimiento

02

Avance por
dependencia

03

Avance PAAC

04

Avance actividades
asociadas con
Acuerdo Paz

05

Conclusiones y
recomendaciones

Criterios de monitoreo y seguimiento

Monitoreo

Incluye

- **Plan de Acción Institucional**
- **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano**
- **Actividades asociadas con Acuerdo de Paz**

Fecha de corte

Septiembre 30 de 2022

Seguimiento

Criterios aplicados

- **Validación**
- **Calidad de la información**
- **Oportunidad en ejecución**
- **Oportunidad en reporte**

Semáforo

Deficiente	Corresponde a una calificación igual o inferior al 79,99%
Satisfactorio	Corresponde a una calificación entre el 80% y 94,99%
Sobresaliente	Corresponde a una calificación superior al 95%

Con base en: Guía de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional (SMC-G-03)

Avance por dependencia: enero - septiembre

Avance con corte a septiembre

Sobresaliente

Corresponde a una calificación superior al 95%

DVR-Dirección de Vivienda Rural	100%
DSH-Dirección del Sistema Habitacional	100%
DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	100%
DPR-Dirección de Política y Regulación	100%
DM-Despacho de la Ministra	100%
DIDE-Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	100%
GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo	100%
GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%
GC-Grupo de Contratos	100%
GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario	100%
GRF-Grupo de Recursos Físicos	100%
GTH-Grupo de Talento Humano	100%
OAJ-Oficina Asesora Jurídica	100%
OAP-Oficina Asesora de Planeación	100%
OCI-Oficina de Control Interno	100%
OTIC-Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	100%
SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto	100%
DEUT-Dirección de Espacio Urbano y Territorial	100%
SSA-Subdirección de Servicios Administrativos	100%


Avance programado hasta
septiembre




Teniendo en cuenta las actividades programadas entre enero y septiembre 2022, las dependencias han cumplido con el **100%** de lo programado.

Avance por dependencia: vigencia 2022

Avance total
programado PAI 2022



Teniendo en cuenta las actividades programadas para la vigencia 2022, las dependencias han cumplido con el **68,91%** de lo programado hasta diciembre.



Avance por dependencia: oportunidad y calidad

Dependencia	Oportunidad en la ejecución		Calidad de la información		Oportunidad en el reporte	
	Septiembre	Acumulado hasta Septiembre	Septiembre	Acumulado hasta Septiembre	Septiembre	Acumulado hasta Septiembre
DVR-Dirección de Vivienda Rural	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DSH-Dirección del Sistema Habitacional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DPR-Dirección de Política y Regulación	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DM-Despacho de la Ministra	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DIDE-Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	100,0%	100,0%	100,0%	98,3%	100,0%	100,0%
GALUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100,0%	100,0%	100,0%	99,6%	100,0%	100,0%
GC-Grupo de Contratos	Sin programación	100,0%	Sin programación	100,0%	Sin programación	100,0%
SCID-Grupo de Control Interno Disciplinario	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
GRF-Grupo de Recursos Físicos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
GTH-Grupo de Talento Humano	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
OAJ-Oficina Asesora Jurídica	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
OAP-Oficina Asesora de Planeación	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
OCI-Oficina de Control Interno	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
OTIC-Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DEUT-Dirección de Espacio Urbano y Territorial	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
SSA-Subdirección de Servicios Administrativos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Oportunidad en la ejecución

100%

Oportunidad en el reporte

100%

Calidad de la información

99,9%

Calidad de la información

- Diligenciaron la información del mes objeto de monitoreo de manera correcta.
- De manera general, describen y explican el comportamiento de la actividad durante el mes objeto de monitoreo y de manera acumulada.
- Las evidencias permiten comprobar el avance de las actividades programadas y cumplen las condiciones de cantidad y calidad esperadas.

Oportunidad en la ejecución
y reporte de monitoreo

Realizaron y reportaron las actividades durante el plazo programado.

Avance PAAC

Avance hasta septiembre

59* de **70**
actividades

Dependencias con programación con corte a
septiembre

DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

GC-Grupo de Contratos

DM-Despacho de la Ministra

OCI-Oficina de Control Interno

OAP-Oficina Asesora de Planeación

GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario

GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas

DPR-Dirección de Política y Regulación

GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo

DVR-Dirección de Vivienda Rural

DSH-Dirección del Sistema Habitacional

DIDE-Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

DEUT-Dirección de Espacio Urbano y Territorial

GTH-Grupo de Talento Humano

OTIC-Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Componente del PAAC	Septiembre	Acumulado hasta Septiembre
Cronograma de participación en el ciclo de gestión pública	100,0%	100,0%
Gestión de Riesgo de Corrupción	100,0%	100,0%
Iniciativas Adicionales	100,0%	100,0%
Participación Ciudadana	100,0%	100,0%
Racionalización de Trámites	Sin Programación	Sin Programación
Rendición de Cuentas	Sin Programación	100,0%
Servicio al Ciudadano	100,0%	100,0%
Transparencia	100,0%	100,0%
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	100,0%	100,0%


*De los 239 entregables programados, se han ejecutado 155. Lo que corresponde a un avance del 64,85%

Avance actividades asociadas con Acuerdo de Paz

Dependencias con actividades asociadas a la implementación del Acuerdo de Paz	Septiembre	Acumulado hasta Septiembre
DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	100,0%	100,0%
GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas	Sin Programación	100,0%
DPR-Dirección de Política y Regulación	Sin Programación	100,0%
DVR-Dirección de Vivienda Rural	100,0%	100,0%
DIDE-Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	100,0%	100,0%
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	100,0%	100,0%

Información con corte a septiembre 2022

Cantidad de entregables



Conclusiones y recomendaciones



Recomendaciones

- Se recomienda principalmente a DIDE, GAUA y GTH fortalecer las acciones de autocontrol en el monitoreo, teniendo en cuenta que una gran parte de la planeación está programada entre octubre y diciembre.
- Se recomienda a las dependencias retroalimentar su ejercicio de monitoreo para tomar insumos que fortalezcan la planeación 2023.



Cumplimiento

- **PAI:** el cumplimiento del PAI con corte a septiembre es del 100% y 68,91% teniendo en cuenta todas las actividades de la vigencia.
- **PAAC:** las 15 dependencias con programación en el instrumento cumplieron con el 100% de las actividades hasta septiembre.
- **Acuerdo de Paz:** la DIVIS, GCE, DPR, DIDE y DVR cumplieron con el 100% de las actividades programadas en el PAI asociadas con la implementación del Acuerdo de Paz.

GRACIAS

www.minvivienda.gov.co

Síguenos en nuestras redes sociales
en Twitter @Minvivienda,
en Facebook @Minvivienda y
en Instagram @Minvivienda.