		ANE	(O 1: CONCERTACIÓN, SEGL	JIMIENTO, RET	ROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE CO	OMPROMISOS G	ERENCIALES								
			Concertación						Ava	nce			Ev	aluaci	ón
								I	Avance		l ø	año		Evide	ncias
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidac de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles	Fortalecer la estructuración y desarrollo de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, financiados con recursos de la Nación	Numero de Asistencias técnicas lideradas y coordinadas de acuerdo al PAI aprobado en la vigencia	01/01/2021 31/12/2021	<ul> <li>Coordinar la asistencia técnica para la elaboración de Planes de Acción</li> <li>Coordinar la asistencia técnica para la capacitación en elaboración del PEI</li> </ul>	40%	40%			60%					
					- Coordinar la asistencia técnica en PDA										
2	Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas	Fortalecer la estructuración y desarrollo de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, financiados con recursos de la Nación	Numero de Asistencias técnicas lideradas y Cordinadas de acuerdo al PAI aprobado en la vigencia	01/01/2021 31/12/2021	- Participar a los Comités Directivos presenciales de los Planes Departamentales de Agua - PDA.  - Coordinar la socialización de la política de los PDA en los Departamentos con Municipios no vinculados  Coordinar la asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la implementación de planes y programas del sector de APSB.	30%	40%			60%					
3	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos precarios, a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de vivienda y	Nuevas conexiones intradomiciliarias	01/01/2021 31/12/2021	- Apoyar financieramente la construcción de nuevas conexiones intradomiciliarias.	30%	40%			60%					

		ANEXO	O 1: CONCERTACIÓN, SEGU	JIMIENTO, RET	ROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE CO	OMPROMISOS G	ERENCIALES								
			Concertación						Avai	nce			Ev	aluaci	ón
									Avance			ño		Evide	ncias
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
		barrios para los hogares de menores ingresos			- Liderar la prestación de la asistencia técnica a las entidades territoriales en la estructuración y evaluación de proyectos que requieran concepto técnico favorable, conforme a la normativa del PCI.  - Realizar seguimiento a los proyectos de conexiones intradomiciliarias apoyados financieramente por el Ministerio.				· ·		.=		-		
Total				•		100%							ĺ		
3						100%									
	rtación para el desempeño sobres romiso gerencial concertado.	aliente (5% adicional. Describir los compr	omisos gerenciales adicion	nales): Alcanzar ı	un mayor % de cumplimiento al determina	ado como "% de	cumplimien	to programa	ado a 1er se	mestre" frente al 1e	er				
					Puni					LuantobleSe	NOMOC.				
	FECHA	30/03/2021		_	GLORIA PATRICIA TOVAR ALZ	ATE				JUAN PABLO S CASTILI					
	VIGENCIA	01/01/2021 al 31/12	2/2021	-	Firma del Supervisor Jerárqu	ıico				Firma del Gerer		0			

					ANEXO 1: CONC	ERTACIÓ	N, SEGUIN	ΛΙΕΝΤΟ,	RETROAL	IMENTA	CIÓN Y EV	VALUACIĆ	N DE COMPR	OMISOS GERENCIALES	
			Concertación					Ava	ance			و ا			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de ndicador 1er Semestre	Observaciones del rance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	%Cumplimiento de ndicador 2° Semestre	% Cumplimiento añ	Resultado	Evidencias Descripción	Ubicación
							* 5	ndic %	ava	* •	» indi				
1	Institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación de prestac	Fortalecer la estructuración y desarrollo de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, financiados con recursos de la Nación	Asistencias	1/01/2021 30/06/2021	- Coordinar la asistencia técnica para la elaboración de Planes de Acción  - Coordinar la asistencia técnica para la capacitación en elaboración del PEI  - Coordinar la asistencia técnica en PDA	40%	40%	40%		60%			16%	Específicamente se asiste técnicamente en la elaboración de los Planes de Acción Municipal, documentos base para la identificación de necesidades y concertación de inversiones de nivel municipal, y los Planes Estratégicos de Inversiones (PEI), que se ejecutan por capítulos anuales,	Las evidencias del cumplimiento de compromiso hacen parte de cumplimiento al PAI_PEI establecido por la Dirección, las cuales se pueden consultar de manera interna en la carpeta establecida por el Grupo de Talento Humano Sharepoint acuerdos de gestión vigencia 2021.
2	Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas	Fortalecer la estructuración y desarrollo de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, financiados con recursos de la Nación	Asistencias	1/01/2021 30/06/2021	- Participar a los Comités Directivos presenciales de los Planes Departamentales de Agua - PDA.  - Coordinar la socialización de la política de los PDA en los Departamentos con Municipios no vinculados  Coordinar la asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la implementación de planes y programas del sector de APSB.	30%	40%	40%		60%			12%	Durante el 1er semestre de la vigencia 2021, se participo en 32 Comités Directivos de los PDA para la aprobación de instrumentos de planeación de la vigencia 2021, para la aprobación y modificación de estos instrumentos de planeación, adicionalmente participó en el proceso de revisión y aprobación de los Planes de Aseguramiento, Planes Ambientales, Planes de Gestión Social y Planes de Gestión del Riesgo.  En el periodo evaluado se coordino la realización de 104 asistencias técnicas para la socialización de la política de los PDA en los Departamentos con Municipios no Vinculados y a los prestadores de revisiones públicos domiciliarios en la implementación de los planes y programas del sector de APSB.	Las evidencias del cumplimiento de compromiso hacen parte de cumplimiento al PAI_PEI establecido por la Dirección, las cuales se pueden consultar de manera interna en la carpeta establecida por el Grupo de Talento Humano Sharepoint acuerdos de gestión vigencia 2021.

					ANEXO 1: CONC	ERTACIÓ	N, SEGUII	MIENTO,	RETROA	LIMENTA	CIÓN Y E\	/ALUACIÓ	N DE COMPR	OMISOS GERENCIALES	
			Concertación					Av	ance			año			
N°	Objetivos	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	cumplimiento gramado a 1er semestre	imiento de 1er Semestre	aciones del oportunidad meiora	plimiento mado a 2º	%Cumplimiento de ndicador 2° Semestre	Cumpli miento a	Resultado	Evidencias	
	institucionales	gerenciales		dd/mm/aa		Peso po	% cumplimie programado a semestre	% cumplimiento d Indicador 1er Semes	Observaciones avance y oportunde de meiora	% cumplimie programado semestre	% Cumpl indicador	% Cru	_	Descripción Ubicación	
3	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeracione s humanas de desarrollo incompleto	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos precarios, a través de la implementació n de políticas para el mejoramiento de vivienda y barrios para los hogares de menores ingresos	Nuevas conexiones intradomiciliari as	1/01/2021 30/06/2021	. Apoyar financieramente la construcción de nuevas conexiones intradomiciliarias Liderar la prestación de la asistencia técnica a las entidades territoriales en la estructuración y evaluación de proyectos que requieran concepto técnico favorable, conforme a la normativa del PCI.	30%	40%	40%		60%			12%	El PCI se ha implementado desde 2012 para solucionar la falta de conectividad a los servicios de acueducto y alcantarillado en hogares colombianos de estratos 1 y 2 mediante la construcción o mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias, cuando técnicamente se requieran. La materialización de las conexiones intradomiciliarias requiere del desarrollo preliminar de varias etapas, cuyas actividades se desarrollan en un rango de tiempo de aproximadamente 12 meses  • Apoyar financieramente la construcción de nuevas conexiones intradomiciliarias. La actividad está enfocada en Apoyar financieramente la construcción de 3.292 nuevas conexiones intradomiciliarias. A la fecha el programa de conexiones intradomiciliarias cuenta con recursos asignados por el programa, se logró una adición de \$10.000.000.000 M/CTE, para un total de \$28.490.000.000 y como resultado de las gestiones realizadas por el programa, se logró una adición de \$10.000.000.000 M/CTE, para un total de \$28.490.000.000 M/CTE, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  • Recursos asignados a los proyectos de conexiones intradomiciliarias  • Con el saldo de los recursos PGN-2021 por \$21.872.444.277, se esper apoyar financieramente un estimado de 2.450 nuevas conexiones intradomiciliarias.  • De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la meta establecida para la vigencia 2021, estos recursos con los que cuenta el programa alcanzarían para un total estimado de 3.277 conexiones intradomiciliarias, los cuales son insuficientes para cumplir con la meta anual. Al respecto siguen adelantándose las respectivas gestiones para adicionar mas recursos y dar cumplimiento al PAI_PEI est por la Dirección, las ciundiplimiento al PAI_PEI est por la Dirección, la ciundiplimiento al PAI_PEI est por la Dirección, las ciundiplim	iel tablecido se ta a Talento del rite del tablecido uales se carpeta e Talento

					ANEXO 1: CONC	ERTACIÓ	N, SEGUIN	ΛΙΕΝΤΟ,	RETROAL	IMENTAC	IÓN Y EV	ALUACIÓ	N DE COMPRO	OMISOS GERENCIALES	
			Concertación					Ava	ance			año			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de ndicador 1er Semestre	Observaciones del rance y oportunidad de mejora	nplimiento amado a 2° mestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	Cumpli miento añ	Resultado	Evidencias	
						Peso	% cur progra	% cum Indicado	Obser avance y	% cumpling programa semes	% Cum indicado	χ %		Descripción	Ubicación
3	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeracione s humanas de desarrollo incompleto		Nuevas conexiones intradomiciliari as	1/01/2021 30/06/2021	- Realizar seguimiento a los proyectos de conexiones intradomiciliarias apoyados financieramente por el Ministerio			4			-			Por otra parte, como resultado de diferentes asistencias técnicas realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del PCI, y como se mencionó anteriormente, se logró la priorización de cuatro Municipios (Carmen de Bolívar, Córdoba departamento de Bolívar, Sincelejo y Sampués departamento de Sucre) para iniciar las etapas de estructuración, viabilización y ejecución de los respectivos proyectos.  La actividad está enfocada en realizar seguimiento a los proyectos conexiones intradomiciliarias apoyados financieramente por el Ministerio.  Durante el periodo se lidero el seguimiento a las actividades de validación de diseños, levantamiento de diagnósticos, etapa de ejecución de obras en implementación del Plan de Gestión Social del programa de conexiones intradomiciliarias, respecto a los 5 proyectos viabilizados en el año 2019 (María La Baja - Bolívar, Sabanas de San Ángel - Magdalena, Astrea - Cesar, Tadó y Atrato - Chocó), los cuales se están ejecutando en el marco del Contrato de Gerencia de Proyectos No. 859 de 2019 suscrito con ENTerritorio, y se encuentran en ejecución según lo estipulado en Otrosí No.1 del 2020 al contrato de gerencia en mención.	establecida por el Grupo de Talento Humano Sharepoint acuerdos de
Total 3 Comp			I.	1		100%							40%		
		o sobresaliente ( lo a 1er semestre			romisos gerenciales adicional cial concertado.	es): Alcar	izar un ma	ayor % de	e cumplim				5%	En el 1er semestre de la vigencia 2021 se alcanzó un mayor % de cumpl concertado número 1, superando lo proyectado. Teniendo en cuenta la el Gobierno Nacional relacionada con el COVID 19, desde la vigencia anterir trabajo virtual que permitieron desarrollar las actividades laborales con la fig las comunicaciones con nuestros grupos de valor y/o usuarios ó partes presencial, siendo estas un producto de la oferta institucional transversal a número de asistencias técnicas alcanzadas logro un mayor porcentaje de cum	nergencia sanitaria declarada por el or, se establecieron mecanismos de ura de trabajo en casa, lo que facilitó de interés, sin un desplazamiento toda la Dirección. Por lo anterior, el
						^				Total calif	ficación 1e	er Sem /20	21 45%		
						PMANE			Lumbol Crimo C.						
	FECHA VIGENCIA		8/2021 al 31/12/2021	- -	GLORIA F	PATRICIA TOV			-		JUAN Firma del Ger	PABLO SERRA ente Público	NO CASTILLA		

					AN	EXO 1: C	ONCERTA	CIÓN, SEG	UIMIENT	O, RETRO	DALIMEN	TACIÓN Y	/ EVALUACIÓ	N DE COMPROMISOS GERENCIALES
			Concertación					Ava	nce			año		
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	so ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	servaciones del ce y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento añ	Resultado	Evidencias  Descripción Ubicación
						a a	% g	%	Obs	% <u>g</u>	% C. indic			Descripcion
1	institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de	sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, financiados	Asistencias	01/07/2021 31/12/2021	- Coordinar la asistencia técnica para la elaboración de Planes de Acción  - Coordinar la asistencia técnica para la capacitación en elaboración del PEI  - Coordinar la asistencia técnica en PDA	40%	40%	16%		60%	24%	100%	40%	Los PDA buscan lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institutional de las tentidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización.  Especificamente se asiste técnicamente en la elaboración de los Planes de Acción Municipal, documentos base para la identificación de necesidades y concertación de inversiones de nivel municipal, y los Planes Estratégicos de Inversiones (PEI), que se ejecutan por capítulos anuales, de tablecido por el Grupo de Talento Humano Sharepoint acuerdos de gestión vigencia 2021.  Del total de las asistencias coordinadas 37 de 44 por la Subdirección de Programas, estuvieron enfocadas en la elaboración de planes y en la elaboración del PEI, cumpliendo de esta manera lo establecido en el compromiso uno del presente acuerdo.

					AN	EXO 1: C	ONCERTA	CIÓN, SEC	GUIMIENT	O, RETR	OALIME	NTACIÓN	Y EVA	ALUACIÓN	DE COMPROMISOS GERENCIALES	
			Concertación					Av	ance							
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento añ		Resultado	Evidencias Descripción	Ubicación
2	Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y Zonas urbanas con grandes brechas	Fortalecer la estructuración y desarrollo de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, financiados con recursos de la Nación	Asistencias	01/07/2021 31/12/2021	- Participar a los Comités Directivos presenciales de los Planes Departamentales de Agua - PDA.  - Coordinar la socialización de la política de los PDA en los Departamentos con Municipios no vinculados  Coordinar la asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la implementación de planes y programas del sector de APSB.	30%	40%	12%		60%	18'	% 100	%	30%	Durante la vigencia 2021, se participo en 32 Comités Directivos de los PDA para la aprobación de instrumentos de planeación de la vigencia 2021, para la aprobación y modificación de estos instrumentos de planeación, adicionalmente participó ne el proceso de revisión y aprobación de los Planes de Aseguramiento, Planes Ambientales, Planes de Gestión Social y Planes de Gestión del Riesgo. El valor de las inversiones aprobadas en los Comités Directivos PDA hasta el momento, suma \$2.98 Billones.  En el periodo evaluado se coordino la realización de 37 asistencias técnicas para la socialización de la política de los PDA en los Departamentos con Municipios no Vinculados y a los prestadores de revisiones públicos domiciliarios en la implementación de los planes y programas del sector de APSB.  El MVCT en cabeza de la Subdirección de Programas, brindó asistencia técnica para la estructuración del Capítulo 2021 del Plan Estratégico de Inversiones y realizó el respectivo voto en los comités directivos PDA:	Las evidencias del cumplimiento del compromiso hacen parte del cumplimiento al PAI_PEI establecido por la Dirección, las cuales se pueden consultar de manera interna en la carpeta establecida por el Grupo de Talento Humano Sharepoint acuerdos de gestión vigencia 2021.
	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeracione s humanas de desarrollo incompleto	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y assentamientos precarios, a través de la implementació n de políticas para el mejoramiento de vivienda y barrios para los hogares de menores ingresos	Nuevas conexiones intradomiciliari as	01/07/2021 31/12/2021	. Apoyar financieramente la construcción de nuevas conexiones intradomiciliarias.  . Liderar la prestación de la asistencia técnica a las entidades territoriales en la estructuración y evaluación de proyectos que requieran concepto técnico favorable, conforme a la normativa del PCI.	30%	6 40%	i 12%		60%	. 18	% 100	%	30%	Para el segundo semestre de la vigencia, se lideró por parte de la Gerente Pública para el cumplimiento del compromiso logrando:  La 1era actividad está enfocada en Apoyar financieramente la construcción de 3.292 nuevas conexiones intradomiciliarias. A la fecha el programa cuenta con recursos asignados por \$28.490.000.000 M/CTE, de los cuales \$ 6.617.555.729 setán comprometidos en los proyectos de Manatí y Campo de la Cruz (Atlántico) con un total de 827 conexiones apoyadas financieramente.  Durante el segundo semestre de la vigencia, las actividades estuvieron enfocadas en dar viabilidad técnica y financiera a los cuator (4) proyectos, que se encontraban en etapa de estructuración (Sampués y Sincelejo del Departamento de Sucre, Carmen de Bolívar y Córdoba del departamento de Bolívar), mediante Fichas de Evaluación Final, con un total de 2091 conexiones intradomiciliarias apoyadas financieramente.  Por lo tanto, se envió a ENTerritorio manifestación de interés para la adición de recursos para la ejecución de proyectos. El valor para asignar corresponde a la suma de tres mil cuatrocientos treinta y millones trescientos setenta y dos mil quinientos cuarenta y nueve pesos M/CTE (\$3.431.372.549), amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal – CDP No.370221 de 21 de octubre de 2021. Lo anterior tiene como objetivo adicionar recursos para garantizar el cierre financiero de un quinto proyecto a ejecutarse en el centro poblado rural denominado La Peña, municipio de Sabana Larga, departamento de Atlántico. Con la adición de recursos, se da cumplimiento del cumplimiento del compromiso.	Las evidencias del cumplimiento del compromiso hacen parte del cumplimiento al PAI_PEI establecido por la Dirección, las cuales se pueden consultar de manera interna en la carpeta establecida por el Grupo de Talento Humano Sharepoint acuerdos de gestión vigencia 2021.

					AN	EXO 1: C	ONCERTA	CIÓN, SEG	UIMIENT	O, RETRO	DALIMENT	ración \	Y EVALUACIÓ	IN DE COMPROMISOS GERENCIALES
			Concertación					Ava	nce			año		
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin	Actividades	onderado	plimiento nado a 1er nestre	imiento de ador 1er nestre	rciones del oportunidad mejora	plimiento mado a 2° nestre	imiento de 2° Semestre	% Cumplimiento añ	Resultado	Evidencias
	institucionales	gerenciales		dd/mm/aa		Pesop	% cum progran	% cumpl Indica Sen	Observa avance y de r	% cum progran	% Cumplir indicador 2	% Cur		Descripción Ubicación
3	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeracione s humanas de desarrollo incompleto	Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos precarios, a través de la implementació n de políticas para el mejoramiento de vivienda y barrios para los hogares de menores ingresos	Nuevas conexiones intradomiciliari as	01/07/2021 31/12/2021	Apoyar financieramente la construcción de nuevas conexiones intradomiciliarias.     Liderar la prestación de la asistencia técnica a las entidades territoriales en la estructuración y evaluación de proyectos que requieran concepto técnico favorable, conforme a la normativa del PCI.									Como resultado de las gestiones y actividades efectuadas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asignó apoyo financiero para un total de 3.439 nuevas conexiones intradomiciliarias, cumpliendo y superando la meta establecida para la vigencia 2021.  2da Actividad. Para el segundo semestre, se lideró la realización de 41 asistencias técnica a las entidades territoriales en la estructuración y evaluación de proyectos que requieran concepto técnico favorable, conforme a la normativa del PCI.  Como resultado de las diferentes asistencias técnicas realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se priorizaron los municipios que fueron apoyados financieramente para la implementación del PCI con recursos del PCN de la vigencia 2021, siendo así, los departamentos con mayor número de asistencias técnicas fueron Bolívar, Antioquia y Sucre.  3era Actividad. Durante el segundo semestre de 2021, se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de doce (12) proyectos del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado viabilizados por el Ministerio para ejecución en el marco de los Contratos interadministrativos de Gerencia de Proyectos No. 859 de 2019 y 934 de 2021, dichas actividades para los proyectos en ejecución se enfocaron en la articulación de los diferentes actores (municipios, prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado, comunidad y ejecutores), inspección de obras, seguimiento al cronograma de ejecución de los proyectos, asistencia técnica y acompañamiento a los ejecutores y demás entidades participantes. Asimismo, para los proyectos en contratación se hizo seguimiento a las actividades de la etapa precontratual, cabe mencionar, que la actividad de seguimiento continúa hasta la terminación y recibo de los proyectos ejecutados.

					A	NEXO 1: CO	ONCERT	ACIÓN, SEG	UIMIENT	O, RETR	DALIMENT	ACIÓN Y	/ EVALUACIÓ	N DE COMPROMISOS GERENCIALES	
			Concertación					Ava	nce			, j			
N°	Objetivos	Compromisos	Indicador	Fecha inicio-fin	Actividades	nderado	limiento ado a 1er	miento de dor 1er iestre	ciones del portunidad nejora	limiento nado a 2° estre	miento de 2° Semestre	րրlimiento añ	tesultado	Evidencias	
	institucionales	gerenciales		dd/mm/aa		Peso po	% cump program	% cumpli Indica Sem	Observae avance y o de n	% cump progran sem	% Cumpli indicador?	% Cnu		Descripción	Ubicación
Total 3 Comp						100%					100%				
En el 1er semestre de la vigencia 2021 se alcanzó un mayor % de cumplimiento en el compromiso gerencial concertado número: lo proyectado. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciano número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciacion nos unacional relabciacion número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciacion número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciacion número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciacion número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciacion número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciación número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciación número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciación número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciación número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciación número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciación número en la mergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relabciación número en la mergencia sanitar														VID 19, desde la vigencia igura de trabajo en casa, ilento presencial, siendo	
	Total calificación 1er Sem - 2do Sem /2021 105%    MAN / Librory   Man / Libro														
	FECHA         15/03/2022         GLORIA PAĞRICIA TOVAR ALZATE         JUAN           VIGENCIA         01/01/2021 al 31/12/2021         Firma del Supervisor Jerirquico         Firma del Gen												NO CASTILLA	-	