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EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENNDA 
FONVIENDA 

 
 

CERTIFICA: 

 
Que dentro del seguimiento al cumplimiento de la Ley 2020 del 2020, por la cual se creó 
el registro nacional de obras civiles inconclusas, certifico que, para el mes de marzo de 

2021, no se presentaron nuevas obras inclusas a reportar. 

 
Así mismo y teniendo en cuenta que en formulario F-71.12, en la columna 12, no permite 
seleccionar el formulario F-71.11, me permito anexar en PDF, evidencias de mesa de 
trabajo, relacionadas con el Proyecto de Vivienda Villa Lina en Chitaga, Norte de 
Santander, como novedad de información para este periodo. 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de abril de 2021, con destino al reporte de 
SIRECI. 
 
 
Cordialmente: 
 
 
 
 
 
Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo Fonvivienda 
 
 
Elaboró: Nelson Corredor 
Revisó: Andres Araujo 

 

http://www.minvivienda.gov.co/
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Castillo Garcia, Jhojan Sebastian

De: Lucero Velasquez, Hugo Alejandro
Enviado el: miércoles, 7 de abril de 2021 2:50 p.m.
Para: Castillo Garcia, Jhojan Sebastian
Asunto: RV: MESA DE TRABAJO PROYECTO VILLA LINA_CHITAGÁ_11-03-2021

P.S.I 
 
Cordialmente 
 
Hugo Alejandro Lucero Velasquez 

Analista de Gestión. 
Tel. 3485400 Ext. 8720 
hlucero@fidubogota.com 
Bogotá - Colombia 

 
 

De: Monroy , Angela Carolina <amonroy@fidubogota.com>  
Enviado el: martes, 30 de marzo de 2021 8:23 a.m. 
Para: SANDRA MILENA VARELA MUÑETON <SVARELA@bancodebogota.com.co>; SOCAR INGENIERÍA LTDA. 
<socar2000@hotmail.com>; Juliana Ocampo Quintero <JOcampo@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Baez Cardozo 
<JBaez@minvivienda.gov.co>; Lino Roberto Pombo Torres <LPombo@minvivienda.gov.co>; Layo Gomez Gil 
<LGomezG@minvivienda.gov.co>; vivitarconstrucciones@hotmail.com; socar.licitaciones@gmail.com; 
julianso93@gmail.com; mgutierrez@confianza.com.co 
CC: Romero Macias, Luz Myriam <lromero@fidubogota.com>; Davalos Castrillon, Carolina <cdavalos@fidubogota.com>; 
Gabriel Medina <gmedina@medinamunoz.com>; Juan Pablo Araujo <jaraujo@araujoabogados.co>; 
zambranosimmonds@hotmail.com; Lucero Velasquez, Hugo Alejandro <hlucero@fidubogota.com>; Gil Molano, Andrea 
Paola <agil@fidubogota.com> 
Asunto: RE: MESA DE TRABAJO PROYECTO VILLA LINA_CHITAGÁ_11-03-2021 

 
Buenos días Doctora Sandra. 
 
Muchas gracias por la información. 
 
Cordialmente,  
 
 
Angela Carolina Monroy Parra 
Analista de Gestión de Negocios 
Vicepresidencia Gestión Fiduciaria 
Calle 12 B # 8 A- 30 Piso 8 
Bogotá D.C. 
Tel. 3485400 Ext. 8380 
amonroy@fidubogota.com  

 
*Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. ¡Proteger el medio ambiente también está en sus manos! 
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De: Varela Muñeton, Sandra Milena <SVARELA@bancodebogota.com.co>  
Enviado el: lunes, 29 de marzo de 2021 3:09 p.m. 
Para: Monroy , Angela Carolina <amonroy@fidubogota.com>; SOCAR INGENIERÍA LTDA. <socar2000@hotmail.com>; 
Juliana Ocampo Quintero <JOcampo@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Baez Cardozo <JBaez@minvivienda.gov.co>; Lino 
Roberto Pombo Torres <LPombo@minvivienda.gov.co>; Layo Gomez Gil <LGomezG@minvivienda.gov.co>; 
vivitarconstrucciones@hotmail.com; socar.licitaciones@gmail.com; julianso93@gmail.com; 
mgutierrez@confianza.com.co 
CC: Romero Macias, Luz Myriam <lromero@fidubogota.com>; Davalos Castrillon, Carolina <cdavalos@fidubogota.com>; 
Gabriel Medina <gmedina@medinamunoz.com>; Juan Pablo Araujo <jaraujo@araujoabogados.co>; 
zambranosimmonds@hotmail.com; Lucero Velasquez, Hugo Alejandro <hlucero@fidubogota.com>; Gil Molano, Andrea 
Paola <agil@fidubogota.com> 
Asunto: RE: MESA DE TRABAJO PROYECTO VILLA LINA_CHITAGÁ_11-03-2021 

 
Buenas tardes para todos 
 
El señor Pedro Leon presento propuesta de cesión de acreencias a través de un tercero SOCIN quien requiere 
financiamiento para este fin. Por lo tanto  para esta operación  el tercero debe presentar garantías que la 
respalden y corresponden a una hipoteca, por lo tanto el día de hoy la firma ISA inmobiliaria realizó la visita al 
inmueble, una vez se tenga el resultado de los avalúos el Banco procederá con el respectivo análisis financiero 
para su estudio final. 
 
 

Muchas gracias 
 

 
 
 
 

Sandra Milena Varela Muñetón 
Gerente de Normalización  
Pyme Central Costa Oriente  
Gerencia Nacional de Normalización  
Calle 36 No.7-47 Piso 8 
Bogotá  · Colombia 
3320032 Ext. 53401  
Cel 316 5762482 
svarela@bancodebogota.com.co 

 

 

 

 

De: Monroy , Angela Carolina <amonroy@fidubogota.com>  
Enviado el: lunes, 29 de marzo de 2021 1:46 p. m. 
Para: SOCAR INGENIERÍA LTDA. <socar2000@hotmail.com>; Juliana Ocampo Quintero 
<JOcampo@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Baez Cardozo <JBaez@minvivienda.gov.co>; Lino Roberto Pombo Torres 
<LPombo@minvivienda.gov.co>; Layo Gomez Gil <LGomezG@minvivienda.gov.co>; Varela Muñeton, Sandra Milena 
<SVARELA@bancodebogota.com.co>; vivitarconstrucciones@hotmail.com; socar.licitaciones@gmail.com; 
julianso93@gmail.com; mgutierrez@confianza.com.co 
CC: Romero Macias, Luz Myriam <lromero@fidubogota.com>; Davalos Castrillon, Carolina <cdavalos@fidubogota.com>; 
Gabriel Medina <gmedina@medinamunoz.com>; Juan Pablo Araujo <jaraujo@araujoabogados.co>; 
zambranosimmonds@hotmail.com; Lucero Velasquez, Hugo Alejandro <hlucero@fidubogota.com>; Gil Molano, Andrea 
Paola <agil@fidubogota.com> 
Asunto: RE: MESA DE TRABAJO PROYECTO VILLA LINA_CHITAGÁ_11-03-2021 
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Buenas tardes a todos! 
 
Con el propósito de realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 11 de 
marzo de 2021 y con el fin de agendar la reunión de seguimiento propuesta para esta semana, de manera 
cordial nos permitimos solicitar a SOCAR INGENIERIA – Sr. Pedro León Solazo, información respecto de los 
avances que se tengan con relación a la gestión ante Banco de Bogotá. 
 
Agradecemos su amable atención. 
 
Cordialmente,  
 
 
Angela Carolina Monroy Parra 
Analista de Gestión de Negocios 
Vicepresidencia Gestión Fiduciaria 
Calle 12 B # 8 A- 30 Piso 8 
Bogotá D.C. 
Tel. 3485400 Ext. 8380 
amonroy@fidubogota.com  

 
*Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. ¡Proteger el medio ambiente también está en sus manos! 

 
 
 

De: Monroy , Angela Carolina  
Enviado el: jueves, 11 de marzo de 2021 5:49 p.m. 
Para: SOCAR INGENIERÍA LTDA. <socar2000@hotmail.com>; Juliana Ocampo Quintero 
<JOcampo@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Baez Cardozo <JBaez@minvivienda.gov.co>; Lino Roberto Pombo Torres 
<LPombo@minvivienda.gov.co>; Layo Gomez Gil <LGomezG@minvivienda.gov.co>; SANDRA MILENA VARELA 
MUÑETON <SVARELA@bancodebogota.com.co>; vivitarconstrucciones@hotmail.com; socar.licitaciones@gmail.com; 
julianso93@gmail.com; mgutierrez@confianza.com.co 
CC: Romero Macias, Luz Myriam <lromero@fidubogota.com>; Davalos Castrillon, Carolina <cdavalos@fidubogota.com>; 
Gabriel Medina <gmedina@medinamunoz.com>; Juan Pablo Araujo <jaraujo@araujoabogados.co>; 
zambranosimmonds@hotmail.com; Lucero Velasquez, Hugo Alejandro <hlucero@fidubogota.com>; Gil Molano, Andrea 
Paola <agil@fidubogota.com> 
Asunto: MESA DE TRABAJO PROYECTO VILLA LINA_CHITAGÁ_11-03-2021 

 
Buenas tardes a todos 
  
De conformidad con la mesa de trabajo llevada a cabo el día de hoy (11 de marzo de 2021), relacionada con el proyecto 
VILLA LINA Ubicado en el Municipio de Chitagá, Norte de Santander, de manera cordial me permito enviar la síntesis de 
dicha reunión en los siguientes términos. 
 
 

I.              OBJETIVO DE LA MESA DE TRABAJO 
  
El objetivo de esta mesa de trabajo es revisar el estado actual de los compromisos establecidos en la mesa de trabajo 
realizada el pasado 25 de febrero de 2021 y los cuales consisten en:  
 

COMPROMISOS 
  

1. SOCAR presentará la propuesta formal ante BANCO DE BOGOTÁ a más tardar el día 5 de marzo de 2021. 
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2. SOCAR enviará a Fidubogotá la comunicación relacionada con las observaciones realizadas por la Secretaria de 
Planeación para la reactivación de la licencia de construcción (estudio patológico sujeto al acuerdo que se 
establezca con el Banco).  
  

3. SOCAR enviará a Fidubogotá los documentos radicados ante SEGUROS CONFIANZA y las respuestas recibidas 
por parte de la aseguradora.  

  
  

II.             DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO 
 
Fiduciaria Bogotá solicita al Sr. Pedro León información respecto del avance de los compromisos señalados 
anteriormente para lo cual señala que en horas de la mañana del día de hoy (11-03-2021) envió por correo electrónico 
los soportes relacionados en los compromisos 2 y 3 señalados anteriormente y que a su vez, solicitó invitar a esta mesa 
de trabajo a la Ingeniera Maria Lizeth Gutierrez Alarcon en representación de Seguros Confianza.  
 
Asimismo, informa que el día 9 de marzo de 2021 radicó la propuesta de compra de la cartera al Banco de Bogotá y que 
la misma se encuentra en revisión por parte de la Dra. Sandra Varela – Gerente de Cuenta del Banco; dicha solicitud 
será revisada y la respuesta a la misma se emitirá en un término de más o menos quince (15) días.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se señala que se realizará seguimiento a esta solicitud la semana del 29 al 31 de marzo 
con el fin de revisar la respuesta del Banco y estudiar el Plan de Acción a seguir en consecuencia de dicha respuesta.  
 
A su vez, el Sr. Pedro León manifiesta que un aspecto relevante del proyecto que tiene pendiente es que se defina el 
valor al cual se le pagarían las viviendas del proyecto en el evento de continuar su ejecución, en razón a que según el 
contrato de obra suscrito, dichas viviendas se pagarían con el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) del año 
2013. 
 
Frente a este aspecto se indica por parte de Fiduciaria Bogotá que el mismo será objeto de revisión una vez se tenga 
definida la situación financiera del constructor con el Banco de Bogotá, no obstante, se solicita al Dr. Juan Pablo Araujo 
(abogado externo del Fideicomiso) un concepto frente a esta situación y las implicaciones jurídicas del mismo, por lo 
tanto, esta consulta se realizará mediante solicitud por correo electrónico dirigido por Fiduciaria Bogotá en calidad de 
vocera y administradora del Fideicomiso PVG y del PAD CHITAGA-VILLA LINA al Dr. Juan Pablo Araujo. 
 
Por otro lado, el Sr. Pedro ratifica lo indicado en la reunión del 25 de febrero en el sentido de la necesidad de revivir el 
contrato de obra para asimismo, revivir las pólizas que en su oportunidad fueron emitidas por CONFIANZA para dicho 
contrato, situación a la cual se informa que se dará trámite en una mesa de trabajo independiente una vez definido el 
aspecto financiero en proceso.  
 
La Ing. Maria Lizbeth de Seguros Confianza solicita información acerca del proceso judicial que actualmente se encuentra 
en marcha en contra del constructor para lo cual Fidubogotá informa que en efecto, el proceso se mantiene en 
consideración a que a la fecha no hay solución definitiva a la situación del constructor y que con ocasión a ello, en las 
mesas de trabajo que se adelantan con el constructor en aras de encontrar soluciones, nos acompaña el apoderado del 
Fideicomiso el Dr. Gabriel Medina.  
 
En conclusión, los aspectos técnicos y jurídicos del proyecto VILLA LINA se encuentran sujetos a la solución financiera 
que el contratista SOCAR plantee al Banco de Bogotá y a la respuesta que la entidad emita a dicha solicitud.  
 

COMPROMISOS 
  

1. SOCAR informará el resultado y/o la respuesta que emita el Banco de Bogotá a la propuesta presentada para la 
compra de la cartera que SOCAR tiene actualmente con dicha entidad financiera.  

2. Fidubogotá solicitará concepto al Dr. Juan Pablo Araujo respecto de las condiciones económicas del contrato de 
obra (smmlv 2013).  

3. TODOS: Seguimiento en la semana del 29 al 31 de marzo sujeta a la respuesta del banco.  
  

  
IV.           ASISTENTES  

  
A-    MVCT 

Dra. Juliana Ocampo  
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Dr. Layo Gómez 
Dr. Julio Baez 
  

B-    CONSTRUCTOR RESPONSABLE 
  
Sr. Pedro Leon Solano – Representante legal del CONSORCIO DE VIVIENDAS CHITAGÁ  
  

C-    SEGUROS CONFIANZA 
  
Maria Lizeth Gutierrez – Ingeniera.  

  
D-    ABOGADOS EXTERNO DEL FIDEICOMISO PVG 

  
Doctor Juan Pablo Araujo – A CUATRO ASESORES S.A.S.  
Doctor Gabriel Medina – MEDINA MUÑOZ & ABOGADOS.  
  

F-    FIDUCIARIA BOGOTA 
Luz Myriam Romero Macias – Coordinadora PVG 
Angela Carolina Monroy Parra – Analista de Gestión PVG 
Hugo Alejandro Lucero – analista de Negocios PVG 
  
NOTA: *Les agradezco por favor si existen imprecisiones en la información señalada, que las mismas se aclaren o amplíen 
de considerarse necesario.  
 
Cordialmente,  
 
 
Angela Carolina Monroy Parra 
Analista de Gestión de Negocios 
Vicepresidencia Gestión Fiduciaria 
Calle 12 B # 8 A- 30 Piso 8 
Bogotá D.C. 
Tel. 3485400 Ext. 8380 
amonroy@fidubogota.com  

 
*Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. ¡Proteger el medio ambiente también está en sus manos! 

 
 
 
 
 

De: SOCAR INGENIERÍA LTDA. <socar2000@hotmail.com>  
Enviado el: jueves, 11 de marzo de 2021 11:03 a.m. 
Para: Monroy , Angela Carolina <amonroy@fidubogota.com>; Juliana Ocampo Quintero 
<JOcampo@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Baez Cardozo <JBaez@minvivienda.gov.co>; Lino Roberto Pombo Torres 
<LPombo@minvivienda.gov.co>; Layo Gomez Gil <LGomezG@minvivienda.gov.co>; SANDRA MILENA VARELA 
MUÑETON <SVARELA@bancodebogota.com.co>; vivitarconstrucciones@hotmail.com; socar.licitaciones@gmail.com; 
julianso93@gmail.com 
CC: Romero Macias, Luz Myriam <lromero@fidubogota.com>; Davalos Castrillon, Carolina <cdavalos@fidubogota.com>; 
Gabriel Medina <gmedina@medinamunoz.com>; Juan Pablo Araujo <jaraujo@araujoabogados.co>; 
zambranosimmonds@hotmail.com; Lucero Velasquez, Hugo Alejandro <hlucero@fidubogota.com>; Gil Molano, Andrea 
Paola <agil@fidubogota.com> 
Asunto: Re: MESA DE TRABAJO PROYECTO VILLA LINA_CHITAGÁ_25022021 

 
Buen día, 
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A continuación me permito describir el avance respecto a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo 
del 25 de febrero de 2021: 
 

1. SOCAR presentará la propuesta formal ante BANCO DE BOGOTÁ a más tardar el día 5 de 
marzo de 2021. 

         Se realizó envío de la propuesta formal al BANCO DE BOGOTÁ. Se             adjunta copia de la 
carta de la propuesta ('Propuesta BBta') y correo             electrónico de radicado ('Mail - ENVIO 
PROPUESTA BBTA'). 
 

2. SOCAR enviará a Fidubogotá la comunicación relacionada con las observaciones realizadas 
por la Secretaria de Planeación para la reactivación de la licencia de construcción (estudio 
patológico sujeto al acuerdo que se establezca con el Banco). 

         Se adjunta en el presente el documento 'OFICIO ALCALDÍA DE                     CHITAGA PARA 
RETOMAR OBRA' en el que se relaciona las                         condiciones necesarias para reactivar 
licencia de construcción. 
 

3. SOCAR enviará a Fidubogotá los documentos radicados ante SEGUROS CONFIANZA y las 
respuestas recibidas por parte de la aseguradora. 

         Se adjunta línea de conversación por correo electrónico ('Gmail -                   CONFIANZA 
REACTIVACION CONSORCIO CHITAGA') en el que se             evidencia trazabilidad de las 
conversaciones con la aseguradora para           reactivación de las pólizas contractuales. 
 
De esta manera subsanamos los compromisos adquiridos por parte de SOCAR INGENIERIA SAS. 
Por solicitud de SEGUROS CONFIANZA, solicito sea autorizada la participación de María Lizeth 
Gutierrez, en representación de la aseguradora, en la mesa de trabajo del día de hoy y enviado el 
enlace de reunión al correo mgutierrez@confianza.com.co 
 
Quedamos atentos a sus comentarios u observaciones. 
 
Atentamente, 
 
Pedro León Solano Carpio 
Representante Legal 
CONSORCIO VIVIENDAS CHITAGÁ 
 
 
 
 
 

From: Monroy , Angela Carolina <amonroy@fidubogota.com> 
Sent: Thursday, March 11, 2021 8:44 AM 
To: Juliana Ocampo Quintero <JOcampo@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Baez Cardozo <JBaez@minvivienda.gov.co>; 
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Lino Roberto Pombo Torres <LPombo@minvivienda.gov.co>; Layo Gomez Gil <LGomezG@minvivienda.gov.co>; 
SANDRA MILENA VARELA MUÑETON <SVARELA@bancodebogota.com.co>; vivitarconstrucciones@hotmail.com 
<vivitarconstrucciones@hotmail.com>; socar.licitaciones@gmail.com <socar.licitaciones@gmail.com>; 
julianso93@gmail.com <julianso93@gmail.com>; socar2000@hotmail.com <socar2000@hotmail.com> 
Cc: Romero Macias, Luz Myriam <lromero@fidubogota.com>; Davalos Castrillon, Carolina <cdavalos@fidubogota.com>; 
Gabriel Medina <gmedina@medinamunoz.com>; Juan Pablo Araujo <jaraujo@araujoabogados.co>; 
zambranosimmonds@hotmail.com <zambranosimmonds@hotmail.com>; Lucero Velasquez, Hugo Alejandro 
<hlucero@fidubogota.com>; Gil Molano, Andrea Paola <agil@fidubogota.com> 
Subject: RE: MESA DE TRABAJO PROYECTO VILLA LINA_CHITAGÁ_25022021  
  
Buenos días Sr. Pedro León 
  
En consideración a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo realizada el pasado 25 de febrero de 
2021, de manera cordial nos permitimos solicitar su amable colaboración en indicarnos el avance de los 
mismos y según la siguiente relación: 
  

I.              COMPROMISOS 
  

1. SOCAR presentará la propuesta formal ante BANCO DE BOGOTÁ a más tardar el día 5 de marzo de 
2021. 
  

4. SOCAR enviará a Fidubogotá la comunicación relacionada con las observaciones realizadas por la 
Secretaria de Planeación para la reactivación de la licencia de construcción (estudio patológico sujeto 
al acuerdo que se establezca con el Banco).  
  

2. SOCAR enviará a Fidubogotá los documentos radicados ante SEGUROS CONFIANZA y las respuestas 
recibidas por parte de la aseguradora.  
  

Agradecemos su amable atención. 
  
Cordialmente,  
  
  
Angela Carolina Monroy Parra 
Analista de Gestión de Negocios 
Vicepresidencia Gestión Fiduciaria 
Calle 12 B # 8 A- 30 Piso 8 
Bogotá D.C. 
Tel. 3485400 Ext. 8380 
amonroy@fidubogota.com  

 
*Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. ¡Proteger el medio ambiente también está en sus manos! 
  
  
  
  

De: Monroy , Angela Carolina  
Enviado el: miércoles, 10 de marzo de 2021 8:54 p.m. 
Para: Juliana Ocampo Quintero <JOcampo@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Baez Cardozo 
<JBaez@minvivienda.gov.co>; Lino Roberto Pombo Torres <LPombo@minvivienda.gov.co>; Layo Gomez Gil 
<LGomezG@minvivienda.gov.co>; padrepacheco@hotmail.com; SANDRA MILENA VARELA MUÑETON 
<SVARELA@bancodebogota.com.co>; vivitarconstrucciones@hotmail.com; licitaciones@socaringenieria.com; 
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socar.licitaciones@gmail.com; julianso93@gmail.com; socar2000@hotmail.com; contactenos@chitaga-
nortedesantander.gov.co; planeacion@chitaga-nortedesantander.gov.co 
CC: Romero Macias, Luz Myriam <lromero@fidubogota.com>; Davalos Castrillon, Carolina <cdavalos@fidubogota.com>; 
Gabriel Medina <gmedina@medinamunoz.com>; Juan Pablo Araujo <jaraujo@araujoabogados.co>; 
zambranosimmonds@hotmail.com; Lucero Velasquez, Hugo Alejandro <hlucero@fidubogota.com> 
Asunto: MESA DE TRABAJO PROYECTO VILLA LINA_CHITAGÁ_25022021 
  
Buenas tardes a todos 
  
De conformidad con la mesa de trabajo llevada a cabo el día 25 de febrero de 2021, relacionada con el proyecto VILLA 
LINA Ubicado en el Municipio de Chitagá, Norte de Santander, de manera cordial me permito enviar la síntesis de dicha 
reunión en los siguientes términos. 
  
  

I.              OBJETIVO DE LA MESA DE TRABAJO 
  
El objetivo de esta mesa de trabajo es revisar el estado actual del proyecto respecto de los trámites jurídicos, 
administrativos y técnicos que se encuentran a cargo del constructor CONSORCIO DE VIVIENDAS CHITAGÁ 
conformado por las sociedades SOCAR INGENIERIA LTDA y VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA.  

  
  

II.             DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO 
  

Fiduciaria Bogotá informa a los asistentes a la mesa de trabajo que el objetivo es establecer el plan de trabajo a seguir en 
consideración a que el constructor del proyecto tiene gestiones pendientes para subsanar de manera particular: a) 
Situación del Consorcio frente a la disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto, b) Tramites que se deben adelantar 
por parte del constructor frente a la licencia de construcción, gestiones realizadas y trámites pendientes y c) trámite de 
pólizas del contrato de obra.  
  
De acuerdo con lo anterior se inicia con el orden del día de la reunión así: Fidubogotá informa a los asistentes a la mesa 
de trabajo que en la última reunión realizada en el año 2020 (septiembre) relacionada con el proyecto se establecieron las 
gestiones que se requerían por parte del constructor ante el Banco para solucionar lo relacionado con el flujo de caja para 
la ejecución del proyecto. 
  
a) Situación del Consorcio frente a la disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto:  Al respecto el Sr. Pedro 
León informa que previo a la presente mesa de trabajo, se reunió con ejecutivos del Banco de Bogotá para estudiar las 
alternativas tendientes a solucionar los aspectos relacionados con el flujo de caja y hace mención que la sociedad SOCAR 
se encuentra en reorganización y que la dicha sociedad debe liberar la deuda actual con el Banco para contar con los 
recursos que le permitan ejecutar el proyecto, es por ello, que ha propuesto al banco (en la reunión) que un tercero asuma 
la deuda que tiene SOCAR y de esta manera liberar a la sociedad para continuar con el proyecto.  
  
INTERVENCION DEL BANCO DE BOGOTA (Dra. Sandra Varela): En consideración a lo expresado por el Sr. Pedro 
León señala que el Banco de Bogotá ha participado en las mesas de trabajo realizadas en el año 2020 que buscan 
establecer las alternativas que permitan que el constructor pueda continuar con el proyecto, sin embargo, señala que se 
recibieron propuestas del constructor pero ninguna ajustada a los parámetros del banco, así mismo hace mención de la 
propuesta presentada por SOCAR relacionada con la compra de la deuda de la sociedad por parte de un tercero, no 
obstante, esta propuesta no ha sido presentada formalmente por el constructor. 
  
En consecuencia, con la propuesta mencionada por el Sr. Pedro León deberá ser presentada formalmente con el objetivo 
de que el Banco estudie su viabilidad, aunado a ello, realiza la precisión en señalar que dicha propuesta será viable siempre
y cuando el tercero que adquiera la deuda la pague de inmediato (máx. 15 días) para poder otorgar un descuento, por lo 
tanto, la información del tercero debe ser compartida por el constructor en la semana siguiente a la presente reunión, y 
aclara que el tercero deberá adquirir la totalidad de la deuda que ostenta el constructor con el Banco y no solamente la 
relacionada con el crédito constructor, es decir, Banco de Bogotá aceptaría eventualmente la propuesta si la misma abarca 
toda la cartera pendiente del constructor con la entidad financiera, esto es, no aplica una cesión parcial de las obligaciones. 
  
b) Tramites que se deben adelantar por parte del constructor frente a la licencia de construcción, gestiones 
realizadas y trámites pendientes: Fidubogotá S.A. solicita al Sr. Pedro León se realice una síntesis de la situación actual 
del proceso de solicitud de la Licencia de construcción del proyecto para lo cual el Sr. Pedro León informa que la Alcaldía 
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de Chitagá a finales del año 2020 (sept - oct- nov) emitió un comunicado en el cual señalaba los requisitos necesarios para 
reactivar la licencia de construcción dentro de los cuales solicita que el constructor realice un estudio patológico de la 
estructura indicando las condiciones en las cuales se encuentra la estructura actualmente y las correcciones que se deban 
hacer a la construcción actual; menciona que ya se realizó una visita técnica previa pero la contratación de dicho estudio 
no se ha adelantado hasta tanto se definan las condiciones económicas de la sociedad SOCAR con miras a ejecutar el 
proyecto y a su vez menciona que los demás requisitos exigidos para la licencia corresponden a los requisitos legales para 
el trámite. 
  
INTERVENCION DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE CHITAGÁ (Arq. Maria Jose Tarazona): De acuerdo con 
lo señalado por el Sr. Pedro León, la Arq. Maria José ratifica que el 29 de abril se emitió el oficio mencionado por el 
constructor en donde se indican los requisitos necesarios para la reactivación de la licencia, en especial la solicitud del 
informe del patólogo, sin embargo, informa que a la fecha no ha recibido el informe solicitado. 
  
  
c) Trámite de pólizas del contrato de obra: Fidubogotá solicita al Sr. Pedro León información acerca de las gestiones 
adelantadas por el constructor frente a SEGUROS CONFIANZA respecto de la póliza tomada como garantía del contrato 
de obra suscrito con el fideicomiso, en consecuencia de ello, el Sr. Pedro León informa que la gestión de la póliza se 
encuentra altamente relacionada con la solución que se de a la situación presentada con el banco e indica que la 
aseguradora requiere que el contrato de obra sea “revivido” de alguna manera jurídicamente hablando para “revivir” a su 
vez la póliza ya que no se pueden emitir sin un soporte.  
  
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que la gestión de las póliza se encuentran sujetas al contrato de obra, 
se define por los integrantes de la mesa de trabajo que este aspecto se tratará en una mesa de trabajo adicional posterior 
a los resultados frente a las gestiones que se realicen ante el Banco de Bogotá y la Alcaldía de Chitagá.  
  
INTERVENCION DEL MVCT (Dra. Juliana Ocampo): informa a los asistentes a la reunión que actualmente el Fideicomiso 
adelanta un proceso judicial en contra de CONSORCIO DE VIVIENDAS CHITAGÀ en consideración a la situación 
presentada con el contrato de obra, dicho proceso se mantendrá en curso hasta tanto se evidencie una solución a los 
aspectos mencionados a lo largo de la mesa de trabajo. 
  
INTERVENCION DEL DR. JUAN PABLO ARAUJO – ABOGADO CONTRATISTA PVG: El Dr. Araujo solicita al Sr. Pedro 
León si es posible nos indique los datos de las personas en CONFIANZA con quien se encuentra adelantando la gestión 
de las pólizas para revisar el estado de esta gestión y ver el acercamiento posible con la aseguradora.  
  
Al respecto, el Sr. Pedro León manifiesta que hará llegar copia de los comunicados radicados ante Confianza al Dr. Araujo 
a través de Fidubogotá S.A.  
  

III.           COMPROMISOS 
  

1. SOCAR presentará la propuesta formal ante BANCO DE BOGOTÁ a más tardar el día 5 de marzo de 2021. 
  

2. SOCAR enviará a Fidubogotá la comunicación relacionada con las observaciones realizadas por la Secretaria de 
Planeación para la reactivación de la licencia de construcción (estudio patológico sujeto al acuerdo que se 
establezca con el Banco).  
  

5. SOCAR enviará a Fidubogotá los documentos radicados ante SEGUROS CONFIANZA y las respuestas recibidas 
por parte de la aseguradora.  
  

3. BANCO DE BOGOTÁ S.A. emite respuesta a la solicitud del constructor en un plazo estimado de 15 días después 
de radicada la solicitud (apróx. 19 de marzo de 2021).  
  

6. TODOS: Seguimiento de los compromisos a mediados del mes de marzo de 2021.  
  

  
IV.           ASISTENTES  

  
A-    MVCT 

Dra. Juliana Ocampo  
Dr. Layo Gómez 
Dr. Lino Pombo 
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B-    CONSTRUCTOR RESPONSABLE 
  
Sr. Pedro Leon Solano – Representante legal del CONSORCIO DE VIVIENDAS CHITAGÁ  
  

C-    ALCALDIA DE CHITAGÁ 
  
Jorge Rojas Pacheco – Alcalde  
Maria Jose Tarazona - Secretaria de Planeación  

  
D-    BANCO DE BOGOTA 

  
Doctora Sandra Varela – Gerente de Cuenta  
  

E-    ABOGADO EXTERNO DEL FIDEICOMISO PVG 
  
Doctor Juan Pablo Araujo – A CUATRO ASESORES S.A.S.  
  

F-    FIDUCIARIA BOGOTA 
Luz Myriam Romero Macias – Coordinadora PVG 
Angela Carolina Monroy Parra – Analista de Gestión PVG 
Hugo Alejandro Lucero – analista de Negocios PVG 
Carolina Davalos – Abogada Vicepresidencia jurídica 
  
NOTAS: *Les agradezco por favor si existen imprecisiones en la información señalada, que las mismas se aclaren o 
amplíen de considerarse necesario.  
** Recuerden que la grabación de esta mesa de trabajo está disponible en Teams hasta el 25 de marzo de 2021.  
  
  
Cordialmente,  
  
  
Angela Carolina Monroy Parra 
Analista de Gestión de Negocios 
Vicepresidencia Gestión Fiduciaria 
Calle 12 B # 8 A- 30 Piso 8 
Bogotá D.C. 
Tel. 3485400 Ext. 8380 
amonroy@fidubogota.com  

 
*Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. ¡Proteger el medio ambiente también está en sus manos! 
  


