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1- Revisar y actualizar el 

procedimiento GD-P-01 Recepción 

Radicación Distribución y Envío de 

las Comunicaciones Oficiales del 

proceso de gestión documental

1/03/2016 31/12/2018

Facilitador de 

Calidad y 

Profesional  

Especializado en 

Gestión 

Documental 

30/01/2018

28/02/2019

14/09/2020

06/12/2020

Facilitador de 

Calidad y 

Coordinador 

Grupo de 

Atención al 

Usuario y 

Archivo

30/01/2018: El procedimiento Recepción Radicación Distribución y Envío de las Comunicaciones Oficiales GDC-P-01 y caracterización del proceso Gestión Documental se encuentra  a la fecha aprobado y publicado con fecha del 28/12/2017

28/02/2019: Se adjunta evidencia del radicado No. 2018IE0006308, donde se puede constatar la actualización del procedimiento  de Recepción Radicación Distribución y Envío de las Comunicaciones Oficiales.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes efectuados por la OAP y la OCI, se solicitara mesa de trabajo para analizar la efectividad de la acción y así dar por cerrada esta actividad.

06/12/2020: Teniendo en cuenta la reunión efectuada el día 9 de octubre del 2020 con la OAP y OCI, en el cual se analizo las actividades que se encontraba vencidas del plan de mejoramiento del proceso, se determinó que la actividad 3 del ítem 1 se debía eliminar

dado que esta era una acción de mejora y no presentaba valor agregado al proceso, teniendo en cuenta esto se remite los soportes que demuestran la actualización de la herramienta (correos electrónicos y circular informativa) y presentación en PowerPoint en la cual se

explica los cambios aplicados sobre esta.  

CUMPLIDA

25/07/2018

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor-

Profesional 

Especializado

Suly Cerón Salas / 

Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

25/07/2018 Son oportunas las evidencias ya que se actualizo el procedimiento  GDC-P-01 Recepción Radicación Distribución y Envío de las Comunicaciones Oficiales el 09 de julio de 2018  mediante concepto de OAP 2018IE007688. 

24/01/2020 Teniendo en cuenta que la OCI según evaluación realizada el 22/08/2019 dio por cerrada esta actividad, se espera la próxima evaluación a realizar en la vigencia 2020 con el fin de declarar la  eficacia de la misma. 

30/06/2020 El proceso no realiza monitoreo y tampoco suministra evidencias que permitan corroborar que se haya acogido las recomendaciones dadas por la OCI en la evaluación realizada el 15/03/2020. Así las cosas la OAP en su rol de segunda línea de defensa 

recomienda fortalecer al interior del proceso el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020 El proceso en su monitoreo solicita mesa para analizar esta actividad, sin embargo y teniendo en cuenta la evaluación realizada por OCI en marzo de esta vigencia, en el monitoreo de la actividad 3 se define: "14/09/2020: De manera atenta se

anexan los correos remitidos a la OTIC sobre los ajustes que de acuerdo al decreto 1166 del 19 de julio 2016 y la resolución No. 046 de 2017 “Por el cual se reglamenta el trámite de las peticiones, sugerencias, quejas y reclamos ante el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda”. se deben implementar en la herramienta de gestión documental GESDOC en el proceso de radicación y archivo, no obstante teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y

OCI se solicitará mesa de trabajo con la segunda y tercera línea de defensa para analizar esta actividad y posibilitar su cierre o creación de una nueva acción dado su vencimiento".

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia correo electrónico de fecha 14 de mayo de 2019 emitido por Coordinadora de GAUA y dirigido a OTIC en la que se solicita colaboración para presentación y radicación de peticiones verbales. Se evidencia correo

electrónico de fecha 17 de mayo de 2020 emitido por OTIC y dirigido a GAUA en el que solicitan información complementaria para atender requerimiento de presentación y radicación de peticiones verbales. Se evidencia correo electrónico de fecha 20 de marzo

de 20202 en el que el Coordinador del GAUA solicita colaboración a OTIC para presentación de peticiones verbales en GESDOC. Así las cosas estas evidencias no dan cumplimiento a la actividad planteada razón por la cual y en coracina con el monitoreo

realizado por el proceso, es necesario que el proceso solicite mediante correo electrónico el agendamiento de mesa de trabajo con OAP y OCI para definir el tratamiento de esta acción.

21/12/2020 Se evidencia correo electronico masivo del 27/02/2020 en el que se informa actialización de gesdoc desde el el 28/02/2020 hasta el 3/03/2020, se evidencia presentación en power point "Actualización Gesdoc", se evidencia correo electronico del

26/02/2020 cuyo asunto es "Actualización Sistema de Gestión Documental"el cual es enviado a personal de GAUA, Se evidencia correo electronico masivo del 10/02/2020 en que se incita a participar en la capacitación capacitación y actualización GESDOC, se

evidencia cirular informativa del 27/02/2020 cuyo asunto es "Parametrización de las TRDen la nueva actualización de nuestro sistema de gestión documental GESDOC, dicha circular fue divulgada mediante correo del 28/02/2020 tal como se evidencia en los

archivos adjuntos

CUMPLIDA

31/05/2018

22/10/2018

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

A la fecha  el proceso reporta las siguientes evidencias: Lista de Asistencia del 12/02/2018, asunto: Plan de Trabajo

22/10/2018: Se realizo la actualización del procedimiento GDC-P-01 Recepción Radicación Distribución y Envío de las Comunicaciones Oficiales el

09 de julio de 2018 mediante concepto de OAP 2018IE007688. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe

con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.

12/03/2019: Se evidencia procedimiento actualizado en la página web en versión 6.0 y se observa que el procedimiento se ajusta de acuerdo a los

lineamientos del Archivo General de la Nación y la normatividad aplicable, dando cierre a la acción de mejora propuesta por el proceso en

cumplimiento de la oportunidad de mejora de la Revisión por la Dirección del SIG.

22/08/2019: De acuerdo con la mesa de trabajo sostenida con el líder del proceso el día 15/08/2019 se recibieron las aclaraciones adicionales donde

el proceso entregó como evidencia acta de fecha 18/05/2018 donde se observan los compromisos de actualización de la documentación del proceso

de gestión documental y acta de reunión de fecha 28/08/2018 donde se desarrolló la retroalimentación general sobre conocimientos generales del

SIG, entre los cuales se socializaron los procedimientos actualizados para el proceso, permitiendo verificar la ejecución del procedimiento conforme

al trámite de correspondencia y a la herramienta del sistema de gestión documental.  

15/03/2020: No es posible determinar la efectividad de la acción hasta tanto el proceso remita los soportes de ejecución de la actividad "3. Solicitar

a la Oficina TIC los ajustes de la herramienta gestión documental  referentes al trámite de correspondencia y archivo" y su aplicación.

CUMPLIDA

2-Realizar verificación con entidades 

estatales con el fin de evaluar la 

herramienta que mejor se ajuste a 

las necesidades del Ministerio

1/03/2016 31/12/2018

Facilitador de 

Calidad y 

Profesional  

Especializado en 

Gestión 

Documental 

14/03/2018

14/09/2020

06/12/2020

Facilitador de 

Calidad y 

Coordinador 

Grupo de 

Atención al 

Usuario y 

Archivo

14/03/2018:  Se hicieron visitas el 16 de Febrero  verificando casos de  éxito en Contraloría General de la Republica y Coldeportes donde opera satisfactoriamente la herramienta GESDOC  con el fin de evaluar y analizar la mejor opción para la entidad. 

14/06/2019: Se solicita el cierre de esta acción por cuanto   las personas designadas para las visitas ya no se encuentran en el proceso, por lo fue la SSA, se encuentra  revisando las opciones de herramientas para fortalecer el proceso de gestión documental. 

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes efectuados por la OAP y la OCI, se solicitara mesa de trabajo para analizar la efectividad de la acción y así dar por cerrada esta actividad.

06/12/2020: Teniendo en cuenta la reunión efectuada el día 9 de octubre del 2020 con la OAP y OCI, en el cual se analizo las actividades que se encontraba vencidas del plan de mejoramiento del proceso, se determinó que la actividad 3 del ítem 1 se debía eliminar

dado que esta era una acción de mejora y no presentaba valor agregado al proceso, teniendo en cuenta esto se remite los soportes que demuestran la actualización de la herramienta (correos electrónicos y circular informativa) y presentación en PowerPoint en la cual se

explica los cambios aplicados sobre esta.  

CUMPLIDA

25/07/2018

31/07/2019

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor-

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas / 

Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

 Se cuenta con los correos electrónicos de fecha 15/02/2018  donde se programa visita para evaluar casos de éxito en Coldeportes y Contraloría General de la Republica.

31/07/2019: El proceso no aporta evidencias adicionales. Se recomienda revisar el cumplimiento de la acción teniendo en cuenta los argumentos del proceso.

24/01/2020 Teniendo en cuenta que la OCI según evaluación realizada el 22/08/2019 dio por cerrada esta actividad, se espera la próxima evaluación a realizar en la vigencia 2020 con el fin de declarar la  eficacia de la misma. 

30/06/2020 El proceso no realiza monitoreo y tampoco suministra evidencias que permitan corroborar que se haya acogido las recomendaciones dadas por la OCI en la evaluación realizada el 15/03/2020. Así las cosas la OAP en su rol de segunda línea de defensa 

recomienda fortalecer al interior del proceso el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020 El proceso en su monitoreo solicita mesa para analizar esta actividad, sin embargo y teniendo en cuenta la evaluación realizada por OCI en marzo de esta vigencia, en el monitoreo de la actividad 3 se define: "14/09/2020: De manera atenta se anexan

los correos remitidos a la OTIC sobre los ajustes que de acuerdo al decreto 1166 del 19 de julio 2016 y la resolución No. 046 de 2017 “Por el cual se reglamenta el trámite de las peticiones, sugerencias, quejas y reclamos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda”. se deben implementar en la herramienta de gestión documental GESDOC en el proceso de radicación y archivo, no obstante teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y OCI se solicitará mesa de

trabajo con la segunda y tercera línea de defensa para analizar esta actividad y posibil itar su cierre o creación de una nueva acción dado su vencimiento".

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia correo electrónico de fecha 14 de mayo de 2019 emitido por Coordinadora de GAUA y dirigido a OTIC en la que se solicita colaboración para presentación y radicación de peticiones verbales. Se evidencia correo

electrónico de fecha 17 de mayo de 2020 emitido por OTIC y dirigido a GAUA en el que solicitan información complementaria para atender requerimiento de presentación y radicación de peticiones verbales. Se evidencia correo electrónico de fecha 20 de marzo

de 20202 en el que el Coordinador del GAUA solicita colaboración a OTIC para presentación de peticiones verbales en GESDOC. Así las cosas estas evidencias no dan cumplimiento a la actividad planteada razón por la cual y en coordinada con el monitoreo

realizado por el proceso, es necesario que el proceso solicite mediante correo electrónico el agendamiento de mesa de trabajo con OAP y OCI para definir el tratamiento de esta acción.

21/12/2020 Se evidencia correo electronico masivo del 27/02/2020 en el que se informa actialización de gesdoc desde el el 28/02/2020 hasta el 3/03/2020, se evidencia presentación en power point "Actualización Gesdoc", se evidencia correo electronico del

26/02/2020 cuyo asunto es "Actualización Sistema de Gestión Documental"el cual es enviado a personal de GAUA, Se evidencia correo electronico masivo del 10/02/2020 en que se incita a participar en la capacitación capacitación y actualización GESDOC, se

evidencia cirular informativa del 27/02/2020 cuyo asunto es "Parametrización de las TRDen la nueva actualización de nuestro sistema de gestión documental GESDOC, dicha circular fue divulgada mediante correo del 28/02/2020 tal como se evidencia en los

archivos adjuntos

EN PROCESO

31/05/2018

22/10/2018

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

A la fecha el proceso reporta las siguientes evidencias: Correo electrónico del 15/02/2018, en el cual se Agenda para el viernes 16 de febrero

reunión en la CGR y COLDEPORTES, en desarrollo del citado Plan de Trabajo.(duplicado)

22/10/2018: Realizar verificación con entidades estatales (CGR y COLDEPORTES) con el fin de evaluar la herramienta que mejor se ajuste a las

necesidades del Ministerio, el pasado 16/02/2018.

12/03/2019: Se evidencia correo electrónico de fecha 15/02/2018 remitido por el coordinador del Grupo GSTAI al equipo de trabajo del proceso de

Gestión Documental, donde se observa la trazabilidad del agendamiento de las visitas realizadas a la Contraloría General de la República y a

Coldeportes realizadas el día 16/02/2018. Sin embargo, se hace necesario que el proceso aporte el informe de resultados de dicha revisión que

permita determinar la eficacia de esta acción frente al hallazgo identificado. 

No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada.

22/08/2019: De acuerdo con la mesa de trabajo sostenida con el líder del proceso el día 15/08/2019 se recibieron las aclaraciones adicionales

donde el proceso entregó como evidencia documento Word de solicitud de información para el estudio de mercado donde se desarrollan los

lineamientos técnicos requeridos de acuerdo a la necesidad del MVCT, correo electrónico de fecha 23/07/2019 con la trazabilidad de la recepción

de propuestas comerciales para la herramienta de gestión documental realizada el día 10/07/2019; así mismo, se evidencian dos cotizaciones de

herramientas de gestión documental enviadas por las empresas SISCOMPUTO LTDA y DIGITAL ONLINE, acompañadas de dos listas de asistencia

11/07/2019 y 01/04/2019 respectivamente, donde se llevo a cabo la presentación de la propuesta comercial a los integrantes de la SSA, permitiendo

verificar la identificación de las necesidades del MVCT referente a la herramienta de gestión documental que mejor se ajuste a la Entidad, dando

cierre a la acción de mejora propuesta por el proceso en cumplimiento de la oportunidad de mejora de la Revisión por la Dirección del SIG.

15/03/2020: No es posible determinar la efectividad de la acción hasta tanto el proceso remita los soportes de ejecución de la actividad "3. Solicitar

a la Oficina TIC los ajustes de la herramienta gestión documental  referentes al trámite de correspondencia y archivo" y su aplicación.

CUMPLIDA

2

Oportunida

d de 

Mejora

Continuar con el proceso de implementación

de un nuevo sistema de gestión documental.
AC

Debido a los cambios que implica

la implementación de una nueva

herramienta de gestión

documental se hace necesario

actualizar los procedimientos que

se vean afectados.

1. “Actualizar e implementar la 

herramienta de gestión documental 

GESDOC en lo concerniente al 

Proceso de Gestión Documental”

1/03/2016 31/12/2020

Facilitador de 

Calidad y 

Profesional  

Especializado en 

Gestión 

Documental 

6/12/2020

Facilitador de 

Calidad y 

Coordinador 

Grupo de 

Atención al 

Usuario y 

Archivo

06/12/2020: Este ítem no presenta seguimientos anteriores debido a que se modifico dadas las implicaciones que presentaba para su realización teniendo en cuenta que dependía del grupo OTIC y no del proceso mismo, por lo anterior se estableció su alcance a las 

funciones que tiene el Proceso de Gestión documental.  Partiendo de ello la herramienta de Gestión documental fue Actualizada y por parte del Proceso se realizo mesas de trabajo en lo respetivo a la parametrización de las Tablas de Retención documental en la 

Herramienta GESDOC. Como evidencia se anexa correos informativos de la actualización de la Herramienta GESDOC, Circular informativa de la parametrización de las Tablas de Retención documental en la Herramienta y actas de reuniones efectuadas con las 

dependencias sobre el tema en cuestión.  

CUMPLIDA 21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

21/12/2020 Se eviencia actas de mesas realizadas con las dependencias en las cuales uno de los puntos a tratar es Parametrizacion de TRD en GESDOC, asi las cosas se eviencias mesas de trabajo con: Grupo de contratos (16/03/2020), Despacho del Ministro ( 

19/05/2020), Viceministerio de APSB (26/05/2020), Viceministerio de vivienda (12/05/2020), Dirección de desarrollo sectorial (05/06/2020), DIVIS (15/07/2020), DSH (02/09/2020), DEUT (30/04/2020), Dirección de programas (20/04/2020), GAUA (8/06/2020), Grupo 

de desarrollo sostenible ( 23/04/2020), Grupo de presupuesto y cuentas ( 16/04/2020), Grupo de procesos judiciales ( 5/06/2020), Grupo de tesoreria (17/04/2020), Grupo de acciones constitucionales (05/06/2020), Grupo de conceptos jurídicos (19/06/2020), Grupo 

de control interno disciplinario ( 23/04/2020), Grupo de contabilidad (16/04/2020), Grupo de evaluación de proyecto (17/07/2020), Grupo de Gestión, recursos y presupuesto (18/08/2020), Grupo de monitoreo SGP APSB (02/06/2020), Grupo de politica sectorial 

(03/06/2020), Grupo de rexursos físicos (16/06/2020), Grupo seguimiento plan nacional de desarrollo (18/08/2020), Grupo seguimiento proyectos de inversión (21/04/2020), Grupo de talento humano (02/06/2020), Grupo de titulación y saneamiento predial 

(16/04/2020), Grupo de comunicaciones estratégicas ( 08/05/2020), Grupo de soporte (14/05/2020), OCI (11/06/2020), Oficina Asesora Juridica (19/06/2020), Oficina Asesora de Planeación (07/05/2020), Secretara Gneral (18/06/2020), SATOUI (24/06/2020), 

Subdirección de finanzas y presupuesto (18/06/2020), Subdirección de gestión empresarial (20/04/2020), Subdirección de políticas de espacio urbano y territorial (29/04/2020), SPAT (17/06/2020), Subdirección de proyectos (04/06/2020), Subdirección de servicios 

administrativos (21/05/2020), SSFV (17/04/2020), Subdirección de estructuración deprogramas ( 20/04/2020) y vivienda rural (16/04/2020). Adicionalmente se evidencia correo masivo del 27/02/2020 en el que se informa actualización de gesdoc, correo del 

26/02/2020 al interior de GAUA en el que se informa actualización de gesdoc, correo masivo del 10/02/2020 de capacitación y actualización de gesdoc, circular informativa N. 2020IE0002206 cuyo asunto es oarametrización de TRD en la nueva actualización del 

sistema de información GESDOC , la cual fue divulgada mediante correo electronico del 28/02/2020

CUMPLIDA 26/02/2021
ALEXANDRA 

CORTES

26/02/2021: Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:

- 43 Actas de mesas realizadas con las dependencias en las cuales uno de los puntos a tratar es Parametrizacion de TRD en GESDOC, asi las cosas se 

eviencias mesas de trabajo con: Grupo de contratos (16/03/2020), Despacho del Ministro ( 19/05/2020), Viceministerio de APSB (26/05/2020), 

Viceministerio de vivienda (12/05/2020), Dirección de desarrollo sectorial (05/06/2020), DIVIS (15/07/2020), DSH (02/09/2020), DEUT (30/04/2020), 

Dirección de programas (20/04/2020), GAUA (8/06/2020), Grupo de desarrollo sostenible ( 23/04/2020), Grupo de presupuesto y cuentas ( 

16/04/2020), Grupo de procesos judiciales ( 5/06/2020), Grupo de tesoreria (17/04/2020), Grupo de acciones constitucionales (05/06/2020), Grupo de 

conceptos jurídicos (19/06/2020), Grupo de control interno disciplinario ( 23/04/2020), Grupo de contabilidad (16/04/2020), Grupo de evaluación de 

proyecto (17/07/2020), Grupo de Gestión, recursos y presupuesto (18/08/2020), Grupo de monitoreo SGP APSB (02/06/2020), Grupo de politica 

sectorial (03/06/2020), Grupo de rexursos físicos (16/06/2020), Grupo seguimiento plan nacional de desarrollo (18/08/2020), Grupo seguimiento 

proyectos de inversión (21/04/2020), Grupo de talento humano (02/06/2020), Grupo de titulación y saneamiento predial (16/04/2020), Grupo de 

comunicaciones estratégicas ( 08/05/2020), Grupo de soporte (14/05/2020), OCI (11/06/2020), Oficina Asesora Juridica (19/06/2020), Oficina Asesora 

de Planeación (07/05/2020), Secretara Gneral (18/06/2020), SATOUI (24/06/2020), Subdirección de finanzas y presupuesto (18/06/2020), 

Subdirección de gestión empresarial (20/04/2020), Subdirección de políticas de espacio urbano y territorial (29/04/2020), SPAT (17/06/2020), 

Subdirección de proyectos (04/06/2020), Subdirección de servicios administrativos (21/05/2020), SSFV (17/04/2020), Subdirección de estructuración 

deprogramas ( 20/04/2020) y vivienda rural (16/04/2020).

- Correo electrónico masivo de fecha 27/02/2020 donde se informa actualización de GESDOC

- Correo electrónico de fecha 26/02/2020 al interior de GAUA en el que se informa actualización de GESDOC

- Correo electrónico masivo de fecha 10/02/2020 de capacitación y actualización de GESDOC

- Circular informativa de radicado 2020IE0002206 cuyo asunto es parametrización de TRD en la nueva actualización del sistema de información 

GESDOC , la cual fue divulgada mediante correo electronico del 28/02/2020

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se valida el cumplimiento de la actividad propuesta dando cierre a la misma con efectividad.

CUMPLIDA 26/02/2021

26/02/2021: Realizada la evalución por parte de la OCI, verificadas las

evidencias remitidas por el proceso y conforme a la mesa de trabajo

sostenida con el proceso y con la Oficina Asesora de Planeación, se

valida el ajuste del proceso en lo referente al proceso de implementación

del sistema de gestión documental, desde el inicio de la actividad,

demostrando la articulación con las herramientas tecnológicas y con la

implementación de los lineamientos de gestión documental en la

Entidad, por lo cual, se valida su efectividad para eliminar la causa raíz

del ítem dando cierre al presente ítem.

Así mismo, se recomienda al proceso continuar con el proceso de

actualización, articulación del sistema de gestión documental, con el

sistema integrado de gestión y los requisitos normativos.

Alexandra Cortes - 

Contratista Oficina de 

control interno

7

Auditorías 

Internas 

SIG

Se evidencio en la herramienta documental-

bandeja de entrada del usuario uvmogollon, 

que cuenta con 88,134 radicados de 

respuesta a derechos de petición desde 

febrero de 2016, los cuales no han sido 

archivados en el expediente virtual, toda vez 

que no se han dado lineamientos y 

capacitaciones desde el proceso TIC como 

administrador de la herramienta documental 

para la administración de los expedientes 

virtuales de acuerdo a la TRD de cada una 

de las dependencias, lo anterior conlleva al 

incumplimiento del requisito legal - 

ACUERDO 003 DE 2015.

AC

No existe un lineamiento para

organizar un expediente virtual ya

que no ha habido avances en el

proceso de archivo electrónico 

Solicitar a la Oficina TIC programar 

mesa de trabajo con los proveedores 

de las herramientas de gestión 

documental para evaluar las 

diferentes alternativas para dar 

tramite a los documentos represados.

1/08/2018 30/08/2019

Facilitador de 

Calidad y 

Profesional  

Especializado en 

Gestión 

Documental 

25/07/2018

13/09/2018

28/02/2019

08/05/2019

14/06/2019

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

Esta actividad esta programada para  iniciar en Agosto de 2018

Se realizo reunión entre GAUA, TICS Y Sergio Bermeo quien presta soporte a la herramienta Bizagi el día 13 de Septiembre y entre los temas tratados se solicito a la oficina TIC capacitación para proceder a archivar los documentos en el expediente virtual y

adicionalmente se solicito al proveedor evaluar la posibil idad de organizar masivamente los documentos represados . Acta pendiente por firma en TIC.

28/02/2019: Esta actividad se encuentre pendiente de ejecución debido a que la contracción con el tercero finalizo el 30 de septiembre de 2018. Se solicita la ampliación de la fecha de finalización de la acción a 30/08/2019, así mismo se revisara la pertinencia con la

Oficina TIC, para establecerlos criterios para realizar el archivo virtual con base en la TRD de los documentos  pendientes de archivar.

08/05/2019: Se realiza reunión con el contratista responsable del usuario uvmogollon, para sensibil izar e impartir l ineamentos para proceso de archivo virtual de los radicados que reposan en la bandeja de entrada de este usuario.

14/06/2019: Se adjunta la evidencia del avance  realizado por la  responsable del usuario mogollón  en relación con el archivo de los radicados  virtuales  asignado en por la herramienta

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la actividad.

06/12/2020: Partiendo de los reportes realizados por la OCI se anexa documento en Excel con los registros de casos pendientes ya organizados con sus respectivos radicados y la fecha de organizacion y correo electrónico en el cual se solicita a TIC un reporte de casos

pendientes del usuario vmogollon, pero este ultimo no ha sido contestado.

CUMPLIDA

28/09/2018

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

Se evidencia correo electrónico  del 28 de septiembre de 2018 ampliando y justificando el plazo de la actividad.

11/01/2019: Se evidencia acta del 13 de septiembre de 2018 con el ORDEN DEL DIA:

Proceso Organización GESDOC 

Verificación de tipificación GESDOC

Acciones de Mejora GESDOC – BIZAGI

Incidencias Herramienta GESDOC BIZAGI

31/07/2019: El proceso adjunta evidencia de avance, sin embargo , no se puede evaluar el cumplimiento de la actividad porque tiene fecha de vencimiento del 30 de agosto de 2019.

24/01/2020:Teniendo en cuenta que la OCI según evaluación realizada el 22/08/2019 dio por cerrada esta actividad, se espera la próxima evaluación a realizar en la vigencia 2020 con el fin de declarar la  eficacia de la misma. 

30/06/2020: El proceso no presenta monitoreo y tampoco evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, de igual manera no se evidencia que el proceso haya acatado la recomendación suministrada por OCI en la evaluación

realizada el 15/03/2020, así las cosas la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del proceso los lineamientos del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas correctivas y de mejora y de igual manera realizar el trámite

correspondiente ante la OCI para realizar el trámite correspondiente de la acción

22/09/2020: Según monitoreo realizado por el proceso, el cual manifiesta "Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la

actividad.", Así las cosas es necesario que el proceso solicite formalmente esta mesa para definir el tramite que se dará a esta acción

21/12/2020: No se realiza seguimiento dado que la OCI en su rol de evaluación el 15/10/2020 declara efectividad para el cierre de esta acción.

CUMPLIDA

23/10/2018

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso inicie y de cumplimiento a la actividad planificada, a fin de que esta

oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.

12/03/2019: Se evidencia acta de acciones de mejora de las herramientas de gestión documental, sin embargo se requiere que se remitan las

evidencias que permiten determinar el cumplimiento de las mejoras propuestas en el acta. Se observa la ampliación de la fecha de finalización de

la acción. 

No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que

esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

22/08/2019: De acuerdo con la mesa de trabajo sostenida con el líder del proceso el día 15/08/2019 se recibieron las aclaraciones adicionales donde

el proceso entregó como evidencia lista de asistencia de fecha 21/05/2019 con tema "Organización GESDOC" precedida por el proceso TIC y un

archivo en Excel denominado "Organizar Bizagi" donde se observan las acciones de organización y las fechas de atención de los documentos

represados conforme a la herramienta para el usuario uvmogollon, dando cierre a la acción de mejora propuesta por el proceso en cumplimiento de

la Observación de la auditoría interna del SIG.

15/03/2020: Teniendo en cuenta el proceso de implementación de la solución a los documentos represados, a fin de evaluar la efectividad de la

acción implementada se solicita al proceso remitir los soportes de continuidad en la aplicación de la organización y atención de estos, los cuales

serán insumo para la próxima evaluación.

CUMPLIDA SI

15/10/2020: Realizada la evaluación considerando las recomendaciones

efectuadas en la anterior evaluación, se solicita al proceso remitir los

pantallazos de depuración de la documentación efectuada en el usuario

UVMOGOLLON a fin de determinar la efectividad de la presente

evaluación.

26/02/2021: Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la

remisión de dos (2) archivos en formato EXCEL corresondientes a la

gestión de la documentación por parte del usuario UVMOGOLLON y el

correo electrónico de fecha 01/12/2020 con asunto: "Solicitud estado

usuario vmogollon", en los cuales se evidencia la gestión de los

documentos represados desde el inicio de la actividad, lo cual permite

verificar la gestión efectuada y dar cierre al presente ítem con efectividad. 

Así mismo, se recomienda al proceso continuar con este proceso hasta

completar la depuración de toda la documentación.

Alexandra Cortes - 

Contratista Oficina de 

control interno

Solicitud de sesión CIGYD  presentar 

para aprobación el plan de trabajo 

para la implementación de la 

política de gestión documental 

durante la vigencia 2019

7/05/2019 30/05/2019

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: El documento Política de gestión documental se actualizo de acuerdo a los ajustes solicitados por el comité realizado el día 18/09/2019, se presento el 30 de diciembre del 2019 nuevamente el cual fue aprobado por medio del correo electrónico enviado por

la secretaria general, la doctora Judith Millán Duran. Como evidencia se anexa correos electrónicos correspondientes al tema.

05/06/2020: Para esta actividad se envió correo electrónico por parte del coordinador del GAUA Jorge Arcecio Canaveral Rojas, solicitando la sesión extraordinaria del CIGYD con el plan de implementación de la política de gestión documental entre otros documentas.

Este documento fue aprobado mediante acta N°7 y como el encuentro fue virtual se anexa correo con los votos de aprobación emitido por los integrantes del comité.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la actividad.

05/12/200: Tenido en cuenta los reportes realizados por OAP y OCI, se da por cumplida esta actividad.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020: El proceso no realiza monitoreo y tampoco aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en

cuenta lo anterior la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de cumplimiento estaba definida para 30/05/2019.

30/06/2020: Se evidencia acta N 7 de Comité Institucional de Gestión y desempeño celebrado el 30 de diciembre de 2019. dicha acta en su numeral 4 - Aprobación de documentos de gestión documental, sustenta la aprobación del plan de trabajo de la política

de gestión documental

22/09/2020: Se reitera seguimiento realizado el 30/06/2020, sin embargo, el proceso, según monitoreo del 14 de septiembre manifiesta: "Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta

analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la actividad", así las cosas es necesario que el proceso realice esta solicitud por medio de correo electrónico, cabe resaltar que se recomienda a la OCI verificar si las evidencias suministradas por el

proceso en el monitoreo con corte a mayo de esta vigencia permiten el cierre de esta acción.

21/12/2020 La OCI en su rol de evaluación el 15/10/2020 cierra esta acción. Pendiente cierre con efectividad por parte de la OCI

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/05/2019.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Acta 07 de 30/12/2019 del CIGYD en

la cual se aprueba el plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental, - Matriz excel que contiene el plan de trabajo, -

Correo electrónico de fecha 23/12/2019 con solicitud de citación a comite sesión extraordinaria, dando cumplimiento a la actividad planificada por el 

proceso.

CUMPLIDA

Solicitud de sesión CIGYD, para 

presentar el seguimiento del plan de 

trabajo para la implementación de la 

política de gestión documental

2/09/2019 30/09/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: El documento Política de gestión documental se actualizo de acuerdo a los ajustes solicitados por el comité realizado el día 18/09/2019, se presento el 30 de diciembre del 2019 nuevamente el cual fue aprobado por medio del correo electrónico enviado por

la secretaria general, la doctora Judith Millán Duran. Como evidencia se anexa correos electrónicos correspondientes al tema.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la actividad.

06/12/2020: dadas las dificultades presentadas durante el año 2020 generadas por el COVID -19, se espera presentar el respectivo seguimiento al plan de trabajo de la implementación de la política de Gestión Documental durante los primeros meses del 2021.

EN PROCESO

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El proceso no realiza monitoreo y tampoco aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en

cuenta lo anterior la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de cumplimiento estaba definida para 30/09/2019.

30/06/2020: El proceso no presenta monitoreo y tampoco evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, de igual manera no se evidencia que el proceso haya acatado la recomendación suministrada por OCI en la evaluación

realizada el 15/03/2020, así las cosas la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del proceso los lineamientos del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas correctivas y de mejora, de igual manera se reitera el

incumplimiento ante la ejecución de esta acción. 

22/09/2020: Según monitoreo del 14 de septiembre el proceso manifiesta: "Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la

actividad.", así las cosas es necesario que el proceso realice esta solicitud por medio de correo electrónico.

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan corroborar avance en la ejecución de la actividad, asi las cosas la OAP en su rol como segunda linea de defensa recomienda replantear fecha de finanlizacción de esta actividad segunlo definido en el

procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

VENCIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/09/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta que esta actividad se efectúa en el marco de la ejecución del PMA vigente, se recomienda al proceso remitir las

actas que evidencian la presentación de los temas programados en el plan de trabajo de la implmentación de la política efectuados, para determinar

el cumplimiento y efectividad de la presente acción.

26/02/2021: Conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no se observa la presentación de evidencias que permitan verificar

el avance o cumplimiento de la presente actividad, por lo cual, no es posible dar cierre a la misma, se recomienda al proceso solicitar la ampliación

de la fecha de finalización para dar cumplimiento con oportunidad.

VENCIDA

Solicitud de sesión CIGYD, para 

presentar el seguimiento del plan de 

trabajo para la implementación de la 

política de gestión documental

2/12/2019 20/12/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020:Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 dado que, si bien se presentó al comité y fue aprobado, OAP genero concepto técnico alertando que el documento se le debe realizar algunos cambios y no puede continuar

con el trámite de aprobación y formalización dentro del sistema integrado de gestión, como evidencia se anexa el documento Política de Gestión Documental, concepto técnico por OAP, correo electrónico de aprobación ante el CIGYD.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la actividad.

06/12/2020: dadas las dificultades presentadas durante el año 2020 generadas por el COVID -19, se espera presentar el respectivo seguimiento al plan de trabajo de la implementación de la política de Gestión Documental durante los primeros meses del 2021.

EN PROCESO

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en

su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior del grupo los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en

el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Según monitoreo del 14 de septiembre el proceso manifiesta: "Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la

actividad.", así las cosas es necesario que el proceso realice esta solicitud por medio de correo electrónico.

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan corroborar avance en la ejecución de la actividad, asi las cosas la OAP en su rol como segunda linea de defensa recomienda replantear fecha de finanlizacción de esta actividad segunlo definido en el

procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

VENCIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta que esta actividad se efectúa en el marco de la ejecución del PMA vigente, se recomienda al proceso remitir las

actas que evidencian la presentación de los temas programados en el plan de trabajo de la implmentación de la política efectuados, para determinar

el cumplimiento y efectividad de la presente acción.

26/02/2021: Conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no se observa la presentación de evidencias que permitan verificar

el avance o cumplimiento de la presente actividad, por lo cual, no es posible dar cierre a la misma, se recomienda al proceso solicitar la ampliación

de la fecha de finalización para dar cumplimiento con oportunidad.

VENCIDA

1.Elaborar la política de gestión 

documental para el MVCT
1/11/2019 31/08/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: El documento, Política de gestión documental fue realizado, pero se debió actualizar de acuerdo a los ajustes solicitados por el comité realizado el día 18/09/2019, se presentó de nuevo el 30 de diciembre del 2019 nuevamente el cual fue aprobado por

medio del correo electrónico enviado por la secretaria general, la doctora Judith Millán Duran; 

02/06/2020: El documento Política de Gestión Documental fue elaborado y se presentado al CIGYD el día 30 de diciembre del 2019 obteniendo su aprobación mediante acta N° 7 dado que fue un comité virtual los votos de aprobación se generaron mediante correo

electrónico. Como evidencia se anexa acta de sesión, correo con los votos de aprobación y documento  Política GD 1.1 

14/09/2020: de manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/08/2020, dado que esta, esta articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud de ampliación ante

el comité institucional de gestión y desempeño la cual fue aprobada, lo anterior con la finalidad de cambiar su estado de vencida a cumplida teniendo en cuenta que el documento fue elaborado y aprobado ante el comité antes de culminar el tiempo aprobado. Se

anexa documento Política de Gestión Documental, Solicitud de ampliación de fechas, acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de agosto del 2020. 

05/12/2020: Tenido en cuenta los reportes realizado por la OCI, en el cual se solicita evidencias para determinar la eficacia de la acción, se anexa presentación PowerPoint util izada para socializar la Política de Gestión documental, el Link de grabación de la reunión

efectuada con los funcionarios y/o contratistas de la entidad: https://web.microsoftstream.com/video/7a8c4ddc-d376-4e9c-80ce-c84fe79c26d3 y correo de citación al encuentro virtual. Lo anterior para dar cerra esta acción con eficacia.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020: El proceso no realiza monitoreo y tampoco aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en

cuenta lo anterior la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de cumplimiento estaba definida para 30/11/2019

30/06/2020: Se evidencia acta N 7 de Comité Institucional de Gestión y desempeño celebrado el 30 de diciembre de 2019. dicha acta en su numeral 4 - Aprobación de documentos de gestión documental, sustenta la aprobación de la política de gestión

documental

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 30/11/2019 a 31/08/2020, se evidencia documento de política de gestión documental el cual se estructura por

apartados como: Aspectos generales, objetivo, objetivo especifico, vigencia, marco teórico, marco normativo, marco conceptual, política de gestión documental, l ineamientos generales de la política de gestión documental, conjunto de estándares para la gestión

de la información, metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación; procesos de gestión documental, programa de gestión de información y

documentos, cooperación, articulación y coordinación; lo anterior dando cumplimiento al articulo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015. Adicionalmente se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y

solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad.

21/12/2020:Se evidencia presentación en power point "Politica de gestión documental y Plan Institucional de Archivos - PINAR"y correo electrocnico del 14/09/2020,cuyo asunto es "Socialización politica de gestión documental y Plan Institucional de archivos

PINAR"

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/11/2019.

15/10/2020: Realizada la evaluación de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Acta 05 de fecha 06/08/2020 donde se observa

la aprobación de la política de gestión documental, - Documento word denominado "Política de gestión documental" y documento word denominado 

"Solicitud modificación fechas PMA_AGN", en los cuales se observa la gestión efectuada por el proceso referente a la elaboración de la política,

dando cumplimiento a la actividad planificada.

CUMPLIDA

2.Presentar ante CIGYD la política 

de gestión documental para 

aprobación

1/12/2019 31/08/2020

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo 13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: El documento, Política de gestión documental fue presentado, pero se debió actualizar de acuerdo a los ajustes solicitados por el comité realizado el día 18/09/2019, se presentó de nuevo el 30 de diciembre del 2019 nuevamente el cual fue aprobado por

medio del correo electrónico enviado por la secretaria general, la doctora Judith Millán Duran; 

02/06/2020: El documento política G.D. 1.1 fue elaborado y se presentado al CIGYD el día 30 de diciembre del 2019 obteniendo su aprobación mediante acta N° 7 dado que fue un comité virtual los votos de aprobación se generaron mediante correo electrónico. Como

evidencia se anexa acta de sesión, correo con los votos de aprobación y documento  Política G.D. 1.1  

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/08/2020, dado que esta, esta articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño la cual fue aprobada, lo anterior con la finalidad de cambiar su estado de vencida a cumplida teniendo en cuenta que el documento fue elaborado y aprobado ante el comité antes de culminar el tiempo aprobado . Se anexa

documento Política de Gestión Documental, Solicitud de ampliación de fechas, acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de agosto del 2020. 

05/12/2020: Tenido en cuenta los reportes realizado por la OCI, en el cual se solicita evidencias para determinar la eficacia de la acción, se anexa presentación PowerPoint util izada para socializar la Política de Gestión documental, el Link de grabación de la reunión

efectuada con los funcionarios y/o contratistas de la entidad: https://web.microsoftstream.com/video/7a8c4ddc-d376-4e9c-80ce-c84fe79c26d3 y correo de citación al encuentro virtual. Lo anterior para dar cerra esta acción con eficacia.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se evidencia acta N 7 de Comité Institucional de Gestión y desempeño celebrado el 30 de diciembre de 2019. dicha acta en su numeral 4 - Aprobación de documentos de gestión documental, sustenta la aprobación dleplan de trabajo de la política

de gestión documental

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 15/12/2019 a 31/08/2020, se evidencia documento de política de gestión documental el cual se estructura por

apartados como: Aspectos generales, objetivo, objetivo especifico, vigencia, marco teórico, marco normativo, marco conceptual, política de gestión documental, l ineamientos generales de la política de gestión documental, conjunto de estándares para la gestión

de la información, metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación; procesos de gestión documental, programa de gestión de información y

documentos, cooperación, articulación y coordinación; lo anterior dando cumplimiento al articulo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015. Adicionalmente se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y

solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad.

21/12/2020:Se evidencia presentación en power point "Politica de gestión documental y Plan Institucional de Archivos - PINAR"y correo electrocnico del 14/09/2020,cuyo asunto es "Socialización politica de gestión documental y Plan Institucional de archivos

PINAR"

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019. 

15/10/2020: Realizada la evaluación de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Acta 05 de fecha 06/08/2020 donde se observa

la aprobación de la política de gestión documental, - Documento word denominado "Política de gestión documental" y documento word denominado 

"Solicitud modificación fechas PMA_AGN", en los cuales se observa la gestión efectuada por el proceso referente a la presentación a aprobación

ante el comité de la política, dando cumplimiento a la actividad planificada.

CUMPLIDA

3.Socializar  la política de gestión 

documental a funcionarios y 

contratistas del MVCT

16/12/2019 30/09/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/08/2020 dado que, si bien ya se generó el documento y fue aprobado por el CIGYD, aún falta el concepto favorable por OAP y sin este no se puede realizar la actividad. Como

evidencia se anexa el documento Política de Gestión Documental, concepto técnico por OAP, correo electrónico de aprobación ante el CIGYD.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 30/09/2020, dado que esta, esta articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño la cual fue aprobada, lo anterior con la finalidad de cambiar su estado de vencida a en proceso teniendo en cuenta que el documento fue elaborado, aprobado ante el comité y su socialización se realizó mediante infografía y se

programó reunión con las personas encargadas de administrar los archivos de gestión de cada dependencia para el 16 de septiembre de 2020. Se anexa documento Política de Gestión Documental, Solicitud de ampliación de fechas, acta de reunión del Comité

Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de agosto del 2020, Infografía y correo . 

05/12/2020: Tenido en cuenta los reportes realizado por la OCI, en el cual se solicita evidencias para determinar la eficacia de la acción, se anexa presentación PowerPoint util izada para socializar la Política de Gestión documental, el Link de grabación de la reunión

efectuada con los funcionarios y/o contratistas de la entidad: https://web.microsoftstream.com/video/7a8c4ddc-d376-4e9c-80ce-c84fe79c26d3 y correo de citación al encuentro virtual. Lo anterior para dar cerra esta acción con eficacia.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El proceso no presenta ev idencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha activ idad hasta que el proceso no suministre las respectiv as ev idencias, teniendo en cuenta lo

anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior del grupo los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora, de igual manera es importante suministrar los

documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la activ idad según los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta a 30/09/2020, se evidencia documento de política de gestión documental el cual se estructura por apartados como:

Aspectos generales, objetivo, objetivo especifico, vigencia, marco teórico, marco normativo, marco conceptual, política de gestión documental, l ineamientos generales de la política de gestión documental, conjunto de estándares para la gestión de la información,

metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación; procesos de gestión documental, programa de gestión de información y documentos, cooperación,

articulación y coordinación; lo anterior dando cumplimiento al articulo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015. Adicionalmente se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión

documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad.

De otra parte, se evidencia correo masivo de 20/08/2020 con invitación a socialización del PINAR y de la Política de gestión documental (se adjuntan estos documentos al correo) y se evidencia correo masivo del 17 de agosto en el que se invita a la socialización

de PINAR y Política de Gestión documental y se dan recomendaciones para esta actividad de socialización

21/12/2020:Se evidencia presentación en power point "Politica de gestión documental y Plan Institucional de Archivos - PINAR"y correo electrocnico del 14/09/2020,cuyo asunto es "Socialización politica de gestión documental y Plan Institucional de archivos

PINAR"

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Realizada la evaluación de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Acta 05 de fecha 06/08/2020 donde se observa

la aprobación de la política de gestión documental, - Documento word denominado "Política de gestión documental" y documento word denominado 

"Solicitud modificación fechas PMA_AGN" y dos (2) correos electrónicos de fecha 20/08/2020 y 17/08/2020 en los cuales se observa la gestión

efectuada por el proceso referente a la socialización de la política, dando cumplimiento a la actividad planificada.

Por lo anterior, con el fin de determinar la efectividad de las actividades propuestas por el proceso, se solicita que, en el próximo ejercicio de

monitoreo del plan de mejoramiento, remita el soporte de ejecución de la capacitación planificada, el cual será insumo para la siguiente

evaluación.

CUMPLIDA

1.Realizar mesas de trabajo con 

cada una de las 45 dependencias 

del MVCT para actualizar las TRD

1/06/2019 31/08/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

18/12/2018

28/02/2019

08/05/2019

14/06/2019

02/10/2019

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

18/12/2018:Se encuentra en proceso de elaboración el proyecto del cronograma para la actualización de las TRD de las 45 dependencias del MVCT, para ser presentado a la Subdirección de Servicios Administrativos para su aprobación. Se adjunta cronograma

28/02/2019: El cronograma fue replantado por la contingencia en temas de contratación de la entidad, se adjunta cronograma y prospecto de comunicación para socialización  de cronograma a las dependencias. Se solicita la ampliación de la fecha de finalización de la 

acción al 30/06/2019

08/05/2019: Se adjunta el cronograma, actualizado para la actualización de TRD  que será presentado al Comité, para aprobación y proceder con el respectivo desarrollo. 

14/06/2019:  Se  solicita ampliación del cierre de la acción toda vez que apenas hasta el mes de Junio se inicia la fase de actualización con base ene el cronograma replanteado.

02/10/2019: Esta actividad se inicio en el mes de Junio a la fecha contamos con 23 TRD actualizadas. Se adjuntan Actas de reunión y listas de asistencia.

10/12/2019: Para esta actividad no se realizaron mesas de trabajo para la actualización de TRD pero se han venido realizando seguimientos en las dependencias con el fin de validar la aplicación de las tablas. Se adjuntan  actas de las visitas realizadas.

13/03/2020:Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, teniendo en cuenta el seguimiento generado por OAP, se planteó el apoyo de un profesional especializado en el tema de Archivo específicamente en actualización de TRD 

(Tablas de Retención Documental) y se está en el proceso de contratación de dicha persona, por ello inicialmente se está  realizando la verificación de las TRD vigentes, para luego por realizar el proceso de actualización de acuerdo al decreto 1080 del 2015 y  la ley 

general de archivos  594 del 2000, como evidencia se anexa cronograma de visitas y la realización de tres de ellas (Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Recursos Físicos,  Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático).

03/06/2020: Para el 2019 se efectuaron 28 mesas de trabajo en relación a la actualización de las TRD del MVCT (GRUPO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION, GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO, GRUPO DE RECURSOS FISICOS, 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, GRUPO DE TALENTO HUMANO, SECRETARIA GENERAL, GRUPO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, GRUPO DE MONITOREO DEL SGP DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO, GRUPO DE POLITICA SECTORIAL, DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL, SUBDIRECCION DE POLITICAS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL, DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL, SUBDIRECCION DE 

PROMOCIÓN Y APOYO TÉCNICO, SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, GRUPO DE TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL, DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL/ DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL, OFICINA DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/GRUPO DE SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, GRUPO DE GESTION DE RECURSOS Y PRESUPUESTO, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, OFICINA DE 

CONTROL INTERNO, OFICINA ASESORA JURIDICA/GRUPO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GRUPO DE PROCESOS JUDICIALES, OFICINA ASESORA JURIDICA/GRUPO DE CONCEPTOS, OFICINA ASESORA JURIDICA, GRUPO DE COMUNICACIONES 

ESTRATÉGICAS, GRUPO DE POLITICA SECTORIAL), para el 2020 se planteó cronograma que diera continuidad a la actividad iniciada el año anterior con la ejecución de 12 encuentros virtuales dada la contingencia generada por el Covid-19, l legando a un porcentaje 

de avance del 88,89%  (40), teniendo en cuenta lo anterior faltarían 5 mesas, las cuales se tiene programado terminarlas durante el mes de Junio del 2020, cabe mencionar que adicional a las mesas anteriores se está realizando una segunda visita para analizar las 

propuestas generadas en los encuentros anteriores. 

Como evidencia se anexa 28 actas de las reuniones del año 2019 con el l istado de asistencia y 12 actas de las reuniones virtuales efectuadas durante el 2020 con el respectivo correo electrónico enviado a la dependencia con el l ink de la grabación, (estas ultimas no 

cuenta con listado de asistencia dada su naturaleza virtual).

CUMPLIDA

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

No se cuenta con la evidencia para realizar el respectivo seguimiento a esta acción.

31/07/2019: El proceso no aporta evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad, sin embargo se tiene fecha de cumplimiento del 30 de junio.

24/01/2020: Se evidencia actas y l istas de asistencia de visitas realizadas a 14 dependencias así: GTH (8/11/2019-Visita de seguimiento aplicación TRD), OAP-SIG(8/11/2019 - visita de seguimiento a TRD), GTSP (18/11/2019 - Visita de seguimiento aplicación 

TRD), OAP (18/11/2019 - Visita de seguimiento aplicación a TRD), SPAT (28/11/2019 - Visita de seguimiento aplicación TRD), SSFV (28/11/2019 - Visita de seguimiento aplicación TRD),GCT (21/10/2019 - Visita de seguimiento aplicación TRD), GAUA 

(16/10/2019 - Visita de seguimiento aplicación TRD), GSTAI (16/10/2019 - Visita de seguimiento aplicación TRD),GRF (8/10/2019 - Visita de seguimiento aplicación TRD),SATOUI (4/10/2019 Socialización de TRD y Organización de archivos), Secretaria General 

(18/10/2019 y 30/09/2019 - Visita de seguimiento),Sundire4cción de apoyo técnico (03/10/2019 - Socialización Organización archivo de gestión), Tesorería (02/10/2019 - Revisión archivo de gestión para transferencia).

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los documentos adjuntos como soportes de ejecución de la actividad, no dan respuesta a la actividad, razón por la cual, la evidencia aportada por el proceso no permite corroborar el avance de ejecución de la 

actividad ya que estos documentos reflejan seguimientos y socializaciones a TRD y no hacen referencia a la "actualización de TRD" razón por la cual la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda revisar el periodo de ejecución de la actividad, 

sensibil izar al interior del proceso, el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Se alerta incumplimiento de la actividad cuya fecha de vencimiento era 31/10/2019

30/06/2020: El proceso en el monitoreo  y tampoco en las evidencias  soporta el cronograma definido según emergencia COVID  para la ejecución de las mesas de trabajo para revisar las TRD con las dependencias, así las cosas las actas suministradas como 

evidencia no permiten determinar el nivel de cumplimiento de la actividad, razón por la cual la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del proceso los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, 

correctivas y de mejora de igual manera replantear fechas de cumplimiento de la actividad., de igual manera es importante reforzar el adecuado dil igenciamiento de los formatos puesto que actas como: despacho del ministro, dirección de programas y contratos no 

contemplan las fechas de cumplimiento de los compromisos definidos en el citado documento. Se declara incumplimiento frente al desarrollo de esta actividad

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  31/10/2019 a 31/08/2020,  En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia:

- Acta N. 40  del 15 de julio de 2020 Mesa realizada a DIVIS (temas tratados:  Parametrización de las Tablas de Retención Documental en el Sistema GEDOC, Validación de la correcta aplicación de la Tabla de Retención Documental – TRD e identificación de 

series y subsidies documentales para la actualización de las mismas, Explicación dil igenciamiento del Formato Único de Inventario Documental – FUID, Socialización del Formato de Solicitud y/o préstamo Documental y; Identificación de Archivos de derechos 

Humanos).Correo electrónico del 16 de julio de 2020 emitido por el Coordinador de GAUA en donde se envió acta de mesa y link de grabación de dicha actividad.

- Acta N. 41 del 17 de julio de 2020 mesa realizada al Grupo de evaluación de proyectos y Subdirección de proyectos (temas tratados:  Parametrización de las Tablas de Retención Documental en el Sistema GEDOC, Validación de la correcta aplicación de la 

Tabla de Retención Documental – TRD e identificación de series y subsidies documentales para la actualización de las mismas, Explicación dil igenciamiento del Formato Único de Inventario Documental – FUID, Socialización del Formato de Solicitud y/o 

préstamo Documental y; Identificación de Archivos de derechos Humanos); presentación en power point "ARCHIVOS REFERIDOS A LAS GRAVES Y MANIFIESTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO​" del 9 de abril y presentación en power point de TRD.

CUMPLIDA

12/03/2019

12/08/2019

22/08/2019

15/03/2020

15/10/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

12/03/2019: Se evidencia cronograma (EXCEL) de actualización de TRD en el que se incluyen todas las dependencias del MVCT, el cual contiene

la programación de las mesas de trabajo a ejecutar en los meses de abril, mayo y junio y el borrador de memorando para su socialización. 

No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que

esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción. 

22/08/2019: Se evidencia cronograma (EXCEL) donde se observan las fechas de programación de actualización de las TRD para 50 dependencias,

las cuales tienen inicio el 08/07/2019 y terminan el 20/12/2019, conforme con el monitoreo realizado por el proceso; lo cual no es acorde con la

fecha de finalización de la actividad que es el 30/06/2019, por lo que la OCI recomienda evaluar los tiempos de ejecución de la actividad

programados. Por lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad 

planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la

activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/06/2019.

15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de 14 actas y sus respectivas listas de asistencia referentes a las visitas realizadas por el

proceso a las dependencias del MVCT, las cuales fueron: GTH (8/11/2019), OAP-SIG(8/11/2019), GTSP (18/11/2019), OAP (18/11/2019), SPAT

(28/11/2019), SSFV (28/11/2019),GCT (21/10/2019), GAUA (16/10/2019), GSTAI (16/10/2019), GRF (8/10/2019),SATOUI (4/10/2019), Secretaria

General (18/10/2019 y 30/09/2019), SATP (03/10/2019), Tesorería (02/10/2019). No obstante, estas evidencias no son suficientes para determinar el

cumplimiento de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 31/10/2019.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, considerando el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa y en consecuencia 

con el seguimiento trimestral efectuado sobre el PMA, se evidenció la ejecución de las mesas de trabajo con cada una de las 45 dependencias del

MVCT, a través de actas de reunión en las cuales se describía el ejercicio de socialización referente a la actualización de las TRD, por lo cual, se

valida el cumplimiento de la presente actividad.

CUMPLIDA

2. Identificar la necesidades de 

actualización de la TRD y los CCD
1/06/2019 30/09/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020:Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 inicialmente se está realizando la verificación de las TRD vigentes, para luego por realizar el proceso de actualización de acuerdo al decreto 1080 del 2015 y la ley general de

archivos  594 del 2000, como evidencia se anexa cronograma de visitas para el 2020 y la realización de tres de ellas (Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Recursos Físicos,  Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático).

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 30/09/2020, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la actividad anterior. 

Se anexa solicitud de ampliación de fechas y acta de aprobación del CIGYD

05/12/2020: Partiendo de la culminación de las mesas de trabajo con las Dependencias, se elaboró matriz de identificación, en la cual se expresa las series nuevas identificadas, además se anexa la memoria descriptiva el cual expresa las razones por las cuales se deben

actualizar las TRD y CCD. Como evidencias se anexa matriz, documento memoria descriptiva y correo electrónico enviado al coordinador del GAUA con dicho documento para su revisión.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020: El proceso no realiza monitoreo y tampoco aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en

cuenta lo anterior la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de cumplimiento estaba definida para 31/10/2019

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en

su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior del grupo los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en

el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  31/10/2019 a 30/09/2020,  En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 Se evidencia Matriz "IDENTIFICACIÓN DE SERIES Y SUBSERIES NUEVAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL MVCT"en la cual se define para las dependencias información como: Unidad

administrativa, oficina productora, nueva serie, nueva subserie y tipos documentales. Se evidencia memoria descriptiva en word cuya estructura manifiesta: objetivo, alcance, definiciones, antecedentes, justificación (identifica la necesidad de actualización de TRD

y CCD), metodología aplicada para elaboración de TRD (primera fase. Compilación de informació institucional, segunda fase: análisi e interpretación de la información institucional, tercera fase: valoración documental, cuarta fase: elaboración de la TRD;

instruciciones para la interpretación de la TRD, equipo interdisciplinario para la actualización, seguiiento y actualización de las TRD). Adicionalmente se evidencia correo del 4/12/2020 por medio del cual GAUA presenta a OAP y OCI las TRD  y CCD

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/10/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad en proceso y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la identificación de las necesidades de actualización de las

TRD Y las CCD, para establecer su cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Realizada la evaluación se verificó la remisión de una (1) Matriz denominada "IDENTIFICACIÓN DE SERIES Y SUBSERIES NUEVAS

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL MVCT"en la cual se define para las dependencias información

como: Unidad administrativa, oficina productora, nueva serie, nueva subserie y tipos documentales. Se evidencia memoria descriptiva en word cuya

estructura manifiesta: objetivo, alcance, definiciones, antecedentes, justificación (identifica la necesidad de actualización de TRD y CCD),

metodología aplicada para elaboración de TRD (primera fase. Compilación de informació institucional, segunda fase: análisi e interpretación de la

información institucional, tercera fase: valoración documental, cuarta fase: elaboración de la TRD; instruciciones para la interpretación de la TRD,

equipo interdisciplinario para la actualización, seguiiento y actualización de las TRD). Adicionalmente se evidencia correo del 4/12/2020 por medio

del cual GAUA presenta a OAP y OCI las TRD  y CCD, dando cumplimiento a la actividad programada.

CUMPLIDA

3. Elaborar la propuesta de 

actualización de CCD
8/07/2019 30/12/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, esto se debe a que para poder generar el borrador de CCD de cada dependencia antes se debe verificar la aplicación de las TRD vigentes, si bien, la finalidad es actualizarlas,

esto no presentaría ninguna mejora para los procesos, si el personal no aplica o desconoce este instrumento archivístico, además, esta actividad es directamente dependiente de la realización de las mesas de trabajo planteadas en actividades anteriores y de la

actualización de las TRD. 

14/09/2020: Teniendo en cuenta que esta actividad esta articulada con el Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación se presentó solicitud ante el comité institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la

cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la actividad anterior por tal motivo se solicita cambiar su estado de vencida a sin iniciar. Se anexa solicitud

de ampliación de fechas y acta de aprobación del CIGYD

05/12/2020: Se elaboro la propuesta de los cuadros de clasificación Documental del ministerio según las necesidades identificadas, como evidencia se anexa cuadros de clasificación documental, correo de envío al Coordinador del GAUA para su posterior envío formal al

CIGYD 

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de la actividad para el 31/12/2020 la cual estaba definida para 6 de diciembre de 2019, lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta al 31/12/2020. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de agosto de

2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud modificación fechas PMA-

AGN"

21/12/2020 Se evidencia archivo en exel con CCD el cual consta de información para las dependencias del MVCT con información como: Fondo, codigo, subfondo, codigo, unidad administrativa, código, oficina productora, codigo, serie, codigo, subserie y codigo.

Se evidencia correo electronico del 4/12/2020 por medio del cual GAUA remite TRD, memoria descriptiva y CCD a OAP y OCI para presentación en CIGYD. CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso fortalecer la cultura de autocontrol frente al reporte oportuno del avance de sus actividades planificadas y la

correspondiente entrega de evidencias.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) documento EXCEL que contiene la propuesta de CCD el cual consta de

información para las dependencias del MVCT con información como: Fondo, codigo, subfondo, codigo, unidad administrativa, código, oficina

productora, codigo, serie, codigo, subserie y codigo. Así mismo, se observó correo electronico del 4/12/2020 por medio del cual GAUA remite TRD,

memoria descriptiva y CCD a OAP y OCI para presentación en CIGYD, dando cumplimiento a la actividad propuesta.

CUMPLIDA

Elaborar la propuesta de 

actualización de TRD
8/07/2019 30/12/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, esto se debe a que para poder generar el borrador de TRD de cada dependencia antes se debe verificar la aplicación de las TRD vigentes, si bien, la finalidad es actualizarlas,

esto no presentaría ninguna mejora para los procesos, si el personal no aplica o desconoce este instrumento archivístico, además, esta actividad es directamente dependiente de la realización de las mesas de trabajo planteadas en actividades anteriores. 

14/09/2020: Teniendo en cuenta que esta actividad esta articulada con el Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación se presentó solicitud ante el comité institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la

cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la actividad anterior por tal motivo se solicita cambiar su estado de vencida a sin iniciar. Se anexa solicitud

de ampliación de fechas y acta de aprobación del CIGYD

05/12/2020: Se elaboro la propuesta de las Tablas de Retención Documental del ministerio según las necesidades identificadas, como evidencia se anexa cuadros de clasificación documental, correo de envío al Coordinador del GAUA para su posterior envío formal al

CIGYD 

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de la actividad para el 31/12/2020 la cual estaba definida para 6 de diciembre de 2019, lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta al 31/12/2020. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de agosto de

2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud modificación fechas PMA-

AGN"

21/12/2020 Se evidencia correo electronico del 4/12/2020 por medio del cual GAUA remite a OAP y OCI las TRD, CCD Y memoria descriptiva para presentación en CIGYD. Se evidencia archivo exel con  TRD de las dependencias del MVCT. 
CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso fortalecer la cultura de autocontrol frente al reporte oportuno del avance de sus actividades planificadas y la

correspondiente entrega de evidencias.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Realizada la evaluación se verificó la remición de un (1) correo electronico de fecha 04/12/2020 por medio del cual GAUA remite a OAP 

y OCI las TRD, CCD Y memoria descriptiva para presentación en CIGYD. Se evidencia archivo exel con TRD de las dependencias del MVCT, dando

cumplimiento a la actividad programada.

CUMPLIDA

No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso inicie y de cumplimiento a la actividad planificada, a fin de que esta

oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.

12/03/2019: Se evidencia solicitud (pdf) de recursos para implementar dentro del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de

apoyo del MVCT a nivel nacional", el requerimiento de un rubro para implementación la actividad "Elaboración de estrategias y medidas de

seguridad para la conservación de los documentos" por un valor aproximado de $116'640.000 que permitan monitorear las condiciones ambientales

en el ejercicio de la gestión documental de la Entidad. Sin embargo, no se evidencia los resultados de esta solicitud, por lo que el proceso deberá

allegar el soporte que permita evidenciar la distribución de los recursos aprobados para dar cumplimiento a la acción.

No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que

esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

22/08/2019: De acuerdo con la mesa de trabajo sostenida con el líder del proceso el día 15/08/2019 se recibieron las aclaraciones adicionales donde

el proceso entregó como evidencia cuatro correos de solicitud de cotización de fechas 03/07/2019, 04/07/2019 y 05/07/2019, donde se observa la

información correspondiente a las cotizaciones realizadas para la adquisición de los equipos de medición de temperatura y humedad (Datalogger),

sin embargo, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con la ejecución de las actividades planificadas, a

fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo

en cuenta que la misma v enció el 30/06/2019.

15/03/2020: Teniendo en cuenta que el proceso no remitió evidencias que soporten la ejecución de la actividad y que el proceso no atendió la

solicitud realizada por la tercera línea, se solicita al proceso dar cumplimiento al procedimiento SIG-P-05 ACCIONES PREVENTIVAS,

CORRECTIVAS Y DE MEJORA, específicamente del Numeral 6. RESPONSABILIDADES - Líder del proceso – Primera línea de defensa que dicta

"Cuando las acciones cumplan el tiempo establecido y aún no se encuentren cerradas, deberán ser revisadas para determinar las causas que impiden

su cierre y generar una nueva acción", conforme a la descripción de la No Conformidad establecida en la Auditoría Interna del SIG.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, y teniendo en cuenta el monitoreo del proceso donde indica que "Esta actividad requiere

ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 toda vez que se encuentra en proceso de estudio de mercado por parte de la SSA para la

adquisición de los equipos, como evidencia se anexa los requerimientos mínimos establecidos y cotizaciones generadas por empresas interesadas",

se establece como una acción en proceso y se recomienda evaluar la posibil idad de reformular la actividad hacia la acción de la adquisición del

mecanismo, estableciendo el correspondiente entregable en la columna "I. Entregable", con el fin de eliminar la causa raíz que orginó la acción

correctiva. Así pues, se solicita al proceso, que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento se remitan los soportes de dicha

gestión para validar el cumplimiento y efectividad de la acción planificada por el proceso.

26/02/2021: Realizada la evaluación de OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Un (1) CDP N 130120, Un (1) formato SRF-F-01

Formato único de solicitud de certificado de disponibil idad presupuestal del 2/09/2020, el cual no presenta firmas pertinente y tampoco esta

diligenciado la totalidad de sus campos, un (1) memorando N. 2020IE0006976 cuyo asunto es "Solicitud proceso contractual", GCT-F-20 Estudios

previso mínima cuantía de fecha 25/08/2020, los cuales permiten observar las gestiones efectuadas para adquirir el mecanismo de medición; sin

embargo, conforme al seguimiento efectuado por la OAP, se recomienda evaluar la posibil idad de redefinir la actividad, entregable y la fecha de 

EN PROCESO N/A N/A N/ANO NO NO 0 0

Esta actividad esta programada para  iniciar en Octubre de 2018.

11/01/2019: No se cuenta con la evidencia para realizar el respectivo seguimiento a esta acción

31/07/2019: No se puede evaluar el cumplimiento de la actividad porque tiene fecha de vencimiento del 30 de junio de 2019.

24/01/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su

rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, adicionalmente recalca la importancia al proceso de analizar las observaciones que resulta de los seguimientos y evaluaciones realizadas por la OAP y OCI;

respectivamente. 

30/06/2020 El proceso no aporta monitoreo y tampoco evidencias que permitan corroborar avance en la ejecución de la acción razón por la cual la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del proceso los lineamientos definidos

en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora de igual manera se recomienda replantear las actividades que permitan el cierre de la acción. 

22/09/2020: Según monitoreo realizado por el proceso, el cual manifiesta "Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la

actividad", Así las cosas es necesario que el proceso solicite formalmente esta mesa para definir el tramite que se dará a esta acción

21/12/2020:Se evidencia CDP N 130120, SRF-F-01 Formato único de solicitud de certificado de disponibil idad presupuestal del 2/09/2020, el cual no presenta firmas pertinente y tampoco esta diligenciado la totalidad de sus campos, memorando N.

2020IE0006976 cuyo asunto es "Solicitud proceso contractual", GCT-F-20 Estudios previso mínima cuantía de fecha 25/08/2020. La OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda al proceso acatar las observaciones que OCI da en su evaluación del

15/10/2020, redefinir fecha de cumplimiento

VENCIDA

23/10/2018

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

ALEXANDRA 

CORTES

Facilitador de 

Calidad y 

Profesional  

Especializado en 

Gestión 

Documental 

25/07/2018

28/02/2019

08/05/2019

14/06/2019

02/10/2019

12/03/2020

14/09/2020

03/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

Esta actividad esta programada para  iniciar en Octubre de 2018.

28/02/2019. Se adelantaron gestiones para cotizar un sistema de medición para controlar las condiciones medioambientales del archivo a través de datalogers, para lo cual se adjuntan los soportes, los cuales están sujetos a la disponibil idad presupuestal de la entidad.

08/05/2019: Se adelanto la solicitud de compra de los equipos de medición ante la Subdirección de Servicios Administrativos, quien se encuentra gestionando el respectivo proceso de compra.

14/06/2019: La SSA adelanta las gestiones respectiva para la compra de  los equipos de medición de  temperatura y humedad para el archivo central.

02/10/2019: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2019 toda vez que se encuentra en proceso de estudio de mercado por parte de la SSA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 toda vez que se encuentra en proceso de estudio de mercado por parte de la SSA para la adquisición de los equipos, como evidencia se anexa los requerimientos mínimos

establecidos y cotizaciones generadas por empresas interesadas.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y la OCI, se solicitará reunión con la segunda y tercera línea, parta analizar las posibles causas que no ha permitido el cierre de la actividad.

03/12/2020: Por parte del Grupo de Atención al Usuario y Archivo se realizó la inclusión presupuestal para la adquisición de los elementos necesarios que permitan medir la temperatura y humedad relativa en el archivo central. Como evidencia se anexa memorando de

solicitud CDP, formato GCT-F-20 ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA y CDP 130120 aprobado, además de lo anterior se adjunta registro fotográfico de los elementos adquiridos. 

CUMPLIDA

25/07/2018

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO6

Auditorías 

Internas 

SIG

No se cuenta con un mecanismo de 

medición para controlar la temperatura y 

humedad de los archivos de gestión 

institucionales en el archivo central (sede 

fragua), lo anterior genera un 

incumplimiento del requisito legal – 

ACUERDO 008 DE 2014.

AC

Se desconoce si existe un informe 

realizado por la Coordinación del 

Grupo de Atención al Usuario y el 

anterior líder de Gestión 

Documental donde se evidencie 

la necesidad

Evaluar la pertinencia de incluir en 

la programación presupuestal el 

mecanismo de medición necesario 

para controlar la temperatura y 

humedad en el archivo central.

1/08/2018 31/12/2019

N/A N/A N/A10
Auditorías 

Externas 
AC

Instrumentos Archivísticos.

Tablas de Retención Documental-TRD y 

Cuadro de Clasificación Documental-CCD. La 

entidad, presuntamente incumple lo 

establecido en el articulo 14 del acuerdo 04 

de 2013, toda vez  que no se encuentran 

actualizadas.

Se identifica la necesidad de 

actualización de las TRD debido 

a que se crearon nuevos grupos 

en el MVCT

Varias dependencias del MVCT 

ven la necesidad de crear nuevas 

series documentales para poder 

reflejar la producción real según 

sus funciones.

9
Auditorías 

Externas 
AC

Instrumentos Archivísticos.

Política de Gestión Documental: El MCVT no 

cuenta con la política de gestión de 

documentos constituida como lo establece el 

articulo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015

Por desconocimiento de la norma 

y falta de recurso humano, para su 

elaboración e implementación en 

el MVCT.

N/A N/A N/A8
Auditorías 

Externas 
AC

Instancia Asesora en materia Archivística.

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño: El MVCT Presuntamente no 

esta dando cumplimiento al articulo 

2.8.2.1.16 del Decreto 1080 de 2015

Porque el proceso de gestión 

documental no había elaborado 

la política de gestión documental 

y tampoco se había presentado 

nada relacionado al tema ante el 

CIGYD

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

1

Oportunida

d de 

Mejora

AC

Ajustar el  proceso de gestión documental en 

lo referente al trámite de la correspondencia 

y el archivo del Ministerio, una vez se haya 

implementado el sistema de gestión 

documental.

Debido a los cambios que implica

la implementación de una nueva

herramienta de gestión

documental se hace necesario

actualizar los procedimientos que

se vean afectados.

Alexandra Cortes - 

Contratista Oficina de 

control interno

SI

26/02/2021: Realizada la evalución por parte de la OCI, se verificó la

remisión de las siguientes evidencias:

- Correo electronico masivo del 27/02/2020 en el que se informa

actialización de gesdoc desde el el 28/02/2020 hasta el 3/03/2020

- Presentación en power point con asunto "Actualización Gesdoc"

- Correo electronico del 26/02/2020 cuyo asunto es "Actualización

Sistema de Gestión Documental"el cual es enviado a personal de GAUA

- Correo electronico masivo del 10/02/2020 en que se incita a participar

en la capacitación y actualización GESDOC

- Circular informativa del 27/02/2020 cuyo asunto es "Parametrización de

las TRDe n la nueva actualización de nuestro sistema de gestión

documental GESDOC, dicha circular fue divulgada mediante correo del

28/02/2020

Teniendo en cuenta dichas evidencias y conforme a la mesa de trabajo

sostenida con el proceso y con la Oficina Asesora de Planeación, se

valida el ajuste del proceso en lo referente al trámite de correspondencia,

desde el inicio de la actividad, demostrando la articulación con las

herramientas tecnológicas y con la implementación de los lineamientos

de gestión documental en la Entidad, por lo cual, se valida el

cumplimiento de las actividades y su efectividad para eliminar la causa

raíz del ítem dando cierre con efectividad al ítem.

Así mismo, se recomienda al proceso continuar con el proceso de

actualización, articulación del sistema de gestión documental, con el

sistema integrado de gestión y los requisitos normativos.

Versión : 9.0

Fecha: 03/03/2020

Código: SIG-F-14

FECHA DEL 

MONITOREO

DD/MM/AAAA

(Fecha en la que 

se realiza 

monitoreo al 

cumplimiento de 

las actividades)

JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN

Verificación y justificación de la efectividad de la acción. Este ejercicio se 

realiza transcurridos tres meses del cierre de las actividades del ítem 

(cumplido).

RESPONSABLE DE 

OCI

(Nombre y cargo del 

servidor que evalúa si 

la acción ejecutada 

fue efectiva)

NOMBRE DEL 

AUDITOR

(Nombre y cargo 

del servidor que 

ejecuta la 

actividad)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

(Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

DD/MM/AAAA

(Fecha en la 

que la OAP 

realiza 

seguimiento a 

la oportunidad 

y pertinencia 

de las 

actividades 

realizadas)

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO

(Nombre y cargo 

del profesional de 

OAP que realiza 

seguimiento) 

ESTADO DE LA 

ACTIVIDAD

(Auditor)

(Espacio para que 

determinar si la 

actividad esta sin 

iniciar, en proceso, 

cumplida o 

vencida)

ESTADO DE LA 

ACTIVIDAD

(Espacio para que 

determinar si la 

actividad esta sin 

iniciar, en proceso, 

cumplida o vencida)

TIPO DE 

ACCIÓN 

(Seleccione el 

tipo de acción a 

implementar)

Acción 

prev entiv a AP, 

Acción 

correctiv a AC, 

Acción de 

Mejora AM, 

Corrección)

ACCIÓN A IMPLEMENTAR

(Relacione una a una y por celda, 

cada una de las actividades  para 

llevar a cabo el plan de 

mejoramiento, éste debe estar 

orientado a mitigar la causa 

identificada)

EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)

(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS 

(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)

Gestión documental

LA ACCIÓN FUE 

EFECTIVA

(SI / NO)

RESPONSABLE 

DEL 

MONITOREO

(Relacione en 

este  espacio 

nombre y cargo 

del líder del 

proceso)

MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

(Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran)

FECHA DE LA 

EVALUACIÓN

DD/MM/AAAA

(Fecha en que se 

realiza  la 

evaluación por 

parte de la OCI)

EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

(Verificación OCI según programación de PAA)

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ENTREGABLE

(Defina documento que será 

aportado como evidencia de 

la ejecución de las 

actividades)

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO

(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada) 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO:

(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)
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DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

(transcriba  la no conformidad tal cual 

aparece en el informe, o, la oportunidad de 

mejora que se detecta con el fin de promover 

el logro de mejores resultados  )

 CAUSA

Determina las causas de las 

acciones preventivas, correctivas y 

de mejora util izando las técnicas 

definidas para el análisis de las 

mismas.

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG

Este campo es dil igenciado única y exclusivamente por la OCI

FECHA DE INICIO 

DE LA ACCIÓN

DD/MM/AAAA

(Relacione la 

fecha de inicio de 

cada una de las 

actividades)

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

DD/MM/AAAA

(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)

ESTADO DE LA 

ACTIVIDAD

(Líder del Proceso)

(Espacio para que 

determinar si la 

actividad esta sin 

iniciar, en proceso, 

cumplida o 

vencida)

RESPONSABLE DE  

LA ACCIÓN

(Relacione el 

nombre y cargo de 

la persona 

responsable de 

desarrollar la 

actividad) 

SI

26/02/2021: Realizada la evaluación se verificó la remisión de una

presentación PPT con asunto "Presentación Política y PINAR" y correo

electrónico de fecha 14/09/2020 de asunto "Socialización Política de

Gestión documental y Plan Institucional de Archivos-PINAR", conforme a

lo solicitado en la evaluación efectuada en el mes de octubre de 2020, lo 

cual permite validar la eliminación de la causa raíz dando cierre con

efectividad al presente ítem.

Alexandra Cortes - 

Contratista Oficina de 

control interno

1 de 4



5. Presentar al CIGYD para su 

aprobación la propuesta de 

actualización de TRD y CCD con la 

trazabilidad  y control del 

instrumento

9/12/2019 31/03/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, para poder Presentar al CIGYD para su aprobación la propuesta de actualización de TRD y CCD se debe realizar las mezas de trabajo anteriormente planteadas y haber

elaborado los diferentes borradores, esta actividad es directamente dependiente de dichas actividades por ende no se puede adelantar la ejecución.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/03/2021, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las actividades

anteriores por tal motivo se solicita cambiar su estado a sin iniciar. Se anexa solicitud de ampliación de fechas y acta de aprobación del CIGYD

05/12/2020: Las TRD y CCD fueron enviados formalmente por el coordinador del GAUA a la Oficina Asesora de Planeación para su posterior presentación al CIGYD del mes de diciembre, como evidencia se anexa correo electrónico enviado por el coordinador del GAUA a

la OAP 

EN PROCESO

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de la actividad para el 31/12/2020 la cual estaba definida para 20 de diciembre de 2019, lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  31/12/2020 al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 Se evidencia correo del 4/12/2020 por medio del cual GAUA remite a OAP, y OCI las TRD, CCD y memoria descriptiva para presentar para aprobación en CIGYD , sin embargo es necesario que el proceso en el proximo monitoreo suministre el acta del

CIGYD por medio del cual esta instancia aprobó dichos documentos

EN PROCESO

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Realizada la evaluación se verificó la remisión de un (1) correo de fecha 04/12/2020 por medio del cual GAUA remite a OAP, y OCI las

TRD, CCD y memoria descriptiva para presentar para aprobación en CIGYD , sin embargo, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea

de defensa, se hace necesario remitir el acta del CIGYD por medio del cual esta instancia aprobó dichos documentos, para dar cierre con efectividad

a la presente actividad.

EN PROCESO

6. Presentar para convalidación las 

TRD y CCD al comité evaluador de 

documentos del AGN

22/12/2019 30/04/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que su realización depende de la culminación de las actividades anteriormente planteadas y del proceso establecido por parte del AGN para la realización de la

convalidación de dichos instrumentos archivísticos.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 30/04/2021, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las actividades

anteriores  por tal motivo se solicita cambiar su estado de vencida a sin iniciar . Se anexa solicitud de ampliación de fechas y acta de aprobación del CIGYD

05/12/2020: Esta actividad dependen de la culminación de la acción anterior.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de la actividad para el 31/12/2020 la cual estaba definida para 30 de abril de 2020 , lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  31/12/2020 al 30/04/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

7. Presentar la solicitud de 

actualización del Registro Único de 

Series Documentales ante el AGN

2/05/2020 31/05/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que su realización depende de la culminación de las actividades anteriormente planteadas y del proceso establecido por parte del AGN para la realización del Registro

Único de Series Documentales.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/05/2021, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las actividades

anteriores. Se anexa solicitud de ampliación de fechas y acta de aprobación del CIGYD

05/12/2020: Esta actividad dependen de la culminación de la acción anterior.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de la actividad para el 31/12/2020 la cual estaba definida para 31 de agosto de 2020 , lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  31/12/2020 al 31/05/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

8. Divulgar el CCD y TRD a 

funcionarios y contratistas del MVCT
1/09/2020 30/06/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que su realización depende de la culminación de las actividades anteriormente planteadas.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 30/06/2021, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las actividades

anteriores. Se anexa solicitud de ampliación de fechas y acta de aprobación del CIGYD

05/12/2020: Esta actividad dependen de la culminación de la acción anterior.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de la actividad para el 31/12/2020 la cual estaba definida para 30 de septiembre de 2020 , lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  31/12/2020 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

1. Elaborar el PINAR para el MVCT 1/03/2019 31/08/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

28/09/2018

18/12/2018

28/02/2019

8/05/2019

02/10/2019

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

Se solicita a la OAP ampliación de fecha para el cumplimiento de dicha actividad mediante correo electrónico del 28/09/2018 .

18/12/2018: Para el cumplimiento de esta actividad se adelantó el desarrollo del contexto, la identificación de Aspectos críticos, la matriz de ejes articuladores, la priorización de Aspectos críticos y la política, acorde a los requisitos establecidos en la guía emitida por el

AGN;  en la vigencia 2019, se dará continuidad para la finalización y aprobación del documento. Se adjunta documento de avance.

28/02/2019: Se adjunta el documento con los avances realizados y conforme al cronograma establecido para la elaboración de documento.

08/05/2019: Se continua con la elaboración del PINAR a la fecha se adjunta el documento que incluye lo siguiente Introducción, Contexto estratégico del Ministerio, Objetivo General del Plan Institucional de Archivos, objetivos Específicos, Visión Estratégica del Plan

Institucional de Archivos y en la actualidad se encuentra en elaboración el mapa de ruta. Se adjunta evidencia

02/10/2019: Se adjunta versión final de hoja de ruta de PINAR y PINAR, estos documentos se pasaron para aprobación de comité.

10/12/2019: El documento no fue aprobado en comité y por ende se encuentra en una actividad dentro del plan de acción  para la vigencia del 2020, adicionalmente se requiere modificación de fechas. Se adjunta acta de comité como evidencia

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/07/2020 dado que, si bien se presentó al comité y fue aprobado, OAP genero concepto técnico alertando que el documento se le debe realizar algunos cambios y no puede continuar

con el trámite de aprobación y formalización dentro del sistema integrado de gestión, como evidencia se anexa el documento PINAR, concepto técnico por OAP, correo electrónico de aprobación ante el CIGYD.

02/06/2020: El documento PINAR_MVCT Versión 1.1 fue elaborado y se presentado al CIGYD el día 30 de diciembre del 2019 obteniendo su aprobación mediante acta N° 7, dado que fue un comité virtual los votos de aprobación se generaron mediante correo

electrónico. Como evidencia se anexa acta de sesión, correo con los votos de aprobación y PINAR_MVCT Versión 1.1

14/09/2020: de manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/08/2020, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este último se realizó solicitud de ampliación de los

tiempos de cumplimiento de las actividades ante el comité institucional de gestión y desempeño la cual fue aprobada, lo anterior con la finalidad de cambiar su estado de vencida a cumplida teniendo en cuenta que el documento fue elaborado y aprobado ante el

comité antes de culminar el tiempo autorizado. Se anexa documento PINAR con su mapa de ruta, Solicitud de ampliación de fechas, acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de agosto del 2020. 

05/12/2020: teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y OCI, se da por cumplida esta actividad.

CUMPLIDA

28/09/2018

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

Se evidencia correo electrónico  del 28 de septiembre de 2018 ampliando y justificando el plazo de la actividad.

11/01/2019: No se cuenta con la evidencia para realizar el respectivo seguimiento a esta acción.

31/07/2019. Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: 

* el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la

Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante.

24/01/2020: Se evidencia acta N.5 Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18/09/2019.en el numeral 6 - Aprobación de documento de Gestión documental: Se informa a los miembros del comité que se retira del orden del día el punto 6 para realizar

algunos ajustes a los documentos que se someterán a aprobación del comité. Se convocará a una sesión extraordinaria de este comité para aprobación exclusiva de este punto. De otra parte el proceso en el monitoreo solicita ampliación de fecha de cumplimiento

de la actividad, pero no define lo mismo, razón por la cual se alerta incumplimiento de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda fortalecer el monitoreo y las estrategias de autocontrol definidas al interior del proceso.

30/06/2020: Se evidencia acta N 7  de Comité Institucional de Gestión y desempeño celebrado el 30 de diciembre de 2019. dicha acta en su numeral 4 - Aprobación de documentos de gestión documental, sustenta la aprobación del PINAR 

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  31/07/2019 al 31/08/2020. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental , el PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN" y el documento PINAR el cual en su estructura contiene: Objetivo general, objetivos específicos, alcance, Análisis del contexto estratégico del MVCT, identificación de aspectos críticos, evaluación de aspectos críticos, contexto

estratégico, estructura organizacional, plataforma estratégica(Misión, visión, política de calidad), visión estratégica del PINAR, Mapa de ruta, Herramienta de seguimiento, Aprobación PINAR.

De otra parte se evidencia las hojas de ruta del PINAR para los proyectos: Formulación, aprobación e implementación de la Política de Gestión Documental

- Actualización e implementación de TRD

- Actualización e implementación del PGD, procesos y procedimientos

- Articulación del Plan Institucional de Archivos con el Plan Estratégico Institucional,  Plan de Acción Institucional y el plan Institucional de Capacitación del Ministerio.

- Organización y centralización del Archivo de Gestión

-  Adecuación de Áreas Asignadas para el Almacenamiento y Conservación de Archivos 

21/12/2020 La OCI en su rol de evaluación cierra esta actividad. Pendiente cierre con efectividad.

CUMPLIDA

31/05/2018

24/10/2018

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

15/10/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al proceso a realizar el aporte

de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual.

24/10/2018: No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias que soporten el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.

12/03/2019: Se evidencia el cronograma de actividades del proceso para la elaboración del PINAR y se evidencia documento borrador de avance

del PINAR. Se observa la ampliación de la fecha de finalización de esta acción.

No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que

esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

22/08/2019: Se evidencia documento (borrador) de PINAR, donde se observa: el contexto estratégico, identificación de aspectos críticos, matriz de

ejes articuladores, objetivos y la visión estratégica, así como una propuesta del mapa de ruta. Sin embargo, debido a que esta no es la versión final

del documento, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada,

a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo

en cuenta que la misma v enció el 31/03/2019.

15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión del acta N.5 Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el día

18/09/2019.en el cual se observa como punto 6 relacionado con la solicitud de aprobación de documento de Gestión documental, el cual se retira

del orden del día para realizar algunos ajustes a los documentos que se someterán a aprobación del comité. Se convocará a una sesión

extraordinaria de este comité para aprobación exclusiva de este punto. No obstante, estas evidencias no son suficientes para determinar el

cumplimiento de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 31/07/2019.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Acta 05 de fecha 06/08/2020 donde se 

CUMPLIDA

2. Presentar ante CIGYD el 

documento PINAR para aprobación
1/09/2019 31/08/2020

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

18/12/2018

28/02/2019

8/05/2019

02/10/2019

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

Esta actividad se dará inicio en el mes de enero de 2019 y hasta tanto se cuente con los instrumentos debidamente elaborados acorde a los requisitos del AGN

28/02/2019: El cronograma fue replantado por la contingencia en temas de contratación de la entidad, para  dar continuidad en las actividades que se encuentran en desarrollo, se adjunta cronograma

08/05/2019: Esta actividad se encuentra en avance para el caso del PINAR, hasta que no se tengan finalizados los instrumentos  no pueden ser presentados a Comité 

02/10/2019: Se encuentra en revisión por parte del CIGYD.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/07/2020 dado que, si bien se presentó al comité y fue aprobado, OAP genero concepto técnico alertando que el documento se le debe realizar algunos cambios y no puede continuar

con el trámite de aprobación y formalización dentro del sistema integrado de gestión, como evidencia se anexa el documento PINAR, concepto técnico por OAP, correo electrónico de aprobación ante el CIGYD.

02/06/2020: El documento PINAR_MVCT Versión 1.1fue elaborado y se presentado al CIGYD el día 30 de diciembre del 2019 obteniendo su aprobación mediante acta N° 7 dado que fue un comité virtual los votos de aprobación se generaron mediante correo electrónico.

Como evidencia se anexa acta de sesión, correo con los votos de aprobación y documento PINAR_MVCT Versión 1.1

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/08/2020, dado que esta, esta articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este último se realizó solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño la cual fue aprobada, lo anterior con la finalidad de cambiar su estado de vencida a cumplida teniendo en cuenta que el documento fue elaborado y aprobado ante el comité antes de culminar el tiempo autorizado. Se anexa

documento PINAR con su mapa de ruta, Solicitud de ampliación de fechas, acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de agosto del 2020.

05/12/2020: teniendo en cuenta los reportes realizados por la OAP y OCI, se da por cumplida esta actividad.

CUMPLIDA

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

No se cuenta con la evidencia para realizar el respectivo seguimiento a esta acción.

31/07/2019: No se aporta evidencia

Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: 

* el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la

Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante.

24/01/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su

rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de cumplimiento estaba definida para 30/09/2019.

30/06/2020: Se evidencia acta N 7  de Comité Institucional de Gestión y desempeño celebrado el 30 de diciembre de 2019. dicha acta en su numeral 4 - Aprobación de documentos de gestión documental, sustenta la aprobación del PINAR 

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  30/09/2019 al 31/08/2020. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental , el PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN" y el documento PINAR el cual en su estructura contiene: Objetivo general, objetivos específicos, alcance, Análisis del contexto estratégico del MVCT, identificación de aspectos críticos, evaluación de aspectos críticos, contexto

estratégico, estructura organizacional, plataforma estratégica(Misión, visión, política de calidad), visión estratégica del PINAR, Mapa de ruta, Herramienta de seguimiento, Aprobación PINAR.

De otra parte se evidencia las hojas de ruta del PINAR para los proyectos: Formulación, aprobación e implementación de la Política de Gestión Documental

- Actualización e implementación de TRD

- Actualización e implementación del PGD, procesos y procedimientos

- Articulación del Plan Institucional de Archivos con el Plan Estratégico Institucional,  Plan de Acción Institucional y el plan Institucional de Capacitación del Ministerio.

- Organización y centralización del Archivo de Gestión

-  Adecuación de Áreas Asignadas para el Almacenamiento y Conservación de Archivos

21/12/2020 La OCI en su rol de evaluación cierra esta actividad. Pendiente cierre con efectividad.

CUMPLIDA

12/03/2019

12/08/2019

22/08/2019

15/03/2020

15/10/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

12/03/2019: Esta actividad se encuentra pendiente porque depende de la actividad 1, 2 y 3.

22/08/2019: Si bien esta actividad depende de las actividades antecesoras tal como se observa en el monitoreo realizado por el proceso, no se da

cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina

pueda determinar la eficacia de la acción. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la

misma v enció el 30/04/2019.

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/09/2019.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Acta 05 de fecha 06/08/2020 donde se 

observa la aprobación del PINAR, - Documento Excel denominado "hoja de ruta", - Documento word - PINAR y - Documento de solicitud de

modificación de fechas del PMA, dando cumplimiento a la presentación a aprobación del PINAR conforme a la actividad planificada.

CUMPLIDA

3. Divulgar el PINAR a funcionarios y 

contratistas del MVCT
1/10/2019 30/09/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

18/12/2018

28/02/2019

8/05/2019

13/03/2020

14/09/2020

05/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

18/12/2018: Esta actividad dará inicio una vez se encuentren aprobados los instrumentos archivísticos

28/02/2019: El cronograma fue replantado por la contingencia en temas de contratación de la entidad, para dar continuidad en las actividades que se encuentran en desarrollo, se adjunta cronograma replanteado, donde la actividad se realizara cuando los instrumentos

estén debidamente actualizados y aprobados.

08/05/2019: Esta actividad se encuentra en avance para el caso del PINAR y hasta que no se tengan finalizados los instrumentos y aprobados se procede con la publicación.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 dado que, si bien ya se generó el documento y fue aprobado por el CIGYD, aún falta el concepto favorable por OAP y sin este no se puede continuar con el proceso, como

evidencia se anexa el documento PINAR, concepto técnico por OAP, correo electrónico de aprobación ante el CIGYD.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 30/09/2020, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este último se realizó solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para ampliar las fechas de terminación la cual fue aprobada, lo anterior con la finalidad de cambiar su estado de vencida a en proceso teniendo en cuenta que el documento fue elaborado, aprobado ante el comité y su socialización

se realizó mediante infografía y se programó reunión con las personas encargadas de administrar los archivos de gestión de cada dependencia para el 16 de septiembre de 2020. Se anexa documento PINAR con su mapa de ruta, Solicitud de ampliación de fechas, acta de

reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de agosto del 2020, Infografía y correo de programación reunión para socialización. 

05/12/2020: Tenido en cuenta los reportes realizado por la OCI, en el cual se solicita evidencias para determinar la eficacia de la acción, se anexa presentación PowerPoint util izada para socializar el PINAR, el Link de grabación de la reunión efectuada con los

funcionarios y/o contratistas de la entidad: https://web.microsoftstream.com/video/7a8c4ddc-d376-4e9c-80ce-c84fe79c26d3 y correo de citación al encuentro virtual. Lo anterior para dar cerra esta acción con eficacia.

CUMPLIDA

18/07/2018

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

Se evidencia correo electrónico  del 28 de septiembre de 2018 ampliando y justificando el plazo de la actividad.

11/01/2019: No se cuenta con la evidencia para realizar el respectivo seguimiento a esta acción.

31/07/2019: No se aporta evidencia

Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: 

* el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la

Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante.

24/01/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su

rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de cumplimiento estaba definida para 30/10/2019.

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, adicionalmente el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior

del grupo los lineamientos definidos en el citado documento, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según

los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  30/10/2019 al 30/09/2020. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental , el PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN" y el documento PINAR el cual en su estructura contiene: Objetivo general, objetivos específicos, alcance, Análisis del contexto estratégico del MVCT, identificación de aspectos críticos, evaluación de aspectos críticos, contexto

estratégico, estructura organizacional, plataforma estratégica(Misión, visión, política de calidad), visión estratégica del PINAR, Mapa de ruta, Herramienta de seguimiento, Aprobación PINAR.

De otra parte se evidencia las hojas de ruta del PINAR para los proyectos: Formulación, aprobación e implementación de la Política de Gestión Documental

- Actualización e implementación de TRD

- Actualización e implementación del PGD, procesos y procedimientos

- Articulación del Plan Institucional de Archivos con el Plan Estratégico Institucional,  Plan de Acción Institucional y el plan Institucional de Capacitación del Ministerio.

- Organización y centralización del Archivo de Gestión

-  Adecuación de Áreas Asignadas para el Almacenamiento y Conservación de Archivos 

Adicionalmente se evidencia correo electrónico masivo de fecha 20 de agosto 2020 convocatoria a socialización de PINAR - Hoja de ruta y Política de Gestión Documental y correo electrónico emitido por el proceso "Gestión Documental" en el que se reitera la 

CUMPLIDA

31/05/2018

24/10/2018

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

15/10/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al proceso a realizar el aporte

de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual.

24/10/2018: No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias que soporten el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.

12/03/2019: Esta actividad se encuentra pendiente porque depende de la actividad 5.

22/08/2019: Si bien esta actividad depende de las actividades antecesoras tal como se observa en el monitoreo realizado por el proceso, no se da

cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina

pueda determinar la eficacia de la acción. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la

misma v enció el 30/05/2019.

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/10/2019.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Acta 05 de fecha 06/08/2020 donde se 

observa la aprobación del PINAR, - Documento Excel denominado "hoja de ruta", - Documento word - PINAR y - Documento de solicitud de

modificación de fechas del PMA y dos (2) correos electrónicos de fecha 20/08/2020 y 17/08/2020 en los cuales se observa la gestión efectuada por el

proceso referente a la socialización del PINAR, dando cumplimiento a la actividad planificada.

Por lo anterior, con el fin de determinar la efectividad de las actividades propuestas por el proceso, se solicita que, en el próximo ejercicio de

monitoreo del plan de mejoramiento, remita el soporte de ejecución de la capacitación planificada, el cual será insumo para la siguiente

evaluación.

CUMPLIDA

4. Presentar ante CIGYD el  

seguimiento a la implementación 

del PINAR

1/03/2020 31/03/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo
13/03/2020

14/09/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/08/2020 dado que, si bien ya se generó el documento y fue aprobado por el CIGYD, aún falta el concepto favorable por OAP y sin este no se puede continuar con el proceso, como

evidencia se anexa el documento PINAR, concepto técnico por OAP, correo electrónico de aprobación ante el CIGYD.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/03/2021, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las actividades

anteriores por tal motivo se solicita cambiar su estado a sin iniciar. Se anexa solicitud de ampliación de fechas y acta de aprobación del CIGYD

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, adicionalmente el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior

del grupo los lineamientos definidos en el citado documento, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según

los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  30/03/2020 al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El proceso no presenta monitoro, la OAP en su rol de segunda linea de defensa recomiendaa fortalecer al interior del proceso los lineamientos definidos en SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Sin embargo, el periodo de ejecución

de la actividad no corresponde al del seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

Presentar ante CIGYD el  

seguimiento a la implementación 

del PINAR

1/09/2020 30/06/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/08/2020 dado que, si bien ya se generó el documento y fue aprobado por el CIGYD, aún falta el concepto favorable por OAP y sin este no se puede continuar con el proceso, como

evidencia se anexa el documento PINAR, concepto técnico por OAP, correo electrónico de aprobación ante el CIGYD.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 30/06/2021, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las actividades

anteriores . Se anexa solicitud de ampliación de fechas y acta de aprobación del CIGYD

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, adicionalmente el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior

del grupo los lineamientos definidos en el citado documento, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según

los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  30/09/2020 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El proceso no presenta monitoro, la OAP en su rol de segunda linea de defensa recomiendaa fortalecer al interior del proceso los lineamientos definidos en SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Sin embargo, el periodo de ejecución

de la actividad no corresponde al del seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

1. Elaborar el PGD para el MVCT 1/03/2019 30/09/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

28/09/2018

18/12/2018

28/02/2019

08/05/2019

14/06/2019

02/10/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

Se solicita a la OAP ampliación de fecha para el cumplimiento de dicha actividad mediante correo electrónico del 28/09/2018 .

18/12/2018: Para el cumplimiento de esta actividad se adelantó el desarrollo de la introducción, alcance, objetivos general y específicos y público al cual esta dirigido, acorde a los requisitos establecidos en la guía emitida por el AGN. En la vigencia 2019, se dará

continuidad para la finalización y aprobación del documento. Se adjunta documento de avance.

28/02/2019: Se adjunta el documento con los avances realizados y conforme al cronograma establecido para la elaboración de documento.

08/05/2019: Se continua con la elaboración del PGD a la fecha se adjunta el documento que se encuentra en proceso de elaboración.

14/06/2019:  Se adjunta  el avance del PGD con corte a l 31 de Mayo.

02/10/2019: Se adjunta versión final de documento PGD, estos documentos se pasaron para aprobación de comité.

10/12/2019: El documento no fue aprobado en comité y por ende se encuentra en una actividad dentro del plan de acción  para la vigencia del 2020, adicionalmente se requiere modificación de fechas. Se adjunta acta de comité como evidencia.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 dado que, si bien se presentó al comité y fue aprobado, OAP genero concepto técnico alertando que el documento se le debe realizar algunos cambios y no puede continuar

con el trámite de aprobación y formalización dentro del sistema integrado de gestión, como evidencia se anexa el documento PGD, concepto técnico por OAP, correo electrónico de aprobación ante el CIGYD.

02/06/2020: El Programa de GD fue elaborado y se presentado al CIGYD el día 30 de diciembre del 2019 obteniendo su aprobación mediante acta N° 7 dado que fue un comité virtual los votos de aprobación se generaron mediante correo electrónico. Como evidencia se

anexa acta de sesión, correo con los votos de aprobación y documento Programa GD MVCT Versión 1.1

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 30/09/2020, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, lo anterior dado a que el Programa de Gestión documental debió ser alineado ante el Sistema de Gestión

Documental y actualizado de acuerdo a las necesidades del MVCT por tal motivo se pide cambiar el estado de la actividad a en procesos. Se anexa solicitud de ampliación de fechas, acta de aprobación del CIGYD y documento en construcción del Programa de Gestión

Documental -PGD

06/12/2020: El Programa de Gestión Documental Fue actualizado y enviado formalmente a la Oficina Asesora de Planeación, para ser presentado al Comité Institucional, como evidencia se anexa documento PGD, Plan de Implementación y programas específicos y

correo enviado por el coordinador del grupo GAUA a la Oficina Asesora de Planeación.

CUMPLIDA

28/09/2018

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

Se evidencia correo electrónico  del 28 de septiembre de 2018 ampliando y justificando el plazo de la actividad.

11/01/2019: No se cuenta con la evidencia para realizar el respectivo seguimiento a esta acción.

31/07/2019: Se evidencia un documento denominado "PROGRAMA DE GESTION DOCUMNENTAL - PGD", sin embargo no hay evidencia de que sea el documento definitivo o que se encuentre debidamente aprobado y publicado.

Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: 

* el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la

Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante.

24/01/2020: Se evidencia acta N.5 Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18/09/2019.en el numeral 6 - Aprobación de documento de Gestión documental: Se informa a los miembros del comité que se retira del orden del día el punto 6 para realizar

algunos ajustes a los documentos que se someterán a aprobación del comité. Se convocará a una sesión extraordinaria de este comité para aprobación exclusiva de este punto. De otra parte el proceso en el monitoreo solicita ampliación de fecha de cumplimiento

de la actividad, pero no define lo mismo, razón por la cual se alerta incumplimiento de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda fortalecer el monitoreo y las estrategias de autocontrol definidas al interior del proceso.

30/06/2020:La evidencia aportada por el proceso permite corroborar el avance en la ejecución de la actividad, se observa documento "Programa de gestión documental diciembre 2019"

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  30/09/2020 al 30/09/2020. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

Adicionalmente se evidencia documento "Programa de Gestión Documental", el cual en su estructura presenta: Objetivo general, objetivo especifico, requerimientos para el programa de gestión documental (Administrativos, económicos, tecnológicos, archivísticos,

gestión del cambio, política de gestión documental, metas del PGD, beneficios del PGD, responsable del PGD, lineamiento para los procesos de gestión documental, l ineamiento sobre medidas de seguridad frente a la recepción de documentos físicos, lineamento

para la seguridad de la información, lineamiento para aprovechamiento de recursos recuperables, lineamiento para impresión, lineamiento para anulación de documentos en el software de gestión documental, l ineamientos para la creación, modificación y /o

eliminación de documentos, lineamientos para el cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información publica nacional, PGD (Planeación, producción, gestión y tramite, organización, disposición de documentos, preservación, perdida

de expedientes, valoración de documentos), Programa (Programa de normalización de formas y formularios electrónicos, programa de gestión de documentos electrónicos, programa de reprografi, impresión y digitalización; programa de documentos especiales,

PIC, Programa de auditoria y control; entre otros.

21/12/2020: Se evidencia archivo exel "Plan de implmentación PGD y Programas especificos"en el cual se evidencia cronograma para implementación del PGD y cronograma de implementación de programas especificos como: "Programa de normalización de

formatos", "Programa de documentos vitales", "Programa de gestión de documentos electronicos", "Programa de reprografía", "Programa institucional de capacitaciones", "Programa de ausitoria y control". Se evidencia PGD cuya estructura es: alcance, publico al

que va dirigido, requerimientos para el desarrollol del PGD, lineamiento para los procesos de gestión documental, fases de implementación del PGD, programas específicos (Programa de normalización de formas y formularios electronicos, Programa de 

CUMPLIDA

31/05/2018

24/10/2018

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

15/10/2020

ACESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al proceso a realizar el aporte

de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual.

24/10/2018: No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias que soporten el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.

12/03/2019: Se evidencia el cronograma de actividades del proceso para la elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD y se evidencia

documento borrador de avance del PGD. Se observa la ampliación de la fecha de finalización de esta acción.

No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que

esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

22/08/2019: El proceso aporta como evidencia del cumplimiento de la actividad, documento preliminar referente al “Programa de Gestión

Documental - PGD”, el cual se encuentra en construcción y deberá ajustarse a los lineamientos dados por el AGN, para ser presentado posteriormente

ante el CIGYD para su aprobación, por lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el

cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción. Finalmente, desde la OCI se alerta el

incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 31/03/2019.

15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión del acta N.5 Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el día

18/09/2019.en el cual se observa como punto 6 relacionado con la solicitud de aprobación de documento de Gestión documental, el cual se retira

del orden del día para realizar algunos ajustes a los documentos que se someterán a aprobación del comité. Se convocará a una sesión

extraordinaria de este comité para aprobación exclusiva de este punto. No obstante, estas evidencias no son suficientes para determinar el

cumplimiento de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 31/07/2019.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Acta 05 de fecha 06/08/2020 donde se 

CUMPLIDA

2. Presentar ante CIGYD el 

documento PGD para aprobación
1/10/2019 31/10/2020

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

18/12/2018

28/02/2019

8/05/2019

02/10/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

Esta actividad se dará inicio en el mes de enero de 2019 y hasta tanto se cuente con los instrumentos debidamente elaborados acorde a los requisitos del AGN

28/02/2019: El cronograma fue replantado por la contingencia en temas de contratación de la entidad, para  dar continuidad en las actividades que se encuentran en desarrollo, se adjunta cronograma

08/05/2019: Esta actividad se encuentra en avance para el caso del  PGD, y hasta que no se tengan finalizados los instrumentos  no pueden ser presentados a Comité 

02/10/2019: Se encuentra en revisión por parte del CIGYD.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/07/2020 dado que, si bien se presentó al comité y fue aprobado, OAP genero concepto técnico alertando que el documento se le debe realizar algunos cambios y no puede continuar

con el trámite de aprobación y formalización dentro del sistema integrado de gestión, como evidencia se anexa el documento PGD, concepto técnico por OAP, correo electrónico de aprobación ante el CIGYD.

02/06/2020: El Programa de GD fue elaborado y se presentado al CIGYD el día 30 de diciembre del 2019 obteniendo su aprobación mediante acta N° 7 dado que fue un comité virtual los votos de aprobación se generaron mediante correo electrónico. Como evidencia se

anexa acta de sesión, correo con los votos de aprobación y documento Programa GD MVCT Versión 1.1

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/10/2020, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la actividad anterior 

por lo anterior se pide cambiar su estado a sin iniciar. Se anexa solicitud de ampliación de fechas, acta de aprobación del CIGYD.

06/12/2020: El Programa de Gestión Documental fue enviado mediante correo electrónico por el Coordinador del grupo GAUA a la Oficina Asesora de Planeación con la finalidad de ser presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se espera que para el

comité extraordinario de diciembre sea socializado. Como evidencia se anexa correo electrónico de envío formal a OAP

EN PROCESO

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

No se cuenta con la evidencia para realizar el respectivo seguimiento a esta acción.

31/07/2019: No se aporta evidencia

Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: 

* el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la

Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante.

24/01/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su

rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de cumplimiento estaba definida para 31/10/2019

30/06/2020: Se evidencia acta N 7 de Comité Institucional de Gestión y desempeño celebrado el 30 de diciembre de 2019. dicha acta en su numeral 4 - Aprobación de documentos de gestión documental, sustenta la aprobación del Programa de gestión

documental 

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  31/10/2019 al 31/10/2020. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 Se evidencia correo electronico del 4/12/2020 por medio del cual el Coordinador de GAUA remite a OAP y OCI la versión final del PGD para ser presentado en CIGYD. Se recomienda al proceso que en el proximo monitoreo de plan de mejoramiento

se suministre el acta del CIGYD por medio del cual fue aprobado el PGD

EN PROCESO

12/03/2019

12/08/2019

22/08/2019

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

12/03/2019: Esta actividad se encuentra pendiente porque depende de la actividad 1, 2 y 3.

22/08/2019: Si bien esta actividad depende de las actividades antecesoras tal como se observa en el monitoreo realizado por el proceso, no se da

cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina

pueda determinar la eficacia de la acción.

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/04/2019.

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/10/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de un (1) correo electronico de fecha 04/12/2020 por medio del cual

el Coordinador de GAUA remite a OAP y OCI la versión final del PGD para ser presentado en CIGYD; no obstante, se solicita al proceso remitir el

acta del CIGYD por medio del cual fue aprobado el PGD con el fin de dar cierre con efectivida a la presente actividad.

EN PROCESO

3. Elaborar el acto administrativo de 

adopción
1/11/2019 31/12/2020

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/08/2020 dado que, si bien ya se generó el documento y fue aprobado por el CIGYD, aún falta el concepto favorable por OAP y sin este no se puede continuar con el proceso.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/12/2020, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la actividad anterior 

por lo anterior se pide cambiar su estado a sin iniciar. Se anexa solicitud de ampliación de fechas, acta de aprobación del CIGYD.

06/12/2020: La realización de esta actividad depende de la culminación de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El proceso no realiza monitoreo y tampoco aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en

cuenta lo anterior la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de cumplimiento estaba definida para 30/11/2019

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, adicionalmente el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior

del grupo los lineamientos definidos en el citado documento, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según

los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  30/11/2019 al 31/12/2020. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El periodo de ejecución de la actividad no corresponde con el de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

4. Socializar el PGD a funcionarios y 

contratistas del MVCT
1/11/2019 31/03/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

18/12/2019

28/02/2019

8/05/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

18/12/2018: Esta actividad dará inicio una vez se encuentren aprobados los instrumentos archivísticos

28/02/2019: El cronograma fue replantado por la contingencia en temas de contratación de la entidad, para dar continuidad en las actividades que se encuentran en desarrollo, se adjunta cronograma replanteado, donde la actividad se realizara cuando los instrumentos

estén debidamente actualizados y aprobados.

08/05/2019: Esta actividad se encuentra en avance para el caso del PGD y hasta que no se tengan finalizados los instrumentos y aprobados se procede con la publicación.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que su realización depende de la culminación de las actividades anteriormente planteadas.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 31/03/2021, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la actividad anterior 

por lo anterior se pide cambiar su estado a sin iniciar. Se anexa solicitud de ampliación de fechas, acta de aprobación del CIGYD.

06/12/2020: La realización de esta actividad depende de la culminación de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

18/07/2018

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

Se evidencia correo electrónico  del 28 de septiembre de 2018 ampliando y justificando el plazo de la actividad.

11/01/2019: No se cuenta con la evidencia para realizar el respectivo seguimiento a esta acción.

31/07/2019: No se aporta evidencia

Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora que establece en sus políticas: 

* el líder del proceso debe asegurar que las actividades definidas se cumplan tal como se documentaron en el plan de mejoramiento del SIG, y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la

Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG del proceso solicitante.

24/01/2020: El proceso no realiza monitoreo y tampoco aporta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en

cuenta lo anterior la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda interiorizar dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de cumplimiento estaba definida para 30/11/2019

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, adicionalmente el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior

del grupo los lineamientos definidos en el citado documento, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según

los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del  30/11/2019 al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El periodo de ejecución de la actividad no corresponde con el de seguimiento

SIN INICIAR

31/05/2018

24/10/2018

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al proceso a realizar el aporte

de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual.

24/10/2018: No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias que soporten el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción.

12/03/2019: Esta actividad se encuentra pendiente porque depende de la actividad 5.

22/08/2019: Si bien esta actividad depende de las actividades antecesoras tal como se observa en el monitoreo realizado por el proceso, no se da

cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina

pueda determinar la eficacia de la acción. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la

misma v enció el 30/05/2019.

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada; adicionalmente, se evidencia

incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez no se

realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad por

cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

5. Presentar ante CIGYD el  

seguimiento a la implementación 

del PGD

1/06/2020 31/05/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo
13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/08/2020 dado que, si bien ya se generó el documento y fue aprobado por el CIGYD, aún falta el concepto favorable por OAP y sin este no se puede continuar con el proceso.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 30/05/2021, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la actividad anterior 

por lo anterior se pide cambiar su estado a sin iniciar. Se anexa solicitud de ampliación de fechas, acta de aprobación del CIGYD.

06/12/2020: La realización de esta actividad depende de la culminación de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, adicionalmente el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior

del grupo los lineamientos definidos en el citado documento, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según

los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 30/06/2020 L 31 /05/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El periodo de ejecución de la actividad no corresponde con el de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

6. Presentar ante CIGYD el  

seguimiento a la implementación 

del PGD

1/11/2020 30/06/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo
13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/08/2020 dado que, si bien ya se generó el documento y fue aprobado por el CIGYD, aún falta el concepto favorable por OAP y sin este no se puede continuar con el proceso.

14/09/2020: De manera atenta se solicita cambiar la fecha de terminación de esta actividad a 30/06/2021, dado que ésta, está articulada con el Plan de Mejoramiento suscripto con el Archivo General de la nación y para este ultimo se realizo solicitud ante el comité

institucional de gestión y desempeño para la ampliación de tiempos en las actividades la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto del 2020, no obstante, se debe aclara que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la actividad anterior 

por lo anterior se pide cambiar su estado a sin iniciar. Se anexa solicitud de ampliación de fechas, acta de aprobación del CIGYD.

06/12/2020: La realización de esta actividad depende de la culminación de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, adicionalmente el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior

del grupo los lineamientos definidos en el citado documento, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según

los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 30/11/20202 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado

el 6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El periodo de ejecución de la actividad no corresponde con el de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

1. Socialización del FUID y su 

correcto dil igenciamiento, a las 

dependencias del MVCT

2/07/2019 31/08/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

18/12/2019

8/05/2019

14/06/2019

02/10/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

18/12/2018: Para el cumplimiento de la actividad se dará inicio  una vez se realice la contratación del personal idóneo para la vigencia 2019.

08/05/2019: Durante el periodo se realizó acompañamiento a las siguientes dependencias: Grupo de Contratos, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección de Estructuración de Programas, Subdirección de Subsidio Familiar de

Vivienda, Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico, Dirección de Espacio Urbano y Subdirección de Finanzas y Presupuesto - Grupo de Contabilidad. Se aplica el Formato de Seguimiento Aplicación de TRD, donde se registra del cumplimiento de los lineamientos

establecidos por el ministerio.

14/06/2019: Durante el periodo se realizó acompañamiento a las siguientes dependencias: Subdirección de Servicios Administrativos, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería, Grupo de Presupuesto y Cuentas, Oficina Control Interno, Revocatorias. Se aplica el

Formato de Seguimiento Aplicación de TRD,  donde se registra  del cumplimiento de los lineamientos establecidos por el ministerio.

02/10/2019: Durante el periodo de junio a 30 de septiembre se realizó visita y acompañamiento a las siguientes dependencias: Grupo de Conceptos, Grupo de Procesos Judiciales, Grupo de Acciones Constitucionales, Grupo de Monitoreo del SGP de Agua Potable y

Saneamiento Básico, Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Recursos Físicos, Grupo de Comunicaciones Estratégicas, Grupo de Gestión de Recursos y Presupuestos, Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, Grupo de Seguimiento a Proyectos de

Inversión, Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial, Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas, Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, Dirección del Sistema Habitacional, Dirección de Desarrollo Sectorial, Grupo de Política

Sectorial, Grupo de Desarrollo Sostenible, Dirección de Programas, Subdirección de Gestión Empresarial, Subdirección de Proyectos, Grupo de Evaluación de Proyectos, Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, Subdirección de Finanzas y Presupuesto. Se

adjuntan Actas de reunión , Formato de Seguimiento Aplicación de TRD,  donde se registra  del cumplimiento de los lineamientos establecidos por el ministerio y l ista de asistencia.

10/12/2019: Para esta actividad se realizó visita y acompañamiento a las siguientes dependencias: Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión de Recursos y Presupuestos, Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, Subdirección de Subsidios Familiar de Vivienda, 

Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico (2),Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas, Secretaria General, Grupo de Talento Humano, Grupo de Tesorería, Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Contratos, Grupo de Soporte Técnico y

Apoyo Informático, Grupo de Recursos Físicos. Se adjuntan Actas de reunión , Formato de Seguimiento Aplicación de TRD,  donde se registra  del cumplimiento de los lineamientos establecidos por el ministerio y l ista de asistencia.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que se estableció un nuevo cronograma de visitas para socializar tanto el FUID como las TRD y su correcto uso y diligenciamiento, como evidencia se anexa cronograma

de visitas, correo informativo al coordinador del GAUA y la realización de tres visitas iniciales con los respectivos formatos que soportan la actividad realizada (Grupo de Recursos Físicos, Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Soporte Técnico y Apoyo

Informático)

03/06/2020: Para la realización de esta actividad se han venido efectuando mesas de trabajo virtuales, dada la contingencia provocada por el Covid-19, de lo corrido del año 2020 se han efectuado 23 encuentros virtuales. (GRUPO DE CONTRATOS, GRUPO DE

CONTABILIDAD, GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS, GRUPO DE TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL, GRUPO DE TESORERÍA, SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, SUBDIRECCIÓN DE GESTION EMPRESARIAL, SUBDIRECCIÓN DE

ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS, DIRECCION DE PROGRAMAS, GRUPO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION, GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, GRUPO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, GRUPO DE VIVIENDA RURAL,

SUBDIRECCION DE POLITICAS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL, DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS, DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE

VIVIENDA/DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE VIVIENDA, DESPACHO DEL MINISTRO/DESPACHO DEL MINISTRO, DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO, GRUPO DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMATICO), es necesario 

CUMPLIDA

11/01/2019

31/07/2019

24/01/2019

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

Se evidencian formatos diligenciados de seguimiento a las dependencias: Titulación y saneamiento, control interno disciplinario, GAUA, OAP para realizar transferencias documentales, en relación con identificación de series a transferir y dil igenciamiento de

FUID.

31/07/2019: Se evidencia 6 actas que soportan la visita a SSA, OAJ, Revocatorias, Tesorería, Presupuesto y Cuentas y OCI.

24/01/2020: Se evidencia lista de asistencia, acta y GDC-F-11 Seguimiento a tarde de las visitas realizadas a: Grupo de Recursos Físicos (8/11/2019 ), Oficina Asesora de Planeación (18/11/2019), Grupo de Titulación y Saneamiento Predial (18/11/2019),

Subdirección de Subsidios Familiar de Vivienda (28/11/2019),Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico (2),28/11/2019 y 03/10/2019), Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas (4/10/2019), Secretaria General (18/10/2019), Grupo de Talento

Humano (8/11/2019), Grupo de Tesorería (2/10/2019),Grupo de Atención al Usuario y Archivo (16/10/2019), Grupo de Contratos (21/10/2019), Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático (16/10/2019), Grupo de Recursos Físicos. (8/10/2019).

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario complementar el ejercicio con el resto de las dependencias de la entidad, de igual manera, se alerta de incumplimiento de la actividad, ya que la fecha de vencimiento estaba definida para 31/07/2019, lo cual

incumple el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

30/06/2020: El proceso en el monitoreo y tampoco en las evidencias soporta el cronograma definido según emergencia COVID para la ejecución de las mesas de trabajo para socializar el FUID y su diligenciamiento a las dependencias del Ministerio, así las

cosas las actas suministradas como evidencia no permiten determinar el nivel de cumplimiento de la actividad, razón por la cual la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del proceso los lineamientos definidos en el

procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora de igual manera replantear fechas de cumplimiento de la actividad., de igual manera es importante reforzar el adecuado diligenciamiento de los formatos puesto que actas que soportan la

mesa realizada con TIC el 11/03/2020 la lista de asistencia no tiene la totalidad de la información requerida en el formato; al igual que la mesa realizada con el despacho del ministro realizada el 19/05/2020 en la cual no se define la fecha de cumplimiento de lo

compromisos establecidos en esta mesa; esto entre algunos casos de las evidencias suministradas por el proceso. .Se declara incumplimiento frente al desarrollo de esta actividad

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/07/2019 al 31/08/2020 . En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN".

Adicionalmente se evidencia 21 carpetas de mesas realizadas a dependencias como: Dirección Desarrollo Sectorial, Dirección de Inversión de Vivienda de Interés Social, Dirección del Sistema Habitacional, Grupo de atención al usuario y archivo, Grupo de

procesos judiciales, Grupo de acciones constitucionales, Grupo de conceptos, Grupo de evaluación de proyectos, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de monitoreo SGP, Grupo de política sectorial, Grupo de recursos físicos, Grupo seguimiento PND, Grupo de

talento humano, oficina de control interno, Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General, Subdirección de asistencia técnica y operaciones urbanas integrales, Subdirección de finanzas y presupuesto y Subdirección de promoción y apoyo técnico, Subdirección de

proyectos, se observa acta de la mesa desarrollada con cada dependencia en la que se trataron temas como: Validación de la correcta aplicación de la Tabla de Retención Documental – TRD e identificación de series y subsidies documentales para la

actualización de las mismas, Parametrización de las Tablas de Retención Documental en el Sistema de Gestión Documental GESDOC, Explicación diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental – FUID, Explicación del dil igenciamiento del

Formato de Solicitud de Consulta y/o Préstamo documentos y/o Expedientes, Identificación de Archivos de derechos Humanos. Adicionalmente, para cada una de ellas se evidencia corre electrónico emitido por el proceso de gestión documental en el que se

adjunta acta y grabación de la actividad realizada; a excepción de la mesa realizada al Grupo de evaluación de proyectos.

De otra parte se evidencia cronograma FUID y presentación TRD-FUID

CUMPLIDA

12/03/2019

12/08/2019

22/08/2019

15/03/2020

15/10/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

12/03/2019: Se evidencian cuatro (4) registros de seguimiento a la aplicación de la TRD y archivos de gestión realizados a las dependencias:

Titulación y saneamiento predial (06/12/2018), Control Interno Disciplinario (21/11/2018), Archivo Central - GAUA (23/10/2018), Oficina Asesora de

Planeación (23/10/2018), con sus respectivos listados de asistencia. 

No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que

esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

22/08/2019: Se evidencian seis (6) registros de seguimiento a la aplicación de la TRD y archivos de gestión realizados a las dependencias:

Subdirección de servicios administrativos (03/05/2019), Oficina Asesora Jurídica (07/05/2019), Revocatorias (14/05/2019), Tesorería (15/05/2019),

Presupuesto y Cuentas (15/05/2019) y Oficina de Control Interno /17/05/2019) con sus respectivos listados de asistencia, sin embargo, solo se ha

realizado el dil igenciamiento para 14 dependencias de las 45 totales de la Entidad. Por lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace

necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la

acción.

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que la misma venció el 30/05/2019.

15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de 14 actas de reunión, con sus correspondientes listas de asistencia y GDC-F-11

Seguimiento TRD para las siguientes dependencias: GRF (8/11/2019 ), OAP (18/11/2019), GTSP (18/11/2019), SSFV (28/11/2019),SPAT (2),

28/11/2019 y 03/10/2019), SATOUI (04/10/2019), SG (18/10/2019), GTH (8/11/2019), GT (2/10/2019), GAUA (16/10/2019), GC (21/10/2019), GSTAI

(16/10/2019), GRF (8/10/2019). No obstante, estas evidencias no son suficientes para determinar el cumplimiento de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción. 

Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 31/07/2019.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, considerando el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa y en consecuencia 

con el seguimiento trimestral efectuado sobre el PMA, se evidenció la ejecución de las mesas de trabajo con cada una de las 45 dependencias del

MVCT, a través de actas de reunión en las cuales se describía el ejercicio de socialización referente al uso y diligenciamiento del FUID, por lo cual,

se valida el cumplimiento de la presente actividad.

CUMPLIDA

2. Realizar mesas de trabajo para 

asesorar a las dependencias del 

MVCT en el levantamiento del FUID.

1/08/2019 31/05/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

10/12/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

10/12/2019: Para esta actividad se realizó visita y acompañamiento a las siguientes dependencias: Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión de Recursos y Presupuestos, Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, Subdirección de Subsidios Familiar de Vivienda, 

Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico (2),Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas, Secretaria General, Grupo de Talento Humano, Grupo de Tesorería, Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Contratos, Grupo de Soporte Técnico y

Apoyo Informático, Grupo de Recursos Físicos. Se adjuntan Actas de reunión , Formato de Seguimiento Aplicación de TRD,  donde se registra  del cumplimiento de los lineamientos establecidos por el ministerio y l ista de asistencia.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que se estableció un nuevo cronograma de visitas para socializar tanto el FUID como las TRD y su correcto uso y diligenciamiento, como evidencia se anexa cronograma

de visitas, correo informativo al coordinador del GAUA y la realización de tres visitas iniciales con los respectivos formatos que soportan la actividad realizada (Grupo de Recursos Físicos, Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Soporte Técnico y Apoyo

Informático)

03/06/2020: Para la realización de esta actividad se han venido efectuando mesas de trabajo virtuales, dada la contingencia provocada por el Covid-19, de lo corrido del año 2020 se han efectuado 24 encuentros virtuales. (GRUPO DE CONTRATOS, GRUPO DE

CONTABILIDAD, GRUPO DE PRESUPUESTO Y CUENTAS, GRUPO DE TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL, GRUPO DE TESORERÍA, SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, SUBDIRECCIÓN DE GESTION EMPRESARIAL, SUBDIRECCIÓN DE

ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS, DIRECCION DE PROGRAMAS, GRUPO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION, GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, GRUPO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, GRUPO DE VIVIENDA RURAL,

SUBDIRECCION DE POLITICAS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL, DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS, DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE

VIVIENDA/DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE VIVIENDA, DESPACHO DEL MINISTRO/DESPACHO DEL MINISTRO, DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO, GRUPO DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMATICO), es necesario

aclarar que dadas las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en torno al Covid-19 no ha sido posible verificar el correcto diligenciamiento del FUID, ni la adecuada organización de los archivos, por ello se está capacitando a las dependencias en la importancia del

manejo del FUID y su correcto dil igenciamiento. como evidencia se carga las actas de los encuentros virtuales, correo electrónico enviado a las dependencias y el l ink de la grabación pertinente.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP y OCI, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se

solicita de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 31/05/2021 lo anterior dada la emergencia sanitaria decretada en torno al COVID-19 dado que su ejecución debe ser presencial. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: Teniendo en cuenta la nueva fecha establecida para la realización de esta actividad, se está planificando su ejecutar durante los primeros meses del 2021, lo anterior dada las dificultadas presentadas por el COVID-19, por el cual se a limitado el acceso a las

instalaciones físicas y es de resaltar que esta acción se debe realizar de manera presencial.

EN PROCESO

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: Se evidencia lista de asistencia, acta y GDC-F-11 Seguimiento a tarde de las visitas realizadas a: Grupo de Recursos Físicos (8/11/2019 ), Oficina Asesora de Planeación (18/11/2019), Grupo de Titulación y Saneamiento Predial (18/11/2019),

Subdirección de Subsidios Familiar de Vivienda (28/11/2019),Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico (2),28/11/2019 y 03/10/2019), Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas (4/10/2019), Secretaria General (18/10/2019), Grupo de Talento

Humano (8/11/2019), Grupo de Tesorería (2/10/2019),Grupo de Atención al Usuario y Archivo (16/10/2019), Grupo de Contratos (21/10/2019), Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático (16/10/2019), Grupo de Recursos Físicos. (8/10/2019).

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario complementar el ejercicio con el resto de las dependencias de la entidad, de igual manera, se alerta de incumplimiento de la actividad, ya que la fecha de vencimiento estaba definida para 31/07/2019, lo cual

incumple el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

30/06/2020: El proceso en el monitoreo y tampoco en las evidencias soporta el cronograma definido según emergencia COVID para la ejecución de las mesas de trabajo para socializar el FUID y su diligenciamiento a las dependencias del Ministerio, así las

cosas las actas suministradas como evidencia no permiten determinar el nivel de cumplimiento de la actividad, razón por la cual la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del proceso los lineamientos definidos en el

procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora de igual manera replantear fechas de cumplimiento de la actividad., de igual manera es importante reforzar el adecuado diligenciamiento de los formatos puesto que actas que soportan la

mesa realizada con TIC el 11/03/2020 la lista de asistencia no tiene la totalidad de la información requerida en el formato; al igual que la mesa realizada con el despacho del ministro realizada el 19/05/2020 en la cual no se define la fecha de cumplimiento de lo

compromisos establecidos en esta mesa; esto entre algunos casos de las evidencias suministradas por el proceso. .Se declara incumplimiento frente al desarrollo de esta actividad

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 6/12/2019 al 31/05/2021.En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6

de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud modificación

fechas PMA-AGN"

21/12/2020 No se presenta avance enla ejecución de la actividad, sin embargo el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

EN PROCESO

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de 14 actas de reunión, con sus correspondientes listas de asistencia y GDC-F-11

Seguimiento TRD para las siguientes dependencias: GRF (8/11/2019 ), OAP (18/11/2019), GTSP (18/11/2019), SSFV (28/11/2019),SPAT (2),

28/11/2019 y 03/10/2019), SATOUI (18/10/2019), SG (18/10/2019), GTH (8/11/2019), GT (2/10/2019), GAUA (16/10/2019), GC (21/10/2019), GSTAI

(16/10/2019), GRF (8/10/2019). No obstante, estas evidencias no son suficientes para determinar el cumplimiento de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, considerando el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa y en consecuencia 

con el seguimiento trimestral efectuado sobre el PMA, se evidenció la ejecución de las mesas de trabajo con las dependencias del MVCT, a través de 

actas de reunión en las cuales se describía el ejercicio de asesoramiento referente al levantamiento del FUID, por lo cual, se valida el AVANCE de la

presente actividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

EN PROCESO

13
Auditorías 

Externas 
AC

Instrumentos Archivísticos. Formato Único de 

Inventario Documental - 

Fidel MVCT, presuntamente incumple lo 

reglamentado en el articulo 26 de la ley 594 

de 2000,articulo 7 del acuerdo 042 de 2002, 

acuerdo 038 de 2000 y articulo 13 de la ley 

1712 de 2014 toda vez que no todas las 

áreas cuentan con inventario desde los 

archivos de gestión

Desactualización de formato  y 

falta de instructivo del FUID

N/A N/A N/A12
Auditorías 

Externas 
AC

Instrumentos Archivísticos. Programa de 

Gestión Documental - 

PGD. Se invita al MVCT que en el proceso 

de actualización se tenga en cuenta lo 

establecido en el Capitulo V Gestión de 

Documentos - capitulo VI - Sistema de 

Gestión Documental y capitulo VII gestión de 

documentos electrónicos de archivo, descritos 

en el decreto 1080 de 2015

El PGD actual se encuentra 

desactualizado ya que no cuenta 

con la implementación de 

documentos electrónicos.

11
Auditorías 

Externas 
AC

Instrumentos Archivísticos. Plan Institucional 

de Archivos - 

PINAR. El Ministerio, presuntamente 

incumple lo establecido en el articulo 

2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 y lo 

establecido por el decreto 612 de 2018.

Porque el proceso de gestión 

documental no había elaborado 

el documento PINAR y tampoco 

se había presentado nada 

relacionado al tema ante el 

CIGYD

N/A N/A N/A10
Auditorías 

Externas 
AC

Instrumentos Archivísticos.

Tablas de Retención Documental-TRD y 

Cuadro de Clasificación Documental-CCD. La 

entidad, presuntamente incumple lo 

establecido en el articulo 14 del acuerdo 04 

de 2013, toda vez  que no se encuentran 

actualizadas.

Se identifica la necesidad de 

actualización de las TRD debido 

a que se crearon nuevos grupos 

en el MVCT

Varias dependencias del MVCT 

ven la necesidad de crear nuevas 

series documentales para poder 

reflejar la producción real según 

sus funciones.

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

2 de 4



3. Verificación y validación de 

elaboración del FUID.
1/08/2019 31/05/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

10/12/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

10/12/2019: Para esta actividad se realizó visita y acompañamiento a las siguientes dependencias: Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión de Recursos y Presupuestos, Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, Subdirección de Subsidios Familiar de Vivienda, 

Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico (2),Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas, Secretaria General, Grupo de Talento Humano, Grupo de Tesorería, Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Contratos, Grupo de Soporte Técnico y

Apoyo Informático, Grupo de Recursos Físicos. Se adjuntan Actas de reunión , Formato de Seguimiento Aplicación de TRD,  donde se registra  del cumplimiento de los lineamientos establecidos por el ministerio y l ista de asistencia.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que se estableció un nuevo cronograma de visitas para socializar tanto el FUID como las TRD y su correcto uso y diligenciamiento, como evidencia se anexa cronograma

de visitas, correo informativo al coordinador del GAUA y la realización de tres visitas iniciales con los respectivos formatos que soportan la actividad realizada (Grupo de Recursos Físicos, Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Soporte Técnico y Apoyo

Informático).

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP y OCI, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se

solicita de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 31/05/2021 lo anterior dada la emergencia sanitaria decretada en torno al COVID-19 dado que su ejecución debe ser presencial. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: Esta actividad se desarrollará de manera simultánea con la acción anterior.

EN PROCESO

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO SI 0 0

24/01/2020: Se evidencia lista de asistencia, acta y GDC-F-11 Seguimiento a tarde de las visitas realizadas a: Grupo de Recursos Físicos (8/11/2019 ), Oficina Asesora de Planeación (18/11/2019), Grupo de Titulación y Saneamiento Predial (18/11/2019),

Subdirección de Subsidios Familiar de Vivienda (28/11/2019),Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico (2),28/11/2019 y 03/10/2019), Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas (4/10/2019), Secretaria General (18/10/2019), Grupo de Talento

Humano (8/11/2019), Grupo de Tesorería (2/10/2019),Grupo de Atención al Usuario y Archivo (16/10/2019), Grupo de Contratos (21/10/2019), Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático (16/10/2019), Grupo de Recursos Físicos. (8/10/2019).

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario complementar el ejercicio con el resto de las dependencias de la entidad, de igual manera, se alerta de incumplimiento de la actividad, ya que la fecha de vencimiento estaba definida para 31/07/2019, lo cual

incumple el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, adicionalmente el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior

del grupo los lineamientos definidos en el citado documento, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según

los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 6/12/2019 al 31/05/2021.En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6

de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud modificación

fechas PMA-AGN"

21/12/2020 No se presenta avance enla ejecución de la actividad, sin embargo el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

EN PROCESO

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de 14 actas de reunión, con sus correspondientes listas de asistencia y GDC-F-11

Seguimiento TRD para las siguientes dependencias: GRF (8/11/2019 ), OAP (18/11/2019), GTSP (18/11/2019), SSFV (28/11/2019),SPAT (2),

28/11/2019 y 03/10/2019), SATOUI (18/10/2019), SG (18/10/2019), GTH (8/11/2019), GT (2/10/2019), GAUA (16/10/2019), GC (21/10/2019), GSTAI

(16/10/2019), GRF (8/10/2019). No obstante, estas evidencias no son suficientes para determinar el cumplimiento de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad “en proceso” y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la actividad planificada, para

establecer su cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

EN PROCESO

4. Presentar ante el CIGYD, el 

seguimiento al dil igenciamiento del 

FUID de cada dependencia

1/03/2020 30/06/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en las fechas ya establecidas.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP y OCI, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se

solicita de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 30/06/2021 lo anterior dada la emergencia sanitaria decretada en torno al COVID-19 dado que su ejecución debe ser presencial. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: el desarrollo de esta actividad depende de la culminación de las acciones anteriores.

EN PROCESO

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el monitoreo sustentando, así las cosas no se puede ampliar el plazo de dicha actividad hasta que el proceso no suministre las respectivas evidencias, adicionalmente el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomiendo fortalecer el interior

del grupo los lineamientos definidos en el citado documento, de igual manera es importante suministrar los documentos que se refieren en el monitoreo y solicitar el replanteamiento de la fecha de finalización., la OAP alerta incumplimiento de la actividad según

los lineamientos definidos en el procedimiento mencionado.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/03/2020  al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

EN PROCESO

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

1. Identificar el l istado de series, 

subsidies y/o asuntos que presentan 

inconsistencias en la valoración 

secundaria y disposición final 

asignada en la TVD, con énfasis en 

aquellos que presentan eliminación.

1/06/2019 31/12/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: para esta actividad el profesional de archivo se encuentra realizando la identificación del listado de series, subsidies y/o asuntos que presentan inconsistencias en la valoración secundaria y disposición final asignada en la TVD, con énfasis en aquellos que

presentan eliminación.

05/06/2020: La realización de esta actividad se ha visto afectada, dada la contingencia decretada por el Gobierno Nacional entorno al Covid-19, teniendo en cuenta que es necesario asistir al Archivo central del MVCT para realizar la respectiva identificación de la

documentación que presenta inconsistencias en su Valoración secundaria.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita el

cambio de la fecha a 31/12/2020. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: según las consultas que se realizan en el archivo central, se estableció una matriz la cual registra los periodos que presentan eliminación y que aún son consultados, todavía se está revisando que otros documentos presentan la misma condición para luego

realizar su respectiva valoración. Como evidencia se carga matriz de identificación.

EN PROCESO

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo presentado por el proceso es necesario replantear las fechas de cumplimiento. La oAP alerta incumplimiento de esta actividad

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/05/2020 al 31/12/2'020. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado

el 6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 Se evidencia archivo exel " Identificación documentos para eliminación aun consultados" con información referente a: periodo, regional y Temao asunto consultado
EN PROCESO

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento o avance de la actividad planificada; adicionalmente, se

evidencia incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez

no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad

por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso fortalecer la cultura de autocontrol frente al reporte oportuno del avance de sus actividades planificadas y la

correspondiente entrega de evidencias.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de un (1) archivo en formato Ecxel denominado "Identificación

documentos para eliminación aun consultados" con información referente a: periodo, regional y Temao asunto consultado, respecto a las series o

subseries en eliminación, no obstante, esta actividad se encuentra proceso toda vez que aún está en proceso de identificación de las mismas.

EN PROCESO

2. Elaborar la propuesta de ficha de 

valoración de las series, subsidies y/o 

asuntos identificadas

1/06/2020 31/03/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en la fecha ya establecida.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita el

cambio de la fecha a 30/03/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la acción anterior por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: Esta actividad dependen de la culminación de la actividad anterior.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de la actividad para el 31/12/2020 la cual estaba definida para 30 de septiembre de 2020 , lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta

monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020  al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN".

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan verificar avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

3. Presentar al CIGYD para su 

aprobación la propuesta de ficha de 

valoración

1/12/2020 31/04/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en la fecha ya establecida.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita el

cambio de la fecha a 30/04/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la acción anterior por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: Esta actividad dependen de la culminación de la actividad anterior.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El monitoreo no es claro frente a la ampliación de la fecha de finalización de la actividad, se recomienda revisar este termino según los monitoreos y seguimientos realizados en esta acción, de otra parte l proceso no presenta monitoreo con corte a 31

de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020  al 31/04/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan verificar avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

SIN INICIAR

4.Socializar las fichas de valoración 

a los funcionarios y contratistas del 

Archivo Central

1/03/2021 31/05/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en la fecha ya establecida.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita el

cambio de la fecha a 31/05/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la acción anterior por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: Esta actividad dependen de la culminación de la actividad anterior.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El monitoreo no es claro frente a la ampliación de la fecha de finalización de la actividad, se recomienda revisar este termino según los monitoreos y seguimientos realizados en esta acción, de otra parte l proceso no presenta monitoreo con corte a 31

de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/03/2021  al 31/05/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan verificar avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

5.Presentar al CIGYD el seguimiento 

a la implementación de las fichas de 

valoración.

1/03/2021 30/06/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo
13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en la fecha ya establecida.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita el

cambio de la fecha a 30/06/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de la acción anterior por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: Esta actividad dependen de la culminación de la actividad anterior.

SIN INICIAR

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El monitoreo no es claro frente a la ampliación de la fecha de finalización de la actividad, se recomienda revisar este termino según los monitoreos y seguimientos realizados en esta acción, de otra parte l proceso no presenta monitoreo con corte a 31

de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/03/2021  al 31/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN"

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan verificar avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

1. Socializar los lineamientos 

definidos de la organización y 

control de prestamos con todas las 

dependencias del MVCT

8/07/2019 31/08/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

10/12/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

10/12/2019: En esta actividad se ha venido revisando la aplicación de los formatos de prestamos en las diferentes áreas del MVCT.Se adjuntan como evidencias los formatos de prestamos de Archivo central, OAP y grupo de Titulación.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que se estableció un nuevo cronograma de visitas para socializar y verificar los lineamientos definidos para el control de préstamos con todas las dependencias del MVCT,

como evidencia se anexa cronograma de visitas y la realización de 3 hasta el momento (Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Recursos Físicos,  Soporte Técnico)

05/06/2020: La realización de esta actividad se ha visto afectada, dada las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en torno al Covid-19, inicialmente se planteó la realización de esta actividad de manera presencial pero se replanteo su ejecución teniendo en cuenta

que no se podía asistir a las instalaciones del MVCT, por ello estos encuentros se están desarrollando de manera virtual, como evidencia se anexa 3 actas de reuniones virtuales con correo electrónico y link de grabación, se debe especificar que esta actividad aún se está

ejecutando.  

14/09/2020: Para la realización de esta actividad se han venido efectuando mesas de trabajo virtuales, dada la contingencia provocada por el Covid-19, logrando la ejecución de 21 encuentros virtuales, se aclara que el grupo de Seguimiento y Control no se encuentra

constituido y no está conformado al interior del MVCT, para dar alcance a lo anterior se anexa como evidencia 21 actas de reuniones, correo electrónico con el link de la grabación. Se debe precisar que para esta acción se solicito ampliación del tiempo de ejecución ante

el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la cual fue aprobada mediante acta #5 del 6 de agosto, la fecha aprobada fue 31/08/2020, lo anterior con la finalidad de cambiar el estado de la acción de vencida a cumplida para dar alcance se anexa acta y solicitud de

ampliación.

06/12/2020: Teniendo el reporte realizado por la OAP y OCI se da por ejecutada esta acción. 

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

24/01/2020 La evidencia aportada por el proceso no permite corroborar avance en la ejecución de la actividad, ya que la implementación del GDC-F-10 Consulta y/o préstamo de documentos no demuestra que los lineamientos definidos por el Ministerio para la

consulta y préstamo de documentos hayan sido socializados tal como se define en la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior los procesos, los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

30/06/2020: El proceso en las evidencias no soporta el cronograma definido según emergencia COVID para la ejecución de esta actividad, así las cosas las actas suministradas como evidencia no permiten determinar el nivel de cumplimiento de la actividad,

razón por la cual la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del proceso los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora , se evidencias actas de mesas de trabajo virtuales

realizadas con despacho de ministro (19/05/2020), Viceministerio de agua (28/05/2020) y Dirección de espacio urbano y territorial (30/04/2020) encontrando que para la mesa realizada con el despacho del ministro no se diligencias las fechas de cumplimiento de

los compromisos establecidos en la misma, razón por la cual la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda reforzar el adecuado diligenciamiento de los formatos. Se declara incumplimiento frente al desarrollo de esta actividad de igual manera es

necesario replantear fechas de cumplimiento de la misma. 

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 6/12/2019 al 31/08/2020 . En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión, documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN".

Adicionalmente se evidencia 21 carpetas de mesas realizadas a dependencias como: Dirección de Desarrollo Sectorial, , Dirección de Inversión de Vivienda de Interés Social, Dirección del Sistema Habitacional, Grupo de atención al usuario y archivo, Grupo de

procesos judiciales, Grupo de acciones constitucionales, Grupo de conceptos, Grupo de evaluación de proyectos, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de monitoreo SGP, Grupo de política sectorial, Grupo de recursos físicos, Grupo seguimiento PND, Grupo de

talento humano, oficina de control interno, Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General, Subdirección de asistencia técnica y operaciones urbanas integrales, Subdirección de finanzas y presupuesto y Subdirección de promoción y apoyo técnico, Subdirección de

proyectos, se observa acta de la mesa desarrollada con cada dependencia en la que se trataron temas como: Validación de la correcta aplicación de la Tabla de Retención Documental – TRD e identificación de series y subsidies documentales para la

actualización de las mismas, Parametrización de las Tablas de Retención Documental en el Sistema de Gestión Documental GESDOC, Explicación diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental – FUID, Explicación del dil igenciamiento del

Formato de Solicitud de Consulta y/o Préstamo documentos y/o Expedientes, Identificación de Archivos de derechos Humanos. Adicionalmente, para cada una de ellas se evidencia corre electrónico emitido por el proceso de gestión documental en el que se

adjunta acta y grabación de la actividad realizada; a excepción de la mesa realizada al Grupo de evaluación de proyectos.

21/12/2020: La OCI en ru rol de evaluación el 15/10/2020 cierra esta acción. Pendiente cierre con efectividad por parte de la OCI.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de 16 registros "Formatos GDC-F-10 con el registro de los prestamos de archivo GTSP" y

un (1) registro del formato "Solicitud de consultas y prestamos de documentos a noviembre OAP". No obstante, estas evidencias no son suficientes

para determinar el cumplimiento de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, considerando el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa y en consecuencia 

con el seguimiento trimestral efectuado sobre el PMA, se evidenció la ejecución de las mesas de trabajo con cada una de las 45 dependencias del

MVCT, a través de actas de reunión en las cuales se describía el ejercicio de socialización referente a los lineamientos definidos de la organización y

control de prestamos, por lo cual, se valida el cumplimiento de la presente actividad.

CUMPLIDA

2. Identificar el metraje lineal por 

dependencia que presenta algún 

grado de desorganización o que no 

se encuentra debidamente 

organizado, de acuerdo con la TRD 

vigente.

8/07/2019 31/05/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

10/12/2019

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

10/12/2019:  Para esta actividad hemos venido identificando el metraje en cada dependencia a la cual realizamos visitas de seguimiento. Se adjuntas actas y l istas de asistencia

05/06/2020: La realización de esta actividad se ha visto afectada, dada la contingencia decretada por el Gobierno Nacional entorno al Covid-19, teniendo en cuenta que es necesario asistir al Archivo central del MVCT para realizar la respectiva identificación de la

documentación que presenta algún grado de desorganización o que no se encuentra debidamente organizado, de acuerdo con la TRD vigente.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP y OCI, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se

solicita de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 31/05/2021, lo anterior dada la emergencia sanitaria decretada en torno al COVID-19 dado que su ejecución debe ser presencial. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: Teniendo en cuenta la nueva fecha establecida para la realización de esta actividad, se está planificando su ejecutar durante los primeros meses del 2021, lo anterior dada las dificultadas presentadas por el COVID-19, por el cual se a limitado el acceso a las

instalaciones físicas y es de resaltar que esta acción se debe realizar de manera presencial.

EN PROCESO

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

24/01/2020: La evidencia aportada por el proceso no permite corroborar la total identificación de metraje lineal por dependencia, ya que en las siguientes dependencia el acta cuya fecha se relaciona a continuación no refleja la respectiva identificación de

metraje lineal: Secretaria General (16/07/2019),OAP (8/11/2019),Dirección de programas (23/08/2019),Grupo de evaluación de proyectos (23/08/2019), Subdirección de promoción y asistencia técnica (05/08/2019),DEUT (5/08/2019),Monitoreo del SGP de APSB

(02/08/2019). Teniendo en cuenta lo anterior, la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda reforzar el monitoreo realizado por el líder del proceso, ya que en este no se refleja si las evidencias aportadas corresponden a la totalidad de las visitas

realizadas en el periodo o si esa es una muestra de las mismas, adicionalmente es necesario interiorizar en el ´proceso los lineamientos establecidos en SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.

30/06/2020 Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso es necesario redefinir fechas de cumplimiento, sin embargo se alerta el incumplimiento de la actividad y la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior los

procesos, los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora 

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 6/12/2019 al 31/05/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 

de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". Sin embargo es necesario fortalecer el monitoreo ya que este no nos da una información concreta del estado actual en la ejecución de la actividad, en monitoreos anteriores se habla de visitas a dependencias, con este último

monitoreo se da a entender que no se a realizado ninguna actividad relacionada con este tema

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo elperiodo de ejecución de la actividad no corresposponde con el de seguimiento.

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de las actas de visita realizada a las dependencias, sin embargo, al revisar dichas actas

se observa que no se mide el metraje lineal para las siguientes dependencias: SG (16/07/2019), OAP (8/11/2019), DP (23/08/2019), GEP

(23/08/2019), SPAT (05/08/2019), DEUT (5/08/2019), MSGP de APSB (02/08/2019). No obstante, estas evidencias no son suficientes para

determinar el cumplimiento de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

3. Realizar mesas de trabajo para 

hacer el acompañamiento técnico en 

la organización del archivo de 

gestión a las dependencias del 

MVCT.

8/07/2019 31/05/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

10/12/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

10/12/2019:  En esta actividad hemos venido realizando seguimiento en las diferentes áreas del MVCT.Se adjuntas actas y l istas de asistencia

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que se estableció un nuevo cronograma de visitas para socializar tanto el FUID como las TRD y su correcto uso y diligenciamiento, no obstante cabe aclarar que cuando

se presentan hallazgos al establecer los compromisos en el acta se estipula acompañamiento para la organización de los documentos por el grupo de GAUA como evidencia se anexa cronograma de visitas, correo informativo al coordinador del GAUA y la realización de

tres visitas iniciales con los respectivos formatos que soportan la actividad realizada (Grupo de Recursos Físicos, Grupo de Atención al Usuario y Archivo, Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático)

05/06/2020: Esta activ idad se ha v isto afectada, dadas las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional entorno al Cov id-19, dado que para realizar esta acción es necesario asistir a las instalaciones del MVCT con la finalidad de determinar y acompañar a las

dependencias en la organización de sus archiv os. Teniendo en cuenta lo anterior se determinó capacitar a las dependencias en la utilización del FUID y en su adecuado manejo. Como ev idencia se carga las actas de 23 encuentros v irtuales con su respectiv o

correo y link de grabación que se encuentra en el cuerpo del Email.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP y OCI, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se

solicita de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 31/05/2021, lo anterior dada la emergencia sanitaria decretada en torno al COVID-19 dado que su ejecución debe ser presencial. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: Teniendo en cuenta la nueva fecha establecida para la realización de esta actividad, se está planificando su ejecutar durante los primeros meses del 2021, lo anterior dada las dificultadas presentadas por el COVID-19, por el cual se a limitado el acceso a las

instalaciones físicas y es de resaltar que esta acción se debe realizar de manera presencial.

EN PROCESO

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020 La evidencia aportada por el proceso permite corroborar avance en la ejecución de la actividad ya que se observa reuniones y mesas de trabajo en el que se ha dado acompañamiento técnico en la organización del archivo de gestión a las

dependencias del MVCT, cuya dependencia y fecha asistida se relaciona a continuación: Secretaria General (16/07/2019),OAP (25/07/2019), GTH (8/11/2019), OAP (SIG) (8/11/2019),GTSP (18/11/2019), OAP (18/11/2019),SPAT ( 28/11/2019), SSFV

(28/11/2019),Dirección de programas (23/08/2019),Grupo evaluación de proyectos (23/08/2019),Subdirección de gestión empresarial (23/08/2019),Subdirección de proyectos (23/08/2019),Grupo de comunicaciones estratégicas (8/07/2019),Grupo de soporte técnico

y apoyo informático (12/07/2019),SATOUI (12/07/2019), Subdirección de políticas de desarrollo urbano u sectorial (12/07/2019),Grupo de recursos y presupuesto(25/07/2019),Grupo de seguimiento al plan nacional de desarrollo (25/07/2019),Grupo de seguimiento

a proyectos de inversión (258/07/2019),DIVIS (14/09/2019),Subdirección de finanzas y presupuesto (04/09/2019),Dirección de desarrollo sectorial (21/08/2019),Dirección sistema habitacional (21/08/2019),Grupo desarrollo sostenible (21/08/2019),Grupo de política

sectorial (21/08/2019),Subdirección de promoción y asistencia técnica (05/08/2019),DEUT (05/08/2019),Grupo de monitorio del SGP de APSB (02/08/2019),Grupo de recursos y gestión de presupuesto (02/08/2019),OAJ (27/09/2019),OTIC (08/08/2019),SATOUI

(05/08/2019),Subdirección de desarrollo urbano y territorial (05/08/2019),SSFV (05/08/2019),Grupo de acciones constitucionales (27/09/2019),Grupo de conceptos (27/09/2019),Grupo de procesos judiciales (27/09/2019),Grupo de talento humano

(26/09/2019),Grupo de control interno disciplinario (26/09/2019),Subdirección y estructuración de programas (26/09/2019),Subdirección de promoción y apoyo técnico (26/09/2019),Grupo de contratos (21/10/2019),GAUA(16/10/2019),Grupo de soporte técnico y

apoyo informático (16/10/2019),Grupo de recursos físicos (8/10/2019),SATOUI (04/10/2019),Secretaria General (18/10/2019),Subdirección de apoyo técnico (03/10/2019),Tesorería (02/10/2019).

Teniendo en cuenta lo anterior, la OAP desde su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer el monitoreo ya que en este no se evidencia si la evidencia corresponde a la totalidad de visitas realizadas o si es una muestra de las mismas, de igual manera

en el monitoreo es necesario definir las dependencias que ya han cumplido totalmente con este acompañamiento y las que están pendientes del mismo.

30/06/2020: Se replantea fecha de finalización a 31/12/2020 ya que inicialmente estaba para el 6 de diciembre de 2019; sin embargo el proceso en las evidencias no soporta el cronograma definido según emergencia COVID para la ejecución de las mesas de

trabajo requeridas por esta actividad, así las cosas las actas suministradas como evidencia no permiten determinar el nivel de cumplimiento de la actividad, razón por la cual la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del

proceso los lineamientos definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, es importante reforzar el adecuado diligenciamiento de los formatos puesto que actas que soportan la mesa realizada con TIC el 11/03/2020 la lista de

asistencia no tiene la totalidad de la información requerida en el formato; al igual que la mesa realizada con el despacho del ministro realizada el 19/05/2020 en la cual no se define la fecha de cumplimiento de lo compromisos establecidos en esta mesa; esto

entre algunos casos de las evidencias suministradas por el proceso.

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2019 al 31/05/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". Sin embargo es necesario fortalecer el monitoreo ya que este no nos da una información concreta del estado actual en la ejecución de la actividad, en monitoreos anteriores se habla de visitas a dependencias, con este último

monitoreo se da a entender que no se a realizado ninguna actividad relacionada con este tema

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo elperiodo de ejecución de la actividad no corresposponde con el de seguimiento.

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión de 49 actas de visita realizada a las dependencias y sus correspondientes listas de

asistencia, no obstante, estas evidencias no son suficientes para determinar el cumplimiento de la actividad toda vez que no se define la

organización final y completa de las dependencias y sus archivos de gestión.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la

actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la acción.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

4. Presentar ante el CIGYD el 

seguimiento al avance en la 

organización de los archivos de 

gestión, en las dependencias del 

MVCT.

1/03/2020 30/03/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en la fecha ya establecida hasta no completar dichas actividades.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP y OCI, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se

solicita de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 30/03/2021, lo anterior dada la emergencia sanitaria decretada en torno al COVID-19. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: Esta actividad dependen de la culminación de la actividad anterior.

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de la actividad para el 31/12/2020 la cual estaba definida para 30/03/2020, lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta monitoreo con

corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 30/03/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo elperiodo de ejecución de la actividad no corresposponde con el de seguimiento.

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

5. Presentar ante el CIGYD el 

seguimiento al avance en la 

organización de los archivos de 

gestión, en las dependencias del 

MVCT.

1/06/2020 30/06/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en la fecha ya establecida hasta no completar dichas actividades.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP y OCI, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se

solicita de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 30/06/2021, lo anterior dada la emergencia sanitaria decretada en torno al COVID-19. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: Esta actividad dependen de la culminación de la actividad anterior.

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de la actividad para el 31/12/2020 la cual estaba definida para 30/06/2020, lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta monitoreo con

corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no suministra evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo elperiodo de ejecución de la actividad no corresposponde con el de seguimiento.

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

1.Elaborar diagnóstico Integral de 

archivo del MVCT.
1/05/2019 31/07/2019

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

28/02/2019

08/05/2019

14/06/2019

14/09/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

28/02/2019: El cronograma fue replantado por la contingencia en temas de contratación de la entidad, para lo cual se solicitara ampliación del pazo para la elaboración del diagnóstico.

Para el  periodo de la referencia se encuentra en proceso el  levantamiento de información que permita establecer el diagnostico para actualizar el documento con base en la normatividad vigente y  alineado a los planes y proyectos de la entidad. 

08/05/2019:  Se adjunta el documento preliminar  de diagnostico que se encuentra en construcción.

14/06/2019:  Se adjunta el   diagnostico  y levantamiento de información.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se expresa que el diagnostico integral de archivos fue util izado para la elaboración de la política de gestión documental, el Plan Institucional de Archivos -PINAR, Sistema Integrado de

Conservación en su Plan de conservación documental y se está util izando en la actualización del Programa de Gestión Documental -PGD. Se adjunta diagnóstico integral de archivos, PINAR, Política de Gestión Documental, Plan de conservación documental y el avance

en el Programa de Gestión documental, lo anterior para dar cierre a la acción.

CUMPLIDA

11/01/2019

31/07/2019

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

No se cuenta con la evidencia para realizar el respectivo seguimiento a esta acción

31/07/2019: el proceso aporta un documento denominado "DIAGNÓSTICO DE ARCHIVOS: CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO" por lo cual se recomienda al proceso revisar el cumpliendo de la actividad, porque aparece

"ABIERTA"

27/01/2020:Teniendo en cuenta que la OCI según evaluación realizada el 22/08/2019 dio por cerrada esta actividad, se espera la próxima evaluación a realizar en la vigencia 2020 con el fin de declarar la eficacia de la misma. Sin embargo, la OAP desde su rol

de segunda línea de defensa recomienda fortalecer el monitoreo ya que en este no se refleja los resultados de la evaluación realizada por OCI el 22/08/2019, se debe tener en cuenta que el monitoreo debe reflejar el detalle del estado actual de la actividad.

30/06/2020 El proceso no soporta monitoreo y tampoco evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad teniendo en cuenta la evaluación realizada por OCI en marzo de 2020, lo anterior incumple lo definido en el procedimiento SIG-

P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda fortalecer los lineamientos definidos en el citado documento y es necesario dar tramite a las acciones necesarias para el cierre de eficaz de la

actividad

22/09/2020 Se evidencia documento "Diagnóstico integral de archivo: Conservación y preservación documental a largo plazo" (mayo de 2019), la estructura de este documento se compone por: objetivo, metodología, antecedentes, volumetría documental (archivos

de gestión, archivo central, fondos documentales acumulados), conservación documental (Donde se analizan entre algunas aspectos: Humedad, contaminación, temperatura, iluminación), adicionalmente se observa documento PINAR el cual en su numeral 1.1.1.

Identificación de aspectos Críticos, identifica el diagnostico de gestión documental como una fuente de identificación de aspectos critico. Se evidencia documento Plan conservación- borrador el cual en su numeral 1. Formulación de los programas de conservación

documental manifiesta que cada uno de estos programas están basados tanto en el levantamiento de la información del Diagnóstico Integral de Archivos, vigencia 2019, como de las actividades desarrolladas por el Grupo de Atención al Usuario y Archivo. Se

evidencia documento "Política de Gestión documental" ,el cual en su numeral 3.2 Programa de gestión de información y documentos, el cual manifiesta Para su elaboración se tuvo en cuenta el diagnóstico integral de archivo realizado en el año 2019 en el

Ministerio donde se contempló la necesidad de optimizar el manejo de los archivos. Se evidencia documento "Programa de Gestión documental" el cual establece en su introducción que para su elaboración se tuvo en cuenta las necesidades y problemáticas que

se identificaron en el Diagnóstico integral de archivos, de igual manera se observa este tema en el numeral 6.1 Fase de elaboración, de este documento y en el numeral 7.1.7Cronograma de actividades

21/12/2020 El proceso no suministra monitoreo y tampoco evidencias que permitan soportar la solicitu realizada por OCI en la evaluación realizada el 15/10/2020 lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de

mejora, así las cosas la OAP en su rol de segunda linea de defensa recomienda fortalecer estos lineamientos al interior del proceso.

CUMPLIDA

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

CESAR G. 

RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

12/03/2019: El proceso no reportó evidencias que permitan verificar el avance en la acción planificada. No se da cierre a la actividad por cuanto se

hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda determinar la eficacia de la

acción.

22/08/2019: De acuerdo con la mesa de trabajo sostenida con el líder del proceso el día 15/08/2019 se recibieron las aclaraciones adicionales donde

el proceso entregó como evidencia archivo en Word denominado "DIAGNÓSTICO DE ARCHIVOS: CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO" donde se observa la descripción de las condiciones físicas actuales de las zonas de archivo para cada una de las

sedes, dando cierre a la acción de mejora propuesta por el proceso en cumplimiento de la Observación de la auditoría externa del SIG. 

15/03/2020: A fin de evaluar la efectividad de la acción planificada, se solicita al proceso remitir los soportes de las acciones tomadas a partir del

diagnóstico realizado, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación.

CUMPLIDA

2.Elaborar el plan de conservación 

documental y los programas 

correspondientes

1/08/2019 31/12/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, dado que para elaborar el sistema de conservación documental se debe hacer un análisis profundo del diagnostico de los archivos insumo primordial para realizarlo, en este

momento se lleva un borrador inicial en el cual se está estipulando los programas necesarios, pero se encuentra en construcción, como evidencia se anexa borrador y el diagnóstico del estado de los archivos del MVCT

03/06/2020: Para el logro de esta actividad se inició el planteamiento del Plan de Conservación Documental presentando un avance del 73,57 %,para dar alcance a lo anterior se carga documento en Word denominado “Plan_conservacion_Borrador_2020”, en el cual se

encuentra el avance que a la fecha que se tiene en los programas que lo compone.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto, es de aclarar que el

documento de conservación documental fue terminado y se está a la espera de culminar el plan de preservación digital a largo plazo para luego ser integrados y elaborar el Sistema Integrado de Conservación y así ser presentados ante el Comité Institucional de Archivos,

por lo anterior de manera atenta se solicita dar cierre a la actividad.  Se anexa acta de comité, solicitud de ampliación de fechas PMA y documento Plan de conservación documental.

06/12/2020: Partiendo de los reportes realizados por la OAP y OCI, se anexa correo electrónico donde se remite la propuesta del Plan de preservación Documental para su conocimiento. Como evidencia se anexa correo electrónico y documento Plan de preservación

Documental. 

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

27/01/2020: El proceso no aporta monitoreo y tampoco evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Teniendo en cuenta lo

anterior la OAP en su rol de segunda línea de defensa recomienda fortalecer dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta actividad ya que la fecha de vencimiento estaba definida para el 31/10/2019

30/06/2020: Se amplia plazo de cumplimiento de esta actividad para el 31/12/2020 ya que inicialmente estaba definida para el 31/10/2019, se evidencia documento preliminar del SIC en el cual se contemplan los siguientes programas con su respectivo objetivo,

alcance, actividades, metodología, y evidencias: Programa de capacitación y sensibil ización, Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas, Programa de Saneamiento Ambiental: Limpieza, desinfección,

desratización y desinsectación, PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES , Programa De Prevención Emergencias Y Atención De Desastres Para Documentos De Archivo  

22/09/2020 Se evidencia documento "Plan de conservación 2020", el cual en su estructura se define: Formulación de los programas de conserv ación documental (Directrices y 3 sedes de Mn- Calle 18, sede botica y sede palma), Programa de capacitación y

sensibil ización, Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, Programa de saneamiento ambiental ( l impieza, desinfección, desratización y desinfectación), Programa de almacenamiento y realmacenamiento,

Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales, Programa de prevención de emergencias y atención de desastres para documentos de archivos, Formulación de lo programas de conserv ación documental Sede Fragua . Programa de capacitación y

sensibil ización sede fragua, Proma de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, Programa de saneamiento ambiental: l impieza, desinfección y desinsectación, Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales

, Programa de almacenamiento y re almacenamiento, Programa de atención de emergencias y prevención de desastres documentales. De otra parte en este documento se define: Cronograma de implementación y presupuesto.

Teniendo en cuenta lo anterior el proceso no presenta evidencia de aprobación de dicho documento por parte de alguna instancia de la entidad, para lo cual es necesario que este sea aprobado y legalizado al interior del Ministerio; razón por la cual la OAP

define que esta actividad se define en proceso.

Adicionalmente el proceso suministra evidencia acta N5 de CIGYD del 6 de agosto de 2020 en el que se aprueba la modificación a la fecha de cumplimiento de la actividad de elaboración del Sistema Integrado de Conservación la cual se define para el

31/03/2021.

21/12/2020 Se evidencia correo electronico del 3 de noviembre del 2020 por medio del cual el contratista de GAUA remite a Coordinador de GAUA la propuesta del plan de preservación documental del SIC para la respectiva revisión por parte de esta instancia.

Se evidencia documento en word "Plan de conservación documental", el cual en su estructura refleja: formulación de losprogramas de conservación documental, formulación de losprogramas de conservación documental sedes administrativas calle 18N. 7-59, sede

botica y sede palma,Programa de capacitación y sensibil ización, Program de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, programa de saneamiento ambiental (l impieza, desinfección, dezratización, y desinsectación),

Programa de almacenamiento y re-almacenamiento, Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales, Programa de prevención de emergencias y atención de desastres para documentos de archivo, Formulación de los programas de conservación

documental sede la fragua (Programa de cpacitación y sensibil ización sede la fragua, Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, programa de saneamiento ambiental, programa de monitoreo y control de

condiciones ambientales, programa de almacenamiento y realmacenamiento, programa de atención de emergencias y prevencion de desastress documentales 

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento o avance de la actividad planificada; adicionalmente, se

evidencia incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez

no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad

por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso fortalecer la cultura de autocontrol frente al reporte oportuno del avance de sus actividades planificadas y la

correspondiente entrega de evidencias.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad “en proceso” y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten el avance o cumplimiento de la actividad, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

EN PROCESO

3.Elaborar el plan de preservación 

digital a largo plazo y los programas 

correspondientes

1/11/2019 31/03/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020, esto se debe a que para poder realizar el sistema de preservación digital es primordial realizar antes el sistema de conservación documental y posteriormente integrarlos de

manera armónica y funcional.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto, es de aclarar que se

solicitó asistencia técnica al Archivo General de la Nación con la finalidad de realizar su planteamiento de la forma adecuada teniendo en cuenta las necesidades del MVCT. Se anexa acta de comité, solicitud de ampliación de fechas PMA y correo electrónico solicitando

asistencia técnica al AGN.

EN PROCESO

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia fecha de cumplimiento para el 31/12/2020 ya que la inicial estaba definida para el 31/12/2019 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo

definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020 Se evidencia acta N5 de CIGYD del 6 de agosto de 2020 en el que se aprueba la modificación a la fecha de cumplimiento de la actividad  de elaboración del Sistema Integrado de Conservación la cual se define para el 31/03/2021.

De otra parte se evidencia correo electrónico de fecha 8 de julio de 2020 emitido por GAUA y dirigió al AGN, en el cual se solicita asistencia en el tema de preservación digital a largo plazo y el tema de conservación documental , dicho correo fue respondido por

AGN mediante correo electrónico de fecha julio9 de 2020, en el cual manifiestan la recepción de la solicitud y definen el numero de radicado de la misma

21/12/2020 El proceso no aporta evidencias y tampoco monitoreo que permita corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento o avance de la actividad planificada; adicionalmente, se

evidencia incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez

no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad

por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso fortalecer la cultura de autocontrol frente al reporte oportuno del avance de sus actividades planificadas y la

correspondiente entrega de evidencias.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

4.Elaborar el documento del Sistema 

Integrado de Conservación
1/03/2020 31/03/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

2/10/2019

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

02/10/2019: Se adjunta avance de documento Diagnostico Integral de Archivos.

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en las fechas ya establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita de

manera atenta el cambio de la fecha a 31/03/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta actividad depende de la realización de las acciones anteriores por lo anterior se espera terminar el plan de preservación digital para luego integrar el plan de conservación documental y el plan de preservación digital en el Sistema

Integrado de Conservación -SIC

EN PROCESO

11/01/2019

31/07/2019

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

Esta actividad esta programada para iniciar en junio de 2019

31/07/2019: El proceso adjunta evidencia de avance, sin embargo, no se puede evaluar el cumplimiento de la actividad porque tiene fecha de vencimiento del 30 de agosto de 2019.

27/01/2020: El proceso no aporta evidencia que permita corroborar avance en la ejecución de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del proceso los lineamientos definidos en

SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia fecha de cumplimiento para el 31/12/2020 ya que la inicial estaba definida para el 30/03/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo

definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no aporta evidencias y tampoco monitoreo que permita corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

Esta actividad esta programada para iniciar en junio de 2019.

22/08/2019: No se reporta avance de esta actividad toda vez que su fecha de inicio es 01/06/2019.

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

5.Presentar para aprobación ante el 

CIGYD, el Sistema Integrado de 

Conservación SIC y sus planes 

correspondientes (Conservación 

documental y preservación digital a 

largo plazo)

1/06/2020 31/03/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en las fechas ya establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita de

manera atenta el cambio de la fecha a 31/03/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta actividad depende de la realización de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

11/01/2019

31/07/2019

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Diana Corredor 

Profesional 

Especializado

31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 

Profesional 

especializado 

Oficina Asesora de 

Planeación

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

Esta actividad esta programada para iniciar en septiembre de 2019

31/07/2019: El proceso adjunta evidencia de avance, sin embargo, no se puede evaluar el cumplimiento de la actividad porque tiene fecha de vencimiento del 30 de septiembre de 2019.

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia fecha de cumplimiento para el 31/12/2020 ya que la inicial estaba definida para el 30/06/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo

definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no aporta evidencias y tampoco monitoreo que permita corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 

CORTES

Esta actividad esta programada para iniciar en septiembre de 2019.

22/08/2019: No se reporta avance de esta actividad toda vez que su fecha de inicio es 30/09/2019.

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

6.Elaboración de acto administrativo 

de aprobación.
1/07/2020 30/04/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en las fechas ya establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita de

manera atenta el cambio de la fecha a 30/04/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta actividad depende de la realización de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia fecha de cumplimiento para el 31/12/2020 ya que la inicial estaba definida para el 30/09/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo

definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 30/04/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no aporta evidencias y tampoco monitoreo que permita corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

7.Socializar el SIC a los funcionarios 

y contratistas del MVCT
1/10/2020 31/05/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en las fechas ya establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita de

manera atenta el cambio de la fecha a 31/05/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta actividad depende de la realización de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia fecha de cumplimiento para el 31/12/2020 ya que la inicial estaba definida para el 31/10/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo

definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 31/05/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no aporta evidencias y tampoco monitoreo que permita corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

8.Presentar al CIGYD el seguimiento 

a la implementación del SIC.
1/06/2020 30/06/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en las fechas ya establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita de

manera atenta el cambio de la fecha a 30/06/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta actividad depende de la realización de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia fecha de cumplimiento para el 31/12/2020 ya que la inicial estaba definida para el 30/06/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo

definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no aporta evidencias y tampoco monitoreo que permita corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

9.Presentar al CIGYD el seguimiento 

a la implementación del SIC.
1/09/2020 30/06/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en las fechas ya establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita de

manera atenta el cambio de la fecha a 30/06/2021, es de aclarar que esta actividad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motivo no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta actividad depende de la realización de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia fecha de cumplimiento para el 31/12/2020 ya que la inicial estaba definida para el 30/09/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo

definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no aporta evidencias y tampoco monitoreo que permita corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo, el periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

1. Identificar las series documentales 

relacionadas con derechos humanos 

en las TRD de las dependencias del 

MVCT

1/06/2019 31/12/2020

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que se estableció un cronograma para todo el 2020 con la finalidad de Verificación la util ización de algunos

instrumentos archivísticos y la identificación de las series que de acuerdo a la documentación generada tengan relación con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como evidencia de la ejecución se anexa cronograma y la realización inicial de 3

visitas (GAUA, Grupo de Soporte Técnico y Recursos Físicos) con los respectivos formatos que sustentan su realización.

03/06/2020: Para la ejecución de esta actividad se han venido desarrollo mesas de trabajo virtuales desde el inicio de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en el mes de marzo, en estos encuentros se expone el tema de derechos humanos (Ley, concepto,

criterios de identificación, proceso, etc.) y de acuerdo a las series y subsidies presentes en la TRD, con la dependencia se determina en cuales se podría presentar este tipo de documentación. Como evidencia se carga las actas de (23) reuniones, correo electrónico con el

link de la grabación, presentación util izada para la explicación y documento en Excel en el cual se está llevando la identificación de las series por dependencia.

14/09/2020: Para la ejecución de esta actividad se han venido desarrollo mesas de trabajo virtuales desde el inicio de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en el mes de marzo, en estos encuentros se expone el tema de derechos humanos (Ley, concepto,

criterios de identificación, proceso, etc.) y de acuerdo a las series y subsidies presentes en la TRD, con la dependencia se determina en cuales se podría presentar este tipo de documentación. Como evidencia se carga las actas de (21) reuniones, correo electrónico con el

link de la grabación, presentación util izada para la explicación y documento en Excel en el cual se está llevando la identificación de las series por dependencia y cronograma establecido. Teniendo en cuenta lo anterior se llegaría a un acumulado de 44 reuniones para un

100% de ejecución, se aclara que el grupo de Seguimiento y Control no se encuentra constituido y no esta conformado al interior del MVCT partiendo de lo anterior se solicita el cierre de la actividad.

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Se amplia fecha de cumplimiento de esta actividad para el 31/12/2020 ya que inicialmente estaba para el 31/05/2020. Se evidencia matriz Excel "Identificación archivos DDHH" la cual contempla campos como: Consecutivo, dependencia, fecha

realizada, link/físico, series relacionadas con derechos humanos; en este archivo se puede evidenciar que se han realizado 22 visitas a las dependencias, se evidencias 23 carpetas con e nombre de dependencias visitadas en la cual cada una cuenta con su

respectiva acta de reunión; sin embargo el proceso no adjunta el cronograma de programación lo cual impide medir el nivel de cumplimiento de esta actividad, la OAP en su rol como segunda línea de defensa recomienda fortalecer al interior del proceso los

lineamientos definidos en el SIG-P-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se evidencia 21 carpetas de mesas realizadas a dependencias como: Dirección de Desarrollo Sectorial, , Dirección de Inversión de Vivienda de Interés Social, Dirección del Sistema Habitacional, Grupo de atención al usuario y archivo, Grupo de

procesos judiciales, Grupo de acciones constitucionales, Grupo de conceptos, Grupo de evaluación de proyectos, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de monitoreo SGP, Grupo de política sectorial, Grupo de recursos físicos, Grupo seguimiento PND, Grupo de

talento humano, oficina de control interno, Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General, Subdirección de asistencia técnica y operaciones urbanas integrales, Subdirección de finanzas y presupuesto y Subdirección de promoción y apoyo técnico, Subdirección de

proyectos, se observa acta de la mesa desarrollada con cada dependencia en la que se trataron temas como: Validación de la correcta aplicación de la Tabla de Retención Documental – TRD e identificación de series y subsidies documentales para la

actualización de las mismas, Parametrización de las Tablas de Retención Documental en el Sistema de Gestión Documental GESDOC, Explicación diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental – FUID, Explicación del dil igenciamiento del

Formato de Solicitud de Consulta y/o Préstamo documentos y/o Expedientes, Identificación de Archivos de derechos Humanos. Adicionalmente, para cada una de ellas se evidencia corre electrónico emitido por el proceso de gestión documental en el que se

adjunta acta y grabación de la actividad realizada; a excepción de la mesa realizada al Grupo de evaluación de proyectos.

21/12/2020 El proceso no presenta monitoreo a esta actividad, lo cual incumple lo definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, Sin embargo la OCI en la evaluación realizada el 15/10/2020 cierra esta actividad. Pendiente

cierre con efectividad por parte de la OCI

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento o avance de la actividad planificada; adicionalmente, se

evidencia incumplimiento de la actividad No. 6 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda vez

no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019 (reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la actividad

por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso fortalecer la cultura de autocontrol frente al reporte oportuno del avance de sus actividades planificadas y la

correspondiente entrega de evidencias.

15/10/2020: Realizada la evaluación por parte de la OCI, considerando el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa y en consecuencia 

con el seguimiento trimestral efectuado sobre el PMA, se evidenció la ejecución de las mesas de trabajo con cada una de las 45 dependencias del

MVCT, a través de actas de reunión en las cuales se describía el ejercicio de socialización referente a la identificación de series relacionadas con

DDHH, por lo cual, se valida el cumplimiento de la presente actividad.

CUMPLIDA

2. Elaborar el inventario documental 

de los archivos de derechos humanos
31/05/2020 31/03/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

06/12/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en las fechas ya establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita de manera atenta

el cambio de la fecha de terminación a 31/03/2021. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: Teniendo en cuenta la nueva fecha establecida para la realización de esta actividad, se está planificando su ejecutar durante los primeros meses del 2021, lo anterior dada las dificultadas presentadas por el COVID-19, por el cual se ha limitado el acceso a las

instalaciones físicas y es de resaltar que esta acción se debe realizar de manera presencial.

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia fecha de cumplimiento para el 31/12/2020 ya que la inicial estaba definida para el 30/08/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo

definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no presenta evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo el periodo de ejecución de la actividad no corresponde con el del seguimiento

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

17
Auditorías 

Externas 
AC

Disposición Final de Documentos. La entidad 

debe garantizar la identificación de series 

documentales relacionadas con derechos 

humanos conforme a las normas 

establecidas, previo a efectuar procesos de 

eliminación documental.

Las TRD del MVCT no se 

encuentran actualizadas de 

acuerdo al protocolo de gestión 

documental de los archivos 

referidos a las graves y manifiestas 

violaciones a los derechos 

humanos, e infracciones al 

derecho internacional 

humanitario, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado 

interno.

N/A N/A16
Auditorías 

Externas 
AC N/A

15
Auditorías 

Externas 
AC

Sistema Integrado de Conservación  - SIC. El 

MVCT, presuntamente incumple lo 

estipulado en el articulo 46 de la ley 594 de 

2000, el acuerdo 049 de 2000, el acuerdo 

050 de 2000 y el acuerdo 006 de 2014,toda 

vez que se observo que no ha implantado el 

sistema integrado de conservación

Documento del SIC del MVCT se 

encuentra desactualizado.

N/A

Organización de los archivos de Gestión. De 

conformidad con lo observado, el MVCT, 

presuntamente incumple con lo señalado en 

el acuerdo 042 de 2002, acuerdo 05 de 

2013, acuerdo 02 de 2014 y articulo 6, 

acuerdo 060 de 2001 toda vez que la 

entidad no esta aplicando los criterios de 

organización de los archivos de gestión, 

conformación de expedientes, según la 

normatividad relacionada: Ordenación, Hoja 

de Control y control de prestamos

El formato de prestamos requiere 

de campos adicionales de 

identificación con el fin de 

controlar los expedientes 

documentación digital.

Los archivos de gestión de las 

dependencias no se encuentran 

organizados según la TRD 

vigentes y no presentan el metraje 

lineal.E58:G62

N/A N/A N/A

N/A N/A14
Auditorías 

Externas 
AC

Organización Documental. Conformación de 

los archivos Publicos.Tablas de Valoración 

Documental-TVD.La entidad no ha 

culminado con el proceso de 

implementación de las TVD para la 

organización del fondo documental del 

extinto INURBE e Instituto de Crédito 

Territorial.

El MVCT no cuenta con fichas de 

valoración de las series y subsidies 

y se hace necesaria elaboración.

13
Auditorías 

Externas 
AC

Instrumentos Archivísticos. Formato Único de 

Inventario Documental - 

Fidel MVCT, presuntamente incumple lo 

reglamentado en el articulo 26 de la ley 594 

de 2000,articulo 7 del acuerdo 042 de 2002, 

acuerdo 038 de 2000 y articulo 13 de la ley 

1712 de 2014 toda vez que no todas las 

áreas cuentan con inventario desde los 

archivos de gestión

Desactualización de formato  y 

falta de instructivo del FUID
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

3 de 4



3. Elaborar el programa de  

protección, valoración y acceso a los 

archivos de derechos humano.

1/09/2020 30/04/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

13/03/2020

14/09/2020

Jorge Cañaveral 

/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta actividad requiere ampliación de la fecha de terminación para el 31/12/2020 si bien la actividad no se encuentra vencida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las actividades planteadas anteriormente, por ello no es posible

realizarla en las fechas ya establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita de manera atenta

el cambio de la fecha de terminación a 30/04/2021. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia fecha de cumplimiento para el 31/12/2020 ya que la inicial estaba definida para el 30/11/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de mayo de 2020 incumpliendo lo

definido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 30/11/2020 al 30/04/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no presenta monitoreo y tamico evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo el periodo de ejecución de la actividad no corresponde con el del seguimiento.

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

4.Presentar para aprobación del 

CIGYD el programa específico para 

el tratamiento de archivos de 

derechos humanos.

1/12/2020 31/05/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo
14/09/2020

06/12/2020

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita

de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 31/05/2021. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: la ejecución de esta actividad depende de la realización de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

NO NO NO NO NO 0 0

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 31/12/2020 al 31/05/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no presenta monitoreo y tamico evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo el periodo de ejecución de la actividad no corresponde con el del seguimiento.

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

5.Socializar a los funcionarios de las 

áreas responsables de custodiar 

archivos de derechos humanos, el 

protocolo AGN

1/01/2021 30/06/2021

Profesional en 

Archivo (Coord. 

GAUA y SSA)  

14/09/2020

06/12/2020

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita

de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 30/06/2021. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: Se socializo el protocolo de AGN a todas las dependencias que conforman el ministerio de vivienda ciudad y territorio (43 dependencias), como evidencia se anexa acta, correo de envío y presentación util izada.

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 28/02/2021 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 Se eviencia actas de mesas realizadas con las dependencias en las cuales uno de los puntos a tratar es "Identificación de Archivos de derechos Humanos" asi las cosas se eviencias mesas de trabajo con: Grupo de contratos (16/03/2020), Despacho del

Ministro ( 19/05/2020), Viceministerio de APSB (26/05/2020), Viceministerio de vivienda (12/05/2020), Dirección de desarrollo sectorial (05/06/2020), DIVIS (15/07/2020), DSH (02/09/2020), DEUT (30/04/2020), Dirección de programas (20/04/2020), GAUA

(8/06/2020), Grupo de desarrollo sostenible ( 23/04/2020), Grupo de presupuesto y cuentas ( 16/04/2020), Grupo de procesos judiciales ( 5/06/2020), Grupo de tesoreria (17/04/2020), Grupo de acciones constitucionales (05/06/2020), Grupo de conceptos jurídicos

(19/06/2020), Grupo de control interno disciplinario ( 23/04/2020), Grupo de contabilidad (16/04/2020), Grupo de evaluación de proyecto (17/07/2020), Grupo de Gestión, recursos y presupuesto (18/08/2020), Grupo de monitoreo SGP APSB (02/06/2020), Grupo de

politica sectorial (03/06/2020), Grupo de rexursos físicos (16/06/2020), Grupo seguimiento plan nacional de desarrollo (18/08/2020), Grupo seguimiento proyectos de inversión (21/04/2020), Grupo de talento humano (02/06/2020), Grupo de titulación y saneamiento

predial (16/04/2020), Grupo de comunicaciones estratégicas ( 08/05/2020), Grupo de soporte (14/05/2020), OCI (11/06/2020), Oficina Asesora Juridica (19/06/2020), Oficina Asesora de Planeación (07/05/2020), Secretara Gneral (18/06/2020), SATOUI (24/06/2020),

Subdirección de finanzas y presupuesto (18/06/2020), Subdirección de gestión empresarial (20/04/2020), Subdirección de políticas de espacio urbano y territorial (29/04/2020), SPAT (17/06/2020), Subdirección de proyectos (04/06/2020), Subdirección de servicios

administrativos (21/05/2020), SSFV (17/04/2020), Subdirección de estructuración deprogramas ( 20/04/2020) y vivienda rural (16/04/2020). 

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Realizada la evaluación se verificó la remisión de 43 actas de mesas realizadas con las dependencias en las cuales uno de los puntos a

tratar es "Identificación de Archivos de derechos Humanos" asi las cosas se eviencias mesas de trabajo con: Grupo de contratos (16/03/2020),

Despacho del Ministro ( 19/05/2020), Viceministerio de APSB (26/05/2020), Viceministerio de vivienda (12/05/2020), Dirección de desarrollo sectorial

(05/06/2020), DIVIS (15/07/2020), DSH (02/09/2020), DEUT (30/04/2020), Dirección de programas (20/04/2020), GAUA (8/06/2020), Grupo de

desarrollo sostenible ( 23/04/2020), Grupo de presupuesto y cuentas ( 16/04/2020), Grupo de procesos judiciales ( 5/06/2020), Grupo de tesoreria

(17/04/2020), Grupo de acciones constitucionales (05/06/2020), Grupo de conceptos jurídicos (19/06/2020), Grupo de control interno disciplinario (

23/04/2020), Grupo de contabilidad (16/04/2020), Grupo de evaluación de proyecto (17/07/2020), Grupo de Gestión, recursos y presupuesto

(18/08/2020), Grupo de monitoreo SGP APSB (02/06/2020), Grupo de politica sectorial (03/06/2020), Grupo de rexursos físicos (16/06/2020), Grupo

seguimiento plan nacional de desarrollo (18/08/2020), Grupo seguimiento proyectos de inversión (21/04/2020), Grupo de talento humano

(02/06/2020), Grupo de titulación y saneamiento predial (16/04/2020), Grupo de comunicaciones estratégicas ( 08/05/2020), Grupo de soporte

(14/05/2020), OCI (11/06/2020), Oficina Asesora Juridica (19/06/2020), Oficina Asesora de Planeación (07/05/2020), Secretara Gneral (18/06/2020),

SATOUI (24/06/2020), Subdirección de finanzas y presupuesto (18/06/2020), Subdirección de gestión empresarial (20/04/2020), Subdirección de

políticas de espacio urbano y territorial (29/04/2020), SPAT (17/06/2020), Subdirección de proyectos (04/06/2020), Subdirección de servicios

administrativos (21/05/2020), SSFV (17/04/2020), Subdirección de estructuración deprogramas ( 20/04/2020) y vivienda rural (16/04/2020), lo cual

permite validar el cumplimiento con efectividad de la presente actividad.

CUMPLIDA

6.Presentar ante el CIGYD el 

seguimiento a la implementación 

del programa para derechos 

humanos.

1/06/2021 30/06/2021

Subdirector de 

Servicios 

Administrativos o 

Coordinador del 

Grupo de Atención 

al Usuario y Archivo

14/09/2020

06/12/2020

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta actividad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual fue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motivo se solicita

de manera atenta el cambio de la fecha de terminación a 30/06/2021. Se anexa acta de comité y solicitud de ampliación de fechas del PMA

06/12/2020: la ejecución de esta actividad depende de la realización de las acciones anteriores.

SIN INICIAR

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

Suly Cerón Salas 

/Profesional 

Especializado 

OAP

SI SI SI SI SI 5 100

27/01/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: El periodo de ejecución de la actividad no corresponde al de seguimiento

22/09/2020: Se realiza ajuste de fecha de cumplimiento de la actividad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modificando esta del 28/02/2021 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta actividad se evidencia acta N. 5 de CIGYD realizado el

6 de agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las fechas de cumplimiento de esta actividad y adicionalmente se evidencia documento "Solicitud

modificación fechas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no presenta monitoreo y tamico evidencias que permitan corroborar el avance en la ejecución de la actividad, sin embargo el periodo de ejecución de la actividad no corresponde con el del seguimiento.

SIN INICIAR

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 

CORTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el

PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente

ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su

cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente

evaluación.

SIN INICIAR

0 0

FECHA VERSIÓN MODIFICACIÓN REPONSABLE

18/07/2018 1.0

Se realizó la migración al nuevo formato, se inicia el

análisis de causa de las no conformidades de la Auditoria

Interna del SIG. Se realiza el seguimiento de la OAP

Diana Rincón

25/07/2018 2.0

Se continua con el análisis de causa de las observaciones

del informe de auditoria del SIG, se realiza monitoreo por

el líder del proceso y se termina el seguimiento de la OAP

Diana Rincón

28/09/2018 3.0

Se realizó el seguimiento de las actividades y se evaluó la

necesidad de prorroga para algunas actividades ya que

algunas no se dan cumplimiento a la fecha.

Diana Rincón

23/10/2018 4.0

Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y

evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo

programado en el plan anual de auditorias correspondiente

a la vigencia 2018.

CESAR G. RIVAS 

LINA ALEJANDRA 

MORALES 

18/12/2018 5.0

Se elimina la actividad 3 "Desconocimiento de los

Funcionarios del MVCT en la Herramienta de Gestión

Documental, por la rotación de personal", teniendo en

cuenta que la misma se encuentra repetida en el ítem 4.

En el ítem 4 se redefine la actividad de acuerdo a las

observaciones de la OCI y se ocultan las actividades

cumplidas

Se realiza la redefinición del ítem 5 de acuerdo a la

naturaleza del proceso y en cumplimiento del

procedimiento.

Elizabeth Cruz - 

Coordinadora GAUA

11/01/2019 6.0

Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones

establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en

el domusfile del proceso

Diana Corredor

28/02/2019 7.0
Se realiza monitoreo con corte a 28 de febrero de 2019 por

parte del proceso

Elizabeth Cruz - 

Coordinadora GAUA

12/03/2018 8.0

Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y

evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo

programado en el plan anual de auditorias correspondiente

a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa

de trabajo del 12/03/2019.

Alexandra Cortes

Lina Alejandra Morales 

31/07/2019

9.0

Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones

vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo 

con las evidencias suministradas en el domusfile por el

proceso. 

Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el

15/05/2019.

Isidro Bastidas - Profesional 

Especializado

22/08/2019

10.0

Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y

evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo

establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-

05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.

Alexandra Cortes

Lina Alejandra Morales 

20/12/2019 11.0

Se suprimió el ítem 3 necesidad de actualización de las

TRD ya que se cuenta con hallazgo PMA: Instrumentos

archivisticos:Tablas de Retención Documental y Cuadros de

Clasificación Documental. La entidad presuntamente

incumple lo establecido en el articulo 14 de acuerdo 04 de

2013, toda vez que no se encuentran actualizadas.

Se suprimió el ítem 5 actualización de instrumentos

archivísticos ya que debe estar ajustada a las realidades del

ministerio y para dar cumplimiento al modelo integrado de

planeación y gestión versión 2.ya que se cuenta con los

hallazgos PMA:instrumentos archivisticos,Plan Institucional

Archivo PINAR. El ministerio presuntamente incumple lo

establecido en el articulo 2.8..2.5.8 del decreto 1080 de

2015 y lo establecido por el decreto 612 del

2018.Instrumentos archivísticos. Programa de Gestión

documental. Se invita que en el proceso de actualización

se tenga en cuenta lo establecido en el capitulo 5 gestión

documentos-capitulo 6 sistema de gestión documental y

capitulo 7 gestión de documentos electrónicos de archivo,

descritos en el decreto 1080 del 2015.

Se suprimió el ítem 4. Realizar visitas de seguimiento a las

45 dependencias del MVCT, para validar el cumplimiento

de la aplicación de las TRD.Ya que se cuenta con el

hallazgo PMA: Instrumentos Archivisticos.Formato Único de

Inventario Documental FUID el MVCT, presuntamente

incumple lo reglamentado en el articulo 26 de la ley 594

de 2000, articulo 7 del acuerdo 042 del 2002, acuerdo 038

del 2000 y articulo 13 de la ley 1712 de 2014 toda vez que 

Jorge Arcecio Cañaveral R.

Albert Euclides Méndez 

Arévalo

Jefferson Daniel Romero

Carolina Peña Escobar

24/01/2020

27/01/2020

12.0 Se realiza seguimiento a las actividades del plan de

mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias

reportadas por el líder del proceso con corte a 30 de

noviembre de 2019. Es necesario ocultar las filas

correspondientes a las actividades 4, 5, 7 y 10 ya que estas

fueron declaradas eficaces en el proceso de evaluación

realizado por OCI según fechas que se relacionan a

continuación. actividad 4 (12/03/2019), actividad 5

(22/08/2019), actividad 7 (12/03/2019) y actividad 10

(22/08/2019).

Suly Cerón - Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de Planeación

13/03/2020

13.0 Se realiza monitoreo a las actividades del plan de

mejoramiento con corte a 28 de febrero de 2020, según lo

establecido en el procedimiento de acciones preventivas,

correctivas y de mejora. 

Jorge Arcecio Cañaveral R.

Albert Euclides Méndez 

Arévalo

Edar Eladio Isaza Tovar

15/03/2020

14.0 Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y

evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo

establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones

preventivas, correctivas y de mejora.

Alexandra Cortes

Contratista OCI

26/05/2020 15.0

Se migró las acciones preventivas, correctivas y de mejora

del proceso que están pendientes por determinar su eficacia 

al formato versión 9.0.

Catalina Giraldo 

Oficina Asesora de 

Planeación

5/06/2020 16.0

Se realiza monitoreo a las actividades del plan de

mejoramiento con corte a 30 de mayo de 2020, según lo

establecido en el procedimiento de acciones preventivas,

correctivas y de mejora. 

Jorge Arcecio Cañaveral R.

Edar Eladio Isaza Tovar

30/06/2020 17.0

Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan

de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y

evidencias aportadas por el proceso con corte a 31 de mayo

de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos definidos en

el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas

y de mejora

Suly Cerón - Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de Planeación

14/09/2020 18.0

Se realiza monitoreo a las actividades del plan de

mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2020, según lo

establecido en el procedimiento de acciones preventivas,

correctivas y de mejora. 

Jorge Arcecio Cañaveral R.

Edar Eladio Isaza Tovar

22/09/2020 19.0

Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan

de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y

evidencias aportadas por el proceso con corte a 31 de

agosto de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos

definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones

preventivas, correctivas y de mejora

Suly Cerón - Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de Planeación

15/10/2020 19

Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y

evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo

establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones

preventivas, correctivas y de mejora.

Alexandra Cortes - 

Contratista Oficina de 

Control Interno

26/10/2020 20.0

1. Se Elimina la actividad 3 del ítem 1. “Solicitar a la

Oficina TIC los ajustes de la herramienta gestión

documental referentes al trámite de correspondencia y

archivo”. 

Lo anterior teniendo en cuenta que esta es una acción de

mejora la cual se viene desarrollando desde el 2016 y en la

actualidad no representaría un valor agregado a la

ejecución del proceso. Es de resaltar que el gestor

documental GESDOC se ha actualizado constantemente

teniendo en cuenta las necesidades que presenta el MVCT,

como referencia se puede establecer los cambios que

fueron efectuados el 3 de marzo de 2020 donde se

cargaron las Tablas de Retención documental y la

separación de BISAGY y GESDOC quedando este último

como el Gestor documental.

2. Se Unifican las cuatro actividades que componen el Ítem

2:

•	Revisar el sistema de gestión documental.

•	Actualización de la Herramienta de Gestión Documental.

• Se realizan pruebas de la herramienta para su correcto

funcionamiento.

• Cumplimiento al cronograma de capacitación en las

herramientas de gestión documental por parte del proceso

TIC

 En una sola actividad y ampliar su plazo de ejecución 

Jorge Arcecio Cañaveral R.

Edar Eladio Isaza Tovar

6/12/2020 21.0

Se realiza monitoreo a las actividades del plan de

mejoramiento con corte a 30 de noviembre de 2020, según

lo establecido en el procedimiento de acciones preventivas,

correctivas y de mejora. 

Jorge Arcecio Cañaveral R.

Edar Eladio Isaza Tovar

21/12/2020 22.0

Se realiza seguimiento a las acciones definidas en el plan

de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y

evidencias aportadas por el proceso con corte a 30 de

noviembre de 2020 teniendo en cuenta los lineamientos

definidos en el procedimiento SIG-P-05 Acciones

preventivas, correctivas y de mejora. De igual manera se

observa que la OCI en su rol de evaluación cierra con

efectividad las actividades 3, 4, 5 y 7

Suly Cerón - Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de Planeación

26/02/2021 22

Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y

evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo

establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones

preventivas, correctivas y de mejora.

Alexandra Cortes - 

Contratista Oficina de 

Control Interno

17
Auditorías 

Externas 
AC

Disposición Final de Documentos. La entidad 

debe garantizar la identificación de series 

documentales relacionadas con derechos 

humanos conforme a las normas 

establecidas, previo a efectuar procesos de 

eliminación documental.

Las TRD del MVCT no se 

encuentran actualizadas de 

acuerdo al protocolo de gestión 

documental de los archivos 

referidos a las graves y manifiestas 

violaciones a los derechos 

humanos, e infracciones al 

derecho internacional 

humanitario, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado 

interno.

NOMBRE  Y CARGO 

DEL RESPONSABLE 

DEL PROCESO

JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS - COORDINADOR 

GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO
CONTROL DE CAMBIOS

N/A N/A N/A

4 de 4


