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Bogotá, D.C. 28 de julio 2021 
 
 
Doctor 
JAVIER TOMÁS REYES BUSTAMANTE 
Contralor Delegado Sector Vivienda y Saneamiento Básico  
Contraloría General de la República 
Ciudad 
 
ASUNTO:      Reporte muestra de acciones de mejoramiento consideradas cumplidas y efectivas con 

corte a 30 de Junio de 2021 - FONVIVIENDA 
  

Cordial saludo, 

 

De conformidad a lo establecido por la Circular 015 de 2020, emanada del Despacho del señor 
Contralor General de la República, me permito presentar como jefe de la Oficina de Control Interno 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el “Reporte muestra de acciones de mejoramiento 
consideradas cumplidas y efectivas con corte a 30 de Junio de 2021”  del Fondo Nacional de 
Vivienda -FONVIVIENDA-, aclarando que en virtud de lo dispuesto en el Decreto-Ley No. 3571 de 
2011, esta Entidad es un “fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y 
financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia, adscrito al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio” y que el desarrollo de sus actividades son realizadas a través del 
personal de planta del MVCT. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estado de avance del Plan de Mejoramiento se informa a través del 
aplicativo SIRECI acorde con la periodicidad establecida en la Resolución Orgánica CGR 042/2020, 
el cual al 30 de Junio de 2021, presenta la siguiente composición general: 

  

Hallazgos 
Acciones de 

Mejoramiento 

Acciones de Mejoramiento Cumplidas al 
100% Acciones de 

Mejoramiento En 
ejecución 

Total 
Evaluadas 
efectivas 

Pendientes por 
evaluación de 

efectividad 

120 134 110 50 60 24 

 
Con el fin de atender los lineamientos establecidos en la Circular 005 de 2019 de la Contraloría 
General de la Republica, la alta dirección del MVCT expidió la Circular Interna 2019IE0013591 
“Directrices y lineamientos para la revisión, análisis, reformulación y/o validación de las acciones del 
Plan de Mejoramiento del MVCT y de FONVIVIENDA suscritos con la Contraloría General de la 
República, por parte de las dependencias responsables de su ejecución y verificación de su 
cumplimiento y eficacia por parte de la Oficina de Control Interno”, así mismo, con el liderazgo y la 
asesoría de la OCI, se implementaron 2 modelos de memorando y  Anexo No. 1, los cuales son  
diligenciados y presentados a la Oficina de Control Interno por parte de los responsables de las 
acciones de mejoramiento, en los que se declara el cumplimiento y efectividad de las acciones y/o 
modificaciones de estas,  a fin de  soportar lo informado en el presente  reporte, así:  
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        Un memorando para declarar el cumplimiento y efectividad de las acciones de los hallazgos del 
Plan de Mejoramiento. 

 

         Un memorando para la modificación de las acciones de los hallazgos del Plan de Mejoramiento, 
acompañado del Anexo 1. Memorando de modificación. 

 
Del mismo modo, se dispuso de una carpeta en OneDrive administrada y custodiada por la OCI, en 
la cual las dependencias realizan el cargue de las evidencias que soportan las gestiones realizadas 
frente a cada acción del Plan de Mejoramiento y conforme a lo manifestado en los respectivos 
memorandos. 
  
Por consiguiente, para el presente reporte, con corte a 30 de junio de 2021, las dependencias del 
MVCT responsables de acciones del Plan de Mejoramiento de FONVIVIENDA, enviaron a la Oficina 
de Control Interno los respectivos memorandos diligenciados con la información relativa a cada 
acción, a partir de lo cual, la OCI inició la verificación y consolidación de la muestra seleccionada de 
acciones cumplidas, con miras a efectuar el respectivo cargue, dentro de los tiempos establecidos 
por el ente de control. 

 Es importante precisar, que la Oficina de Control Interno, se encuentra en el proceso de evaluación 
de efectividad de cada una de las acciones de mejoramiento correctivas o preventivas cumplidas al 
100%, suscritas por el Fondo Nacional de Vivienda, para efectos de “determinar que las causas de 
los hallazgos han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que 
dieron origen al mismo”, y debido, al volumen y la complejidad de la información a verificar, de 
acuerdo a la misionalidad del Ministerio y el objeto social de FONVIVIENDA, la OCI realizó la 
evaluación de una muestra representativa de las acciones de mejoramiento (50 acciones),  que de 
acuerdo a lo declarado por el Jefe de área responsable de las acciones del Plan de Mejoramiento y 
conforme a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se consideran cumplidas y 
efectivas; así mismo, el resultado de las acciones pendientes por evaluar, será reportado en el 
siguiente informe semestral. 

A continuación, relacionamos las 50 acciones que, la Oficina de Control Interno verificó y que de 
acuerdo al reporte de cada responsable de las acciones que se encontraban con cumplimiento del 
100%, se consideran efectivas para subsanar la causa del hallazgo, así: 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

162012-2013 
ACES 

PPPVíctima 

HALLAZGO POLÍTICA 
PÚBLICA No 16 

Barreras estructurales 
de la Política Pública 

en el caso San  
Antonio (A) ( Pagina 

326) 

Se realizarán 
reuniones con el 

Municipio de 
Villavicencio, 

Villavivienda y la 
Contraloría 

General de la 
Republica, en 

donde se realizan 
compromisos por 

parte de las 

Acta de 
reunión y 

seguimiento 
a 

compromiso
s 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 acta de 
reunión y seguimiento a  
compromisos. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se realizaron 
las mesas departamentales de 
vivienda para el seguimiento de 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

entidades 
responsables  a fin 

de procurar  
viabilizar el 
proyecto. 

los proyectos en cada 
departamento a objeto de 
establecer los compromisos y 
acciones para superar las 
deficiencias y lograr la 
culminación del proyecto en 
cada caso", lo cual permite 
evidenciar el fortalecimiento 
para lograr la viabilización de 
los proyectos. Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

16 (2014) 

H.16 Terrenos 
Urbanos (1.6.05.01).   
A 31 de diciembre de 

2014, se evidencia una 
diferencia de $24.6 

millones, entre el valor 
de la transferencia del 
inmueble identificado 

con el folio de 
matrícula inmobiliaria 

480-11279 al 
Patrimonio Autónomo 

denominado 
FIdeicomiso San Jose 

del Guaviare 

Continuar con el 
proceso de 

depuración de los 
lotes de terrero que 
están registrados 
en la cuenta de 
1605, previo el 

proceso de 
saneamiento 

jurídico y técnico  
de los predios que 

debe realizar el 
grupo de Titulación 

y Saneamiento 
Predial 

Documento 
Registro 

inmobiliario 
de 

transferenci
a de 

dominio de 
los lotes. 

3 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 3 
documentos de registro 
inmobiliario de transferencia de 
dominio de los lotes. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "Con respecto 
al seguimiento practicado por la 
DIVIS se presento el Plan de 
Cesión de los terrenos con los 
avances de la gestión a la 
SFyP", lo cual permite 
evidenciar  la continuación del 
proceso de depuración de los 
lotes de terrero que están 
registrados en la cuenta de 
1605, previo el proceso de 
saneamiento jurídico y técnico  
de los predios que debe 
realizar el grupo de Titulación y 
Saneamiento Predial.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

28 (2014) 

H 28. Justificacion de 
la Calificación:   En la 

Estructura del 
formulario cada 

actividad y etapa del 
proceso, así como 
otros elementos o 

acciones de control, se 
evaluan a través de 

preguntas que deben 
ser debidamente 
calificadas con la 

posibilidad de sere 

Presentar las 
justificaciones a las 

calificaciones 
cuando estas se 
encuentren por 
encima de 4. 

Informe 
elaborado 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 informe. 
Así mismo, se considera 
efectiva, teniendo en cuenta 
que se presentaron las 
justificaciones a las 
calificaciones cuando estas se 
encuentren por encima de 4.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

justificadas, para lo 
cual se dispuso en el 

formulario de la 
columna 

"observacioens". en 
esta parte, se podrá 

indicar o 

30 (2014) 

H 30 Circularización de 
la Información. 

Teniendo en cuenta la 
pregunta y calificación 
dada a la pregunta 53, 
donde se consulta: se 

evidencia por medio de 
flujogramas, u otras 

técnicas o 
mecanismos, la forma 

como circula  la 
información a través de 

la entidad? Y cuya 
calificación fue de 5 

(se cumple 
plenamente) 

Establecer  el 
procedimiento que 

indique como 
circula la 

información y su 
respectivo efecto 

en el proceso 
contable. 

Procedimie
nto 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
procedimiento elaborado e 
incorporado en el SIG. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "el Manual de 
Políticas contables han sido los 
instrumentos que soportan el 
flujo de información de la 
entidad que se encuentran 
publicados en el SIG", lo cual 
permite evidenciar  el 
procedimiento que indica como 
circula la información y su 
respectivo efecto en el proceso 
contable.  Con memorando 
2019IE0015337 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

1 Vig 2015 
AE CPS 

Proceso 
Precontractual. Se 

evidenciaron falencias 
en la fase 

precontractual tales 
como: a.) En la 

propuesta la contratista 
seleccionó los 

municipios que iban a 
ser objeto de la 

consultoría cuando 
esto era competencia 
del comité fiduciario. 

B.) La entidad no 
establecio el valor de 
la contratacion con 

anterioridad al proceso 
de invitacion para 
presentacion de 

propuesta de servicios.    

El Supervisor del 
Contrato Matriz, 

oficiará a través de 
la Fiduciaria al 

Comité Fiduciario 
que "previo a la 

solicitud de 
propuesta de 

contratación, se 
debe establecer  el 
valor de la misma a 

través de un 
estudio de 
mercado o 

cotización, salvo 
en aquellos casos 
donde se realice 

contratación 
directa": 

Oficio 
enviado al 
Comité 
Fiduciario 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 oficio 
enviado al Comité Fiduciario. 
Así mismo, se considera 
efectiva, teniendo en cuenta 
que conforme a lo manifestado 
por FONVIVIENDA "desde la  
Supervisión del contrato de 
Fiducia, se adelantaron los 
correctivos y se implementaron 
los procedimientos internos 
para el control y seguimiento 
para la ejecución de los 
recursos", lo cual permite 
evidenciar  el fortalecimiento a 
la etapa precontractual.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

2Vig 2015 
AE CPS 

Proceso de 
Supervisión. La 

supervision no detectó 
las falencias 

evidenciadas por el 
equipo de auditoria 

especial de la CGR, en 
relación con el Plan 

Operativo, el 
Diagnóstico, y la 
plataforma VIP, 
contenidas en la 

claúsula tercera y 
quinta del contrato 
respectivamente. 

Crear un formato 
para el ejercicio de 
la supervisión de 

los contratos 
suscritos por parte 
del Fideicomiso, 

que contenga 
como mínimo: 1-) 

Cuando el 
supervisor apruebe 

los valores del 
contrato, estos 

deben estar 
sustentados en un 
informe presentado 
por el Contratista. 
2-) Si el aval se 

refiere a un 
producto 

específico, se debe 
relacionar por parte 

del supervisor, 
como cumple. 

Formato de 
supervisión. 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 formato 
de supervisión. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se 
implementaron los 
procedimientos internos que se 
encuentran en el SIG", lo cual 
permite evidenciar  el 
fortalecimiento en la labor 
ejercida por el supervisor.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

3Vig 2015 
AE CPS 

Cumplimiento 
Cronograma. Se 

prorrogó el plazo del 
contrato por 3 meses 

sin haber suministrado 
la actualizacion o 

ajustes realizados al 
cronograma para su 

analisis y evealuacion, 
por lo que se incumplio 
con la clausula septima 

del contrato. 

El Supervisor del 
Contrato Matriz, 

oficiará a través de 
la Fiduciaria al 

Comité Fiduciario,  
donde se defina 

como parte de las 
obligaciones del 
ejercicio de la 

supervisión, que el 
supervisor deberá 
revisar y avalar el 

ajuste del 
cronograma, como 

requisito para la 
legalización de la 

prórroga del 
contrato 

Oficio 
enviado al 

Comité 
Fiduciario. 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 oficio 
enviado al Comité Fiduciario. 
Así mismo, se considera 
efectiva, teniendo en cuenta 
que conforme a lo manifestado 
por FONVIVIENDA "Se requirio 
al Comité Fiduciario, lo 
pertinente al cumplimieto de las 
obligaciones de la Fiduciaria, 
para que el Supervisor revise y 
actualice el cronograma como 
requisito para la solicitud de 
prorroga", lo cual permite 
evidenciar  el fortalecimiento en 
la planeacion y en la ejecucion 
del contrato.  Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

 
4Vig 2015 
AE CPS 

 
Plan Operativo. En el 
ejercicio de la auditoria 
se recibieron dos 
documentos diferentes 
con los que se 
pretendió acreditar el 
Producto 1 "plan 
operativo", sin que se 
constituyeran 

Crear un formato 
para el ejercicio de 
la supervisión de 

los contratos 
suscritos por parte 
del Fideicomiso, 

que contenga 
como mínimo: 1-) 

Cuando el 
supervisor apruebe 

Formato de 
supervisión. 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 formato 
de supervisión. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se 
implementaron los 
procedimientos internos que se 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

evidencias del 
producto solicitado, por 
el contarario, se 
evidenció que el 
documento que según 
la entidad expresa el 
plan operativo hace 
parte de la propuesta 
de la firma contratista. 

los valores del 
contrato, estos 

deben estar 
sustentados en un 
informe presentado 
por el Contratista. 
2-) Si el aval se 

refiere a un 
producto 

específico, se debe 
relacionar por parte 

del supervisor, 
como cumple. 

encuentran en el SIG", lo cual 
permite evidenciar  el 
fortalecimiento en la planeacion 
y en la ejecucion del contrato.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

5(2015 C.F.) 

Numero de proyectos 
diagnosticados. De los 
elementos analizados 
se infiere que pueden 
existir proyectos que 
cumpliendo con los 

requisitos para 
desarollar respecto de 
ellos el componente 

social y 
especificamente el 

diagnostico contratado, 
no fueron 

diagnosticados.   

Solicitar al equipo 
de 

Acompañamiento 
Social mediante 
oficio un informe 
de los proyectos 

intervenidos frente 
a los 

diagnosticados y 
se les solicitará 
adelantar dicho 

acompañamiento, 
si es del caso, por 
parte del  Director 

Ejecutivo de 
Fonvivienda. 

Oficio 1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 oficio. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "La entidad 
mantiene el acompañamiento 
social incluido los proyectos 
diagnosticados que fueron 
objeto del seguimiento para los 
proyectos del  PVGI", lo cual 
permite evidenciar  el 
fortalecimiento en la planeacion 
y en la ejecucion del contrato.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

6Vig 2015 
AE CPS 

 
 
Derechos de autor. 
Revisado el 
diagnostivo tecnico-
estructural que hace 
parte del producto dos 
(2) entregado por la 
firma consultora 
Springer Von 
Schwarzenberg 
Consulting Services 
SAS, se observa que 
este reproduce 
parcialmente textos sin 
referencia alguna de la 
fuente de la que son 
tomados. 

Realizar una 
revisión al  
diagnostivo 

tecnico-estructural 
que hace parte del 
producto dos (2) 

que fue entregado 
por la firma 

consultora Springer 
Von 

Schwarzenberg 
Consulting 

Services SAS, para 
verificar si éste 
reproduce o  no  

textos sin 
referencia alguna 
de la fuente de la 
que son tomados, 

para  lo cual El 
Director Ejecutivo 
de Fonvivienda 

Reporte 1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 reporte. 
Así mismo, se considera 
efectiva, teniendo en cuenta 
que conforme a lo manifestado 
por FONVIVIENDA "Desde la  
Supervisión del contrato de 
Fiducia, se adelanto el 
seguimiento y  se requirio a la 
Fiduciaria  mediante oficio 
ejercer el control", lo cual 
permite evidenciar  el 
fortalecimiento en la ejecucion 
del contrato.  Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

reporta el 
resultado. 

7Vig 2015 
AE CPS 

Confiabilidad y 
pertinencia de la 
informacion. Se 
encontró que el 

producto dos (2) de la 
clausula quinta del 

contrato de prestacion 
de servicios existen las 
siguientes falencias: A) 
El documento contine 

informacion 
desactualizada. B) Se 
evidencia incoherencia 
entre la informacion de 
la matriz de evaluación 

y la del diagnóstico 
cualitativo. 

Realizar una 
revisión al  

producto 2 de la 
Clausula 5 del 
contrato, para 

verificar la 
situación 

presentada, para  
lo cual El Director 

Ejecutivo de 
Fonvivienda 

reporta el 
resultado. 

Reporte 1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 reporte. 
Así mismo, se considera 
efectiva, teniendo en cuenta 
que conforme a lo manifestado 
por FONVIVIENDA "Desde la  
Supervisión del contrato de 
Fiducia, se adelanto el 
seguimiento y  se requirio a la 
Fiduciaria  mediante oficio 
ejercer el control", lo cual 
permite evidenciar  el 
fortalecimiento en la ejecucion 
del contrato.  Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

8Vig 2015 
AE CPS 

 
Implementacion de 
estrategias. Se 
evidencia que de las 5 
estrategias diseñadas 
por el contratista 3 no 
han sido 
implementadas para 
superar los diferentes 
conflictos sociales 
presentados en la 
poblacion que hace 
parte del programa de 
vivienda gratuita, a 
saber: Plan Fenix, 
buen comienzo y plan 
lactantes. 

 
 
 
Socializar la 
implementación de 
las estrategias con 
los entes 
territoriales, en las 
mesas de 
acompañamiento 
social que se 
realicen con los 
participantes que 
las integran” 

 
 
 
Informe de 
seguimiento 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 informe 
de seguimiento. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se fortalecio la 
actividad de acompañamiento 
social con la expedición del 
Decreto 528 de 2016 y se 
continua con la realización de 
las mesas de acompañamiento 
con los diferentes actores", lo 
cual permite evidenciar  el 
fortalecimiento en la ejecucion 
del contrato.  Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

9Vig 2015 
AE CPS 

Plataforma digital-
confiabilidad de la 
informacion. Se 
determinó que la 

plataforma de 
diagnostico, evaluacion 

y seguimiento no 
cumplió con el objeto 

contractual establecido 
en la clausula quinta 
(literal iii) del contrato 

suscrito. 

Realizar un informe 
que evidencie las 

mejoras y 
corecciones 

efectuadas a la 
plataforma digital, 

en la fase de 
implementación de 

la misma.   

Informe. 1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 informe. 
Así mismo, se considera 
efectiva, teniendo en cuenta 
que conforme a lo manifestado 
por FONVIVIENDA "La 
implementación de la 
Plataforma Digital ha facilitado 
el control y seguimiento de 
todas las actividades de 
acompañamiento social que se 
realizan desde la entidad, cuya 
situación fue indagada y 
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DE 
MEDIDA 
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verificada por la CGR, 
generado el archivo  y cierre de 
la IP que se adelanto", lo cual 
permite evidenciar  el 
fortalecimiento en la ejecucion 
del contrato.  Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H1 ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 1. A. Metas 
de vivienda para la 
población víctima. 

MVCT-FONVIVIENDA 
El Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 
Territorio -MVCT-, no 
ha planteado metas 

consistentes y 
verificables, para 

suministrar vivienda 
digna a la población 

víctima, en los distintos 
instrumentos de 

planeación. 

Realizar informe 
trimestral de 

seguimiento a 
cumplimiento  de 

metas teniendo en 
cuenta lo 

establecido en 
PND e Indicadores 
relacionados. En 
caso de alerta de 
rezago de alguna 

meta, el 
responsable 

misional 
establecera un 

plan especial de 
gestión con 
actividades 

puntuales para el 
cumplimiento de la 

meta o 
reformulación 

justificada de la, 
cronograma y 
responsable 

Informe 4 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 4 
informes. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "La  entidad 
reporta trimistralmente la  
información consolida sobre la 
ejecución y avance del plan de 
acción la cual es publicada en 
la pagina web del Ministerio", lo 
cual permite evidenciar  el 
fortalecimiento en la 
determinación de las metas, en 
la aplicación de los indicadores 
y,  en general  en la coherencia 
que debe guardarse en la 
planeación de la gestión 
administrativa.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

H2ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 2.A.  
Estrategia para 

subsanar la situación 
de los beneficiarios de 

las Convocatorias 
2004 y 2007 que no 
han logrado el Goce 

Efectivo de Derecho a 
Vivienda Digna. 

MVCT-FONVIVIENDA 
a que algunas familias 
fueron incluidas como 

beneficiarias en el 
programa de vivienda 
gratuita, el MVCT no 

ha formulado 
estrategias 

Elaborar proyecto 
de Decreto 

modificatorio al 
Decreto 1077 de 

2015. (Se 
entenderá 

cumplida la acción 
de mejora con la 

radicación del 
proyecto de 

decreto 
modificatorio en la 
Secretaría Jurídica 
de la Presidencia 
de la República). 

Proyecto de 
Decreto 

modificatori
o del 

Decreto 
1077 de 

2015 
radicado 

ante 
Secretaría 
Jurídica de 
Presidencia 

de la 
República 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 Proyecto 
de Decreto modificatorio del 
Decreto 1077 de 2015. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "la DSH 
formulo en el 2018 y 2019 
programas como casa digna, 
vida digna y Semillero de 
propietarios con enfoque 
diferencial a las cuales de 
darse prioridad a la población 
más vulnerable del país", lo 
cual permite evidenciar la 
inclusión de beneficiarios 
victimas del conflicto armado 
en los programas de vivienda 
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gratuita para el acceso a 
vivienda digna.  Con 
memorando 2019IE0015186 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

H3ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 3.A. 
Priorización de 

beneficiarios. MVCT-
FONVIVIENDA El 

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio no 

ha priorizado a los 
beneficiarios que 

habían sido vinculados 
a proyectos 

específicos y que 
luego fueron excluidos 

(bajo la figura de 
“liberados”) 

retornándolos a la 
situación de no tener 

un proyecto para 
aplicar el subsidio. 

 
 
Elaborar proyecto 
de Decreto 
modificatorio al 
Decreto 1077 de 
2015. (Se 
entenderá 
cumplida la acción 
de mejora con la 
radicación del 
proyecto de 
decreto 
modificatorio en la 
Secretaría Jurídica 
de la Presidencia 
de la República). 

Proyecto de 
Decreto 
modificatori
o del 
Decreto 
1077 de 
2015 
radicado 
ante 
Secretaría 
Jurídica de 
Presidencia 
de la 
República 

1 

 
 
Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 Proyecto 
de Decreto modificatorio del 
Decreto 1077 de 2015. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "la DSH 
formulo en el 2018 y 2019 
programas como casa digna, 
vida digna y Semillero de 
propietarios con enfoque 
diferencial a las cuales de 
darse prioridad a la población 
más vulnerable del país", lo 
cual permite evidenciar la 
inclusión de beneficiarios 
victimas del conflicto armado 
en los programas de vivienda 
gratuita para el acceso a 
vivienda digna.  Con 
memorando 2019IE0015186 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

H4ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 4.A. Calidad 
de la Construcción en 

Vivienda, Proyecto 
Una Nueva Caucasia – 
Municipio de Caucasia 

(Antioquia) 
FONVIVIENDA El 

proyecto “Una Nueva 
Caucasia”, ubicado en 

el municipio de 
Caucasia del 

departamento de 
Antioquia, fue visitado 
el 13 de septiembre de 
2016. Allí se observan 

falencias, en las 
contra-fachada de las 

viviendas no se 
construyó sombrillas 

 

Adelantar una 
Acción Especial de 

Monitoreo a la 
gestión de 

FONADE como 
supervisor y 

responsable de 
emitir el certificado 
de habitabilidad. 

1. Oficio a 
la Entidad 

Supervisora 
(FONADE) 
anunciando 

la Acción 
Especial de 
Monitoreo. 
2. Informe 

5 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 3 Oficios 
a la Entidad Supervisora y 2 
informes. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Fonvivienda 
mantiene el seguimiento y 
control de las obligaciones que 
el ente supervisor debe 
ejecutar, garantizando que se 
cumplan con las 
especificaciones técnicas 
establecidas para la ejecución 
de cada proyecto", lo cual 
permite evidenciar el 
fortalecimiento en la calidad de 
las obras de vivienda.  Con 
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 memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

H5 ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 5. F. 
Ejecución y Calidad en 
Obras de Urbanismo 
(F1) FONVIVIENDA, 

Gobernación de 
Córdoba, Alcaldía de 

Hatonuevo, De 
acuerdo con las 
funciones fijadas 
normativamente, 

FONVIVIENDA debe  
verificar la correcta 

ejecución de los 
subsidios familiares de 
vivienda, tal como lo  

establece el numeral 9, 
del artículo 3 del 
Decreto 555 de 

200330. 

Optimizar la 
herramienta 
establecida 

mediante la Matriz 
de seguimiento y 

control de los 
proyectos que 

integran el 
Programa de 
Promoción de 

Oferta y Demanda 

Reporte 
trimestral 

4 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 4 reportes 
trimestrales. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se ha 
continuado con el 
acompañamiento a  los entes 
territoriales para la consecución 
de recursos que garanticen el 
cierre financiero para la 
ejecución y terminación de las 
obras de vivienda", lo cual 
permite evidenciar el 
fortalecimiento en el 
seguimiento a la ejecución de 
los proyectos de vivienda. 

H6ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 6. F. 
Abandono de las 

Obras del Proyecto de 
Vivienda “El Gladiador 
II Etapa” - Malambo, 
Atlántico. Intereses y 

rendimientos 
financieros. (F2). 

FONVIVIENDA En el 
proyecto de Vivienda 

denominado “Los 
Gladiadores II Etapa”, 

en el municipio de 
Malambo, Atlántico, se 
evidenció el abandono 

de las obras 
ejecutadas hasta en un 
34.4%, supervisadas 

por FONADE 

Registrar  la  
trazabilidad  de 

cada acción 
realizada en el 

proceso de 
recuperación de 
los recursos con 

soportes 
documentales, 

socilizando con las 
partes interesadas 
que intervienen en 

el proceso. 

Certifiación 7 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 7 
certificaciones. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se efectuo el 
seguimiento por parte de la 
CGR  generando el cierre y 
archivo de la Indagación 
preliminar 093-2018 mediante 
oficio 2018EE0094496 
RAD.2018ER0049554", lo cual 
permite evidenciar las 
gestiones realizadas para la 
recuperación de los recursos.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H7ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 7. F. 
Proyectos declarados 
en Incumplimiento con 
recursos pendientes 
por recuperar (F3). 

FONVIVIENDA; 
Alcaldía de 

Buenaventura; Alcaldía 

1. Revisar y/o 
modificar del 
Protocolo de 

Incumplimientos,  
con el fin de ajustar 

los tiempos y 
terminos para la 

reclamación de la 

Reporte 
bimestral 

7 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 7 reportes 
bimestrales. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "La entidad 
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de Guaranda – Sucre. 
Pese a las 

declaratorias de 
incumplimiento, 

FONVIVIENDA no ha 
recuperado el valor 

invertido en los 
proyectos. En 
particular, se 
identificaron  

siguientes cinco  casos 
de proyectos dirigidos 

a población víctima 

indemnzación y la 
recuperación del 

capital e intereses 
según el caso. 

continua con la gestión de 
recuperacion de los recursos 
de los proyectos anteriores que 
fueron declarados en 
incumplimiento con destino a la 
DTN, para lo cual genera el 
reporte bimestral mediante 
certificación expedida por el DE 
de FNV", lo cual permite 
evidenciar las gestiones 
realizadas para la recuperación 
de los recursos.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

H9ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 9. D. 
Vencimiento de SFV 
y/o Revocatoria de 
Cupos asignados a 
Población Víctima. 

(D1) FONVIVIENDA Al 
realizar la revisión 
documental de la 

información entregada 
por FONVIVIENDA,  

en las bases de datos, 
y cotejarla con los 

informes presentados 
en el aplicativo  

GEOTEC de la entidad 
supervisora FONADE y 

con la información 
recolectada en  campo. 

“Realizar cruces 
del listado de los 
hogares próximos 
al vencimiento del 
subsidio con las 

bases de datos de 
la UARIV, con el 

objetivo de 
identificar a la 

población víctima 
para mantener la 
vigencia de los 
mismos, de tal 

manera que serán 
incluidos en la 
Resolución de 

ampliación 
proferida por el 
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio”. 

Memorando
s y 

resolucione
s 

4 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 4 cruces 
de listado de hogares. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "Se fortaleció el 
cruce de información de los 
beneficiarios de los proyectos, 
para prevenir posibles 
vencimientos de subsidios a 
Población Victima", lo cual 
permite evidenciar las 
gestiones realizadas para 
garantizar la vivienda digna a la 
población desplazada.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

H10ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 10. D. 
Asignación de 

Recursos a Población 
Víctima con hecho 

victimizante, 
desplazamiento 

forzoso a través de 
otras bolsas de 

asignación distintas a 
Desplazados. (D2) 

FONVIVIENDA 
FONVIVIENDA no tuvo 
en cuenta el Registro 

de Población 
Desplazada para la 

asignación de SFV de 
la bolsa de 

Elaborar proyecto 
de Decreto 

modificatorio al 
Decreto 1077 de 

2015.(Se 
entenderá 

cumplida la acción 
de mejora con la 

radicación del 
proyecto de 

decreto 
modificatorio en la 
Secretaría Jurídica 
de la Presidencia 
de la República). 

Proyecto de 
Decreto 

modificatori
o del 

Decreto 
1077 de 

2015 
radicado 

ante 
Secretaría 
Jurídica de 
Presidencia 

de la 
República 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 Proyecto 
de Decreto modificatorio del 
Decreto 1077 de 2015. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "la DSH 
formulo en el 2018 y 2019 
programas como casa digna, 
vida digna y Semillero de 
propietarios con enfoque 
diferencial a las cuales de 
darse prioridad a la población 
más vulnerable del país", lo 
cual permite evidenciar la 
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desplazados en las 
convocatorias 2004 -

2007. 

inclusión de beneficiarios 
victimas del conflicto armado 
en los programas de vivienda 
gratuita para el acceso a 
vivienda digna.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

H11ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 11.A. 
Servicios públicos, en 

los Proyectos de 
Vivienda Urbana (D3) 
FONVIVIENDA (No 

Disciplinario) – Alcaldía 
Tierralta (No 

disciplinario) - 
Córdoba,  Alcaldía de 
Caucasia - Antioquia; 
Alcaldía de Planeta 

Rica- Córdoba, 
Alcaldía de  Fonseca – 
La Guajira, Alcaldía de 
Buenaventura – Valle 

del Cauca. 

Oficiar a los entes 
territoriales sobre 

el cumplimiento de 
la aplicación de las 

normas que 
regulan la 

prestación de los 
servicios póblicos 
(Ley 142 de 1994) 
para el caso de los 
beneficiarios de los 

proyectos VIS. 

Comunicaci
ón escrita. 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
comunicación escrita. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "Se socializó 
con los ET la importancia de 
sus obligaciones para atender 
oportunamente a los 
beneficiarios de los proyectos, 
en el suministro de  los 
servivios públicos", lo cual 
permite evidenciar el 
fortalecimiento al cumplimiento 
de la aplicación de las normas 
que regulan la prestación de los 
servicios póblicos en los 
proyectos VIS.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

H14ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 14.A. Calidad 
de la construcción en 

Vivienda Urbana. 
Supervisión 

FONVIVIENDA - 
FONADE – 

Gobernación de 
Córdoba. Alcaldía de 
Tierralta. Alcaldía de 

Montería. El 
interventor, supervisor, 

responsable de la 
construcción, no 
ejerció el debido 

control a los procesos 
constructivos, toda vez 

que se evidencian 
deficiencias técnicas y 

de calidad, en los 
elementos que 

componen las vivien 

Adelantar una 
Acción Especial de 

Monitoreo a la 
gestión de 

FONADE como 
supervisor y 

responsable de 
emitir el certificado 
de habitabilidad. 

1. Oficio a 
la Entidad 

Supervisora 
(FONADE) 
anunciando 

la Acción 
Especial de 
Monitoreo. 
2. Informe 

5 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 3 oficios a 
la entidad supervisora y 2 
informes. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se efectuo el 
seguimiento por parte de la 
CGR  generando el cierre y 
archivo de la Indagación 
preliminar 108-2018 mediante 
oficio 2019EE0014949 
RAD.2019ER0014808", lo cual 
permite evidenciar el 
fortalecimiento al control de los 
procesos constructivos.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
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mejora. 

H19ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 19.A. 
Seguimiento a 

Responsabilidades de 
los Beneficiarios 
FONVIVIENDA. 

FONVIVIENDA no 
realiza seguimiento al 
uso o destinación que 
dan los beneficiarios, a 

las viviendas 
entregadas, 

contrariando así lo 
establecido por el 

ART.2.1.1.2.6.3.1 del 
Decreto 1077 de 2015, 

según el cual 
Fonvivienda debe 

verificar “el 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 

beneficiarios del 
subsidio 

Participar en las 
mesas del Sistema 

Nacional de 
Acompañamiento 

Social e 
Infraestructura 

Social del 
Programa de 

Vivienda Gratuita. 
SNAIS 

Oficio 1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 oficio. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "Se cumplió 
toda vez que FONVIVIENDA ha 
participado en las mesas de 
SNAIS, lo que ha permitido 
obtener información de los 
diferentes actores respecto a 
los presuntos infractores en el 
cumplimiento de las 
obligaciones de PVG,  a quien 
se les ha iniciado el respectivo 
proceso administrativo 
sancionatorio", lo cual permite 
evidenciar el fortalecimiento al 
seguimiento al uso o 
destinación que dan los 
beneficiarios a las viviendas 
entregadas.  Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H46ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 
46.A.Coordinación 
interinstitucional. 
Gober.Caquetá, 

FONADE, CAVIS UT, 
FONVIVIENDA, 

Gobernación Córdoba 
En la visita realizada 

por la CGR se 
encontró que las 

entidades 
gubernamentales no 

coordinan sus 
acciones tal como lo 

exige artículo 
2.1.1.1.2.1.2.3 del 

decreto 1077 de 2015 
(Decreto 951/2001, art. 

24) sobre 
responsabilidades de 

las entidades 
nacionales y el articulo 

2.1 

Liderar mediante 
comunicación 

efectiva la 
convocatoria con 

las entidades 
gubernamentales 

Publicacion  
y 

Comunicaci
ón 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
comunicación. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se convocó a 
las entidades que participan en 
el proceso de la ejecución de 
los proyectos para fortalecer las 
acciones y competencias de los 
diferentes actores para la 
culminación de los proyectos", 
lo cual permite evidenciar la 
gestión de FONVIVIENDA para 
la coordinación entre Entidades 
Nacionales y Territoriales.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 

H48ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

Hallazgo 48.A. 
Obstrucción al proceso 

auditor -
FONVIVIENDA. 

1.Solicitar ajuste y 
ampliacion a 
circular No. 

2017IE0001789 

1.Copia de  
Correo 

electronico 
1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 PDF con 
correo electrónico. Así mismo, 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

armado 2015 Alcaldía de Montería. 
La resolución orgánica 
5554 de 2004 Por la 
cual se modifica el 

procedimiento 
administrativo 

sancionatorio en la 
CGR y se fijan sus 

competencias, 
establece en el artículo 

4º lo siguiente: 
“ARTÍCULO 4o. 

SANCIONES. De 
conformidad con los 
artículos 100, 101 y 
102 de la Ley 42 de 

del 10 de Febrero 
de 2017 y 

correspondiente 
instructivoque da 

"Instrucciones para 
dar respuesta a 

requerimientos de 
informacion y 

formulacion de 
observaciones en 
desarrollo de la 
auditoria de la 

CGR al Ministerio 
de VIvienda, 

CIudad y Territorio. 
Vigencia FIscal 
2016" asi como 

establecer medidas 
para su cabal 
cumplimiento. 

se considera efectiva, teniendo 
en cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se atendio lo 
requerido por la CGR, para el 
seguimiento de este hallazgo, y 
frente a la efectividad del 
mismo, se establecieron los 
mecanismos internos para la 
coordinación y atención de 
requerimientos de información 
de la CGR, reportados a la OCI 
indicando los enlaces en cada 
una de las áreas encargadas 
de suministrar la información", 
lo cual permite evidenciar la 
gestión de FONVIVIENDA para 
la coordinación de los enlaces 
a fin de suministrar con 
oportunidad la información a 
CGR.  Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H50ACES 
Vivienda P 
victimas 
conflicto 

armado 2015 

Hallazgo 50: I.P. 
Entrega de Subsidios 

Familiares de Vivienda 
de Interés Social 

SFVIS y/o de 
Viviendas. - (I.P.) 
FONVIVIENDA. 

Fonvivienda no verifica 
el requisito fijado 

normativamente de no 
poseer vivienda para 

aspirar a la asignación 
de SFVIS o de 

vivienda. Esta omisión 
en el cumplimiento de 
las funciones contraría 

lo establecido en el 
Decreto 2190 de 2009, 

respecto de la 
prohibición. 

Adelantar las 
gestiones para la 

implementación del 
cruce con las 
Oficinas de 

Registro Locales y 
así garantizar la 
cobertura a nivel 

regional de la 
verificación de 

propiedades de los 
hogares 

postulantes al SFV. 

Acta de 
Reunión 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 acta de 
reunión. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se ha venido 
cumpliendo toda vez que 
gracias a los cruces de 
información con la 
Superintendencia de Notariado 
y Registro, con catastro y con 
IGAC, se garantiza que los 
beneficiarios cumplan con el 
requisitio de no tener propiedad 
devivienda en el territorio 
nacional", lo cual permite 
evidenciar la gestión de 
FONVIVIENDA para fortalecer 
los  cruces con las Oficinas de 
Registro Locales y así 
garantizar la cobertura a nivel 
regional de la verificación de 
propiedades de los hogares 
postulantes al SFV.  Con 
memorando 2019IE0015150 se 
informa el cumplimiento y 
efectividad de la acción de 
mejora. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

1(2016) 

H1 A - D. Proyectos de 
Bolsas Anteriores, 

paralizados a 31 de 
diciembre de 2016. Las 

bolsas de recursos o 
convocatorias fue una 
forma de distribuir el 

presupuesto apropiado 
por el gobierno 

nacional para asignar 
subsidios en las 
modalidades de 
Adquisición de 
vivienda nueva. 

Ajustar el 
procedimiento de 
seguimiento, con  

fin de incluir 
actividades de 
seguimiento y 

reacción frente a 
los proyectos 

donde se aplican 
los  Subsidios 
Familiares de 

Vivienda.   

Un 
procedimien

to 
1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
procedimiento. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se cumplió 
con la revisión y ajuste del 
procedimiento para el 
seguimiento a los proyectos de 
vivienda en el que se incoporo 
el Procotolo de Incumplimiento 
quedando instucionalizado en 
el SGC", lo cual permite 
evidenciar la gestión de 
FONVIVIENDA para fortalecer 
los procesos de viabilización y 
ejecución de los proyectos.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

5(2016) 

H5 A - D. Gestión de 
Fon vivienda sobre 

resultados del 
desarrollo del convenio 
452 del 13 de junio de 
2016. El articulo 84 de 

la ley 1474 de 2011 
"Estatuto 

Anticorrupción" señala 
que los interventores y 

supervisores serán 
responsables por 

mantener informada a 
la entidad contratante 

de los hechos o 
circunstancias que 

puedan constituir actos 
de corrupción 

tipificados penalmente.    

Ajustar el 
procedimiento de 
seguimiento, con  

fin de incluir 
actividades de 
seguimiento y 

reacción frente a 
los proyectos 

donde se aplican 
los  Subsidios 
Familiares de 

Vivienda.   

Un 
procedimien

to 
1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
procedimiento. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se cumplió 
con la revisión y ajuste del 
procedimiento para el 
seguimiento a los proyectos de 
vivienda en el que se incoporo 
el Procotolo de Incumplimiento 
quedando instucionalizado en 
el SGC", lo cual permite 
evidenciar la gestión de 
FONVIVIENDA para fortalecer 
los procesos de viabilización y 
ejecución de los proyectos.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

6(2016) 

H6 A - D. Oportunidad 
declaratoria de 

incumplimiento de 
proyectos, objeto de 

supervisión del 
contrato 

interadministrativo 002 
de 2015. El decreto 

Revisar y proponer 
ajuste del 

protocolo de 
incumplimiento 

frente al  plazo en 
el que se debe 

realizar la 
evaluación de la 

Un 
protocolo   

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
protocolo. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se cumplió 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

555 de 2003 en su 
articulo 3 del numeral 

10 enuncia que el 
Fondo Nacional de 

Vivienda - Fon 
vivienda, podrá 
adelantar las 

investigaciones e 
imponer las sanciones 
por incumplimiento de 

las condiciones de 
inversión de recursos 

de vivienda. 

medida de 
incumplimiento. 

con la revisión y ajuste del 
procedimiento para el 
seguimiento a los proyectos de 
vivienda en el que se incoporo 
el Procotolo de Incumplimiento 
quedando instucionalizado en 
el SGC", lo cual permite 
evidenciar la gestión de 
FONVIVIENDA para fortalecer 
el procedimiento de 
declaratoria de incumplimiento.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

8(2016) 

H8 A - D - IP. 
Proyectos Declarados 
en Incumplimiento por 
Fonvivienda en 2015 y 
2016. Se identificó que 

once (11) proyectos 
para los cuales el 

fondo asignó subsidios 
familiares de vivienda 
desde el 2009 y 2010, 
representados en 588 
subsidios de vivienda 

familiar (SVF) se 
encontraban sin 

certificar  o legalizar 
y/o sin restituir en 
cuantía de $4.739 

millones. 

Revisar y proponer 
modificación al  
Protocolo de 

Incumplimientos,  
con el fin de ajustar 
los plazos para la 
reclamación de la 
indemnización y la 
recuperación de 

recursos. 

Un 
protocolo   

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
protocolo. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se cumplió 
con la revisión y ajuste del 
procedimiento para el 
seguimiento a los proyectos de 
vivienda en el que se incoporo 
el Procotolo de Incumplimiento 
quedando instucionalizado en 
el SGC", lo cual permite 
evidenciar la gestión de 
FONVIVIENDA para fortalecer 
el procedimiento de 
declaratoria de incumplimiento.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

18(2016) 

H18 A - D Proyectos 
Urbanización 

Arcabuco, municipio 
Arcabuco, Boyacá. De 

acuerdo  con la 
Auditoria practicada 

por la Gerencia 
Departamental de 
Boyacá, GDB ala 

corporación Autónoma 
Regional de Boyacá 
Corpo Boyacá, por la 

vigencia 2015. 

Requerir a la(s) 
entidade(s) 

evaluadora(s), de 
interventoría y/o de 

supervisión 
contratadas por el 

patrimonio 
autonomo  suscrito  
para el desarrollo 
del Programa de 
Vivienda Gratuita  
para  que realicen 

la evaluación 
tecnica de la 

respectiva ronda 
hidrica con el fin de 

Comunicaci
ón escrita 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
comunicación escrita. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
conforme a lo manifestado por 
FONVIVIENDA "Ante  la 
situación se requirió a las 
entidades que efectuan el 
seguimiento para el 
cumplimiento de las normas 
ambientales que inciden en los 
proyectos, a fin de evitar 
nuevas situaciones", lo cual 
permite evidenciar la gestión de 
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DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

garantizar 
implantación 

urbana ajustada a 
la norma según el 

caso, la cual 
deberá ser 
reportada 

FONVIVIENDA para fortalecer 
la aplicación de normas 
ambientales en los proyectos 
de vivienda.  Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

19(2016) 

H19 A - D - IP. 
Proyecto Urbanización 

Villa Claudia - 
Municipio Suárez, 

Tolima. Bolsas 
Anteriores. El proyecto 
inicio el 28 de febrero 
de 2013, sin embargo, 
la Gerencia integral del 

proyecto manifestó 
mediante oficio 

2016ER0064247 del 
30 de junio de 2016. 

Ajustar el 
procedimiento de 
seguimiento, con  

fin de incluir 
actividades de 
seguimiento y 

reacción frente a 
los proyectos 

donde se aplican 
los  Subsidios 
Familiares de 

Vivienda.   

Un 
procedimien

to 
1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
procedimiento. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se cumplió 
con la revisión y ajuste del 
procedimiento para el 
seguimiento a los proyectos de 
vivienda en el que se incoporo 
el Procotolo de Incumplimiento 
quedando instucionalizado en 
el SGC", lo cual permite 
evidenciar la gestión de 
FONVIVIENDA para fortalecer 
los procesos de viabilización y 
ejecución de los proyectos.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

20(2016) 

H20 A - D. Proyecto 
Barrio La Cruz - 
Ciudad Medellín, 
Antioquia - Bolsas 

Anteriores. Las 
viviendas relacionadas 

con los 26 cupos se 
encuentra construidas, 
con avance del 99%, 

sin embargo, no había 
sido certificadas por 

parte de Fonade. 

Ajustar el 
procedimiento de 
seguimiento, con  

fin de incluir 
actividades de 
seguimiento y 

reacción frente a 
los proyectos 

donde se aplican 
los  Subsidios 
Familiares de 

Vivienda.   

 
 
Un 
procedimien
to 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
procedimiento. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se cumplió 
con la revisión y ajuste del 
procedimiento para el 
seguimiento a los proyectos de 
vivienda en el que se incoporo 
el Procotolo de Incumplimiento 
quedando instucionalizado en 
el SGC", lo cual permite 
evidenciar la gestión de 
FONVIVIENDA para fortalecer 
los procesos de viabilización y 
ejecución de los proyectos.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 
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CÓDIGO 
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DESCRIPCIÓN DEL 
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DE 
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UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD OCI 

21(2016) 

H21 A - D - IP. 
Urbanización 

Montecarlo - Municipio 
de Cocorná, Antioquia 

- Bolsas Anteriores. 
Según informe de 

supervisión realizado 
por Fonade, del 15 de 

marzo de 2017. 

Ajustar el 
procedimiento de 
seguimiento, con  

fin de incluir 
actividades de 
seguimiento y 

reacción frente a 
los proyectos 

donde se aplican 
los  Subsidios 
Familiares de 

Vivienda.   

 
Un 
procedimien
to 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
procedimiento. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se cumplió 
con la revisión y ajuste del 
procedimiento para el 
seguimiento a los proyectos de 
vivienda en el que se incoporo 
el Procotolo de Incumplimiento 
quedando instucionalizado en 
el SGC", lo cual permite 
evidenciar la gestión de 
FONVIVIENDA para fortalecer 
los procesos de viabilización y 
ejecución de los proyectos.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

22(2016) 

H22 A - D - IP. 
Proyecto sagrado 

corazón de Jesús - 
municipio La Unión, 
Antioquia - Bolsas 

Anteriores. De acuerdo 
con los registros del 
Geotec, se iniciaron 
primero las obras de 

vivienda en diciembre 
de 2011 y 

posteriormente las 
obras de urbanismo en 

2013. 

Ajustar el 
procedimiento de 
seguimiento, con  

fin de incluir 
actividades de 
seguimiento y 

reacción frente a 
los proyectos 

donde se aplican 
los  Subsidios 
Familiares de 

Vivienda.   

Un 
procedimien

to 
1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
procedimiento. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que conforme a lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Se cumplió 
con la revisión y ajuste del 
procedimiento para el 
seguimiento a los proyectos de 
vivienda en el que se incoporo 
el Procotolo de Incumplimiento 
quedando instucionalizado en 
el SGC", lo cual permite 
evidenciar la gestión de 
FONVIVIENDA para fortalecer 
los procesos de viabilización y 
ejecución de los proyectos.  
Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H3(2018) 

Cuenta 555001 Gasto 
Público Social (A) El 

saldo de las 
subcuentas de las 

fiduciarias corresponde 
a recursos invertidos 

directamente por éstas 
y registra el valor de 

En el proceso de 
elaboración de las 

Notas a los 
Estados 

Financieros, se 
presentará con 

mayor detalle,  la 
información de 

Notas a los 
Estados 

Financieros 
al cierre de 
la vigencia 

2019. 
Oficio 

2 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 
revelaciones a los estados 
financieros y 1 solicitud de 
parametrización a la CGN . Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que con las 
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los recursos cargados 
a los diferentes 
programas de 

inversión; sin embargo, 
no se permiten 

conocer 
detalladamente el valor 

registrado a cada 
programa y/o proyecto. 

cada una de las 
cuentas. 

2. Se solicitará a la 
CGN 

parametrización a 
nivel de patrimonio 

autónomo en la 
cuenta 555001 

gestiones realizadas se 
fortalecieron  la presentación 
de forma clara y detallada de 
toda la información 
complementaria sobre todas las 
transacciones, hechos y 
operaciones financieras 
relevantes. En la revisión 
realizada por la CGR en el 
marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2019IE0015150 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora 

H2(2019) 

Comprobantes de 
Contabilidad De la 

revisión del libro diario 
se efectuó verificación 
de algunos registros 

contables de las 
cuentas seleccionadas 
con los comprobantes 

de contabilidad 
extraídos del SIIF 
Nación, donde se 

establecen 
inconsistencias de 

estos reportes 

FONVIVIENDA 
establecerá el 

control dual para el 
registro y 

aprobación de los 
comprobantes 

contables 
manuales.  

De otra parte se 
elevará consulta a 
la administración 
de SIIF Nación, 

sobre la 
numeración 

cronológica de los 
registros contables. 

Copia de  
un 

comprobant
e manual de 
contabilidad 

donde se 
evidencie la 
segregación 

de 
funciones 
(registro y 

aprobación)
, Consulta a 
SIIF Nación 
II mediante 
comunicaci

ón. 

2 

 
Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 copia de 
comprobante de contabilidad  y 
1 consulta a SIIF Nación 2 . Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que con las 
gestiones realizadas se 
fortaleció el control y 
supervisión del proceso 
contable. En la revisión 
realizada por la CGR en el 
marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0008096 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H4(2019) 

Derechos en 
Fideicomiso (192603) 
sobrestimación A 31 

de diciembre de 2019, 
la cuenta Derechos en 
Fideicomiso presenta 

una diferencia de 
$2.177.924.715, entre 
el saldo de los estados 

financieros por 
$54.242.941.123 y los 

formatos SRF-F22 

Actualizar el 
formato de control 

de recursos 
girados por 

FONVIVIENDA a 
patrimonios 

autónomos, SRF-F 
22 incluyendo el 

campo para saldos 
de excedentes 

fondos de 
Inversión Colectiva 

Formato 
actualizado. 
Registro del 

hecho 
económico. 

2 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 formato 
de control de recursos girados 
actualizado . Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que con las gestiones 
realizadas se fortaleció la 
política y procedimientos 
establecida para realizar las 
conciliaciones entre el área 
contable y los supervisores de 
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reportados por los 
supervisores de dos 

(2) contratos de fiducia 
con la Fiduciaria 
Bogotá S.A., que 

registran saldos en 
extractos por 

$52.065.016.409 

y elaborando un 
anexo donde se 

identifique el 
movimiento 

mensual de dichos 
fondos. 

los contratos de fiducia 
correspondientes. En la 
revisión realizada por la CGR 
en el marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0009757 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H5(2019) 

Reporte pagos de 
supervisores a 

programas de subsidio 
de vivienda Se 

presenta diferencia 
entre los reportes de 

los pagos de los 
supervisores de la 

vigencia de 2019, con 
lo registrado en la 

cuenta Gasto Publico -
Subsidio Vivienda 

(5550001)   

Unificar los 
conceptos que se 
presentan en los 

reportes de pagos 
de cada negocio 

fiduciario. 

1.Acta del 
respectivo 
comité (6) 
2.Informe 

de 
Efectividad 

(1) 

7 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 6 actas de 
comité y 1 informe de 
efectividad . Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que según lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "Al unificar los 
conceptos a presentar en los 
reportes de pagos en cada 
negocio se evita la confusión 
en los montos de los pagos 
brutos y los pagos netos, 
debido a que en todas las 
bases se tendrá la 
desagregación de los 
momentos de la causación del 
pago por parte de la fiduciaria y 
el movimiento bancario de esa 
transacción". En la revisión 
realizada por la CGR en el 
marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0009758 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H6(2019) 

Gasto Público Social-
Subsidio Asignado 
Vivienda (555001) 

Fonvivienda no causó, 
las autorizaciones de 

giro de recursos de los 
desembolsos de los SF 

de vivienda de “Mi 
Casa Ya”, por 

Realizar una mesa 
de trabajo con la 

Contaduría 
General de la 

Nación - CGN, con 
la participación de 

la CGR y 
FONVIVIENDA y 
adicionalmente 

Acta Mesa 
de Trabajo. 
Comunicaci

ón. 
Informe de 
Efectividad 

3 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 acta de 
mesa de trabajo, 1 
comunicación y 1 informe de 
efectividad . Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que según lo 
manifestado por 
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$6.807.112.500 y por 
$18.335.609.698, que 
fueron radicadas en la 

FiduOccidente el 
27/12/18, para que 

efectuara los pagos, 
los cuales se 

realizaron en el 2019. 
para las operaciones 
de PA, aplica cont de 

caja 

elevar una 
consulta a la CGN 
para determinar la 
forma correcta de 

contabilizar los 
recursos objeto del 

hallazgo. 

FONVIVIENDA "Según las 
conclusiones plasmadas en el 
Acta de la mesa de trabajocon 
la  Contaduría  General  de  la  
Nación, quien  es  el  ente 
rector  en  materia contable, se 
determinó que quien debe 
reconocer la causación del 
gasto y de la cuenta por 
pagar,es la fiduciaria". En la 
revisión realizada por la CGR 
en el marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0008096 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H9(2019) 

Cuentas de Orden 
Acreedoras Litigios y 

Mecanismos 
Alternativos de 

Solución (9120). A 31 
de diciembre de 2019, 
se presenta diferencia 

entre la base de 
procesos judiciales de 
la Oficina Jurídica, con 

lo registrado en la 
cuenta de Orden 

Acreedoras Litigios y 
Mecanismos 

Alternativos de 
Solución (9120) 

Realizar la 
modificacion en los 

formatos de 
conciliacion 

enviados desde la 
OAJ a la SFP, 
agregando una 

columna llamada 
pretension inical 
del proceso, y 
eliminando la 

columna Cuantia. 

Reporte de 
conciliacion

es 
Judiciales 
Mensuales 
de la OAJ a 

la SFP 

6 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 6 reportes 
de conciliaciones Judiciales 
Mensuales de la OAJ a la SFP . 
Así mismo, se considera 
efectiva, teniendo en cuenta 
que según lo manifestado por 
FONVIVIENDA "Por  parte  de  
la  Oficina  Asesora Jurídica, 
desde  el  mes  de  Julio  de  
2020,  se procedióa  ejecutar  
la  acción  de  mejora 
propuesta,  la  cual consistía en  
modificar  la  información  del  
reporte  inicial  que  se envía 
desde la OAJ a la SFP, en este 
reporte se elimino la columna 
denominada cuantía, ya que 
este valor podría generar 
confusiones en la lectura del 
mismo y se agrego  la  columna  
denominada pretensiones,  la  
cual  es  un  insumo  para  
hacer  el calculo de reconocido 
valor técnico. Esta modificación 
se viene ejecutando desde el 
reporte de conciliaciones del 
mes de junioy se va a continuar 
realizando ya que esta  
actividad  ayudo  a  no  tener  
confusiones  de  mala  
interpretación  de  los reportes". 
En la revisión realizada por la 
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CGR en el marco de la 
Auditoria Financiera vigencia 
2020, consideraron que esta 
acción de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0009746 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H18(2019) 

Retrasos en contratos 
de diseño y 

construcción en PVGII 
en  Palermo y Rivera - 

Huila – Esquema 
Público (AD): La ejec 
de los contratos No5-
142; 5-143 suscritos 
con alianza Colpatria 
presentan retrasos en 
el cumplimiento de los 
plazos pactados, sin 

justificaciones 
presentando 

deficiencias en la 
gestion de vigilancia de 

los SFV generando 
riesgos de incremento 

de costos. 

Incluir  en las actas 
de Comité Técnico 

del PVG II,  las 
situaciones y 

motivos que dan 
lugar a 

ampliaciones de 
fases 5 y 6 de los 

contratos de 
Diseño y 

Construcción. 

1. Actas de 
Comité 

Técnico (6) 
2. Informe 

de 
Efectividad 

(1) 

7 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 6 actas de 
comité técnico y 1 informe de 
efectividad. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que según lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "con  la  acción  
propuesta,  de  incluir  en  las 
actas  de  comité  técnico  del  
PVGII,  las  situaciones  y  
motivos  que  en  su 
oportunidad dieron lugar a las 
ampliaciones de fases 5 y 6 de 
los contratos de diseño y 
construcción y con la actividad 
desarrollada, se subsana la 
causa del hallazgo   18,   
plasmando   en   estas   actas,   
ante la   instancia   de   comité, 
evidenciando que no son 
explicaciones a las demoras, 
sino, justificacionesquese  
debaten  y  analizan,  
respaldadas  en  la  
normatividad  vigente,  para  
soportar los  retrasos  
generados, para  los  proyectos  
relacionados  en  el  presente 
hallazgo". En la revisión 
realizada por la CGR en el 
marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0008954 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 
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H18(2019) 

Retrasos en contratos 
de diseño y 

construcción en PVGII 
en  Palermo y Rivera - 

Huila – Esquema 
Público (AD): La ejec 
de los contratos No5-
142; 5-143 suscritos 
con alianza Colpatria 
presentan retrasos en 
el cumplimiento de los 
plazos pactados, sin 

justificaciones 
presentando 

deficiencias en la 
gestion de vigilancia de 

los SFV generando 
riesgos de incremento 

de costos. 

Revisar y 
determinar posible 

suscripción de 
Otrosí al Contrato 
de Interventoría a 
fin de  especificar 
las condiciones 

para el 
reconocmiento de 

costos por 
ampliaciones de 
plazos para el 
desarrollo de 
proyectos, en 

coherencia con lo 
establecido en 
Otrosí N°4  de 

2019 que 
determina el no 

pago de periodos 
con obras  

suspendidas. 

Documento 
de revisión 

con las 
conclusione

s 
respectivas 
y/o Otrosí 

modificatori
o Contrato 

de 
Interventorí

a PVG II 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 Otrosí 
modificatorio Contrato de 
Interventoría PVG II. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que se 
lograron establecer las 
condiciones para el 
reconocimiento de costos por 
ampliaciones de plazos para el 
desarrollo de proyectos . En la 
revisión realizada por la CGR 
en el marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0008954 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H20(2019) 

Permanencia Contrato 
de Supervisión en el 
Proyecto Urb Villa 

Teresa P Santander 
PVGII esquema 

Privado(AD-IP): El 
proyecto de 250 

viviendas presetó 
retrasos suscribiendo 
29 otrosies al contrato 
No 1-016 de feb/2015 , 
producto de lo anterior 

se generó mayor 
permanencia del 

contrato de 
supervisión, e 

incremento de los 
costos variables por  

visitas mensual de seg 
por $75. millones 

Incluir  en las actas 
de Comité Técnico 

del PVG II,  las 
situaciones y 

motivos que dan 
lugar a 

ampliaciones de 
terminacion y 

certificacion de 
vivienda en los 

contratos de 
promesa de 
compraventa 

1. Actas de 
Comité 

Técnico (6) 
2. Informe 

de 
efectividad 

(1) 

7 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observan 6 actas de 
comité técnico y 1 informe de 
efectividad. Así mismo, se 
considera efectiva, teniendo en 
cuenta que según lo 
manifestado por 
FONVIVIENDA "con  la  acción  
propuesta,  de  incluir  en  las 
actas  de  comité  técnico del  
PVGII,  las  situaciones  y  
motivos  que  en  su 
oportunidad dieron lugar a las 
ampliaciones de  terminacióny  
certificación de vivienda  en  los  
contratos  de  compraventa, 
con  la  actividad  desarrollada,  
se subsana la causa del 
hallazgo 20, plasmando en 
estasactas, ante la instancia de  
comité,  evidenciando    las  
razones    o  situaciones  que  
motivaron  las ampliaciones en 
los plazos de contrato de 
compraventa, justificaciones 
que se debaten  y analizan, 
respaldadas en la normatividad 
vigente, para soportar las 
ampliaciones  de  los  plazos  
del  contrato  de  compraventa, 
para  los  proyectos 
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relacionados en el presente 
hallazgo". En la revisión 
realizada por la CGR en el 
marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0008954 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H20(2019) 

Permanencia Contrato 
de Supervisión en el 
Proyecto Urb Villa 

Teresa P Santander 
PVGII esquema 

Privado(AD-IP): El 
proyecto de 250 

viviendas presetó 
retrasos suscribiendo 
29 otrosies al contrato 
No 1-016 de feb/2015 , 
producto de lo anterior 

se generó mayor 
permanencia del 

contrato de 
supervisión, e 

incremento de los 
costos variables por  

visitas mensual de seg 
por $75. millones 

Negociar y 
modificar el 
contrato de 

supervision para 
determinar posible 

suscripcion de 
Otrosí  para 
establecer y  

especificar las 
condiciones de 
valor y forma de 
pago según el 

número de 
proyectos 

supervisados y un 
costo diferencial 

para aquellos 
proyectos 

terminados con 
documentación 
pendiente por 

revisar y aprobar 

Otrosí 
modificatori
o Contrato 

de 
Supervisión 

PVG II 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 Otrosí 
modificatorio Contrato de 
Supervisión PVG II.  Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que se 
logró establecer y  especificar 
las condiciones de valor y 
forma de pago según el número 
de proyectos supervisados y un 
costo diferencial para aquellos 
proyectos terminados con 
documentación pendiente por 
revisar y aprobar. En la revisión 
realizada por la CGR en el 
marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0008954 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H23(2019) 

Disponibilidad de la 
Información y Entrega 

a la Contraloría 
General de la 

República (AD) y 
posible proceso 

(A.Sanc):La CGR 
solicitó a FNV 

información mediante 
los req AFFNV 04 y 

AFFNV 06, informacion 
que no fue recibida en 
su totalidad, pese al 
tiempo transcurrido 

desde la solicitud de la 

Coordinar con lo 
patrimonios 
autonomos 

vigentes el envio 
digital de todos los 

soportes de los 
operaciones 
juridicas y 

contables al 
supervisor para ser 

incluida en el 
archivo de 

FONVIVIENDA. 

Reporte 
comunicaci

ón de 
implementa
ción carpeta 

digital 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 reporte 
comunicación de 
implementación carpeta digital. 
Así mismo, se considera 
efectiva, teniendo en cuenta 
que FONVIVIENDA realizó las 
gestiones para fortalecer los 
procedimientos que le permitan 
tener disponibles los 
documentos electrononicos 
soporte de los proyectos de 
vivienda a su cargo. En la 
revisión realizada por la CGR 
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misma, la CGR 
observó que la entidad 

no cuenta con proc 
que le permitan tener 
disp de doc electronic 

en el marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0009758 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H23(2019) 

Disponibilidad de la 
Información y Entrega 

a la Contraloría 
General de la 

República (AD) y 
posible proceso 

(A.Sanc):La CGR 
solicitó a FNV 

información mediante 
los req AFFNV 04 y 

AFFNV 06, informacion 
que no fue recibida en 
su totalidad, pese al 
tiempo transcurrido 

desde la solicitud de la 
misma, la CGR 

observó que la entidad 
no cuenta con proc 

que le permitan tener 
disp de doc electronic 

Incluir en los 
contratos de fiducia 

mercantil que 
suscriba 

FONVIVIENDA la 
obligacion a cargo 
de la fiduciaria de 

entregar 
mensualmente de 

manera digital 
todos los soportes 
de los operaciones 

juridicas y 
contables al 

supervisor para ser 
incluida en el 

archivo de 
FONVIVIENDA.   

Confirmar 
mediante 

correo 
electrónico 
la creación 

de la 
carpeta 

digital para 
que los 

Supervisore
s lleven el 

control de la 
gestión 

documental 
de los 

negocios 
fiduciarios 

1 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 correo 
electrónico confirmando la 
creación de la carpeta digital 
para 
que los Supervisores lleven el 
control de la gestión 
documental de los 
negocios fiduciarios. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que 
FONVIVIENDA realizó las 
gestiones para fortalecer los 
procedimientos que le permitan 
tener disponibles los 
documentos electrononicos 
soporte de los proyectos de 
vivienda a su cargo. En la 
revisión realizada por la CGR 
en el marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0009758 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

H2(2018) 

Cuenta 243001 CxP 
Subsidios Asignados 
(AD) Existen órdenes 
de pago a favor de la 

UT de Cajas de 
Compensación 

Familiar para subsidio 
de Vivienda de Interés 
Social CAVIS UT, por 
concepto de cobros de 

esta entidad por 
gestión de los 

subsidios familiares de 
vivienda otorgados. Sin 

Instruir a CAVIS 
UT, para que 

soporte en cada 
factura la relación 
de los datos de los 

beneficiarios, 
señalando 

nombres, apellidos 
e identificación. 

* oficio por 
correo 

electrónico. 
* copia de 
cuenta de 

cobro 
radicada 

por CAVIS, 
evidenciand
o el listado 
de hogares 
beneficiario

s. 

2 

Se considera cumplida, en 
cuanto a unidad y cantidad de 
medida, se observa 1 oficio 
dirigido a CAVIS y 1 copia de 
cuenta de cobro radicada por 
CAVIS, evidenciando el listado 
de hogares beneficiarios. Así 
mismo, se considera efectiva, 
teniendo en cuenta que con las 
gestiones realizadas se 
fortalecieron los lineamientos 
relativos a los soportes de 
contabilidad definidos en la 
Norma de Proceso Contable y 
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que se haya 
evidenciado el soporte 

de cada factura que 
relacione en detalle los 

datos de los 
beneficiarios. 

Sistema Documetal Contable, 
establecido por la CGN. En la 
revisión realizada por la CGR 
en el marco de la Auditoria 
Financiera vigencia 2020, 
consideraron que esta acción 
de mejora es efectiva, lo 
anterior se puede evidenciar en 
el informe final de dicha 
auditoria.  Con memorando 
2020IE0008954 se informa el 
cumplimiento y efectividad de la 
acción de mejora. 

 
Cordialmente, 

 
 

 
OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ 

Jefe Oficina Control Interno 
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