



PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO – ALIANZA NACIONAL PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO

LÍNEA DE ACCIÓN	PROBLEMA	Importancia Atención	Tiempo Requerido	Indicador de Resultado	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5
Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo	Debilidad institucional para la implementación y puesta en marcha del observatorio.	Alta	2 años	En julio de 2015 existe un proyecto formulado del observatorio de reciclaje que asegure su sostenibilidad, estructura de funcionamiento y metodología.	Identificar actores claves adicionales y su posible rol en el observatorio. Mayo de 2015	Revisar a otros observatorios y sistematizar lecciones aprendidas. Mayo de 2015	Realizar la planeación estratégica del observatorio, para definir alcances, responsables y reporte. Diseño Colectivo. Julio 2015	Formalización de la voluntad de creación del observatorio. Agosto 2015	
Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo	Información dispersa, asimétrica, desactualizada e inexistente que no permite una buena gestión del conocimiento	Alta	2 años	En diciembre de 2015 el observatorio de reciclaje publica información actualizada, periódica y sistemática sobre la actividad del provechamiento, cadenas de valor y la población recicladora.	Contratar la consultoría para el diseño y puesta en funcionamiento del observatorio. Agosto 2015	Diseñar los sistemas de información, protocolos, gobierno interno, mecanismo de publicación. Incluye manuales de operación etc. Diciembre 2015	Iniciar la ejecución de pruebas. Febrero 2016	Revisar aprendizajes y realizar ajustes. Consultoría Alianza. Noviembre 2015	Lanzamiento formal del observatorio. Diciembre 2015
Sistemas Urbanos de Reciclaje Inclusivo	Desconocimiento y deflexibilización de los requisitos normativos para la formalización de recicladores como prestadores del servicio público de saneamiento de provechamiento	Alta	2 años	En septiembre de 2015 se ha revisado la normatividad vigente en relación a la formalización de recicladores como prestadores del SPA.	Cada entidad portará la información correspondiente del relacionado con los procesos de formalización de recicladores como prestadores del SPA. Julio 2015	Solicitar información a las entidades ajenas a la Alianza, la información correspondiente a normatividad vigente para formalización de recicladores. Agosto 2015	Procesar la información en la Alianza (Invitados pertinentes). Socialización. Septiembre 2015		
Sistemas Urbanos de Reciclaje Inclusivo	La normatividad existente exige un alto número de requisitos legales de las organizaciones de prestación de servicios	Alta	4 años						
Sistemas Urbanos de Reciclaje Inclusivo	Desconocimiento y deflexibilización de los requisitos normativos para la formalización de recicladores como prestadores del servicio público de saneamiento de provechamiento	Alta	2 años	En octubre de 2015 se ha consolidado un documento que permita tener el diagnóstico y la propuesta para flexibilizar y racionalización de requisitos para la conformación de asociaciones en PSP	Identificar los cuellos de botella que impiden la formalización de recicladores (diagnóstico). Enero de 2015	Escribir y hacer una propuesta de documento. Junio 2015	Socializar el documento en la Alianza y entregar el documento corregido al Gobierno Nacional. Julio 2015		
Sistemas Urbanos de Reciclaje Inclusivo	La normatividad exige un alto número de requisitos legales de las organizaciones de prestación de servicios	Alta	4 años						
Sistemas Urbanos de Reciclaje Inclusivo	Minima capacidad técnica operativa y financiación para la infraestructura de los municipios para implementar el modelo de reciclaje inclusivo en el servicio público de saneamiento	Alta	4 años	En mayo de 2018 se contará con los esquemas de financiación para los entes territoriales que permitan mejorar la capacidad técnica operativa y la infraestructura para el aprovechamiento de los residuos	Identificar ventajas y desventajas de las líneas de financiación actuales que permitan promover inversiones en infraestructura de tecnología. Junio 2015	Hacer unas propuestas de líneas futuras considerando las actuales. Diciembre de 2015	Socializar el documento en la Alianza y entregar el documento corregido al Gobierno Nacional. Enero 2016		
Sistemas Urbanos de Reciclaje Inclusivo	Minima capacidad técnica operativa y financiación para la infraestructura de los municipios para implementar el modelo de reciclaje inclusivo en el servicio público de saneamiento	Alta	4 años	En diciembre de 2015 los PSP GIRS tendrán incorporado el componente de reciclaje inclusivo que contenga líneas de operación, organización e infraestructura para la prestación del servicio público de saneamiento	Elaborar un documento de propuesta para definir los lineamientos nacionales del componente de reciclaje inclusivo que se incorporará en el GIRS. Junio 2014	Participar en la consulta pública del proyecto de modificación de la Resolución 045 y demás documentos conexos. Agosto 2014	Elaborar un documento de propuesta para el plan de capacitación de los municipios pilotos en la laboración de los PSP GIRS, incluyendo un manual de reciclaje inclusivo.		
Sistemas Urbanos de Reciclaje Inclusivo	Bajos niveles de separación en la fuente y minimización de los residuos sólidos	Media	4 años	En abril de 2016 se contará con una estrategia que contenga los elementos para la construcción de una cultura ciudadana (minimización, separación en la fuente e inclusión social).	Identificar y socializar avances en el tema de responsabilidad extendida al productor, así como la producción y consumo sostenible (minimización)	Evaluar el estado del arte (a nivel nacional e internacional) de campañas efectivas en minimización, separación en la fuente y aceptación del usuario del reciclador. Octubre 2015	Identificar puntos comunes entre entidades para lanzar campañas conjuntas e identificar los mecanismos para hacerlas efectivas y de cumplimiento en la separación en la fuente. Octubre 2015	Elaborar la guía de los elementos para la construcción de una cultura ciudadana (minimización, separación en la fuente e inclusión social). Diciembre 2015	
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Desconocimiento del mercado de residuos provechables en los diferentes eslabones de la cadena.	Media	2 años	En diciembre de 2015 se cuenta con un documento diagnóstico del mercado de residuos provechables					
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Desconocimiento del mercado de residuos provechables en los diferentes eslabones de la cadena	Media	2 años	En febrero de 2016 se cuenta con una pieza de comunicación que permita poner de común los resultados del documento diagnóstico	Definir los términos de referencia de la consultoría que nos permita contar con: Diagnóstico del mercado de residuos provechables, fomento del provechamiento de residuos e instrumentos financieros que fomenten la incorporación de materiales en procesos productivos. Enero 2015	Gestión de recursos para el programa de sensibilización. Enero 2016	Contratar el estudio. Junio 2015		
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Desconocimiento del mercado de residuos provechables en los diferentes eslabones de la cadena	Media	2 años	En diciembre de 2017 se deberán reportar boletines de información del mercado de residuos provechables					
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Limitada implementación de procesos de transformación de materiales potencialmente reciclables	Alta	4 años	En junio de 2016 se cuenta con un documento de propuesta de instrumentos financieros que fomenten el provechamiento de materiales que hoy no tienen mercado.					
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Baja vinculación de materiales reciclables en procesos industriales	Alta	4 años	Se junio de 2017 se tiene una propuesta de modelo de incentivos que beneficie la incorporación de materiales provechables en procesos productivos.					



PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO – ALIANZA NACIONAL PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO

LINEA DE ACCIÓN	PROBLEMA	Importancia Atención	Tiempo Requerido	Indicador del Resultado	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Instrumentos inadecuados e insuficientes para promover el reciclaje	Alta	2 años	En junio del 2016 se cuenta con un documento de lineamientos de consumo responsable	Investigar tendencias de consumo responsable a nivel nacional e internacional. Junio 2015	Concertar y consolidar, con el equipo de trabajo de la Alianza, los lineamientos de consumo responsable. Junio 2016			
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Limitada implementación de procesos de transformación de materiales potencialmente reciclables	Alta	4 años	En marzo del 2016 se cuenta con los programas de desarrollo de proveedores en marcha	Consultar con las empresas compradoras las condiciones y expectativas que tienen frente a los proveedores. Octubre 2014	Formular los lineamientos basados en las consultas. Junio 2015	Identificar empresas y organizaciones interesadas. Junio 2015	Diseñar estrategias que permitan a las organizaciones de recicladores cumplir con los lineamientos de los proveedores. Diciembre 2015	Diseñar e implementar programas que incluyan las estrategias. Marzo 2015
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Instrumentos inadecuados e insuficientes para promover el reciclaje	Alta	2 años	En junio del 2016 se tienen los acuerdos sectoriales y voluntarios para aumentar las tasas de recolección de materiales aprovechables	Gestión de recursos para la formulación de acuerdos sectoriales y voluntarios. Diciembre 2014	Estructurar un documento de lineamiento para formular acuerdos sectoriales y voluntarios para incrementar las tasas de recolección de materiales aprovechables. Junio 2015	Desarrollar mesas de trabajo con actores de las cadenas de valor. Junio 2016		
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Instrumentos inadecuados e insuficientes para promover el reciclaje	Alta	2 años	En junio del 2016 se cuenta con la reglamentación que modifica la causación y retención del IVA en el flujo de materiales priorizados (ejemplo chatarra)	Priorizar los materiales que seales se puede aplicar la medida de identificación de los actores involucrados. Agosto del 2014	Presentar la solicitud de modificación de la causación y retención del IVA ante la DIAN. Octubre del 2014	Seguimiento y acompañamiento al proceso adelantado por parte de la DIAN. Junio 2016		
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Baja vinculación de materiales aprovechables en procesos industriales	Alta	4 años	En junio del 2017 se contará con un programa de sensibilización de los actores de la cadena para la incorporación de materiales aprovechables en procesos industriales	Gestión de recursos para el programa de sensibilización. Diciembre 2014	Diseñar el programa de sensibilización. Diciembre 2015	Implementar el programa de sensibilización. Diciembre 2017		
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Baja vinculación de materiales reciclables en procesos industriales	Alta	4 años	En junio del 2016 se tendrán proyectos en marcha de innovación tecnológica en materiales potencialmente aprovechables	Mapeo de oferta institucional (pública y privada) para la financiación de proyectos de innovación. Diciembre 2014	Promocionar entre los actores de la cadena de valor las convocatorias existentes y requisitos de aplicación. Enero 2015	Apoyo en la formulación y puesta en marcha de los proyectos de innovación		
Cadenas de Valor de Reciclaje Inclusivo	Baja vinculación de materiales reciclables en procesos industriales	Alta	4 años	En junio del 2018 se está creado el instituto de envases y empaques sostenibles	Estructuración del proyecto del instituto de investigación de envases y empaques sostenibles.	Gestionar los recursos para la implementación del instituto de investigación	Puesta en marcha del instituto de investigación		
Fortalecer de manera Integral las Organizaciones de Recicladores	El modelo de formalización y sus políticas públicas no es ajustado a las condiciones de la población vulnerable	Alta	4 años	En diciembre del 2015 se cuenta con un modelo concertado que permita la formalización progresiva de recicladores	Realizar talleres para definir y concertar la propuesta del modelo. Julio del 2015	Elaborar el documento técnico del modelo. Agosto 2015	Socializar el modelo con las organizaciones. Diciembre 2015	Implementar el modelo con las organizaciones de los municipios pilotos. Diciembre 2018	
Fortalecer de manera Integral las Organizaciones de Recicladores	Desequilibrio entre los compromisos de formalización y la rentabilidad del ejercicio del reciclaje	Alto	4 años						
Fortalecer de manera Integral las Organizaciones de Recicladores	Bajo nivel de competencias integrales para la gestión organizacional para la prestación del servicio público deseado	Alta	2 años	En mayo del 2016, el 80% de los municipios pilotos cuentan con certificación de competencias laborales en gestión integral de residuos sólidos	Identificar estrategias de formalización que aseguren la asistencia y terminación del proceso. Julio 2015	Revisar y validar normas de competencias de gestión empresarial y manejo integral de residuos sólidos. Diciembre 2015	Elaborar perfil ocupacional de la población recicladora. Diciembre 2015	Certificación de competencias en los municipios pilotos. Mayo 2016	
Fortalecer de manera Integral las Organizaciones de Recicladores	Bajo nivel de competencias integrales para la gestión organizacional para la prestación del servicio público deseado	Alta	2 años	En mayo del 2016 el 100% de los municipios pilotos cuentan con certificación de competencias laborales en gestión empresarial				Evaluación de competencias en los municipios pilotos. Mayo 2016	
Fortalecer de manera Integral las Organizaciones de Recicladores	Bajo reconocimiento social institucional de las organizaciones de recicladores	Medio	2 años	En mayo del 2016 se cuenta con una estrategia de comunicaciones en pro de las organizaciones, diseñada e implementada.	Revisar previamente las estrategias de comunicaciones ejecutadas. Marzo 2015	Diseñar la estrategia de comunicación. Diciembre 2015	Difundir la estrategia en los municipios piloto. Mayo 2016		
Fortalecer de manera Integral las Organizaciones de Recicladores	Desconocimiento de los factores socioeconómicos de la población recicladora	Medio	1 año	En julio del 2016 se contará con un estudio de caracterización socioeconómica de la población de recicladores de base en los municipios piloto	Revisar previamente experiencias y censos de caracterización socioeconómica de la población. Julio 2014	Diseñar la metodología para el censo y la caracterización. Agosto 2014	Socializar la metodología para el censo y la caracterización. Diciembre 2014	Socializar la metodología de censo y la caracterización socioeconómica. Enero 2015	Realizar acompañamiento de los municipios pilotos en el desarrollo del censo y la caracterización. Julio 2016
Fortalecer de manera Integral las Organizaciones de Recicladores	Alto riesgo de suplantación de los recicladores como sujetos de derecho	Medio	2 años						
Trasversales	Estrategia de comunicaciones y divulgación	Media	1 año	En diciembre del 2014 se cuenta con una estrategia de comunicación y divulgación de las acciones de la Alianza	Contratar la consultoría para el diseño y puesta en marcha de la página web de la Alianza. Julio 2014	Suministro de información para la página web. Julio 2014	Puesta en marcha de la página web. Agosto 2014		
Trasversales	Estrategia de comunicaciones y divulgación	Media	1 año		Definir los requisitos previos para la selección de municipios que serán objeto de las acciones de la Alianza. Junio del 2014	Conocer de cerca que las iniciativas regionales que muestren su interés serán objeto de las acciones de la Alianza. Agosto 2014	Definir municipios pilotos. Agosto 2014		