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RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la formulacion de la Politica Publica de Vivienda Rural a cargo del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT, se estructura un nuevo Plan Nacional de Construcciony
Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural — PNVISR; el cual, no solo tiene como base los
lineamientos generales que son determinantes de la politica sino también, lo dispuesto en el Decreto
Ley 890 de 2017 'y querecogelo suscrito en materia de Vivienda Rural en el Primer Punto
del Acuerdo Final para la Terminacién del Conflicto y la Construccién de una Paz Estable y Duradera,
firmado en el afio 2016.

Con el fin de establecer la situacion actual de la vivienda rural, se presenta desde la politica publica
un estudio inicial asociado a la evolucion del déficit habitacional® en Colombia a partir del analisis del
déficit cuantitativo y cualitativo. A manera de contexto, durante los uUltimos 70 afios la poblacion en
el pais crecidé de manera significativa pasando de 11,3 millones en el afio 1950 a 50,2 millones de
habitantes® en el afio 2020 y en donde 12 millones, aproximadamente una cuarta parte de estos
habitantes corresponde a poblacién rural (DANE, 2020). Lo anterior, igualmente se encuentra
asociado a la transicidon de la poblacidén del dmbito rural al urbano, si bien el crecimiento promedio
anual de poblacion rural fue del 1,1% entre 2005 y 2018, las areas rurales pasaron de un 61% a un
24% de la poblacién, en el mismo periodo de tiempo (DANE, 2020).

Se establece como objetivo del presente plan: “Ejecutar la Politica Publica de Vivienda Rural a través
de la estructuracion e implementacion de estrategias y acciones, que permitan promover condiciones
devida digna, disminuir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, reducir los indices de pobreza
y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible”. Los objetivos especificos son: i) Disefiar e
implementar un instrumento de focalizacion georreferenciada, con enfoque diferencial vy
actualizable; ii) Formular lineamientos y pardmetros para la construccidon y mantenimiento de
soluciones habitacionales adecuadas; iii) Estructurar, regular e instaurar un modelo operativo; iv)
Promover la participacion y el didlogo social en la gestion de los proyectos de vivienda rural en el
territorio; v) Desarrollar una estrategia de asistencia técnica y articulacién institucional asociada a la
VISR, y vi) Establecer e implementar un Sistema de Informacion, Seguimiento y Gestion del
Conocimiento de la Politica publica.

Las seis (6) estrategias son: i) Disefio e implementacion de una metodologia de focalizacion para el
otorgamiento de VISR; ii) Modelo Operativo para la construccién de VISR; iii) Soluciones de VISR
adaptables a las regiones y con un componente de saneamiento basico; iv) Estrategia de
Relacionamiento y Modelo de Acompafiamiento social para el desarrollo de proyectos de VISR; v)
Acciones para la prestacién de asistencia técnica y articulacidn interinstitucional; vi) Disefio de un

1 Al igual la Sentencia C-570/17 que declara Exequible el Decreto Ley por su compatibilidad con la Constitucién.

2 E| déficit habitacional corresponde al indicador que refleja dos tipos de carencia de vivienda, una cuantitativa y otra
cualitativa. El déficit cuantitativo de vivienda hace referencia a la diferencia entre la cantidad de hogares y la cantidad de
viviendas apropiadas existentes en el pais; es decir, el porcentaje de hogares que requieren una vivienda. Mientras que,
el déficit cualitativo de vivienda, indica el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con deficiencias en estructura
o disponibilidad de servicios publicos, pero cuya solucién no necesariamente implica la construccién de una nueva
vivienda.

3 De esta poblacion, de acuerdo con las cifras del Censo realizado en el afio 2018, se auto reconocieron como poblacién
indigena, 1.905.617 personas, que frente a los 1.392.623 indigenas censados en el afio 2005; corresponde a un crecimiento
del 36,8%.
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sistema de Informacion, Seguimiento y gestion del Conocimiento. Las anteriores estrategias se
desarrollan a través de once (11) acciones.

La financiacion para implementar los objetivos vy las estrategias del presente plan al afio 2031 se
estiman de manera indicativa, y fue trabajada con base en los recursos necesarios para el
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y, a partir
del aflo 2023, el Marco de Gasto de Mediano Plazo — MGMP del sector vivienda proyectando un
crecimiento del 3% de la inflacién hasta el afio 2031 de acuerdo con el supuesto macroeconémico de
la inflacion del Marco Fiscal de Mediano Plazo — MFMP. Asi entonces, los recursos son
aproximadamente en $3,72 billones a precios de hoy; estos recursos financiarian subsidios a vivienda
nueva por valor de $2,51 billones, subsidios a mejoramiento de vivienda por valor de $1,02 billones
y costos operativos por valor de $196 mil millones. Con lo anterior, se identifica la necesidad de
buscar nuevas fuentes de financiacion que apoyen al cumplimiento de las metas propuestas en
aproximadamente $1,7 billones.
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1.  INTRODUCCION

El Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR es la
hoja de ruta y planeacion del qué y el cémo se va a implementar la Politica Publica de Vivienda de
Interés Social Rural (PPVISR) para Colombia, a través de la estructuracion e implementacion de
estrategias y acciones, que permitan promover el acceso a una vivienda digna, disminuir el déficit
habitacional cualitativo y cuantitativo y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible. Esta
construido este documento con una visién holistica, correlacionado directamente con el Decreto Ley
890 de 2017, asi como da respuesta al Plan Marco de Implementacién — PMI y con la politica de
estabilizacién “Paz Con Legalidad”.

El censo nacional de poblacidn y vivienda 2018 reveld que el déficit de vivienda afecta a 5,1 millones
de hogares colombianos, de los cuales 2,7 millones viven en suelo urbano y 2,4 millones en suelo
rural (DANE, 2020). Las carencias rurales alcanzaron 80,9% (déficit cualitativo 57,2% vy déficit
cuantitativo 23,7%), mientras que las urbanas fueron de 24,8% (18,7% el déficit cualitativoy 6,12%
déficit cuantitativo), lo que implica que las necesidades de vivienda rural son el triple que las urbanas.
En este contexto, la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso en su articulo 255 que a partir del afio 2020
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) debe asumir la formulacion y ejecucién de la
Politica Publica de Vivienda Social Rural.

La Politica de Vivienda de Interés Social Rural se disefid teniendo en cuenta las practicas
socioculturales, econémicas y ecoldgicas de la poblacion rural colombiana, en un escenario de
estabilizacidn y consolidacién. En ese sentido, tanto la politica como el plan resaltan la importancia
del didlogo social y la participacion de las comunidades, dentro del ciclo completo de los proyectos
asociados a la construccién y mejoramiento de vivienda rural en el pais. Durante la construccién de
la politica se logrd reunir informacion primaria de 948 municipios del pais sobre ordenamiento
territorial y proyectos de vivienda, al igual que entablar didlogos con actores sociales territoriales
como la Asociacion Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Confederacion Nacional de Accién
Comunal, organizaciones de mujeres rurales articuladas por la Consejeria Presidencial para la Equidad
de la Mujer, asi como representantes de asociaciones de campesinas, productores agropecuarios,
mujeres rurales, jovenes rurales, grupos étnicos y victimas del conflicto armado, especialmente las
ubicadas en municipios PDET, recibiendo mds de 2.000 respuestas a los formularios virtuales y
entrevistas telefdnicas.

Paralelamente, se trabajo con los diferentes técnicos del ministerio en el diagndstico de barreras
histéricas de la vivienda de interés social rural en Colombia, barreras que durante el didlogo con los
territorios y con las comunidades dieron como resultado la identificacion de las siguientes
dificultades: i) Alta dispersién en la asignacion de los subsidios de vivienda de interés Social; ii) Fallas
en la ejecuciéon de los proyectos; iii) Viviendas no adecuadas a las necesidades de la ruralidad y iv)
Seguimiento de los efectos que han tenido los programas de vivienda rural.

El Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR
desarrolla a partir de su objetivo general, seis (6) objetivos estratégicos, seis (6) estrategias y once
(11) acciones que buscan no solo la implementacion de las disposiciones de la Politica Publica de
Vivienda de Interés Social Rural (PPVISR), sino también contribuir en la ejecucién de los compromisos
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establecidos mediante el Acuerdo de Paz para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una
Paz Estable y Duradera “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral”, en el primer

punto del Numeral 3.2.3; y los cuales, igualmente, se encuentran consignados en el Decreto Ley 890
de 2017.

Finalmente, el presente documento desarrolla un plan indicativo de financiamiento al afio 2031, el
cual aborda la necesidad de crear nuevas fuentes de recursos adicionales al PGN, para lograr el
objetivo general, teniendo en cuenta los compromisos para el cumplimiento de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto la Equidad” y los recursos para cumplir el CONPES
3932 e indicadores Plan Marco de Implementacion - PMI PDET al afio 2031.
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2. ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
RURAL EN COLOMBIA.

En el marco de la formulacion de la Politica Publica de Vivienda Rural a cargo del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT, se estructura un nuevo Plan Nacional de Construcciony
Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural — PNVISR; el cual, no solo tiene como base los
lineamientos generales que son determinantes de la politica sino también, lo dispuesto en el Decreto
Ley 890 de 2017 “* vy que recoge lo suscrito en materia de Vivienda Rural en el Primer Punto
del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Duradera,
firmado en el afio 2016.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estudiaron determinantes de caracter juridico, técnicoy
financiero que anteceden la definicién de dicha politica y que, de igual forma, hacen parte del
proceso para el desarrollo de estrategias y acciones a implementar mediante el presente plan. A
continuacion, se analizan antecedentes del componente normativo y técnico, principalmente.

2.1. BASE JURIDICA E INSTITUCIONAL PARA LA FORMULACION DEL PLAN
NACIONAL DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL
RURAL.

La vivienda en Colombia -particularmente la vivienda de interés social rural-, se convirtié en la
estrategia para enfrentar problemas de salubridad y ausencia de saneamiento bdsico en diversas
zonas de territorio nacional hacia la tercera década del Siglo XX, mediante la intervencion estatal y la
conformacién de instituciones publicas encaminadas a su desarrollo como fueron el Banco Central
Hipotecario — BCH en el afio 1932, el Instituto de Crédito Territorial — ICT mediante la Ley 200 de
1939 vy, especificamente en el &mbito rural para el afio 1931 la Caja de Crédito Agraria, industrial y
Minero, (Montoya P., 2019).

Por intermedio de la Constitucion del afio 1936, se incorpord la funcién social de la propiedad, la cual
permite la declaratoria de utilidad publica de la tierra urbana y rural; e igualmente, se integraron
conceptos de politica sectorial y econdmica orientadas a mejorar las condiciones de las poblaciones
mas desfavorecidas, entre ellas, la poblacidon campesina. En respuesta a lo anterior, se promovié la
construccion de casa para los trabajadores de grandes empresas y granjas familiares campesinas,
donde se establecié mecanismos de financiacién individual que contemplaban la entrega de un
auxilio gratuito que oscilaba entre el 20y el 25% del costo de la vivienda, una cuota inicial del 10% vy
un subsidio a la tasa de interés (MVCT, 2014).

No obstante, fue solo con la promulgacion de la Constitucién del afio 1991 y por medio de su articulo
51, que se establecid la vivienda digna como un derecho® para la poblacién colombiana, en donde
“(...) El estado fijard las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverd planes
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiacion a largo plazo y formas asociativas
de ejecucion de estos programas de viviendas”. Adicionalmente, con el articulo 64 se establece la
obligacién del Estado de promover, entre otras cosas, el acceso a la vivienda para esta poblacién y la

4 Aligual la Sentencia C-570/17 que declara Exequible el Decreto Ley por su compatibilidad con la Constitucion.
5 Mediante Sentencias como la T-4250/18, la Corte Constitucional establece de manera posterior a la carta constitucional
que la vivienda es un derecho fundamental.

Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR | 10



TR Poimcads M o
e d VIVIENDA e La vivienda y el agua
RURAL &«; son de todos

cual cita: “(...) las obligaciones que tiene el estado, para promover una serie de beneficios para los
trabajadores agrarios en aras de mejorar las condiciones de vida de la poblacion campesina”
(Constitucién Politica de Colombia, 1991).

En el mismo afo y de forma previa a la Constitucion, se expidié la Ley Tercera de 1991 por la cual, se
cred el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social mediante la integracién de entidades publicas
y privadas cuyas funciones estuvieran dirigidas a “(...) La financiacién, construccion, mejoramiento,
reubicacion, habilitacion y legalizacion de titulos de viviendas con esa naturaleza”; segun lo establecié
su articulo Primero. Ademas, a través del articulo 6, esta Ley cred el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el
objeto de facilitarle una solucion de vivienda de interés social, sin cargo de restitucion siempre que el
beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley” y asimismo, definié que “la cuantia
del subsidio serd determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el
valor final de la solucidn de vivienda y las condiciones socioecondmicas de los beneficiarios” (Ley 3a,
1991).

De otra parte, mediante esta Ley y su articulo 10, igualmente, se presentd una reforma asociada al
ITC, que a partir de ese momento paso a denominarse el Instituto Nacional de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana -INURBE, el cual mantenia su naturaleza de fomentar las soluciones de
vivienda de interés social en articulacion con la Caja de Crédito, Industrial y Minero S.A, en lo
particular a la vivienda rural. Al mismo tiempo, es importante mencionar que se realizaron
modificaciones parciales mediante las leyes 281 de 1996, 617 de 2000, 1469 de 20011 y 1537 de
2012 (Resolucion 179, 2017).

A partir de la expedicion de la Ley 388 de 1997 que corresponde a la Ley de Desarrollo Territorial y
por la cual, se establecid que todos los municipios del pais debian formular sus respectivos Planes de
Ordenamiento Territorial -POT; mediante el Capitulo X - Vivienda de Interés Social se desarrollo el
concepto de Vivienda de Interés Social — VIS, segln el articulo 91, como “aquellas que se desarrollen
para garantizar el derecho de la vivienda de los hogares de menos ingresos. En cada Plan Nacional de
Desarrollo el Gobierno Nacional establecerd el tipo y precio maximo de las soluciones destinadas a
estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las caracteristicas del déficit habitacional
(...)”, e igualmente dispuso que, “(..) para promover la vivienda de interés social se dirigird
prioritariamente a atender la poblacion mds pobre del pais, de acuerdo con los indicadores de
necesidad bdsicas insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos” (Ley 388, 1997).

Adicionalmente, el articulo 92 determind que los municipios deben identificar sus necesidades en
materia de la vivienda de interés social, tanto en nueva como en mejoramiento integral; y asi, definir
objetivos de mediano plazo, estrategias e instrumentos para la ejecucion de programas tendientes a
la solucién del déficit correspondiente. En este mismo sentido, el articulo 96 establecié que adicional
a las entidades definidas en la Ley Tercera -previamente descrita-, las entidades territoriales y sus
institutos descentralizados cuya funcion estuviera asociada a brindar apoyo a la VIS, serian también
otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda.

Para el aflo 1999, se establecieron normas generales en materia de vivienda mediante la Ley 546 de

dicho afio; en donde, se sefialan entre otras disposiciones, los objetivos y criterios generales para
regular por parte del Gobierno Nacional un sistema especializado de financiacion, la creacion de
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instrumentos de ahorro destinados a dicha financiacion, al igual que se dictan medidas asociadas con
impuestos y otros costos vinculados a la construccién y negociacion de vivienda. Lo anterior, con el
fin de proteger el patrimonio de las familias representado en la vivienda, fomentar y proteger el
ahorroy facilitar el acceso a crédito entre los beneficiarios, entre otros temas. La Ley 16 de 1990 cred
la Linea de Crédito del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO y el decreto
Ley 890 de 2017 modifico el articulo 32 de la Ley 546 del 99, este articulo estipula que el 20% de las
inversiones forzosas de esta entidad, debian destinarse a financiar vivienda rural, tanto para
adquisicién, como construccion y/o mejoramiento. (MVCT, 2020)

Porotrolado, el Decreto 1133 de 2000 determind que la Politica Publica en Vivienda Social Rural tenia
como objeto “el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares rurales de bajos ingresos mediante
acciones de intervencion en el habitat y la vivienda y que, por lo tanto, corresponde a ofrecer a la
poblacidn rural e indigena los medios y las condiciones que les permitan ampliar sus oportunidades
econdmicas y facilitar el acceso a los servicios bdsicos, a través de procesos auto sostenidos de cambio
social y progreso econémico”. De igual forma, decretd la creacidén de la Comision Intersectorial de
Vivienda de Interés Social mediante el Decreto 2243 de 2005, la cual definid las condiciones de los
hogares beneficiarios al subsidio, estableciendo un mecanismo de postulacion de beneficiarios de
manera colectiva y finalmente, las tres modalidades objeto de subsidio, 1.) Mejoramiento de vivienda
y saneamiento bdsico, 2.) construccion de vivienda nueva y 3.) adquisicion de vivienda nueva.

Asuvez, la Ley 1114 de 2006 por la cual se modifico la Ley 546 de 1999 y articulos de la Ley 789 de
2002 y Ley 973 de 2005; estipuld mediante el articulo Primero que el Gobierno, destinard a la
Vivienda de Interés Social Rural -VISR, el 20% de los recursos presupuestales apropiados anualmente
para la VIS. Sin embargo, aclara que si, al final de la vigencia este porcentaje no es colocado en
vivienda rural, el remanente sera trasladado a cubrir la demanda urbana (Resolucién 179, 2017).

El Decreto 1071 de 2015, que corresponde al Decreto Unico del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural; reglamentdé en el Libro 2 — Parte 2, el Subsidio Familiar de Vivienda
de Interés Social Rural —SFVISR “(...) en dinero o en especie para dreas rurales como instrumento para
facilitar una solucion de vivienda a hogares de escasos recursos econdmicos”. En ese sentido, en su
articulo 2.7.2.6, este decreto determind el monto del SFVISR a partir dos bolsas diferenciales en
donde, en la Bolsa Nacional, la Modalidad de Mejoramiento contaba con hasta 16 Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes — SMMLV y para la modalidad de Construccion de Vivienda Nueva el
monto correspondia a 55 SMMLV -sin incluir transporte en ambos casos-; mientras que, para el caso
de las bolsas de proyectos estratégicos y postulacién especial de poblacién victima, los montos
respectivos para cada modalidad llegaban a los 22 y los 60 SMMLYV, incluyendo transporte (Decreto
1071, 2015).

Asimismo, establecié lineamientos respecto a las responsabilidades relacionados al otorgamiento,
administracién y ejecucién del subsidio de forma tal que sea cumplido de forma eficiente y eficaz por
los actores alli descritos. Entre otras disposiciones, este decreto también establecid lineamientos y
reglamentacion técnica y operativa del modelo de implementacién del subsidio, tipologias,
modalidades a subsidiar, estructuracién y formulacion de proyectos, asi como guias de trabajo social
y ambiental.
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Sin embargo, se presentaron modificaciones al decreto expuesto en los parrafos anteriores a través
del Decreto 1934 de 2015, que cambié la reglamentacion y el valor del SFVR. Entre otras
disposiciones, igualmente establecid mediante el articulo 2.2.1.1.8 la definicion de “Tipologia de
Vivienda de Interés social Rural”, como la propuesta técnica y financiera presentada por parte de la
Entidad Otorgante® y conformada por el presupuesto y el desarrollo constructivo y estructural de la
solucién de vivienda mediante el conjunto planimétrico. De la misma manera, determind que la
tipologia debia permitir laampliacién o desarrollo progresivo de la vivienda por parte del beneficiario,
asi como, el cumplimiento en la incorporacidn de caracteristicas propias de la regién en el disefio de
las tipologias y asociadas a condiciones del clima, la geografia, la topografia y la cultura (Decreto 1934
de 2015).

Con la suscripcién el 24 de noviembre de 2016 del Acuerdo de Paz para la Terminacion del Conflicto
y la Construccién de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia — FARC -EP; y en consideracion de lo establecido en el Numeral 3.2.3
del Primer Punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral” que busca sentar las
bases para la transformacioén integral del campo, incluyendo condiciones de bienestar; se expidio el
Decreto Ley 890 de 2017. Mediante este Decreto Ley, se dictaminaron las disposiciones para la
formulacién del Plan Nacional de Construccién y Mejoramiento de Vivienda Social Rural - PNVSR, que
debia tener como base para su desarrollo los cuatro (4) criterios definidos dentro del Acuerdo Final -
los cuales seran presentados mas adelante- y, asimismo, designé al MADR como responsable de su
generacion, en un lapso no mayor a 30 dias calendario y contados a partir de la expedicion del
documento (Decreto Ley 890, 2017).

Consecuentemente a la firma de los acuerdos y en virtud de lo pactado en el punto 6.1.1., se
evidencid la necesidad de poner en marcha un proceso de planificaciéon de largo plazo, en
consideracién a los procesos y la arquitectura institucional para lograr la construccién de la paz. Es
por esto por lo que surge el Plan Marco de Implementacion -PMI, el cual fue construido y aprobado
mediante el documento CONPES 3932 de 2018, en el que se generan los lineamientos para vincular
los compromisos definidos en el PMI y cuyo propdsito es promover la sostenibilidad de las medidas
entre los aflos 2017 y 2031. El PMI contiene 501 indicadores y un costo de ejecucion indicativo de
COP $129,5 Billones de pesos para el afio 2016, (DNP, 2018).

De otra parte, mediante del Decreto 1052 de 2019, se presentd nuevamente una modificacién al
Decreto 1071 de 2015 y en particular, al articulo 2.2.1.2.2. con relaciéon a la modalidad de
Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Basico del SFVISR y en donde se contempld, la
implementacion de tres acciones que debian ser diagnosticadas de manera integral y en el siguiente
orden de prioridad: a.) Vivienda Saludable Rural- asociada a las obras cuya finalidad era mantener la
vivienda rural en las debidas condiciones sanitarias, b.) Vivienda y Seguridad Estructural — la cual
hace referencia a aquellas obras prioritarias de seguridad estructural, y c.) Vivienda rural y médulo
habitacional que complementa mediante un modulo de habitabilidad (estructura independiente) la
solucién de vivienda rural con diagndstico integral y disponibilidad de una fuente mejorada de agua
(Decreto 1052, 2019).

6 Entidad encargada de la asignacién del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural con recursos del Presupuesto
General de la Nacién -PGN, o de las contribuciones parafiscales.
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Recientemente, con el articulo 255 de la Ley 1955 de 2019 a través del cual, se expidid el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”; se establecid que a
partir del aio 2020 la formulacion y ejecucion de la Politica de Vivienda Rural se encuentra a cargo
del MVCT. Ademas, por su importancia en dicha formulacién se hace relevante mencionar que,
mediante el articulo 279 se hace referencia a la dotacién de soluciones adecuadas de aguas para el
consumo humano y el manejo de aguas residuales tanto en areas urbanas como en zonas rurales, en
donde, para este Ultimo, no solo los municipios deben asegurar la atencion de las necesidades basicas
mediante la implementacién de soluciones alternativas, de cardcter colectivo o individuales a partir
de los esquemas diferenciales definidos y bajo la reglamentacion vigente; sino que serd el MVCT
quien establecera la definicidon de Asentamientos Humanos Rurales y Viviendas dispersas que hacen
parte del componente rural de los Planes de Ordenamiento (Ley 1955, 2019).

Asociado a lo anterior, mediante Resolucién No. 844 del 2018, se establecieron los requisitos técnicos
para los proyectos de agua y saneamiento basico de zonas rurales, en sus etapas de perfil, planeacion
construccion y puesta en marcha; que conlleven a la prestacion de servicio de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, de la misma forma que al aprovisionamiento de agua para el consumo humano
y doméstico y el saneamiento bdsico a partir de las disposiciones de la Ley 142 de 1994, Ley 1753 de
2015 y el Decreto 1077 de 2015 (Resolucion 0844 , 2018). Adicionalmente, el Viceministerio de Agua
del MCVT se encuentra trabajando igualmente en la adopcién del Plan Nacional de Suministro de
Agua Potable y Saneamiento Bdsico Rural, como parte de los Planes Nacionales para la Reforma Rural
Integral, que corresponde al documento equivalente al presente plan para el sector agua vy
saneamiento bdsico, a partir de los ya referidos lineamientos establecidos en el Acuerdos de Pazy el
CONPES 3932 de 2018.

Finalmente, y como resultado de las disposiciones de la Ley 1955 de 2019, se expidid por parte del
MVCT el Decreto 1341 del 8 de octubre de 2020, mediante el cual, se adiciond lo relacionado a la
Politica Publica de Vivienda Rural bajo el Titulo 10 a la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015,
que corresponde al Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

2.2. RESOLUCION 179 DE 2017 - PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL RURAL - PNVSR DEL MADR

El Plan Nacional de Construccién y Mejoramiento de Vivienda Social Rural — PNVSR, se adoptd
mediante la Resolucion No. 179 de 2017 y fue desarrollado por parte del Ministerio de Agriculturay
Desarrollo Rural — MADR en concordancia de las disposiciones del Decreto Ley No. 890 de 2017, el
cual fue relacionado previamente.

El Plan, determiné como su objetivo general “Garantizar condiciones de vida digna a las personas que
habitan el campo a través de una solucion de vivienda social rural subsidiada ajustada a las
condiciones del entorno rural, regional y cultural, que cuente con una solucion alternativa de agua
potable y saneamiento bdsico, enfoque diferencial en el acceso, participacion activa en la ejecucion
de las comunidades beneficiadas y asistencia técnica en el mantenimiento y sostenibilidad de la
solucion” (Resolucion 179, 2017).

Este objetivo, tiene en consideracién algunos antecedentes histéricos como es el conflicto armado y
los grandes desafios asociados a la dispersion presente en la ruralidad. Lo anterior, junto con una
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menor presencia del Estado en determinadas dreas del territorio, conllevd a una baja capacidad
institucionalidad en diversos municipios del pais y, asimismo, a tener altos niveles de pobreza y
rezagos sociales y econdmicos particularmente en sus areas rurales (Resolucion 179, 2017).

De acuerdo con cifras presentadas en el afio 2015 por el Departamento Nacional de Planeacién -DNP,
a través de la Misién para la Transformacién del Campo, si bien se habia presentado una reduccion
significativa de 18 puntos porcentuales tanto para las zonas urbanas y rurales con relacion al déficit
habitacional entre el afio 1997 y el 2013; aun para este Ultimo afio, se presentaba una diferencia o
brecha significativa cercana al 38% del déficit habitacional de las dreas rurales sobre las areas
urbanas, como se ilustra en la FIGURA 2.1 (DNP, 2015).

FIGURA 2.1. DEFICIT HABITACIONALEN COLOMBIA 1997-2013
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Fuente: Misién Rural. Célculos de DNP con datos DANE (ECV 1997-2013)
Recuperado: MVCT, 2020.

Con base en lo anterior, la formulacion del plan a cargo del MADR, tuvo como base las estrategias y
acciones ya establecidas dentro del Programa de Vivienda de Interés Social Rural -VISR, por medio
del cual, se ejecutaba el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural — SFVISR,
bajo los lineamientos del Decreto 1071 de 2015 y que contaba con recursos de Presupuesto General
de la Nacion — PGN vy los instrumentos de acceso a crédito vigentes para soluciones VIS y VIP rural.
(Resolucion 179, 2017) Adicionalmente, acogié los cuatro (4) criterios establecidos en el decreto Ley,
que corresponden a:

1. Aplicaciéon de soluciones de vivienda adecuadas, en consideracion de las particularidades
del medio rural y las comunidades, con enfoque diferencial. El acceso a estas soluciones
serd equitativo para hombres y mujeres

2. Promocion y aplicacién de soluciones tecnoldgicas apropiadas (soluciones individuales)
para garantizar acceso a agua potable y manejo de aguas residuales.
3. El otorgamiento de subsidios para la construccion y el mejoramiento de vivienda, que

prioricen a la poblacién en pobreza extrema, las victimas, los beneficiarios y las beneficiarias
del Plan de distribucién de tierras y a la mujer cabeza de familia. Los montos del subsidio
no reembolsable, que podrdn cubrir hasta la totalidad de la solucién de la vivienda, se
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fijaran atendiendo a los requerimientos y costos de construccién en cada regién, con el fin
de garantizar condiciones de vivienda digna.
Participaciéon de las comunidades — hombres y mujeres — en la definicidén de las soluciones
de vivienda y en ejecucién de los proyectos.

Resultado de esta articulacion, el Plan’ del MADR fue estructurado a partir de siete (7) estrategias y
27 acciones para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Final. A
continuacidn, se presentan de manera breve cada una de las estrategias y desde una vision general,
las acciones que las conforman:

vk wn

Soluciones de vivienda rural subsidiadas adecuadas al entorno rural, regional y cultural.

A partir de cuatro acciones especificas se desarrolla esta estrategia que, se asocia
directamente con los dos primeros criterios del Decreto Ley 890 de 2017. Las cuatro acciones
estan referenciadas a la creacion de portafolios tanto para vivienda nueva como
mejoramientos, documentos técnicos de estdndares minimos y guias para el desarrollo
progresivo de las viviendas.

Potenciales beneficiarios y enfoque diferencial para el acceso al subsidio

Otorgamiento y ejecucién de subsidios para construccién y Mejoramiento VISR.
Otorgamiento y ejecucion de créditos para construccién y Mejoramiento de VISR.
Otorgamiento de subsidios para poblacién cuyos predios han sido restituidos y reincorporada
a la vida civil.

Estas cuatro estrategias se formulan con base en el tercer pilar definido dentro del Decreto
Ley y estan conformadas por un total de 15 acciones especificas. Dentro de estas acciones,
se establecen las condiciones y mecanismos para la seleccion de beneficiarios y el
otorgamiento de la financiacion -subsidio o crédito- en cada uno de los escenarios requeridos
de acuerdo con el tipo de poblacién objeto del beneficio. Adicionalmente, se establece la
necesidad de definir e implementar un modelo operativo, asi como, actividades de caracter
interinstitucional que den soporte al cumplimiento de dichas acciones al mismo tiempo que
las disposiciones normativas establecidas dentro del Decreto 890 de 2017.

Generacidn de capacidades comunitarias y participacion activa de los beneficiarios en la
estructuracion y ejecucion de proyectos.

La sexta estrategia del plan esta directamente relacionada con el dltimo criterio definido por
el Decreto Ley 890 de 2017. Asociado a la participacidon comunitaria y social con respecto a
las actividades del Plan, esta estrategia estd conformada por cinco (5) acciones especificas
dentro de las cuales se contempla la socializacion y participacion de beneficiarios en la
estructuracién de proyectos, la generacion de capacidades comunitarias para el
acompafiamiento de los proyectos, guias de vinculacion de mano de obra de los beneficiarios

7 Se hace importante mencionar que el PNVSR del MADR se encuentra vigente, siendo este la hoja de ruta para la
Construccion y Mejoramientos de Vivienda Rural en consideracién de los compromisos adquiridos y los subsidios otorgados
por dicho Ministerio antes del afio 2020. Su vigencia dependera del cumplimiento de los rezagos por parte del MADR, los
cuales consisten en las viviendas pendientes por entregar por parte de esta cartera ministerial.
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para la construcciéon de las viviendas y finalmente, un Manual y una estrategia de
participacion de estas comunidades dentro de los comités de vigilancia.

7. Asistencia técnica para el mantenimiento y sostenibilidad de las soluciones de vivienda social
rural subsidiadas.

Finalmente, la Ultima estrategia tiene una orientacion transversal a las disposiciones del
Decreto Ley teniendo en consideracidn el contenido de las tres (3) acciones que se definen.
La primera de ellas estd asociada a una guia de trabajo social y ambiental enfocada a la
apropiacion, mantenimiento y sostenibilidad de las soluciones de vivienda. De otra parte, se
plantea un Sistema de evaluacidn y seguimiento al igual que una Guia de Buenas practicas
para el manejo de agua potable y saneamiento basico.

Adicionalmente, el PNVSR del MADR establecié la temporalidad de su implementaciéon con un
horizonte estimado de 15 afios y se proyecté un monto de inversién aproximado de COP $20 Billones.
Igualmente, se establecieron componentes asociados al ambito geografico, la secuencia, las fuentes
de financiacion y los actores necesarios para su implementacion. Finalmente, con el fin de facilitar el
proceso de seguimiento y verificacion a lo establecido no solo en los Acuerdos sino también, a lo
estipulado en el Plan, se identificaron 35 indicadores (Resolucién 179, 2017).

2.3. TIPOLOGIAS Y PROTOTIPOS DE VIVIENDA RURAL EN RESPUESTA A LAS
DEFINICIONES NORMATIVAS.

Como se hizo referencia en el apartado 2.1 del presente capitulo, se establecieron en el marco del
Decreto 1071 de 2015 las condiciones minimas de construccién de Vivienda de Interés Social Rural
nueva a través del articulo No. 2.2.1.2.5 y en el cual, se definieron entre otras disposiciones las
condiciones fisicas de la vivienda, a partir de: “(...) un drea minima de cincuenta (50) metros
cuadrados, con al menos un espacio multiple, tres (3) habitaciones, bafio, cocina, cuarto de
herramientas, alberca ara el almacenamiento de agua y limpieza, y saneamiento bdsico, incluyendo
aparatos e instalaciones hidrdulicas y sanitarias de la vivienda, asi como la solucion de manejo de
excretas y/o aguas residuales domesticas” (Decreto 1071, 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizé un anélisis de caracter técnico a 16 tipologias y prototipos
que habian sido desarrollados bajo este lineamiento juridico, para dar respuesta a los programas de
vivienda rural a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural — MADR. A continuacion, se
presentan los resultados mas relevantes sobre dichas viviendas analizadas, teniendo en cuenta que
los resultados mas especificos se encuentran desarrollados en el Manual Técnico de Parametrizacién,
que corresponde a un anexo técnico de este plan.

Asimismo, dicho analisis, tuvo en consideracién la definicion morfoldgica de las tipologias junto con
los sistemas estructurales asociados principalmente a mamposteria confinada, estructura metalica y
estructuras y fachadas alternativos e industrializados; lo que permitié identificar el area util y los
costos resultantes de cada una. En este sentido, se pudo establecer de manera general, que en
promedio el area construida de las viviendas era de 54,83 m2; mientras que, con respecto al

promedio del costo directo de los 16 prototipos, este valor es de 39 SMMLV —el equivalente a COP
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$34,12 Millones en consideracion del salario minimo definido para el afio 2020—; lo que representa

aproximadamente, un valor por m2 de costos directos de COP $616 Mil®.

A continuacion, se presenta a través de la TABLA 2.1, matriz de resumen con los resultados del andlisis
de tipologias adelantado por el MVCT.

TABLA 2.1. MATRIZ DE RESULTADOS TIPOLOGIAS Y PROTOTIPOS ANALIZADOS.

VPN1 | Métalica 51,85 10,01%
51,15% 23,61% 10,95% 4,31% ° s eo0m
il | VPN3 | Métalica 50,83 | | | 11,39%
60,67% 14,22% 8,46% 5,25% S 706.846
<
5 VPN4 | Métalica 53,61 | | | 6,04%
2 53,96% 19,12% 16,51% 4,36% $ 670192
= [ [ [ [
VPNS | Métali 55,05 6,96%
3 ctalica 47,28% 32,62% 10,14% 3,00% __|s 652661
Mamposteria | | |
VPN13 ) 53,73 11,78%
Confinada 48,91% 22,58% 11,78% 4,95% | s 596.669
Mamposteria | | |
VPN14 ) 53,62 10,67%
Confinada 18,47% 24,17% 12,61% 4,08% > |s  e17.400
PROMEDIO 53,12 PROMEDIO| §  656.118
VPN2 | Métalica 51,03 l l l 10,01%
61,32% 20,60% 0,00% 6,63% $  704.076
< vpN7  |Memposteria | g3 4 l l l 8,84%
2 Confinada 38,72% 24,86% 12,57% 15,00% $  526.635
2 7 Alternativo/ | | |
3 venin | femel 57,68 3,24%
] ndustrial 75,69% 21,06% 0,00% 0,00% $ 622902
vpN12 | Altermative/ | gg gy l l l 10,58%
Industrial 69,63% 19,79% 0,00% 0,00% $  616.067
PROMEDIO 55,02 PROMEDIO| § 617420
Mamposteria | | |
= | vene ! 55,25 9,00%
s Confinada 38,35% 24,52% 24,60% 3,53% ° |$ ss6362
=2 I N
SHE vpNg | Altemativ/ | og o7 l l l 8,65%
Industrial 45,70% 18,95% 22,77% 3,94% $  578.450
PROMEDIO 55,56 PROMEDIO| $  567.406
Alternativo/ | | |
VPNY ) 54,80 2,97%
Industrial 45,16% 23,01% 25,78% 3,07% ° s 601204
< i 1| vengo |[Mematve/l s l l l 10,47%
2 - Industria 42,03% 20,75% 23,72% 3,03% $ 612336
a. .
2 vpNis | Altemativ/ | gy ag l l l 14,46%
L Industrial 50,48% 11,73% 23,32% 0,00% $ 62539
) VPN1s |Mameosteria| gy gq l l l 10,88%
Confinada 42,12% 20,27% 23,81% 2,92% $  655.639
PROMEDIO 55,46 PROMEDIO[ $  623.644
PROMEDIO GENERAL 54,79 $ 616.146,99

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020

En lo que corresponde al programa arquitectdnico, se pudo establecer que el 100% de los prototipos
cumplian con la inclusion segun las disposiciones normativas en cuanto a tres (3) habitaciones, bafio
y cocina. Sin embargo, asociado al espacio productivo, que se refiere a un cuarto de herramientas
dadas sus dimensiones; este, solo era contemplado en el 88% de los prototipos estudiados. A su vez,
el 69 % incluia dreas exteriores de terraza o porche (cubierto) y tan solo el 31%, de esto prototipos
contemplaba la inclusién de un espacio multiple®; mientras que, en lo que respecta a zona de

8 Area promedio, valor promedio de la vivienda y valor promedio por metro cuadrados calculados por parte del MVCT a
partir de informacién suministrada y analizada sobre prototipos de vivienda rural previamente desarrollados.

9 Espacio Multiple o Multifuncional es una zona de la vivienda adaptable para el funcionamiento opcional de: drea social,
estudio, o un espacio para desarrollar actividades productivas. Con instalacién eléctrica para iluminacién y equipos
domésticos, con iluminacion y ventilacion natural en cada una de las areas adaptadas (MAVDT, 2011).
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lavadero, el 94% de los prototipos incluian este espacio, donde el 31% contemplan su instalacién al
interior de la vivienda y el 63% lo ubicaban al exterior de esta™®.

De otra parte, se estudiaron las proporciones de dareas de estos espacios con relacién al area
construida, mediante la agrupacion de espacio segun su naturaleza. En este sentido, el area de
“estar” conformado por las habitaciones y el espacio multiple, el area de “servicios” conformado por
Cocina -incluyendo area de comedor al interior del mismo espacio-, bafios y zona de alberca o
lavadero; el area de “circulacion y transicion” que incluye corredor y terrazas o porches; y finalmente,
el espacio “productivo” asociado Unicamente al cuarto de herramientas o deposito.

Como resultado de este ultimo nivel de analisis, se pudo determinar que el drea de “estar”
corresponde en promedio a un 50% del total del drea construida, alrededor de 27,45 m2 habitables;
el drea de “servicios” correspondia a un 21,23% del drea total construida y equivalente a un promedio
de 11,63 m2 habitables. Para los espacios de “circulacion y terrazas” se destinaba un promedio de
8,62 m2, correspondiente al 15,5% del drea construida; mientras que, el espacio destinado al cuarto
de herramientas o deposito, contaba con una superficie habitable de 2,29 m2, equivalente al 4,18%
del drea construida. El 100% del drea de la vivienda, lo complementa el drea destinada de muros
tanto de fachada como interiores, para los cuales se requiere de un aproximado del 8% del drea
construida, segln sea el caso del sistema estructural.

10 Datos calculados por parte del MVCT a partir de informacién suministrada sobre prototipos de vivienda rural.
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3. MARCO NORMATIVO DEL PLAN.

El desarrollo e implementacion del presente documento, tiene como base normativa las definiciones
de una serie de Leyes y Decretos asociados no solo a lo que compete a la formulacién del Plan
Nacional del Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural -PNCVISR, en el marco
de la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio -MVCT y en consideracién de las determinantes de los Acuerdos de Paz suscrito en el afio
2016; sino también, otras disposiciones asociadas a la calidad de la vida de los hogares, la vivienda
digna como derecho fundamental y la incorporacion de programas de vivienda en el ordenamiento
territorial, entre otros. Si bien algunas de estas disposiciones fueron presentadas en el capitulo
anterior como parte de los antecedentes de la vivienda rural en Colombia, se hace relevante citarlas
nuevamente como soporte juridico del Plan a cargo del MVCT.

En este sentido, la Constitucion Politica de Colombia establecid la Vivienda Digna como derecho!! de
toda la poblacidon en su articulo 51 y en donde, para ser efectivo este derecho, el Estado fijara las
condiciones que permitan promover planes de vivienda de interés social, mecanismos de financiacién
a largo plazoy ejecucion de estos programas. Asimismo, el articulo 64 definié que, en aras de mejorar
las condiciones de la vida de la poblacidon campesina, es obligacidn del Estado promover una serie de
beneficios para los trabajadores agrarios. (Constitucion Politica de Colombia, 1991)

Igualmente, la Ley Tercera de 1991 determind a través del articulo primero que, mediante la
articulacién de entidades publicas y privadas cuyas funciones estuvieran encaminadas a la
financiacion, construccion, mejoramiento, habilitacidn y legalizacidn de titulos de viviendas de interés
social, se creara el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. De la misma manera, el articulo
no. 6 establecid la creacidn del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, como un aporte estatal
tanto en dinero como en especie, otorgado una Unica vez y donde el monto de dicho subsidio seria
determinado por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el valor de la solucién
de vivienday las condiciones de los beneficiarios (Ley 3, 1991). Esta Ley ha sido modificada de manera
parcial por las leyes 281 de 1996, 617 de 2000, 1469 de 20011 y 1537 de 2012 (Resolucién 179,
2017).

A su vez, la Ley 388 de 1997 que corresponde a la Ley de Ordenamiento Territorial, desarrolld en su
Capitulo X articulo 91 el concepto de Vivienda de Interés Social -VIS como “aquellas que se desarrollen
para garantizar el derecho de la vivienda de los hogares de menos ingresos. En cada Plan Nacional de
Desarrollo el Gobierno Nacional establecerd el tipo y precio mdximo de las soluciones destinadas a
estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las caracteristicas del déficit habitacional
(...)”; de la misma forma que dispuso que la VIS se dirigirad a la atencion de la poblacién mas pobre del
pais y de manera prioritaria a partir del indice de Necesidades Basicas Insatisfechas -NBI y resultados
de los estudios de ingresos y gastos. Indistintamente, el articulo 92 también determiné que a partir
de las necesidades en materia construccion de vivienda nueva y mejoramiento de VIS identificado
por los municipios y distritos, definirdn los objetivos, estrategias e instrumentos para la ejecucion de
programas, de acuerdo con las normas generales sobre uso del suelo y tendientes a la solucién del
déficit correspondiente a mediano plazo (Ley 388, 1997).

11 Como se hizo referencia previamente, la Corte Constitucional mediante diversas sentencias, establece que la vivienda es
un derecho fundamental.
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El Decreto 1133 de 2000, que reglamenta las Leyes 49 de 1990, Tercera de 1991y 546 de 1999 ; por
su parte, establecid en el articulo primero que el objetivo de la Politica Publica en vivienda de Interés
Social Rural, corresponde a ofrecer a la Poblacion Rural e indigenas los medios y condiciones que
permitan ampliar sus oportunidades econdmicas y facilitar el acceso a servicios basicos por
intermedio del mejoramiento de la calidad de vida de los hogares de bajos ingresos a través de
acciones de intervencién en el habitat y la vivienda. También, determiné mediante el articulo 2 que
el ambito de aplicacion de dicha politica corresponde a las areas definidas como suelo rural en los
Planes de Ordenamiento Territorial acorde con las disposiciones del Capitulo IV de la Ley de
Ordenamiento Territorial. Finalmente, mediante el articulo 9 dispone que la destinacion y valor del
subsidio se podra destinar a la generacion de soluciones de mejoramiento de vivienda y saneamiento
bdsico, construccion de vivienda en sitio propio y vivienda nueva (Decreto 1133, 2000)

De otra parte, la expedicién del Decreto Ley 890 de 2017 que busca sentar las bases para la
transformacién Integral del Campo a partir de las determinantes establecidas en el numeral 3.2.3 del
Primer Punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral” como parte de los
Acuerdos de Paz suscritos el 24 de noviembre de 2016; decretd mediante su articulo primero la
formulacién del Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, de la misma
manera que la formulacion de una politica de vivienda rural acorde al articulo no. 2. En ambos casos,
dicha responsabilidad recaia sobre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural — MADR.

En cuanto a la implementacion del Plan y segun lo descrito en el articulo 3, este “(...) deberd
contemplar soluciones de vivienda nueva o mejorada acordes a las necesidades y las condiciones
socioambientales de los hogares rurales en cada zona o region del pais, diferenciadas para poblacion
rural dispersa o nucleada y con soluciones de agua para el consumo humano y doméstico, asi como
saneamiento bdsico, individuales o colectivas” (Decreto Ley 890, 2017)

Asociado a lo anterior, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-570 de 2017, determind
conexidad estricta entre el Decreto Ley y el Acuerdo de Paz al considerar que establece la creacién
de instrumentos indicados en este Ultimo, haciendo referencia tanto al Plan Nacional de Construccion
y Mejoramiento de Vivienda de interés Social Rural como la Politica de vivienda de Interés Social
Rural. Asimismo, porque establece la atribucion de facultades a entidades que, por su naturaleza,
concurren al cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final, de la misma manera que consagra la
creacion de procedimientos necesarios para su ejecucion y los medios de apropiacién y conservacion
de recursos para la implementacién. Por lo tanto, esta sentencia declara Exequible dicho Decreto Ley
al estar acorde a la Constitucion Politica de 1991, en particular con las definiciones de los articulos
51y 64 (Sentencia C-570, 2017).

De otra parte, el documento CONPES 3932 de 2018, que fija los lineamientos para la articulacion del
Plan Marco de implementaciéon - PMI del Acuerdo Final con los instrumentos de Planeacién,
programacién y seguimiento a las politicas publicas del orden Nacional y Territorial, de igual forma
que promueve la sostenibilidad y la coherencia de las politicas encaminadas a la construccién de una
paz estable y duradera en el escenario del posconflicto; lo cual fue aprobado por la Comisién de
Seguimiento, Impulso y Verificacién a la Implementacion del Acuerdo Final — CSIVI. A su vez, retoma
los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, en donde se encuentra el Plan Nacional de
Construcciéon y Mejoramiento de Vivienda Social Rural (DNP, 2018).
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En el afio 2018, la Corte Constitucional se refirié a la Vivienda digna vy las diversas referencias hechas
al respecto de este tema, mediante la Sentencia T-420/18 y con base a las determinantes
nuevamente del articulo 51 de la carta Politica asi como, del Pacto internacional de Derechos
Econdmicos, sociales y culturales -PIDESDC; como un derecho asociado “a un nivel de vida adecuado
para si'y su familia, incluso alimentacion, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia”. Igualmente, en donde para el Comité de Derechos Econdmicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas tener una Vivienda Digna consiste en “disponer de un lugar
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, sequridad adecuada, iluminacion y ventilacion
adecuadas, una infraestructura bdsica adecuada y una situacion adecuada en relacion con el trabajo
y los servicios bdsicos, todo ello a un costo razonable”. Esta ultima definicidn, se asocia al concepto
de “Condicion de habitabilidad” como “una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frio, la humedad, el calor, la lluvia, el
viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe
garantizar también la sequridad fisica de los ocupantes” (Sentencia T-420, 2018)

Ahora bien, mediante la expedicion del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”; a través de la Ley 1955 de 2019 y especificamente, mediante su articulo 255,
se establecid que el Gobierno Nacional disefiard un plan para la implementacién efectiva de una
politica de vivienda Rural. En este sentido, a partir del afio 2020, la competencia sobre la formulacién
y ejecucién de una Politica de Vivienda Rural fue asignada al MVCT, siendo entonces la entidad
encargada de coordinar y liderar la ejecucidén de proyectos de construccién y mejoramiento de
vivienda enfocadas a la disminucion del déficit habitacional rural. De la misma manera, determind
que sera a través del Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda la que administrard y ejecutara los
recursos del Presupuesto General de la Nacion — PGN destinados a las inversiones para vivienda de
interés social y rural.

Consecuentemente, mediante el Decreto 1341 del 8 de octubre de 2020, se realizaron
modificaciones al Decreto 1077 de 2015 que corresponde al Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio; en donde a través del articulo primero, se incorporé el Titulo 10 a la
parte 1 el Libro 2, el cual contiene las disposiciones correspondientes a la Politica Publica de Vivienda
Rural y Subsidio Familiar de Vivienda Rural (Decreto 1341, 2020).

Finalmente, el MVCT mediante la Resolucién No. 536 de 2020 del 19 de octubre de 2020, se expidid
entre otros temas, la adopcién de la Politica de Vivienda de Interés Social Rural, en donde se
reglamentan los articulos 2.1.10.1.1.1.1, 2.1.10.1.1.4.3 y 2.1.10.1.1.4.6 del titulo 10 de la parte 1 del
libro 2 del decreto Unico reglamentario del sector vivienda, ciudad vy territorio, decreto 1077 del 26
de mayo de 2015. Asimismo, se incluyeron a esta resolucion la adopcion de la metodologia de
focalizaciéon de beneficiarios del Subsidio de Vivienda Interés Social Rural - SVISR, reglamentar el SFVR
en sus modalidades de Vivienda nueva de Interés Social Rural y Mejoramiento de Vivienda Rural
(Resolucién 536, 2020).
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4. MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN

El presente marco conceptual expone los hallazgos sobre la situacion actual de la vivienda rural
mediante el desarrollo de un diagndstico que antecede la politica, al igual que las determinantes
definidas bajo la formulacién de dicho instrumento, lo que conllevan al desarrollo de lineamientos,
objetivos y estrategias que den respuesta a las metas trazadasy, por lo tanto, a las necesidades de la
ruralidad colombiana. A continuacion, se presentan tanto los hallazgos como los lineamientos de |a
Politica Publica que permiten establecer el alcance del presente documento.

4.1. DIAGNOSTICO BASE PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA
DE VIVIENDA RURAL - PPVR.

4.1.1. Retos de la Ruralidad

Con el fin de establecer la situacion actual de la vivienda rural, se presenta desde la politica publica
un estudio inicial asociado a la evolucion del déficit habitacional'? en Colombia a partir del analisis
del déficit cuantitativo y cualitativo. A manera de contexto, durante los ultimos 70 afios la poblacién
en el pais crecié de manera significativa pasando de 11,3 millones en el afio 1950 a 50,2 millones de
habitantes'® en el afio 2020 y en donde 12 millones, aproximadamente una cuarta parte de estos
habitantes continla siendo poblacion rural (DANE, 2020). Dicho crecimiento, igualmente refleja una
transicién de rural a urbano, pasando de un 61% a un 24% de poblacion rural, en donde
adicionalmente el crecimiento promedio anual de poblacién rural fue del 1,1% entre 2005 y 2018,
(DANE, 2020).

Asimismo, si bien en términos generales el Indice Nacional de Necesidades Bésicas Insatisfechas - NBI
se redujo en un 67,4% durante un periodo de 35 afios entre 1983 y 2018; aun persiste una brecha
entre las zonas urbanas y las zonas rurales como se observa en la

FIGURA 4.1, y en donde en esta ultima, los NBI se encuentran 20,8 puntos porcentuales por encima
de las dreas urbanas, 30,2% rural y un 9,4% urbano (MVCT, 2020). Al desagregar los componentes
que conforman los NBI y analizar su comportamiento dentro de las zonas rurales, se evidencia que
los mayores avances presentados en este mismo periodo de tiempo se asocian esencialmente a la
inexistencia escolar (-90%) y los servicios publicos inadecuados (-82%), lo que repercute
directamente en la calidad de vida en el corto plazo. No obstante, como se puede observar en la
TABLA 4.1, los componentes que menor avance presentaron corresponden a viviendas inadecuadas
en un 13,6% de los hogares rurales y dependencia econémica en un 10,3% (DANE, 2020) .

12 E| déficit habitacional corresponde al indicador que refleja dos tipos de carencia de vivienda, una cuantitativa y otra
cualitativa. El déficit cuantitativo de vivienda hace referencia a la diferencia entre la cantidad de hogares y la cantidad de
viviendas apropiadas existentes en el pais; es decir, el porcentaje de hogares que requieren una vivienda. Mientras que,
el déficit cualitativo de vivienda, indica el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con deficiencias en estructura
o disponibilidad de servicios publicos, pero cuya solucién no necesariamente implica la construccién de una nueva
vivienda.

13 De esta poblacién, de acuerdo con las cifras del Censo realizado en el afio 2018, se auto reconocieron como poblacion
indigena, 1.905.617 personas, que frente a los 1.392.623 indigenas censados en el afio 2005; corresponde a un crecimiento
del 36,8%.
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FIGURA4.1 EVOLUCION DE LAS NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI), SEGUN AREA. COLOMBIA, 1985—2018.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2020.

TABLA4.1 EVOLUCION DE LOSNBIPOR COMPONENTES EN AREAS RURALES 1985-2018

Vivienda Inadecuada 25,9% 23,7% 28,3% 13,6%
Servicios basicos insuficientes 48,9% 19,2% 14,8% 8,7%
Hacinamiento 25,9% 24,4% 19,5% 9,6%
Inasistencia escolar 30,8% 16,4% 7,3% 3,1%
Dependencia econdmica 19,5% 23,3% 23,6% 10,5%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2021.

De otra parte, con los resultados obtenidos a través del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018
realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE; de los casi 14 millones
de hogares que hay en el pais, el 36,59%, - 5,1 millones de hogares- presentaban déficit habitacional.
Asimismo, se establecid que de esos hogares el 46,3% responden a hogares rurales, unos 2.382.740;
de los cuales el 80,99% se encuentran en déficit; siendo 698 mil en déficit cuantitativo, mientras que
el déficit cualitativo corresponde a 1.684.292 hogares (DANE, 2020) .

En lo que compete solo al andlisis de los resultados del Censo 2018 en materia de vivienda rural®*,
con la nueva metodologia aplicada por el DANE, el déficit habitacional estd en un 80,9%, siendo el
déficit cualitativo rural de 52,2%, en el caso del déficit cuantitativo este es del 23,7%. Porcentajes que
se hacen mas criticos al analizar la situacion habitacional de algunas zonas del pais, en donde 16
entidades territoriales, que incluyen dreas no municipalizadas presentan un déficit del 100% mientras
que solo tres (3) municipios que corresponden a Cota en el Departamento de Cundinamarca, asi
como Marinilla y Rionegro en Antioquia, tienen indicadores inferiores al 30% (MVCT, 2020). De la
misma manera, como se puede observar en la FIGURA 4.2, es la regidn central la que presenta menor
déficit, siendo el territorio con mayor desarrollo e infraestructura social, contrario a lo que pasa en

14 La Metodologia 2020 excluyen a los hogares que habitan en viviendas étnicas o indigenas. Esto se hace con el fin de poder
aplicarles una metodologia que sea exclusiva para este tipo de viviendas y que reconozca las particularidades de su
naturaleza estructural y de habitabilidad
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las areas periféricas que cuentan con menor densidad poblacional y es donde, se podria afirmar, se
cuenta con mayor presencia de poblacién étnica (MVCT, 2020).

FIGURA 4.2 DEFICIT HABITACIONAL RURAL POR MUNICIPIO 2018
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2018.
Recuperado y Modificado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020.

Lo anterior, se valido al realizar la comparacion por departamentos y por tipo de déficit, en donde el
déficit cuantitativo que conlleva a la necesidad de construir vivienda nueva, los departamentos de
Vaupés, Amazonas y Guaviare presentan porcentajes del 95,7%, 91,1% y 85,1%, respectivamente.
Asimismo, en la Regidn Pacifica, es el Departamento del Chocé el que presenta mayor déficit, con un
74,9%. Por el otro lado, y como se puede observar en las necesidades de mejoramientos de vivienda
para reducir el déficit cualitativo rural, se centran en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina con un 81,3%, seguido por otros departamentos de la Regién Caribe
como son Atlantico con un 78,7%, Cesar con un 74,6%, la Guajira con un 70,4% y finalmente,
Magdalena con 69,9% (MVCT, 2020).
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FIGURA 4.3 DEFICIT CUANTITAITVOY CUALITATVO RURAL POR DEPARTAMENTOS, 2018
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2018.
Recuperado y Modificado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020.

FIGURA 4.4 DEFICIT HABITACIONAL POR DIMENSIONES, 2018
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2018.

Como se pudo observar en la FIGURA 4.4, al desagregar el indicador de déficit cualitativo en sus
dimensiones jerarquizadas y que afecta 1.684.292 de hogares; se encontré que los tres (3)
componentes con mayor afectacion son la recoleccién de residuos sélidos con una incidencia del
25,2%, la prestacion de agua para consumo humano con un 22,2% y finalmente, el hacinamiento
mitigable con un 15,9%. La sumatoria de estos tres componentes tiene una incidencia de mas del
60% en las viviendas rurales.

Enlo que compete al déficit cuantitativo y los mas de 689 mil hogares rurales afectados, al desagregar
sus componentes principales, se encontré que la variable con mayor peso dentro del indicador
corresponde al material de las paredes, con una incidencia cercana al 22%. En las dimensiones
asociadas al hacinamiento no mitigable, cohabitacién y tipo de vivienda, la participacién de estos
componentes en la evaluacion del déficit cuantitativo de los hogares rurales era del 1,1%, 2,2% y
0,3%, respectivamente (DANE, 2020).
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A partir de estas cifras, en el proceso de formulacion de la Politica de Vivienda de Interés Social Rural
se concluyd que, si bien se han hecho esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los colombianos,
siguen sin atenderse las necesidades de la poblacion rural, en donde los indicadores de NBI y déficit
habitacional demuestran las desigualdades socioecondmicas y las brechas estructurales entre el
campo v la ciudad. Lo anterior, sugiere entonces que la Politica debe garantizar -mediante las
acciones a implementar a través de este documento- el acceso a viviendas dignas en cumplimento
de las normas técnicas de calidad, seguridad y servicios basicos (MVCT, 2020).

a.1.2. Dificultades de la Vivienda de Interés Social Rural en Colombia.

De otra parte, el diagndstico para la formulacion de la politica incluye un analisis de factores
implementados histéricamente por parte del Gobierno Nacional para contrarrestar las deficiencias
presentes en la vivienda rural. A continuacion, se presentan cuatro (4) de estos factores relevantes
que han dificultado la implementacién de los programas correspondientes a la vivienda de interés
social rural en el pais.

e Alta dispersion en la asignacion de los subsidios de Vivienda de Interés Social.

A partir del afio 1990, se han promulgado una serie de leyes y decretos que buscaban establecer
lineamientos para la provisién de viviendas rurales enfatizando el rol del Estado como promotor y
cofinanciador; como fue el caso de la Ley 3 de 1991 o el Decreto 1133 de 2000 que conllevaron a
que el Banco Agrario de Colombia, acorde a coeficientes y cupos departamentales, otorgara afio a
afio el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural - SFVISR, para la construccién de viviendas
que cumplieran las condiciones de espacio, saneamiento, higiene bdsica y calidad estructural (MVCT,
2020).

De otra parte, como se establece en el Anexo | de la Resolucion 0536 de 2020, “Mediante la
resolucion 026 de 2009 se definieron los criterios para definir zonas prioritarias de atencion, la
distribucion de recursos y la determinacion de los criterios que se debian observar para la asignacion
de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural a las familias afectadas por desastres
naturales, sequn lo establecido por el decreto 4830 de 2008. Con la resolucion 119 del 15 de abril de
2010, se establecieron como variables de calificacion para la asignacion de subsidio para VISR: 1) el
numero de miembros del hogar; 2) la condicion cabeza de familia u hogar uniparental; 3) la presencia
de poblacion independiente; 4) nivel SISBEN; 5) la pertenencia a grupos étnicos; 6) contar con la
propiedad del predio; 7) variables financieras,; 8) articulacion con el departamento.”. (MVCT, 2020)

Con criterios similares a la resolucién anterior, se expidio la Resolucién 166 del 23 de mayo de 2012,
gue incluyd adicionalmente a hogares con restitucion o formalizacién de tierras y a hogares de la red
unidos; mientras que, la Resolucién 232 del 04 de octubre de 2015, especificd caracteristicas en los
miembros del hogar como la cantidad de nifios, personas mayores de 60 afios, personas con
discapacidad, asi como la condicién de cabeza de hogar de la mujer rural, la afectacion por condicién
de desastre, la condicion de habitabilidad y la inclusion de pequefios productores agricolas.

La Contraloria General de la Republica realizé auditoria publica sobre lo priorizado en el Plan Nacional
de Desarrollo PND 2010- 2014 y asociado al Subsidio de Interés Social Rural — SVISR. Mediante un
informe se presentaron las falencias evidenciadas con respecto a la construccion y entrega de un bajo
numero de soluciones de vivienda frente a las asignadas por vigencias, asi como, la entrega en funcién
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de las entidades territoriales con capacidades técnicas para presentacion de proyectos y no, sobre la
seleccion de hogares que cumplieran los requisitos y se encontraran en situacion de vulnerabilidad,
entre otros factores. Dentro de las falencias se encontraban, igualmente, la ausencia de indicadores
gue den cuenta del efecto del SVISR, deficiencias en la formulacién de seguimiento y cumplimientos
de metas, el cdlculo desactualizado del déficit de Vivienda Rural, la ausencia de una politica clara de
VISR, instrumentos de politica que no atienden las expectativas de cambio social deseable, la ausencia
de un sistema de informacién sobre la vivienda rural y distribuciéon de recursos que no atiende a la
equidad regional, etc. (Contraloria General de la Republica, 2017, pag. 25)

¢ Fallas en la ejecucion de los proyectos

Segun reporte de 2019 del MADR, esta cartera ha entregado 4.234 viviendas rurales de las mas de
45 mil unidades que se encontraban pendientes de otras vigencias (MADR, 2019). Dentro del periodo
de ejecucién comprendido entre el afio 2000 y 2010, se identificaron una serie de falencias dentro
de la ejecucion de los proyectos, por ejemplo, los oferentes eran quienes identificaban la demanda
o beneficiarios de los subsidios, siendo este el punto de partida para la formulacién y presentacion
del proyecto ante la entidad otorgante del recurso, por lo que se no se establecia necesariamente
una relacién vinculante entre el ejecutor del proyecto y la fuente de financiacidn. Adicionalmente,
era el oferente quien contrataba la interventoria de las obras, sin involucrar al Banco Agrario ni al
MADR en las actividades de control y monitoreo a las entidades a cargo de la formulacion de los
programas y el otorgamiento de subsidios (Torres Salgado & Castro Falla, 2012).

Como consecuencia, se presentaron por parte de la Contraloria delegada para el sector agropecuario
sobre el periodo comprendido entre el 2000 y el 2010 las siguientes conclusiones respecto a la
ejecucion de los recursos: a.) Incumplimiento por parte de los oferentes para reunir los requisitos
para desembolso, b) Mora en constituciéon y ejecucién de pdlizas, c.) Retrasos en la ejecucion de obras
por parte de los contratistas y segun lo estipulado en la norma y d.) Ineficiencias en el seguimiento
de los proyectos por parte del actor a cargo de la politica.

De igual manera, es importante resaltar las implicaciones que tiene sobre los beneficiarios la no
ejecucion del subsidio y, por ende, la pérdida del mismo; lo que conlleva a que estos hogares no
puedan ser parte de una nueva convocatoria y/o proyecto que si garantice el acceso al beneficio,
dado que ya figuran como receptores de un subsidio que no se ha podido recibir efectivamente con
la construccién y entrega o la mejora de una vivienda. Esta situacién se evidencia teniendo en cuenta
que un 10% de las soluciones asignadas no fueron posibles de ejecutar y en igual medida, un 10% de
los oferentes renuncidé a la ejecucién de los proyectos (MVCT, 2019).

Con base en lo anterior, a partir del Decreto 1920 de 2011 se incorporaron las Gerencias Integrales®>;
las cuales, tendrian a su cargo la contratacién de las interventorias, el direccionamiento de los flujos
de recursos a las obras y el pago a contratistas, realizar el seguimiento a la inversién y ejecucién, al
igual que, remitir informes al Banco Agrario, entre otras funciones. Con esto se logrd reducir la
siniestralidad de los proyectos, sin embargo, el nuevo modelo operativo por demanda en el que se
primaba la formulacion de proyectos generd una la concentracién en la asignacion de recursos a los
departamentos con mayores capacidades técnicas pero que no necesariamente eran los
departamentos con mayor incidencia en el déficit de vivienda rural.

15 conformados por gremios asociados a la produccion agropecuaria, cajas de compensacion y corporaciones sociales.
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Para corregir lo anterior se expidio el Decreto de 1071 de 2015y el Decreto 1934 de 2015, con lo cual
se reguld la distribucion de los recursos con bolsas, las cuales se distribuian en los departamentos y
en programas estratégicos.

De otra parte, este esquema determind otras variables que afectaban a la poblacion mas dispersa
beneficiaria del subsidio, donde la seleccion de beneficiarios y del oferente eran procesos
diferenciados vy liderados por actores distintos. El primero partia de la distribucién de cupos por la
entidad otorgante con recomendacién de la Comision Intersectorial de Vivienda de Interés Social
Rural que tenia como funcién la distribucion departamental; mientras que, la postulacién de
beneficiarios se hacia por parte de los oferentes y promotores, lo que conllevaba a la seleccion de
beneficiarios de manera posterior por parte del otorgante. Al momento de estructurar los proyectos
solo se contaba con informacion basica de las viviendas objeto del subsidio, en cuanto a la modalidad
y el monto a subsidiar, pero se desconocian otros factores claves como el detalle de costo de
transporte, materiales y personal requerido; que luego no permitian el cierre financiero de algunos
de los proyectos, afectando a los beneficiarios, quienes no recibian la materializacién del subsidio.

Adicionalmente, la dispersidn de los cupos asignados obligaba a que la entidad operadora debia
garantizar la oferta para todos los cupos asignados, al tener un nimero reducido de subsidios en una
zona dispersa, los proyectos eran menos atractivos para los ejecutores. Por lo anterior, se recurrié a
la agrupacién de dichos cupos, sin distincion de su localizacién, accesibilidad o complejidad; lo que
conllevd a mayores costos y en algunos casos, a la falta de conocimiento y experiencia en
determinados territorios por parte del constructor (MVCT, 2019).

Por lo anterior, el modelo afecté las capacidades técnicas que tenian las entidades territoriales en
términos de la formulacién de proyectos y aumentd, de la misma forma, la dispersion de las
intervenciones, lo cual supuso problemas operativos y de ejecucién, asi como ajustes en los proyectos
cuya base de informacion es primaria (MVCT, 2020).

e Viviendas no adecuadas a las necesidades de la ruralidad.

Las necesidades particulares de la ruralidad no han sido adecuadamente atendidas por el Estado
colombiano, como lo sefiala el PNUD en el Informe Nacional de Desarrollo Humano del afio 2011 el
cual cita: “Colombia entrd en la modernizacion sin haber resuelto el problema agrario, porque siempre
penso que el pais era mds urbano que rural. Construyd un modelo de desarrollo que conlleva al fracaso
del mundo rural, rindiéndole mds culto al mercado que al Estado lo cual amplié las brechas entre lo
urbano y lo rural” (PNUD, 2011).

Aunque el concepto de vivienda de interés social rural se ha ampliado, pasando de concebirla como
un lugar fisico que cuenta con una estructura arquitectdnica a un espacio comun de proteccién,
desarrollo y calidad de vida, en el que se cuente con amplia participacion de los beneficiarios y se
entiendan sus necesidades !°; todavia hay mucho por hacer. Al respecto, la Misidn para la

16 Ejemplo de lo anterior se evidencia a través de la experiencia compartida por el Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores de México llamado INFONAVIT. “INFONAVIT construyo prototipos, pero (los beneficiarios) no eran receptivos
si no habia un proceso de apropiacién cultural por parte de las comunidades. Muchas veces la gente terminaba
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Transformacion del Campo plantea que la vivienda rural es un elemento esencial para el desarrollo
del campo al estar alineada con la vida productiva y, por ende, estas deben ser pensadas como
unidades de produccién familiar y no solamente como lugares para habitar (DNP, 2015)

La vivienda guarda una estrecha relacién en términos de ingresos y bienestar, pues los hogares
rurales se caracterizan por trabajary vivir en el mismo espacio. Segun datos arrojados de la Encuesta
Nacional de Calidad de Vida del 2013, “el 72% de los hogares tienen la vivienda en el mismo lugar
donde realizan las actividades productivas” (DNP, 2015). Adicionalmente, de acuerdo con Iregui,
Melo, Ramirez & Tribin, la mayoria de los créditos formales de los hogares rurales se destinan a la
financiacion de actividades productivas, asi como a las inversiones agricolas, pecuarias y estructura
de la finca. Este hecho se hace mas evidente, cuando se observa el nivel de ingreso de los hogares
con condiciones de habitabilidad desfavorables y los hogares con condiciones minimas satisfechas,
donde existe una importante diferencia en el ingreso (Iregui, Melo, Ramirez, & Tribin, 2016). Por lo
anterior, se puede afirmar que existe una asociacién entre el bajo nivel de ingresos y las condiciones
precarias de habitabilidad, siendo mas problematicas en el area rural, dado que los hogares rurales
tienen bajas posibilidades de acumular activos productivos.

Adicionalmente, la evaluacidn del Programa de Vivienda Rural contratada por el DNP establecio que
la mayoria de estos hogares no poseen ningun activo productivo y un porcentaje muy pequefio
(3,9%) logran acumular al menos tres de los activos (tierra, asistencia técnica, crédito o riego) para
el desarrollo de sus actividades productivas. En la evaluacién, cuando se indagd sobre el efecto de
la vivienda en la calidad de vida de los beneficiarios se encontrd que “el 62% consideraba que su
calidad de vida habia aumentado considerablemente luego de la entrega del mejoramiento o la
vivienda nueva, y el 5% consideraba que su calidad de vida no habia cambiado” (DNP, 2015). Este
estudio también puso de manifiesto que solo el 10% de los entrevistados cuentan con cuartos
destinados para actividades productivas y/o comerciales, este hallazgo se contrasta con el hecho de
que el 50% de los beneficiarios manifestaron tener patio, lote, terraza o parcela que servia para
cultivar, criar animales o realizar otras actividades comerciales, y refleja la necesidad que tienen los
hogares rurales de disponer de espacios para guardar los insumos de produccion o para dedicarlos
a las actividades agropecuarias (DNP, 2015).

En linea con lo expuesto, el PNUD igualmente establece mediante el ya citado Informe Nacional, la
necesidad de tener una vivienda rural con un enfoque integral, en donde:

“Los campesinos reciben ayudas, apoyos, subsidios (compra de tierras, crédito, riego,
vivienda y otros), crédito, servicios de salud, educacion, ayudas humanitarias —en el caso de
desplazados y damnificados por fendmenos naturales— y estdn en alianzas productivas,
entre otros. Pero ello, sin una politica de desarrollo rural que incluya el acceso a activos,
desarrollo de capacidades, fortalecimiento de capital social, bienes publicos, relacion mds
equitativa con las dreas urbanas, desarrollo institucional, conectividades con el mercado,
tecnologia, seguridad, justicia y garantia de sus derechos de propiedad, entre otros,
dificilmente los saca de su situacion de pobreza, vulnerabilidad y débil desarrollo humano. El
desarrollo rural no parte entonces de cero, requiere si organizar lo existente de otra manera,

abandonando las viviendas (...) problemas con los indigenas que no aceptan al bafio dentro de la vivienda. (Ministerio de
Agricultura).
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con otros criterios y visiones, pensando mds en el territorio, en la sociedad rural y su
articulacion con los mercados y el Estado, y en complementar la accion publica con la
privada. Ademds, requiere fortalecer la organizacion campesina, que como se sefiala a
continuacion estd fragmentada y ha sido afectada seriamente por el conflicto” (PNUD,
2011).

En la estrategia Construyamos Juntos desarrollada por parte del MVCT y en el marco de la
formulacién de la Politica Publica de Vivienda Rural, en el componente de Didlogo Social, se
identificd la importancia de tener en cuenta la articulacion entre la comunidad y las entidades del
orden local, regional y nacional, garantizar la participacién de la ciudadania en la formulacién de los
proyectos con tipologias acorde con su contexto, cultura, topografia y el clima de su regién; asi
como, mejorar la calidad de vida, las condiciones dignas, la salud fisica y mental a través de
capacitaciones, asistencia técnica y acompafiamiento social. Por ello, para obtener un adecuado
didlogo social se debe fortalecer y construir el tejido comunitario de los beneficiarios para generar
sentimientos de pertenencia y arraigo ante los cambios y el territorio; desarrollar espacios
participativos para fortalecer las capacidades colectivas y contar con una articulacién
interinstitucional que fomente la oferta de servicios sociales. Un ejemplo de esto se evidencia en el
documento titulado “Actas de Empalme entregado por el Ministerio de Agricultura al Ministerio de
Vivienda”, en el que se manifiesta la necesidad de contar con un acompafiamiento social que
permita la “construccion de nuevos tejidos sociales, la creacion de espacios de participacion y que se
articule la institucionalidad publica y privada” (MADR, 2019).

e Seguimiento de los efectos que han tenido los programas de vivienda rural.

Através de los diversos estudios realizados por entidades tanto publicas como privadas a los distintos
modelos de operacidn de los programas de vivienda rural, se evidencié la necesidad de implementar
esquemas de evaluacién y seguimiento. Tal es el caso del informe preparado por la Contraloria
General de la Republica, en el cual se resaltan casos de rezagos e incumplimientos hasta de 7 afios
en la construccion de los proyectos, que implican directamente deficiencias en control y seguimiento
de los proyectos, lo cual afecta las metas sobre beneficiarios a atender (Torres Salgado & Castro Falla,
2012).

Adicional a la falta esquemas de seguimiento, también se identificd a través de la Misidn para la
Transformacion del Campo y como una dificultad que afecta directamente a este proceso, la no
existencia de un concepto Unico sobre la modalidad de mejoramiento de vivienda, ni una bateria de
indicadores que permita establecer avances sobre las intervenciones en esta materia realizadas tanto
por el Estado como por otros actores (DNP, 2015).

A su vez mediante informe del periodo 2012-2015 realizado por la Contraloria General de la
Republica, se identificd que el MADR no llevé a cabo una evaluacion especifica durante este periodo
sobre la politica sino mas orientado al otorgamiento del SFVISR por parte del BAC; y, asimismo,
asegurd que, para el afio 2017, se implementaria un Manual especifico asociado a la evaluacién de la
politica (Contraloria Delegada sector Agropecuario, 2017).

Finalmente, se considera de vital importancia que el esquema de seguimiento y evaluacién difiera en
primera instancia entre la politica, lo cual permita conocer a partir de indicadores sociales los

Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR | 31



:,Oo Polttica de M o
sa g VIVIENDA e Lavivienday el agua | pir
RURAL &g‘ son de todos Ll

cambios, efectos e impactos con base en la implementacién por parte de los distintos actores de las
estrategias y objetivos formulados; e igualmente, desde una segunda instancia, la medicion de
gestion que garantice la eficiencia de los recursos publicos a partir de los lineamientos de politica y
sus metas e indicadores en cuanto a los procesos, mecanismos, herramientas y tipos de recoleccién,
de la misma forma que los responsables de emitir y remitir la informacion, uso y calidad de la mismas,
gue conlleva a un proceso de toma de decisiones de manera oportuna, para garantizar el
cumplimiento de metas. En ambos casos no se exceptlan mediciones cuantitativas y cualitativas
complementarias que permitan emitir un juicio de valor sobre las evaluaciones y la toma de
decisiones oportunas, lo que permiten concluir que la politica y sus determinantes deben ser
dindmicas y responder a las necesidades y realidades del pais seglin su avance (MVCT, 2020).

Todo lo anterior evidencia la importancia de disefiar e implementar un sistema de monitoreo,
seguimiento y evaluacidon, que permita por una parte realizar la medicion de gestion a todos los
proyectos, planesy programas, que se adelanten, con lo cual se pueda garantizar la eficiencia del uso
de los recursos publicos; y, de otra parte, realizar una evaluacion de la politica publica que permita
identificar los cambios, efectos e impactos que se logren en la implementacion.

4.1.3. Definicion del problema.

A partir de los hallazgos del proceso de diagndstico y participacion expuestos previamente, de
manera concluyente se identificaron tanto el problema general como los problemas a diversos
niveles a los que se ha enfrentado histéricamente la vivienda Rural en Colombia. Esto, mediante una
relacion de causas y efectos asociados que serdn objeto para establecer e implementar mecanismos
para su resolucion, por medio de la formulacién de la politica y particularmente, del presente Plan
Nacional de Construccion.

En este sentido se resaltan los cuatro (4) factores principales dentro de la politica, que conllevan los
programas de vivienda rural a no responder eficientemente a las necesidades habitacionales de los
hogares rurales (MVCT, 2020):

e Alta dispersién en la asignacién de los subsidios asignados, debido a que los subsidios no
llegaron a la poblacién pobre con mayores necesidades habitacionales.

e Fallas en laejecucién de proyectos, limitando la generacion de economias de escala,
aumentando costos operativos y disminuyendo la eficiencia en la ejecucion de proyectos de
vivienda de interés social rural y, por ende, favoreciendo el incumplimiento en los contratos.

e Viviendas no adecuadas a las necesidades rurales, desconociendo su incidencia como un
factor para el desarrollo humano, rural y sostenible. Al igual que un proceso de baja
participacion social y comunitaria.

e Bajo seguimiento a los efectos que han tenido los programas de vivienda rural en el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién beneficiaria, debido a que no existié un
esquema de evaluacién permanente y articulado a nivel nacional.

a.2. DEFINICIONES DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA RURAL.

Posterior a la identificacion y descripcién de factores que han influenciado en el desarrollo de la
vivienda rural en Colombia, los cuales fueron presentados en el diagndstico del subcapitulo anterior;
se llevé a cabo la formulacion y definicion de lineamientos de la Politica Publica de Vivienda Rural
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por parte del MVCT, que tienen como soporte, tanto un marco tedrico que define los conceptos base
a tener en consideracién para la formulacion de la politica, como un marco estratégico que define
los pilares y principios que determinan la politica a través de la objetivos y estrategias, que se
convierten en los cimientos para el desarrollo del presente Plan Nacional de Construccion.
Subsiguientemente, se presentan las definiciones mas relevantes de la politica para el desarrollo de
este documento.

4.2.1. Marco Teérico de la Politica.

El sustento tedrico para la formulacién de la politica expone una serie de conceptos y definiciones
que deben ser considerados en el desarrollo de las estrategias, acciones, metas e indicadores. En este
sentido, se relacionan los enfoques hacia una habitabilidad integral, los cuales fueron mencionados
de manera tacita dentro del apartado asociado a “la vivienda mds alld de la infraestructura fisica” del
subcapitulo de diagndstico y que se profundizan en el presente apartado y se muestran a
continuacién; al igual que el desarrollo de definiciones asociados a la vivienda vy la ruralidad.

e Enfoque conceptual.

Desarrollo Humano.

Concebir la vivienda de interés social rural como un espacio fisico, cultural, social y productivo que
conlleva a mejorar las condiciones de vida y capacidades, es fundamental en el Desarrollo Humano y
se establece como eje vital en la formulacién de la politica al crear entornos favorables, garantizar
los derechos del individuo mediante la seguridad de la tenencia, el acceso igualitario a una vivienda,
la proteccion contra el desalojo y la destruccion de la vivienda, entre otros. (Pisarello, 2003).

En este sentido, la solucidon habitacional rural debe considerarse como el espacio donde se
desarrollan casi todas las labores cotidianas de una familia, por lo que igualmente se busca fomentar
a través de la politica publica el Desarrollo a Escala Humana (DEH), que reconoce las personas como
sujetos de su propio desarrollo y en donde la vivienda, permite satisfacer las necesidades de
subsistencia, proteccion, ocio identidad y libertad (Max-Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M.,
2006); y que, por ende, reconoce diferencias socioculturales y productivas de las personas, lo cual
incide directamente en grupos, pueblos y colectivas marcados histéricamente por la iniquidad y las
desventajas tanto sociales, como politicas, econdmicas y culturales (Garzéon & Mosquera, 2020).

A razén de lo anterior, la Politica de Vivienda de Interés Social Rural mediante un componente
participativo y de didlogo social propende por generar lineamientos y procesos que tengan como
base las voces, opiniones y posturas de los grupos historicamente excluidos, lo que se convierte en
una ventana de oportunidad tanto de empoderamiento como de una gestion integral para potenciar
el desarrollo y los modos de habitat (MVCT, 2020).

Desarrollo Rural

A partir del entendimiento de una nueva ruralidad, que no solo conlleva a la comprension de este
espacio desde una perspectiva agricola asociado al subdesarrollo y atraso, sino como un dmbito de
vida y un espacio revalorizado con diversas dindmicas y funciones de la sociedad (Duran & Villanueva,
2000); No obstante, las iniciativas rurales se han caracterizado por un panorama de alta riqueza
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natural y desequilibrio social en materia de infraestructura y desarrollo, en donde condiciones de
violencia, despojo, exclusion, desigualdad en el acceso de los recursos junto con empobrecimiento
continuo, dificultan el acceso al trabajo, oportunidades de desarrollo, infraestructura u desarrollo
habitacional (Castillo, 2014). Entendiendo lo anterior, se hace relevante comprender como una
perspectiva de la ruralidad que, incluyendo a los sujetos rurales, este corresponde a un contexto
propicio para la generacion de oportunidades que abarca una integralidad de actividades vy
componentes especificos a partir de contextos historicos, sociales y culturales (MVCT, 2020) .

Se sefiala por parte de Pérez (1998) y Blanco, Martinez y Jarpa (2003) a partir de Ramos y Romero
(1993), que el medio rural es una entidad socioecondmica en un espacio geografico con cuatro (4)
componentes: i.) Territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, es
receptor de residuos y da soporte de actividades econdmicas, que representa mas que sus funciones
fisicas e incorpora las relaciones y significado entre la familia, los recursos y la vivienda, entendidas
como edificaciones, pero también, como unidades de experiencia; ii.) Una poblacion que, con base a
un modelo cultural, practica actividades asociadas a produccién, consumo y de interaccién social, con
los entornos inmediatos que involucran a la comunidad y a los entes institucionales formando un
complejo entramado socio-fisico; iii.) Relacionamiento -entre siy con el exterior- de un conjunto de
asentamientos mediante el intercambio de personas, mercancias e informacion, que conforman un
conjunto habitacional, social y cultural que se construye, cambiay perdura en el tiempo; vy, por ultimo,
iv.) Funcionamiento de un sistema a partir de la articulaciéon y organizacién de instituciones publicas
y privadas que se mueven bajo un marco juridico determinado?’.

Asimismo, se evidencia que la zona rural dada una complejidad superior, debe ser entendida desde
el gobierno central con el fin de garantizar mayor bienestar a sus habitantes al igual que respetado
sus solidaridades y costumbres colectivas (Pérez, 2001). Por lo anterior, se busca reconocer la
complejidad del entramado social, politico y econémico, rompiendo los procesos de habitabilidad
rural sin articulacion, desorganizados y sin lineamientos especificos (Guardiola, 2018), de la misma
forma que estableciendo el contenido, valor, significado y satisfaccién percibida por los
beneficiarios®®.

Por lo tanto, la politica busca de manera integral® dar respuesta al desarrollo rural, el cual también
evidencia formas de ocupacién, uso y tenencia de la tierra (Gomez,2002), lo que constituye a la
vivienda como un activo de la economia familiar que impacta en la existencia de sus recursos
disponibles y propende en una mayor inclusion del hogar en la economia (MVCT, 2020).

17 (Lépez, Martinez, Martinez Cafias, & Vargas, 2018, pag. 9)

18 Respondiendo a problematicas especificas del campo que pueden ser sefialadas desde tres (3) aspectos y que
corresponden a i) Transito de la economia familiar a la economia de mercado, ii). Envejecimiento de la poblacién,
Articulacion del modelo de desarrollo rural con una diferenciacion étnica y de género

19 Entendiendo dicha integralidad a partir de lo estipulado en el Acuerdo de Paz como: “una determinante para impulsar la
integracion de las regiones y el desarrollo social y econdmico equitativo del pais” en el marco de la Reforma Rural Integral -
RRI. Esta, “debe lograr la transformacion de la realidad rural que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la
igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadania y como consecuencia garantice la no repeticion del
conflicto y la erradicacion de la violencia”. Adicionalmente, “si bien el acceso a la tierra es una condicion para la
transformacion del campo, no es suficiente, por lo cual deben establecerse planes nacionales financiado financiados y
promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provision de bienes y servicios publicos como
educacion, salud, recreacion, infraestructura, asistencia técnica, alimentacidn y nutricidn, entre otros, que brinden bienestar
y buen vivir a la poblacidn rural -nifias, nifios, hombres y mujeres”. (Acuerdo No. 1, 2016)
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Desarrollo Sostenible

Como parte de la nociéon de desarrollo territorial, se establece el concepto de Desarrollo Sostenible
gue no solo se enfoca en estrategias para el aprovechamiento y potencializacion de los recursos
naturales, a su vez que la preservacion del equilibrio medioambiental y la mitigacion de la
degradacion de los recursos naturales (Durdn & Villanueva, 2000); sino que igualmente, como “un
proceso capaz de generar un desarrollo no solo sostenible en términos ecoldgicos sino también en
términos econdmicos y sociales, que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” de acuerdo con la
Comision Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el afio 1987 (Orozco y Nufiez, 2013).

Desde esta perspectiva, se busca la ejecucion de politicas publicas e iniciativas cuyo enfoque sea el
aprovechamiento de los recursos naturales y fiscales (Guardiola, 2018) que conlleven a elevar el
bienestar mientras disminuye el impacto y la huella ambiental. Asimismo, se establecieron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS cuyo propdsito, entre otros, contemplan temas como el fin
de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia y saneamiento bdsico, asi como
energia asequible y no contaminante (PNUD, 2015).

Por lo anterior, con el propdsito de favorecer a dichas iniciativas la politica busca contribuir con la
calidad de vida de la poblacion, junto con el fomento a la gestion de recursos naturales y la mitigacion
de la vulnerabilidad de la poblacion frente a diferentes mecanismos asociados a la aplicaciéon de
restricciones ambientales, alternativas de acceso al recurso hidrico, manejo de materiales locales,
entre otros; que conlleven a la construccion de viviendas de calidad que respondan a la cultura
diferencial y particular, la implementacién de principios de ecologia, tecnologia, maximizacion de los
recursos (Yu & Lei, 2014).

Enfoque diferencial:

Este enfoque permite atender la poblacién en circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e
indefension y quienes ameritan una atencion especial, diferenciada y proporcional a la diferencia
mediante una estrategia y método de andlisis que permite el reconocimiento (Zambrano, 2001); a
partir de la implementacién de una estrategia y método de andlisis enfocado en el reconocimiento,
la atencion a la particularidad, el pluralismo de identidades y contextos que ubica las diferencias
como centro de lineamiento asociados a la investigacion, atencién, disefio y ejecucién de politicas y
proyectos, logrando justicia social con equidad y respeto de la diversidad e impactando poblaciones
particulares a través de acciones efectivas y eficientes (MVCT, 2020).

Adicionalmente, por medio de este enfoque, es posible identificar las realidades y necesidades
individuales y colectivas de la poblacién en condicion de discapacidad, que pueda lograr su
autonomia y participaciéon en las dindmicas familiares, mediante un espacio adecuado y funcional
(MVCT, 2020).

En la formulacion de la politica, se busca con este enfoque el acceso a poblaciones excluidas y
marginadas con anterioridad a programas de vivienda rural, mediante procesos que promuevan y
fortalezcan la participacion comunitaria, que incluya un didlogo intercultural, la socializacién vy
concertacion de ideas, percepciones y opiniones y asi, incluir dichas poblaciones en las dindmicas y
procesos de toma de decisiones.
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Enfoque de Género:

El enfoque de género consiste en la identificacién de estructuras productivas, institucionales,
culturales y de organizacién del territorio que repercuten en las brechas entre hombres y mujeres,
en lo econémico, politico y social, incidiendo asi, en la ampliacién o cierre de estos. En este sentido,
la politica busca fomentar una visién de vivienda saludable, productiva y sostenible que, en
consideraciéon del contexto sociocultural, permita a las mujeres el acceso al derecho de disfrutar de
una vivienda digna mediante condiciones de igualdad de derechos, bienes, servicios y oportunidades
sociales. (MVCT, 2020)

Enfoque Territorial:

En el contexto que el enfoque territorial responde a la identificacion de multiples sectores y actores
que interactUan en el territorio y cuya articulacion, estd encaminada a la reduccién de la pobrezay
desigualdad (Ferndndez, Fernandez, Soloaga, & CEPAL, 2019); Se establece como una propuesta
desde la politica publica de VISR un Enfoque Territorial, no solo para la reduccién de la pobreza vy la
desigualdad rural, sino como un avance hacia un desarrollo sostenible que apunta a la ejecucion de
intervenciones integrales coherentes con las realidades de los territorios, que incorpora una
participacion activa de sus comunidades lo cual, igualmente, conlleva a la generacién de capacidades,
la gestion sobre su propio desarrollo y trasciende de las intervenciones sectoriales y poblacionales.

4.2.2. Marco Estratégico.

Dentro del marco estratégico que conlleva a la formulacion, implementacion y seguimiento a la
politica, se tuvieron en consideracidn una serie los principios y pilares especificos a la vivienda rural
que corresponden a la identificacion tanto de problemdticas como al resultado del proceso
participativo y que derivan en unos objetivos. A continuacion, se presentan los principios, pilares,
objetivo general y objetivos especificos, que fundamentan la definicion de estrategias y acciones a
implementar mediante el presente plan y que seran desarrollados en el capitulo no. 6.

e Principios

A partir de las definiciones de la Ley 158 de 2020 del 4 de noviembre de 2020, que corresponde a la
Ley de Vivienda y Habitat; las entidades publicas que tengan a su cargo actividades relacionadas con
su formulacién y ejecucién deben tener en consideracién los siguientes principios, definidos
mediante la Constitucidn Politica y otros instrumentos normativos. A continuacién, se describen estos
principios:

TABLA4.2. PRINCIPIOS BASE PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA DE VIVIENDARURAL

Garantia de accesibilidad a servicios
Igualdad® Transparencia?* publicos de calidad como pilar de

mejoramiento??

Promover la igualdad material en el Responder de manera integral al Garantizar el derecho a vivienda y
acceso a los beneficios de la vivienda principio de transparencia, incluidas habitat dignos y adecuados, deberan

20 Art. 13. Constitucion Politica de Colombia, 1991.
21 Art. 25 Ley 80 de 1993. Ley 1712 de 2014.
22 Art. 365. Constitucion Politica de Colombia, 1991.
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y procurar la implementacion de
medidas de proteccién contra las
précticas discriminatorias y la
definicién de criterios objetivos de
focalizacion del gasto publico en las
familias con mayores necesidades.

Integracion Regional?3

las contrataciones que se celebren,
independientemente del régimen
juridico de que se trate. De igual
forma, deberd garantizar la
transparencia en el uso de los
recursos y en el ejercicio de las
competencias.

Sostenibilidad?4

fomentar el acceso a servicios
publicos para la poblacion
beneficiaria. En las zonas rurales del
pais se fomentaran las soluciones
alternativas o convencionales de
agua para el consumo humano y
saneamiento basico.

Eficiencia en la construccién

Tener en cuenta los distintos
esquemas de integracion regional,
dentro de ellos los instrumentos
establecidos en la Ley 1454 de 2011y
el sistema de ciudades, con el
objetivo de aumentar la
competitividad regional y nacional,
cerrar brechas regionales en materia
de acceso a los servicios basicos,
reducir la pobreza y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

Desarrollo Progresivo

Garantizar el derecho a la vivienda de los
hogares de menores ingresos, cumpliendo
con los estandares de calidad en disefio
urbanistico, arquitecténico y de
construccioén sostenible, conforme con lo
previsto en el articulo 91 de la Ley 388 de
1997. Asimismo, la vivienda social
contribuira al desarrollo bajo en carbono,
a través de la formulacion e
implementacion de medidas a nivel
territorial y diferencial que promuevan
territorios, ciudades, viviendas y
comunidades mas resilientes y sostenibles
de acuerdo con el Plan Integral de Gestion
del Cambio Climatico — PIGCCS del sector
vivienda.

Priorizacion de beneficiarios

Se desarrollaran los sistemas
constructivos y la aplicacién de
soluciones tecnoldgicas tradicionales
como alternativas e innovadoras, que
garanticen la optimizacién de los
recursos, los costos y los tiempos de
ejecucion, teniendo en cuenta las
condiciones socioculturales de los
hogares, los materiales y las
determinantes del entorno.

Servicios publicos.

Se desarrollaran opciones de
sistemas de construccién progresiva
de acuerdo con las necesidades de
los habitantes y posibilidades
econdmicas de los hogares y sus
comunidades, siempre que cumplan
con las normas técnicas vigentes,
NSR10, RETIE, RAS y demas, vigentes,
garantizando la proteccién de las
comunidades

Se hara el ranking de municipios y hogares
que presenten las mayores carencias
habitacionales y condiciones de
vulnerabilidad socioecondmica, para ser
priorizados en la asignacion de los
subsidios de vivienda de interés social
rural. Se beneficiard principalmente a
mujeres cabeza de hogar, hogares
monoparentales, con alta dependencia
economica, con presencia de nifios
menores de 5 afios, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, al
igual que poblacién con
autorreconocimiento étnico, victimas del
conflicto armado, en proceso de
reincorporacién y de restitucion de
tierras. Se identificaran territorios y
hogares que presenten las mayores
carencias habitacionales y altos indices de
pobreza multidimensional para ser
beneficiarios de los subsidios de vivienda
de interés social rural, acorde con los
programas de desarrollo territorial como
PDET, PNIS, Zonas futuro, entre otros de
interés nacional.

Se identificaran soluciones
tecnoldgicas apropiadas para
garantizar el acceso al agua, el

manejo de aguas residuales y demas
servicios publicos domiciliarios de la
mano de las autoridades
competentes.

Accesibilidad

Se tendrdn en cuenta
pardmetros bdsicos de
accesibilidad al medio fisico en
los disefios y la construccién y
se buscaran sistemas de
construcciéon que permitan
adecuaciones futuras en caso
de presentarse una
discapacidad en alguno de los
miembros del grupo familiar.

Fuente: Constitucion Politica de Colombia de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 614 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Resolucion

0549 de 2015

Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

23 Ley 614 de 2000
24 Resoluciéon 0549 de 2015, MVCT
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e Pilares.

A partir de lo anterior, se establecieron cuatro (4) pilares como bases para la definicion de la politica
publica de vivienda rural, los cuales se desarrollan dentro las etapas de formulacion, ejecucion y
seguimiento. Los pilares, en conjunto con los principios, apuntan a beneficiar a los hogares con
mayores carencias habitacionales e indices de pobreza multidimensional;?* los cuales corresponden
a:

TABLA4.3 PILARES DE LA POLITICA DE VIVIENDARURAL

DISENO PARTICIPATIVO E INCLUYENTE

Proceso de participacidn y relacionamiento entre el
Estado y sus ciudadanos, que permitira través de sus
estrategias fomentar la participacién en cada una de las
etapas de implementacion de la politica y promueve
relaciones estratégicas que fortalezcan el accionar de los
pilares.

Asimismo, se busca generar una politica inclusiva, que
posibilite el cierre de brechas socioecondmicas y de
género en el campo, en consideracién que la
participacion ciudadana, se soporta dentro de la
institucionalidad, el marco legal y normativo de un pais

EFICIENCIA DEL MODELO OPERATIVO Y FOCALIZACION

EQUITATIVA

Optimizar la eficiencia en el modelo de asignacién de

subsidios y ejecucion de las obras que se desarrollen en
territorios rurales, garantizando que los subsidios lleguen
a la poblacién mas vulnerable socioecondmicamente, a
través de procesos de seleccion que promuevan los
principios de equidad social y transparencia, en el cual los
proyectos se ejecuten de manera oportuna y eficiente.

Fomentar el arraigo, la pertenencia y la aceptacion de las
soluciones de Vivienda de Interés Social Rural, mediante
la participacion de las comunidades beneficiarias del
subsidio, que permitan identificar y adaptar las
particularidades y necesidades de las comunidades y el
contexto en el disefio de las viviendas.

Lo anterior, soportado bajo la parametrizacién de
componentes minimos que garanticen los requerimientos
técnicos y financieros para la construccién de vivienda
rural digna, segura y saludable.

Estructuracion de los proyectos a partir de la escalay
operatividad regional (oferta) junto con los parametros
tipoldgicos, funcionales y culturales de las soluciones de

las viviendas, propios de la region (demanda).

De otra parte, para la ejecucion de obras se estimulard la

generacion de empleo y la contratacién de servicios en las

localidades correspondientes a los proyectos, mediante la
participacion de empresas constructoras de la region.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

e Objetivos de la politica.

A partir de las diversas problematicas identificadas y analizadas en las etapas de participacién y
diagndstico, se desarrollaron consecuentemente tanto el objetivo general como los objetivos
especificos, los cuales son bases para la definicién de alcance, estrategias y acciones del presente
plan. A continuacion, se presentan los objetivos de la politica publica:

25 Se recurre al andlisis histérico del NBI como antecedente de las condiciones habitacionales, debido a que este permite
conocer la evolucion del indicador en Censos de poblacion 1993-2005-2018. No obstante, el IPM rural también se tuvo en
consideracion como un indicador para la focalizacion territorial, priorizando asi, los territorios a atender.
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Objetivo general:

Se establecid como objetivo general de la politica publica “Disminuir el déficit cualitativo y
cuantitativo rural en Colombia por medio de soluciones de vivienda digna —saludable, sequra y
sostenible-, que contribuyan con la disminucion de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida
de los hogares rurales®® .” (MVCT, 2020).

Objetivos especificos:

e Garantizar la inclusién y participacion para la generacién de viviendas rurales dignas. Para
garantizar la promocién y proteccién de los derechos humanos, y proporcionar viviendas
rurales dignas; se busca garantizar el reconocimiento diferencial de las condiciones sociales,
econdmicas, culturales de la poblacion rural y el entorno en el que habitan, a través de
procesos de participacion y didlogo social entre multiples actores, donde se identifiquen las
necesidades de vivienda para los hogares beneficiarios. Lo anterior permitira la produccién
de viviendas que incorporen los estandares de calidad requeridos por la normativa, asi como
soluciones adecuadas a las necesidades de los hogares rurales (MVCT, 2020).

e Lograr equidad en la asignacién de recursos y mejorar las oportunidades para el acceso a
vivienda rural. Identificar y seleccionar a la poblacion beneficiaria de subsidios de Vivienda
social Rural de manera eficiente y equitativa, mediante el disefio e implementacion de una
metodologia de focalizacion que fomente el beneficio social de la poblacién rural con
mavyores necesidades habitacionales del pais (MVCT, 2020).

e Disefiar e implementar modelos operativos eficientes para la construccién y mejoramiento
de viviendas de interés social rural: Disefiar e implementar un modelo operativo que
comprenda un minimo de actores intervinientes con el fin de simplificar procesos, por otro
lado, que permita aprovechar economias de escala y de esta forma, disminuir los costos de
operacion. Esto adicionalmente permitird disminuir los tiempos de asignacién de subsidios,
los procesos y los actores involucrados. (MVCT, 2020).

e Generar escenarios de articulacién interinstitucional y sectorial para la implementacién de
proyectos de VISR: Este objetivo tiene como finalidad establecer una estrategia de
articulacion que permita identificar los esfuerzos de distintas entidades del orden nacional,
departamental o local; que tengan presencia en los territorios de influencia de la
implementacion de la politica y que igualmente, cuyas acciones estén encaminadas al
desarrollo de vivienda rural integral, saludable, productiva y sostenible. Asimismo, que
conlleve al fortalecimiento de las capacidades locales, regionales y nacionales mediante
actividades de asistencia técnica y acompafiamiento (MVCT, 2020)

26 | 3 poblacion objetivo estd definida como Hogares que habitan en suelo rural que tienen alta incidencia de pobreza
multidimensional, no tienen vivienda o requieren mejoramiento o ampliacién de la unidad habitacional en la cual viven, se
encuentran en condiciones de hacinamiento critico, o residan en viviendas que ponen en riesgo su vida. Se priorizaran
hogares rurales con jefatura femenina o madres comunitarias, que se encuentren conformados por personas en condicién
de discapacidad, adultos mayores, nifios menores de 5 afios
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Disefiar e implementar un esquema de monitoreo, seguimiento y evaluacién de la PPVISR:
Finalmente, disefiar e implementar el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacién de los
proyectos, programasy politica de vivienda de interés social rural, a través de la identificacion
de indicadores (cualitativos y cuantitativos) y fuentes de informacion, que permitan tener
informacion pertinente y de calidad para la toma de decisiones en implementacién de la
politica (MVCT, 2020).
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5. ALCANCE DEL PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCIéN Y
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
RURAL -PNVISR

A partir del contenido descrito y analizado en los capitulos de antecedentes, marco normativo y
marco conceptual, que como se ha mencionado anteriormente, son el soporte -principal- para los
componentes juridicos y técnicos en la formulacién del presente documento por parte del MVCT,
que compete al Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural —
PNVISR vy en virtud de la competencia delegada por el articulo 255 de la Ley 1955 de 2019; en este
capitulo se desarrolla el alcance del Plan*’ como instrumento que permite inicialmente ejecutar las
determinantes de la politica publica correspondiente, y de igual forma, dar cumplimento a los
lineamientos establecidos mediante el Decreto Ley 890 de 2017.

5.1. CONSTRUCCION Y DEFINICION DEL MARCO DE ACCION

Como primer acercamiento hacia la construccion del alcance, se desarrollé una matriz cuyo propdsito
fue establecer la articulacion entre los pilares y objetivos?® de la politica publica la cual determina una
serie de estrategias y acciones a estructurar e implementar por intermedio del presente Plan; y los
criterios definidos y requeridos en el ya descrito Decreto Ley, en donde se hace relevante mencionar
que, mas alld de la enunciacion de estos criterios -ya citados en el apartado 2.2-, se identifica
mediante dicho marco regulatorio la necesidad de generar un instrumento implementacion que
responda a una politica publica de vivienda rural e igualmente, dé cumplimiento a lo pactado en el
punto Numero 1 del Acuerdo Final para la Paz suscrito en el afio 2016.

En este sentido, como resultado del desarrollo y andlisis de la matriz seglin se observa en la FIGURA
5.1, se puede concluir que, tanto los pilares de la politica como los criterios del Decreto Ley 890 de
2017 propenden inicialmente hacia el didlogo social y la participacién activa de las comunidades,
dentro del ciclo completo de los proyectos asociados a la construccidon y mejoramiento de vivienda
rural en el pais. Al respecto, desde la politica se establece como uno de sus objetivos garantizar la
inclusion y participacién de comunidades a partir de la identificacion de practicas y necesidades de la
poblacién rural mediante procesos de participacién y didlogo que conlleven, entre otros, a disefiar y
construir espacios acordes a dichas necesidades, asi como, la concepcién de las viviendas como un
entorno saludable del hogar.

A su vez, lo anterior se convierte en punto de partida para el desarrollo de soluciones habitacionales
adecuadas al entorno fisico, social y cultural, siendo este el segundo lineamiento del Decreto Ley 890
del afio 2017; mientras que, en lo que respecta a la politica publica, este corresponde al desarrollo
de tipologias de viviendas acordes a la ruralidad y a la poblacién rural a través no solo de las
estrategias y acciones asociadas al objetivo y pilar correspondiente al dialogo social y participativo
sino también articulado con el disefio e implementacién de modelos operativos eficientes que
corresponde a otro pilar y un objetivo de la politica. En este particular, igualmente, se busca mejorar

27E| alcance de este documento y sus anexos aplica para la totalidad de proyectos asociados VISR, independiente de la
fuente de financiacion.

28 Con relacion a los objetivos, tanto de caracter especifico como en diversos niveles identificados mediante la formulaciéon
de la politica publica.
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el conocimiento respecto a practicas constructivas y materiales locales que, con el desarrollo de
tipologias de vivienda de interés social rural que apunten a disefios funcionales, que contemplen las
regulaciones correspondientes y en los casos de los mejoramientos, contribuyan a una vivienda
digna.

Ahora bien , dentro de la definicién de una vivienda “adecuada” o “integral” desde el componente
social de la politica e igualmente en consideracién de lo relacionado al modelo eficiente; se
incorporan objetivos especificos que buscan -desde una perspectiva conjunta con diversos actores
involucrados en la implementacion de la politica-, la implementacion de soluciones alternativas para
la prestaciéon de servicios bdsicos domiciliarios enfocados principalmente a agua para consumo
humano y saneamiento bdsico, con el fin de subsanar las dificultades en la conectividad y los niveles
de dispersion de las viviendas. Esto, se articula directamente con el criterio que desde el Decreto Ley
890 de 2017 se refiere a la “promocion y adopcion de soluciones tecnologicas apropiadas (soluciones
individuales) para garantizar acceso a agua potable y manejo de aguas residuales”, y en donde
teniendo en cuenta lo anterior, este tema se presenta integrado a las soluciones habitacionales
mencionadas de manera previa.

El otorgamiento de subsidios para la construccion y el mejoramiento de vivienda que prioricen entre
otros, poblacién en pobreza extrema, victimas y mujeres cabeza de familia, entre otros grupos
poblacionales dispuestos por el Decreto Ley; se articula con la politica publica de vivienda rural a
cargo del MVCT mediante el desarrollo de una metodologia de focalizacién que permita mejorar las
oportunidades para el acceso de vivienda a la poblacién mas vulnerable, como un objetivo que
contribuye con la mayoria de los pilares que dan soporte a su formulacion y que se encuentran
principalmente relacionados con el modelo operativo eficiente, la regionalizacidn del proyectosy de
manera indirecta, con el disefio participativo.

FIGURA5.1 RELACIONES DECRETO LEY 830/17 - POLITICA PUBLICA DE VIVIENDARURALMVCT.

PARTICIPACION ACTIVA DE

VIVIENDAS ADECUADAS AL MEDIO. SOLUCIONES TECNOLOGICAS QOTORGAMIENTO DE SUBSIDIO PARA
URAL, omumngug\ Y ENFOQUE ADECUADAS PARA AGUA POTABLE Y [ DE VIV] Y

COMUNIDADES EN LA DEFINICION DE
6 DIFERE SANEAMIENTO

VIVIENDA Y EJECUCION

DECRETO LEY

DISENO PARTICIPATIVO E MODELO OPE IC REGIONALIZACION DE
INCLUYENTE Y FOCALIZ/ TATIVA PROYECTOS

MVCT

PILARES PPVR -

2. Lograr equidad en la asignacién
parti 6n de recursas y mejorar a3 cpontunidates
Foong . para el acceso a vivienda rural,

2.1 - Incorporar elementos espaciales y
distribucién de Ia poblacién en el modelo - -

3. Diseniar e implementar modelos
operativos eflcientss para Ia constriiceion "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ¥ mejoramiento de viviendas de interés

social

1.5. - Desarrollar viviendas teniendo en -t

cuenta las practicas productivas y
econdmicas de hogares rurales

3.3.- Depurar el proceso y los actores a
intervenir

.2 - Incrementar |a posibliidad de
contratar operadores a nivel regional,
departamental y local

£
a
Q.
(2]
=]
=
=
w
=
e}
o

l
T
| ' - |
i |
i
| | A
| 1| 4 - Identificar variables e indicadoresa | | |
! | medir frente a los objetivos establecidos. ]
| 1 metas e impactos propuestos |
|
|

i i
3.2 - Mejorar el conacimiento de las praclicas ;
constructivas y materiales locales

Nacional y

|

|

Lograr la articulacion entre actores del I
orden Local T T

Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR | 42



TR Poimcads M o
e d VIVIENDA e La vivienda y el agua
RURAL S;;‘ son de todos k

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (2020).

De otra parte, se hace relevante mencionar que, si bien el Decreto Ley 890 no hace alusién especifica
a temas especificos de ejecucion, como se describié en parrafos anteriores, en este caso, el objetivo
asociado a un modelo operativo permite dar soporte a las acciones que, desde las bases de la politica,
también conllevan al acatamiento de los criterios definidos bajo el acto administrativo suscrito en el
aflo 2017. Asimismo, desde los objetivos especificos, la politica establecid un cuarto y un quinto
objetivo referidos primeramente a la articulacion interinstitucional y de asistencia técnica, asi como
de disefio e implementacion de esquemas de monitoreo, seguimiento y evaluacidn; los cuales,
permiten respaldar la implementacion de la politica y son de apoyo al cumplimiento de las
disposiciones del Decreto Ley.

Tal es el caso del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacion, en donde a manera de ejemplo,
no solo tendrd en consideracion los indicadores de seguimiento y monitoreo definidos por la politica,
sino que también tendran en cuenta aquellos estipulados por el Plan Marco de Implementacién -
PML.

5.2. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PNVISR.

Como resultado del ejercicio de articulacion expuesto en el apartado anterior, se delimité el alcance
del presente plan, el cual define a partir de su objetivo general seis (6) objetivos especificos que
buscan establecer la hoja de ruta para la implementacién de la politica publica y el cumplimiento,
tanto de sus metas propuestas como las del Decreto Ley 890 de 2017. A continuacion, se presentan
los objetivos del Plan Nacional de Construccién y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural —
PNVISR del MCVTy, como se observa en la FIGURA 5.2, |a articulacion a los lineamientos establecidos.

5.2.1. Objetivo General.

Con base en lo anterior, se establece como objetivo del presente plan “Ejecutar la Politica Publica de
Vivienda Rural a través de la estructuracion e implementacion de estrategias y acciones, que permitan
promover condiciones de vida digna, disminuir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, reducir
los indices de pobreza 'y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible”.

5.2.2. Objetivos Especificos.

e Diseflar e implementar un instrumento de focalizacidn georreferenciada, con enfoque
diferencial y actualizable respecto a su metodologia, datos e implementacién; que, a través
de una priorizacién técnica y un modelo operativo eficiente, propenda hacia la distribucién
equitativa de los recursos a la poblacion mas vulnerable.

e Formular lineamientos y parametros para la construccion y mejoramiento de soluciones
habitacionales adecuadas que, junto con la articulacién con otros actores, contemplen la
implementacion de tecnologias apropiadas para el suministro de agua y saneamiento basico;
e igualmente, articulen el entorno fisico, social y cultural de las poblaciones rurales
beneficiarias.
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Estructurar, regular e instaurar un modelo operativo mediante la optimizacién de los
procesos para la inversion eficiente de los recursos y la entrega oportuna de las viviendas.

Promover la participacion y el didlogo social en la gestién de los proyectos de vivienda rural
en el territorio, identificando practicas y necesidades que contribuyan a su efectiva ejecucién
y fomentando la conceptualizacion e integralidad de la vivienda rural.

Desarrollar una estrategia de asistencia técnica y articulacién institucional asociada a la VISR,
que permita el fortalecimiento de capacidades a diversos niveles de gobierno para la
estructuracién, financiacién y ejecucién de proyectos de vivienda rural digna, segura,
saludable y productiva.

Establecer e implementar un sistema de informacion y seguimiento de la politica publica que,
mediante el analisis de informacion cuantitativa y cualitativa, permita identificar acciones de

mejora y la toma de decisiones oportunas.

FIGURA 5.2 ESQUEMARESUMEN DE ARTICULACION ENTRE DECRETO LEY, POLITICAPUBLICAY PNVISR
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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6. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PLAN

Con el propdsito de dar cumplimiento a los objetivos trazados y presentados en el capitulo anterior,
el presente plan se encuentra constituido a partir de seis (6) estrategias y once 11 acciones que -
como se ha mencionado en diversas oportunidades a lo largo del presente documento-, buscan no
solo la implementacion de las disposiciones de la politica publica correspondiente, sino también
contribuir en la ejecucién de los compromisos establecidos mediante el Acuerdo de Paz para la
Terminacién del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Duradera “Hacia un Nuevo Campo
Colombiano, Reforma Rural Integral”, en el primer punto del Numeral 3.2.3; y los cuales, igualmente,
se encuentran consignados en el Decreto Ley 890 de 2017.

FIGURA 6.1 CORRESPONDENCIAY ARTICULACION DE ESTRATEGIASPNVISRCON LAPPVISRY ELDECRETO LEY 850 DE 2017
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Como se observa en la FIGURA 6.1, cada uno de los criterios definidos por el Decreto Ley estan siendo
atendidos por una o mas estrategias definidas mediante el presente plan como instrumento de
ejecucion de la Politica Publica de VISR y en donde, adicionalmente, aquellas que conciernen a la
implementacién de un modelo operativo y de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacion;
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gue no responden directamente a un compromiso de los Acuerdos, si permiten de manera
transversal contribuir al cumplimiento de lo alli pactado.

En este sentido, las seis (6) estrategias corresponden a:

1. Disefio e implementacién de una metodologia de focalizacién para el otorgamiento de

VISR.

2. Modelo Operativo para la construccion de VISR.

3. Soluciones de VISR adaptables a las regiones y con un componente de saneamiento

basico.

4. Estrategia de Relacionamiento y Modelo de acompafiamiento social en Proyectos de

VISR.

5. Acciones para la prestacion de asistencia técnica y articulacion interinstitucional.
6. Disefio de un Sistema de informacidn, seguimiento y gestion del conocimiento de la

PPVISR.

OBJETIVOS

FIGURA 6.2 ESTRUCTURA DEESTRATEGIASY ACCIONES PNVISR
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De estas estrategias, se desprende un total de 11 acciones como se pudo observar en la FIGURA 6.2,
las cuales se pueden clasificar en dos categorias, en donde seis (6) de ellas corresponden a actividades
determinantes para la implementacién de la politica y, por ende, del cumplimiento de los criterios de
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la Ley 890 de 2017; mientras que, las otras cinco (5), corresponde a actividades de soporte o
complementarias. A partir de lo anterior y como se puede ver en la FIGURA 6.3, se establece una
integralidad y/o articulacion entre las acciones del plan en tres niveles, asociados primeramente a
una relacion principal, en donde existe una consecuencia directa de la implementacién y resultados
de una accién determinate sobre la ejecucion de otras acciones de esta misma relevancia; asimismo,
relaciones secundarias, en donde acciones complementarias de una de estrategias en particular
puedan dar soporte a acciones determinantes de otras estrategias. Finalmente, la correlacion que
pueda existir entre acciones de una misma estrategia.

FIGURA6.3 INTERRELACION DE ACCIONES DELPNVISR
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Se presentan a continuacion cada una de estas estrategias y de las acciones que las conforman, junto
con sus descripciones, objetivos e impactos esperados, de igual forma los actores responsables,
requerimientos de financiacién y tiempos de implementacién. Con respecto a esto ultimo, estas
iniciativas se definen inicialmente con un horizonte de tiempo para su desarrollo y ejecucién a partir
de lo sefialado en la Reforma Rural Integral —RRI, el cual establece un periodo como fase de transiciéon
correspondiente a 15 afios a partir de la suscripcion de los Acuerdos?, segun lo descrito en el numeral

29 Cabe resaltar que el MADR cuenta con un PNVSR vigente desde el afio 2017, siendo este actualmente, la hoja de ruta
para la Construccion y Mejoramientos de Vivienda Rural en consideracion de los compromisos adquiridos y los subsidios
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1.3 del Punto Numero 1. No obstante, lo anterior no limita que estas estrategias y acciones puedan
tener periodo mds amplio con respecto a su implementacion, teniendo en consideracién a la politica
publica de VISR.

6.1. DISENO E IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE FOCA'LIZACI()N
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA INTERES SOCIAL
RURAL.

Como se hizo referencia en el capitulo de diagndstico, el déficit de vivienda afecta a 5,1 millones de
hogares colombianos, en donde un 46,3% corresponde a hogares rurales, es decir 2,8 millones
(DANE, 2020). Segun el censo de poblacion y vivienda realizado en el afio 2018, el déficit cualitativo
afecta al 57,3% de los hogares rurales que presentan carencias en servicios bdsicos como agua para
cocinar en un 35,9%, recoleccién de basuras en un 31,8% vy alcantarillado equivalente al 26,3%.
Respecto al componente cuantitativo, el déficit es del 23,7% cifra que se explica principalmente por
el material inadecuado de las paredes con un porcentaje del 21,1% y cohabitacion en un 1,1%. (DANE,
2020)

A partir de lo anterior, con el propdsito de garantizar el derecho a una vivienda digna y amparado en
elarticulo 51 de la carta constitucional, se establece la necesidad de desarrollar una metodologia que
permita la focalizacion de beneficiarios de Subsidios Familiares de Vivienda Rural - SFVR, basada en
los principios de equidad social y eficiencia econdmica. Esta metodologia, igualmente, se estructura
en linea con los enfoques conceptuales de desarrollo humano, rural y sostenible — presentados en el
Capitulo No. 4 y bajo los cuales, se articuld la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural-;
que propenda a brindar soluciones habitacionales para reducir el déficit de vivienda y la pobreza
rural, principalmente en hogares que viven en las zonas mas alejadas del pais, caracterizadas por ser
territorios con una baja conectividad e infraestructura fisica, baja provision de servicios publicos, que
tienen baja capacidad técnica y financiera para el desarrollo de proyectos de vivienda (MVCT, 2020)

Asociado a la articulacién entre estrategias de este plan, la focalizacién de beneficiarios para el
otorgamiento de subsidios de VISR serd el punto de partida para la ejecucion de otras estrategias,
particularmente en lo concerniente al modelo operativo, el cual, inicia con la fase de postulaciéon y
habilitacién de los beneficiarios que serdn focalizados a través de esta metodologia. A continuacion,
se presentan las acciones que conforman la estrategia, en donde cabe aclarar, que su desarrollo a
detalle se hizo mediante Resoluciéon del MVCT 0536 de 2020 (Anexo ll), y las normas que la
modifiquen, sustituyan o adicionen.

6.1.1. Disefio de una metodologia de Focalizacion.

El disefio de una metodologia de focalizacién se convierte en una herramienta estratégica para la
seleccion técnica de la poblacion beneficiaria del subsidio de vivienda de interés social rural, lo cual
busca impactar positivamente en la calidad de vida, salud, seguridad, productividad y sentido de

otorgados por dicho Ministerio antes del afio 2020 y en donde su vigencia dependera del cumplimiento de esos
compromisos. El presente PNVISR, como respuesta a la designacién correspondiente al MVCT, se formula con una vigencia
que responde al periodo estipulado dentro de la suscripcion de los Acuerdos, lo cual significa un horizonte de tiempo de 11
afios aproximadamente, hasta el afio 2031.
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pertenencia, entre otros aspectos; de personas que se encuentran en condiciones de extrema
pobreza y marginacion socioecondmica.

Lo anterior, por medio de la definicién de criterios técnicos y sociales como objetivo general, que
conlleven a la identificacidon y seleccion de los beneficiarios de los SFVR, promoviendo la eficiencia y
equidad en el uso de la inversidon publica y la maximizacion de beneficios socioecondémicos para la
poblacién que habita en suelo rural y que se encuentra en condiciones de déficit habitacional (MVCT,
2020). Teniendo en cuenta esto, también se establecen como objetivos especificos de la definicion
metodoldgica:

1. Construir un modelo de andlisis estadistico para identificar las caracteristicas
socioecondmicas de los territorios del pais en los que se puedan desarrollar programas de
vivienda rural subsidiados.

2. Construir un modelo de analisis estadistico para identificar potenciales hogares beneficiarios
de los subsidios.

3. Identificar las necesidades de mejoramiento o construccién de vivienda nueva en la
poblacién beneficiaria de programas subsidiados de vivienda rural.

4. Apoyar el disefio de programas constructivos de acuerdo con las necesidades de vivienda
rural y particularidades socioculturales de la poblacion focalizada.

De otra parte, en consideracion de las disposiciones del Decreto Ley 890 de 2017, se define como
poblacién objetivo del disefio metodoldgico en el marco de la Politica Publica, hogares que habitan
en suelo rural y tienen alta incidencia de pobreza multidimensional, no tienen vivienda o requieren
mejoramiento y/o ampliacion de la unidad habitacional en la cual viven, dado que se encuentran en
condiciones de hacinamiento critico o residen en viviendas cuya infraestructura pone en riesgo su
vida. Se priorizaran hogares rurales con jefatura femenina o madres comunitarias, que se encuentren
conformados por personas con discapacidad, adultos mayores y nifios menores de 5 afios.
Adicionalmente, podran ser beneficiarios los hogares declarados por la autoridad competente en
situacion de vulnerabilidad y/o de afectacidén manifiesta o sobreviviente; los hogares de los
resguardos indigenas legalmente constituidos; los hogares de las comunidades negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueras legalmente reconocidas por la autoridad competente y la
poblacién que haga parte de programas estratégicos del orden sectorial como son los PDET y PNIS,
entre otros; la poblacién victima del conflicto armado registrados ante la UARIV; los excombatientes
en proceso de reincorporacion; la poblacion que se auto reconozca como campesina (MVCT, 2020).

e Acciones especificas.

Diseifiar una metodologia general para focalizacién en dos etapas, una
focalizacion territorial y otra poblacional.
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FIGURA 6.4 ESQUEMA GENERAL METODOLOGIA DE FOCALIZACION

— Territorial —

— Poblacional

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Focalizacién Territorial.

Consiste en la identificacién de municipios que son de interés para la implementacién de la politica
publica de vivienda de interés social rural, dado que presentan indicadores criticos en materia de
pobreza y déficit habitacional, tiene alta proporcién de poblacién rural, victima del conflicto armado
y con autorreconocimiento étnico; en donde, de la misma forma, su economia se basa principalmente
en el desarrollo de actividades agropecuarias o forestales. Asimismo, se tienen en consideracién
municipios que hacen parte de otros programas y politicas como son los Programas de Desarrollo
con enfoque Territorial — PDET, el Programa Nacional Integral de Sustitucién de Cultivos de Uso llicito
— PNIS, asi como aquellos donde se deben cumplir compromisos asociados a comunidades étnicas
y/o requerimientos legales, por ejemplo, restitucion de tierras.

Con el propdsito de lograr identificacién de estos municipios, se establece la necesidad de disefiar y
aplicar sobre la totalidad de municipios del pafs — es decir 1.121 entre Municipios y Areas No
municipalizadas-ANM de acuerdo con informacién DIVIPOLA; un indice estadistico, que corresponde
particularmente al indice de Focalizacién de Vivienda Rural (IFVR) que asigna un valor numérico entre
Oy 1 con el que se busca, mediante un escalafén, establecer que municipios presentan mayores
carencias y necesidades de atencién al obtener un mayor puntaje. A su vez, el disefio de esta
metodologia establece la necesidad de calcular de manera independiente el indice para cada tipo de
déficit habitacional, por lo que se contard con el IFVR Cualitativo y el IFVR Cuantitativo.

A partir de la implementacién y resultados que arroje el IFVR, se realizara la categorizacion de
municipios mediante un ejercicio de semaforizacién, con el objetivo de identificar aquellos territorios
prioritarios para la ejecucién de la politica publica, y en donde los municipios que pertenecen al
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial — (PDET) serdn referencia para la definicion de un
punto de corte en dicha clasificacion. De otra parte, en consideracion de la geografia nacional y con
el fin de resolver temas referidos a localizacién, distribucidn, identificacion y modelacién de los
resultados del IFVR para facilitar procesos operativos en la construccion de los proyectos a nivel de
departamento, se recurrird al desarrollo de un analisis espacial que conlleve a la definicién vy
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caracterizacién de clusteres geograficos®. Para esto, se tendrd en consideracion inicialmente una
base matematica y estadistica que, al aplicarse a un conjunto de datos, se representan dentro de un
espacio geografico determinado (Buzai, 2015) y, asimismo, se tendra en cuenta los lineamientos
conceptuales y metodoldgicos en la definiciéon de subregionalizacion funcional en Colombia
desarrollados por el DNP.

Focalizacién Poblacional.

Posterior al desarrollo de la focalizacidn territorial, se busca la identificacion de potenciales hogares
beneficiarios de los subsidios en estos municipios seleccionados. La eleccién de dichos beneficiarios
se realiza bajo el principio de igualdad promulgado por el Estado colombiano®!, considerando los
enfoques diferenciales y de género, que promueven los principios de no discriminacién en el acceso
equitativo a las oportunidades de beneficio social, reduccion de la desigualdad econdmica, la
marginalidad politica y la exclusidn social. En este marco y con el objetivo de impactar positivamente
la calidad de vida de la poblacién rural del pais.

FIGURA6.5 FASES DE LA FOCALIZACION POBLACIONAL

Articulacién con modelo
2. Fase de verificacion operativo
del cumplimiento de . e
requisitos Postulacion, habilitaciony
Asignacién de subsidios

1. Fase de puntuacién por

hogares

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Con el fin de obtener el listado de potenciales beneficiarios se realizan dos fases, la cuales
corresponden a Fase de Puntuacién de Hogares y Fase de validacion del cumplimiento de requisitos,
con las cuales se busca la articulacién con el modelo operativo en términos de postulacion,
habilitacién y asignacién de subsidios, como se muestra en la FIGURA 6.5. En la primera fase, en
consideracién de los enfoques de desarrollo humano, diferencial y de género -determinados por la
politica- al igual que en virtud de la normatividad vigente; se establece un sistema de puntuacién para
la seleccién de hogares potenciales que puedan ser objeto del subsidio ya sea en la modalidad de
construccién nueva o mejoramiento. Esta asignacion de puntaje se aplica sobre aquellos territorios
priorizados desde la focalizacién territorial que conlleva al anélisis de informacion primaria asociada
a poblacién victima, étnica, con discapacidad, adulto mayor, género, entre otros, recabada vy
sistematizada en bases de datos oficiales.

Las bases de datos consultadas van de acuerdo con los lineamientos del Decreto Ley 890 de 2017,
respecto al Registro Unico de Victimas (RUV) proporcionada por Unidad para la Atenciény Reparacion
de las Victimas -UARIV. Adicionalmente se tendran en cuenta bases socioecondmicas como SISBEN,
UNIDOS, bases de poblacién en proceso de reincorporacion (ARN), otras propias de comunidades

30Corresponde a un espacio geografico que conecta geograficamente un conjunto de actividades como transacciones
comerciales, encuentros sociales, regiones que comparten infraestructura especializada, mercado de trabajos y de
servicios, y que enfrentan oportunidades y amenazas comunes” (Rosenfeld, 1996, citado en Otero et al., 2004, p. 7).

31 Articulo 13, “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirdn la misma proteccion y trato de las autoridades
y gozardn de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminacidon por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religion, opinion politica o filoséfica” (Constitucién Politica de Colombia, 1991).
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étnicas, organizaciones populares de vivienda, organizaciones sociales, gremios, entre otras, que
contengan informacion sobre poblacion rural.

Definir metodologias para la focalizacion diferencial

En virtud de lo sefialado por DNP (2007 y 2016), se plantea la posibilidad de que las comunidades
étnicas que habiten en territorios colectivos o hagan parte de organizaciones rurales (sociales o
productivas), puedan acceder a los subsidios de vivienda a través de un proceso de focalizacion
poblacional comunitaria. Dicho proceso se ajustard a las particularidades de estos grupos
poblacionales y se realizard para facilitar la seleccion de potenciales beneficiarios.

La estrategia se basa en el reconocimiento de las necesidades habitacionales por parte de la misma
comunidad y las autoridades pertinentes, a través de un proceso participativo en el cual se realice la
seleccion de beneficiarios, asi como la caracterizacién de estos. La informacion primaria serd
recopilada porla misma comunidad y sistematizada en bases de datos, con el apoyo técnico de MVCT
quién aportard los formatos y verificard la calidad de la informacidn. Este tipo de focalizacion también
se podréa utilizar para atender compromisos especificos del Gobierno Nacional®? con organizaciones
sociales, campesinas y productivas rurales.

Posteriormente, se realizard la validacién del cumplimiento de requisitos para proceder con el
proceso de postulacién formal. Este proceso se llevard a cabo con el apoyo del ente territorial y del
Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda, quien serd la encargada de solicitar los documentos que
certifiquen la vulnerabilidad de los beneficiarios identificada como resultado de la primera fase y el
cumplimiento de los requisitos minimos exigidos para acceder al subsidio.

Actualizacién anual.

La metodologia permitira una actualizacion anual, de acuerdo con nueva informacién generada tanto
a nivel municipal, como de hogares que reciben los subsidios, para la cual, se realizard una revisién
de la metodologia de focalizacién territorial y el andlisis espacial, de acuerdo con el cumplimiento de
los objetivos trazados. Asimismo, se recurrira a la actualizacion de la informacién para el cédlculo del
indice de Focalizacién de Vivienda Rural (IFVR) a partir de nuevos datos disponibles generados por
las entidades correspondientes como DANE, UARIV, DNP, DPS, IGAC, ANT, Ministerio de Agricultura,
entre otras. En la focalizacién diferencial, la informacién sobre poblacién vinculada también podra
ser actualizada por medio de acciones comunitarias.

e Impacto Esperado

Desarrollar y actualizar una metodologia adecuada a las necesidades de focalizacién de beneficiarios
permitird garantizar: i) Una adecuada distribucién de los recursos publicos en materia de vivienda
rural, ii) Beneficiar a los territorios que presentan mayores deficiencias habitacionales; y iii) Mejorar
la eficiencia del modelo operativo en la implementacién de los proyectos de vivienda rural.

32 Actualmente el Gobierno Nacional a través del MVCT tienen compromisos con el CRIC, CRIDEC, CRIU, Mesa campesina y
la Mesa Permanente de Concertacion - MPC.
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¢ Financiacion y ejecucion

Respecto a la inversidon requerida para la ejecucion de esta estrategia, esta corresponde a los costos
asociados a recurso humano, fisico y de infraestructura tecnoldgica necesarios tanto para la
formulacién de la metodologia como en lo que compete a su implementacion y actualizacion, en
donde la financiacién estd a cargo del MVCT. De otra parte, se estima que el desarrollo de la
metodologia se debe realizar en el periodo de formulacién correspondiente a seis (6) meses,
exceptuando la actualizacién anual que se ejecutard a lo largo de la implementacién de la politica
publica y estara sujeta a la disponibilidad de informacién censal y geoespacial, lo que determinara los
tiempos de ejecucion de dicha actualizacion.

e Productos

Con la ejecucion de esta estrategia y sus acciones correspondientes, se obtendra como productos los
siguientes:

- Documento que contenga la metodologia de focalizacion, tanto territorial como poblacional
que permita identificar a los beneficiarios.

- Ranking municipal construido a partir del indice compuesto “IFVR”.

- Mapas que definen zonas éptimas de operacién.

- Lista de potenciales beneficiarios de subsidios de vivienda nueva y mejoramientos, por
territorio priorizado.

¢ Responsables

La entidad responsable del disefio, implementacién y actualizacion de la metodologia de focalizacién
de beneficiarios para el otorgamiento de subsidios de VISR, es la Direccién de Vivienda Rural del
MVCT

6.2. MODELO OPERATIVO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL RURAL.

Como se hizo referencia previamente en el capitulo de diagndstico, dentro de las dificultades que
presentan el desarrollo de viviendas de caracter social en el ambito rural, se identificaron una serie
de falencias dentro de la ejecucién de los proyectos, al no tener claridad sobre las responsabilidades
y competencias entre los actores. Asimismo, la Contraloria Delegada para el Sector Agropecuario
concluyd que respecto a la ejecucién de los recursos en el periodo comprendido entre el 2000 vy el
2010, persistia el incumplimiento por parte de los oferentes para reunir los requisitos para
desembolso, demoras en la constitucion y ejecucion de pdlizas, retrasos en la ejecucion de obras por
parte de los contratistas y segln lo estipulado en la norma, entre otros.

A partir de lo anterior, se establece no solo como objetivo de la politica publica sino como uno de sus
pilares, la estructuracién y puesta en marcha de un modelo operativo eficiente, que optimice los
procesos de asignacion de subsidios, asi como, la ejecucién oportuna de los mismos mediante la
vivienda o mejoramientos a desarrollar en los territorios rurales, garantizando que los subsidios
lleguen a la poblacidon mas vulnerable socioecondmicamente. En este sentido, vale la pena resaltar
que este Modelo Operativo se define como es el conjunto de instrumentos que definen actores y
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etapas para el desarrollo de los procesos de postulacion de los hogares, los aspectos técnicos que
deben tenerse en cuenta para realizar las postulaciones, de igual manera que los diagndsticos que
permitan definir la modalidad de intervencion de las viviendas, conforme lo establece el Decreto
1341 de 2020. Adicionalmente, instituye las condiciones para la asignacion del subsidio, asi como los
pasos para la ejecucion, seguimiento, acompafiamiento social legalizacion de los subsidios y cierre.

Consecuentemente, para la estructuracion y puesta en marcha de este modelo operativo se
establecen dos acciones, las cuales se desarrollan a continuacion.

6.2.1. Definir los elementos institucionales, actores y procedimientos en
la operacion del programa (maximo 4).

Propender por una implementacion eficiente y eficaz de la Politica Publica de VISR, es uno de los
pasos mas importantes para el éxito de esta. Es por eso, por lo que se debe contar con la definicién
de los elementos institucionales a través de actos administrativos, manuales operativos, guias y
formatos, entre otros; los cuales permiten regular el orden en los procesos de estructuracion,
implementacion, ejecucidén y entrega de los proyectos. También, al ser definiciones de caracter
publico, se protegen los procesos con la transparencia necesaria para llevar a cabo con éxito la
implementacién de la politica publica, esto, al quedar dichas definiciones consignadas dentro del
Manual Operativo del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda Rural, documento resultante de la
ejecucion de la presente accién.

La estructuracion de un modelo operativo, que corresponde a esta definicion de elementos
institucionales, asignara los roles normativos y responsabilidades de los diferentes actores de la
politica publica como son las entidades ejecutoras, entidades territoriales, entidades operadoras,
interventores, hogares beneficiarios, fiduciaria y Fonvivienda, entre otros. Asimismo, esta asignacién
serd de cumplimiento obligatorio para cada una de las diferentes entidades y también estd
contemplada en el Manual Operativo citado en el parrafo anterior.

Con base en lo anterior, se establece como objetivo principal de esta accién brindar los elementos
institucionales que permitan ejecutar la politica de manera agil, efectiva y eficiente; llegando a los
beneficiarios que mas lo necesitan de manera rdpida y con soluciones de vivienda que se ajusten a
sus verdaderas necesidades.

De igual forma, la definicion e implementacién de estos elementos institucionales, la identificacion
de actores y definiciones de procedimientos y actividades que permiten estandarizar, reglamentary
articular todos elementos concernientes a la politica publica, incluyendo los mecanismos de
participacion de las comunidades beneficiarias.

e Acciones especificas

Diseiar el esquema del Modelo Operativo:

Establecer el instrumento metodolégico o esquema que determina el funcionamiento de las
operaciones de la politica, reflejando el paso a paso del Modelo de Negocio. El Modelo Operativo
refleja la organizacién de los procesos, requisitos y parametros institucionales, operacionales,
financieros y administrativos; de tal manera, que todos los actores pertenecientes a la politica
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obtengan la informacion necesaria para realizar una buen administracion y correcto desempefio de
actividades vinculadas al cumplimiento de los objetivos. Adicionalmente, también define las
responsabilidades, roles, tiempos y presentacion de reportes para cada uno de los actores, entre los
que se destacan las entidades territoriales, operadores y ejecutores, asi como beneficiarios y
comunidades. Lo anterior, quedara consignado mediante el desarrollo de un Manual Operativo y
demas documentos asociados a guias, lineamientos y manuales que se requieran para tal fin.

e Impacto esperado

Con la definicion y puesta en marcha del modelo operativo, se busca disminuir los tiempos de los
procesos de las etapas de pre-construccidn y construccion de los proyectos de vivienda de interés
social rural, a partir de laimplementacién de la metodologia de focalizacion -expuesto en la estrategia
anterior-y hasta la entrega de la solucion de vivienda al hogar objeto del subsidio.

¢ Financiacion y ejecucion

La estructuracién del Modelo Operativo y el desarrollo de documentos de soporte a dicho modelo se
realizard en el periodo de formulacién, siendo una actividad definitiva con un periodo de ejecucién
correspondiente a ocho (8) meses. La inversién requerida para la ejecucion de esta estrategia
corresponde a los costos asociados a recurso humano, fisico y de infraestructura tecnoldgica
necesarios, en donde la financiacién estd a cargo del MVCT.

e Productos

- Resolucién asignacion y administraciéon del SFVR.

- Manual Operativo del Programa-Politica.

- Manual Operativo Patrimonio Auténomo.

- Definicidon de Pliegos o Términos de Referencia (TDR) tipo que sean la base para los procesos
posteriores de seleccién de operadores, ejecutores e interventores.

e Responsables

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Direccion de Vivienda Rural, DIVIS y FONVIVIENDA.

6.2.2. Estructuracion de modelos de ejecucion y desarrollo de
prefactibilidades técnicas y financieras de los proyectos de VISR.

Con el fin de implementar el modelo operativo descrito previamente, asi como, en consideracion de
los resultados del proceso de focalizacion desde los componentes poblacional y territorial,
igualmente relacionados en la estrategia del numera 6.1; la presente estrategia tiene como finalidad
la definicidn y estructuracion de los modelos de ejecucion a partir de la identificacion de las escalas
de agrupacion y los incentivos para la efectiva y eficaz ejecuciéon de los subsidios mediante la
estructuracién de cronogramas, requisitos financieros y formas de pagos, entre otras determinantes
gue se encuentran en los Pliegos o TDR del modelo operativo y que conlleve a la contratacion de los
operadores regionales a cargo de la construccion y/o mejoramientos de VISR, segln correspondan
los beneficiarios identificados bajo la implementacién del modelo de focalizacién.
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Consecuentemente, con el fin de verificar el cierre financiero del proyecto previo a la contratacion
de la ejecucion de los subsidios correspondientes, esta estrategia también busca determinar los
costos directos e indirectos, asi como los elementos de operacidn logistica para su ejecucion -de
nuevo a partir de la ubicacién de los beneficiarios focalizados-; informacién que serd insumo para la
estructuracion y presentacion de los proyectos bajo las determinantes establecidas dentro de la
estrategia del numeral 6.3.2.

Con base en lo anterior, se traza como objetivo principal de esta estrategia, la entrega de las
soluciones de vivienda en el menor tiempo posible, cumpliendo estdndares de calidad y de gestién
social efectiva, mitigando el riesgo de siniestro, retrasos, incumplimientos y demas factores que
afecten y retrasen la ejecucion y entrega de subsidios, asociados a sobrecostos de materiales, de
transporte y operacion.

e Acciones especificas

Definir y Diseiiar modelos de ejecucion

Corresponde a la estructuracion técnica legal y financiera de los procesos asociados a la
asignacion de los subsidios una vez identificado los posibles beneficiarios y territorios a intervenir,
a través de la metodologia de focalizacion tanto poblacional como territorial; y que conlleven a
la contratacion correspondiente, asi como a la estructuracion y ejecucion técnica y financiera de
los proyectos. Para esto se tendran en consideracion las siguientes actividades:

e Definicién de escalas de ejecucién a partir de los resultados de la focalizacién de
beneficiarios, optimizando costos, tiempo (frentes de trabajo, metas de entrega, fases de
gjecucion, equipo técnico).

e Definir para cada caso, los incentivos y requisitos necesarios para motivar celeridad en la
gjecucién de las obras de las soluciones de vivienda (formas de pago, financiacion,
experiencia local).

e Estudiar en detalle los diferentes tipos de costos de materiales de acuerdo con las tipologias
definidas.

e Estudiar en detalle los tiempos de ejecucién de obras.

e Identificar los elementos para eliminar barreras que afecten la operacion logistica, costos y
tiempos para la ejecucion.

e Estructurar segun las disposiciones establecidas para la contratacién en cada caso, los
modelos de términos de referencia o Pliegos tipo donde se establezcan los requerimientos
de participacion en convocatorias para la seleccion de operadores, ejecutores e
interventorias, asi como, el modelo de regionalizacion y agrupacion de intervenciones de
acuerdo con focalizacion y andlisis espacial de beneficiarios.

¢ Impacto esperado
Con la implementacion de esta estrategia corresponde a mayor pluralidad y transparencia en los

procesos de seleccién de contratistas, asi como el cumplimiento de cronogramas de ejecucién y
entrega de las soluciones de vivienda contratadas.
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¢ Financiacion y ejecucion

La estructuracion de modelos de ejecucion y prefactibilidad técnica y financiera de los proyectos, que
corresponde a una actividad de caracter recurrente, se estima con una duracién de cuatro (4) meses,
previos al inicio de la construccion por parte del operador tanto de las viviendas nuevas como los
mejoramientos. La inversion requerida para la ejecucion de esta estrategia corresponde a los costos
asociados a recurso humano, fisico y de infraestructura tecnoldgica necesarios, en donde la
financiacion esta a cargo del MVCT.

e Productos

- Escalas de ejecucién, modelos de costos®?, operacién y tiempos de ejecucion.

- Proyectos de soluciones de vivienda agrupados regionalmente (clister) con viabilidad
técnica, financiera y logistica para iniciar proceso de contratacion de la ejecucién de los
subsidios.

- Definicidn especifica y Publicacion de Términos de Referencia o Pliegos tipo, que a partir de
los resultados de la estructuracion de modelos de ejecucion; que sean utilizados para las
convocatorias y seleccion de operadores, ejecutores e interventoria correspondientes a los
subsidios asignados.

¢ Responsables

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — DIVIS y FONVIVIENDA.

6.3. SOLUCIONES DE VISR ADAPTABLES A LAS REGIONES Y CON
COMPONENTE DE SANEAMIENTO BASICO.

Como se hizo referencia en el capitulo preliminar, dos de los cuatro criterios del Decreto Ley 890 de
2017 y que se articulan con los pilares y objetivos de la politica que soportan el presente PNCVISR,
corresponden a subsidiar soluciones habitacionales a través de Tipologias de Vivienda de Interés
Social Rural adaptables a la regién y que incluyan una solucién alternativa de agua para el consumo
humano y de saneamiento bdsico que garanticen el acceso y el suministro del recurso hidrico en la
vivienda. Asimismo, desde la formulacion de politica publica se establece que las tipologias a
implementar deben adecuarse al entorno rural, regional y cultural, a través del proceso de validacién
en la etapa de pre-construccion®* a cargo de FONVIVIENDA y por medio de acciones relacionadas al
componente de didlogo social que, entre otros objetivos, permite la participacion activa de cada una
de las comunidades beneficiarias lo que particularmente conlleva a la identificacion de
especificidades de comunidades indigenas, afrodescendientes, ROM, raizales y palenqueras
asentadas a lo largo de todo el territorio colombiano.

33 Modelo de Estructuracién de Costos — MEC: corresponde a la definicién de un esquema que mediante la explicacion del
paso a paso para una correcta estructuracion, refleja la informacion necesaria para la correcta planeacion y toma decisiones
de inversidn con respecto al proyecto de ejecucion, ya que permite reconocer todos los costos asociados a la materializacion
del proyecto.

34 Corresponde a la etapa en la cual, se realizardn las actividades de diagndstico, estudios, disefios, presupuesto
y viabilizacion del proyecto de intervencion, segun aplique, de la modalidad del subsidio antes de su asignacion, (Decreto
2090, 1989)
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En este sentido, se establece consecuentemente que las tipologias de VISR a desarrollar y ejecutar a
través del presente plan, no solo deben ser adaptables a las regiones sino que igualmente, deben
contar con un componente sociocultural, con la integracién de una solucion alternativa de agua y
saneamiento bdsico en los casos que las condiciones del lugar lo requiera, facultar la flexibilizacion
en el disefio arquitectdnico para las personas que en cualquier momento de su ciclo de vida lo
requieran -funcionalidad y accesibilidad- y, ademas, tener en consideracion un enfoque de desarrollo
progresivo. Lo anterior, busca que las soluciones habitacionales se adapten de forma mas asertiva al
contexto rural y a las necesidades de la poblacion objetivo, tal como lo establece el compromiso del
Acuerdo Final.

Con relacion a la espacialidad de las tipologias, se establece que deben contener como minimo: un
(1) espacio multiple, tres (3) habitaciones, un (1) bafio, una (1) cocina, (1) un cuarto de herramientas,
una (1) alberca para el almacenamiento de agua y limpieza, una (1) solucion de saneamiento basico
incluyendo aparatos e instalaciones hidraulicas y sanitarias y finalmente, una (1) soluciéon de manejo
de excretas y/o aguas residuales domésticas. Salvo para el caso de la poblacién indigena, la solucion
de manejo de excretas y de saneamiento basico tendrad en cuenta los usos y costumbres dependiendo
de la poblacién. Adicional a las condiciones espaciales del programa arquitectdnico aqui descrito, la
flexibilizacidn espacial del disefio permitird la adaptacion de dicho programa para ajustarse a las
necesidades de los habitantes en caso de adquirir una discapacidad.

Igualmente, las viviendas construidas bajo el esquema de Subsidio de VISR deben cumplir con las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente - NSR-10 e incluir los sistemas
constructivos alli estipulados. Asimismo, deben cumplir con el Reglamento Técnico TITULO J-
Alternativas Tecnoldgicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural, el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS; y finalmente, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE (Resolucion 179, 2017).

Bajo las anteriores consideraciones, se estructura la presente estrategia que esta conformada por
dos (2) acciones asociadas la definicién de lineamientos para la implementacién de tipologias tanto
para construcciéon nueva como mejoramiento y en la etapa de pre-construccion de los proyecto,
lineamientos de desarrollo progresivo de vivienda social rural, lineamientos para la escogencia de
soluciones alternativas de agua y saneamiento bdsico, estructuracion y presentacién de proyectos
de VISR, asi como, la consolidacion de un banco de tipologias. Lo anterior, bajo la premisa aplicar las
determinantes sociales, culturales, técnicas y financieras que conlleven a la construccion de vivienda
nuevas y mejoramiento bajo las disposiciones de la politica publica y el Decreto Ley 890 de 2017.

6.3.1. Definir e instaurar lineamientos para la estructuracion y
construccion de proyectos de VISR

Para la implementacién de soluciones adecuadas de VISR y de soluciones alternativas de agua y
saneamiento basico, en primera instancia se identifica la necesidad de establecer una accion que
permita generar lineamientos de soporte técnico para la estructuracién y construccion de los
proyectos de Vivienda de interés Social Rural, que bajo una serie de consideraciones a incluir en el
proceso a desarrollar por parte del operado, faciliten los procesos de tomas de decisiones durante
las etapas de pre-construccidn y construccion. Lo anterior, corresponde entonces a herramientas
para la materializacion de la propuesta técnica, que perfeccionan la estructuracion del proyecto cuya
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implementacion depende de la recoleccion de informacion dentro de los tiempos de la pre-
construccion, informacion que corresponde a las condiciones especificas de las familias, el drea y
contexto fisico disponible para implantacion del sistema habitacional y del sistema de saneamiento;
asi como, en el caso modalidad de mejoramiento, del espacio de intervencién dentro o fuera de la
vivienda existente.

e Acciones especificas.

Lineamientos para la Implantacion de Tipologias de Vivienda Social Rural.

Teniendo en cuenta que la informacion se completa al realizar el diagndstico integral en la etapa de
pre-construccion a través de visita al predio o sitio de construccion y en donde se requiere del analisis
de condiciones del lugar; se requiere establecer primeramente, la definicion de una serie de
lineamientos generales que resalten los aspectos mas importantes para tener en cuenta respecto a
la ubicacién donde se hard la implantacion de la vivienda en funcién del entorno y caracteristicas del
predio. Por tal motivo, se establece la necesidad de desarrollar un documento de implantacion de
tipologias -como parte de los anexos técnicos- que profundizarad y detallard el proceso asociado a la
implantacién de las soluciones habitacionales. Cabe resaltar, que este documento contiene los
aspectos arquitectdnicos e ingenieriles basados en el ejercicio de la parametrizacion arquitecténica
y técnica.

Estos lineamientos, por definir, deberdn tener en cuenta las siguientes consideraciones, los cuales
seran de suma importancia al realizar el diagndstico integral y como parte del proceso de habilitacion
de familias para continuar con el proceso de otorgamiento del subsidio:

1. No Implantar la vivienda en un drea que presente riesgos no mitigables, zonas vulnerables u
otras amenazas identificadas en la visita.

2. Elsistema de saneamiento bdsico debe estar adjunto en la construccién de vivienda y dentro
del drea del lote.

3. Implantar el saneamiento basico de tal manera que no contamine y/o no afecte los afluentes
de captacién de agua comunal u individual.

4. Relacionar el acceso del lote con los posibles caminos peatonales y ubicacién estratégica de
las rampas de acceso a integrantes de la familia.

5. Cuidar que las intervenciones u obras no afecten las dreas de cultivo o produccion en el
entorno inmediato.

6. Cumplimiento de los aislamientos ambientales y funcionales definidos por autoridades del
orden local, regional o Nacional respecto a la estructura ecoldgica, los sistemas viales u otras
infraestructuras del territorio.

Adicionalmente, es importante tener presente que la entrega en especie del subsidio comprende la
construccion de Unica casa o estructura habitacional y un sistema séptico. Por tal motivo, se requiere
disponer con un drea minima de implantacién de 130 m2 (metros cuadrados) y unas dimensiones
adecuadas de largo y ancho del predio que permita la correcta disposicion de la solucion de vivienda
y el sistema de tratamiento de aguas residuales. Teniendo en cuenta el drea propia de la vivienda y
sus respectivos aislamientos que oscilan entre 90 m2 - 100 m2 y un area de 30 m2 en promedio para

Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR | 59



5T
-

son de todos

VIVIENDA :fy‘ La vivienda y el agua
RURAL =

el saneamiento bdsico; compuesto por cajas y/o tanques para el tratamiento de aguas residuales y
un campo de infiltracion para el proceso final del tratamiento

De igual forma, en el caso de los mejoramientos es necesario disponer de un drea minima de
implantacién de 45 m2 y adicional al terreno utilizado por la vivienda ya existente dentro del predio.
Teniendo en cuenta el drea propia del médulo y sus respectivos aislamientos 15 m2 y un area de 30
m2 en promedio para el saneamiento bdsico; compuesto por cajas y/o tanques para el tratamiento
de aguas residuales y un campo de infiltracién para el proceso final del tratamiento.

Lineamientos para la seleccion de soluciones alternativas de agua para
consumo humano y saneamiento basico.

Para acotar el alcance sobre la definicién de los lineamientos correspondientes, se hace necesario
primero definir de que trata el saneamiento basico y que son los sistemas alternativos para asi,
establecer el contexto que aplica respecto a la normativa vigente en el suelo rural, es decir, el
contexto bajo el cual se es necesario o bien, sea plantear proyectos en relacién a la metodologia en
el campo profesional pertinente o recurrir a la implementacion de estas alternativas en casos donde
no se pueda conectar a fuentes a de agua o redes de tratamiento de aguas residuales.

Las alternativas de agua para consumo humano y saneamiento basico son estrategias utilizadas en
lugares donde no es posible o es impracticable desarrollar proyectos de servicios publicos
domiciliarios **. En muchas zonas del pais las comunidades emplean sistemas rudimentarios
destinados con el fin de suplir la necesidad de consumo de agua y tratamiento de aguas residuales.
Sin embargo, las alternativas de agua para consumo humano y saneamiento basico mejoran
notablemente las condiciones ambientales y la salud de las personas a muy bajo costo.

El saneamiento bdsico es el conjunto de acciones relacionadas al mejoramiento y mantenimiento de
las fuentes y sistema de abastecimiento de agua, la adecuada disposicion sanitaria de los
excrementos y orina mediante bafios; y el manejo de las basuras en la vivienda®®. Asimismo, la
mitigacion de plagas portadoras de enfermedades como el dengue. En sintesis, los sistemas de
saneamiento bdsico mejoran la salubridad de una poblacién a través de manejo de agua, manejo
residuos y control enfermedades.

Los aspectos de fuentes y sistema de abastecimiento de agua y la adecuada disposicién sanitaria de
los excrementos son el objeto de lineamientos, tanto para vivienda nueva dispersa como vivienda
nucleada. A continuacién, se presenta la definicién de la captacion de agua y el tratamiento de aguas
residuales.

La captacién de agua comprende diversas actividades para lograr la recoleccion y el almacenamiento
de esta. Ya sea de lluvia, fuentes a nivel de terreno o subterrdneas, neblina, entre otras. Este tipo de
fuentes dependen en su totalidad de las condiciones hidroldgicas de la zona y la economia de los
habitantes para su respectivo sistema de recoleccion. En el Titulo J Alternativas Tecnoldgicas en Agua

35 Tomado de la RAS rural titulo J Alternativas tecnoldgicas en agua y saneamiento basico para el sector rural.
36 Definicidn elaborada por el grupo de la DVR, basada en definicién de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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y Saneamiento Bdsico para el Sector Rural, plantean distintas alternativas no convencionales tanto
para la captacién de agua como para los diferentes procesos con la finalidad de que esta sea para
consumo humano.

Por su parte, el tratamiento de aguas residuales son procesos fisicos, quimicos y bioldgicos que tienen
como objetivo disminuir considerablemente los contaminantes presentes en el agua efluente del uso
doméstico. Este tipo de solucion sera implementada como parte del subsidio de vivienda de interés
social rural, mediante la construccién de un pozo séptico. De manera general, los pozos sépticos
presentan cinco partes esenciales, trampa de grasas, cual permite la separacion y recoleccién de
grasa para evitar su paso al sistema; caja de inspeccion, lugar donde se almacena las aguas residuales,
pluviales o combinadas; tanque séptico, lugar que procesa los residuos liquidos y sélidos formando
una capa de lodo; filtro anaerdbico, el cual se encarga de disminuir nuevamente las cargas
contaminantes y, finalmente, el pozo de absorcién o campo infiltracion; lugar en donde los residuos,
que ya son liquidos debido a los procesos anteriores, son vertidos al suelo.

Una vez acotado los conceptos el Plan Nacional de Construccion contextualiza la aplicacidn de los
lineamientos a partir del diagndstico integral, el cual dictaminara la dificultad para acceder a fuentes
de agua o para manejo de aguas residuales y asi seleccionar la alternativa mas adecuada. Segun el
Titulo J Alternativas Tecnoldgicas en Agua y Saneamiento Bdsico para el Sector Rural, recomienda
cuatro fuentes para la solucion de abastecimiento de agua, como lo son: las aguas superficiales, rios,
quebradas, embalse entre otras fuentes naturales que suplan la demanda requerida del hogar; las
aguas subterraneas, a través de pozos o aljibes; las aguas de la atmosfera, sea por lluvia o neblina, y
finalmente, las aguas de mar o salobre, esta Ultima requiere una alta inversién ya que debe someterse
a procesos de desalinizacion.

Comprendido lo anterior, cabe resaltar que la diferencia para la solucion de abastecimientos
individuales y colectivas de agua, radican en los métodos de captacidén y condiciones naturales del
lugar. Por lo tanto, para seleccionar la alternativa de solucién adecuada, se recomienda remitirse al
Reglamento de Agua y Saneamiento Basico (RAS) y/o el Alternativas Tecnoldgicas en Agua vy
Saneamiento Bdsico para el Sector Rural.

Es importante resaltar que en el Titulo J también plantea una metodologia ajustada para la
formulacién y disefio de proyectos de sistemas de aguas residuales. En cada capitulo se identifica la
fuente de agua, la poblaciéon objetivo y las soluciones que pueden adoptarse dependiendo del
contexto y los requerimientos. A continuacion de manera general se exponen los lineamientos guia
a acerca de las tres recomendaciones por el Titulo J para el tratamiento de aguas residuales en el
sector rural.

La estructuracion de proyectos de captacién de agua o tratamiento de agua residual corresponde a
las entidades descentralizadas o en algunos casos, a los constructores de vivienda nucleada. Todos
sin excepcion deberan a ajustarse a los lineamientos de vivienda nucleada de la Direccién de Vivienda
Rural del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y al respectivo plan de ordenamiento del
municipio.

La solucién de vivienda es integral, es decir, viene incorporada la soluciéon de manejo de aguas
residuales a través de un pozo séptico. En caso tal, que, el predio donde se implanta la vivienda pueda
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conectarse a un sistema de alcantarillado sanitario avalado por las RAS (el titulo J), el sistema
hidrosanitario podra conectarse a estos sistemas funcionales en dreas rurales, siempre y cuando, se
garantice la funcionalidad, el mantenimiento a través del tiempo.

Para el caso de la captacidon de agua, ademads de las metodologias mencionadas anteriormente, es
preciso afirmar que prima la disponibilidad de esta de manera natural. Sin embargo, cabe aclarar que
esta disponibilidad no implica que sea apta para el consumo humano. Se debe entender que son dos
procesos diferentes, por un lado, la captacion y por otro el tratamiento y potabilizacién de esta. En
el caso donde el acceso al agua sea dificil, serd el constructor junto a la entidad operadora los
encargados de investigar, evaluar e implementar una tecnologia que satisfaga la necesidad de este
recurso. Recordamos que el titulo J de la RAS son lineamientos de buenas practicas mas no son
lineamientos Unicos de disefio.

Los entes territoriales o constructores que estructuren proyectos de vivienda rural dispersa y
nucleada puede acceder a una asistencia técnica por parte de la Direccién de Vivienda Rural. Lo
anterior, para articular los proyectos con las politicas de entidades como la ART e igualmente, el
Viceministerio de Agua y Saneamiento basico del MVCT. Lo anterior en consideracion del Plan
Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Basico que, como se hizo referencia en el
capitulo de antecedentes; de manera equivalente al presente documento para el sector agua y
saneamiento bdsico, corresponde a uno de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral —
RRI; a partir de las definiciones del documento CONPES 3932 de 2018 y expedido mediante
Resolucion 0076 de 2021.

Lineamientos de Desarrollo Progresivo de VISR.

Corresponde a la definicién de lineamientos y aprendizaje asociadas a desarrollo progresivo de las
VISR mediante la elaboracion de una guia de capacitacién para el desarrollo progresivo vy la estrategia
propia de capacitacion en articulacién del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Capacitacion para el Desarrollo Progresivo de la vivienda:

El objetivo de la capacitacion es continuar la construccién de viviendas y brindarle conocimiento a la
poblacién rural de como mejorar las viviendas rurales, el cual debe ser aplicado por personas
capacitadas en construccion. Los lineamientos de desarrollo progresivo®’ se asimilan al proceso de
ensefianza en temas de construccion, teniendo al SENA como aliado principal para los programas de
formacion y educacion®®. El primer lineamiento es la definicidon de dos dmbitos de intervencién de la
vivienda para ser complementada:

1. Ampliacion en el exterior de la vivienda.
e Ampliacién de andenes perimetrales y rampas de accesibilidad.

37 El Desarrollo Progresivo consiste en un conjunto de construcciones que pueden realizar la vivienda al interior o exterior
de la vivienda como complemento a esta. Cabe resaltar, que estas obras de desarrollo progresivo son relacionadas a
adecuaciones locativas y no a la construccion de una vivienda nueva. Por tanto, la progresividad implica que la vivienda sea
habitada, que presente deficiencias que pueden ser solucionadas y que la estructura habitacional no presente alteraciones
que comprometa el desarrollo de la vida de los habitantes.

38 La politica de vivienda buscara una articulacion con los programas de educacién del SENA en los temas pertinentes a
vivienda rural.
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e Infraestructura basica de acceso peatonal.
e Modulos habitacionales adicionales como complemento del programa arquitecténico.
e Moddulos satelitales como complemento del programa arquitectoénico.

2.  Mejoras locativas al interior de |a vivienda.
e Mejoras enfocadas en los acabados de muros, pisos y cubiertas y adecuacion de
espacios a las necesidades del grupo familiar o de uno de sus miembros.

El segundo lineamiento corresponde a temas a desarrollar con mayor grado de profundidad en la
guia y en la capacitacion. Los siguientes aspectos van desde la concepcion en el disefio de espacios,
el reconocimiento de sistemas constructivos y materiales aptos para la construccién de vivienda:

a. Disefio: El desarrollo progresivo es definido como intervenciones internas y externas con el fin
de ampliar o mejorar las condiciones de la vivienda. Ante lo anterior, se sugiere que la guia
consista en un paso a paso en el cual graficamente y de forma clara se le explique a la familia
como se deben realizar las actividades de construccion y la eleccion de los materiales.

b. Sistema Constructivo: Debe dar continuidad del sistema constructivo en el que se encuentra la
vivienda. Asimismo, debe especificar si el sistema constructivo y los materiales utilizados son
de facil adquisicién; si se trata de un sistema industrializado, debe brindar informacion al
propietario sobre la adquisicién y distribucion de los elementos constructivos necesarios para
la ampliacion de la vivienda.

c. Materiales: Es fundamental brindarle herramientas que le permitan al beneficiario conocer e
identificar los materiales que cumplen con las normas técnicas. Generando conciencia sobre
la responsabilidad de mitigar los efectos e impactos que puedan generarse por eventos
naturales.

d. Mano de obra: Se debe aclarar el personal especialista y los trabajadores minimos requeridos
para la realizacion de las diferentes actividades de construccion.

El tercer lineamiento aclara a los beneficiarios que reciben la guia, que solo han recibido informacién
béasica para emprender los temas tratados. Sin embargo, si tienen la intencién de construir deben
cursar algun programa del SENA para certificar la experiencia en el &mbito de la construccion. Por
ejemplo, labores tales como:

a. Construccidon de formaletas, preparacién y fundida de Concretos (elementos estructurales).
Esta es una de las actividades mas importantes y en las que mas se incurre en error por falta

de rigurosidad técnica.

b. Preparacién y aplicacién de morteros para levante de muros y construccion de pafietes
(revoques).

c. Levante de muros con diferentes materiales (bloque de cemento, ladrillo, bloque de arcilla).
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d. Instalacion de cubiertas con diferentes estructuras de soporte y materiales de revestimiento.
Pretendiendo con el aprendizaje de esta actividad entre otros que los traslapas de las ldminas
cumplan con la Norma Técnica Colombiana.

e. Sistemas hidrosanitarios. Que los beneficiarios puedan ejecutar esta actividad cumpliendo
con las Normas Técnicas Colombianas.

Las capacitaciones realizadas por el SENA se haran teniendo en cuenta la normativa de
construccion vigente, garantizando asi la seguridad de los practicantes y minimizando los riesgos

causados por posibles intervenciones inadecuadas.

Guia de Desarrollo Progresivo

La Guia de Desarrollo Progresivo es un catalogo general de las intervenciones que se pueden realizar
en lavivienda rural con el objetivo de ser mejorada. Esta guia profundiza en las adecuaciones locativas
mediante la ejemplarizacién de unatipologia de vivienda y los posibles desarrollos internos y externos
que esta puede tener. Las intervenciones estan orientados a obras de acabados, revestimientos y la
construccion de un médulo de habitabilidad.

La guia, que hace parte de las acciones de fortalecimiento de capacidades junto con capacitaciones
y en donde la DVR establecerd una estrategia de articulacién con el SENA, con el fin de lograr la
estructuracién de las estas por parte de dicha entidad; se compone por fichas de procesos
constructivos en la cual se contarad con ayuda de gremios, constructores y especialistas interesados
en transmitir el conocimiento, y en donde la Direccién de Vivienda Rural realizard acciones de
acompafiamiento. Adicionalmente, esta guia hara parte del banco de tipologias que permitirad la
construccion de nuevas tipologias que resuelvan a profundidad los problemas de la diversidad del
campo.

La guia puede seguir los lineamientos previamente descritos como los temas de disefio, la
continuidad del sistema constructivo, la mano de obra y los materiales implementados en la solucion
de vivienda. Las Fichas deben ser de facil comprension y estar dirigida a la poblacion rural, se
empleard de creatividad grafica para ayudar a los beneficiarios a entender todos los planos y las
especificaciones técnicas para una futura ampliacién de la vivienda. Adicionalmente, durante la
socializacion de la gufa deberd incluir temas relacionados con el acceso a fuentes de financiamiento
(incluyendo créditos hipotecarios sobre la vivienda ya construida a mejorar), especialmente
microcréditos y créditos de libre inversion.

¢ Financiacion y ejecucion

La inversién requerida para la ejecucion de esta estrategia corresponde a los costos asociados a
recurso humano, fisico y de infraestructura tecnoldgica necesarios, en donde la financiacién esta a
cargo del MVCT con respecto a los lineamientos de Implantacién y soluciones alternativas de agua y
saneamiento basico. En cuanto al componente de Desarrollo Progresivo, la estrategia asociada a la
oferta educativa corresponde al SENA de acuerdo con sus capacidades al igual que el desarrollo de la
guia de desarrollo progresivo, la cual se desarrollara en la etapa de Operacion y se estima que la
ejecucion de esta estrategia corresponde a 8 meses, asociado a la definicién de lineamientos.
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e Productos

- Guia de Implantacién de Tipologias de Vivienda Social Rural.
- Guia para la seleccién de soluciones de alternativas de Agua y Saneamiento Basico.
- Guiay capacitaciones de Desarrollo Progresivo

¢ Responsables

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Direccién de Vivienda Rural, SENA y Entidades
Territoriales.

6.3.2. Establecer las determinantes para la estructuracion y presentacion
técnica de proyectos de VISR

Una tipologia de vivienda rural®® corresponde a la propuesta técnica y financiera sobre la idea general
del proyecto previo a la ejecucion del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural.
Adicionalmente, deben adaptarse a los contextos fisicos del entorno -particularidades climaticas,
geogréficas y topograficas —, de la misma forma que a las condiciones fisicas*’, socioeconémicas y
culturales de sus habitantes.

A partir del andlisis sobre tipologias y prototipos ejecutados en el Programa de Vivienda de Interés
Social por parte del MADR -como fue descrito en el capitulo 2-; el MVCT adelantd en el marco de la
formulacion de la politica publica un ejercicio de parametrizaciéon ! de VISR, el cual buscaba
establecer los minimos necesarios para la construccion y mejoramientos de vivienda basados en
cuatro puntos, los cuales estan referidos a:

e Desarrollo de programa arquitectdnico en virtud de las proporciones y dimensiones, los
espacios y estandares minimos que garanticen una vivienda digna y adecuada

e Larelacidon elementos de mobiliario e inmobiliario;

e Elaspecto funcional o uso espacial

e Elcierre financiero con respecto al valor del subsidio.

Como resultado de dicha parametrizacion, se desarrollaron a manera de ejercicio seis (6) tipologias -
no vinculantes- para la construccién de vivienda nueva y siete (7) posibilidades de mejoramientos,
gue no solo ejemplifican y se aproximan a las particularidades técnicas, legales y financieras de una
vivienda VISR mediante la implementacién de esos parametros; sino que de igual forma, se
convierten en punto de partida para el desarrollo de las fases de anteproyecto y proyecto de la etapa
de pre-construccion.

39 Definicion del MVCT a partir de las disposiciones del Decreto 2090 de 1989 con relacién a la etapa de Anteproyecto
Arquitectdnico.

40 En funcidén de la flexibilizacion del disefio arquitectdnico para poblacién con algun nivel de discapacidad tanto al momento
del otorgamiento del subsidio como de manera posterior.

41 Los resultados de este ejercicio de parametrizacidn se encuentran contenidos en documento anexo al presente Plan. No
obstante, se hace relevante mencionar que dicho documento no fue parte del proceso de revision y discusion por parte de
la Mesa Técnica Sectorial conformada por la Consejeria Presidencial para la Estabilizacion y la Consolidacién, DNP y ART.
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A partir de lo anterior, esta accidn busca establecer las determinantes que conlleven al desarrollo y
presentacion de portafolios de Vivienda de Interés Social Rural, tanto para construccién de viviendas
nuevas -dispersas o nucleadas-, asi como los de mejoramientos. Estos portafolios, corresponden a la
presentacion de los resultados de la implementacién de la etapa de pre-construccion, cuyo alcance
corresponde al desarrollo arquitectdnico y técnico en concordancias con las etapas de anteproyecto®?
y proyecto arquitecténico®®, soportados en la planimetria y demds documentos técnicos necesarios,
incluyendo las conclusiones de la implementacion del modelo de acompafiamiento social.

Dentro de este desarrollo, adicionalmente se debe incluir los siguientes componentes:

e Solucion de agua para consumo humano: Las tipologias de VISR deben contar con una(s)
solucion(es) alternativa(s) de agua (soluciones de tipo individual para el caso de vivienda
dispersay de tipo colectiva para el caso de vivienda nucleada).

e Desarrollo progresivo: Dentro del disefio de estas tipologias el componente de
flexibilidad arquitectdnica y constructiva ird dirigido hacia una futura ampliacién o
adecuacion de espacios, segun las necesidades del grupo familiar.

e Accesibilidad al medio fisico: El disefio de la vivienda rural debera responder al programa
arquitectdnico con especificaciones técnicas relacionadas a las NTC de accesibilidad al
medio fisicoy a pardmetros de funcionalidad, que faciliten el uso de la vivienda por parte
de la poblacién con discapacidad**. El disefio y los materiales deben permitir que sea
posible adaptarla en caso de requerirlo en cualquier momento del ciclo de vida de las
personas, garantizando asi una accesibilidad apropiada a la vivienda misma.

e Parametrizacion espacial de la vivienda: La nueva politica propone una parametrizacion
no vinculante, que sirve de referencia para describir cada espacio del programa
arquitectonico, donde se logra una mayor eficiencia espacial reflejada en dreas dptimas
aplicables en las tipologias basicas. Para el caso de la vivienda rural, el programa
arquitectonico se complementa con la relacién de la vivienda construida con su entorno
inmediato, es decir, se exploran las posibilidades de acceso peatonal y su funcionalidad
asociada a las dreas productivas o el paisaje mismo.

e Arquitectura Sostenible y Bioclimatico: Desarrollar una primera aproximacion a
estrategias pasivas que, desde el disefio arquitectdnico y los procesos constructivos,
contribuyan al componente bioclimatico de las viviendas, en el marco de las
determinantes técnicas, legales y financieras.

Para la implementacién de esta accién, se establece el desarrollo de tres acciones especificas, segln
las necesidades de cada proyecto y en virtud del subsidio de VISR a otorgar, en el marco de
implementacion de la politica publica. Estas acciones especificas, se encuentran dirigidas al desarrollo

42 E| anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas suficientes para la comprension
arquitectonica, estructural y de instalaciones de la vivienda, sin incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los
estudios de factibilidad econdmica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo de caja y financiacién; pero si sobre bases
series de su factibilidad. (Decreto 2090, 1989)

43 Serd elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la entidad contratante y debe contener toda la informacién
necesaria para que la construccion pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de vista arquitecténico, en armonia
con sus exigencias técnicas (Decreto 2090, 1989)

44. Se tuvo en cuenta dentro del ejercicio de parametrizacion, la accesibilidad al medio fisico como un equilibrio entre los
metros cuadrados construidos y el area Util de la vivienda.
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técnico de los portafolios de VISR dispersa, Mddulos de Mejoramiento y VISR Nucleada, segun sea el
caso.

A Continuacién, se presentan unos ejemplos de tipologias, no vinculantes, en el desarrollo de
portafolios.

FIGURA 6.6 ESQUEMAS DE TIPOLOGIAS DE EJEMPLO PARA DESARROLLO DE TIPOLOGIAS DE VISR DISPERSA

i B ’ b 4
1. Alargads 2 Enil) 3. En (T} 4 Compacte Bmx12m S Enm(Up [:3 Currp‘a;toe I0m x Bm
VISRA1 VISRL1 VISRT1 VISRC1 VISRU1 VISRC2

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
e Acciones especificas

Portafolios de Tipologias adecuadas de Vivienda de Interés Social Rural -
dispersa-adaptables a la region y con un componente de saneamiento basico.

Elaboracién de portafolios a nivel de proyecto arquitectdnico para la construccion de Viviendas de
interés social Rural Nueva, en sitio propio, cuyo valor del subsidio corresponde hasta 70 SMMLYV, que
se adapten a los entornos regionales, culturales y sociales de los beneficiarios e incorporen un
componente de saneamiento basico.

Con el fin de lograr lo anterior, y adicional a los componentes descritos previamente, el disefio de las
tipologias debe incluir un estudio asociado al componente bioclimatico y de sostenibilidad ambiental
que corresponda al lugar para el cual se adaptard el prototipo. Por lo tanto, el disefio debe considerar
ademas del control y confort térmico (asolacién, ventilacion e iluminacién natural), la sostenibilidad
ambiental en la extraccion y manufactura de materiales, adoptando procesos y correctivos
necesarios para mitigar el impacto sobre los recursos naturales renovables y no renovables.

Asimismo, se deben tener en cuenta dentro de los factores del disefio bioclimatico, el uso adecuado
de recursos como el agua y una correcta disposicion de los desechos sdlidos y liquidos que se generan
en las viviendas. Por consiguiente, en la etapa de pre-construccion es necesario profundizar en temas
como:

e las soluciones de vivienda deben adaptarse a las diferentes condiciones climaticas y
geograficas.

e la seleccion adecuada de los materiales que garanticen un debido aislamiento acustico vy
térmico, que permita a los habitantes mejores condiciones de confort térmico al interior de
los espacios.

e La solucion de vivienda debe garantizar su durabilidad en el tiempo. Para lo anterior, se
debe tener en cuenta en el disefio de la vivienda factores tales como: la incidencia del sol,
el comportamiento de la temperatura, el comportamiento e incidencia del viento vy las
precipitaciones.

e la seleccion del sistema constructivo debe procurar ser una solucién creativa y eficiente
que aproveche la identidad cultural de la regidn correspondiente.
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e Los costos de mantenimiento de la solucién de vivienda derivados de la seleccién de los
materiales y el sistema constructivo deberan corresponder a las condiciones econémicas
de los habitantes.

A su vez, se deben considerar los siguientes aspectos en el disefio arquitecténico a nivel de
anteproyecto, que deberan ser profundizados en la etapa de pre-construccién y en el momento de
desarrollar las viviendas en el sitio:

a. Confort térmico: A partir de las condiciones geograficas y climaticas, la seleccion de
sistemas constructivos y materiales envolventes (fachadas y cubiertas), el analisis de
escenarios de ocupacion, las definiciones volumétricas del proyecto arquitecténico, al igual
que manejo de la radiacién solar y la ventilacion natural; se deben garantizar las condiciones
minimas de confort respecto a las temperaturas al interior de los diversos espacios de las
viviendas, que permitan el desarrollo de las actividades cotidianas por parte de los
beneficiarios.

b. Control solar: El disefio de la tipologia debe tener en cuenta para su implantacion la
incidencia y manejo de la radiacion solar, de manera que brinde mejores condiciones de
confort térmico® al interior de los espacios, al permitir o restringir dicha incidencia junto
con una distribucién adecuada del programa arquitectdnico en funcién de la localizacion,
orientacion, condiciones biofisicas y climaticas del entorno.

c. Ventilaciéon Natural: Con el fin de promover no solo condiciones térmicas adecuadas en
consideracién del entorno, sino mejorara condiciones de salubridad al interior de las
viviendas, estas deberdn explorar escenarios de caracter pasivos que garanticen el
suministro y extraccion de aire en cada uno de los espacios.

d. lluminacién natural: Finalmente, con el propdsito de fomentar el ahorro en los consumos
de energia, se busca que mediante estrategias arquitectdnicas la vivienda aproveche al
maximo la luz natural dentro de los diversos espacios de la vivienda.

De otra parte, Se resalta la importancia de socializar y hacer participes a las comunidades
beneficiarias mediante una metodologia en el proceso de pre-construccion de los disefios,
actividades que deberdn ser de indole participativa para la definicion de las tipologias que se incluirdn
en los portafolios.

Al finalizar la etapa de pre-construccién, los portafolios correspondientes deberadn contener, como
minimo, la informacién relacionada a continuacion:

TABLA6.1 ESTRUCTURACION Y DESARROLLO MINIMO DE PORTAFOLIOS PARACONSTRUCCION DE VISR- DISPERSA

PORTAFOLIOS DE VIRS DISPERSA

45 El confort térmico es la condiciéon de la mente que expresa satisfaccién con el ambiente térmico (requiere evaluacion
subjetiva). El confort térmico no sélo depende de la temperatura y la humedad relativa. Factores como las caracteristicas
del vestido, caracteristicas del tipo de trabajo y otros factores del ambiente como la presién de vapor en el aire y la velocidad
del aire, determinan si una persona se encuentra en condiciones de confort (MCVT, 2015).
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COMPONENTE PLANIMETRIA
Arquitecténico: Planos generales y 1. Plano de Localizacién.
detallados de la vivienda, a escala 2. Planta Arquitectdnica y Cuadro de Areas.
legible con una técnica de presentacién 3. Planta de Cubiertas.
de facil lectura y comprension; los 3. Cortes transversales y longitudinales.
cuales como minimo deben contener la 5. Fachadas.
siguiente informacion: 6. Representacion 3D expresando el sistema constructivoy la
espacialidad relacionada a la parametrizacion parte de la
*Escalas de representacion 1:100, 1:50y politica publica.
1:20 a partir de la necesidad y objeto de 7. Detalles Arquitectdnicos constructivos y Corte Fachada
cada plano. tipica.
1. Planta de Cimentacion
Estructurales: Planos generalesy 2. Planta estructural (columnas, vigas y loza de contrapiso)
detallados a escala legible con una 3. Planta de estructura de cubierta
técnica de presentacion de facil lectura 4. Plano de detalles estructurales.
y comprension, los cuales como minimo 5. Despiece de hierros: Cimentacién, columnas, vigas y loza
deben contener la siguiente 6. Elementos no estructurales.

informacion:

1. Planos hidrosanitarios completos incluyendo solucion

Instalaciones y redes. alternativa de agua y saneamiento basico (Solucién
Individual) que incluya cortes y detalles de la trampa de
grasas, pozo séptico, campo de infiltracién o pozo de
absorcién.

2. Planos eléctricos completos y de equipos especiales.

Otros documentos técnicos. 1. Memoria o documento con las conclusiones del estudio
bioclimatico y el soporte de su incorporacién dentro del
disefio arquitecténico.

2. Informe de Estudios Topograficos.

3. Cronograma y Presupuesto detallado donde se discrimine
los costos directos, indirectos, gestion social y transporte.
Este presupuesto se actualiza a la estructura financiera
vigente para cada afio con respecto al monto del subsidio
y los SMMLV.

4. Cantidades de obra y especificaciones técnicas.

Plan de Gestién Integral de Obra PGIO

6. Documento de implementacién del Modelo de
acompafiamiento social.

w

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La presentacion de los portafolios correspondientes a la estructuracién de los proyectos de VISR en
sitio propio -dispersa-, deberan ser entregados con las firmas y/o avales correspondientes a los
profesionales a cargo de su elaboracion (Arquitecto responsable, Ingeniero civil, Ingeniero
Hidrosanitario, Ingeniero Eléctrico, Socidlogos o trabajadores sociales, etc.), quienes seran
responsables en el cumplimiento de todas las normas técnicas colombianas aplicables vigentes que
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haya lugar. La implementacién de sistemas constructivos podra variar con el propésito de dar
respuesta a las necesidades sociales, culturales, técnicas y financieras, ya descritas; siempre y cuando
estén avalados por la Norma Sismo Resistente vigente al momento de la estructuracion.

Asimismo, como resultado de la etapa de pre-construccion, el operador debera entregar al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, dos (2) copias en medio magnético y en formatos .pdf y .dwg el
portafolio completo segun las determinantes de la TABLA 6.1, donde la planimetria corresponda a
los planos récord en las escalas correspondientes y para de la totalidad de viviendas estructuradas.
La planimetria y la representacion grafica en 3D, deberd ser dibujadas en programas o software
profesional de representacién arquitectonica.

Portafolios de mejoramientos de VISR adaptables a la region y con un
componente de saneamiento bdasico cuando se requiera.

Elaboracién de portafolios a nivel de proyecto arquitecténico para la construccién de mejoramientos
de vivienda, cuyo valor del subsidio corresponde hasta los 22 SMMLYV, que se adapten a los entornos
regionales, culturales y sociales de los beneficiarios e incorporaren un componente de saneamiento
bdsico de ser necesario.

La modalidad de Mejoramiento de Vivienda se reglamenta bajo la Resolucion 0536 de 2020, los cuales
estdn asociados a dos tipos, locativos o modulares. En este apartado, se abordaran los temas
relacionados con el desarrollo de mejoramiento de la vivienda rural mediante la aplicacion de un
modulo de habitabilidad, que, consiste en una estructura que puede o no ser independiente de la
vivienda existente con una adecuada relacion funcional y morfoldgica, asi como, con la posibilidad de
crecimiento progresivo interno y externo.

De manera inicial y con el fin de identificar las condiciones de la vivienda rural objeto del subsidio de
mejoramiento, se deberd desarrollar un diagndstico integral*® a través del diligenciamiento del
Formato de Visita Individual de Diagndstico Integral®’, durante la primera parte de la etapa de pre-
construccion. En este, se deberdn evidenciar los componentes de cada hogar que se encuentra en
déficit cualitativo®®, particularmente aquellos que podrdn ser resueltos mediante la estructuracion
de un proyecto complementario al interior de la vivienda o mediante la construccion de un espacio
auténomo a la edificacién principal de la vivienda, lo que seria considerado como un mdédulo de
habitabilidad.

46 Diagnostico Integral Proceso mediante el cual la entidad operadora caracteriza cualitativa y cuantitativamente las
condiciones fisicas y sociales de cada familia potencialmente beneficiaria y de su entorno en la etapa de pre-construccion
para asi determinar si es habilitada o no para acceder al subsidio de VISR.

47 Documento reglamentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para cumplir con el objetivo de focalizacién
poblacional, en el cual se identifican las necesidades basicas insatisfechas y las caracteristicas de la familia y el lugar donde
habitan. Este documento hace parte del diagndstico integral y ademas cumple la funcién de soportar la estructuracion de
los proyectos.

48 Entendiendo estos componentes de acuerdo con la Metodologia del Déficit Habitacional del afio 2020 del DANE como
Hacinamiento Mitigable — diferenciando las disposiciones de rural disperso y/o centro poblado-, material de pisos, cocina,
acueducto, alcantarillado, energia y recoleccién de basuras; en donde, el resultado de este diagndstico con respecto a las
intervenciones a realizar deberd tener en consideracién el valor tope del SFVR establecido en la modalidad de
mejoramiento y corresponde a 22 SMMLV.
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En este particular, la intervencién del mejoramiento serd el resultado del proceso de socializacién y
de la etapa de estructuracién de sus componentes. Las tipologias deben ser adaptadas al entorno
rural y cultural. Asi mismo, este proceso se podra realizar teniendo en cuenta las especificidades de
comunidades indigenas, negros, afrocolombianos, ROM, raizales y palenqueras asentadas a lo largo
de todo el territorio colombiano. La socializacién de las tipologias se realizard en la etapa de pre-
construccion de los proyectos a cargo de FONVIVIENDA, de acuerdo con los lineamientos planteados
en la politica de vivienda rural.

La definicién de tipologias de mejoramiento corresponde a una combinacién de dos (2) o mas de los
siguientes espacios de acuerdo con el analisis de los componentes del déficit cualitativo, identificados
en cada caso como prioritarios a partir de la implementacién del diagndstico integral. En ese sentido
los espacios que conforman el médulo podran ser:

e Bafio adecuado, redes hidraulicas y evacuacion adecuada tradicional o alternativa
de aguas sanitarias.

e lavadero, cocina adecuada, redes hidraulicas y evacuacion adecuada tradicional o
alternativa de aguas residuales.

e Espacio social y/o habitacién, esto en caso de presentarse la condicién de
hacinamiento (cuando en el hogar habitan tres (3) o mas de tres (3) personas por
habitacién, incluyendo espacio multiple y dormitorio).

e Espacio productivo rural, cuando en conjunto con la familia beneficiada se
identifica la posibilidad de apoyar una actividad productiva rural.

e Espacios adecuados para personas con discapacidad, en caso de identificarlas en el
grupo familiar.

La solucién de mejoramiento, hace referencia a mddulos de habitabilidad cuando se requiere suplir
minimo dos de las necesidades identificadas. Lo anterior, significa que, si hay carencia o necesidad
de mejora de un espacio como el bafio o una habitacién, los espacios de este mddulo deben estar
enmarcados en los pardmetros bdsicos de disefio universal que permitan su uso por parte de todas
las personas en cualquier momento de su ciclo vital (accesibilidad). En caso de encontrarse personas
con discapacidad en el momento del diagndstico, se deberdn enfocar las soluciones en las
necesidades especificas de estas para el uso y disfrute de su vivienda.
FIGURA 6.7 MODULO DE HABITABILIDAD - TIPOLOGIAS DE MEJORAMIENTO DE VISR*

1. Cuntro Servicics 2. Cuatro Serdicos 3. Tres Servicios
Bario- Cocina Bafio- Habitacion Cocina- Habitacion  Habitacion- Habitacién

4, Tres Serdcios

49 Convenciones: Naranja — Area Cocina; Verde — Area Habitacién; Azul Claro — Bafio (Ducha + Sanitario); Azul Oscuro —
Lavamanos (exterior) y/o Lavadero; Morado - Area de Acceso-Circulacion.
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

A su vez, es importante tener en cuenta la proximidad de dichos mddulos de mejoramiento en
relacién con la vivienda existente; ya que la ubicacién de éstos debe corresponderse en una
proximidad pertinente tanto técnica como visual y en el que los mddulos complementarios vy la
vivienda existente se entiendan como un solo componente. Los mddulos mencionados
anteriormente, deberan garantizar que los beneficiarios cuenten con:

e Unespacio dotado adecuadamente para la prestacion de servicios de aseo personal, general
y disposicién de residuos.

e Un espacio adecuado para la disposicion y preparacién de alimentos.

e Espacios adecuados que eviten condiciones de hacinamiento.

e Pisos en buen estado y construidos en materiales adecuados.

e Cubierta en buen estado y en materiales adecuados que garanticen proteccion ante las
condiciones climaticas.

e Condiciones de habitabilidad que guarden consonancia con los aspectos socioculturales
propios de su entorno.

Al finalizar la etapa de pre-construccién, los portafolios correspondientes deberdn contener, como
minimo, la informacién relacionada a continuacion:

TABLA6.2 ESTRUCTURACION Y DESARROLLO MINIMO DE PORTAFOLIOS PARA MEJORAMIENTOS DE VISR.

‘ PORTAFOLIOS DE MEJORAMIENTO DE VISR

COMPONENTE PLANIMETRIA

Arquitectonico: Planos generales y
detallados de la vivienda, a escala
legible con una técnica de presentacion
de facil lectura y comprensién; los
cuales como minimo deben contener la
siguiente informacion:

Planta Arquitecténica.

Planta de Cubiertas.

Corte transversal.

Corte longitudinal.

Fachadas.

Representacion 3D expresando el sistema constructivo y la
espacialidad relacionada a la parametrizacion parte de la
politica publica.

7. Detalles Arquitectdnicos constructivos.

ok wWwnN =

Estructurales: Planos generales y 1. Planta de Cimentacion

detallados a escala legible con una 2. Planta estructural (columnas, vigas y loza de contrapiso)
técnica de presentacidn de facil lectura 3. Planta de estructura de cubierta

y comprension, los cuales como minimo 4. Plano de detalles estructurales.

deben contener la siguiente 5. Despiece de hierros: Cimentacién, columnas, vigas y loza.
informacion:

Instalacionesy redes. 1. Planos hidrosanitarios completos (incluye solucion

alternativa de agua, soluciones de tipo individual y
saneamiento basico).
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2. Planos eléctricos completos y de equipos especiales.

Otros documentos técnicos. 1. Cronograma y Presupuesto detallado donde se discrimine
los costos directos, indirectos, gestion social y transporte.
Este presupuesto se actualiza a la estructura financiera
vigente para cada afio con respecto al monto del subsidio
y los SMMLV.

2. Cantidades de obra.

Plan de Gestidn Integral de Obra PGIO

4. Documento de implementacién del Modelo de
acompafiamiento social.

w

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La presentacién de los portafolios correspondientes a la estructuracion de los mejoramientos,
deberan ser entregados con las firmas y/o avales correspondientes a los profesionales a cargo de su
elaboracion (Arquitecto responsable, Ingeniero civil, Ingeniero Hidrosanitario, Ingeniero Eléctrico,
Socidlogos o trabajadores sociales, etc.), quienes seran responsables en el cumplimiento de todas las
normas técnicas colombianas aplicables vigentes que haya lugar. La implementacién de sistemas
constructivos podra variar con el propdsito de dar respuesta a las necesidades sociales, culturales,
técnicas y financieras, ya descritas; siempre y cuando estén avalados por la Norma Sismo Resistente
- NSR vigente al momento de la estructuracién.

En los casos que el mejoramiento corresponda a reparaciones, complemento en servicios publicos o
adecuaciones técnicas locativas; se deberd consignar una guia detallada relacionada con el registro
de las actividades tales como la elaboracion de planos récord, e informes tendientes a registrar lo
ejecutado en mejoramiento locativo (registros fotograficos del antes y después de la intervencién
entre otros); asi como lineamientos para tener en cuenta para el recibo final de las intervenciones.

Se resalta la importancia de socializar y hacer participes a las comunidades beneficiarias mediante
una metodologia en el proceso de pre-construccién de los disefios, actividades que deberan ser de
indole participativa para la definicion de las tipologias que se incluirdn en los portafolios.

Asimismo, como resultado de la etapa de pre-construccion, el operador deberd entregar al Ministerio
de Vivienda, Ciudad vy Territorio, dos (2) copias en medio magnético y en formatos. pdf y .dwg el
portafolio completo segln las determinantes de la TABLA 6.2, donde la planimetria corresponda a
los planos récord en las escalas correspondientes y para de la totalidad de viviendas estructuradas.
La planimetria y la representacion grafica en 3D, deberd ser dibujadas en programas o software
profesional de representacion arquitectdnica.

Porfolios de Tipologias de Vivienda Social Rural Nucleada adaptables a la
regidn y con un componente de saneamiento bésico.
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Elaboracion de portafolios a nivel de proyecto arquitectdnico para la construccidon VISR nucleada,
cuyo valor del subsidio corresponde hasta los 70°° SMMLV por vivienda, que se adapten a los
entornos regionales, culturales y sociales de los beneficiarios e incorporaren un componente de
saneamiento bdsico de ser necesario. Asimismo, para el desarrollo de estas viviendas se deberd tener
en consideracién los componentes definidos para la vivienda dispersa, en consideracién a la
accesibilidad del medio fisico, la parametrizacion y condiciones de sostenibilidad, entre otros.

Los portafolios de tipologia de vivienda rural nucleada ademas se debe incorporar un conjunto de
planos que profundizan los componentes de vivienda nucleada y deben contener como minimo lo
siguiente, al finalizar la etapa de pre-construccion:

TABLA6.3ESTRUCTURACION Y DESARROLLO MINIMO DE PORTAFOLIOS PARACONSTRUCCION DE VISR-NUCLEADA

PORTAFOLIOS DE VISR NUCLEADA

COMPONENTE PLANIMETRIA
1. Plano de Implantacion (componentes del conjunto) (escala
Implantacion y arquitectonicos: Planos recomendada 1.500)
generales y detallados de conjunto de 2. Planta Arquitectdnica general.
las viviendas nucleada y prototipo, a 3. Planta de urbanismo. (escala recomendada 1.250)
escala legible con una técnica de 4. Planta de paisajismo (escala recomendada 1.250)
presentacion de facil lecturay 5. Planta de Cubiertas general.
comprension; los cuales como minimo 6. Cortes o secciones transversales y longitudinales de
deben contener la siguiente conjunto.
informacion: 7. Fachadas generales o de conjunto.
8. Representacion 3D a nivel del proyecto en general o de

conjunto en el que se visualice el urbanismo y paisajismo
propuesto.

9. Plantas, cortesy fachadas de prototipo de vivienda (Escala
recomendada 1:50)

10. Detalles Arquitectdnicos y urbanisticos constructivos.

=

Infraestructuras para la prestacion de Planta de detalles constructivos del urbanismo.
servicios basicos y sociales: Planos Planos de detalle de las obras de mitigacion necesarias
generalesy detallados de para adecuar el uso de vivienda rural nucleada.

N

infraestructuras a escala legible con una 3. Planta de estructura de cubierta

técnica de presentacion de facil lectura 4. Plano de detalles estructurales.

y comprension; los cuales como minimo 5. Despiece de hierros: Cimentacion, columnas, vigas y loza.
deben contener la siguiente 6. Detalles estructurales para las obras de urbanismo.
informacion:

Planos de redes sanitarias y de 1. Planos de redes sanitarias principales, incluye Plano -
suministro: solucién de disposicién final de aguas residuales del

proyecto de vivienda.

50 Este valor podrd ser aumentado para los casos en que se requiera incrementar el rubro de transporte de materiales a
zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vias de acceso; esto segun las disposiciones
del Decreto 1341 de 2020.
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2. Plano de detallesy especificaciones de la red principal y de
las soluciones de vivienda tipo. (pozos de inspeccién,
Planta Tratamiento Aguas Residuales - PTAR, Seccién
Tuberias, etc.)

3. Planos hidraulicos (red principal).

Plano de distribucién redes de agua potable.

5. Plano de detalles y especificaciones sobre las redes
principales y de las soluciones de agua potable (Planta
Tratamiento Agua Potable - PTAP, etc.)

6. Lapropuesta de redes de suministro y saneamiento basico
debe estar acorde al contexto rural implementando alguna
de las soluciones descritas en el: TITULO J Alternativas
Tecnoldgicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural
del reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Bdsico — RAS51

&

Planos de redes eléctricas: 1. Planos eléctricos red principal.
2. Plano de detalles y especificaciones del sistema eléctrico
general.

3. Plano redes eléctricas de soluciones de vivienda tipo.
4. Cuadro de cargas.

Otros documentos técnicos. 1. Memoria o documento con las conclusiones del estudio
bioclimatico y el soporte de su incorporacion dentro del
disefio arquitecténico.

2. Informe de Estudios Topograficos.

3. Presupuesto general del proyecto urbanistico e
infraestructura y analisis de precios unitarios.

4. Memoria de cantidades del proyecto urbanistico e
infraestructura.

5. Cronograma o programacion de obra y flujo de caja
detallado.

6. Especificaciones técnicas de construccion.

7. Plan de Gestidn Integral de Obra- PGIO

8. Programa Social de acompafiamiento.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La presentacion de los portafolios correspondientes a la estructuracion de proyectos de vivienda
nucleada, deberdn ser entregados con las firmas y/o avales correspondientes a los profesionales a
cargo de su elaboracién (Arquitecto responsable, Ingeniero civil, Ingeniero Hidrosanitario, Ingeniero
Eléctrico, Socidlogos o trabajadores sociales, etc.), quienes seran responsables en el cumplimiento
de todas las normas técnicas colombianas aplicables vigentes que haya lugar. La implementacién de
sistemas constructivos podra variar con el propdsito de dar respuesta a las necesidades sociales,

51 Lineamientos para la seleccion de soluciones alternativas de agua para consumo humano y saneamiento basico.
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culturales, técnicas y financieras, ya descritas; siempre y cuando estén avalados por la Norma Sismo
Resistente - NSR vigente al momento de la estructuracion.

Se resalta la importancia de socializar y hacer participes a las comunidades beneficiarias mediante
una metodologia en el proceso de pre-construccion de los disefios, actividades que deberan ser de
indole participativa para la definicidn de las tipologias que se incluiran en los portafolios.

Asimismo, como resultado de la etapa de pre-construccion, el operador debera entregar al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT a través de FONVIVIENDA, dos (2) copias en medio magnético
y en formatos .pdf y .dwg el portafolio completo segin las determinantes de la TABLA 6.3, donde la
planimetria corresponda a los planos récord en las escalas correspondientes y para de la totalidad de
viviendas estructuradas. La planimetria y la representacion gréfica en 3D, deberd ser dibujadas en
programas o software profesional de representacién arquitectdnica.

¢ Financiacion y ejecucion

La financiacion de estas actividades de estructuracién de proyectos tanto para vivienda nueva
dispersay nucleada, asi como los mejoramientos, estan contempladas dentro de los costos indirectos
del valor del Subsidio de cada una de las viviendas, condiciones que quedaran consignadas dentro de
los contratos de operadores y/o constructores. De otra parte, se estima que la ejecucion de esta
actividad, la cual es recurrente dentro de la implementacidn de la politica publica; debe realizarse
igualmente, bajo las condiciones legales establecidas con el operador regional/contratista de forma
que garantice la entrega oportuna de las soluciones habitacionales.

e Productos

- Portafolios para la construccion y mejoramientos de vivienda de interés social rural y a partir
del nimero de viviendas subsidiadas, elaborados y entregados.

e Actores responsables.

La implementacién de esta accién estara a cargo el Operador regional/ejecutor de acuerdo con las
disposiciones legales establecidas para la ejecucién de los SFVR en las modalidades de vivienda nueva
o mejoramiento. Sin embargo, podran ser participes mediante acciones de acompafiamiento el MVCT
a través de FONVIVIENDA y las Entidades Territoriales correspondientes.

6.4. ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO Y MODELO DE ACOMPANAMIENTO
SOCIAL EN PROYECTOS DE VISR.

En el marco de la formulacion de la Politica Publica de Vivienda de Interés social rural, Didlogo Social
serd entendido como un proceso de participacién y relacionamiento entre el Estado y sus ciudadanos
que, a través de sus estrategias y acciones, permitird en primera instancia, fomentar la participacién
en cada una de las etapas de la politica y, asimismo, promover relaciones estratégicas que fortalezcan
su impacto.

La definicion de pilar de didlogo social se desarrolld a partir de tres (3) acciones, las cuales
corresponden a: i) Estado de arte sobre programas, proyectos y metodologias relacionadas con la
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gestion o acompafamiento social en proyectos de vivienda, ii) Identificacion de normas y decretos
que promuevan el acompafiamiento social y la participacion en los proyectos de vivienda. iii)
Recopilacién de informacidn a partir de fuentes primarias, sobre proyectos o programas de vivienda
rural; mediante el disefio de una serie de formularios y entrevistas que permitid a los entes
territoriales, instituciones publicas, agremiaciones, empresa privada, organizaciones de base y la
comunidad, compartir sus experiencias relacionadas con la participacion y el acompafiamiento social
en los proyectos de vivienda.

Resultado de lo anterior, se estructurd un andlisis comparativo entre diversas propuestas de gestion
o acompafiamiento social de diversas entidades y organismos, las cuales se cruzaron con las
disposiciones del Decreto Ley 890 de 2017 que identifica la necesidad de contar con una estrategia
participativa de Didlogo Social que nace del concepto de Vivienda Rural -VR>? y establece directrices
asociados al acompafiamiento social en su desarrollo. De manera general, se puede concluir que
todos estos esfuerzos hacia el acompafiamiento social promueven en mayor o menor medida,
estrategias o acciones relacionadas con la participacion, la articulacién institucional, el control social,
el fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de atencion a quejas y reclamos; guiado en todos
los casos por el enfoque diferencial y de género. Gracias a esto, fue factible construir una fotografia
que evidencia los elementos minimos para el acompafiamiento o la gestidn social en los proyectos o
programas de vivienda rural.

Cabe aclarar, que para para la Politica Publica de vivienda rural, una vivienda digna es aquella que es
saludable, segura y sostenible; cuyo disefio espacial es funcional e igualmente, va acorde tanto a las
necesidades de los beneficiarios como a sus practicas socioculturales y productivas.

De otra parte, con base a lo descrito en el Decreto 528 de 2016 en su articulo 3, numeral 3,
acompafiamiento social se define como un trabajo de relacién personal continuada que busca
comprender las dindmicas socioculturales de las personas beneficiarias en relacién al territorio, con
el objetivo de incidir en procesos participativos para que los beneficiarios fortalezcan sus capacidades
y habilidades, tengan apoyo en la activacién y movilizacién de recursos, y haya una comprensioén y
adaptacidén a su entorno. Estas incidencias deberan propender por el desarrollo tanto de las personas
como de las comunidades.

Para lograr dicho desarrollo, el mismo decreto establece en el articulo 3 numeral 4, una estrategia de
acompafiamiento social al programa de Vivienda Gratuita, la cual sugiere las siguientes lineas de
accion: i) EL fortalecimiento del tejido y la inclusién social en el entorno receptor a partir del
desarrollo de espacios participativos comunitarios (tales como los talleres de vivienda digna, procesos
de socializacion de avance de los proyectos de vivienda y las veedurias ciudadanas) que fomenten la
pertenencia a los proyectos de vivienda, ii) Fomento de espacios de participacion y gestién al interior
de los proyectos de vivienda que promuevan capacidades colectivas y la cohesiéon para el
cumplimiento de objetivos y logros comunes; finalmente, iii) La articulacion de la institucionalidad
publica y privada en torno a los proyectos del Programa Vivienda Gratuita para armonizar la oferta
de servicios sociales.” (Decreto 528, 2016)

52 Vivienda Rural definida como “un organismo eminentemente activo e interactivo con el medio natural, construido y
comunitario, que constituye una herencia, no solo cultural, sino también de sostén emocional y cohesivo de las familias,
apoyado o con gran influencia de sus actividades econdmicas y comunitarias “ (Sdnchez Quintanar & Jimenez Rosas, 2010)
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A partir de lo anterior, se establece la Estrategia de relacionamiento y modelo de acompafiamiento
social en proyectos de VISR, que nace de la necesidad de fomentar espacios de participacion y
visibilizacion con enfoque diferencial, tanto de la comunidad como de los entes territoriales,
agremiaciones, la academia, las organizaciones de base y demds actores. Su objetivo, es garantizar la
participacion comunitaria, social e institucional en todas las etapas de la politica y del Plan, que
permita incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién rural a través de la
gobernanza, la transparencia, el didlogo de saberes vy la inclusion.

A continuacidn, se presentan las dos acciones que conforman la presente estrategia:

6.4.1. Accion estratégica Construyamos Juntos.

Construyamos Juntos, corresponde una estrategia de comunicacion en varios niveles respecto al
relacionamiento con actores, de promocion y difusién de la politica, asi como, de empoderamiento
con las comunidades. El objetivo de esta accion es desarrollar actividades comunicativas que
permitan informar, difundir y promover los procesos relacionados con la politica, programas y
proyectos de vivienda rural en los territorios, contando con la participacion y el didlogo de todos los
actores involucrados en las diferentes etapas de la politica y en lo que concierne a la implementacion
del presente plan.

e Actividades Especificas.

Formulacidn:

Las actividades de la estrategia Construyamos Juntos, se dividen en dos grandes ejes asociados
primeramente a un componente de participacion y dos, a la socializacién de la politica. En ese
sentido, el eje de participacion social corresponde a la parte de la estrategia que se encargd de
escuchar las voces de todos los actores involucrados del proceso y de identificar las necesidades
habitacionales a partir de las practicas socioculturales y productivas de los hogares; mientras que, la
actividad de divulgacion de la estrategia Construyamos Juntos, es la encargada de crear mensajes
que promocionan la politica al igual que promueven las convocatorias.

Implementacidén:

La implementacién de la estrategia cuenta con diversas actividades con el fin de llevarla a cabo, estas
responden a:
i) Crear una estrategia de comunicacién para explicar las convocatorias a entes
territoriales y comunidades;
ii) Crear acciones comunicativas para difundir el proceso de habilitacién y de
otorgamiento del subsidio
iii) Promover los resultados obtenidos a través de los proyectos de vivienda.
iv) Difundir los mensajes e insumos comunicativos creados por las comunidades y los
gestores comunitarios en torno a la vivienda digna vy la politica
V) Capacitar al equipo social del operador regional y a los agentes comunitarios en
temas de comunicacién para el desarrollo.
vi)  Ayudar a la Direccién en la difusién de mensajes.
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Seguimiento:

Construyamos Juntos es la encargada de informar al pais los resultados de la implementacién de la
politica publica, realizar un producto audiovisual de comunicacién que dé cuenta de todas las etapas
y procesos de la implementacién de la politica, a través de sus programas y proyectos, el cual debe
realizarse bajo los criterios del proceso de documentacion y sistematizacion de la politica publica de
vivienda rural.

e Impacto esperado

El impacto esperado es generar procesos de comunicacion de doble via entre el Estado vy la
ciudadaniay garantizar una comunicacion clara, pertinente y asertiva entre los actores intervinientes
tanto en la politica como en los programas y proyectos de vivienda de interés social rural.

¢ Financiacion y ejecucion

Dado que los diversos niveles de comunicacién corresponden a las diferentes etapas de la politica,
esto conlleva a que sea una actividad principalmente de caracter recurrente y, por ende, su
implementacion se de durante todo el proceso implementacién de la politica y del presente plan, sin
que se establezcan tiempos especificos de duracidn respecto a su ejecucion.

e Productos
La implementacidn de esta estrategia conllevard al desarrollo de los siguientes productos:

- Moddulo de capacitacién en comunicacion social y para el desarrollo que serd socializado con
el equipo social de los operadores regionales al igual que a los gestores comunitarios.

- Piezas comunicativas que fomenten la participacion de la comunidad que fortalezca sus
habilidades comunicativas, promocionen la transparencia de la ejecucion de los programasy
proyectos de vivienda rural.

e Responsables

La Direccién de Vivienda Rural a través de su equipo de Didlogo Social capacitard a nivel regional al
equipo social del operador regional y este deberd transmitir los conocimientos hacia los gestores
comunitarios.

6.4.2. Acompafiamiento social y Participacion de beneficiarios en los
proyectos de VISR.

El objetivo de esta accién estratégica es promover el arraigo y la pertenencia en los hogares
beneficiarios a través de la implementacién de una vivienda digna, segura, saludable y sostenible;
mediante la participacién de las comunidades y el acompafiamiento a los operadores regionales y
ejecutores en los procesos de estructuracion y ejecucion de las soluciones habitacionales objeto de
los subsidios de vivienda. Esta accién, corresponde a una caja de herramienta metodoldgica que
define el paso a paso de las actividades de participaciéon e incluye lineamientos para promover la
equidad de género en los proyectos de vivienda, fomentar procesos de transparencia y rendicion de
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resultados, promover la participacidon comunitaria y social, resolver conflictos, fortalecer capacidades
en los beneficiarios para que puedan mantener la vivienda, entre otras cosas.

La estrategia de acompafiamiento social se encuentra presente en las diferentes etapas de los
programas de mejoramiento o vivienda nueva, en el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda
rural. Las siguientes son las actividades minimas de acompafiamiento social a realizar en cada una de
las etapas de la intervencién.

e Acciones especificas:

Actividades en la etapa Previa al acompafamiento:

Es el momento en donde la Direccion de Vivienda Rural socializard los lineamientos tanto al equipo
social del operador como al equipo del interventor.

Actividades en la etapa de Pre-construccidn:

Tienen como objetivo que el equipo social de la entidad operadora y/o ejecutor realice una
caracterizacion del territorio para identificar conflictos sociales que puedan afectar la operacién de
la ejecucidn del subsidio, los actores sociales, institucionales, comunitarios y privados que puedan
aportar al fortalecimiento del proceso; al igual que, acompafiar al equipo técnico para desarrollar un
disefio participativo con los hogares beneficiarios y socializar los deberes y derechos adquiridos con
la asignacion y condicidn de beneficiarios.

Actividades en la etapa de ejecucion:

El equipo social de la entidad operadora yo /ejecutor deberd contar con el apoyo de agentes
comunitarios para realizar labores logisticas tales como la conformaciéon de una veeduria ciudadana,
a la recepcion de quejas y reclamos, la resoluciéon de conflictos y la implementacién de talleres de
vivienda saludable, segura y sostenible a los hogares beneficiarios. De igual forma, se espera que este
equipo con apoyo de los agentes comunitarios, construyan piezas comunicativas con la comunidad
relacionadas al proyecto de construccion de vivienda o mejoramiento de vivienda.

Actividades en la etapa de cierre:

lgualmente, el equipo social de la entidad operadora y/o ejecutor debera realizar la entrega de las
viviendas, capacitar a los hogares frente al mantenimiento de esta, desarrollar un foro o socializacion
de cierre en donde se presente ante la comunidad y demas actores interesados el balance del
proyecto de vivienda y a su vez debe realizar informes de proceso y cierre relacionados con el
acompafiamiento social.

Debe aclararse que estas actividades estan sujetas a cambio o adaptacién de acuerdo con el contexto,
la poblacién y los tiempos de ejecucion.

¢ Impacto esperado
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Se espera que laimplementacién de esta accion tenga como resultado, promover en los beneficiarios
los lazos de pertenencia a los proyectos de vivienda y cuenten con las herramientas necesarias para
mantener y sostener su vivienda.

¢ Financiacion y ejecucion

La politica de vivienda busca generar procesos de acompafiamiento social que fomenten la
confianza, la transparencia, la participacion y didlogo entre los beneficiarios y el equipo de las
entidades operadoras y/o ejecutores del subsidio; por ello el acompafiamiento y participacién de las
comunidades se convierte en una actividad recurrente del presente plan, la cual se desarrolla en el
ciclo completo de la implementacion de la politica respecto a la asignacion y ejecucién del subsidio,
en donde los tiempos corresponden al inicio de la pre-construccién y termina con el cierre y entrega
de las vivienda.

e Productos

Por otro lado, se espera que el constructor pueda entregar como productos de esta accion:

- Plan de Gestidon social que evidencie los lineamientos de acompafiamiento social vy
participacion, a implementar de acuerdo con los actores y las condiciones del territorio,

- Informes de seguimiento al proceso de acompafiamiento y participacién social.

- Actas de aprobacion a los prototipos de vivienda y de aceptacion de la vivienda.

- Piezas comunicativas realizadas con la comunidad y con el apoyo de los gestores
comunitarios y una linea base de corte cualitativo sobre la percepcién de pertenencia
que tienen los hogares hacia sus viviendas.

e Responsables

Los actores encargados de desarrollar esta accion son los operadores regionales y/o las empresas
constructoras, que deberan contar con el apoyo de Fonvivienda, de la Direcciéon de Vivienda Rural del
MVCT y de los entes territoriales.

6.5. ACCIONES PARA LA PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA Y
ARTICULACION INSTITUCIONAL.

Como resultado de la primera fase de la estrategia “Construyamos Juntos”, en donde participaron un
total de 948 municipios localizados en 31 departamentos del pais, es decir el 85% de las alcaldias y
sus entidades correspondientes; también fue posible identificar la necesidad que tienen las
autoridades locales desarrollar la formulacién de proyectos de vivienda de Interés Social, no solo en
funcién de los déficits habitacionales que presentan en cada caso particular y que seran parte del
proceso de focalizacién para la identificacién y priorizacién de las dreas a intervenir; sino también, a
partir de las disposiciones de los Planes de Desarrollo Municipal -PDM y los Planes de Ordenamiento
Territorial - POT.

A su vez, como parte de la gestién de la Direccion de Vivienda Rural, estd la busqueda de diversas

fuentes de financiacién que ayuden a la estructuracion de proyectos de vivienda rural, en el marco
de los pilares de la politica y la eficiencia del modelo operativo propuesto. Lo anterior, teniendo en
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cuenta igualmente, que municipios de categoria 5 y 6 presentan baja capacidad técnica para
estructuracion proyectos y, por ende, presentan dificultades para acceder a recursos como son los
del Sistema General de Regalias -SGR.

Por lo tanto, se convierte entonces en una oportunidad para que la DVR del MVCT, pueda asistir
técnicamente la formulacion de los proyectos de vivienda rural, asi como, en la identificacion de otras
fuentes de financiacién, que conlleven al cumplimiento de metas y objetivos de la politica publica 'y
otros instrumentos de gestidn respecto a la disminucién de los déficits habitacionales y el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Por tal razén se establecen las siguientes
actividades estrategias:

6.5.1. Fortalecimiento Institucional para la formulacion de proyectos de
vivienda VISR

Acompafiamiento y seguimiento Técnico a los entes territoriales mediante la generacién e
implementacién de unametodologia guia, que conlleve a la adecuada estructuracion, financiacion y
ejecucion de proyectos de VISR. El objetivo de esta accidn es garantizar la estructuracion de proyectos
de VISR para acceder a diversas fuentes de financiacién, entre ellas los Organos Colegiados de
Administracién y Decision - OCAD, mediante el cumplimiento de los lineamientos y estandares
sociales, financieros, técnicos y juridicos de la politica de Vivienda Rural.

El propdsito de la DVR y de FONVIVIENDA es acompafiar de manera integral, la estructuracion y
viabilizacién de los proyectos de vivienda a presentar por parte de los entes territoriales, para que
sean aprobados y los recursos sean apropiados para desarrollar proyectos de vivienda rural en sus
dos modalidades, Programas de Vivienda Social Rural y de Mejoramiento Casa Digna Vida Digna rural.

Para lograr esto y dentro de la politica se ha propuesto el desarrollo de seis (6) tipologias de vivienda
base y siete (7) de mejoramiento, que incorporan en ellos, la mitigacion del indice de pobreza
multidimensional (IPM) y sus privaciones como se observa en la FIGURA 6.8; que contienen
parametros arquitectdnicos y técnicos que garantizan la dignidad de la vivienda y se convierten en la
hoja de ruta para la estructuracién del proyecto, esto estard dispuesto en el anexo técnico
denominado, Documento Técnico de Parametrizacion.

FIGURA 6.8 PRIVACIONES DELIPM

1 1
I Material P Eliminacidn |
I inadecuado de H@gnammnto ' Falta de acceso a fuente inadecuada de !
1 critico. : mejorada de agua I
| pisos. ¥ ¥ I excretas |
| 1

Fuente: (DNP, 2017)

Otro componente, que hace parte de este modelo de acompafiamiento técnico, corresponde a un
repositorio de informacion, denominado Banco de Tipologias, - el cual se desarrolla mas adelante -
gue se convierte en una herramienta que, a mediano y largo plazo, sea en un elemento consulta de
tipologias desarrolladas por los entes territoriales, de difusién en un micrositio del MVCT al que
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tendran acceso autoridades locales y comunidades, y serviran de base también para la estructuracion
de nuevo proyectos.

¢ Impacto Esperado

Maximizar los procesos de formulacion de proyectos acorde con la Politica Publica de Vivienda de
Interés Social Rural y facilitar la relacion interinstitucional por medio de una constante comunicacién,
en aras de acceder a la informacién de manera pertinente y oportuna para la formulacién de
proyectos

e Acciones especificas:

- Estructuracién, Divulgacién y publicaciéon de herramientas guias de cardcter técnicas y
financieras para la estructuracion de proyectos de VISR.

- Estrategias de acompafiamiento y apoyo previa la formulacidn de proyectos de VISR.

- Desarrollo de mesas de asistencia para la formulacion técnica y financiera y presentacién de
proyectos.

FIGURA 6.9 ESQUEMA DE ASISTENCIA TECNCIA PARA FORMULAICON DE PROYECTOS VISR
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¢ Financiacion y ejecucion;

Implementacion en la etapa de pre-construccion de la politica, actividad recurrente donde se estima
un tiempo aproximado de seis ()6 a ocho (8) meses para presentacién de proyecto estructurados, los
cuales podran ser ajustados para su adecuada implementacién. Respecto a la inversién requerida
para la ejecucion de esta estrategia, esta corresponde a los costos asociados a recurso humano, fisico
y de infraestructura tecnoldgica necesarios, en donde la financiacion esta a cargo del MVCT.

e Productos

- Guias técnicas y Financieras para la estructuracién y Seguimiento Técnico de los proyectos;
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- Proyectos Estructurados.
¢ Responsables Implementacion:

Los responsables de la implementacion de esta accion corresponden a la Oficina Asesora de
Planeacion, la DVR y Fonvivienda por parte del MVCT al igual que las Entidades Territoriales.

6.5.2. Estructuracion y gestion de un Banco de Tipologias de VISR.

A partir de la identificacién de un sinnimero de esfuerzos por parte de entidades de tanto publicas -
del orden local, regional y nacional- como privadas por generar tipologias y de proyectos de vivienda
rural que sean adecuadas a sus entornos fisicos, sociales y culturales; se establece desde la Direccién
de Vivienda Rural la necesidad de formular un Banco de Tipologias de VISR como estrategia base para
la asistencia técnica, que corresponde a un sistema para la centralizacion del conocimiento en el drea
de disefio arquitectdnico y construccién de vivienda rural en todo el pais, con base en aspectos
sociales, geograficos y de focalizacion de beneficiarios.

Esta herramienta, cuyo punto de partida concierne a la parametrizacion y las seis (6) tipologias de
VISR no vinculantes desarrollas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT, en el marco
de la formulacion de la politica publica; busca mediante la identificacion y el analisis de buenas
practicas y lecciones aprendidas de las tipologias de VISR en los proyectos ya ejecutados, bajo
consideracién de los componentes técnicos, legales y financieros preestablecidos; asi como, del
anadlisis de los entornos geograficos y la aplicacién de procesos de didlogo social; gestionar y
consolidar un sistema de consulta publico que, no solo sea de utilidad para el MVCT en cuanto a las
intervenciones realizadas, sino que ponga al alcance de las entidades territoriales, operadores y
demas actores involucrados en la implementacion de la politica publica, los conocimientos basicos
sobre buenas practicas y la ejecucion de casos exitosos sobre las tipologias de vivienda mas
pertinentes para los territorios, que conlleve a maximizar los recursos técnicos, financieros vy
humanos para mejorar los procesos de disefio y proyeccion, enfocando los esfuerzos en realizar las
etapas de construccién.

Cabe resaltar que, aquellos proyectos que presenten soluciones alternativas para la prestacién de
servicios basicos son de suma importancia para este banco de tipologias, que deberd ser un
componente por considerar para la clasificacién de nuevos proyectos.

Esta accidn, no solo permite gestionar y sistematizar las buenas practicas de VISR y de construccién
en areas rurales, sino también permite fomentar su implementacion en los nuevos proyectos
mediante la actualizacién constante de informaciony clasificacion de las tipologias bajo un amplio
espectro que tiene en cuenta los factores asociado a geografia, variedad de climas y diversidad de
culturas, morfologia, técnicas constructivas y materiales, asi como el componente financiero vy el
didlogo social por intermedio de su estrategia de relacionamiento y acompafiamiento social.

Asimismo, es importante mencionar que esta accion es una estrategia formulada a largo plazo,

donde, a medida que se generan nuevas tipologias de vivienda optimas, estas, le daran valor vy
crecimiento al Banco de Tipologias. Por lo tanto, se nutrira de todos aquellos nuevos proyectos que
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podran ser después adaptados segun las circunstancias, lo que podria generar un interés por parte
de las entidades publicas y privadas y gremios, entre otros actores.

A partir de lo anterior, el objetivo de esta estrategia es facilitar la toma de decisiones con respecto a
los procesos de asistencia técnica que conlleven a la estructuracion y construccién de VISR, que
permitan dar respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de la poblacién y el entorno a partir de
la identificacion de buenas practicas y lecciones aprendidas de proyectos ya desarrollados.

e Impacto

Contar con un sistema de informacidon sobre tipologias de VISR, que dentro de los procesos de
identificacion, estructuracién y ejecucién de proyectos VISR; maximicen la implementacion de
parametros preestablecidos y que conlleven al desarrollo de buenas practicas desde los
componentes técnicos, sociales, culturales y de accesibilidad al medio fisico dentro de las viviendas
de la misma manera que en consideracién de aspectos legales y financieros.

e Actividades Especificas

Desarrollo de una metodologia de andlisis de las VISR

Con el fin de realizar el andlisis de tipologias y proyectos de VISR para la a identificacion de buenas
practicas y lecciones aprendidas, se requiere la definicion de una metodologia que contemple,
aspectos geograficos asociados al clima, topografia, y social; un componente espacial respecto a
implantacién, morfologia, areas y programa arquitectdnico, asi como un componente técnico y
financiera; que permita no solo la consolidacidon de una base de datos a partir de los elementos
analizados sino la clasificacion y georreferenciacion mediante un sistema SIG de las variables y
soluciones acordes con el territorio nacional.

Articulacién con el sistema de informaciéon de la PPVISR:

Posterior al desarrollo de la metodologia de analisis, se hace necesario articular con la estrategia de
sistema de informacién, seguimiento y gestién del conocimiento -a ser desarrollada mas adelante en
el presente documento-; con el fin de sistematizar y presentar los resultados del andlisis, clasificacion
y georreferenciacion del Banco de tipologias, el cual también se acompafiado por guias y demas
documentos que puedan ser de soporte para la estructuracién y ejecucién de proyectos. Este
procedimiento debera estar articulado de la misma manera con las disposiciones de la accién
estratégica Construyamos Juntos, dado su enfoque de informar, difundir y promover los procesos
asociados a la implementacién de la politica.

Gestion y actualizacion del Banco de Tipologias.

Finalmente, se establece como Ultima accion de esta estrategia la implementacion de la metodologia
descrita previamente, que conlleve a la gestion y actualizacion del Banco de tipologias de acuerdo
con la implementacién de la politica.

¢ Financiacién y ejecucion;
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Respecto a su ejecucion, las acciones referentes al disefio metodoldgico y la estructuracion de un
sistema de informacion cuyas acciones son de corto, mediano y largo plazo a partir de un minimo 18
meses para su funcionamiento. En cuanto a la gestidon y actualizacion, esta corresponde a una
actividad recurrente de largo plazo, que deberd desarrollarse con la ejecuciéon de la politicay en la
media que se cuente con proyectos finalizados. A su vez, con relacién a sus costos de ejecucidn, estos
estan asociados al recurso humano y de infraestructura fisica y tecnologia necesaria, a cargo del
MVCT.

e Productos
- Banco de Tipologias de Vivienda de Interés Social Rural.
¢ Responsables

La DVR del MVCT, serd el actor encargado de desarrollar e implementar esta estrategia con el apoyo
de otros actores como Fonvivienda y las autoridades territoriales de municipios en donde se hayan
desarrollado proyectos de VISR.

6.5.3. Articulacion interinstitucional de soporte para la inclusion de
politicas, programas, planes e instrumentos de gestion en el
desarrollo de proyectos VISR.

Dentro de las disposiciones del Decreto Ley 890 de 2017, en particular su articulo 3; se establece que
la formulaciéon e implementacién del Plan Nacional de Construccién deberd “(...) tener en cuenta la
informacidn suministrada por parte del Catastro Multipropdsito y de los Planes de Ordenamiento
Social de la Propiedad, con el fin de generar una intervencion integral en el territorio a través de
soluciones de vivienda rural” (Decreto Ley 890, 2017),; con base a lo establecido en el Punto 1.1.9 del
acuerdo final. De igual forma, su articulo 8 hace referencia que, con ocasién a los subsidios que se
otorguen mediante la implementacion el plan, estos deben cumplir de conformidad con lo
establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial. (Decreto Ley 890, 2017)

En ese ese sentido, vale la pena resaltar que el Catastro Multipropdsito corresponde a una
herramienta de ayuda para que las entidades territoriales puedan disefiar politicas publicas
enfocadas hacia la equidad, el fortalecimiento de los presupuesto de inversién y asegurar una mejora
calidad de vida de sus comunidades, mediante la titulacion y formalizacion de predios urbanos y
rurales, el fortalecimiento de las finanzas territoriales y el manejo de un solo sistema de informacion
asociados a los procesos de actualizacion y legalizacion de tierras; en donde se espera alcanzar una
meta del 5 al 60% de actualizaciones a nivel nacional en el afio 2022 (IGAC, 2020). De otro lado, los
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - POSPR se definen de acuerdo al articulo 2 de
la Resolucion 000129 de 2107, como “(...) un instrumento operativo que articula la accion institucional
de los niveles nacional, regional y local para el desarrollo de programas, proyectos y acciones
orientados a organizar la distribucion equitativa y el acceso la tierra rural, la reqularizacion de la
propiedad y la consolidacion del mercado de tierras rurales, promoviendo su uso en cumplimiento de
la funcion social y ecoldgica de la propiedad, con el fin de fortalecer la cohesion social, cultural y
territorial” y en donde su articulo no. 3, que corresponde al &mbito de aplicacién, dispone que estos
instrumentos serdn elaborados y ejecutados en las zonas focalizadas por el MADR el marco de la
focalizaciéon del Catastro Multipropdsito. (Resolucién No. 129, 2017)
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Con base en lo anterior, se establece la necesidad de generar una estrategia de articulacién
interinstitucional por parte de la DVR con las entidades del orden local, departamental o nacional que
tengan a su cargo, la formulacién e implementacion de estas politicas, programas, planes® e
instrumentos de gestion y ordenamiento; de forma tal, que en la medida que se hayan generado o
implementado dichos instrumentos, se pueda brindar una solucion integral respecto a la
construccion de vivienda nueva o la ejecucién de mejoramientos en el marco de la implementacion
de la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural, como lo estable el citado Decreto Ley.
Asociado a loanteriory en virtud del articulo 12, se incluye dentro de esta accion, aquellas actividades
que faciliten el dialogo técnico con los demds Planes Nacionales Sectoriales relacionados con la
Reforma Rural Integral, particularmente en el marco del fortalecimiento de espacios como son la
Comision Intersectorial de la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural, comision que va a
ser liderada por el MVCT de acuerdo con la responsabilidad adquirida mediante el articulo 255 de la
Ley 1955 de 2019 que corresponde al PND 2018-2022. Esta comision®* junto con otras normativas
derivadas de laimplementacidn de dicho articulo, se encuentran en proceso de formulacion a la fecha
de adopcion del presente plan.

Por lo tanto, el objetivo de esta estrategia es contar con la informacién disponible y articular las
disposiciones de Planes de Ordenamiento Territorial, Catastro Multipropdsito y Planes de
Ordenamiento Social de la Propiedad, entre otros; en concordancia con cada una de las necesidades
de los territorios a intervenir, que contribuyan mediante la estructuracién y ejecucion integral de
proyectos VISR al bienestar y buen vivir de las comunidades.

A partir de lo anterior, se identifican dos acciones para el desarrollo de la presente accién:

e Acciones especificas:

Mesas Técnicas interinstitucionales;

Desarrollo de mesas técnicas periddicas con entidades del orden nacional como son el Viceministerio
de Agua y Saneamiento Basico del MVCT asi como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural —
MADR; que permita identificar los territorios en los cuales, se estan dirigiendo los esfuerzos en cuanto
a los avances en la formulacidon e implementaciéon de politicas, planes, programas y demads
instrumentos de gestién y ordenamiento, que contribuyan a brindar soluciones integrales desde la
estructuracién y ejecucion de proyectos de VISR. Igualmente, establecer la articulacion con entidades
del orden departamental y municipal, que sean objeto de intervencion por parte de la Politica Publica
y gque ya cuenten con algunos de estos instrumentos, para hacer su inclusion dentro de la
estructuracién técnica de los proyectos de VISR.

33 Incluyendo los Planes de Accién para la Transformacién Regional - PATR para municipios PDET formulados
por la Agencia para la Renovacion del Territorio.

54 Se han adelantado escenarios de socializacién con el MADR, el DNP, la ART y el DAFP, con respecto al decreto por medio
del cual se crea esta comision. Se busca que la comision sea una instancia de seguimiento de la politica, de asesoramiento
en los ajustes a que haya lugary de analisis de los temas estratégicos; por lo que sera diferente a la Comisién Intersectorial
gue actualmente funciona en virtud del Decreto 2243 de 2005.
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Definicion e implementaciéon de acciones para inclusiéon de disposiciones en la
estructuraciéon de proyectos VISR.

Definicion de estrategias y acciones que, como resultado de la identificacién de politicas, planes,
programas y demds instrumentos de gestion y ordenamiento en cada uno de los territorios a
intervenir mediante la politica publica; permitan la inclusion de disposiciones técnicas y legales
dentro de los procesos de estructuracion técnica de los proyectos de VISR.

¢ Impacto Esperado

Ofrecer una solucion integral de VISR a partir de la consolidacién de politicas, planes e instrumentos
identificados como resultado de la articulacion interinstitucional.

¢ Financiacion y ejecucion;

Esta accién corresponde a una actividad recurrente asociada a la implementacién de la politica en su
fase de pre-construccion, y que, en virtud de los avances de otras entidades respecto a la formulacion
e implementacion de dichos instrumentos, corresponde a una estrategia de largo plazo sin periodo
especifico de duracion para su ejecucion.

e Productos

- Informes y Actas de las mesas técnicas, junto con un documento resumen y matriz de
seguimiento sobre el acompafiamiento y articulacion interinstitucional.

¢ Responsables:

La DVR del MVCT serd la responsable de la ejecucién de esta actividad, con el apoyo de otras
entidades como son Fonvivienda y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bésico del MVCT,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Instituto Geografico Agustin Codazzi -IGAC, la Agencia Nacional de Tierras - ANT vy los entes
territoriales, entre otros.

6.6. DISENAR UN SISTEMA DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y GESTION
DEL CONOCIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL RURAL

La conclusion de diversos estudios de diferentes entidades con relaciéon a la operacién de los
programas de vivienda, coincidian en la necesidad de implementar un esquema de seguimiento y
evaluacion. Tal como se presentd de manera general en el capitulo de diagndstico del presente plan,
si bien se identifican responsabilidades de seguimiento de diferentes actores de la cadena operativa
y de politica, estas acciones no han funcionado de la manera mas adecuada, como lo evidencia el
informe preparado por la Contraloria General de la Republica para el periodo de andlisis 2000 a
2010.

Consecuentemente, estos informes evidencian la necesidad de evaluar la efectividad de la PPVISR, y
realizar los ajustes pertinentes para mejorar su implementacién, definiendo objetivos claros y
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tangibles que conlleven a realizar acciones oportunas de seguimiento. A su vez, demuestran que se
requiere efectuar una evaluacidon de la politica en la que se pueda identificar los aciertos y errores,
asi como las medidas requeridas para ajustar los logros y potenciar impactos sobre la calidad de vida
de los beneficiarios.

6.6.1. Sistema de informacion, seguimiento y gestion de conocimiento.

De esta manera se propone disefiar e implementar el sistema de informacion seguimiento y gestion
del conocimiento de la politica publica de vivienda de interés social rural (PPVISR) mediante la
identificacion de una bateria de indicadores, la generacién de un sistema de informacidn, y la
definicion de acciones para la gestidon del conocimiento. Lo anterior servird como insumo para tomar
decisiones frente a la implementacién de la Politica y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Por lo tanto, se definen tres acciones que conllevan al desarrollo de la presente estrategia, las cuales
se presentan a continuacién:

e Acciones especificas

Definicion de una bateria de indicadores de vivienda rural

Tener el control de la gestidn de los proyectos, planes y programas que se adelanten por parte de la
DVR, exige generar indicadores (cualitativos y cuantitativos) que permitan realizar acciones continuas
de seguimiento y monitoreo que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos publicos. De otra
parte, se requiere identificar aquellos indicadores que evaluan los resultados e impactos de la politica
publica, reflejando cambios, efectos e impactos en el déficit habitacional y calidad de vida en el
campo.

Los indicadores deben estar relacionados con el logro de los objetivos y metas, a través de las
estrategias y acciones desarrolladas en laimplementacion de la politica. Adicionalmente, el esquema
definido desarrollard tableros de control dirigidos a una vigilancia oportuna, que no impidan el
desarrollo normal de las operaciones para lograr las metas trazadas.

Tanto la medicion de gestién como la evaluacién de la politica no exceptian estudios cuantitativos y
cualitativos que le sean complementarios y requieren de la definicién del alcance de la medicién en
cuanto a los objetivos establecidos, las estrategias y los productos de la PPVISR, la construccién o
seleccion de indicadores e interpretacién, la definicién de la linea base a partir de la cual se mediran
los cambios, la periodicidad de las mediciones y las fuentes de informacién disponibles.

Gestion del conocimiento

Con base en el desarrollo del Banco de tipologias presentado en la estrategia de Asistencia Técnica y
Articulacién Interinstitucional, se busca la produccion y gestién del conocimiento en la politica publica
de vivienda rural, fomentando la articulacién con universidades locales y regionales, centros de

55 | 3 Bateria de indicadores “bases” con que se va a realizar el seguimiento a la politica publica de vivienda ruraly al Plan
Nacional de Construccion son los que se muestran en el capitulo 8; los cuales corresponden a los indicadores establecidos
en el Plan Marco de Implementacion — PMI. Los otros indicadores, se van a trabajar con el plan de accion de la Direccién de
Vivienda Rural y con los diferentes grupos de trabajo de la direccién como indicadores proxy que colaboren al cumplimento
del objetivo de la politica y del plan.
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investigacion, al igual que dinamizar los procesos de generacion de capacidades locales para atender
problematicas de vivienda en la poblacién que habita en el campo.

Diseiiar e implementar un sistema de informacién de beneficiarios

La estrategia planteada para disefiar un sistema de informacion de beneficiarios que cuente con
herramientas espaciales y de georreferenciacion, apunta a facilitar la administracion y gestién de la
informacion cuantitativa, cualitativa que se utiliza tanto en la focalizacién de beneficiarios, como en
la asistencia técnica. El sistema contribuye a optimizar las acciones para caracterizar y hacer
seguimiento a los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda rural, asi como a conocer los
efectos sobre las diversas actividades que deben realizar los operadores y las entidades territoriales
en el marco de proyectos de mejoramiento y construccidén de nuevas viviendas.

Adicionalmente, permitird profundizar en diagndsticos territoriales que identifica factores asociados
a las viviendas, de acuerdo con practicas econémicas, sociales y culturales de la poblacién rural, al
igual que facilitard la identificacion de materiales locales y modelos de vivienda adecuados a cada
clima y regidn, que alienten el banco de tipologias descrito previamente.

El primer paso el disefio del sistema de informacidn es la identificacién del tipo de informacién que
se va a generar, los reportes que se quiere producir y los usuarios de la informacion. También se
deben definir las fuentes de informacion y los procesos para obtener y actualizar los datos.
Complementariamente, requiere determinar la forma en como se alimentard el sistema de
informacion, las estructuras de los archivos, los dispositivos de almacenamiento a usar, software y
herramientas tecnoldgicas. Una vez el sistema empieza a funcionar es importante realizar
seguimientos periddicos a los procesos y procedimiento para la carga, depuracién y actualizacion del
sistema.

e Productos:

- Baterias de indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluacion de la politica de vivienda
rural.

- Estrategia para la gestion del conocimiento de la vivienda rural en Colombia.

- Sistema digital centralizado y automatizado de informaciéon para la focalizacion de
beneficiarios.

¢ Impacto esperado

Se espera con la implementacion de esta estrategia, una evaluacion de efectos e impacto de la
politica sobre los hogares beneficiarios. Identificando los cambios positivos o negativos que ha tenido
la implementaciéon de esta en la calidad de vida de los beneficiarios, asi como en la disminucion del
déficit habitacional. Complementariamente, la produccién de investigaciones, estudios e indicadores
que permitan conocer lecciones aprendidas y buenas précticas en los proyectos implementados para
generar acciones de mejora en la implementacién de la politica y los efectos en los hogares
beneficiarios.

¢ Financiacion y ejecucion
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Se estima que la definicion y/o estructuracién de un sistema de informacion, seguimiento y gestidn
de conocimiento corresponde una actividad de un (1) afio, siendo una actividad continua que puede
presentar ajustes y actualizaciones posteriores. En cuanto a la evaluacion, objeto de su
implementacion, se deberd establecer la periodicidad y con relacion a la evaluacién de impacto se
espera que se realice cada cinco (5) afios. Respecto a la inversién requerida para la ejecucién de esta
estrategia, esta corresponde a los costos asociados a recurso humano, fisico y de infraestructura
tecnoldgica necesarios, en donde la financiacion esta a cargo del MVCT.

¢ Responsables

La Direccién de Vivienda Rural serd la encargada del disefio y la implementacidn de esta estrategia y
sus correspondientes acciones.
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7. FINANCIACION DEL PLAN

Con relacién a la informacion financiera proyectada al aflo 2031, esta es indicativa y fue trabajada
con base en los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad” vy, a partir del afio 2023, el Marco de Gasto de Mediano Plazo —
MGMP del sector vivienda proyectando un crecimiento del 3% de la inflacion hasta el afio 2031. La
asignacion de recursos dependerd de las condiciones macroecondmicas reflejadas en el ejercicio
realizado anualmente por MinHacienda en el Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP y el Marco
Fiscal de Mediano Plazo - MFMP. Como trabajo adicional, incluimos un acépite referenciando el
esfuerzo fiscal y de recursos necesarios para el cumplimiento de las metas del CONPES 3932 de 2018.

A manera de introduccidn, la financiacion para implementar los objetivos y las estrategias del
presente plan al afio 2031 se estiman de manera indicativa aproximadamente en $3,72 billones a
precios de hoy; estos recursos financiarian subsidios a vivienda nueva por valor de $2,51 billones,
subsidios a mejoramiento de vivienda por valor de $1,02 billones y costos operativos por valor de
$196 mil millones.

Las proyecciones de los recursos son planeadas e indicativas y los recursos asignados anualmente
dependeran del MFMP y el MGMP.

TABLA7.1 PRESUPUESTO INDICATIVO PROYECTADO HASTA ELANO 2031 —CIFRAS EN MILLONES DE PESOS.

2020-2022 2023-2026 2027-2031 Acumulado
Presupuesto viviendas nuevas S 661.936 | S 761.004 [ $  1.086.943 | $2.509.882
Presupuesto Mejoramientos S 549.221 | $ 192.788 | $ 275.359 | $1.017.367
COSTOS OPERATIVOS S 47.840 | $ 60.880 | $ 86.955 | $ 195.676
TOTAL PGN S 1.258.997 | $ 1.014.672 | $ 1.449.257 | $3.722.925

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Desde el afio 2012 los recursos asignados para vivienda rural se vienen marcando con el trazador de
victimas para el cumplimiento de la Ley de Victimas. Con la responsabilidad de sacar adelante la
Politica Publica de Vivienda Rural a partir del afio 2020, se han realizado diversas mesas de trabajo
con el DNP, con el propdsito de trabajar conjuntamente con otras entidades del gobierno central y
asi, mantener un dialogo técnico coordinado entre las entidades dado que el Plan Nacional de
Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR estd respondiendo a la
implementacién tanto de la Politica Publica de Vivienda Rural, como al Decreto Ley 890; y en ambos
casos, la poblacion objetivo es la poblacién rural mas vulnerable y dentro de esta poblacion se
encuentra la poblacion victima.

Con los recursos, mencionados en la TABLA 7.1 posiblemente se alcanzarian los siguientes resultados
al aflo 2031: i) Vivienda nuevas 33.204 y ii) Mejoramiento de viviendas: 44.963.

Otra alternativa para disminuir el déficit habitacional de vivienda rural es mediante instrumentos

financieros, como asi lo expresa el Decreto 1341 de octubre de 2020, el cual establece: “Vivienda
nueva en dinero. Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna recursos en dinero
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como complemento para la adquisicion o construccion de una vivienda nueva, entendiéndose por tal,
aquella que habiendo sido terminada no ha sido habitada.” (Decreto 1341, 2020), mientras que, a su
vez, el Decreto Ley 890 de 2017 en su articulo 10 menciona “E/ Gobierno Nacional reglamentard las
condiciones y procedimiento de las coberturas a tasas de interés de los titulares de crédito de vivienda
de interés social y prioritario rural nueva” (Decreto Ley 890, 2017). Esta modalidad permitird, una vez
realizado los analisis técnicos, de viabilidad, de operatividad, econdmicos y financieros por parte del
MVCT, el acceso a crédito para la poblacidn rural, destinados para la construccion o adquisicion de
vivienda nueva. Estos instrumentos deben adaptarse a las condiciones de la poblacién rural, la cual
posee un alto grado de informalidad en sus actividades productivas, y que en su mayoria son personas
de bajos ingresos.

7.1. ESFUERZO FISCAL ADICIONAL

De acuerdo con los calculos realizados por la Direccién de Vivienda Rural y teniendo en cuenta los
compromisos adquiridos en el CONPES 3932°° debemos pensar en realizar un esfuerzo fiscal adicional
e inclusive, incluir nuevas fuentes de recursos. Dadas las actuales restricciones presupuestales y el
reto tan importante, se ha analizado la posibilidad de buscar diferentes fuentes de recursos, algunas
de las fuentes identificadas son:

e Recursos cofinanciacion: recursos de entes territoriales, Sistema General de Regalias -
SGR, -entre ellos OCAD PAZ- organismos multilaterales y sector privado.

e Otros recursos de cofinanciacion: los provenientes de los mecanismos de obras por
impuestos, otros sectores que pertenezcan al Presupuesto General de la Nacién, entre
otros.

Este plan propone un esfuerzo adicional de recursos de $1,7 billones hasta el afio 2031, con el fin de
alcanzar las metas del CONPES 3932 de 2018.

7.2. SUPUESTOS TRABAJADOS EN LA ELABORACION DE LOS FLUJOS DE
RECURSOS

No existe ejercicios presupuestales de recorte o de congelamiento de recursos en el PGN por parte
de MINHACIENDA en los afios presentados en los flujos.

El cumplimiento de las metas y los recursos a solicitar dependerdn de la disponibilidad presupuestal
con que cuente el sector de acuerdo con el MGMP.

La disponibilidad presupuestal anual presentada depende de las decisiones de politica publica y de
los recursos asignados anualmente.

Los afios 2023 y 2024 corresponden a informacion del MGMP, la informacién de recursos para
vivienda rural obedece a distribucién interna del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; esta
puede cambiar dado las decisiones de politica y de asignacion de recursos.

El afio 2025 se presenta con un incremento del 3% con respecto al afio 2024, tomando como base el
supuesto macroecondmico de la inflacion mencionada en el Marco de Fiscal de Mediano Plazo 2020,
pagina 297, cuadro principales supuestos macroeconémicos, Tabla 47

%6 Las metas propuestas en este CONPES fueron presentadas y avaladas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en su momento.
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(http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeld=/ConexionContent/WCC CLUSTER-
135563). Los afios siguientes tienen un incremento igual al 3% con respecto al afio anterior.

La distribucion de recursos entre vivienda nueva rural y mejoramiento de vivienda rural nace del
promedio porcentual simple en la distribucién de los recursos para las intervenciones, entre los afios
2020 al 2022.

La distribucién de los recursos anuales entre mejoramiento de vivienda rural y vivienda nueva rural
dependeran de las decisiones de politica.

La proyeccién no tuvo en cuenta la cofinanciacién con entes territoriales, son solo recursos del
Presupuesto General de la Nacion — PGN.

Costos operativos indicativos:

a. Costos de operacién: Costos asociados al apoyo de estructuradores y evaluadores de procesos
identificados, se estima aproximadamente el 1% del valor del pago de subsidios; costos
planeados y pueden ser ajustados de acuerdo en la implementacién de los recursos.

b. Costos de operador regional: costos asociados a regionalizar los proyectos y a tener un aliado
regional, se estima aproximadamente el 4% del valor del pago de subsidios. Costos que
dependen de la negociacidn con los operadores regionales

c. Costos de Comision fiduciaria: se estima en 70 SMMLV mensuales por cinco meses para el afio
2020, este valor se encuentra soportado en el escenario de promedio del estudio de mercado
realizado en el mes de mayo de 2020 por el MVCT, puede ajustarse en el tiempo.

d. Costos de provision: se estiman en 0.2% del valor asignado de subsidios y son recursos de
apoyo para las negociaciones con los operadores regionales y para otras necesidades.

Los recursos son planeados de manera indicativa y pueden cambiar por las siguientes causas
identificadas: i) cambio de decision en congelamiento de recursos, ii) cambio en el costo de la
comision fiduciaria; iii) cambios en porcentajes planeados de los costos operativos.

Los costos maximos trabajados en este ejercicio para vivienda nueva o mejoramiento podran ser
aumentados para los casos en que se requiera incrementar el rubro de transporte de materiales a
zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vias de acceso.

Los costos de acompafiamiento técnico y didlogo social estan incluidos dentro del valor maximo del
subsidio.

El 33% del total de recursos de vivienda nueva anual va dirigido a reducir la brecha de género.
Dependiendo los resultados y el anélisis, podrian surtir cambios.

El 35% del total de recursos de mejoramiento de vivienda anual va dirigido a reducir la brecha de
género. Dependiendo los resultados y el analisis, podrian surtir cambios.

Los recursos se trabajardn anualmente y se ajustaran dependiendo la marcacién de estos y la
distribuciéon en el proyecto de inversién de Fonvivienda.

Existen dos flujos de metas: i) flujo de entrega de viviendas y mejoramientos vy ii) flujo de asignacién
de subsidios.

Las responsabilidades del MADR va hasta la entrega material de los subsidios asignados hasta el afio
2019; los recursos que requiera el MADR como ejercicio de indexacién a los proyectos no son tenidos
en cuenta en este ejercicio.
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8. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Con relacién a los mecanismos y estrategias de monitoreo, seguimiento, y evaluacion de resultados
del Plan Nacional de Construccion, del afio 2020 al afio 2031, se establecen para tal efecto dos (2)
grupos de reportes complementarios para dar cumplimiento a los indicadores PMI acordados.>’

8.1. INDICADORES GENERALES

Son indicadores que estan en linea con la politica publica de vivienda rural y fueron definidos para el
seguimiento a los acuerdos de paz, estan identificados como Indicadores de PMI (ver

57 Las metas establecidas en el PND y en el CONPES 3932 fueron elaboradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y su cumplimiento dependerd de los recursos asignados al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
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TABLA 8.1).

a) Viviendas mejoradas entregadas

b) Viviendas nuevas entregadas

¢) Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas con participaciéon de la
comunidad beneficiada.>®

d) Viviendas mejoradas entregadas a mujeres

e) Viviendas nuevas entregadas a mujeres

s.2. INDICADORES MUNICIPIOS PDET

Son indicadores que estan en linea con la politica publica de vivienda rural y que fueron definidos
para el seguimiento a los acuerdos de paz estan identificados como Indicadores PMI. (ver

TABLA 82)

a) Viviendas mejoradas entregadas en municipios PDET

b) Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET

c) Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas con participacion de la
comunidad beneficiada en municipios PDET °°

58 El MVCT avanzara en la construccion de un indicador que permita medir la participacion de las comunidades en el disefio
de las tipologias de vivienda rural a partir del afio 2022
59 El MVCT avanzara en la construccion de un indicador que permita medir la participacion de las comunidades en el disefio
de las tipologias de vivienda rural a partir del afio 2022
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TABLA8.1 INDICADORES GENERALES

Minvivienda

RESPONSABLE
ESTRATEGIAS LINEA DE ACCION PRODUCTO INDICADOR EJECUCION
1.5. Desarrollo 1.5.1.1. Soluciones de vivienda
social: 151, Vivienda adecuadas, de acuerdo con las Viviendas Viviendas meioradas
VIVIENDAY - particularidades del medio mejoradas para ] DVR - FNV ND 50 13.567 12.883 8.404 10.059 44.963
rural ) entregadas
AGUA rural y de las comunidades, con | el sector rural
POTABLE enfoque diferencial y de género
1.5. Desarrollo 1.5.1.1. Soluciones de vivienda Viviendas
social: 1.5.1. Vivienda adecuadas, de acuerdo con las nuevas Viviendas nuevas
VIVIENDAY - particularidades del medio construidas DVR - FNV ND - 3.884 6.415 10.426 12.479 33.204
rural A entregadas
AGUA rural y de las comunidades, con | para el sector
POTABLE enfoque diferencial y de género rural
Soluciones de
1.5. Desarrollo 1.5.1.2. Participacion activa de vivienda ) .
. ; estructuradas Porcentaje de soluciones de
social: 1.5.1. Vivienda las comunidades en la con vivienda estructuradas
VIVIENDA Y - definicion de las soluciones de o ) - y DVR - FNV ND 100% 100% - - - 100%
rural o ) e participaciéon | ejecutadas con participacion
AGUA vivienda y la ejecucion de los R L
dela de la comunidad beneficiada
POTABLE proyectos X
comunidad
beneficiada
1.5. Desarrollo 1.5.1.1. Soluciones de vivienda
social: 1.51. Vivienda adecuadas, de acuerdo con las Viviendas Viviendas meioradas
VIVIENDAY - particularidades del medio mejoradas para ] ) DVR - FNV ND - 477 8.798 2.941 3.521 15.737
rural ) entregadas a mujeres
AGUA rural y de las comunidades, con | el sector rural
POTABLE enfoque diferencial y de género
1.5. Desarrollo 1.5.1.1. Soluciones de vivienda Viviendas
social: 1.51. Vivienda adecuadas, de acuerdo con las nuevas Viviendas nuevas
VIVIENDAY - particularidades del medio construidas ) DVR - FNV ND - 1.943 1.456 3.441 4.118 10.958
rural A entregadas a mujeres
AGUA rural y de las comunidades, con | para el sector
POTABLE enfoque diferencial y de género rural

Nota: La informacién de metas, mostradas en el cuadro anterior, estd ajustada a las fichas técnicas de indicadores que se encuentra en SINERGIA con corte 26 de marzo de 2021; las fichas técnicas de indicadores del Plan Marco de Implementacion - PMI, a la misma fecha de corte, se encuentran en revision

técnica con el DNP.
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TABLA8.2 INDICADORES MUNICIPIOS PDET

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONS
ABLE
EJECUCIO
N

LINEA
BASE
(2016)

1.5.1.1. Soluciones de
1.5. Y
vivienda adecuadas, de -
Desarrollo Viviendas - )
social: 1,51 Vivienda acuerdo con las meioradas Viviendas mejoradas
’ - particularidades del medio ) entregadas en DVR - FNV ND - - 6.508 8.404 - 14.912
VIVIENDA'Y rural ) para el sector L
rural y de las comunidades, municipios PDET
AGUA con enfoque diferencial y de rural
POTABLE aue Y
género
15 1.5.1.1. Soluciones de
. vivienda adecuadas, de Viviendas
Desarrollo .
social: 1.5.1. Vivienda acuerdo con las nuevas Viviendas nuevas
VIVIENDA v o ‘rural particularidades del medio construidas entregadas en DVR - FNV ND - 1.758 - 10.426 - 12.184
AGUA rural y de las comunidades, | para el sector municipios PDET
POTABLE con enfoque,dlferenual y de rural
género
Soluciones Porcentaje de
1.5. R . de vivienda soluciones de vivienda
1.5.1.2. Participacion activa
Desarrollo : estructuradas estructuradasy
social: 1.5.1. Vivienda de las comunidades en la con ejecutadas con
’ - definicién de las soluciones o ) B DVR - FNV ND 100% 100% - - - 100%
VIVIENDA'Y rural de vivienda v Ia ejecucién de participacion participacién de la
AGUA los \;o eitos dela comunidad
POTABLE proy comunidad beneficiada en
beneficiada municipios PDET

Nota: La informacién de metas, mostradas en el cuadro anterior, estd ajustada a las fichas técnicas de indicadores que se encuentra en SINERGIA con corte 26 de marzo de 2021; las fichas técnicas de indicadores del Plan Marco de Implementacion - PMI, a la misma fecha de corte, se encuentran en revision

técnica con el DNP.
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8.3. SUPUESTOS

10.

Las metas del afio 2020 al afio 2022 corresponde al flujo de entrega de vivienda.

El cumplimiento de las metas y los recursos a solicitar dependeran de la disponibilidad
presupuestal con que cuente el sector de acuerdo con el MGMP y el MFMP. Y son metas
indicativas.

Las metas del afio 2023 al afio 2031 son metas correspondientes al flujo de asignacion de
subsidios.

Las viviendas nuevas y mejoradas del afio 2023 al afio 2026 son para municipios PDET, en
cumplimiento de lo establecido en el PMI al afio 2026.

El 33% del total de recursos de vivienda nueva anual va dirigido a reducir la brecha de género
y asi se estan trabajando las metas.

El 35% del total de recursos de mejoramiento de vivienda anual va dirigido a reducir la brecha
de género y asi se estan trabajando las metas.

Las responsabilidades del MADR va hasta la entrega material de los subsidios asignados hasta
el aflo 2019; los recursos que requiera el MADR como ejercicio de indexacidn a los proyectos
no son tenidos en cuenta en este ejercicio.

Las metas para el cumplimiento del PND estan distribuidas con el MADR.

Las metas para el cumplimiento del CONPES 3932 estan siendo distribuidas con el MADR.
Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET: 12.130. Viviendas mejoradas entregadas
en municipios PDET: 1.350.

Las metas propuestas hasta el afio 2022 son iguales a las presentadas en las fichas técnicas
de los indicadores que se encuentran en SINERGIA, las fichas podrian ser modificas posterior
a la publicacién del presente documento. Las fichas técnicas de los indicadores PMI se
encuentran en revision técnica con el DNP.
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ANEXO A. CRONOGRAMA INDICATIVO DE SOPORTE SOBRE ESTRATEGIAS Y A ACCIONES DEL PNCVISR.

Nota: El presente documento corresponde a un material indicativo, que puede susceptible a modificaciones y ajustado de ser el caso.

FIGURA 0.1 CRONOGRAMA INDICATIVO DE SOPORTE IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS Y ACCIONES PNCVISR

DURACCION TIPO DE ETAPA DE
OBJETIVO ESPECIFICO EJECUCCION DE LA ACCION (MESE ERIODO DE IMPLEMENTACION DE
PN(S:P ESTRATEGIA ACCIONES ACCIONES ESPECIFICAS DE LA (MEEER) IMPLEMENTACI | IMPLEMENTACI Al LA A(‘Clgg Z"(;I'Z(ﬁ?l‘gal)
AccIoN <] [ [o Jo o [ i [ o] [ ] o |+ [on on on 20 o1 1oz 20 l2¢ 25 iee o720 29 30 a1
Disefiar una metodologia general para focalizacion en Actividad
- ) dos etapas, una focalizacion territorial y otra 6 Meses Definitiva Formulacion
Plsenarelmplement.arl{n poblacional.
instrumento de focalizacion
georreferenciada, Disefio e
sostenible y con enfoque implementacion de una
diferencial, a través de una metodologia de . . .
P L Disefio de una metodologia de . . Actividad .
priorizacion técnicay un | 6.1focalizacion para el 6.1.1] o Definir metodologias para la focalizacién diferencial 6 Meses Formulacion
4 b Focalizacion. Definitiva
modelo operativo eficiente, otorgamiento de
que propenda por la subsidios de vivienda
distribucion equitativa de interés social rural.
los recursos a la poblacion
mas vulnerables. Actividad
Actualizacion anual. 2 Meses Recurrente
Disefiar el esquema del Modelo Operativo y
Estructurar el manual operativo de la politica:
Definicion
Reglamentar los elementos
institucionales que contengan el Definir claramente las responsabilidades, Actividad
.2.1minimo de actores y procedimientos  [procedimientos y tiempos de ejecucion en cada de meses ormulacién
6.2.1/minimo d dimi di de ej 6 da d 8 Definitiva F lacio
en la operacion del programa ellas.
(méximo 4);
Reglamentar los componentes operativos e
institucionales.
Disefiar modelos de ejecucion a partir de los
resultados de |a focalizacién de beneficiarios,
EspEaTE, el optimizando costos, tiempo y escalas (frentes de
instaurar un modelo trabajo, metas de entrega, fases de ejecucion, equipo
ativo mediante la Maodelo Operativo para técnico)
mizacion de los la construccién de Definir para cada caso, los incentivos y requisitos
i Vivienda de Interés necesarios para motivar celeridad en la ejecucién de
Social Rural las obras de las soluciones de vivienda (formas de
pago, financiacion, experiencia local).
Estudiar en detalle los diferentes tipos de costos de
Estructurar modelos de ejecuciony materiales de acuerdo con las tipologias definidas. Implementacion -
Actividad
6.2.1]desarrollo de prefact técnica |Estudiar en detalle los tiempos de ejecucion de obras. 4 Meses Pre-construccion
Recurrente

vy financieras de los proyectos de VISR

Identificar los elementos para eliminar barreras que
afecten la operacion logistica, costos y tiempos para
la ejecucion.

Estructurar segun las disposiciones establecidas para
la contratacién en cada caso, los modelos de términos
de referencia o Pliegos tipo donde se establezcan los
requerimientos de participacién en convocatorias
para la seleccion de operadores y contratitas de obras
e interventorias, asi como, el modelo de
regionalizacién y agrupacion de intervenciones de
lacuerdo con focalizacion y analisis espacial de

(Estructuracion)
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OBIETIVO ESPEC[FICO
PNC

Formular lineamientos y
parédmetros para la
construccion y
mantenimiento de
soluciones habitacionales
adecuadas, que junto con
la articulacién con otros
actores, contemplen la
implementacién de
tecnologias apropiadas para
el suministro de agua y
saneamiento bésico; e
igualmente, articulen el
entorno fisico, social y
cultural de las poblaciones
rurales beneficiarias.

Promover la participacion y
el dialogo social en la
gestion de los proyectos de
vivienda de interés social
rural en el territorio,
identificando practicas y
necesidades que
contribuyan a su efectiva
ejecucion y fomentando la
conceptualizacion e
integralidad de la vivienda
rural.

Desarrollar una estrategia

de proy
vivienda rural di

segura, saludable y

DURACCION TIPO DE ETAPA DE
EJECUCCION DE LA ACCION (MESES PERIODO DE IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIA ACCIONES ACCIONES ESPECIFICAS DE LA ( ! IMPLEMENTACI | IMPLEMENTACI LA ACCION (2020-2031)
ACCION 56 {7 ] [o [0 ufeuulse el [ ON ON 20 {21122 (23 l24 l25 26 l27 (28 l29 (30 {31
Lineamientos para la Implantacién de Tipologias de
Vivienda Social Rural.
Definir e instaurar lineamientos para | .
. . Lineamientos para la seleccion de soluciones Actividad .,
6.3.1)la estructuracion y construccion de ) . 8 meses N Formulacién
VISR alternativas de agua potable y saneamiento basico. Definitiva
Soluciones de VISR Lineamientos de Desarrollo Progresivo de VISR. (Guia)
adaptables a las
6.3|regiones y con
componente de Estructuracion y presentacion técnica de los
saneamiento basico proyectos de construccion de VISR.
Establecer las determinantes para la » L Implementacion -
. PR Estructuracion y presentacion técnica de los proyectos Actividad .
6.3.2|estructuracion y presentacion técnica 2 Meses Pre-construccion
de mejoramiento de VISR. Recurrente <
de proyectos de VISR (Estructuracion)
Estructuracion y presentacion técnica de los proyectos
de construccion de VISR Nucleada.
Formulacion
Actividad
Accion estratégica Construyamos . Actividad Trasversal a
6.4.1 Impelemtacion N/A . i
Juntos. Recurrente implementacion de
Politica
Seguimiento.
Estrategia de
6.4| Participacion social, Actividades en la etapa Previa al acompafiamiento
institucional
Actividades en la etapa de Pre-construccién I marEEE -
o Acompafiamiento social para 8 Meses (M) Actividad Ry
““| beneficiarios de los proyectos de VISR 10 Meses (VN) Recurrente -
Actividades en la etapa de ejecucion de la obra: (Estructuracion)
Actividades en la etapa de cierre:
Estructuracion, divulgacién y publicacion de
herramientas guias de caracter técnico y financiero
para la estructuracion de proyectos VISR
. Implementacion -
Fortalecimiento Institucional para la  |Estrategias de acompafiamiento y apoyo previo a la Actividad .
6.5.1 . N 8 Meses Pre-construccion
formulacion de proyectos de VISR formulacion de proyectos VISR Recurrente .
(Estructuracion)
Desarrollo de mesas de asistencia para la formulacion
tecnica y financiera y la presentacion de proyectos
Desarrollo de una metodologia de evaluacion de las Actividad
Acciones para la VISR Definitiva
prestacion de asistencia . 8 g
. structurar y gestionar un Banco de
técnica N B V& . Estructurar un sistema de informacion sobre tiplogias Actividad
6.5.2 Tipologias para la construccion y el 18 meses
. . VISR Recurrente
mejoramiento de VISR
Actividad
Gestion y actualizacion del Banco de Tipologias
Recurrente
Articulacin interinstitucional de Mesas Técnicas interinstitucionales
soporte para la inclusién de politicas, Actividad Implementacion -
6.5.3|programas, planes e instrumentos de —— - N/A Definitiva Pre-construccion
gestion en el desarrollo de proyectos  |Pefinicion e implementacién de acciones para (Estructuracion)
VISR inclusifon de disposiciones en la estructuracion de
poryectos VISR
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DURACCION TIPO DE ETAPA DE
OBJETIVO ESPECIFICO JECUCCION DE LA ACCION (MESES| PERIODO DE IMPLEMENTACION D
g P]‘Ei E ESTRATEGIA ACCIONES ACCIONES ESPEC[FICAS DE LA e B (PEEEE] IMPLEMENTACI | IMPLEMENTACI E LA ACECIONLEZOZEO 2031) E
N {2020-203
ACCION [T T T T T Tale e e ol [ il [ s ON ON 20 {21122 123 i24 12526 |27 128 129 130 |31
Definicién de una bateria de indicadores de vivienda Actividad
cer e implementar
rural Definitiva
ema de monitos
Disefio de un sistema de
informacion,
’ Sists de Inf 6 imient i
seguimiento y gestion  |6.6.1] ' e‘nja © Informacion, seguimiento y Gestion del conocimiento 12 Mees Actividad
o gestion del conocimiento de la PPVISR Recurrente
del conocimiento de la
PPVISR
— Disefiar e implementar un sistema de informacion de Actividad
. beneficiarios Recurrente
s oportunas.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR | 107



‘x\ La vivienda y el agua Fecii
w aRdatodos Minvivienda

ANEXO B. GLOSARIO

Ver documento “Anexo Glosario Términos”. Documento que es el anexo B del PNCVISR

ANEXO C. DOCUMENTO TECNICO DE PARAMETRIZACION.

Ver documento “Anexo Documento Técnico de Parametrizacién”. Documento que es el anexo C del
PNCVISR
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RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la formulacion de la Politica Publica de Vivienda Rural a cargo del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT, se estructura un nuevo Plan Nacional de Construcciony
Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural — PNVISR; el cual, no solo tiene como base los
lineamientos generales que son determinantes de la politica sino también, lo dispuesto en el Decreto
Ley 890 de 2017 'y querecogelo suscrito en materia de Vivienda Rural en el Primer Punto
del Acuerdo Final para la Terminacién del Conflicto y la Construccién de una Paz Estable y Duradera,
firmado en el afio 2016.

Con el fin de establecer la situacion actual de la vivienda rural, se presenta desde la politica publica
un estudio inicial asociado a la evolucion del déficit habitacional® en Colombia a partir del analisis del
déficit cuantitativo y cualitativo. A manera de contexto, durante los uUltimos 70 afios la poblacion en
el pais crecidé de manera significativa pasando de 11,3 millones en el afio 1950 a 50,2 millones de
habitantes® en el afio 2020 y en donde 12 millones, aproximadamente una cuarta parte de estos
habitantes corresponde a poblacién rural (DANE, 2020). Lo anterior, igualmente se encuentra
asociado a la transicidon de la poblacidén del dmbito rural al urbano, si bien el crecimiento promedio
anual de poblacion rural fue del 1,1% entre 2005 y 2018, las areas rurales pasaron de un 61% a un
24% de la poblacién, en el mismo periodo de tiempo (DANE, 2020).

Se establece como objetivo del presente plan: “Ejecutar la Politica Publica de Vivienda Rural a través
de la estructuracion e implementacion de estrategias y acciones, que permitan promover condiciones
devida digna, disminuir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, reducir los indices de pobreza
y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible”. Los objetivos especificos son: i) Disefiar e
implementar un instrumento de focalizacion georreferenciada, con enfoque diferencial vy
actualizable; ii) Formular lineamientos y pardmetros para la construccidon y mantenimiento de
soluciones habitacionales adecuadas; iii) Estructurar, regular e instaurar un modelo operativo; iv)
Promover la participacion y el didlogo social en la gestion de los proyectos de vivienda rural en el
territorio; v) Desarrollar una estrategia de asistencia técnica y articulacién institucional asociada a la
VISR, y vi) Establecer e implementar un Sistema de Informacion, Seguimiento y Gestion del
Conocimiento de la Politica publica.

Las seis (6) estrategias son: i) Disefio e implementacion de una metodologia de focalizacion para el
otorgamiento de VISR; ii) Modelo Operativo para la construccién de VISR; iii) Soluciones de VISR
adaptables a las regiones y con un componente de saneamiento basico; iv) Estrategia de
Relacionamiento y Modelo de Acompafiamiento social para el desarrollo de proyectos de VISR; v)
Acciones para la prestacién de asistencia técnica y articulacidn interinstitucional; vi) Disefio de un

1 Al igual la Sentencia C-570/17 que declara Exequible el Decreto Ley por su compatibilidad con la Constitucién.

2 E| déficit habitacional corresponde al indicador que refleja dos tipos de carencia de vivienda, una cuantitativa y otra
cualitativa. El déficit cuantitativo de vivienda hace referencia a la diferencia entre la cantidad de hogares y la cantidad de
viviendas apropiadas existentes en el pais; es decir, el porcentaje de hogares que requieren una vivienda. Mientras que,
el déficit cualitativo de vivienda, indica el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con deficiencias en estructura
o disponibilidad de servicios publicos, pero cuya solucién no necesariamente implica la construccién de una nueva
vivienda.

3 De esta poblacion, de acuerdo con las cifras del Censo realizado en el afio 2018, se auto reconocieron como poblacién
indigena, 1.905.617 personas, que frente a los 1.392.623 indigenas censados en el afio 2005; corresponde a un crecimiento
del 36,8%.
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sistema de Informacion, Seguimiento y gestion del Conocimiento. Las anteriores estrategias se
desarrollan a través de once (11) acciones.

La financiacion para implementar los objetivos vy las estrategias del presente plan al afio 2031 se
estiman de manera indicativa, y fue trabajada con base en los recursos necesarios para el
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y, a partir
del aflo 2023, el Marco de Gasto de Mediano Plazo — MGMP del sector vivienda proyectando un
crecimiento del 3% de la inflacién hasta el afio 2031 de acuerdo con el supuesto macroeconémico de
la inflacion del Marco Fiscal de Mediano Plazo — MFMP. Asi entonces, los recursos son
aproximadamente en $3,72 billones a precios de hoy; estos recursos financiarian subsidios a vivienda
nueva por valor de $2,51 billones, subsidios a mejoramiento de vivienda por valor de $1,02 billones
y costos operativos por valor de $196 mil millones. Con lo anterior, se identifica la necesidad de
buscar nuevas fuentes de financiacion que apoyen al cumplimiento de las metas propuestas en
aproximadamente $1,7 billones.
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1.  INTRODUCCION

El Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR es la
hoja de ruta y planeacion del qué y el cémo se va a implementar la Politica Publica de Vivienda de
Interés Social Rural (PPVISR) para Colombia, a través de la estructuracion e implementacion de
estrategias y acciones, que permitan promover el acceso a una vivienda digna, disminuir el déficit
habitacional cualitativo y cuantitativo y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible. Esta
construido este documento con una visién holistica, correlacionado directamente con el Decreto Ley
890 de 2017, asi como da respuesta al Plan Marco de Implementacién — PMI y con la politica de
estabilizacién “Paz Con Legalidad”.

El censo nacional de poblacidn y vivienda 2018 reveld que el déficit de vivienda afecta a 5,1 millones
de hogares colombianos, de los cuales 2,7 millones viven en suelo urbano y 2,4 millones en suelo
rural (DANE, 2020). Las carencias rurales alcanzaron 80,9% (déficit cualitativo 57,2% vy déficit
cuantitativo 23,7%), mientras que las urbanas fueron de 24,8% (18,7% el déficit cualitativoy 6,12%
déficit cuantitativo), lo que implica que las necesidades de vivienda rural son el triple que las urbanas.
En este contexto, la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso en su articulo 255 que a partir del afio 2020
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) debe asumir la formulacion y ejecucién de la
Politica Publica de Vivienda Social Rural.

La Politica de Vivienda de Interés Social Rural se disefid teniendo en cuenta las practicas
socioculturales, econémicas y ecoldgicas de la poblacion rural colombiana, en un escenario de
estabilizacidn y consolidacién. En ese sentido, tanto la politica como el plan resaltan la importancia
del didlogo social y la participacion de las comunidades, dentro del ciclo completo de los proyectos
asociados a la construccién y mejoramiento de vivienda rural en el pais. Durante la construccién de
la politica se logrd reunir informacion primaria de 948 municipios del pais sobre ordenamiento
territorial y proyectos de vivienda, al igual que entablar didlogos con actores sociales territoriales
como la Asociacion Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Confederacion Nacional de Accién
Comunal, organizaciones de mujeres rurales articuladas por la Consejeria Presidencial para la Equidad
de la Mujer, asi como representantes de asociaciones de campesinas, productores agropecuarios,
mujeres rurales, jovenes rurales, grupos étnicos y victimas del conflicto armado, especialmente las
ubicadas en municipios PDET, recibiendo mds de 2.000 respuestas a los formularios virtuales y
entrevistas telefdnicas.

Paralelamente, se trabajo con los diferentes técnicos del ministerio en el diagndstico de barreras
histéricas de la vivienda de interés social rural en Colombia, barreras que durante el didlogo con los
territorios y con las comunidades dieron como resultado la identificacion de las siguientes
dificultades: i) Alta dispersién en la asignacion de los subsidios de vivienda de interés Social; ii) Fallas
en la ejecuciéon de los proyectos; iii) Viviendas no adecuadas a las necesidades de la ruralidad y iv)
Seguimiento de los efectos que han tenido los programas de vivienda rural.

El Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR
desarrolla a partir de su objetivo general, seis (6) objetivos estratégicos, seis (6) estrategias y once
(11) acciones que buscan no solo la implementacion de las disposiciones de la Politica Publica de
Vivienda de Interés Social Rural (PPVISR), sino también contribuir en la ejecucién de los compromisos
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establecidos mediante el Acuerdo de Paz para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una
Paz Estable y Duradera “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral”, en el primer

punto del Numeral 3.2.3; y los cuales, igualmente, se encuentran consignados en el Decreto Ley 890
de 2017.

Finalmente, el presente documento desarrolla un plan indicativo de financiamiento al afio 2031, el
cual aborda la necesidad de crear nuevas fuentes de recursos adicionales al PGN, para lograr el
objetivo general, teniendo en cuenta los compromisos para el cumplimiento de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto la Equidad” y los recursos para cumplir el CONPES
3932 e indicadores Plan Marco de Implementacion - PMI PDET al afio 2031.

Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR | 9
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2. ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
RURAL EN COLOMBIA.

En el marco de la formulacion de la Politica Publica de Vivienda Rural a cargo del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT, se estructura un nuevo Plan Nacional de Construcciony
Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural — PNVISR; el cual, no solo tiene como base los
lineamientos generales que son determinantes de la politica sino también, lo dispuesto en el Decreto
Ley 890 de 2017 “* vy que recoge lo suscrito en materia de Vivienda Rural en el Primer Punto
del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Duradera,
firmado en el afio 2016.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estudiaron determinantes de caracter juridico, técnicoy
financiero que anteceden la definicién de dicha politica y que, de igual forma, hacen parte del
proceso para el desarrollo de estrategias y acciones a implementar mediante el presente plan. A
continuacion, se analizan antecedentes del componente normativo y técnico, principalmente.

2.1. BASE JURIDICA E INSTITUCIONAL PARA LA FORMULACION DEL PLAN
NACIONAL DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL
RURAL.

La vivienda en Colombia -particularmente la vivienda de interés social rural-, se convirtié en la
estrategia para enfrentar problemas de salubridad y ausencia de saneamiento bdsico en diversas
zonas de territorio nacional hacia la tercera década del Siglo XX, mediante la intervencion estatal y la
conformacién de instituciones publicas encaminadas a su desarrollo como fueron el Banco Central
Hipotecario — BCH en el afio 1932, el Instituto de Crédito Territorial — ICT mediante la Ley 200 de
1939 vy, especificamente en el &mbito rural para el afio 1931 la Caja de Crédito Agraria, industrial y
Minero, (Montoya P., 2019).

Por intermedio de la Constitucion del afio 1936, se incorpord la funcién social de la propiedad, la cual
permite la declaratoria de utilidad publica de la tierra urbana y rural; e igualmente, se integraron
conceptos de politica sectorial y econdmica orientadas a mejorar las condiciones de las poblaciones
mas desfavorecidas, entre ellas, la poblacidon campesina. En respuesta a lo anterior, se promovié la
construccion de casa para los trabajadores de grandes empresas y granjas familiares campesinas,
donde se establecié mecanismos de financiacién individual que contemplaban la entrega de un
auxilio gratuito que oscilaba entre el 20y el 25% del costo de la vivienda, una cuota inicial del 10% vy
un subsidio a la tasa de interés (MVCT, 2014).

No obstante, fue solo con la promulgacion de la Constitucién del afio 1991 y por medio de su articulo
51, que se establecid la vivienda digna como un derecho® para la poblacién colombiana, en donde
“(...) El estado fijard las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverd planes
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiacion a largo plazo y formas asociativas
de ejecucion de estos programas de viviendas”. Adicionalmente, con el articulo 64 se establece la
obligacién del Estado de promover, entre otras cosas, el acceso a la vivienda para esta poblacién y la

4 Aligual la Sentencia C-570/17 que declara Exequible el Decreto Ley por su compatibilidad con la Constitucion.
5 Mediante Sentencias como la T-4250/18, la Corte Constitucional establece de manera posterior a la carta constitucional
que la vivienda es un derecho fundamental.
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cual cita: “(...) las obligaciones que tiene el estado, para promover una serie de beneficios para los
trabajadores agrarios en aras de mejorar las condiciones de vida de la poblacion campesina”
(Constitucién Politica de Colombia, 1991).

En el mismo afo y de forma previa a la Constitucion, se expidié la Ley Tercera de 1991 por la cual, se
cred el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social mediante la integracién de entidades publicas
y privadas cuyas funciones estuvieran dirigidas a “(...) La financiacién, construccion, mejoramiento,
reubicacion, habilitacion y legalizacion de titulos de viviendas con esa naturaleza”; segun lo establecié
su articulo Primero. Ademas, a través del articulo 6, esta Ley cred el Subsidio Familiar de Vivienda
“(...) como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el
objeto de facilitarle una solucion de vivienda de interés social, sin cargo de restitucion siempre que el
beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley” y asimismo, definié que “la cuantia
del subsidio serd determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el
valor final de la solucidn de vivienda y las condiciones socioecondmicas de los beneficiarios” (Ley 3a,
1991).

De otra parte, mediante esta Ley y su articulo 10, igualmente, se presentd una reforma asociada al
ITC, que a partir de ese momento paso a denominarse el Instituto Nacional de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana -INURBE, el cual mantenia su naturaleza de fomentar las soluciones de
vivienda de interés social en articulacion con la Caja de Crédito, Industrial y Minero S.A, en lo
particular a la vivienda rural. Al mismo tiempo, es importante mencionar que se realizaron
modificaciones parciales mediante las leyes 281 de 1996, 617 de 2000, 1469 de 20011 y 1537 de
2012 (Resolucion 179, 2017).

A partir de la expedicion de la Ley 388 de 1997 que corresponde a la Ley de Desarrollo Territorial y
por la cual, se establecid que todos los municipios del pais debian formular sus respectivos Planes de
Ordenamiento Territorial -POT; mediante el Capitulo X - Vivienda de Interés Social se desarrollo el
concepto de Vivienda de Interés Social — VIS, segln el articulo 91, como “aquellas que se desarrollen
para garantizar el derecho de la vivienda de los hogares de menos ingresos. En cada Plan Nacional de
Desarrollo el Gobierno Nacional establecerd el tipo y precio maximo de las soluciones destinadas a
estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las caracteristicas del déficit habitacional
(...)”, e igualmente dispuso que, “(..) para promover la vivienda de interés social se dirigird
prioritariamente a atender la poblacion mds pobre del pais, de acuerdo con los indicadores de
necesidad bdsicas insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos” (Ley 388, 1997).

Adicionalmente, el articulo 92 determind que los municipios deben identificar sus necesidades en
materia de la vivienda de interés social, tanto en nueva como en mejoramiento integral; y asi, definir
objetivos de mediano plazo, estrategias e instrumentos para la ejecucion de programas tendientes a
la solucién del déficit correspondiente. En este mismo sentido, el articulo 96 establecié que adicional
a las entidades definidas en la Ley Tercera -previamente descrita-, las entidades territoriales y sus
institutos descentralizados cuya funcion estuviera asociada a brindar apoyo a la VIS, serian también
otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda.

Para el aflo 1999, se establecieron normas generales en materia de vivienda mediante la Ley 546 de

dicho afio; en donde, se sefialan entre otras disposiciones, los objetivos y criterios generales para
regular por parte del Gobierno Nacional un sistema especializado de financiacion, la creacion de
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instrumentos de ahorro destinados a dicha financiacion, al igual que se dictan medidas asociadas con
impuestos y otros costos vinculados a la construccién y negociacion de vivienda. Lo anterior, con el
fin de proteger el patrimonio de las familias representado en la vivienda, fomentar y proteger el
ahorroy facilitar el acceso a crédito entre los beneficiarios, entre otros temas. La Ley 16 de 1990 cred
la Linea de Crédito del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO y el decreto
Ley 890 de 2017 modifico el articulo 32 de la Ley 546 del 99, este articulo estipula que el 20% de las
inversiones forzosas de esta entidad, debian destinarse a financiar vivienda rural, tanto para
adquisicién, como construccion y/o mejoramiento. (MVCT, 2020)

Porotrolado, el Decreto 1133 de 2000 determind que la Politica Publica en Vivienda Social Rural tenia
como objeto “el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares rurales de bajos ingresos mediante
acciones de intervencion en el habitat y la vivienda y que, por lo tanto, corresponde a ofrecer a la
poblacidn rural e indigena los medios y las condiciones que les permitan ampliar sus oportunidades
econdmicas y facilitar el acceso a los servicios bdsicos, a través de procesos auto sostenidos de cambio
social y progreso econémico”. De igual forma, decretd la creacidén de la Comision Intersectorial de
Vivienda de Interés Social mediante el Decreto 2243 de 2005, la cual definid las condiciones de los
hogares beneficiarios al subsidio, estableciendo un mecanismo de postulacion de beneficiarios de
manera colectiva y finalmente, las tres modalidades objeto de subsidio, 1.) Mejoramiento de vivienda
y saneamiento bdsico, 2.) construccion de vivienda nueva y 3.) adquisicion de vivienda nueva.

Asuvez, la Ley 1114 de 2006 por la cual se modifico la Ley 546 de 1999 y articulos de la Ley 789 de
2002 y Ley 973 de 2005; estipuld mediante el articulo Primero que el Gobierno, destinard a la
Vivienda de Interés Social Rural -VISR, el 20% de los recursos presupuestales apropiados anualmente
para la VIS. Sin embargo, aclara que si, al final de la vigencia este porcentaje no es colocado en
vivienda rural, el remanente sera trasladado a cubrir la demanda urbana (Resolucién 179, 2017).

El Decreto 1071 de 2015, que corresponde al Decreto Unico del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural; reglamentdé en el Libro 2 — Parte 2, el Subsidio Familiar de Vivienda
de Interés Social Rural —SFVISR “(...) en dinero o en especie para dreas rurales como instrumento para
facilitar una solucion de vivienda a hogares de escasos recursos econdmicos”. En ese sentido, en su
articulo 2.7.2.6, este decreto determind el monto del SFVISR a partir dos bolsas diferenciales en
donde, en la Bolsa Nacional, la Modalidad de Mejoramiento contaba con hasta 16 Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes — SMMLV y para la modalidad de Construccion de Vivienda Nueva el
monto correspondia a 55 SMMLV -sin incluir transporte en ambos casos-; mientras que, para el caso
de las bolsas de proyectos estratégicos y postulacién especial de poblacién victima, los montos
respectivos para cada modalidad llegaban a los 22 y los 60 SMMLYV, incluyendo transporte (Decreto
1071, 2015).

Asimismo, establecié lineamientos respecto a las responsabilidades relacionados al otorgamiento,
administracién y ejecucién del subsidio de forma tal que sea cumplido de forma eficiente y eficaz por
los actores alli descritos. Entre otras disposiciones, este decreto también establecid lineamientos y
reglamentacion técnica y operativa del modelo de implementacién del subsidio, tipologias,
modalidades a subsidiar, estructuracién y formulacion de proyectos, asi como guias de trabajo social
y ambiental.
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Sin embargo, se presentaron modificaciones al decreto expuesto en los parrafos anteriores a través
del Decreto 1934 de 2015, que cambié la reglamentacion y el valor del SFVR. Entre otras
disposiciones, igualmente establecid mediante el articulo 2.2.1.1.8 la definicion de “Tipologia de
Vivienda de Interés social Rural”, como la propuesta técnica y financiera presentada por parte de la
Entidad Otorgante® y conformada por el presupuesto y el desarrollo constructivo y estructural de la
solucién de vivienda mediante el conjunto planimétrico. De la misma manera, determind que la
tipologia debia permitir laampliacién o desarrollo progresivo de la vivienda por parte del beneficiario,
asi como, el cumplimiento en la incorporacidn de caracteristicas propias de la regién en el disefio de
las tipologias y asociadas a condiciones del clima, la geografia, la topografia y la cultura (Decreto 1934
de 2015).

Con la suscripcién el 24 de noviembre de 2016 del Acuerdo de Paz para la Terminacion del Conflicto
y la Construccién de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia — FARC -EP; y en consideracion de lo establecido en el Numeral 3.2.3
del Primer Punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral” que busca sentar las
bases para la transformacioén integral del campo, incluyendo condiciones de bienestar; se expidio el
Decreto Ley 890 de 2017. Mediante este Decreto Ley, se dictaminaron las disposiciones para la
formulacién del Plan Nacional de Construccién y Mejoramiento de Vivienda Social Rural - PNVSR, que
debia tener como base para su desarrollo los cuatro (4) criterios definidos dentro del Acuerdo Final -
los cuales seran presentados mas adelante- y, asimismo, designé al MADR como responsable de su
generacion, en un lapso no mayor a 30 dias calendario y contados a partir de la expedicion del
documento (Decreto Ley 890, 2017).

Consecuentemente a la firma de los acuerdos y en virtud de lo pactado en el punto 6.1.1., se
evidencid la necesidad de poner en marcha un proceso de planificaciéon de largo plazo, en
consideracién a los procesos y la arquitectura institucional para lograr la construccién de la paz. Es
por esto por lo que surge el Plan Marco de Implementacion -PMI, el cual fue construido y aprobado
mediante el documento CONPES 3932 de 2018, en el que se generan los lineamientos para vincular
los compromisos definidos en el PMI y cuyo propdsito es promover la sostenibilidad de las medidas
entre los aflos 2017 y 2031. El PMI contiene 501 indicadores y un costo de ejecucion indicativo de
COP $129,5 Billones de pesos para el afio 2016, (DNP, 2018).

De otra parte, mediante del Decreto 1052 de 2019, se presentd nuevamente una modificacién al
Decreto 1071 de 2015 y en particular, al articulo 2.2.1.2.2. con relaciéon a la modalidad de
Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Basico del SFVISR y en donde se contempld, la
implementacion de tres acciones que debian ser diagnosticadas de manera integral y en el siguiente
orden de prioridad: a.) Vivienda Saludable Rural- asociada a las obras cuya finalidad era mantener la
vivienda rural en las debidas condiciones sanitarias, b.) Vivienda y Seguridad Estructural — la cual
hace referencia a aquellas obras prioritarias de seguridad estructural, y c.) Vivienda rural y médulo
habitacional que complementa mediante un modulo de habitabilidad (estructura independiente) la
solucién de vivienda rural con diagndstico integral y disponibilidad de una fuente mejorada de agua
(Decreto 1052, 2019).

6 Entidad encargada de la asignacién del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural con recursos del Presupuesto
General de la Nacién -PGN, o de las contribuciones parafiscales.
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Recientemente, con el articulo 255 de la Ley 1955 de 2019 a través del cual, se expidid el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”; se establecid que a
partir del aio 2020 la formulacion y ejecucion de la Politica de Vivienda Rural se encuentra a cargo
del MVCT. Ademas, por su importancia en dicha formulacién se hace relevante mencionar que,
mediante el articulo 279 se hace referencia a la dotacién de soluciones adecuadas de aguas para el
consumo humano y el manejo de aguas residuales tanto en areas urbanas como en zonas rurales, en
donde, para este Ultimo, no solo los municipios deben asegurar la atencion de las necesidades basicas
mediante la implementacién de soluciones alternativas, de cardcter colectivo o individuales a partir
de los esquemas diferenciales definidos y bajo la reglamentacion vigente; sino que serd el MVCT
quien establecera la definicidon de Asentamientos Humanos Rurales y Viviendas dispersas que hacen
parte del componente rural de los Planes de Ordenamiento (Ley 1955, 2019).

Asociado a lo anterior, mediante Resolucién No. 844 del 2018, se establecieron los requisitos técnicos
para los proyectos de agua y saneamiento basico de zonas rurales, en sus etapas de perfil, planeacion
construccion y puesta en marcha; que conlleven a la prestacion de servicio de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, de la misma forma que al aprovisionamiento de agua para el consumo humano
y doméstico y el saneamiento bdsico a partir de las disposiciones de la Ley 142 de 1994, Ley 1753 de
2015 y el Decreto 1077 de 2015 (Resolucion 0844 , 2018). Adicionalmente, el Viceministerio de Agua
del MCVT se encuentra trabajando igualmente en la adopcién del Plan Nacional de Suministro de
Agua Potable y Saneamiento Bdsico Rural, como parte de los Planes Nacionales para la Reforma Rural
Integral, que corresponde al documento equivalente al presente plan para el sector agua vy
saneamiento bdsico, a partir de los ya referidos lineamientos establecidos en el Acuerdos de Pazy el
CONPES 3932 de 2018.

Finalmente, y como resultado de las disposiciones de la Ley 1955 de 2019, se expidid por parte del
MVCT el Decreto 1341 del 8 de octubre de 2020, mediante el cual, se adiciond lo relacionado a la
Politica Publica de Vivienda Rural bajo el Titulo 10 a la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015,
que corresponde al Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

2.2. RESOLUCION 179 DE 2017 - PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL RURAL - PNVSR DEL MADR

El Plan Nacional de Construccién y Mejoramiento de Vivienda Social Rural — PNVSR, se adoptd
mediante la Resolucion No. 179 de 2017 y fue desarrollado por parte del Ministerio de Agriculturay
Desarrollo Rural — MADR en concordancia de las disposiciones del Decreto Ley No. 890 de 2017, el
cual fue relacionado previamente.

El Plan, determiné como su objetivo general “Garantizar condiciones de vida digna a las personas que
habitan el campo a través de una solucion de vivienda social rural subsidiada ajustada a las
condiciones del entorno rural, regional y cultural, que cuente con una solucion alternativa de agua
potable y saneamiento bdsico, enfoque diferencial en el acceso, participacion activa en la ejecucion
de las comunidades beneficiadas y asistencia técnica en el mantenimiento y sostenibilidad de la
solucion” (Resolucion 179, 2017).

Este objetivo, tiene en consideracién algunos antecedentes histéricos como es el conflicto armado y
los grandes desafios asociados a la dispersion presente en la ruralidad. Lo anterior, junto con una
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menor presencia del Estado en determinadas dreas del territorio, conllevd a una baja capacidad
institucionalidad en diversos municipios del pais y, asimismo, a tener altos niveles de pobreza y
rezagos sociales y econdmicos particularmente en sus areas rurales (Resolucion 179, 2017).

De acuerdo con cifras presentadas en el afio 2015 por el Departamento Nacional de Planeacién -DNP,
a través de la Misién para la Transformacién del Campo, si bien se habia presentado una reduccion
significativa de 18 puntos porcentuales tanto para las zonas urbanas y rurales con relacion al déficit
habitacional entre el afio 1997 y el 2013; aun para este Ultimo afio, se presentaba una diferencia o
brecha significativa cercana al 38% del déficit habitacional de las dreas rurales sobre las areas
urbanas, como se ilustra en la FIGURA 2.1 (DNP, 2015).

FIGURA 2.1. DEFICIT HABITACIONALEN COLOMBIA 1997-2013

100% -~

80% 1 \

60% -

40% i \

20% A

0% t t t t {
1997 2003 2008 2011 2013

e fAreas Urbanas e Areas Rurales

Fuente: Misién Rural. Célculos de DNP con datos DANE (ECV 1997-2013)
Recuperado: MVCT, 2020.

Con base en lo anterior, la formulacion del plan a cargo del MADR, tuvo como base las estrategias y
acciones ya establecidas dentro del Programa de Vivienda de Interés Social Rural -VISR, por medio
del cual, se ejecutaba el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural — SFVISR,
bajo los lineamientos del Decreto 1071 de 2015 y que contaba con recursos de Presupuesto General
de la Nacion — PGN vy los instrumentos de acceso a crédito vigentes para soluciones VIS y VIP rural.
(Resolucion 179, 2017) Adicionalmente, acogié los cuatro (4) criterios establecidos en el decreto Ley,
que corresponden a:

1. Aplicaciéon de soluciones de vivienda adecuadas, en consideracion de las particularidades
del medio rural y las comunidades, con enfoque diferencial. El acceso a estas soluciones
serd equitativo para hombres y mujeres

2. Promocion y aplicacién de soluciones tecnoldgicas apropiadas (soluciones individuales)
para garantizar acceso a agua potable y manejo de aguas residuales.
3. El otorgamiento de subsidios para la construccion y el mejoramiento de vivienda, que

prioricen a la poblacién en pobreza extrema, las victimas, los beneficiarios y las beneficiarias
del Plan de distribucién de tierras y a la mujer cabeza de familia. Los montos del subsidio
no reembolsable, que podrdn cubrir hasta la totalidad de la solucién de la vivienda, se
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fijaran atendiendo a los requerimientos y costos de construccién en cada regién, con el fin
de garantizar condiciones de vivienda digna.
Participaciéon de las comunidades — hombres y mujeres — en la definicidén de las soluciones
de vivienda y en ejecucién de los proyectos.

Resultado de esta articulacion, el Plan’ del MADR fue estructurado a partir de siete (7) estrategias y
27 acciones para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Final. A
continuacidn, se presentan de manera breve cada una de las estrategias y desde una vision general,
las acciones que las conforman:

vk wn

Soluciones de vivienda rural subsidiadas adecuadas al entorno rural, regional y cultural.

A partir de cuatro acciones especificas se desarrolla esta estrategia que, se asocia
directamente con los dos primeros criterios del Decreto Ley 890 de 2017. Las cuatro acciones
estan referenciadas a la creacion de portafolios tanto para vivienda nueva como
mejoramientos, documentos técnicos de estdndares minimos y guias para el desarrollo
progresivo de las viviendas.

Potenciales beneficiarios y enfoque diferencial para el acceso al subsidio

Otorgamiento y ejecucién de subsidios para construccién y Mejoramiento VISR.
Otorgamiento y ejecucion de créditos para construccién y Mejoramiento de VISR.
Otorgamiento de subsidios para poblacién cuyos predios han sido restituidos y reincorporada
a la vida civil.

Estas cuatro estrategias se formulan con base en el tercer pilar definido dentro del Decreto
Ley y estan conformadas por un total de 15 acciones especificas. Dentro de estas acciones,
se establecen las condiciones y mecanismos para la seleccion de beneficiarios y el
otorgamiento de la financiacion -subsidio o crédito- en cada uno de los escenarios requeridos
de acuerdo con el tipo de poblacién objeto del beneficio. Adicionalmente, se establece la
necesidad de definir e implementar un modelo operativo, asi como, actividades de caracter
interinstitucional que den soporte al cumplimiento de dichas acciones al mismo tiempo que
las disposiciones normativas establecidas dentro del Decreto 890 de 2017.

Generacidn de capacidades comunitarias y participacion activa de los beneficiarios en la
estructuracion y ejecucion de proyectos.

La sexta estrategia del plan esta directamente relacionada con el dltimo criterio definido por
el Decreto Ley 890 de 2017. Asociado a la participacidon comunitaria y social con respecto a
las actividades del Plan, esta estrategia estd conformada por cinco (5) acciones especificas
dentro de las cuales se contempla la socializacion y participacion de beneficiarios en la
estructuracién de proyectos, la generacion de capacidades comunitarias para el
acompafiamiento de los proyectos, guias de vinculacion de mano de obra de los beneficiarios

7 Se hace importante mencionar que el PNVSR del MADR se encuentra vigente, siendo este la hoja de ruta para la
Construccion y Mejoramientos de Vivienda Rural en consideracién de los compromisos adquiridos y los subsidios otorgados
por dicho Ministerio antes del afio 2020. Su vigencia dependera del cumplimiento de los rezagos por parte del MADR, los
cuales consisten en las viviendas pendientes por entregar por parte de esta cartera ministerial.
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para la construcciéon de las viviendas y finalmente, un Manual y una estrategia de
participacion de estas comunidades dentro de los comités de vigilancia.

7. Asistencia técnica para el mantenimiento y sostenibilidad de las soluciones de vivienda social
rural subsidiadas.

Finalmente, la Ultima estrategia tiene una orientacion transversal a las disposiciones del
Decreto Ley teniendo en consideracidn el contenido de las tres (3) acciones que se definen.
La primera de ellas estd asociada a una guia de trabajo social y ambiental enfocada a la
apropiacion, mantenimiento y sostenibilidad de las soluciones de vivienda. De otra parte, se
plantea un Sistema de evaluacidn y seguimiento al igual que una Guia de Buenas practicas
para el manejo de agua potable y saneamiento basico.

Adicionalmente, el PNVSR del MADR establecié la temporalidad de su implementaciéon con un
horizonte estimado de 15 afios y se proyecté un monto de inversién aproximado de COP $20 Billones.
Igualmente, se establecieron componentes asociados al ambito geografico, la secuencia, las fuentes
de financiacion y los actores necesarios para su implementacion. Finalmente, con el fin de facilitar el
proceso de seguimiento y verificacion a lo establecido no solo en los Acuerdos sino también, a lo
estipulado en el Plan, se identificaron 35 indicadores (Resolucién 179, 2017).

2.3. TIPOLOGIAS Y PROTOTIPOS DE VIVIENDA RURAL EN RESPUESTA A LAS
DEFINICIONES NORMATIVAS.

Como se hizo referencia en el apartado 2.1 del presente capitulo, se establecieron en el marco del
Decreto 1071 de 2015 las condiciones minimas de construccién de Vivienda de Interés Social Rural
nueva a través del articulo No. 2.2.1.2.5 y en el cual, se definieron entre otras disposiciones las
condiciones fisicas de la vivienda, a partir de: “(...) un drea minima de cincuenta (50) metros
cuadrados, con al menos un espacio multiple, tres (3) habitaciones, bafio, cocina, cuarto de
herramientas, alberca ara el almacenamiento de agua y limpieza, y saneamiento bdsico, incluyendo
aparatos e instalaciones hidrdulicas y sanitarias de la vivienda, asi como la solucion de manejo de
excretas y/o aguas residuales domesticas” (Decreto 1071, 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizé un anélisis de caracter técnico a 16 tipologias y prototipos
que habian sido desarrollados bajo este lineamiento juridico, para dar respuesta a los programas de
vivienda rural a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural — MADR. A continuacion, se
presentan los resultados mas relevantes sobre dichas viviendas analizadas, teniendo en cuenta que
los resultados mas especificos se encuentran desarrollados en el Manual Técnico de Parametrizacién,
que corresponde a un anexo técnico de este plan.

Asimismo, dicho analisis, tuvo en consideracién la definicion morfoldgica de las tipologias junto con
los sistemas estructurales asociados principalmente a mamposteria confinada, estructura metalica y
estructuras y fachadas alternativos e industrializados; lo que permitié identificar el area util y los
costos resultantes de cada una. En este sentido, se pudo establecer de manera general, que en
promedio el area construida de las viviendas era de 54,83 m2; mientras que, con respecto al

promedio del costo directo de los 16 prototipos, este valor es de 39 SMMLV —el equivalente a COP
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$34,12 Millones en consideracion del salario minimo definido para el afio 2020—; lo que representa

aproximadamente, un valor por m2 de costos directos de COP $616 Mil®.

A continuacion, se presenta a través de la TABLA 2.1, matriz de resumen con los resultados del andlisis
de tipologias adelantado por el MVCT.

TABLA 2.1. MATRIZ DE RESULTADOS TIPOLOGIAS Y PROTOTIPOS ANALIZADOS.

VPN1 | Métalica 51,85 10,01%
51,15% 23,61% 10,95% 4,31% ° s eo0m
il | VPN3 | Métalica 50,83 | | | 11,39%
60,67% 14,22% 8,46% 5,25% S 706.846
<
5 VPN4 | Métalica 53,61 | | | 6,04%
2 53,96% 19,12% 16,51% 4,36% $ 670192
= [ [ [ [
VPNS | Métali 55,05 6,96%
3 ctalica 47,28% 32,62% 10,14% 3,00% __|s 652661
Mamposteria | | |
VPN13 ) 53,73 11,78%
Confinada 48,91% 22,58% 11,78% 4,95% | s 596.669
Mamposteria | | |
VPN14 ) 53,62 10,67%
Confinada 18,47% 24,17% 12,61% 4,08% > |s  e17.400
PROMEDIO 53,12 PROMEDIO| §  656.118
VPN2 | Métalica 51,03 l l l 10,01%
61,32% 20,60% 0,00% 6,63% $  704.076
< vpN7  |Memposteria | g3 4 l l l 8,84%
2 Confinada 38,72% 24,86% 12,57% 15,00% $  526.635
2 7 Alternativo/ | | |
3 venin | femel 57,68 3,24%
] ndustrial 75,69% 21,06% 0,00% 0,00% $ 622902
vpN12 | Altermative/ | gg gy l l l 10,58%
Industrial 69,63% 19,79% 0,00% 0,00% $  616.067
PROMEDIO 55,02 PROMEDIO| § 617420
Mamposteria | | |
= | vene ! 55,25 9,00%
s Confinada 38,35% 24,52% 24,60% 3,53% ° |$ ss6362
=2 I N
SHE vpNg | Altemativ/ | og o7 l l l 8,65%
Industrial 45,70% 18,95% 22,77% 3,94% $  578.450
PROMEDIO 55,56 PROMEDIO| $  567.406
Alternativo/ | | |
VPNY ) 54,80 2,97%
Industrial 45,16% 23,01% 25,78% 3,07% ° s 601204
< i 1| vengo |[Mematve/l s l l l 10,47%
2 - Industria 42,03% 20,75% 23,72% 3,03% $ 612336
a. .
2 vpNis | Altemativ/ | gy ag l l l 14,46%
L Industrial 50,48% 11,73% 23,32% 0,00% $ 62539
) VPN1s |Mameosteria| gy gq l l l 10,88%
Confinada 42,12% 20,27% 23,81% 2,92% $  655.639
PROMEDIO 55,46 PROMEDIO[ $  623.644
PROMEDIO GENERAL 54,79 $ 616.146,99

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020

En lo que corresponde al programa arquitectdnico, se pudo establecer que el 100% de los prototipos
cumplian con la inclusion segun las disposiciones normativas en cuanto a tres (3) habitaciones, bafio
y cocina. Sin embargo, asociado al espacio productivo, que se refiere a un cuarto de herramientas
dadas sus dimensiones; este, solo era contemplado en el 88% de los prototipos estudiados. A su vez,
el 69 % incluia dreas exteriores de terraza o porche (cubierto) y tan solo el 31%, de esto prototipos
contemplaba la inclusién de un espacio multiple®; mientras que, en lo que respecta a zona de

8 Area promedio, valor promedio de la vivienda y valor promedio por metro cuadrados calculados por parte del MVCT a
partir de informacién suministrada y analizada sobre prototipos de vivienda rural previamente desarrollados.

9 Espacio Multiple o Multifuncional es una zona de la vivienda adaptable para el funcionamiento opcional de: drea social,
estudio, o un espacio para desarrollar actividades productivas. Con instalacién eléctrica para iluminacién y equipos
domésticos, con iluminacion y ventilacion natural en cada una de las areas adaptadas (MAVDT, 2011).
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lavadero, el 94% de los prototipos incluian este espacio, donde el 31% contemplan su instalacién al
interior de la vivienda y el 63% lo ubicaban al exterior de esta™®.

De otra parte, se estudiaron las proporciones de dareas de estos espacios con relacién al area
construida, mediante la agrupacion de espacio segun su naturaleza. En este sentido, el area de
“estar” conformado por las habitaciones y el espacio multiple, el area de “servicios” conformado por
Cocina -incluyendo area de comedor al interior del mismo espacio-, bafios y zona de alberca o
lavadero; el area de “circulacion y transicion” que incluye corredor y terrazas o porches; y finalmente,
el espacio “productivo” asociado Unicamente al cuarto de herramientas o deposito.

Como resultado de este ultimo nivel de analisis, se pudo determinar que el drea de “estar”
corresponde en promedio a un 50% del total del drea construida, alrededor de 27,45 m2 habitables;
el drea de “servicios” correspondia a un 21,23% del drea total construida y equivalente a un promedio
de 11,63 m2 habitables. Para los espacios de “circulacion y terrazas” se destinaba un promedio de
8,62 m2, correspondiente al 15,5% del drea construida; mientras que, el espacio destinado al cuarto
de herramientas o deposito, contaba con una superficie habitable de 2,29 m2, equivalente al 4,18%
del drea construida. El 100% del drea de la vivienda, lo complementa el drea destinada de muros
tanto de fachada como interiores, para los cuales se requiere de un aproximado del 8% del drea
construida, segln sea el caso del sistema estructural.

10 Datos calculados por parte del MVCT a partir de informacién suministrada sobre prototipos de vivienda rural.
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3. MARCO NORMATIVO DEL PLAN.

El desarrollo e implementacion del presente documento, tiene como base normativa las definiciones
de una serie de Leyes y Decretos asociados no solo a lo que compete a la formulacién del Plan
Nacional del Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural -PNCVISR, en el marco
de la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio -MVCT y en consideracién de las determinantes de los Acuerdos de Paz suscrito en el afio
2016; sino también, otras disposiciones asociadas a la calidad de la vida de los hogares, la vivienda
digna como derecho fundamental y la incorporacion de programas de vivienda en el ordenamiento
territorial, entre otros. Si bien algunas de estas disposiciones fueron presentadas en el capitulo
anterior como parte de los antecedentes de la vivienda rural en Colombia, se hace relevante citarlas
nuevamente como soporte juridico del Plan a cargo del MVCT.

En este sentido, la Constitucion Politica de Colombia establecid la Vivienda Digna como derecho!! de
toda la poblacidon en su articulo 51 y en donde, para ser efectivo este derecho, el Estado fijara las
condiciones que permitan promover planes de vivienda de interés social, mecanismos de financiacién
a largo plazoy ejecucion de estos programas. Asimismo, el articulo 64 definié que, en aras de mejorar
las condiciones de la vida de la poblacidon campesina, es obligacidn del Estado promover una serie de
beneficios para los trabajadores agrarios. (Constitucion Politica de Colombia, 1991)

Igualmente, la Ley Tercera de 1991 determind a través del articulo primero que, mediante la
articulacién de entidades publicas y privadas cuyas funciones estuvieran encaminadas a la
financiacion, construccion, mejoramiento, habilitacidn y legalizacidn de titulos de viviendas de interés
social, se creara el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. De la misma manera, el articulo
no. 6 establecid la creacidn del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, como un aporte estatal
tanto en dinero como en especie, otorgado una Unica vez y donde el monto de dicho subsidio seria
determinado por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el valor de la solucién
de vivienday las condiciones de los beneficiarios (Ley 3, 1991). Esta Ley ha sido modificada de manera
parcial por las leyes 281 de 1996, 617 de 2000, 1469 de 20011 y 1537 de 2012 (Resolucién 179,
2017).

A su vez, la Ley 388 de 1997 que corresponde a la Ley de Ordenamiento Territorial, desarrolld en su
Capitulo X articulo 91 el concepto de Vivienda de Interés Social -VIS como “aquellas que se desarrollen
para garantizar el derecho de la vivienda de los hogares de menos ingresos. En cada Plan Nacional de
Desarrollo el Gobierno Nacional establecerd el tipo y precio mdximo de las soluciones destinadas a
estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las caracteristicas del déficit habitacional
(...)”; de la misma forma que dispuso que la VIS se dirigirad a la atencion de la poblacién mas pobre del
pais y de manera prioritaria a partir del indice de Necesidades Basicas Insatisfechas -NBI y resultados
de los estudios de ingresos y gastos. Indistintamente, el articulo 92 también determiné que a partir
de las necesidades en materia construccion de vivienda nueva y mejoramiento de VIS identificado
por los municipios y distritos, definirdn los objetivos, estrategias e instrumentos para la ejecucion de
programas, de acuerdo con las normas generales sobre uso del suelo y tendientes a la solucién del
déficit correspondiente a mediano plazo (Ley 388, 1997).

11 Como se hizo referencia previamente, la Corte Constitucional mediante diversas sentencias, establece que la vivienda es
un derecho fundamental.
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El Decreto 1133 de 2000, que reglamenta las Leyes 49 de 1990, Tercera de 1991y 546 de 1999 ; por
su parte, establecid en el articulo primero que el objetivo de la Politica Publica en vivienda de Interés
Social Rural, corresponde a ofrecer a la Poblacion Rural e indigenas los medios y condiciones que
permitan ampliar sus oportunidades econdmicas y facilitar el acceso a servicios basicos por
intermedio del mejoramiento de la calidad de vida de los hogares de bajos ingresos a través de
acciones de intervencién en el habitat y la vivienda. También, determiné mediante el articulo 2 que
el ambito de aplicacion de dicha politica corresponde a las areas definidas como suelo rural en los
Planes de Ordenamiento Territorial acorde con las disposiciones del Capitulo IV de la Ley de
Ordenamiento Territorial. Finalmente, mediante el articulo 9 dispone que la destinacion y valor del
subsidio se podra destinar a la generacion de soluciones de mejoramiento de vivienda y saneamiento
bdsico, construccion de vivienda en sitio propio y vivienda nueva (Decreto 1133, 2000)

De otra parte, la expedicién del Decreto Ley 890 de 2017 que busca sentar las bases para la
transformacién Integral del Campo a partir de las determinantes establecidas en el numeral 3.2.3 del
Primer Punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral” como parte de los
Acuerdos de Paz suscritos el 24 de noviembre de 2016; decretd mediante su articulo primero la
formulacién del Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, de la misma
manera que la formulacion de una politica de vivienda rural acorde al articulo no. 2. En ambos casos,
dicha responsabilidad recaia sobre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural — MADR.

En cuanto a la implementacion del Plan y segun lo descrito en el articulo 3, este “(...) deberd
contemplar soluciones de vivienda nueva o mejorada acordes a las necesidades y las condiciones
socioambientales de los hogares rurales en cada zona o region del pais, diferenciadas para poblacion
rural dispersa o nucleada y con soluciones de agua para el consumo humano y doméstico, asi como
saneamiento bdsico, individuales o colectivas” (Decreto Ley 890, 2017)

Asociado a lo anterior, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-570 de 2017, determind
conexidad estricta entre el Decreto Ley y el Acuerdo de Paz al considerar que establece la creacién
de instrumentos indicados en este Ultimo, haciendo referencia tanto al Plan Nacional de Construccion
y Mejoramiento de Vivienda de interés Social Rural como la Politica de vivienda de Interés Social
Rural. Asimismo, porque establece la atribucion de facultades a entidades que, por su naturaleza,
concurren al cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final, de la misma manera que consagra la
creacion de procedimientos necesarios para su ejecucion y los medios de apropiacién y conservacion
de recursos para la implementacién. Por lo tanto, esta sentencia declara Exequible dicho Decreto Ley
al estar acorde a la Constitucion Politica de 1991, en particular con las definiciones de los articulos
51y 64 (Sentencia C-570, 2017).

De otra parte, el documento CONPES 3932 de 2018, que fija los lineamientos para la articulacion del
Plan Marco de implementaciéon - PMI del Acuerdo Final con los instrumentos de Planeacién,
programacién y seguimiento a las politicas publicas del orden Nacional y Territorial, de igual forma
que promueve la sostenibilidad y la coherencia de las politicas encaminadas a la construccién de una
paz estable y duradera en el escenario del posconflicto; lo cual fue aprobado por la Comisién de
Seguimiento, Impulso y Verificacién a la Implementacion del Acuerdo Final — CSIVI. A su vez, retoma
los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, en donde se encuentra el Plan Nacional de
Construcciéon y Mejoramiento de Vivienda Social Rural (DNP, 2018).
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En el afio 2018, la Corte Constitucional se refirié a la Vivienda digna vy las diversas referencias hechas
al respecto de este tema, mediante la Sentencia T-420/18 y con base a las determinantes
nuevamente del articulo 51 de la carta Politica asi como, del Pacto internacional de Derechos
Econdmicos, sociales y culturales -PIDESDC; como un derecho asociado “a un nivel de vida adecuado
para si'y su familia, incluso alimentacion, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia”. Igualmente, en donde para el Comité de Derechos Econdmicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas tener una Vivienda Digna consiste en “disponer de un lugar
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, sequridad adecuada, iluminacion y ventilacion
adecuadas, una infraestructura bdsica adecuada y una situacion adecuada en relacion con el trabajo
y los servicios bdsicos, todo ello a un costo razonable”. Esta ultima definicidn, se asocia al concepto
de “Condicion de habitabilidad” como “una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frio, la humedad, el calor, la lluvia, el
viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe
garantizar también la sequridad fisica de los ocupantes” (Sentencia T-420, 2018)

Ahora bien, mediante la expedicion del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”; a través de la Ley 1955 de 2019 y especificamente, mediante su articulo 255,
se establecid que el Gobierno Nacional disefiard un plan para la implementacién efectiva de una
politica de vivienda Rural. En este sentido, a partir del afio 2020, la competencia sobre la formulacién
y ejecucién de una Politica de Vivienda Rural fue asignada al MVCT, siendo entonces la entidad
encargada de coordinar y liderar la ejecucidén de proyectos de construccién y mejoramiento de
vivienda enfocadas a la disminucion del déficit habitacional rural. De la misma manera, determind
que sera a través del Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda la que administrard y ejecutara los
recursos del Presupuesto General de la Nacion — PGN destinados a las inversiones para vivienda de
interés social y rural.

Consecuentemente, mediante el Decreto 1341 del 8 de octubre de 2020, se realizaron
modificaciones al Decreto 1077 de 2015 que corresponde al Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio; en donde a través del articulo primero, se incorporé el Titulo 10 a la
parte 1 el Libro 2, el cual contiene las disposiciones correspondientes a la Politica Publica de Vivienda
Rural y Subsidio Familiar de Vivienda Rural (Decreto 1341, 2020).

Finalmente, el MVCT mediante la Resolucién No. 536 de 2020 del 19 de octubre de 2020, se expidid
entre otros temas, la adopcién de la Politica de Vivienda de Interés Social Rural, en donde se
reglamentan los articulos 2.1.10.1.1.1.1, 2.1.10.1.1.4.3 y 2.1.10.1.1.4.6 del titulo 10 de la parte 1 del
libro 2 del decreto Unico reglamentario del sector vivienda, ciudad vy territorio, decreto 1077 del 26
de mayo de 2015. Asimismo, se incluyeron a esta resolucion la adopcion de la metodologia de
focalizaciéon de beneficiarios del Subsidio de Vivienda Interés Social Rural - SVISR, reglamentar el SFVR
en sus modalidades de Vivienda nueva de Interés Social Rural y Mejoramiento de Vivienda Rural
(Resolucién 536, 2020).
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4. MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN

El presente marco conceptual expone los hallazgos sobre la situacion actual de la vivienda rural
mediante el desarrollo de un diagndstico que antecede la politica, al igual que las determinantes
definidas bajo la formulacién de dicho instrumento, lo que conllevan al desarrollo de lineamientos,
objetivos y estrategias que den respuesta a las metas trazadasy, por lo tanto, a las necesidades de la
ruralidad colombiana. A continuacion, se presentan tanto los hallazgos como los lineamientos de |a
Politica Publica que permiten establecer el alcance del presente documento.

4.1. DIAGNOSTICO BASE PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA
DE VIVIENDA RURAL - PPVR.

4.1.1. Retos de la Ruralidad

Con el fin de establecer la situacion actual de la vivienda rural, se presenta desde la politica publica
un estudio inicial asociado a la evolucion del déficit habitacional'? en Colombia a partir del analisis
del déficit cuantitativo y cualitativo. A manera de contexto, durante los ultimos 70 afios la poblacién
en el pais crecié de manera significativa pasando de 11,3 millones en el afio 1950 a 50,2 millones de
habitantes'® en el afio 2020 y en donde 12 millones, aproximadamente una cuarta parte de estos
habitantes continla siendo poblacion rural (DANE, 2020). Dicho crecimiento, igualmente refleja una
transicién de rural a urbano, pasando de un 61% a un 24% de poblacion rural, en donde
adicionalmente el crecimiento promedio anual de poblacién rural fue del 1,1% entre 2005 y 2018,
(DANE, 2020).

Asimismo, si bien en términos generales el Indice Nacional de Necesidades Bésicas Insatisfechas - NBI
se redujo en un 67,4% durante un periodo de 35 afios entre 1983 y 2018; aun persiste una brecha
entre las zonas urbanas y las zonas rurales como se observa en la

FIGURA 4.1, y en donde en esta ultima, los NBI se encuentran 20,8 puntos porcentuales por encima
de las dreas urbanas, 30,2% rural y un 9,4% urbano (MVCT, 2020). Al desagregar los componentes
que conforman los NBI y analizar su comportamiento dentro de las zonas rurales, se evidencia que
los mayores avances presentados en este mismo periodo de tiempo se asocian esencialmente a la
inexistencia escolar (-90%) y los servicios publicos inadecuados (-82%), lo que repercute
directamente en la calidad de vida en el corto plazo. No obstante, como se puede observar en la
TABLA 4.1, los componentes que menor avance presentaron corresponden a viviendas inadecuadas
en un 13,6% de los hogares rurales y dependencia econémica en un 10,3% (DANE, 2020) .

12 E| déficit habitacional corresponde al indicador que refleja dos tipos de carencia de vivienda, una cuantitativa y otra
cualitativa. El déficit cuantitativo de vivienda hace referencia a la diferencia entre la cantidad de hogares y la cantidad de
viviendas apropiadas existentes en el pais; es decir, el porcentaje de hogares que requieren una vivienda. Mientras que,
el déficit cualitativo de vivienda, indica el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con deficiencias en estructura
o disponibilidad de servicios publicos, pero cuya solucién no necesariamente implica la construccién de una nueva
vivienda.

13 De esta poblacién, de acuerdo con las cifras del Censo realizado en el afio 2018, se auto reconocieron como poblacion
indigena, 1.905.617 personas, que frente a los 1.392.623 indigenas censados en el afio 2005; corresponde a un crecimiento
del 36,8%.
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FIGURA4.1 EVOLUCION DE LAS NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI), SEGUN AREA. COLOMBIA, 1985—2018.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2020.

TABLA4.1 EVOLUCION DE LOSNBIPOR COMPONENTES EN AREAS RURALES 1985-2018

Vivienda Inadecuada 25,9% 23,7% 28,3% 13,6%
Servicios basicos insuficientes 48,9% 19,2% 14,8% 8,7%
Hacinamiento 25,9% 24,4% 19,5% 9,6%
Inasistencia escolar 30,8% 16,4% 7,3% 3,1%
Dependencia econdmica 19,5% 23,3% 23,6% 10,5%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2021.

De otra parte, con los resultados obtenidos a través del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018
realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE; de los casi 14 millones
de hogares que hay en el pais, el 36,59%, - 5,1 millones de hogares- presentaban déficit habitacional.
Asimismo, se establecid que de esos hogares el 46,3% responden a hogares rurales, unos 2.382.740;
de los cuales el 80,99% se encuentran en déficit; siendo 698 mil en déficit cuantitativo, mientras que
el déficit cualitativo corresponde a 1.684.292 hogares (DANE, 2020) .

En lo que compete solo al andlisis de los resultados del Censo 2018 en materia de vivienda rural®*,
con la nueva metodologia aplicada por el DANE, el déficit habitacional estd en un 80,9%, siendo el
déficit cualitativo rural de 52,2%, en el caso del déficit cuantitativo este es del 23,7%. Porcentajes que
se hacen mas criticos al analizar la situacion habitacional de algunas zonas del pais, en donde 16
entidades territoriales, que incluyen dreas no municipalizadas presentan un déficit del 100% mientras
que solo tres (3) municipios que corresponden a Cota en el Departamento de Cundinamarca, asi
como Marinilla y Rionegro en Antioquia, tienen indicadores inferiores al 30% (MVCT, 2020). De la
misma manera, como se puede observar en la FIGURA 4.2, es la regidn central la que presenta menor
déficit, siendo el territorio con mayor desarrollo e infraestructura social, contrario a lo que pasa en

14 La Metodologia 2020 excluyen a los hogares que habitan en viviendas étnicas o indigenas. Esto se hace con el fin de poder
aplicarles una metodologia que sea exclusiva para este tipo de viviendas y que reconozca las particularidades de su
naturaleza estructural y de habitabilidad
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las areas periféricas que cuentan con menor densidad poblacional y es donde, se podria afirmar, se
cuenta con mayor presencia de poblacién étnica (MVCT, 2020).

FIGURA 4.2 DEFICIT HABITACIONAL RURAL POR MUNICIPIO 2018
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2018.
Recuperado y Modificado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020.

Lo anterior, se valido al realizar la comparacion por departamentos y por tipo de déficit, en donde el
déficit cuantitativo que conlleva a la necesidad de construir vivienda nueva, los departamentos de
Vaupés, Amazonas y Guaviare presentan porcentajes del 95,7%, 91,1% y 85,1%, respectivamente.
Asimismo, en la Regidn Pacifica, es el Departamento del Chocé el que presenta mayor déficit, con un
74,9%. Por el otro lado, y como se puede observar en las necesidades de mejoramientos de vivienda
para reducir el déficit cualitativo rural, se centran en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina con un 81,3%, seguido por otros departamentos de la Regién Caribe
como son Atlantico con un 78,7%, Cesar con un 74,6%, la Guajira con un 70,4% y finalmente,
Magdalena con 69,9% (MVCT, 2020).
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FIGURA 4.3 DEFICIT CUANTITAITVOY CUALITATVO RURAL POR DEPARTAMENTOS, 2018
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2018.
Recuperado y Modificado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020.

FIGURA 4.4 DEFICIT HABITACIONAL POR DIMENSIONES, 2018
DEFCIT CUALITATIVO (JERARQUIZADO) DGEFICIT CUANTITATIVO (JERARQUIZADO)
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2018.

Como se pudo observar en la FIGURA 4.4, al desagregar el indicador de déficit cualitativo en sus
dimensiones jerarquizadas y que afecta 1.684.292 de hogares; se encontré que los tres (3)
componentes con mayor afectacion son la recoleccién de residuos sélidos con una incidencia del
25,2%, la prestacion de agua para consumo humano con un 22,2% y finalmente, el hacinamiento
mitigable con un 15,9%. La sumatoria de estos tres componentes tiene una incidencia de mas del
60% en las viviendas rurales.

Enlo que compete al déficit cuantitativo y los mas de 689 mil hogares rurales afectados, al desagregar
sus componentes principales, se encontré que la variable con mayor peso dentro del indicador
corresponde al material de las paredes, con una incidencia cercana al 22%. En las dimensiones
asociadas al hacinamiento no mitigable, cohabitacién y tipo de vivienda, la participacién de estos
componentes en la evaluacion del déficit cuantitativo de los hogares rurales era del 1,1%, 2,2% y
0,3%, respectivamente (DANE, 2020).
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A partir de estas cifras, en el proceso de formulacion de la Politica de Vivienda de Interés Social Rural
se concluyd que, si bien se han hecho esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los colombianos,
siguen sin atenderse las necesidades de la poblacion rural, en donde los indicadores de NBI y déficit
habitacional demuestran las desigualdades socioecondmicas y las brechas estructurales entre el
campo v la ciudad. Lo anterior, sugiere entonces que la Politica debe garantizar -mediante las
acciones a implementar a través de este documento- el acceso a viviendas dignas en cumplimento
de las normas técnicas de calidad, seguridad y servicios basicos (MVCT, 2020).

a.1.2. Dificultades de la Vivienda de Interés Social Rural en Colombia.

De otra parte, el diagndstico para la formulacion de la politica incluye un analisis de factores
implementados histéricamente por parte del Gobierno Nacional para contrarrestar las deficiencias
presentes en la vivienda rural. A continuacion, se presentan cuatro (4) de estos factores relevantes
que han dificultado la implementacién de los programas correspondientes a la vivienda de interés
social rural en el pais.

e Alta dispersion en la asignacion de los subsidios de Vivienda de Interés Social.

A partir del afio 1990, se han promulgado una serie de leyes y decretos que buscaban establecer
lineamientos para la provisién de viviendas rurales enfatizando el rol del Estado como promotor y
cofinanciador; como fue el caso de la Ley 3 de 1991 o el Decreto 1133 de 2000 que conllevaron a
que el Banco Agrario de Colombia, acorde a coeficientes y cupos departamentales, otorgara afio a
afio el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural - SFVISR, para la construccién de viviendas
que cumplieran las condiciones de espacio, saneamiento, higiene bdsica y calidad estructural (MVCT,
2020).

De otra parte, como se establece en el Anexo | de la Resolucion 0536 de 2020, “Mediante la
resolucion 026 de 2009 se definieron los criterios para definir zonas prioritarias de atencion, la
distribucion de recursos y la determinacion de los criterios que se debian observar para la asignacion
de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural a las familias afectadas por desastres
naturales, sequn lo establecido por el decreto 4830 de 2008. Con la resolucion 119 del 15 de abril de
2010, se establecieron como variables de calificacion para la asignacion de subsidio para VISR: 1) el
numero de miembros del hogar; 2) la condicion cabeza de familia u hogar uniparental; 3) la presencia
de poblacion independiente; 4) nivel SISBEN; 5) la pertenencia a grupos étnicos; 6) contar con la
propiedad del predio; 7) variables financieras,; 8) articulacion con el departamento.”. (MVCT, 2020)

Con criterios similares a la resolucién anterior, se expidio la Resolucién 166 del 23 de mayo de 2012,
gue incluyd adicionalmente a hogares con restitucion o formalizacién de tierras y a hogares de la red
unidos; mientras que, la Resolucién 232 del 04 de octubre de 2015, especificd caracteristicas en los
miembros del hogar como la cantidad de nifios, personas mayores de 60 afios, personas con
discapacidad, asi como la condicién de cabeza de hogar de la mujer rural, la afectacion por condicién
de desastre, la condicion de habitabilidad y la inclusion de pequefios productores agricolas.

La Contraloria General de la Republica realizé auditoria publica sobre lo priorizado en el Plan Nacional
de Desarrollo PND 2010- 2014 y asociado al Subsidio de Interés Social Rural — SVISR. Mediante un
informe se presentaron las falencias evidenciadas con respecto a la construccion y entrega de un bajo
numero de soluciones de vivienda frente a las asignadas por vigencias, asi como, la entrega en funcién
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de las entidades territoriales con capacidades técnicas para presentacion de proyectos y no, sobre la
seleccion de hogares que cumplieran los requisitos y se encontraran en situacion de vulnerabilidad,
entre otros factores. Dentro de las falencias se encontraban, igualmente, la ausencia de indicadores
gue den cuenta del efecto del SVISR, deficiencias en la formulacién de seguimiento y cumplimientos
de metas, el cdlculo desactualizado del déficit de Vivienda Rural, la ausencia de una politica clara de
VISR, instrumentos de politica que no atienden las expectativas de cambio social deseable, la ausencia
de un sistema de informacién sobre la vivienda rural y distribuciéon de recursos que no atiende a la
equidad regional, etc. (Contraloria General de la Republica, 2017, pag. 25)

¢ Fallas en la ejecucion de los proyectos

Segun reporte de 2019 del MADR, esta cartera ha entregado 4.234 viviendas rurales de las mas de
45 mil unidades que se encontraban pendientes de otras vigencias (MADR, 2019). Dentro del periodo
de ejecucién comprendido entre el afio 2000 y 2010, se identificaron una serie de falencias dentro
de la ejecucion de los proyectos, por ejemplo, los oferentes eran quienes identificaban la demanda
o beneficiarios de los subsidios, siendo este el punto de partida para la formulacién y presentacion
del proyecto ante la entidad otorgante del recurso, por lo que se no se establecia necesariamente
una relacién vinculante entre el ejecutor del proyecto y la fuente de financiacidn. Adicionalmente,
era el oferente quien contrataba la interventoria de las obras, sin involucrar al Banco Agrario ni al
MADR en las actividades de control y monitoreo a las entidades a cargo de la formulacion de los
programas y el otorgamiento de subsidios (Torres Salgado & Castro Falla, 2012).

Como consecuencia, se presentaron por parte de la Contraloria delegada para el sector agropecuario
sobre el periodo comprendido entre el 2000 y el 2010 las siguientes conclusiones respecto a la
ejecucion de los recursos: a.) Incumplimiento por parte de los oferentes para reunir los requisitos
para desembolso, b) Mora en constituciéon y ejecucién de pdlizas, c.) Retrasos en la ejecucion de obras
por parte de los contratistas y segun lo estipulado en la norma y d.) Ineficiencias en el seguimiento
de los proyectos por parte del actor a cargo de la politica.

De igual manera, es importante resaltar las implicaciones que tiene sobre los beneficiarios la no
ejecucion del subsidio y, por ende, la pérdida del mismo; lo que conlleva a que estos hogares no
puedan ser parte de una nueva convocatoria y/o proyecto que si garantice el acceso al beneficio,
dado que ya figuran como receptores de un subsidio que no se ha podido recibir efectivamente con
la construccién y entrega o la mejora de una vivienda. Esta situacién se evidencia teniendo en cuenta
que un 10% de las soluciones asignadas no fueron posibles de ejecutar y en igual medida, un 10% de
los oferentes renuncidé a la ejecucién de los proyectos (MVCT, 2019).

Con base en lo anterior, a partir del Decreto 1920 de 2011 se incorporaron las Gerencias Integrales®>;
las cuales, tendrian a su cargo la contratacién de las interventorias, el direccionamiento de los flujos
de recursos a las obras y el pago a contratistas, realizar el seguimiento a la inversién y ejecucién, al
igual que, remitir informes al Banco Agrario, entre otras funciones. Con esto se logrd reducir la
siniestralidad de los proyectos, sin embargo, el nuevo modelo operativo por demanda en el que se
primaba la formulacion de proyectos generd una la concentracién en la asignacion de recursos a los
departamentos con mayores capacidades técnicas pero que no necesariamente eran los
departamentos con mayor incidencia en el déficit de vivienda rural.

15 conformados por gremios asociados a la produccion agropecuaria, cajas de compensacion y corporaciones sociales.
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Para corregir lo anterior se expidio el Decreto de 1071 de 2015y el Decreto 1934 de 2015, con lo cual
se reguld la distribucion de los recursos con bolsas, las cuales se distribuian en los departamentos y
en programas estratégicos.

De otra parte, este esquema determind otras variables que afectaban a la poblacion mas dispersa
beneficiaria del subsidio, donde la seleccion de beneficiarios y del oferente eran procesos
diferenciados vy liderados por actores distintos. El primero partia de la distribucién de cupos por la
entidad otorgante con recomendacién de la Comision Intersectorial de Vivienda de Interés Social
Rural que tenia como funcién la distribucion departamental; mientras que, la postulacién de
beneficiarios se hacia por parte de los oferentes y promotores, lo que conllevaba a la seleccion de
beneficiarios de manera posterior por parte del otorgante. Al momento de estructurar los proyectos
solo se contaba con informacion basica de las viviendas objeto del subsidio, en cuanto a la modalidad
y el monto a subsidiar, pero se desconocian otros factores claves como el detalle de costo de
transporte, materiales y personal requerido; que luego no permitian el cierre financiero de algunos
de los proyectos, afectando a los beneficiarios, quienes no recibian la materializacién del subsidio.

Adicionalmente, la dispersidn de los cupos asignados obligaba a que la entidad operadora debia
garantizar la oferta para todos los cupos asignados, al tener un nimero reducido de subsidios en una
zona dispersa, los proyectos eran menos atractivos para los ejecutores. Por lo anterior, se recurrié a
la agrupacién de dichos cupos, sin distincion de su localizacién, accesibilidad o complejidad; lo que
conllevd a mayores costos y en algunos casos, a la falta de conocimiento y experiencia en
determinados territorios por parte del constructor (MVCT, 2019).

Por lo anterior, el modelo afecté las capacidades técnicas que tenian las entidades territoriales en
términos de la formulacién de proyectos y aumentd, de la misma forma, la dispersion de las
intervenciones, lo cual supuso problemas operativos y de ejecucién, asi como ajustes en los proyectos
cuya base de informacion es primaria (MVCT, 2020).

e Viviendas no adecuadas a las necesidades de la ruralidad.

Las necesidades particulares de la ruralidad no han sido adecuadamente atendidas por el Estado
colombiano, como lo sefiala el PNUD en el Informe Nacional de Desarrollo Humano del afio 2011 el
cual cita: “Colombia entrd en la modernizacion sin haber resuelto el problema agrario, porque siempre
penso que el pais era mds urbano que rural. Construyd un modelo de desarrollo que conlleva al fracaso
del mundo rural, rindiéndole mds culto al mercado que al Estado lo cual amplié las brechas entre lo
urbano y lo rural” (PNUD, 2011).

Aunque el concepto de vivienda de interés social rural se ha ampliado, pasando de concebirla como
un lugar fisico que cuenta con una estructura arquitectdnica a un espacio comun de proteccién,
desarrollo y calidad de vida, en el que se cuente con amplia participacion de los beneficiarios y se
entiendan sus necesidades !°; todavia hay mucho por hacer. Al respecto, la Misidn para la

16 Ejemplo de lo anterior se evidencia a través de la experiencia compartida por el Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores de México llamado INFONAVIT. “INFONAVIT construyo prototipos, pero (los beneficiarios) no eran receptivos
si no habia un proceso de apropiacién cultural por parte de las comunidades. Muchas veces la gente terminaba
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Transformacion del Campo plantea que la vivienda rural es un elemento esencial para el desarrollo
del campo al estar alineada con la vida productiva y, por ende, estas deben ser pensadas como
unidades de produccién familiar y no solamente como lugares para habitar (DNP, 2015)

La vivienda guarda una estrecha relacién en términos de ingresos y bienestar, pues los hogares
rurales se caracterizan por trabajary vivir en el mismo espacio. Segun datos arrojados de la Encuesta
Nacional de Calidad de Vida del 2013, “el 72% de los hogares tienen la vivienda en el mismo lugar
donde realizan las actividades productivas” (DNP, 2015). Adicionalmente, de acuerdo con Iregui,
Melo, Ramirez & Tribin, la mayoria de los créditos formales de los hogares rurales se destinan a la
financiacion de actividades productivas, asi como a las inversiones agricolas, pecuarias y estructura
de la finca. Este hecho se hace mas evidente, cuando se observa el nivel de ingreso de los hogares
con condiciones de habitabilidad desfavorables y los hogares con condiciones minimas satisfechas,
donde existe una importante diferencia en el ingreso (Iregui, Melo, Ramirez, & Tribin, 2016). Por lo
anterior, se puede afirmar que existe una asociacién entre el bajo nivel de ingresos y las condiciones
precarias de habitabilidad, siendo mas problematicas en el area rural, dado que los hogares rurales
tienen bajas posibilidades de acumular activos productivos.

Adicionalmente, la evaluacidn del Programa de Vivienda Rural contratada por el DNP establecio que
la mayoria de estos hogares no poseen ningun activo productivo y un porcentaje muy pequefio
(3,9%) logran acumular al menos tres de los activos (tierra, asistencia técnica, crédito o riego) para
el desarrollo de sus actividades productivas. En la evaluacién, cuando se indagd sobre el efecto de
la vivienda en la calidad de vida de los beneficiarios se encontrd que “el 62% consideraba que su
calidad de vida habia aumentado considerablemente luego de la entrega del mejoramiento o la
vivienda nueva, y el 5% consideraba que su calidad de vida no habia cambiado” (DNP, 2015). Este
estudio también puso de manifiesto que solo el 10% de los entrevistados cuentan con cuartos
destinados para actividades productivas y/o comerciales, este hallazgo se contrasta con el hecho de
que el 50% de los beneficiarios manifestaron tener patio, lote, terraza o parcela que servia para
cultivar, criar animales o realizar otras actividades comerciales, y refleja la necesidad que tienen los
hogares rurales de disponer de espacios para guardar los insumos de produccion o para dedicarlos
a las actividades agropecuarias (DNP, 2015).

En linea con lo expuesto, el PNUD igualmente establece mediante el ya citado Informe Nacional, la
necesidad de tener una vivienda rural con un enfoque integral, en donde:

“Los campesinos reciben ayudas, apoyos, subsidios (compra de tierras, crédito, riego,
vivienda y otros), crédito, servicios de salud, educacion, ayudas humanitarias —en el caso de
desplazados y damnificados por fendmenos naturales— y estdn en alianzas productivas,
entre otros. Pero ello, sin una politica de desarrollo rural que incluya el acceso a activos,
desarrollo de capacidades, fortalecimiento de capital social, bienes publicos, relacion mds
equitativa con las dreas urbanas, desarrollo institucional, conectividades con el mercado,
tecnologia, seguridad, justicia y garantia de sus derechos de propiedad, entre otros,
dificilmente los saca de su situacion de pobreza, vulnerabilidad y débil desarrollo humano. El
desarrollo rural no parte entonces de cero, requiere si organizar lo existente de otra manera,

abandonando las viviendas (...) problemas con los indigenas que no aceptan al bafio dentro de la vivienda. (Ministerio de
Agricultura).
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con otros criterios y visiones, pensando mds en el territorio, en la sociedad rural y su
articulacion con los mercados y el Estado, y en complementar la accion publica con la
privada. Ademds, requiere fortalecer la organizacion campesina, que como se sefiala a
continuacion estd fragmentada y ha sido afectada seriamente por el conflicto” (PNUD,
2011).

En la estrategia Construyamos Juntos desarrollada por parte del MVCT y en el marco de la
formulacién de la Politica Publica de Vivienda Rural, en el componente de Didlogo Social, se
identificd la importancia de tener en cuenta la articulacion entre la comunidad y las entidades del
orden local, regional y nacional, garantizar la participacién de la ciudadania en la formulacién de los
proyectos con tipologias acorde con su contexto, cultura, topografia y el clima de su regién; asi
como, mejorar la calidad de vida, las condiciones dignas, la salud fisica y mental a través de
capacitaciones, asistencia técnica y acompafiamiento social. Por ello, para obtener un adecuado
didlogo social se debe fortalecer y construir el tejido comunitario de los beneficiarios para generar
sentimientos de pertenencia y arraigo ante los cambios y el territorio; desarrollar espacios
participativos para fortalecer las capacidades colectivas y contar con una articulacién
interinstitucional que fomente la oferta de servicios sociales. Un ejemplo de esto se evidencia en el
documento titulado “Actas de Empalme entregado por el Ministerio de Agricultura al Ministerio de
Vivienda”, en el que se manifiesta la necesidad de contar con un acompafiamiento social que
permita la “construccion de nuevos tejidos sociales, la creacion de espacios de participacion y que se
articule la institucionalidad publica y privada” (MADR, 2019).

e Seguimiento de los efectos que han tenido los programas de vivienda rural.

Através de los diversos estudios realizados por entidades tanto publicas como privadas a los distintos
modelos de operacidn de los programas de vivienda rural, se evidencié la necesidad de implementar
esquemas de evaluacién y seguimiento. Tal es el caso del informe preparado por la Contraloria
General de la Republica, en el cual se resaltan casos de rezagos e incumplimientos hasta de 7 afios
en la construccion de los proyectos, que implican directamente deficiencias en control y seguimiento
de los proyectos, lo cual afecta las metas sobre beneficiarios a atender (Torres Salgado & Castro Falla,
2012).

Adicional a la falta esquemas de seguimiento, también se identificd a través de la Misidn para la
Transformacion del Campo y como una dificultad que afecta directamente a este proceso, la no
existencia de un concepto Unico sobre la modalidad de mejoramiento de vivienda, ni una bateria de
indicadores que permita establecer avances sobre las intervenciones en esta materia realizadas tanto
por el Estado como por otros actores (DNP, 2015).

A su vez mediante informe del periodo 2012-2015 realizado por la Contraloria General de la
Republica, se identificd que el MADR no llevé a cabo una evaluacion especifica durante este periodo
sobre la politica sino mas orientado al otorgamiento del SFVISR por parte del BAC; y, asimismo,
asegurd que, para el afio 2017, se implementaria un Manual especifico asociado a la evaluacién de la
politica (Contraloria Delegada sector Agropecuario, 2017).

Finalmente, se considera de vital importancia que el esquema de seguimiento y evaluacién difiera en
primera instancia entre la politica, lo cual permita conocer a partir de indicadores sociales los
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cambios, efectos e impactos con base en la implementacién por parte de los distintos actores de las
estrategias y objetivos formulados; e igualmente, desde una segunda instancia, la medicion de
gestion que garantice la eficiencia de los recursos publicos a partir de los lineamientos de politica y
sus metas e indicadores en cuanto a los procesos, mecanismos, herramientas y tipos de recoleccién,
de la misma forma que los responsables de emitir y remitir la informacion, uso y calidad de la mismas,
gue conlleva a un proceso de toma de decisiones de manera oportuna, para garantizar el
cumplimiento de metas. En ambos casos no se exceptlan mediciones cuantitativas y cualitativas
complementarias que permitan emitir un juicio de valor sobre las evaluaciones y la toma de
decisiones oportunas, lo que permiten concluir que la politica y sus determinantes deben ser
dindmicas y responder a las necesidades y realidades del pais seglin su avance (MVCT, 2020).

Todo lo anterior evidencia la importancia de disefiar e implementar un sistema de monitoreo,
seguimiento y evaluacidon, que permita por una parte realizar la medicion de gestion a todos los
proyectos, planesy programas, que se adelanten, con lo cual se pueda garantizar la eficiencia del uso
de los recursos publicos; y, de otra parte, realizar una evaluacion de la politica publica que permita
identificar los cambios, efectos e impactos que se logren en la implementacion.

4.1.3. Definicion del problema.

A partir de los hallazgos del proceso de diagndstico y participacion expuestos previamente, de
manera concluyente se identificaron tanto el problema general como los problemas a diversos
niveles a los que se ha enfrentado histéricamente la vivienda Rural en Colombia. Esto, mediante una
relacion de causas y efectos asociados que serdn objeto para establecer e implementar mecanismos
para su resolucion, por medio de la formulacién de la politica y particularmente, del presente Plan
Nacional de Construccion.

En este sentido se resaltan los cuatro (4) factores principales dentro de la politica, que conllevan los
programas de vivienda rural a no responder eficientemente a las necesidades habitacionales de los
hogares rurales (MVCT, 2020):

e Alta dispersién en la asignacién de los subsidios asignados, debido a que los subsidios no
llegaron a la poblacién pobre con mayores necesidades habitacionales.

e Fallas en laejecucién de proyectos, limitando la generacion de economias de escala,
aumentando costos operativos y disminuyendo la eficiencia en la ejecucion de proyectos de
vivienda de interés social rural y, por ende, favoreciendo el incumplimiento en los contratos.

e Viviendas no adecuadas a las necesidades rurales, desconociendo su incidencia como un
factor para el desarrollo humano, rural y sostenible. Al igual que un proceso de baja
participacion social y comunitaria.

e Bajo seguimiento a los efectos que han tenido los programas de vivienda rural en el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién beneficiaria, debido a que no existié un
esquema de evaluacién permanente y articulado a nivel nacional.

a.2. DEFINICIONES DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA RURAL.

Posterior a la identificacion y descripcién de factores que han influenciado en el desarrollo de la
vivienda rural en Colombia, los cuales fueron presentados en el diagndstico del subcapitulo anterior;
se llevé a cabo la formulacion y definicion de lineamientos de la Politica Publica de Vivienda Rural
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por parte del MVCT, que tienen como soporte, tanto un marco tedrico que define los conceptos base
a tener en consideracién para la formulacion de la politica, como un marco estratégico que define
los pilares y principios que determinan la politica a través de la objetivos y estrategias, que se
convierten en los cimientos para el desarrollo del presente Plan Nacional de Construccion.
Subsiguientemente, se presentan las definiciones mas relevantes de la politica para el desarrollo de
este documento.

4.2.1. Marco Teérico de la Politica.

El sustento tedrico para la formulacién de la politica expone una serie de conceptos y definiciones
que deben ser considerados en el desarrollo de las estrategias, acciones, metas e indicadores. En este
sentido, se relacionan los enfoques hacia una habitabilidad integral, los cuales fueron mencionados
de manera tacita dentro del apartado asociado a “la vivienda mds alld de la infraestructura fisica” del
subcapitulo de diagndstico y que se profundizan en el presente apartado y se muestran a
continuacién; al igual que el desarrollo de definiciones asociados a la vivienda vy la ruralidad.

e Enfoque conceptual.

Desarrollo Humano.

Concebir la vivienda de interés social rural como un espacio fisico, cultural, social y productivo que
conlleva a mejorar las condiciones de vida y capacidades, es fundamental en el Desarrollo Humano y
se establece como eje vital en la formulacién de la politica al crear entornos favorables, garantizar
los derechos del individuo mediante la seguridad de la tenencia, el acceso igualitario a una vivienda,
la proteccion contra el desalojo y la destruccion de la vivienda, entre otros. (Pisarello, 2003).

En este sentido, la solucidon habitacional rural debe considerarse como el espacio donde se
desarrollan casi todas las labores cotidianas de una familia, por lo que igualmente se busca fomentar
a través de la politica publica el Desarrollo a Escala Humana (DEH), que reconoce las personas como
sujetos de su propio desarrollo y en donde la vivienda, permite satisfacer las necesidades de
subsistencia, proteccion, ocio identidad y libertad (Max-Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M.,
2006); y que, por ende, reconoce diferencias socioculturales y productivas de las personas, lo cual
incide directamente en grupos, pueblos y colectivas marcados histéricamente por la iniquidad y las
desventajas tanto sociales, como politicas, econdmicas y culturales (Garzéon & Mosquera, 2020).

A razén de lo anterior, la Politica de Vivienda de Interés Social Rural mediante un componente
participativo y de didlogo social propende por generar lineamientos y procesos que tengan como
base las voces, opiniones y posturas de los grupos historicamente excluidos, lo que se convierte en
una ventana de oportunidad tanto de empoderamiento como de una gestion integral para potenciar
el desarrollo y los modos de habitat (MVCT, 2020).

Desarrollo Rural

A partir del entendimiento de una nueva ruralidad, que no solo conlleva a la comprension de este
espacio desde una perspectiva agricola asociado al subdesarrollo y atraso, sino como un dmbito de
vida y un espacio revalorizado con diversas dindmicas y funciones de la sociedad (Duran & Villanueva,
2000); No obstante, las iniciativas rurales se han caracterizado por un panorama de alta riqueza
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natural y desequilibrio social en materia de infraestructura y desarrollo, en donde condiciones de
violencia, despojo, exclusion, desigualdad en el acceso de los recursos junto con empobrecimiento
continuo, dificultan el acceso al trabajo, oportunidades de desarrollo, infraestructura u desarrollo
habitacional (Castillo, 2014). Entendiendo lo anterior, se hace relevante comprender como una
perspectiva de la ruralidad que, incluyendo a los sujetos rurales, este corresponde a un contexto
propicio para la generacion de oportunidades que abarca una integralidad de actividades vy
componentes especificos a partir de contextos historicos, sociales y culturales (MVCT, 2020) .

Se sefiala por parte de Pérez (1998) y Blanco, Martinez y Jarpa (2003) a partir de Ramos y Romero
(1993), que el medio rural es una entidad socioecondmica en un espacio geografico con cuatro (4)
componentes: i.) Territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, es
receptor de residuos y da soporte de actividades econdmicas, que representa mas que sus funciones
fisicas e incorpora las relaciones y significado entre la familia, los recursos y la vivienda, entendidas
como edificaciones, pero también, como unidades de experiencia; ii.) Una poblacion que, con base a
un modelo cultural, practica actividades asociadas a produccién, consumo y de interaccién social, con
los entornos inmediatos que involucran a la comunidad y a los entes institucionales formando un
complejo entramado socio-fisico; iii.) Relacionamiento -entre siy con el exterior- de un conjunto de
asentamientos mediante el intercambio de personas, mercancias e informacion, que conforman un
conjunto habitacional, social y cultural que se construye, cambiay perdura en el tiempo; vy, por ultimo,
iv.) Funcionamiento de un sistema a partir de la articulaciéon y organizacién de instituciones publicas
y privadas que se mueven bajo un marco juridico determinado?’.

Asimismo, se evidencia que la zona rural dada una complejidad superior, debe ser entendida desde
el gobierno central con el fin de garantizar mayor bienestar a sus habitantes al igual que respetado
sus solidaridades y costumbres colectivas (Pérez, 2001). Por lo anterior, se busca reconocer la
complejidad del entramado social, politico y econémico, rompiendo los procesos de habitabilidad
rural sin articulacion, desorganizados y sin lineamientos especificos (Guardiola, 2018), de la misma
forma que estableciendo el contenido, valor, significado y satisfaccién percibida por los
beneficiarios®®.

Por lo tanto, la politica busca de manera integral® dar respuesta al desarrollo rural, el cual también
evidencia formas de ocupacién, uso y tenencia de la tierra (Gomez,2002), lo que constituye a la
vivienda como un activo de la economia familiar que impacta en la existencia de sus recursos
disponibles y propende en una mayor inclusion del hogar en la economia (MVCT, 2020).

17 (Lépez, Martinez, Martinez Cafias, & Vargas, 2018, pag. 9)

18 Respondiendo a problematicas especificas del campo que pueden ser sefialadas desde tres (3) aspectos y que
corresponden a i) Transito de la economia familiar a la economia de mercado, ii). Envejecimiento de la poblacién,
Articulacion del modelo de desarrollo rural con una diferenciacion étnica y de género

19 Entendiendo dicha integralidad a partir de lo estipulado en el Acuerdo de Paz como: “una determinante para impulsar la
integracion de las regiones y el desarrollo social y econdmico equitativo del pais” en el marco de la Reforma Rural Integral -
RRI. Esta, “debe lograr la transformacion de la realidad rural que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la
igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadania y como consecuencia garantice la no repeticion del
conflicto y la erradicacion de la violencia”. Adicionalmente, “si bien el acceso a la tierra es una condicion para la
transformacion del campo, no es suficiente, por lo cual deben establecerse planes nacionales financiado financiados y
promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provision de bienes y servicios publicos como
educacion, salud, recreacion, infraestructura, asistencia técnica, alimentacidn y nutricidn, entre otros, que brinden bienestar
y buen vivir a la poblacidn rural -nifias, nifios, hombres y mujeres”. (Acuerdo No. 1, 2016)
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Desarrollo Sostenible

Como parte de la nociéon de desarrollo territorial, se establece el concepto de Desarrollo Sostenible
gue no solo se enfoca en estrategias para el aprovechamiento y potencializacion de los recursos
naturales, a su vez que la preservacion del equilibrio medioambiental y la mitigacion de la
degradacion de los recursos naturales (Durdn & Villanueva, 2000); sino que igualmente, como “un
proceso capaz de generar un desarrollo no solo sostenible en términos ecoldgicos sino también en
términos econdmicos y sociales, que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” de acuerdo con la
Comision Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el afio 1987 (Orozco y Nufiez, 2013).

Desde esta perspectiva, se busca la ejecucion de politicas publicas e iniciativas cuyo enfoque sea el
aprovechamiento de los recursos naturales y fiscales (Guardiola, 2018) que conlleven a elevar el
bienestar mientras disminuye el impacto y la huella ambiental. Asimismo, se establecieron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS cuyo propdsito, entre otros, contemplan temas como el fin
de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia y saneamiento bdsico, asi como
energia asequible y no contaminante (PNUD, 2015).

Por lo anterior, con el propdsito de favorecer a dichas iniciativas la politica busca contribuir con la
calidad de vida de la poblacion, junto con el fomento a la gestion de recursos naturales y la mitigacion
de la vulnerabilidad de la poblacion frente a diferentes mecanismos asociados a la aplicaciéon de
restricciones ambientales, alternativas de acceso al recurso hidrico, manejo de materiales locales,
entre otros; que conlleven a la construccion de viviendas de calidad que respondan a la cultura
diferencial y particular, la implementacién de principios de ecologia, tecnologia, maximizacion de los
recursos (Yu & Lei, 2014).

Enfoque diferencial:

Este enfoque permite atender la poblacién en circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e
indefension y quienes ameritan una atencion especial, diferenciada y proporcional a la diferencia
mediante una estrategia y método de andlisis que permite el reconocimiento (Zambrano, 2001); a
partir de la implementacién de una estrategia y método de andlisis enfocado en el reconocimiento,
la atencion a la particularidad, el pluralismo de identidades y contextos que ubica las diferencias
como centro de lineamiento asociados a la investigacion, atencién, disefio y ejecucién de politicas y
proyectos, logrando justicia social con equidad y respeto de la diversidad e impactando poblaciones
particulares a través de acciones efectivas y eficientes (MVCT, 2020).

Adicionalmente, por medio de este enfoque, es posible identificar las realidades y necesidades
individuales y colectivas de la poblacién en condicion de discapacidad, que pueda lograr su
autonomia y participaciéon en las dindmicas familiares, mediante un espacio adecuado y funcional
(MVCT, 2020).

En la formulacion de la politica, se busca con este enfoque el acceso a poblaciones excluidas y
marginadas con anterioridad a programas de vivienda rural, mediante procesos que promuevan y
fortalezcan la participacion comunitaria, que incluya un didlogo intercultural, la socializacién vy
concertacion de ideas, percepciones y opiniones y asi, incluir dichas poblaciones en las dindmicas y
procesos de toma de decisiones.
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Enfoque de Género:

El enfoque de género consiste en la identificacién de estructuras productivas, institucionales,
culturales y de organizacién del territorio que repercuten en las brechas entre hombres y mujeres,
en lo econémico, politico y social, incidiendo asi, en la ampliacién o cierre de estos. En este sentido,
la politica busca fomentar una visién de vivienda saludable, productiva y sostenible que, en
consideraciéon del contexto sociocultural, permita a las mujeres el acceso al derecho de disfrutar de
una vivienda digna mediante condiciones de igualdad de derechos, bienes, servicios y oportunidades
sociales. (MVCT, 2020)

Enfoque Territorial:

En el contexto que el enfoque territorial responde a la identificacion de multiples sectores y actores
que interactUan en el territorio y cuya articulacion, estd encaminada a la reduccién de la pobrezay
desigualdad (Ferndndez, Fernandez, Soloaga, & CEPAL, 2019); Se establece como una propuesta
desde la politica publica de VISR un Enfoque Territorial, no solo para la reduccién de la pobreza vy la
desigualdad rural, sino como un avance hacia un desarrollo sostenible que apunta a la ejecucion de
intervenciones integrales coherentes con las realidades de los territorios, que incorpora una
participacion activa de sus comunidades lo cual, igualmente, conlleva a la generacién de capacidades,
la gestion sobre su propio desarrollo y trasciende de las intervenciones sectoriales y poblacionales.

4.2.2. Marco Estratégico.

Dentro del marco estratégico que conlleva a la formulacion, implementacion y seguimiento a la
politica, se tuvieron en consideracidn una serie los principios y pilares especificos a la vivienda rural
que corresponden a la identificacion tanto de problemdticas como al resultado del proceso
participativo y que derivan en unos objetivos. A continuacion, se presentan los principios, pilares,
objetivo general y objetivos especificos, que fundamentan la definicion de estrategias y acciones a
implementar mediante el presente plan y que seran desarrollados en el capitulo no. 6.

e Principios

A partir de las definiciones de la Ley 158 de 2020 del 4 de noviembre de 2020, que corresponde a la
Ley de Vivienda y Habitat; las entidades publicas que tengan a su cargo actividades relacionadas con
su formulacién y ejecucién deben tener en consideracién los siguientes principios, definidos
mediante la Constitucidn Politica y otros instrumentos normativos. A continuacién, se describen estos
principios:

TABLA4.2. PRINCIPIOS BASE PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA DE VIVIENDARURAL

Garantia de accesibilidad a servicios
Igualdad® Transparencia?* publicos de calidad como pilar de

mejoramiento??

Promover la igualdad material en el Responder de manera integral al Garantizar el derecho a vivienda y
acceso a los beneficios de la vivienda principio de transparencia, incluidas habitat dignos y adecuados, deberan

20 Art. 13. Constitucion Politica de Colombia, 1991.
21 Art. 25 Ley 80 de 1993. Ley 1712 de 2014.
22 Art. 365. Constitucion Politica de Colombia, 1991.
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y procurar la implementacion de
medidas de proteccién contra las
précticas discriminatorias y la
definicién de criterios objetivos de
focalizacion del gasto publico en las
familias con mayores necesidades.

Integracion Regional?3

las contrataciones que se celebren,
independientemente del régimen
juridico de que se trate. De igual
forma, deberd garantizar la
transparencia en el uso de los
recursos y en el ejercicio de las
competencias.

Sostenibilidad?4

fomentar el acceso a servicios
publicos para la poblacion
beneficiaria. En las zonas rurales del
pais se fomentaran las soluciones
alternativas o convencionales de
agua para el consumo humano y
saneamiento basico.

Eficiencia en la construccién

Tener en cuenta los distintos
esquemas de integracion regional,
dentro de ellos los instrumentos
establecidos en la Ley 1454 de 2011y
el sistema de ciudades, con el
objetivo de aumentar la
competitividad regional y nacional,
cerrar brechas regionales en materia
de acceso a los servicios basicos,
reducir la pobreza y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

Desarrollo Progresivo

Garantizar el derecho a la vivienda de los
hogares de menores ingresos, cumpliendo
con los estandares de calidad en disefio
urbanistico, arquitecténico y de
construccioén sostenible, conforme con lo
previsto en el articulo 91 de la Ley 388 de
1997. Asimismo, la vivienda social
contribuira al desarrollo bajo en carbono,
a través de la formulacion e
implementacion de medidas a nivel
territorial y diferencial que promuevan
territorios, ciudades, viviendas y
comunidades mas resilientes y sostenibles
de acuerdo con el Plan Integral de Gestion
del Cambio Climatico — PIGCCS del sector
vivienda.

Priorizacion de beneficiarios

Se desarrollaran los sistemas
constructivos y la aplicacién de
soluciones tecnoldgicas tradicionales
como alternativas e innovadoras, que
garanticen la optimizacién de los
recursos, los costos y los tiempos de
ejecucion, teniendo en cuenta las
condiciones socioculturales de los
hogares, los materiales y las
determinantes del entorno.

Servicios publicos.

Se desarrollaran opciones de
sistemas de construccién progresiva
de acuerdo con las necesidades de
los habitantes y posibilidades
econdmicas de los hogares y sus
comunidades, siempre que cumplan
con las normas técnicas vigentes,
NSR10, RETIE, RAS y demas, vigentes,
garantizando la proteccién de las
comunidades

Se hara el ranking de municipios y hogares
que presenten las mayores carencias
habitacionales y condiciones de
vulnerabilidad socioecondmica, para ser
priorizados en la asignacion de los
subsidios de vivienda de interés social
rural. Se beneficiard principalmente a
mujeres cabeza de hogar, hogares
monoparentales, con alta dependencia
economica, con presencia de nifios
menores de 5 afios, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, al
igual que poblacién con
autorreconocimiento étnico, victimas del
conflicto armado, en proceso de
reincorporacién y de restitucion de
tierras. Se identificaran territorios y
hogares que presenten las mayores
carencias habitacionales y altos indices de
pobreza multidimensional para ser
beneficiarios de los subsidios de vivienda
de interés social rural, acorde con los
programas de desarrollo territorial como
PDET, PNIS, Zonas futuro, entre otros de
interés nacional.

Se identificaran soluciones
tecnoldgicas apropiadas para
garantizar el acceso al agua, el

manejo de aguas residuales y demas
servicios publicos domiciliarios de la
mano de las autoridades
competentes.

Accesibilidad

Se tendrdn en cuenta
pardmetros bdsicos de
accesibilidad al medio fisico en
los disefios y la construccién y
se buscaran sistemas de
construcciéon que permitan
adecuaciones futuras en caso
de presentarse una
discapacidad en alguno de los
miembros del grupo familiar.

Fuente: Constitucion Politica de Colombia de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 614 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Resolucion

0549 de 2015

Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

23 Ley 614 de 2000
24 Resoluciéon 0549 de 2015, MVCT
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e Pilares.

A partir de lo anterior, se establecieron cuatro (4) pilares como bases para la definicion de la politica
publica de vivienda rural, los cuales se desarrollan dentro las etapas de formulacion, ejecucion y
seguimiento. Los pilares, en conjunto con los principios, apuntan a beneficiar a los hogares con
mayores carencias habitacionales e indices de pobreza multidimensional;?* los cuales corresponden
a:

TABLA4.3 PILARES DE LA POLITICA DE VIVIENDARURAL

DISENO PARTICIPATIVO E INCLUYENTE

Proceso de participacidn y relacionamiento entre el
Estado y sus ciudadanos, que permitira través de sus
estrategias fomentar la participacién en cada una de las
etapas de implementacion de la politica y promueve
relaciones estratégicas que fortalezcan el accionar de los
pilares.

Asimismo, se busca generar una politica inclusiva, que
posibilite el cierre de brechas socioecondmicas y de
género en el campo, en consideracién que la
participacion ciudadana, se soporta dentro de la
institucionalidad, el marco legal y normativo de un pais

EFICIENCIA DEL MODELO OPERATIVO Y FOCALIZACION

EQUITATIVA

Optimizar la eficiencia en el modelo de asignacién de

subsidios y ejecucion de las obras que se desarrollen en
territorios rurales, garantizando que los subsidios lleguen
a la poblacién mas vulnerable socioecondmicamente, a
través de procesos de seleccion que promuevan los
principios de equidad social y transparencia, en el cual los
proyectos se ejecuten de manera oportuna y eficiente.

Fomentar el arraigo, la pertenencia y la aceptacion de las
soluciones de Vivienda de Interés Social Rural, mediante
la participacion de las comunidades beneficiarias del
subsidio, que permitan identificar y adaptar las
particularidades y necesidades de las comunidades y el
contexto en el disefio de las viviendas.

Lo anterior, soportado bajo la parametrizacién de
componentes minimos que garanticen los requerimientos
técnicos y financieros para la construccién de vivienda
rural digna, segura y saludable.

Estructuracion de los proyectos a partir de la escalay
operatividad regional (oferta) junto con los parametros
tipoldgicos, funcionales y culturales de las soluciones de

las viviendas, propios de la region (demanda).

De otra parte, para la ejecucion de obras se estimulard la

generacion de empleo y la contratacién de servicios en las

localidades correspondientes a los proyectos, mediante la
participacion de empresas constructoras de la region.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

e Objetivos de la politica.

A partir de las diversas problematicas identificadas y analizadas en las etapas de participacién y
diagndstico, se desarrollaron consecuentemente tanto el objetivo general como los objetivos
especificos, los cuales son bases para la definicién de alcance, estrategias y acciones del presente
plan. A continuacion, se presentan los objetivos de la politica publica:

25 Se recurre al andlisis histérico del NBI como antecedente de las condiciones habitacionales, debido a que este permite
conocer la evolucion del indicador en Censos de poblacion 1993-2005-2018. No obstante, el IPM rural también se tuvo en
consideracion como un indicador para la focalizacion territorial, priorizando asi, los territorios a atender.
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Objetivo general:

Se establecid como objetivo general de la politica publica “Disminuir el déficit cualitativo y
cuantitativo rural en Colombia por medio de soluciones de vivienda digna —saludable, sequra y
sostenible-, que contribuyan con la disminucion de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida
de los hogares rurales®® .” (MVCT, 2020).

Objetivos especificos:

e Garantizar la inclusién y participacion para la generacién de viviendas rurales dignas. Para
garantizar la promocién y proteccién de los derechos humanos, y proporcionar viviendas
rurales dignas; se busca garantizar el reconocimiento diferencial de las condiciones sociales,
econdmicas, culturales de la poblacion rural y el entorno en el que habitan, a través de
procesos de participacion y didlogo social entre multiples actores, donde se identifiquen las
necesidades de vivienda para los hogares beneficiarios. Lo anterior permitira la produccién
de viviendas que incorporen los estandares de calidad requeridos por la normativa, asi como
soluciones adecuadas a las necesidades de los hogares rurales (MVCT, 2020).

e Lograr equidad en la asignacién de recursos y mejorar las oportunidades para el acceso a
vivienda rural. Identificar y seleccionar a la poblacion beneficiaria de subsidios de Vivienda
social Rural de manera eficiente y equitativa, mediante el disefio e implementacion de una
metodologia de focalizacion que fomente el beneficio social de la poblacién rural con
mavyores necesidades habitacionales del pais (MVCT, 2020).

e Disefiar e implementar modelos operativos eficientes para la construccién y mejoramiento
de viviendas de interés social rural: Disefiar e implementar un modelo operativo que
comprenda un minimo de actores intervinientes con el fin de simplificar procesos, por otro
lado, que permita aprovechar economias de escala y de esta forma, disminuir los costos de
operacion. Esto adicionalmente permitird disminuir los tiempos de asignacién de subsidios,
los procesos y los actores involucrados. (MVCT, 2020).

e Generar escenarios de articulacién interinstitucional y sectorial para la implementacién de
proyectos de VISR: Este objetivo tiene como finalidad establecer una estrategia de
articulacion que permita identificar los esfuerzos de distintas entidades del orden nacional,
departamental o local; que tengan presencia en los territorios de influencia de la
implementacion de la politica y que igualmente, cuyas acciones estén encaminadas al
desarrollo de vivienda rural integral, saludable, productiva y sostenible. Asimismo, que
conlleve al fortalecimiento de las capacidades locales, regionales y nacionales mediante
actividades de asistencia técnica y acompafiamiento (MVCT, 2020)

26 | 3 poblacion objetivo estd definida como Hogares que habitan en suelo rural que tienen alta incidencia de pobreza
multidimensional, no tienen vivienda o requieren mejoramiento o ampliacién de la unidad habitacional en la cual viven, se
encuentran en condiciones de hacinamiento critico, o residan en viviendas que ponen en riesgo su vida. Se priorizaran
hogares rurales con jefatura femenina o madres comunitarias, que se encuentren conformados por personas en condicién
de discapacidad, adultos mayores, nifios menores de 5 afios
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Disefiar e implementar un esquema de monitoreo, seguimiento y evaluacién de la PPVISR:
Finalmente, disefiar e implementar el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacién de los
proyectos, programasy politica de vivienda de interés social rural, a través de la identificacion
de indicadores (cualitativos y cuantitativos) y fuentes de informacion, que permitan tener
informacion pertinente y de calidad para la toma de decisiones en implementacién de la
politica (MVCT, 2020).
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5. ALCANCE DEL PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCIéN Y
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
RURAL -PNVISR

A partir del contenido descrito y analizado en los capitulos de antecedentes, marco normativo y
marco conceptual, que como se ha mencionado anteriormente, son el soporte -principal- para los
componentes juridicos y técnicos en la formulacién del presente documento por parte del MVCT,
que compete al Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural —
PNVISR vy en virtud de la competencia delegada por el articulo 255 de la Ley 1955 de 2019; en este
capitulo se desarrolla el alcance del Plan*’ como instrumento que permite inicialmente ejecutar las
determinantes de la politica publica correspondiente, y de igual forma, dar cumplimento a los
lineamientos establecidos mediante el Decreto Ley 890 de 2017.

5.1. CONSTRUCCION Y DEFINICION DEL MARCO DE ACCION

Como primer acercamiento hacia la construccion del alcance, se desarrollé una matriz cuyo propdsito
fue establecer la articulacion entre los pilares y objetivos?® de la politica publica la cual determina una
serie de estrategias y acciones a estructurar e implementar por intermedio del presente Plan; y los
criterios definidos y requeridos en el ya descrito Decreto Ley, en donde se hace relevante mencionar
que, mas alld de la enunciacion de estos criterios -ya citados en el apartado 2.2-, se identifica
mediante dicho marco regulatorio la necesidad de generar un instrumento implementacion que
responda a una politica publica de vivienda rural e igualmente, dé cumplimiento a lo pactado en el
punto Numero 1 del Acuerdo Final para la Paz suscrito en el afio 2016.

En este sentido, como resultado del desarrollo y andlisis de la matriz seglin se observa en la FIGURA
5.1, se puede concluir que, tanto los pilares de la politica como los criterios del Decreto Ley 890 de
2017 propenden inicialmente hacia el didlogo social y la participacién activa de las comunidades,
dentro del ciclo completo de los proyectos asociados a la construccidon y mejoramiento de vivienda
rural en el pais. Al respecto, desde la politica se establece como uno de sus objetivos garantizar la
inclusion y participacién de comunidades a partir de la identificacion de practicas y necesidades de la
poblacién rural mediante procesos de participacién y didlogo que conlleven, entre otros, a disefiar y
construir espacios acordes a dichas necesidades, asi como, la concepcién de las viviendas como un
entorno saludable del hogar.

A su vez, lo anterior se convierte en punto de partida para el desarrollo de soluciones habitacionales
adecuadas al entorno fisico, social y cultural, siendo este el segundo lineamiento del Decreto Ley 890
del afio 2017; mientras que, en lo que respecta a la politica publica, este corresponde al desarrollo
de tipologias de viviendas acordes a la ruralidad y a la poblacién rural a través no solo de las
estrategias y acciones asociadas al objetivo y pilar correspondiente al dialogo social y participativo
sino también articulado con el disefio e implementacién de modelos operativos eficientes que
corresponde a otro pilar y un objetivo de la politica. En este particular, igualmente, se busca mejorar

27E| alcance de este documento y sus anexos aplica para la totalidad de proyectos asociados VISR, independiente de la
fuente de financiacion.

28 Con relacion a los objetivos, tanto de caracter especifico como en diversos niveles identificados mediante la formulaciéon
de la politica publica.
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el conocimiento respecto a practicas constructivas y materiales locales que, con el desarrollo de
tipologias de vivienda de interés social rural que apunten a disefios funcionales, que contemplen las
regulaciones correspondientes y en los casos de los mejoramientos, contribuyan a una vivienda
digna.

Ahora bien , dentro de la definicién de una vivienda “adecuada” o “integral” desde el componente
social de la politica e igualmente en consideracién de lo relacionado al modelo eficiente; se
incorporan objetivos especificos que buscan -desde una perspectiva conjunta con diversos actores
involucrados en la implementacion de la politica-, la implementacion de soluciones alternativas para
la prestaciéon de servicios bdsicos domiciliarios enfocados principalmente a agua para consumo
humano y saneamiento bdsico, con el fin de subsanar las dificultades en la conectividad y los niveles
de dispersion de las viviendas. Esto, se articula directamente con el criterio que desde el Decreto Ley
890 de 2017 se refiere a la “promocion y adopcion de soluciones tecnologicas apropiadas (soluciones
individuales) para garantizar acceso a agua potable y manejo de aguas residuales”, y en donde
teniendo en cuenta lo anterior, este tema se presenta integrado a las soluciones habitacionales
mencionadas de manera previa.

El otorgamiento de subsidios para la construccion y el mejoramiento de vivienda que prioricen entre
otros, poblacién en pobreza extrema, victimas y mujeres cabeza de familia, entre otros grupos
poblacionales dispuestos por el Decreto Ley; se articula con la politica publica de vivienda rural a
cargo del MVCT mediante el desarrollo de una metodologia de focalizacién que permita mejorar las
oportunidades para el acceso de vivienda a la poblacién mas vulnerable, como un objetivo que
contribuye con la mayoria de los pilares que dan soporte a su formulacion y que se encuentran
principalmente relacionados con el modelo operativo eficiente, la regionalizacidn del proyectosy de
manera indirecta, con el disefio participativo.

FIGURA5.1 RELACIONES DECRETO LEY 830/17 - POLITICA PUBLICA DE VIVIENDARURALMVCT.
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Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (2020).

De otra parte, se hace relevante mencionar que, si bien el Decreto Ley 890 no hace alusién especifica
a temas especificos de ejecucion, como se describié en parrafos anteriores, en este caso, el objetivo
asociado a un modelo operativo permite dar soporte a las acciones que, desde las bases de la politica,
también conllevan al acatamiento de los criterios definidos bajo el acto administrativo suscrito en el
aflo 2017. Asimismo, desde los objetivos especificos, la politica establecid un cuarto y un quinto
objetivo referidos primeramente a la articulacion interinstitucional y de asistencia técnica, asi como
de disefio e implementacion de esquemas de monitoreo, seguimiento y evaluacidn; los cuales,
permiten respaldar la implementacion de la politica y son de apoyo al cumplimiento de las
disposiciones del Decreto Ley.

Tal es el caso del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacion, en donde a manera de ejemplo,
no solo tendrd en consideracion los indicadores de seguimiento y monitoreo definidos por la politica,
sino que también tendran en cuenta aquellos estipulados por el Plan Marco de Implementacién -
PML.

5.2. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PNVISR.

Como resultado del ejercicio de articulacion expuesto en el apartado anterior, se delimité el alcance
del presente plan, el cual define a partir de su objetivo general seis (6) objetivos especificos que
buscan establecer la hoja de ruta para la implementacién de la politica publica y el cumplimiento,
tanto de sus metas propuestas como las del Decreto Ley 890 de 2017. A continuacion, se presentan
los objetivos del Plan Nacional de Construccién y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural —
PNVISR del MCVTy, como se observa en la FIGURA 5.2, |a articulacion a los lineamientos establecidos.

5.2.1. Objetivo General.

Con base en lo anterior, se establece como objetivo del presente plan “Ejecutar la Politica Publica de
Vivienda Rural a través de la estructuracion e implementacion de estrategias y acciones, que permitan
promover condiciones de vida digna, disminuir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, reducir
los indices de pobreza 'y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible”.

5.2.2. Objetivos Especificos.

e Diseflar e implementar un instrumento de focalizacidn georreferenciada, con enfoque
diferencial y actualizable respecto a su metodologia, datos e implementacién; que, a través
de una priorizacién técnica y un modelo operativo eficiente, propenda hacia la distribucién
equitativa de los recursos a la poblacion mas vulnerable.

e Formular lineamientos y parametros para la construccion y mejoramiento de soluciones
habitacionales adecuadas que, junto con la articulacién con otros actores, contemplen la
implementacion de tecnologias apropiadas para el suministro de agua y saneamiento basico;
e igualmente, articulen el entorno fisico, social y cultural de las poblaciones rurales
beneficiarias.
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Estructurar, regular e instaurar un modelo operativo mediante la optimizacién de los
procesos para la inversion eficiente de los recursos y la entrega oportuna de las viviendas.

Promover la participacion y el didlogo social en la gestién de los proyectos de vivienda rural
en el territorio, identificando practicas y necesidades que contribuyan a su efectiva ejecucién
y fomentando la conceptualizacion e integralidad de la vivienda rural.

Desarrollar una estrategia de asistencia técnica y articulacién institucional asociada a la VISR,
que permita el fortalecimiento de capacidades a diversos niveles de gobierno para la
estructuracién, financiacién y ejecucién de proyectos de vivienda rural digna, segura,
saludable y productiva.

Establecer e implementar un sistema de informacion y seguimiento de la politica publica que,
mediante el analisis de informacion cuantitativa y cualitativa, permita identificar acciones de

mejora y la toma de decisiones oportunas.

FIGURA 5.2 ESQUEMARESUMEN DE ARTICULACION ENTRE DECRETO LEY, POLITICAPUBLICAY PNVISR
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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6. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PLAN

Con el propdsito de dar cumplimiento a los objetivos trazados y presentados en el capitulo anterior,
el presente plan se encuentra constituido a partir de seis (6) estrategias y once 11 acciones que -
como se ha mencionado en diversas oportunidades a lo largo del presente documento-, buscan no
solo la implementacion de las disposiciones de la politica publica correspondiente, sino también
contribuir en la ejecucién de los compromisos establecidos mediante el Acuerdo de Paz para la
Terminacién del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Duradera “Hacia un Nuevo Campo
Colombiano, Reforma Rural Integral”, en el primer punto del Numeral 3.2.3; y los cuales, igualmente,
se encuentran consignados en el Decreto Ley 890 de 2017.

FIGURA 6.1 CORRESPONDENCIAY ARTICULACION DE ESTRATEGIASPNVISRCON LAPPVISRY ELDECRETO LEY 850 DE 2017
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Como se observa en la FIGURA 6.1, cada uno de los criterios definidos por el Decreto Ley estan siendo
atendidos por una o mas estrategias definidas mediante el presente plan como instrumento de
ejecucion de la Politica Publica de VISR y en donde, adicionalmente, aquellas que conciernen a la
implementacién de un modelo operativo y de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacion;
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gue no responden directamente a un compromiso de los Acuerdos, si permiten de manera
transversal contribuir al cumplimiento de lo alli pactado.

En este sentido, las seis (6) estrategias corresponden a:

1. Disefio e implementacién de una metodologia de focalizacién para el otorgamiento de

VISR.

2. Modelo Operativo para la construccion de VISR.

3. Soluciones de VISR adaptables a las regiones y con un componente de saneamiento

basico.

4. Estrategia de Relacionamiento y Modelo de acompafiamiento social en Proyectos de

VISR.

5. Acciones para la prestacion de asistencia técnica y articulacion interinstitucional.
6. Disefio de un Sistema de informacidn, seguimiento y gestion del conocimiento de la

PPVISR.

OBJETIVOS

FIGURA 6.2 ESTRUCTURA DEESTRATEGIASY ACCIONES PNVISR
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De estas estrategias, se desprende un total de 11 acciones como se pudo observar en la FIGURA 6.2,
las cuales se pueden clasificar en dos categorias, en donde seis (6) de ellas corresponden a actividades
determinantes para la implementacién de la politica y, por ende, del cumplimiento de los criterios de
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la Ley 890 de 2017; mientras que, las otras cinco (5), corresponde a actividades de soporte o
complementarias. A partir de lo anterior y como se puede ver en la FIGURA 6.3, se establece una
integralidad y/o articulacion entre las acciones del plan en tres niveles, asociados primeramente a
una relacion principal, en donde existe una consecuencia directa de la implementacién y resultados
de una accién determinate sobre la ejecucion de otras acciones de esta misma relevancia; asimismo,
relaciones secundarias, en donde acciones complementarias de una de estrategias en particular
puedan dar soporte a acciones determinantes de otras estrategias. Finalmente, la correlacion que
pueda existir entre acciones de una misma estrategia.

FIGURA6.3 INTERRELACION DE ACCIONES DELPNVISR
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Se presentan a continuacion cada una de estas estrategias y de las acciones que las conforman, junto
con sus descripciones, objetivos e impactos esperados, de igual forma los actores responsables,
requerimientos de financiacién y tiempos de implementacién. Con respecto a esto ultimo, estas
iniciativas se definen inicialmente con un horizonte de tiempo para su desarrollo y ejecucién a partir
de lo sefialado en la Reforma Rural Integral —RRI, el cual establece un periodo como fase de transiciéon
correspondiente a 15 afios a partir de la suscripcion de los Acuerdos?, segun lo descrito en el numeral

29 Cabe resaltar que el MADR cuenta con un PNVSR vigente desde el afio 2017, siendo este actualmente, la hoja de ruta
para la Construccion y Mejoramientos de Vivienda Rural en consideracion de los compromisos adquiridos y los subsidios
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1.3 del Punto Numero 1. No obstante, lo anterior no limita que estas estrategias y acciones puedan
tener periodo mds amplio con respecto a su implementacion, teniendo en consideracién a la politica
publica de VISR.

6.1. DISENO E IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE FOCA'LIZACI()N
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA INTERES SOCIAL
RURAL.

Como se hizo referencia en el capitulo de diagndstico, el déficit de vivienda afecta a 5,1 millones de
hogares colombianos, en donde un 46,3% corresponde a hogares rurales, es decir 2,8 millones
(DANE, 2020). Segun el censo de poblacion y vivienda realizado en el afio 2018, el déficit cualitativo
afecta al 57,3% de los hogares rurales que presentan carencias en servicios bdsicos como agua para
cocinar en un 35,9%, recoleccién de basuras en un 31,8% vy alcantarillado equivalente al 26,3%.
Respecto al componente cuantitativo, el déficit es del 23,7% cifra que se explica principalmente por
el material inadecuado de las paredes con un porcentaje del 21,1% y cohabitacion en un 1,1%. (DANE,
2020)

A partir de lo anterior, con el propdsito de garantizar el derecho a una vivienda digna y amparado en
elarticulo 51 de la carta constitucional, se establece la necesidad de desarrollar una metodologia que
permita la focalizacion de beneficiarios de Subsidios Familiares de Vivienda Rural - SFVR, basada en
los principios de equidad social y eficiencia econdmica. Esta metodologia, igualmente, se estructura
en linea con los enfoques conceptuales de desarrollo humano, rural y sostenible — presentados en el
Capitulo No. 4 y bajo los cuales, se articuld la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural-;
que propenda a brindar soluciones habitacionales para reducir el déficit de vivienda y la pobreza
rural, principalmente en hogares que viven en las zonas mas alejadas del pais, caracterizadas por ser
territorios con una baja conectividad e infraestructura fisica, baja provision de servicios publicos, que
tienen baja capacidad técnica y financiera para el desarrollo de proyectos de vivienda (MVCT, 2020)

Asociado a la articulacién entre estrategias de este plan, la focalizacién de beneficiarios para el
otorgamiento de subsidios de VISR serd el punto de partida para la ejecucion de otras estrategias,
particularmente en lo concerniente al modelo operativo, el cual, inicia con la fase de postulaciéon y
habilitacién de los beneficiarios que serdn focalizados a través de esta metodologia. A continuacion,
se presentan las acciones que conforman la estrategia, en donde cabe aclarar, que su desarrollo a
detalle se hizo mediante Resoluciéon del MVCT 0536 de 2020 (Anexo ll), y las normas que la
modifiquen, sustituyan o adicionen.

6.1.1. Disefio de una metodologia de Focalizacion.

El disefio de una metodologia de focalizacién se convierte en una herramienta estratégica para la
seleccion técnica de la poblacion beneficiaria del subsidio de vivienda de interés social rural, lo cual
busca impactar positivamente en la calidad de vida, salud, seguridad, productividad y sentido de

otorgados por dicho Ministerio antes del afio 2020 y en donde su vigencia dependera del cumplimiento de esos
compromisos. El presente PNVISR, como respuesta a la designacién correspondiente al MVCT, se formula con una vigencia
que responde al periodo estipulado dentro de la suscripcion de los Acuerdos, lo cual significa un horizonte de tiempo de 11
afios aproximadamente, hasta el afio 2031.
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pertenencia, entre otros aspectos; de personas que se encuentran en condiciones de extrema
pobreza y marginacion socioecondmica.

Lo anterior, por medio de la definicién de criterios técnicos y sociales como objetivo general, que
conlleven a la identificacidon y seleccion de los beneficiarios de los SFVR, promoviendo la eficiencia y
equidad en el uso de la inversidon publica y la maximizacion de beneficios socioecondémicos para la
poblacién que habita en suelo rural y que se encuentra en condiciones de déficit habitacional (MVCT,
2020). Teniendo en cuenta esto, también se establecen como objetivos especificos de la definicion
metodoldgica:

1. Construir un modelo de andlisis estadistico para identificar las caracteristicas
socioecondmicas de los territorios del pais en los que se puedan desarrollar programas de
vivienda rural subsidiados.

2. Construir un modelo de analisis estadistico para identificar potenciales hogares beneficiarios
de los subsidios.

3. Identificar las necesidades de mejoramiento o construccién de vivienda nueva en la
poblacién beneficiaria de programas subsidiados de vivienda rural.

4. Apoyar el disefio de programas constructivos de acuerdo con las necesidades de vivienda
rural y particularidades socioculturales de la poblacion focalizada.

De otra parte, en consideracion de las disposiciones del Decreto Ley 890 de 2017, se define como
poblacién objetivo del disefio metodoldgico en el marco de la Politica Publica, hogares que habitan
en suelo rural y tienen alta incidencia de pobreza multidimensional, no tienen vivienda o requieren
mejoramiento y/o ampliacion de la unidad habitacional en la cual viven, dado que se encuentran en
condiciones de hacinamiento critico o residen en viviendas cuya infraestructura pone en riesgo su
vida. Se priorizaran hogares rurales con jefatura femenina o madres comunitarias, que se encuentren
conformados por personas con discapacidad, adultos mayores y nifios menores de 5 afios.
Adicionalmente, podran ser beneficiarios los hogares declarados por la autoridad competente en
situacion de vulnerabilidad y/o de afectacidén manifiesta o sobreviviente; los hogares de los
resguardos indigenas legalmente constituidos; los hogares de las comunidades negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueras legalmente reconocidas por la autoridad competente y la
poblacién que haga parte de programas estratégicos del orden sectorial como son los PDET y PNIS,
entre otros; la poblacién victima del conflicto armado registrados ante la UARIV; los excombatientes
en proceso de reincorporacion; la poblacion que se auto reconozca como campesina (MVCT, 2020).

e Acciones especificas.

Diseifiar una metodologia general para focalizacién en dos etapas, una
focalizacion territorial y otra poblacional.

Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR | 49



SOR Pomcads @ S
, VIVIENDA La vivienda y el agua
RURAL &»;f son de todos Winitiiends

FIGURA 6.4 ESQUEMA GENERAL METODOLOGIA DE FOCALIZACION

— Territorial —

— Poblacional

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Focalizacién Territorial.

Consiste en la identificacién de municipios que son de interés para la implementacién de la politica
publica de vivienda de interés social rural, dado que presentan indicadores criticos en materia de
pobreza y déficit habitacional, tiene alta proporcién de poblacién rural, victima del conflicto armado
y con autorreconocimiento étnico; en donde, de la misma forma, su economia se basa principalmente
en el desarrollo de actividades agropecuarias o forestales. Asimismo, se tienen en consideracién
municipios que hacen parte de otros programas y politicas como son los Programas de Desarrollo
con enfoque Territorial — PDET, el Programa Nacional Integral de Sustitucién de Cultivos de Uso llicito
— PNIS, asi como aquellos donde se deben cumplir compromisos asociados a comunidades étnicas
y/o requerimientos legales, por ejemplo, restitucion de tierras.

Con el propdsito de lograr identificacién de estos municipios, se establece la necesidad de disefiar y
aplicar sobre la totalidad de municipios del pafs — es decir 1.121 entre Municipios y Areas No
municipalizadas-ANM de acuerdo con informacién DIVIPOLA; un indice estadistico, que corresponde
particularmente al indice de Focalizacién de Vivienda Rural (IFVR) que asigna un valor numérico entre
Oy 1 con el que se busca, mediante un escalafén, establecer que municipios presentan mayores
carencias y necesidades de atencién al obtener un mayor puntaje. A su vez, el disefio de esta
metodologia establece la necesidad de calcular de manera independiente el indice para cada tipo de
déficit habitacional, por lo que se contard con el IFVR Cualitativo y el IFVR Cuantitativo.

A partir de la implementacién y resultados que arroje el IFVR, se realizara la categorizacion de
municipios mediante un ejercicio de semaforizacién, con el objetivo de identificar aquellos territorios
prioritarios para la ejecucién de la politica publica, y en donde los municipios que pertenecen al
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial — (PDET) serdn referencia para la definicion de un
punto de corte en dicha clasificacion. De otra parte, en consideracion de la geografia nacional y con
el fin de resolver temas referidos a localizacién, distribucidn, identificacion y modelacién de los
resultados del IFVR para facilitar procesos operativos en la construccion de los proyectos a nivel de
departamento, se recurrird al desarrollo de un analisis espacial que conlleve a la definicién vy
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caracterizacién de clusteres geograficos®. Para esto, se tendrd en consideracion inicialmente una
base matematica y estadistica que, al aplicarse a un conjunto de datos, se representan dentro de un
espacio geografico determinado (Buzai, 2015) y, asimismo, se tendra en cuenta los lineamientos
conceptuales y metodoldgicos en la definiciéon de subregionalizacion funcional en Colombia
desarrollados por el DNP.

Focalizacién Poblacional.

Posterior al desarrollo de la focalizacidn territorial, se busca la identificacion de potenciales hogares
beneficiarios de los subsidios en estos municipios seleccionados. La eleccién de dichos beneficiarios
se realiza bajo el principio de igualdad promulgado por el Estado colombiano®!, considerando los
enfoques diferenciales y de género, que promueven los principios de no discriminacién en el acceso
equitativo a las oportunidades de beneficio social, reduccion de la desigualdad econdmica, la
marginalidad politica y la exclusidn social. En este marco y con el objetivo de impactar positivamente
la calidad de vida de la poblacién rural del pais.

FIGURA6.5 FASES DE LA FOCALIZACION POBLACIONAL

Articulacién con modelo
2. Fase de verificacion operativo
del cumplimiento de . e
requisitos Postulacion, habilitaciony
Asignacién de subsidios

1. Fase de puntuacién por

hogares

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Con el fin de obtener el listado de potenciales beneficiarios se realizan dos fases, la cuales
corresponden a Fase de Puntuacién de Hogares y Fase de validacion del cumplimiento de requisitos,
con las cuales se busca la articulacién con el modelo operativo en términos de postulacion,
habilitacién y asignacién de subsidios, como se muestra en la FIGURA 6.5. En la primera fase, en
consideracién de los enfoques de desarrollo humano, diferencial y de género -determinados por la
politica- al igual que en virtud de la normatividad vigente; se establece un sistema de puntuacién para
la seleccién de hogares potenciales que puedan ser objeto del subsidio ya sea en la modalidad de
construccién nueva o mejoramiento. Esta asignacion de puntaje se aplica sobre aquellos territorios
priorizados desde la focalizacién territorial que conlleva al anélisis de informacion primaria asociada
a poblacién victima, étnica, con discapacidad, adulto mayor, género, entre otros, recabada vy
sistematizada en bases de datos oficiales.

Las bases de datos consultadas van de acuerdo con los lineamientos del Decreto Ley 890 de 2017,
respecto al Registro Unico de Victimas (RUV) proporcionada por Unidad para la Atenciény Reparacion
de las Victimas -UARIV. Adicionalmente se tendran en cuenta bases socioecondmicas como SISBEN,
UNIDOS, bases de poblacién en proceso de reincorporacion (ARN), otras propias de comunidades

30Corresponde a un espacio geografico que conecta geograficamente un conjunto de actividades como transacciones
comerciales, encuentros sociales, regiones que comparten infraestructura especializada, mercado de trabajos y de
servicios, y que enfrentan oportunidades y amenazas comunes” (Rosenfeld, 1996, citado en Otero et al., 2004, p. 7).

31 Articulo 13, “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirdn la misma proteccion y trato de las autoridades
y gozardn de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminacidon por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religion, opinion politica o filoséfica” (Constitucién Politica de Colombia, 1991).
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étnicas, organizaciones populares de vivienda, organizaciones sociales, gremios, entre otras, que
contengan informacion sobre poblacion rural.

Definir metodologias para la focalizacion diferencial

En virtud de lo sefialado por DNP (2007 y 2016), se plantea la posibilidad de que las comunidades
étnicas que habiten en territorios colectivos o hagan parte de organizaciones rurales (sociales o
productivas), puedan acceder a los subsidios de vivienda a través de un proceso de focalizacion
poblacional comunitaria. Dicho proceso se ajustard a las particularidades de estos grupos
poblacionales y se realizard para facilitar la seleccion de potenciales beneficiarios.

La estrategia se basa en el reconocimiento de las necesidades habitacionales por parte de la misma
comunidad y las autoridades pertinentes, a través de un proceso participativo en el cual se realice la
seleccion de beneficiarios, asi como la caracterizacién de estos. La informacion primaria serd
recopilada porla misma comunidad y sistematizada en bases de datos, con el apoyo técnico de MVCT
quién aportard los formatos y verificard la calidad de la informacidn. Este tipo de focalizacion también
se podréa utilizar para atender compromisos especificos del Gobierno Nacional®? con organizaciones
sociales, campesinas y productivas rurales.

Posteriormente, se realizard la validacién del cumplimiento de requisitos para proceder con el
proceso de postulacién formal. Este proceso se llevard a cabo con el apoyo del ente territorial y del
Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda, quien serd la encargada de solicitar los documentos que
certifiquen la vulnerabilidad de los beneficiarios identificada como resultado de la primera fase y el
cumplimiento de los requisitos minimos exigidos para acceder al subsidio.

Actualizacién anual.

La metodologia permitira una actualizacion anual, de acuerdo con nueva informacién generada tanto
a nivel municipal, como de hogares que reciben los subsidios, para la cual, se realizard una revisién
de la metodologia de focalizacién territorial y el andlisis espacial, de acuerdo con el cumplimiento de
los objetivos trazados. Asimismo, se recurrira a la actualizacion de la informacién para el cédlculo del
indice de Focalizacién de Vivienda Rural (IFVR) a partir de nuevos datos disponibles generados por
las entidades correspondientes como DANE, UARIV, DNP, DPS, IGAC, ANT, Ministerio de Agricultura,
entre otras. En la focalizacién diferencial, la informacién sobre poblacién vinculada también podra
ser actualizada por medio de acciones comunitarias.

e Impacto Esperado

Desarrollar y actualizar una metodologia adecuada a las necesidades de focalizacién de beneficiarios
permitird garantizar: i) Una adecuada distribucién de los recursos publicos en materia de vivienda
rural, ii) Beneficiar a los territorios que presentan mayores deficiencias habitacionales; y iii) Mejorar
la eficiencia del modelo operativo en la implementacién de los proyectos de vivienda rural.

32 Actualmente el Gobierno Nacional a través del MVCT tienen compromisos con el CRIC, CRIDEC, CRIU, Mesa campesina y
la Mesa Permanente de Concertacion - MPC.
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¢ Financiacion y ejecucion

Respecto a la inversidon requerida para la ejecucion de esta estrategia, esta corresponde a los costos
asociados a recurso humano, fisico y de infraestructura tecnoldgica necesarios tanto para la
formulacién de la metodologia como en lo que compete a su implementacion y actualizacion, en
donde la financiacién estd a cargo del MVCT. De otra parte, se estima que el desarrollo de la
metodologia se debe realizar en el periodo de formulacién correspondiente a seis (6) meses,
exceptuando la actualizacién anual que se ejecutard a lo largo de la implementacién de la politica
publica y estara sujeta a la disponibilidad de informacién censal y geoespacial, lo que determinara los
tiempos de ejecucion de dicha actualizacion.

e Productos

Con la ejecucion de esta estrategia y sus acciones correspondientes, se obtendra como productos los
siguientes:

- Documento que contenga la metodologia de focalizacion, tanto territorial como poblacional
que permita identificar a los beneficiarios.

- Ranking municipal construido a partir del indice compuesto “IFVR”.

- Mapas que definen zonas éptimas de operacién.

- Lista de potenciales beneficiarios de subsidios de vivienda nueva y mejoramientos, por
territorio priorizado.

¢ Responsables

La entidad responsable del disefio, implementacién y actualizacion de la metodologia de focalizacién
de beneficiarios para el otorgamiento de subsidios de VISR, es la Direccién de Vivienda Rural del
MVCT

6.2. MODELO OPERATIVO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL RURAL.

Como se hizo referencia previamente en el capitulo de diagndstico, dentro de las dificultades que
presentan el desarrollo de viviendas de caracter social en el ambito rural, se identificaron una serie
de falencias dentro de la ejecucién de los proyectos, al no tener claridad sobre las responsabilidades
y competencias entre los actores. Asimismo, la Contraloria Delegada para el Sector Agropecuario
concluyd que respecto a la ejecucién de los recursos en el periodo comprendido entre el 2000 vy el
2010, persistia el incumplimiento por parte de los oferentes para reunir los requisitos para
desembolso, demoras en la constitucion y ejecucion de pdlizas, retrasos en la ejecucion de obras por
parte de los contratistas y segln lo estipulado en la norma, entre otros.

A partir de lo anterior, se establece no solo como objetivo de la politica publica sino como uno de sus
pilares, la estructuracién y puesta en marcha de un modelo operativo eficiente, que optimice los
procesos de asignacion de subsidios, asi como, la ejecucién oportuna de los mismos mediante la
vivienda o mejoramientos a desarrollar en los territorios rurales, garantizando que los subsidios
lleguen a la poblacidon mas vulnerable socioecondmicamente. En este sentido, vale la pena resaltar
que este Modelo Operativo se define como es el conjunto de instrumentos que definen actores y
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etapas para el desarrollo de los procesos de postulacion de los hogares, los aspectos técnicos que
deben tenerse en cuenta para realizar las postulaciones, de igual manera que los diagndsticos que
permitan definir la modalidad de intervencion de las viviendas, conforme lo establece el Decreto
1341 de 2020. Adicionalmente, instituye las condiciones para la asignacion del subsidio, asi como los
pasos para la ejecucion, seguimiento, acompafiamiento social legalizacion de los subsidios y cierre.

Consecuentemente, para la estructuracion y puesta en marcha de este modelo operativo se
establecen dos acciones, las cuales se desarrollan a continuacion.

6.2.1. Definir los elementos institucionales, actores y procedimientos en
la operacion del programa (maximo 4).

Propender por una implementacion eficiente y eficaz de la Politica Publica de VISR, es uno de los
pasos mas importantes para el éxito de esta. Es por eso, por lo que se debe contar con la definicién
de los elementos institucionales a través de actos administrativos, manuales operativos, guias y
formatos, entre otros; los cuales permiten regular el orden en los procesos de estructuracion,
implementacion, ejecucidén y entrega de los proyectos. También, al ser definiciones de caracter
publico, se protegen los procesos con la transparencia necesaria para llevar a cabo con éxito la
implementacién de la politica publica, esto, al quedar dichas definiciones consignadas dentro del
Manual Operativo del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda Rural, documento resultante de la
ejecucion de la presente accién.

La estructuracion de un modelo operativo, que corresponde a esta definicion de elementos
institucionales, asignara los roles normativos y responsabilidades de los diferentes actores de la
politica publica como son las entidades ejecutoras, entidades territoriales, entidades operadoras,
interventores, hogares beneficiarios, fiduciaria y Fonvivienda, entre otros. Asimismo, esta asignacién
serd de cumplimiento obligatorio para cada una de las diferentes entidades y también estd
contemplada en el Manual Operativo citado en el parrafo anterior.

Con base en lo anterior, se establece como objetivo principal de esta accién brindar los elementos
institucionales que permitan ejecutar la politica de manera agil, efectiva y eficiente; llegando a los
beneficiarios que mas lo necesitan de manera rdpida y con soluciones de vivienda que se ajusten a
sus verdaderas necesidades.

De igual forma, la definicion e implementacién de estos elementos institucionales, la identificacion
de actores y definiciones de procedimientos y actividades que permiten estandarizar, reglamentary
articular todos elementos concernientes a la politica publica, incluyendo los mecanismos de
participacion de las comunidades beneficiarias.

e Acciones especificas

Diseiar el esquema del Modelo Operativo:

Establecer el instrumento metodolégico o esquema que determina el funcionamiento de las
operaciones de la politica, reflejando el paso a paso del Modelo de Negocio. El Modelo Operativo
refleja la organizacién de los procesos, requisitos y parametros institucionales, operacionales,
financieros y administrativos; de tal manera, que todos los actores pertenecientes a la politica
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obtengan la informacion necesaria para realizar una buen administracion y correcto desempefio de
actividades vinculadas al cumplimiento de los objetivos. Adicionalmente, también define las
responsabilidades, roles, tiempos y presentacion de reportes para cada uno de los actores, entre los
que se destacan las entidades territoriales, operadores y ejecutores, asi como beneficiarios y
comunidades. Lo anterior, quedara consignado mediante el desarrollo de un Manual Operativo y
demas documentos asociados a guias, lineamientos y manuales que se requieran para tal fin.

e Impacto esperado

Con la definicion y puesta en marcha del modelo operativo, se busca disminuir los tiempos de los
procesos de las etapas de pre-construccidn y construccion de los proyectos de vivienda de interés
social rural, a partir de laimplementacién de la metodologia de focalizacion -expuesto en la estrategia
anterior-y hasta la entrega de la solucion de vivienda al hogar objeto del subsidio.

¢ Financiacion y ejecucion

La estructuracién del Modelo Operativo y el desarrollo de documentos de soporte a dicho modelo se
realizard en el periodo de formulacién, siendo una actividad definitiva con un periodo de ejecucién
correspondiente a ocho (8) meses. La inversién requerida para la ejecucion de esta estrategia
corresponde a los costos asociados a recurso humano, fisico y de infraestructura tecnoldgica
necesarios, en donde la financiacién estd a cargo del MVCT.

e Productos

- Resolucién asignacion y administraciéon del SFVR.

- Manual Operativo del Programa-Politica.

- Manual Operativo Patrimonio Auténomo.

- Definicidon de Pliegos o Términos de Referencia (TDR) tipo que sean la base para los procesos
posteriores de seleccién de operadores, ejecutores e interventores.

e Responsables

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Direccion de Vivienda Rural, DIVIS y FONVIVIENDA.

6.2.2. Estructuracion de modelos de ejecucion y desarrollo de
prefactibilidades técnicas y financieras de los proyectos de VISR.

Con el fin de implementar el modelo operativo descrito previamente, asi como, en consideracion de
los resultados del proceso de focalizacion desde los componentes poblacional y territorial,
igualmente relacionados en la estrategia del numera 6.1; la presente estrategia tiene como finalidad
la definicidn y estructuracion de los modelos de ejecucion a partir de la identificacion de las escalas
de agrupacion y los incentivos para la efectiva y eficaz ejecuciéon de los subsidios mediante la
estructuracién de cronogramas, requisitos financieros y formas de pagos, entre otras determinantes
gue se encuentran en los Pliegos o TDR del modelo operativo y que conlleve a la contratacion de los
operadores regionales a cargo de la construccion y/o mejoramientos de VISR, segln correspondan
los beneficiarios identificados bajo la implementacién del modelo de focalizacién.
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Consecuentemente, con el fin de verificar el cierre financiero del proyecto previo a la contratacion
de la ejecucion de los subsidios correspondientes, esta estrategia también busca determinar los
costos directos e indirectos, asi como los elementos de operacidn logistica para su ejecucion -de
nuevo a partir de la ubicacién de los beneficiarios focalizados-; informacién que serd insumo para la
estructuracion y presentacion de los proyectos bajo las determinantes establecidas dentro de la
estrategia del numeral 6.3.2.

Con base en lo anterior, se traza como objetivo principal de esta estrategia, la entrega de las
soluciones de vivienda en el menor tiempo posible, cumpliendo estdndares de calidad y de gestién
social efectiva, mitigando el riesgo de siniestro, retrasos, incumplimientos y demas factores que
afecten y retrasen la ejecucion y entrega de subsidios, asociados a sobrecostos de materiales, de
transporte y operacion.

e Acciones especificas

Definir y Diseiiar modelos de ejecucion

Corresponde a la estructuracion técnica legal y financiera de los procesos asociados a la
asignacion de los subsidios una vez identificado los posibles beneficiarios y territorios a intervenir,
a través de la metodologia de focalizacion tanto poblacional como territorial; y que conlleven a
la contratacion correspondiente, asi como a la estructuracion y ejecucion técnica y financiera de
los proyectos. Para esto se tendran en consideracion las siguientes actividades:

e Definicién de escalas de ejecucién a partir de los resultados de la focalizacién de
beneficiarios, optimizando costos, tiempo (frentes de trabajo, metas de entrega, fases de
gjecucion, equipo técnico).

e Definir para cada caso, los incentivos y requisitos necesarios para motivar celeridad en la
gjecucién de las obras de las soluciones de vivienda (formas de pago, financiacion,
experiencia local).

e Estudiar en detalle los diferentes tipos de costos de materiales de acuerdo con las tipologias
definidas.

e Estudiar en detalle los tiempos de ejecucién de obras.

e Identificar los elementos para eliminar barreras que afecten la operacion logistica, costos y
tiempos para la ejecucion.

e Estructurar segun las disposiciones establecidas para la contratacién en cada caso, los
modelos de términos de referencia o Pliegos tipo donde se establezcan los requerimientos
de participacion en convocatorias para la seleccion de operadores, ejecutores e
interventorias, asi como, el modelo de regionalizacion y agrupacion de intervenciones de
acuerdo con focalizacion y andlisis espacial de beneficiarios.

¢ Impacto esperado
Con la implementacion de esta estrategia corresponde a mayor pluralidad y transparencia en los

procesos de seleccién de contratistas, asi como el cumplimiento de cronogramas de ejecucién y
entrega de las soluciones de vivienda contratadas.
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¢ Financiacion y ejecucion

La estructuracion de modelos de ejecucion y prefactibilidad técnica y financiera de los proyectos, que
corresponde a una actividad de caracter recurrente, se estima con una duracién de cuatro (4) meses,
previos al inicio de la construccion por parte del operador tanto de las viviendas nuevas como los
mejoramientos. La inversion requerida para la ejecucion de esta estrategia corresponde a los costos
asociados a recurso humano, fisico y de infraestructura tecnoldgica necesarios, en donde la
financiacion esta a cargo del MVCT.

e Productos

- Escalas de ejecucién, modelos de costos®?, operacién y tiempos de ejecucion.

- Proyectos de soluciones de vivienda agrupados regionalmente (clister) con viabilidad
técnica, financiera y logistica para iniciar proceso de contratacion de la ejecucién de los
subsidios.

- Definicidn especifica y Publicacion de Términos de Referencia o Pliegos tipo, que a partir de
los resultados de la estructuracion de modelos de ejecucion; que sean utilizados para las
convocatorias y seleccion de operadores, ejecutores e interventoria correspondientes a los
subsidios asignados.

¢ Responsables

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — DIVIS y FONVIVIENDA.

6.3. SOLUCIONES DE VISR ADAPTABLES A LAS REGIONES Y CON
COMPONENTE DE SANEAMIENTO BASICO.

Como se hizo referencia en el capitulo preliminar, dos de los cuatro criterios del Decreto Ley 890 de
2017 y que se articulan con los pilares y objetivos de la politica que soportan el presente PNCVISR,
corresponden a subsidiar soluciones habitacionales a través de Tipologias de Vivienda de Interés
Social Rural adaptables a la regién y que incluyan una solucién alternativa de agua para el consumo
humano y de saneamiento bdsico que garanticen el acceso y el suministro del recurso hidrico en la
vivienda. Asimismo, desde la formulacion de politica publica se establece que las tipologias a
implementar deben adecuarse al entorno rural, regional y cultural, a través del proceso de validacién
en la etapa de pre-construccion®* a cargo de FONVIVIENDA y por medio de acciones relacionadas al
componente de didlogo social que, entre otros objetivos, permite la participacion activa de cada una
de las comunidades beneficiarias lo que particularmente conlleva a la identificacion de
especificidades de comunidades indigenas, afrodescendientes, ROM, raizales y palenqueras
asentadas a lo largo de todo el territorio colombiano.

33 Modelo de Estructuracién de Costos — MEC: corresponde a la definicién de un esquema que mediante la explicacion del
paso a paso para una correcta estructuracion, refleja la informacion necesaria para la correcta planeacion y toma decisiones
de inversidn con respecto al proyecto de ejecucion, ya que permite reconocer todos los costos asociados a la materializacion
del proyecto.

34 Corresponde a la etapa en la cual, se realizardn las actividades de diagndstico, estudios, disefios, presupuesto
y viabilizacion del proyecto de intervencion, segun aplique, de la modalidad del subsidio antes de su asignacion, (Decreto
2090, 1989)
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En este sentido, se establece consecuentemente que las tipologias de VISR a desarrollar y ejecutar a
través del presente plan, no solo deben ser adaptables a las regiones sino que igualmente, deben
contar con un componente sociocultural, con la integracién de una solucion alternativa de agua y
saneamiento bdsico en los casos que las condiciones del lugar lo requiera, facultar la flexibilizacion
en el disefio arquitectdnico para las personas que en cualquier momento de su ciclo de vida lo
requieran -funcionalidad y accesibilidad- y, ademas, tener en consideracion un enfoque de desarrollo
progresivo. Lo anterior, busca que las soluciones habitacionales se adapten de forma mas asertiva al
contexto rural y a las necesidades de la poblacion objetivo, tal como lo establece el compromiso del
Acuerdo Final.

Con relacion a la espacialidad de las tipologias, se establece que deben contener como minimo: un
(1) espacio multiple, tres (3) habitaciones, un (1) bafio, una (1) cocina, (1) un cuarto de herramientas,
una (1) alberca para el almacenamiento de agua y limpieza, una (1) solucion de saneamiento basico
incluyendo aparatos e instalaciones hidraulicas y sanitarias y finalmente, una (1) soluciéon de manejo
de excretas y/o aguas residuales domésticas. Salvo para el caso de la poblacién indigena, la solucion
de manejo de excretas y de saneamiento basico tendrad en cuenta los usos y costumbres dependiendo
de la poblacién. Adicional a las condiciones espaciales del programa arquitectdnico aqui descrito, la
flexibilizacidn espacial del disefio permitird la adaptacion de dicho programa para ajustarse a las
necesidades de los habitantes en caso de adquirir una discapacidad.

Igualmente, las viviendas construidas bajo el esquema de Subsidio de VISR deben cumplir con las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente - NSR-10 e incluir los sistemas
constructivos alli estipulados. Asimismo, deben cumplir con el Reglamento Técnico TITULO J-
Alternativas Tecnoldgicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural, el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS; y finalmente, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE (Resolucion 179, 2017).

Bajo las anteriores consideraciones, se estructura la presente estrategia que esta conformada por
dos (2) acciones asociadas la definicién de lineamientos para la implementacién de tipologias tanto
para construcciéon nueva como mejoramiento y en la etapa de pre-construccion de los proyecto,
lineamientos de desarrollo progresivo de vivienda social rural, lineamientos para la escogencia de
soluciones alternativas de agua y saneamiento bdsico, estructuracion y presentacién de proyectos
de VISR, asi como, la consolidacion de un banco de tipologias. Lo anterior, bajo la premisa aplicar las
determinantes sociales, culturales, técnicas y financieras que conlleven a la construccion de vivienda
nuevas y mejoramiento bajo las disposiciones de la politica publica y el Decreto Ley 890 de 2017.

6.3.1. Definir e instaurar lineamientos para la estructuracion y
construccion de proyectos de VISR

Para la implementacién de soluciones adecuadas de VISR y de soluciones alternativas de agua y
saneamiento basico, en primera instancia se identifica la necesidad de establecer una accion que
permita generar lineamientos de soporte técnico para la estructuracién y construccion de los
proyectos de Vivienda de interés Social Rural, que bajo una serie de consideraciones a incluir en el
proceso a desarrollar por parte del operado, faciliten los procesos de tomas de decisiones durante
las etapas de pre-construccidn y construccion. Lo anterior, corresponde entonces a herramientas
para la materializacion de la propuesta técnica, que perfeccionan la estructuracion del proyecto cuya
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implementacion depende de la recoleccion de informacion dentro de los tiempos de la pre-
construccion, informacion que corresponde a las condiciones especificas de las familias, el drea y
contexto fisico disponible para implantacion del sistema habitacional y del sistema de saneamiento;
asi como, en el caso modalidad de mejoramiento, del espacio de intervencién dentro o fuera de la
vivienda existente.

e Acciones especificas.

Lineamientos para la Implantacion de Tipologias de Vivienda Social Rural.

Teniendo en cuenta que la informacion se completa al realizar el diagndstico integral en la etapa de
pre-construccion a través de visita al predio o sitio de construccion y en donde se requiere del analisis
de condiciones del lugar; se requiere establecer primeramente, la definicion de una serie de
lineamientos generales que resalten los aspectos mas importantes para tener en cuenta respecto a
la ubicacién donde se hard la implantacion de la vivienda en funcién del entorno y caracteristicas del
predio. Por tal motivo, se establece la necesidad de desarrollar un documento de implantacion de
tipologias -como parte de los anexos técnicos- que profundizarad y detallard el proceso asociado a la
implantacién de las soluciones habitacionales. Cabe resaltar, que este documento contiene los
aspectos arquitectdnicos e ingenieriles basados en el ejercicio de la parametrizacion arquitecténica
y técnica.

Estos lineamientos, por definir, deberdn tener en cuenta las siguientes consideraciones, los cuales
seran de suma importancia al realizar el diagndstico integral y como parte del proceso de habilitacion
de familias para continuar con el proceso de otorgamiento del subsidio:

1. No Implantar la vivienda en un drea que presente riesgos no mitigables, zonas vulnerables u
otras amenazas identificadas en la visita.

2. Elsistema de saneamiento bdsico debe estar adjunto en la construccién de vivienda y dentro
del drea del lote.

3. Implantar el saneamiento basico de tal manera que no contamine y/o no afecte los afluentes
de captacién de agua comunal u individual.

4. Relacionar el acceso del lote con los posibles caminos peatonales y ubicacién estratégica de
las rampas de acceso a integrantes de la familia.

5. Cuidar que las intervenciones u obras no afecten las dreas de cultivo o produccion en el
entorno inmediato.

6. Cumplimiento de los aislamientos ambientales y funcionales definidos por autoridades del
orden local, regional o Nacional respecto a la estructura ecoldgica, los sistemas viales u otras
infraestructuras del territorio.

Adicionalmente, es importante tener presente que la entrega en especie del subsidio comprende la
construccion de Unica casa o estructura habitacional y un sistema séptico. Por tal motivo, se requiere
disponer con un drea minima de implantacién de 130 m2 (metros cuadrados) y unas dimensiones
adecuadas de largo y ancho del predio que permita la correcta disposicion de la solucion de vivienda
y el sistema de tratamiento de aguas residuales. Teniendo en cuenta el drea propia de la vivienda y
sus respectivos aislamientos que oscilan entre 90 m2 - 100 m2 y un area de 30 m2 en promedio para
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el saneamiento bdsico; compuesto por cajas y/o tanques para el tratamiento de aguas residuales y
un campo de infiltracion para el proceso final del tratamiento

De igual forma, en el caso de los mejoramientos es necesario disponer de un drea minima de
implantacién de 45 m2 y adicional al terreno utilizado por la vivienda ya existente dentro del predio.
Teniendo en cuenta el drea propia del médulo y sus respectivos aislamientos 15 m2 y un area de 30
m2 en promedio para el saneamiento bdsico; compuesto por cajas y/o tanques para el tratamiento
de aguas residuales y un campo de infiltracién para el proceso final del tratamiento.

Lineamientos para la seleccion de soluciones alternativas de agua para
consumo humano y saneamiento basico.

Para acotar el alcance sobre la definicién de los lineamientos correspondientes, se hace necesario
primero definir de que trata el saneamiento basico y que son los sistemas alternativos para asi,
establecer el contexto que aplica respecto a la normativa vigente en el suelo rural, es decir, el
contexto bajo el cual se es necesario o bien, sea plantear proyectos en relacién a la metodologia en
el campo profesional pertinente o recurrir a la implementacion de estas alternativas en casos donde
no se pueda conectar a fuentes a de agua o redes de tratamiento de aguas residuales.

Las alternativas de agua para consumo humano y saneamiento basico son estrategias utilizadas en
lugares donde no es posible o es impracticable desarrollar proyectos de servicios publicos
domiciliarios **. En muchas zonas del pais las comunidades emplean sistemas rudimentarios
destinados con el fin de suplir la necesidad de consumo de agua y tratamiento de aguas residuales.
Sin embargo, las alternativas de agua para consumo humano y saneamiento basico mejoran
notablemente las condiciones ambientales y la salud de las personas a muy bajo costo.

El saneamiento bdsico es el conjunto de acciones relacionadas al mejoramiento y mantenimiento de
las fuentes y sistema de abastecimiento de agua, la adecuada disposicion sanitaria de los
excrementos y orina mediante bafios; y el manejo de las basuras en la vivienda®®. Asimismo, la
mitigacion de plagas portadoras de enfermedades como el dengue. En sintesis, los sistemas de
saneamiento bdsico mejoran la salubridad de una poblacién a través de manejo de agua, manejo
residuos y control enfermedades.

Los aspectos de fuentes y sistema de abastecimiento de agua y la adecuada disposicién sanitaria de
los excrementos son el objeto de lineamientos, tanto para vivienda nueva dispersa como vivienda
nucleada. A continuacién, se presenta la definicién de la captacion de agua y el tratamiento de aguas
residuales.

La captacién de agua comprende diversas actividades para lograr la recoleccion y el almacenamiento
de esta. Ya sea de lluvia, fuentes a nivel de terreno o subterrdneas, neblina, entre otras. Este tipo de
fuentes dependen en su totalidad de las condiciones hidroldgicas de la zona y la economia de los
habitantes para su respectivo sistema de recoleccion. En el Titulo J Alternativas Tecnoldgicas en Agua

35 Tomado de la RAS rural titulo J Alternativas tecnoldgicas en agua y saneamiento basico para el sector rural.
36 Definicidn elaborada por el grupo de la DVR, basada en definicién de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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y Saneamiento Bdsico para el Sector Rural, plantean distintas alternativas no convencionales tanto
para la captacién de agua como para los diferentes procesos con la finalidad de que esta sea para
consumo humano.

Por su parte, el tratamiento de aguas residuales son procesos fisicos, quimicos y bioldgicos que tienen
como objetivo disminuir considerablemente los contaminantes presentes en el agua efluente del uso
doméstico. Este tipo de solucion sera implementada como parte del subsidio de vivienda de interés
social rural, mediante la construccién de un pozo séptico. De manera general, los pozos sépticos
presentan cinco partes esenciales, trampa de grasas, cual permite la separacion y recoleccién de
grasa para evitar su paso al sistema; caja de inspeccion, lugar donde se almacena las aguas residuales,
pluviales o combinadas; tanque séptico, lugar que procesa los residuos liquidos y sélidos formando
una capa de lodo; filtro anaerdbico, el cual se encarga de disminuir nuevamente las cargas
contaminantes y, finalmente, el pozo de absorcién o campo infiltracion; lugar en donde los residuos,
que ya son liquidos debido a los procesos anteriores, son vertidos al suelo.

Una vez acotado los conceptos el Plan Nacional de Construccion contextualiza la aplicacidn de los
lineamientos a partir del diagndstico integral, el cual dictaminara la dificultad para acceder a fuentes
de agua o para manejo de aguas residuales y asi seleccionar la alternativa mas adecuada. Segun el
Titulo J Alternativas Tecnoldgicas en Agua y Saneamiento Bdsico para el Sector Rural, recomienda
cuatro fuentes para la solucion de abastecimiento de agua, como lo son: las aguas superficiales, rios,
quebradas, embalse entre otras fuentes naturales que suplan la demanda requerida del hogar; las
aguas subterraneas, a través de pozos o aljibes; las aguas de la atmosfera, sea por lluvia o neblina, y
finalmente, las aguas de mar o salobre, esta Ultima requiere una alta inversién ya que debe someterse
a procesos de desalinizacion.

Comprendido lo anterior, cabe resaltar que la diferencia para la solucion de abastecimientos
individuales y colectivas de agua, radican en los métodos de captacidén y condiciones naturales del
lugar. Por lo tanto, para seleccionar la alternativa de solucién adecuada, se recomienda remitirse al
Reglamento de Agua y Saneamiento Basico (RAS) y/o el Alternativas Tecnoldgicas en Agua vy
Saneamiento Bdsico para el Sector Rural.

Es importante resaltar que en el Titulo J también plantea una metodologia ajustada para la
formulacién y disefio de proyectos de sistemas de aguas residuales. En cada capitulo se identifica la
fuente de agua, la poblaciéon objetivo y las soluciones que pueden adoptarse dependiendo del
contexto y los requerimientos. A continuacion de manera general se exponen los lineamientos guia
a acerca de las tres recomendaciones por el Titulo J para el tratamiento de aguas residuales en el
sector rural.

La estructuracion de proyectos de captacién de agua o tratamiento de agua residual corresponde a
las entidades descentralizadas o en algunos casos, a los constructores de vivienda nucleada. Todos
sin excepcion deberan a ajustarse a los lineamientos de vivienda nucleada de la Direccién de Vivienda
Rural del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y al respectivo plan de ordenamiento del
municipio.

La solucién de vivienda es integral, es decir, viene incorporada la soluciéon de manejo de aguas
residuales a través de un pozo séptico. En caso tal, que, el predio donde se implanta la vivienda pueda
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conectarse a un sistema de alcantarillado sanitario avalado por las RAS (el titulo J), el sistema
hidrosanitario podra conectarse a estos sistemas funcionales en dreas rurales, siempre y cuando, se
garantice la funcionalidad, el mantenimiento a través del tiempo.

Para el caso de la captacidon de agua, ademads de las metodologias mencionadas anteriormente, es
preciso afirmar que prima la disponibilidad de esta de manera natural. Sin embargo, cabe aclarar que
esta disponibilidad no implica que sea apta para el consumo humano. Se debe entender que son dos
procesos diferentes, por un lado, la captacion y por otro el tratamiento y potabilizacién de esta. En
el caso donde el acceso al agua sea dificil, serd el constructor junto a la entidad operadora los
encargados de investigar, evaluar e implementar una tecnologia que satisfaga la necesidad de este
recurso. Recordamos que el titulo J de la RAS son lineamientos de buenas practicas mas no son
lineamientos Unicos de disefio.

Los entes territoriales o constructores que estructuren proyectos de vivienda rural dispersa y
nucleada puede acceder a una asistencia técnica por parte de la Direccién de Vivienda Rural. Lo
anterior, para articular los proyectos con las politicas de entidades como la ART e igualmente, el
Viceministerio de Agua y Saneamiento basico del MVCT. Lo anterior en consideracion del Plan
Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Basico que, como se hizo referencia en el
capitulo de antecedentes; de manera equivalente al presente documento para el sector agua y
saneamiento bdsico, corresponde a uno de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral —
RRI; a partir de las definiciones del documento CONPES 3932 de 2018 y expedido mediante
Resolucion 0076 de 2021.

Lineamientos de Desarrollo Progresivo de VISR.

Corresponde a la definicién de lineamientos y aprendizaje asociadas a desarrollo progresivo de las
VISR mediante la elaboracion de una guia de capacitacién para el desarrollo progresivo vy la estrategia
propia de capacitacion en articulacién del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Capacitacion para el Desarrollo Progresivo de la vivienda:

El objetivo de la capacitacion es continuar la construccién de viviendas y brindarle conocimiento a la
poblacién rural de como mejorar las viviendas rurales, el cual debe ser aplicado por personas
capacitadas en construccion. Los lineamientos de desarrollo progresivo®’ se asimilan al proceso de
ensefianza en temas de construccion, teniendo al SENA como aliado principal para los programas de
formacion y educacion®®. El primer lineamiento es la definicidon de dos dmbitos de intervencién de la
vivienda para ser complementada:

1. Ampliacion en el exterior de la vivienda.
e Ampliacién de andenes perimetrales y rampas de accesibilidad.

37 El Desarrollo Progresivo consiste en un conjunto de construcciones que pueden realizar la vivienda al interior o exterior
de la vivienda como complemento a esta. Cabe resaltar, que estas obras de desarrollo progresivo son relacionadas a
adecuaciones locativas y no a la construccion de una vivienda nueva. Por tanto, la progresividad implica que la vivienda sea
habitada, que presente deficiencias que pueden ser solucionadas y que la estructura habitacional no presente alteraciones
que comprometa el desarrollo de la vida de los habitantes.

38 La politica de vivienda buscara una articulacion con los programas de educacién del SENA en los temas pertinentes a
vivienda rural.
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e Infraestructura basica de acceso peatonal.
e Modulos habitacionales adicionales como complemento del programa arquitecténico.
e Moddulos satelitales como complemento del programa arquitectoénico.

2.  Mejoras locativas al interior de |a vivienda.
e Mejoras enfocadas en los acabados de muros, pisos y cubiertas y adecuacion de
espacios a las necesidades del grupo familiar o de uno de sus miembros.

El segundo lineamiento corresponde a temas a desarrollar con mayor grado de profundidad en la
guia y en la capacitacion. Los siguientes aspectos van desde la concepcion en el disefio de espacios,
el reconocimiento de sistemas constructivos y materiales aptos para la construccién de vivienda:

a. Disefio: El desarrollo progresivo es definido como intervenciones internas y externas con el fin
de ampliar o mejorar las condiciones de la vivienda. Ante lo anterior, se sugiere que la guia
consista en un paso a paso en el cual graficamente y de forma clara se le explique a la familia
como se deben realizar las actividades de construccion y la eleccion de los materiales.

b. Sistema Constructivo: Debe dar continuidad del sistema constructivo en el que se encuentra la
vivienda. Asimismo, debe especificar si el sistema constructivo y los materiales utilizados son
de facil adquisicién; si se trata de un sistema industrializado, debe brindar informacion al
propietario sobre la adquisicién y distribucion de los elementos constructivos necesarios para
la ampliacion de la vivienda.

c. Materiales: Es fundamental brindarle herramientas que le permitan al beneficiario conocer e
identificar los materiales que cumplen con las normas técnicas. Generando conciencia sobre
la responsabilidad de mitigar los efectos e impactos que puedan generarse por eventos
naturales.

d. Mano de obra: Se debe aclarar el personal especialista y los trabajadores minimos requeridos
para la realizacion de las diferentes actividades de construccion.

El tercer lineamiento aclara a los beneficiarios que reciben la guia, que solo han recibido informacién
béasica para emprender los temas tratados. Sin embargo, si tienen la intencién de construir deben
cursar algun programa del SENA para certificar la experiencia en el &mbito de la construccion. Por
ejemplo, labores tales como:

a. Construccidon de formaletas, preparacién y fundida de Concretos (elementos estructurales).
Esta es una de las actividades mas importantes y en las que mas se incurre en error por falta

de rigurosidad técnica.

b. Preparacién y aplicacién de morteros para levante de muros y construccion de pafietes
(revoques).

c. Levante de muros con diferentes materiales (bloque de cemento, ladrillo, bloque de arcilla).
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d. Instalacion de cubiertas con diferentes estructuras de soporte y materiales de revestimiento.
Pretendiendo con el aprendizaje de esta actividad entre otros que los traslapas de las ldminas
cumplan con la Norma Técnica Colombiana.

e. Sistemas hidrosanitarios. Que los beneficiarios puedan ejecutar esta actividad cumpliendo
con las Normas Técnicas Colombianas.

Las capacitaciones realizadas por el SENA se haran teniendo en cuenta la normativa de
construccion vigente, garantizando asi la seguridad de los practicantes y minimizando los riesgos

causados por posibles intervenciones inadecuadas.

Guia de Desarrollo Progresivo

La Guia de Desarrollo Progresivo es un catalogo general de las intervenciones que se pueden realizar
en lavivienda rural con el objetivo de ser mejorada. Esta guia profundiza en las adecuaciones locativas
mediante la ejemplarizacién de unatipologia de vivienda y los posibles desarrollos internos y externos
que esta puede tener. Las intervenciones estan orientados a obras de acabados, revestimientos y la
construccion de un médulo de habitabilidad.

La guia, que hace parte de las acciones de fortalecimiento de capacidades junto con capacitaciones
y en donde la DVR establecerd una estrategia de articulacién con el SENA, con el fin de lograr la
estructuracién de las estas por parte de dicha entidad; se compone por fichas de procesos
constructivos en la cual se contarad con ayuda de gremios, constructores y especialistas interesados
en transmitir el conocimiento, y en donde la Direccién de Vivienda Rural realizard acciones de
acompafiamiento. Adicionalmente, esta guia hara parte del banco de tipologias que permitirad la
construccion de nuevas tipologias que resuelvan a profundidad los problemas de la diversidad del
campo.

La guia puede seguir los lineamientos previamente descritos como los temas de disefio, la
continuidad del sistema constructivo, la mano de obra y los materiales implementados en la solucion
de vivienda. Las Fichas deben ser de facil comprension y estar dirigida a la poblacion rural, se
empleard de creatividad grafica para ayudar a los beneficiarios a entender todos los planos y las
especificaciones técnicas para una futura ampliacién de la vivienda. Adicionalmente, durante la
socializacion de la gufa deberd incluir temas relacionados con el acceso a fuentes de financiamiento
(incluyendo créditos hipotecarios sobre la vivienda ya construida a mejorar), especialmente
microcréditos y créditos de libre inversion.

¢ Financiacion y ejecucion

La inversién requerida para la ejecucion de esta estrategia corresponde a los costos asociados a
recurso humano, fisico y de infraestructura tecnoldgica necesarios, en donde la financiacién esta a
cargo del MVCT con respecto a los lineamientos de Implantacién y soluciones alternativas de agua y
saneamiento basico. En cuanto al componente de Desarrollo Progresivo, la estrategia asociada a la
oferta educativa corresponde al SENA de acuerdo con sus capacidades al igual que el desarrollo de la
guia de desarrollo progresivo, la cual se desarrollara en la etapa de Operacion y se estima que la
ejecucion de esta estrategia corresponde a 8 meses, asociado a la definicién de lineamientos.
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e Productos

- Guia de Implantacién de Tipologias de Vivienda Social Rural.
- Guia para la seleccién de soluciones de alternativas de Agua y Saneamiento Basico.
- Guiay capacitaciones de Desarrollo Progresivo

¢ Responsables

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Direccién de Vivienda Rural, SENA y Entidades
Territoriales.

6.3.2. Establecer las determinantes para la estructuracion y presentacion
técnica de proyectos de VISR

Una tipologia de vivienda rural®® corresponde a la propuesta técnica y financiera sobre la idea general
del proyecto previo a la ejecucion del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural.
Adicionalmente, deben adaptarse a los contextos fisicos del entorno -particularidades climaticas,
geogréficas y topograficas —, de la misma forma que a las condiciones fisicas*’, socioeconémicas y
culturales de sus habitantes.

A partir del andlisis sobre tipologias y prototipos ejecutados en el Programa de Vivienda de Interés
Social por parte del MADR -como fue descrito en el capitulo 2-; el MVCT adelantd en el marco de la
formulacion de la politica publica un ejercicio de parametrizaciéon ! de VISR, el cual buscaba
establecer los minimos necesarios para la construccion y mejoramientos de vivienda basados en
cuatro puntos, los cuales estan referidos a:

e Desarrollo de programa arquitectdnico en virtud de las proporciones y dimensiones, los
espacios y estandares minimos que garanticen una vivienda digna y adecuada

e Larelacidon elementos de mobiliario e inmobiliario;

e Elaspecto funcional o uso espacial

e Elcierre financiero con respecto al valor del subsidio.

Como resultado de dicha parametrizacion, se desarrollaron a manera de ejercicio seis (6) tipologias -
no vinculantes- para la construccién de vivienda nueva y siete (7) posibilidades de mejoramientos,
gue no solo ejemplifican y se aproximan a las particularidades técnicas, legales y financieras de una
vivienda VISR mediante la implementacién de esos parametros; sino que de igual forma, se
convierten en punto de partida para el desarrollo de las fases de anteproyecto y proyecto de la etapa
de pre-construccion.

39 Definicion del MVCT a partir de las disposiciones del Decreto 2090 de 1989 con relacién a la etapa de Anteproyecto
Arquitectdnico.

40 En funcidén de la flexibilizacion del disefio arquitectdnico para poblacién con algun nivel de discapacidad tanto al momento
del otorgamiento del subsidio como de manera posterior.

41 Los resultados de este ejercicio de parametrizacidn se encuentran contenidos en documento anexo al presente Plan. No
obstante, se hace relevante mencionar que dicho documento no fue parte del proceso de revision y discusion por parte de
la Mesa Técnica Sectorial conformada por la Consejeria Presidencial para la Estabilizacion y la Consolidacién, DNP y ART.
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A partir de lo anterior, esta accidn busca establecer las determinantes que conlleven al desarrollo y
presentacion de portafolios de Vivienda de Interés Social Rural, tanto para construccién de viviendas
nuevas -dispersas o nucleadas-, asi como los de mejoramientos. Estos portafolios, corresponden a la
presentacion de los resultados de la implementacién de la etapa de pre-construccion, cuyo alcance
corresponde al desarrollo arquitectdnico y técnico en concordancias con las etapas de anteproyecto®?
y proyecto arquitecténico®®, soportados en la planimetria y demds documentos técnicos necesarios,
incluyendo las conclusiones de la implementacion del modelo de acompafiamiento social.

Dentro de este desarrollo, adicionalmente se debe incluir los siguientes componentes:

e Solucion de agua para consumo humano: Las tipologias de VISR deben contar con una(s)
solucion(es) alternativa(s) de agua (soluciones de tipo individual para el caso de vivienda
dispersay de tipo colectiva para el caso de vivienda nucleada).

e Desarrollo progresivo: Dentro del disefio de estas tipologias el componente de
flexibilidad arquitectdnica y constructiva ird dirigido hacia una futura ampliacién o
adecuacion de espacios, segun las necesidades del grupo familiar.

e Accesibilidad al medio fisico: El disefio de la vivienda rural debera responder al programa
arquitectdnico con especificaciones técnicas relacionadas a las NTC de accesibilidad al
medio fisicoy a pardmetros de funcionalidad, que faciliten el uso de la vivienda por parte
de la poblacién con discapacidad**. El disefio y los materiales deben permitir que sea
posible adaptarla en caso de requerirlo en cualquier momento del ciclo de vida de las
personas, garantizando asi una accesibilidad apropiada a la vivienda misma.

e Parametrizacion espacial de la vivienda: La nueva politica propone una parametrizacion
no vinculante, que sirve de referencia para describir cada espacio del programa
arquitectonico, donde se logra una mayor eficiencia espacial reflejada en dreas dptimas
aplicables en las tipologias basicas. Para el caso de la vivienda rural, el programa
arquitectonico se complementa con la relacién de la vivienda construida con su entorno
inmediato, es decir, se exploran las posibilidades de acceso peatonal y su funcionalidad
asociada a las dreas productivas o el paisaje mismo.

e Arquitectura Sostenible y Bioclimatico: Desarrollar una primera aproximacion a
estrategias pasivas que, desde el disefio arquitectdnico y los procesos constructivos,
contribuyan al componente bioclimatico de las viviendas, en el marco de las
determinantes técnicas, legales y financieras.

Para la implementacién de esta accién, se establece el desarrollo de tres acciones especificas, segln
las necesidades de cada proyecto y en virtud del subsidio de VISR a otorgar, en el marco de
implementacion de la politica publica. Estas acciones especificas, se encuentran dirigidas al desarrollo

42 E| anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas suficientes para la comprension
arquitectonica, estructural y de instalaciones de la vivienda, sin incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los
estudios de factibilidad econdmica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo de caja y financiacién; pero si sobre bases
series de su factibilidad. (Decreto 2090, 1989)

43 Serd elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la entidad contratante y debe contener toda la informacién
necesaria para que la construccion pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de vista arquitecténico, en armonia
con sus exigencias técnicas (Decreto 2090, 1989)

44. Se tuvo en cuenta dentro del ejercicio de parametrizacion, la accesibilidad al medio fisico como un equilibrio entre los
metros cuadrados construidos y el area Util de la vivienda.
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técnico de los portafolios de VISR dispersa, Mddulos de Mejoramiento y VISR Nucleada, segun sea el
caso.

A Continuacién, se presentan unos ejemplos de tipologias, no vinculantes, en el desarrollo de
portafolios.

FIGURA 6.6 ESQUEMAS DE TIPOLOGIAS DE EJEMPLO PARA DESARROLLO DE TIPOLOGIAS DE VISR DISPERSA

i B ’ b 4
1. Alargads 2 Enil) 3. En (T} 4 Compacte Bmx12m S Enm(Up [:3 Currp‘a;toe I0m x Bm
VISRA1 VISRL1 VISRT1 VISRC1 VISRU1 VISRC2

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
e Acciones especificas

Portafolios de Tipologias adecuadas de Vivienda de Interés Social Rural -
dispersa-adaptables a la region y con un componente de saneamiento basico.

Elaboracién de portafolios a nivel de proyecto arquitectdnico para la construccion de Viviendas de
interés social Rural Nueva, en sitio propio, cuyo valor del subsidio corresponde hasta 70 SMMLYV, que
se adapten a los entornos regionales, culturales y sociales de los beneficiarios e incorporen un
componente de saneamiento basico.

Con el fin de lograr lo anterior, y adicional a los componentes descritos previamente, el disefio de las
tipologias debe incluir un estudio asociado al componente bioclimatico y de sostenibilidad ambiental
que corresponda al lugar para el cual se adaptard el prototipo. Por lo tanto, el disefio debe considerar
ademas del control y confort térmico (asolacién, ventilacion e iluminacién natural), la sostenibilidad
ambiental en la extraccion y manufactura de materiales, adoptando procesos y correctivos
necesarios para mitigar el impacto sobre los recursos naturales renovables y no renovables.

Asimismo, se deben tener en cuenta dentro de los factores del disefio bioclimatico, el uso adecuado
de recursos como el agua y una correcta disposicion de los desechos sdlidos y liquidos que se generan
en las viviendas. Por consiguiente, en la etapa de pre-construccion es necesario profundizar en temas
como:

e las soluciones de vivienda deben adaptarse a las diferentes condiciones climaticas y
geograficas.

e la seleccion adecuada de los materiales que garanticen un debido aislamiento acustico vy
térmico, que permita a los habitantes mejores condiciones de confort térmico al interior de
los espacios.

e La solucion de vivienda debe garantizar su durabilidad en el tiempo. Para lo anterior, se
debe tener en cuenta en el disefio de la vivienda factores tales como: la incidencia del sol,
el comportamiento de la temperatura, el comportamiento e incidencia del viento vy las
precipitaciones.

e la seleccion del sistema constructivo debe procurar ser una solucién creativa y eficiente
que aproveche la identidad cultural de la regidn correspondiente.
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e Los costos de mantenimiento de la solucién de vivienda derivados de la seleccién de los
materiales y el sistema constructivo deberan corresponder a las condiciones econémicas
de los habitantes.

A su vez, se deben considerar los siguientes aspectos en el disefio arquitecténico a nivel de
anteproyecto, que deberan ser profundizados en la etapa de pre-construccién y en el momento de
desarrollar las viviendas en el sitio:

a. Confort térmico: A partir de las condiciones geograficas y climaticas, la seleccion de
sistemas constructivos y materiales envolventes (fachadas y cubiertas), el analisis de
escenarios de ocupacion, las definiciones volumétricas del proyecto arquitecténico, al igual
que manejo de la radiacién solar y la ventilacion natural; se deben garantizar las condiciones
minimas de confort respecto a las temperaturas al interior de los diversos espacios de las
viviendas, que permitan el desarrollo de las actividades cotidianas por parte de los
beneficiarios.

b. Control solar: El disefio de la tipologia debe tener en cuenta para su implantacion la
incidencia y manejo de la radiacion solar, de manera que brinde mejores condiciones de
confort térmico® al interior de los espacios, al permitir o restringir dicha incidencia junto
con una distribucién adecuada del programa arquitectdnico en funcién de la localizacion,
orientacion, condiciones biofisicas y climaticas del entorno.

c. Ventilaciéon Natural: Con el fin de promover no solo condiciones térmicas adecuadas en
consideracién del entorno, sino mejorara condiciones de salubridad al interior de las
viviendas, estas deberdn explorar escenarios de caracter pasivos que garanticen el
suministro y extraccion de aire en cada uno de los espacios.

d. lluminacién natural: Finalmente, con el propdsito de fomentar el ahorro en los consumos
de energia, se busca que mediante estrategias arquitectdnicas la vivienda aproveche al
maximo la luz natural dentro de los diversos espacios de la vivienda.

De otra parte, Se resalta la importancia de socializar y hacer participes a las comunidades
beneficiarias mediante una metodologia en el proceso de pre-construccion de los disefios,
actividades que deberdn ser de indole participativa para la definicion de las tipologias que se incluirdn
en los portafolios.

Al finalizar la etapa de pre-construccién, los portafolios correspondientes deberadn contener, como
minimo, la informacién relacionada a continuacion:

TABLA6.1 ESTRUCTURACION Y DESARROLLO MINIMO DE PORTAFOLIOS PARACONSTRUCCION DE VISR- DISPERSA

PORTAFOLIOS DE VIRS DISPERSA

45 El confort térmico es la condiciéon de la mente que expresa satisfaccién con el ambiente térmico (requiere evaluacion
subjetiva). El confort térmico no sélo depende de la temperatura y la humedad relativa. Factores como las caracteristicas
del vestido, caracteristicas del tipo de trabajo y otros factores del ambiente como la presién de vapor en el aire y la velocidad
del aire, determinan si una persona se encuentra en condiciones de confort (MCVT, 2015).
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COMPONENTE PLANIMETRIA
Arquitecténico: Planos generales y 1. Plano de Localizacién.
detallados de la vivienda, a escala 2. Planta Arquitectdnica y Cuadro de Areas.
legible con una técnica de presentacién 3. Planta de Cubiertas.
de facil lectura y comprension; los 3. Cortes transversales y longitudinales.
cuales como minimo deben contener la 5. Fachadas.
siguiente informacion: 6. Representacion 3D expresando el sistema constructivoy la
espacialidad relacionada a la parametrizacion parte de la
*Escalas de representacion 1:100, 1:50y politica publica.
1:20 a partir de la necesidad y objeto de 7. Detalles Arquitectdnicos constructivos y Corte Fachada
cada plano. tipica.
1. Planta de Cimentacion
Estructurales: Planos generalesy 2. Planta estructural (columnas, vigas y loza de contrapiso)
detallados a escala legible con una 3. Planta de estructura de cubierta
técnica de presentacion de facil lectura 4. Plano de detalles estructurales.
y comprension, los cuales como minimo 5. Despiece de hierros: Cimentacién, columnas, vigas y loza
deben contener la siguiente 6. Elementos no estructurales.

informacion:

1. Planos hidrosanitarios completos incluyendo solucion

Instalaciones y redes. alternativa de agua y saneamiento basico (Solucién
Individual) que incluya cortes y detalles de la trampa de
grasas, pozo séptico, campo de infiltracién o pozo de
absorcién.

2. Planos eléctricos completos y de equipos especiales.

Otros documentos técnicos. 1. Memoria o documento con las conclusiones del estudio
bioclimatico y el soporte de su incorporacién dentro del
disefio arquitecténico.

2. Informe de Estudios Topograficos.

3. Cronograma y Presupuesto detallado donde se discrimine
los costos directos, indirectos, gestion social y transporte.
Este presupuesto se actualiza a la estructura financiera
vigente para cada afio con respecto al monto del subsidio
y los SMMLV.

4. Cantidades de obra y especificaciones técnicas.

Plan de Gestién Integral de Obra PGIO

6. Documento de implementacién del Modelo de
acompafiamiento social.

w

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La presentacion de los portafolios correspondientes a la estructuracién de los proyectos de VISR en
sitio propio -dispersa-, deberan ser entregados con las firmas y/o avales correspondientes a los
profesionales a cargo de su elaboracion (Arquitecto responsable, Ingeniero civil, Ingeniero
Hidrosanitario, Ingeniero Eléctrico, Socidlogos o trabajadores sociales, etc.), quienes seran
responsables en el cumplimiento de todas las normas técnicas colombianas aplicables vigentes que
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haya lugar. La implementacién de sistemas constructivos podra variar con el propésito de dar
respuesta a las necesidades sociales, culturales, técnicas y financieras, ya descritas; siempre y cuando
estén avalados por la Norma Sismo Resistente vigente al momento de la estructuracion.

Asimismo, como resultado de la etapa de pre-construccion, el operador debera entregar al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, dos (2) copias en medio magnético y en formatos .pdf y .dwg el
portafolio completo segun las determinantes de la TABLA 6.1, donde la planimetria corresponda a
los planos récord en las escalas correspondientes y para de la totalidad de viviendas estructuradas.
La planimetria y la representacion grafica en 3D, deberd ser dibujadas en programas o software
profesional de representacién arquitectonica.

Portafolios de mejoramientos de VISR adaptables a la region y con un
componente de saneamiento bdasico cuando se requiera.

Elaboracién de portafolios a nivel de proyecto arquitecténico para la construccién de mejoramientos
de vivienda, cuyo valor del subsidio corresponde hasta los 22 SMMLYV, que se adapten a los entornos
regionales, culturales y sociales de los beneficiarios e incorporaren un componente de saneamiento
bdsico de ser necesario.

La modalidad de Mejoramiento de Vivienda se reglamenta bajo la Resolucion 0536 de 2020, los cuales
estdn asociados a dos tipos, locativos o modulares. En este apartado, se abordaran los temas
relacionados con el desarrollo de mejoramiento de la vivienda rural mediante la aplicacion de un
modulo de habitabilidad, que, consiste en una estructura que puede o no ser independiente de la
vivienda existente con una adecuada relacion funcional y morfoldgica, asi como, con la posibilidad de
crecimiento progresivo interno y externo.

De manera inicial y con el fin de identificar las condiciones de la vivienda rural objeto del subsidio de
mejoramiento, se deberd desarrollar un diagndstico integral*® a través del diligenciamiento del
Formato de Visita Individual de Diagndstico Integral®’, durante la primera parte de la etapa de pre-
construccion. En este, se deberdn evidenciar los componentes de cada hogar que se encuentra en
déficit cualitativo®®, particularmente aquellos que podrdn ser resueltos mediante la estructuracion
de un proyecto complementario al interior de la vivienda o mediante la construccion de un espacio
auténomo a la edificacién principal de la vivienda, lo que seria considerado como un mdédulo de
habitabilidad.

46 Diagnostico Integral Proceso mediante el cual la entidad operadora caracteriza cualitativa y cuantitativamente las
condiciones fisicas y sociales de cada familia potencialmente beneficiaria y de su entorno en la etapa de pre-construccion
para asi determinar si es habilitada o no para acceder al subsidio de VISR.

47 Documento reglamentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para cumplir con el objetivo de focalizacién
poblacional, en el cual se identifican las necesidades basicas insatisfechas y las caracteristicas de la familia y el lugar donde
habitan. Este documento hace parte del diagndstico integral y ademas cumple la funcién de soportar la estructuracion de
los proyectos.

48 Entendiendo estos componentes de acuerdo con la Metodologia del Déficit Habitacional del afio 2020 del DANE como
Hacinamiento Mitigable — diferenciando las disposiciones de rural disperso y/o centro poblado-, material de pisos, cocina,
acueducto, alcantarillado, energia y recoleccién de basuras; en donde, el resultado de este diagndstico con respecto a las
intervenciones a realizar deberd tener en consideracién el valor tope del SFVR establecido en la modalidad de
mejoramiento y corresponde a 22 SMMLV.
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En este particular, la intervencién del mejoramiento serd el resultado del proceso de socializacién y
de la etapa de estructuracién de sus componentes. Las tipologias deben ser adaptadas al entorno
rural y cultural. Asi mismo, este proceso se podra realizar teniendo en cuenta las especificidades de
comunidades indigenas, negros, afrocolombianos, ROM, raizales y palenqueras asentadas a lo largo
de todo el territorio colombiano. La socializacién de las tipologias se realizard en la etapa de pre-
construccion de los proyectos a cargo de FONVIVIENDA, de acuerdo con los lineamientos planteados
en la politica de vivienda rural.

La definicién de tipologias de mejoramiento corresponde a una combinacién de dos (2) o mas de los
siguientes espacios de acuerdo con el analisis de los componentes del déficit cualitativo, identificados
en cada caso como prioritarios a partir de la implementacién del diagndstico integral. En ese sentido
los espacios que conforman el médulo podran ser:

e Bafio adecuado, redes hidraulicas y evacuacion adecuada tradicional o alternativa
de aguas sanitarias.

e lavadero, cocina adecuada, redes hidraulicas y evacuacion adecuada tradicional o
alternativa de aguas residuales.

e Espacio social y/o habitacién, esto en caso de presentarse la condicién de
hacinamiento (cuando en el hogar habitan tres (3) o mas de tres (3) personas por
habitacién, incluyendo espacio multiple y dormitorio).

e Espacio productivo rural, cuando en conjunto con la familia beneficiada se
identifica la posibilidad de apoyar una actividad productiva rural.

e Espacios adecuados para personas con discapacidad, en caso de identificarlas en el
grupo familiar.

La solucién de mejoramiento, hace referencia a mddulos de habitabilidad cuando se requiere suplir
minimo dos de las necesidades identificadas. Lo anterior, significa que, si hay carencia o necesidad
de mejora de un espacio como el bafio o una habitacién, los espacios de este mddulo deben estar
enmarcados en los pardmetros bdsicos de disefio universal que permitan su uso por parte de todas
las personas en cualquier momento de su ciclo vital (accesibilidad). En caso de encontrarse personas
con discapacidad en el momento del diagndstico, se deberdn enfocar las soluciones en las
necesidades especificas de estas para el uso y disfrute de su vivienda.
FIGURA 6.7 MODULO DE HABITABILIDAD - TIPOLOGIAS DE MEJORAMIENTO DE VISR*

1. Cuntro Servicics 2. Cuatro Serdicos 3. Tres Servicios
Bario- Cocina Bafio- Habitacion Cocina- Habitacion  Habitacion- Habitacién

4, Tres Serdcios

49 Convenciones: Naranja — Area Cocina; Verde — Area Habitacién; Azul Claro — Bafio (Ducha + Sanitario); Azul Oscuro —
Lavamanos (exterior) y/o Lavadero; Morado - Area de Acceso-Circulacion.
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

A su vez, es importante tener en cuenta la proximidad de dichos mddulos de mejoramiento en
relacién con la vivienda existente; ya que la ubicacién de éstos debe corresponderse en una
proximidad pertinente tanto técnica como visual y en el que los mddulos complementarios vy la
vivienda existente se entiendan como un solo componente. Los mddulos mencionados
anteriormente, deberan garantizar que los beneficiarios cuenten con:

e Unespacio dotado adecuadamente para la prestacion de servicios de aseo personal, general
y disposicién de residuos.

e Un espacio adecuado para la disposicion y preparacién de alimentos.

e Espacios adecuados que eviten condiciones de hacinamiento.

e Pisos en buen estado y construidos en materiales adecuados.

e Cubierta en buen estado y en materiales adecuados que garanticen proteccion ante las
condiciones climaticas.

e Condiciones de habitabilidad que guarden consonancia con los aspectos socioculturales
propios de su entorno.

Al finalizar la etapa de pre-construccién, los portafolios correspondientes deberdn contener, como
minimo, la informacién relacionada a continuacion:

TABLA6.2 ESTRUCTURACION Y DESARROLLO MINIMO DE PORTAFOLIOS PARA MEJORAMIENTOS DE VISR.

‘ PORTAFOLIOS DE MEJORAMIENTO DE VISR

COMPONENTE PLANIMETRIA

Arquitectonico: Planos generales y
detallados de la vivienda, a escala
legible con una técnica de presentacion
de facil lectura y comprensién; los
cuales como minimo deben contener la
siguiente informacion:

Planta Arquitecténica.

Planta de Cubiertas.

Corte transversal.

Corte longitudinal.

Fachadas.

Representacion 3D expresando el sistema constructivo y la
espacialidad relacionada a la parametrizacion parte de la
politica publica.

7. Detalles Arquitectdnicos constructivos.

ok wWwnN =

Estructurales: Planos generales y 1. Planta de Cimentacion

detallados a escala legible con una 2. Planta estructural (columnas, vigas y loza de contrapiso)
técnica de presentacidn de facil lectura 3. Planta de estructura de cubierta

y comprension, los cuales como minimo 4. Plano de detalles estructurales.

deben contener la siguiente 5. Despiece de hierros: Cimentacién, columnas, vigas y loza.
informacion:

Instalacionesy redes. 1. Planos hidrosanitarios completos (incluye solucion

alternativa de agua, soluciones de tipo individual y
saneamiento basico).
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2. Planos eléctricos completos y de equipos especiales.

Otros documentos técnicos. 1. Cronograma y Presupuesto detallado donde se discrimine
los costos directos, indirectos, gestion social y transporte.
Este presupuesto se actualiza a la estructura financiera
vigente para cada afio con respecto al monto del subsidio
y los SMMLV.

2. Cantidades de obra.

Plan de Gestidn Integral de Obra PGIO

4. Documento de implementacién del Modelo de
acompafiamiento social.

w

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La presentacién de los portafolios correspondientes a la estructuracion de los mejoramientos,
deberan ser entregados con las firmas y/o avales correspondientes a los profesionales a cargo de su
elaboracion (Arquitecto responsable, Ingeniero civil, Ingeniero Hidrosanitario, Ingeniero Eléctrico,
Socidlogos o trabajadores sociales, etc.), quienes seran responsables en el cumplimiento de todas las
normas técnicas colombianas aplicables vigentes que haya lugar. La implementacién de sistemas
constructivos podra variar con el propdsito de dar respuesta a las necesidades sociales, culturales,
técnicas y financieras, ya descritas; siempre y cuando estén avalados por la Norma Sismo Resistente
- NSR vigente al momento de la estructuracién.

En los casos que el mejoramiento corresponda a reparaciones, complemento en servicios publicos o
adecuaciones técnicas locativas; se deberd consignar una guia detallada relacionada con el registro
de las actividades tales como la elaboracion de planos récord, e informes tendientes a registrar lo
ejecutado en mejoramiento locativo (registros fotograficos del antes y después de la intervencién
entre otros); asi como lineamientos para tener en cuenta para el recibo final de las intervenciones.

Se resalta la importancia de socializar y hacer participes a las comunidades beneficiarias mediante
una metodologia en el proceso de pre-construccién de los disefios, actividades que deberan ser de
indole participativa para la definicion de las tipologias que se incluirdn en los portafolios.

Asimismo, como resultado de la etapa de pre-construccion, el operador deberd entregar al Ministerio
de Vivienda, Ciudad vy Territorio, dos (2) copias en medio magnético y en formatos. pdf y .dwg el
portafolio completo segln las determinantes de la TABLA 6.2, donde la planimetria corresponda a
los planos récord en las escalas correspondientes y para de la totalidad de viviendas estructuradas.
La planimetria y la representacion grafica en 3D, deberd ser dibujadas en programas o software
profesional de representacion arquitectdnica.

Porfolios de Tipologias de Vivienda Social Rural Nucleada adaptables a la
regidn y con un componente de saneamiento bésico.
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Elaboracion de portafolios a nivel de proyecto arquitectdnico para la construccidon VISR nucleada,
cuyo valor del subsidio corresponde hasta los 70°° SMMLV por vivienda, que se adapten a los
entornos regionales, culturales y sociales de los beneficiarios e incorporaren un componente de
saneamiento bdsico de ser necesario. Asimismo, para el desarrollo de estas viviendas se deberd tener
en consideracién los componentes definidos para la vivienda dispersa, en consideracién a la
accesibilidad del medio fisico, la parametrizacion y condiciones de sostenibilidad, entre otros.

Los portafolios de tipologia de vivienda rural nucleada ademas se debe incorporar un conjunto de
planos que profundizan los componentes de vivienda nucleada y deben contener como minimo lo
siguiente, al finalizar la etapa de pre-construccion:

TABLA6.3ESTRUCTURACION Y DESARROLLO MINIMO DE PORTAFOLIOS PARACONSTRUCCION DE VISR-NUCLEADA

PORTAFOLIOS DE VISR NUCLEADA

COMPONENTE PLANIMETRIA
1. Plano de Implantacion (componentes del conjunto) (escala
Implantacion y arquitectonicos: Planos recomendada 1.500)
generales y detallados de conjunto de 2. Planta Arquitectdnica general.
las viviendas nucleada y prototipo, a 3. Planta de urbanismo. (escala recomendada 1.250)
escala legible con una técnica de 4. Planta de paisajismo (escala recomendada 1.250)
presentacion de facil lecturay 5. Planta de Cubiertas general.
comprension; los cuales como minimo 6. Cortes o secciones transversales y longitudinales de
deben contener la siguiente conjunto.
informacion: 7. Fachadas generales o de conjunto.
8. Representacion 3D a nivel del proyecto en general o de

conjunto en el que se visualice el urbanismo y paisajismo
propuesto.

9. Plantas, cortesy fachadas de prototipo de vivienda (Escala
recomendada 1:50)

10. Detalles Arquitectdnicos y urbanisticos constructivos.

=

Infraestructuras para la prestacion de Planta de detalles constructivos del urbanismo.
servicios basicos y sociales: Planos Planos de detalle de las obras de mitigacion necesarias
generalesy detallados de para adecuar el uso de vivienda rural nucleada.

N

infraestructuras a escala legible con una 3. Planta de estructura de cubierta

técnica de presentacion de facil lectura 4. Plano de detalles estructurales.

y comprension; los cuales como minimo 5. Despiece de hierros: Cimentacion, columnas, vigas y loza.
deben contener la siguiente 6. Detalles estructurales para las obras de urbanismo.
informacion:

Planos de redes sanitarias y de 1. Planos de redes sanitarias principales, incluye Plano -
suministro: solucién de disposicién final de aguas residuales del

proyecto de vivienda.

50 Este valor podrd ser aumentado para los casos en que se requiera incrementar el rubro de transporte de materiales a
zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vias de acceso; esto segun las disposiciones
del Decreto 1341 de 2020.
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2. Plano de detallesy especificaciones de la red principal y de
las soluciones de vivienda tipo. (pozos de inspeccién,
Planta Tratamiento Aguas Residuales - PTAR, Seccién
Tuberias, etc.)

3. Planos hidraulicos (red principal).

Plano de distribucién redes de agua potable.

5. Plano de detalles y especificaciones sobre las redes
principales y de las soluciones de agua potable (Planta
Tratamiento Agua Potable - PTAP, etc.)

6. Lapropuesta de redes de suministro y saneamiento basico
debe estar acorde al contexto rural implementando alguna
de las soluciones descritas en el: TITULO J Alternativas
Tecnoldgicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural
del reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Bdsico — RAS51

&

Planos de redes eléctricas: 1. Planos eléctricos red principal.
2. Plano de detalles y especificaciones del sistema eléctrico
general.

3. Plano redes eléctricas de soluciones de vivienda tipo.
4. Cuadro de cargas.

Otros documentos técnicos. 1. Memoria o documento con las conclusiones del estudio
bioclimatico y el soporte de su incorporacion dentro del
disefio arquitecténico.

2. Informe de Estudios Topograficos.

3. Presupuesto general del proyecto urbanistico e
infraestructura y analisis de precios unitarios.

4. Memoria de cantidades del proyecto urbanistico e
infraestructura.

5. Cronograma o programacion de obra y flujo de caja
detallado.

6. Especificaciones técnicas de construccion.

7. Plan de Gestidn Integral de Obra- PGIO

8. Programa Social de acompafiamiento.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La presentacion de los portafolios correspondientes a la estructuracion de proyectos de vivienda
nucleada, deberdn ser entregados con las firmas y/o avales correspondientes a los profesionales a
cargo de su elaboracién (Arquitecto responsable, Ingeniero civil, Ingeniero Hidrosanitario, Ingeniero
Eléctrico, Socidlogos o trabajadores sociales, etc.), quienes seran responsables en el cumplimiento
de todas las normas técnicas colombianas aplicables vigentes que haya lugar. La implementacién de
sistemas constructivos podra variar con el propdsito de dar respuesta a las necesidades sociales,

51 Lineamientos para la seleccion de soluciones alternativas de agua para consumo humano y saneamiento basico.
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culturales, técnicas y financieras, ya descritas; siempre y cuando estén avalados por la Norma Sismo
Resistente - NSR vigente al momento de la estructuracion.

Se resalta la importancia de socializar y hacer participes a las comunidades beneficiarias mediante
una metodologia en el proceso de pre-construccion de los disefios, actividades que deberan ser de
indole participativa para la definicidn de las tipologias que se incluiran en los portafolios.

Asimismo, como resultado de la etapa de pre-construccion, el operador debera entregar al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT a través de FONVIVIENDA, dos (2) copias en medio magnético
y en formatos .pdf y .dwg el portafolio completo segin las determinantes de la TABLA 6.3, donde la
planimetria corresponda a los planos récord en las escalas correspondientes y para de la totalidad de
viviendas estructuradas. La planimetria y la representacion gréfica en 3D, deberd ser dibujadas en
programas o software profesional de representacién arquitectdnica.

¢ Financiacion y ejecucion

La financiacion de estas actividades de estructuracién de proyectos tanto para vivienda nueva
dispersay nucleada, asi como los mejoramientos, estan contempladas dentro de los costos indirectos
del valor del Subsidio de cada una de las viviendas, condiciones que quedaran consignadas dentro de
los contratos de operadores y/o constructores. De otra parte, se estima que la ejecucion de esta
actividad, la cual es recurrente dentro de la implementacidn de la politica publica; debe realizarse
igualmente, bajo las condiciones legales establecidas con el operador regional/contratista de forma
que garantice la entrega oportuna de las soluciones habitacionales.

e Productos

- Portafolios para la construccion y mejoramientos de vivienda de interés social rural y a partir
del nimero de viviendas subsidiadas, elaborados y entregados.

e Actores responsables.

La implementacién de esta accién estara a cargo el Operador regional/ejecutor de acuerdo con las
disposiciones legales establecidas para la ejecucién de los SFVR en las modalidades de vivienda nueva
o mejoramiento. Sin embargo, podran ser participes mediante acciones de acompafiamiento el MVCT
a través de FONVIVIENDA y las Entidades Territoriales correspondientes.

6.4. ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO Y MODELO DE ACOMPANAMIENTO
SOCIAL EN PROYECTOS DE VISR.

En el marco de la formulacion de la Politica Publica de Vivienda de Interés social rural, Didlogo Social
serd entendido como un proceso de participacién y relacionamiento entre el Estado y sus ciudadanos
que, a través de sus estrategias y acciones, permitird en primera instancia, fomentar la participacién
en cada una de las etapas de la politica y, asimismo, promover relaciones estratégicas que fortalezcan
su impacto.

La definicion de pilar de didlogo social se desarrolld a partir de tres (3) acciones, las cuales
corresponden a: i) Estado de arte sobre programas, proyectos y metodologias relacionadas con la
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gestion o acompafamiento social en proyectos de vivienda, ii) Identificacion de normas y decretos
que promuevan el acompafiamiento social y la participacion en los proyectos de vivienda. iii)
Recopilacién de informacidn a partir de fuentes primarias, sobre proyectos o programas de vivienda
rural; mediante el disefio de una serie de formularios y entrevistas que permitid a los entes
territoriales, instituciones publicas, agremiaciones, empresa privada, organizaciones de base y la
comunidad, compartir sus experiencias relacionadas con la participacion y el acompafiamiento social
en los proyectos de vivienda.

Resultado de lo anterior, se estructurd un andlisis comparativo entre diversas propuestas de gestion
o acompafiamiento social de diversas entidades y organismos, las cuales se cruzaron con las
disposiciones del Decreto Ley 890 de 2017 que identifica la necesidad de contar con una estrategia
participativa de Didlogo Social que nace del concepto de Vivienda Rural -VR>? y establece directrices
asociados al acompafiamiento social en su desarrollo. De manera general, se puede concluir que
todos estos esfuerzos hacia el acompafiamiento social promueven en mayor o menor medida,
estrategias o acciones relacionadas con la participacion, la articulacién institucional, el control social,
el fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de atencion a quejas y reclamos; guiado en todos
los casos por el enfoque diferencial y de género. Gracias a esto, fue factible construir una fotografia
que evidencia los elementos minimos para el acompafiamiento o la gestidn social en los proyectos o
programas de vivienda rural.

Cabe aclarar, que para para la Politica Publica de vivienda rural, una vivienda digna es aquella que es
saludable, segura y sostenible; cuyo disefio espacial es funcional e igualmente, va acorde tanto a las
necesidades de los beneficiarios como a sus practicas socioculturales y productivas.

De otra parte, con base a lo descrito en el Decreto 528 de 2016 en su articulo 3, numeral 3,
acompafiamiento social se define como un trabajo de relacién personal continuada que busca
comprender las dindmicas socioculturales de las personas beneficiarias en relacién al territorio, con
el objetivo de incidir en procesos participativos para que los beneficiarios fortalezcan sus capacidades
y habilidades, tengan apoyo en la activacién y movilizacién de recursos, y haya una comprensioén y
adaptacidén a su entorno. Estas incidencias deberan propender por el desarrollo tanto de las personas
como de las comunidades.

Para lograr dicho desarrollo, el mismo decreto establece en el articulo 3 numeral 4, una estrategia de
acompafiamiento social al programa de Vivienda Gratuita, la cual sugiere las siguientes lineas de
accion: i) EL fortalecimiento del tejido y la inclusién social en el entorno receptor a partir del
desarrollo de espacios participativos comunitarios (tales como los talleres de vivienda digna, procesos
de socializacion de avance de los proyectos de vivienda y las veedurias ciudadanas) que fomenten la
pertenencia a los proyectos de vivienda, ii) Fomento de espacios de participacion y gestién al interior
de los proyectos de vivienda que promuevan capacidades colectivas y la cohesiéon para el
cumplimiento de objetivos y logros comunes; finalmente, iii) La articulacion de la institucionalidad
publica y privada en torno a los proyectos del Programa Vivienda Gratuita para armonizar la oferta
de servicios sociales.” (Decreto 528, 2016)

52 Vivienda Rural definida como “un organismo eminentemente activo e interactivo con el medio natural, construido y
comunitario, que constituye una herencia, no solo cultural, sino también de sostén emocional y cohesivo de las familias,
apoyado o con gran influencia de sus actividades econdmicas y comunitarias “ (Sdnchez Quintanar & Jimenez Rosas, 2010)
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A partir de lo anterior, se establece la Estrategia de relacionamiento y modelo de acompafiamiento
social en proyectos de VISR, que nace de la necesidad de fomentar espacios de participacion y
visibilizacion con enfoque diferencial, tanto de la comunidad como de los entes territoriales,
agremiaciones, la academia, las organizaciones de base y demds actores. Su objetivo, es garantizar la
participacion comunitaria, social e institucional en todas las etapas de la politica y del Plan, que
permita incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién rural a través de la
gobernanza, la transparencia, el didlogo de saberes vy la inclusion.

A continuacidn, se presentan las dos acciones que conforman la presente estrategia:

6.4.1. Accion estratégica Construyamos Juntos.

Construyamos Juntos, corresponde una estrategia de comunicacion en varios niveles respecto al
relacionamiento con actores, de promocion y difusién de la politica, asi como, de empoderamiento
con las comunidades. El objetivo de esta accion es desarrollar actividades comunicativas que
permitan informar, difundir y promover los procesos relacionados con la politica, programas y
proyectos de vivienda rural en los territorios, contando con la participacion y el didlogo de todos los
actores involucrados en las diferentes etapas de la politica y en lo que concierne a la implementacion
del presente plan.

e Actividades Especificas.

Formulacidn:

Las actividades de la estrategia Construyamos Juntos, se dividen en dos grandes ejes asociados
primeramente a un componente de participacion y dos, a la socializacién de la politica. En ese
sentido, el eje de participacion social corresponde a la parte de la estrategia que se encargd de
escuchar las voces de todos los actores involucrados del proceso y de identificar las necesidades
habitacionales a partir de las practicas socioculturales y productivas de los hogares; mientras que, la
actividad de divulgacion de la estrategia Construyamos Juntos, es la encargada de crear mensajes
que promocionan la politica al igual que promueven las convocatorias.

Implementacidén:

La implementacién de la estrategia cuenta con diversas actividades con el fin de llevarla a cabo, estas
responden a:
i) Crear una estrategia de comunicacién para explicar las convocatorias a entes
territoriales y comunidades;
ii) Crear acciones comunicativas para difundir el proceso de habilitacién y de
otorgamiento del subsidio
iii) Promover los resultados obtenidos a través de los proyectos de vivienda.
iv) Difundir los mensajes e insumos comunicativos creados por las comunidades y los
gestores comunitarios en torno a la vivienda digna vy la politica
V) Capacitar al equipo social del operador regional y a los agentes comunitarios en
temas de comunicacién para el desarrollo.
vi)  Ayudar a la Direccién en la difusién de mensajes.
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Seguimiento:

Construyamos Juntos es la encargada de informar al pais los resultados de la implementacién de la
politica publica, realizar un producto audiovisual de comunicacién que dé cuenta de todas las etapas
y procesos de la implementacién de la politica, a través de sus programas y proyectos, el cual debe
realizarse bajo los criterios del proceso de documentacion y sistematizacion de la politica publica de
vivienda rural.

e Impacto esperado

El impacto esperado es generar procesos de comunicacion de doble via entre el Estado vy la
ciudadaniay garantizar una comunicacion clara, pertinente y asertiva entre los actores intervinientes
tanto en la politica como en los programas y proyectos de vivienda de interés social rural.

¢ Financiacion y ejecucion

Dado que los diversos niveles de comunicacién corresponden a las diferentes etapas de la politica,
esto conlleva a que sea una actividad principalmente de caracter recurrente y, por ende, su
implementacion se de durante todo el proceso implementacién de la politica y del presente plan, sin
que se establezcan tiempos especificos de duracidn respecto a su ejecucion.

e Productos
La implementacidn de esta estrategia conllevard al desarrollo de los siguientes productos:

- Moddulo de capacitacién en comunicacion social y para el desarrollo que serd socializado con
el equipo social de los operadores regionales al igual que a los gestores comunitarios.

- Piezas comunicativas que fomenten la participacion de la comunidad que fortalezca sus
habilidades comunicativas, promocionen la transparencia de la ejecucion de los programasy
proyectos de vivienda rural.

e Responsables

La Direccién de Vivienda Rural a través de su equipo de Didlogo Social capacitard a nivel regional al
equipo social del operador regional y este deberd transmitir los conocimientos hacia los gestores
comunitarios.

6.4.2. Acompafiamiento social y Participacion de beneficiarios en los
proyectos de VISR.

El objetivo de esta accién estratégica es promover el arraigo y la pertenencia en los hogares
beneficiarios a través de la implementacién de una vivienda digna, segura, saludable y sostenible;
mediante la participacién de las comunidades y el acompafiamiento a los operadores regionales y
ejecutores en los procesos de estructuracion y ejecucion de las soluciones habitacionales objeto de
los subsidios de vivienda. Esta accién, corresponde a una caja de herramienta metodoldgica que
define el paso a paso de las actividades de participaciéon e incluye lineamientos para promover la
equidad de género en los proyectos de vivienda, fomentar procesos de transparencia y rendicion de

Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR | 79



S
-

son de todos

VIVIENDA -:‘aﬁ‘r" La vivienda y el agua invivient
RURAL &7 Minvivienda

resultados, promover la participacidon comunitaria y social, resolver conflictos, fortalecer capacidades
en los beneficiarios para que puedan mantener la vivienda, entre otras cosas.

La estrategia de acompafiamiento social se encuentra presente en las diferentes etapas de los
programas de mejoramiento o vivienda nueva, en el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda
rural. Las siguientes son las actividades minimas de acompafiamiento social a realizar en cada una de
las etapas de la intervencién.

e Acciones especificas:

Actividades en la etapa Previa al acompafamiento:

Es el momento en donde la Direccion de Vivienda Rural socializard los lineamientos tanto al equipo
social del operador como al equipo del interventor.

Actividades en la etapa de Pre-construccidn:

Tienen como objetivo que el equipo social de la entidad operadora y/o ejecutor realice una
caracterizacion del territorio para identificar conflictos sociales que puedan afectar la operacién de
la ejecucidn del subsidio, los actores sociales, institucionales, comunitarios y privados que puedan
aportar al fortalecimiento del proceso; al igual que, acompafiar al equipo técnico para desarrollar un
disefio participativo con los hogares beneficiarios y socializar los deberes y derechos adquiridos con
la asignacion y condicidn de beneficiarios.

Actividades en la etapa de ejecucion:

El equipo social de la entidad operadora yo /ejecutor deberd contar con el apoyo de agentes
comunitarios para realizar labores logisticas tales como la conformaciéon de una veeduria ciudadana,
a la recepcion de quejas y reclamos, la resoluciéon de conflictos y la implementacién de talleres de
vivienda saludable, segura y sostenible a los hogares beneficiarios. De igual forma, se espera que este
equipo con apoyo de los agentes comunitarios, construyan piezas comunicativas con la comunidad
relacionadas al proyecto de construccion de vivienda o mejoramiento de vivienda.

Actividades en la etapa de cierre:

lgualmente, el equipo social de la entidad operadora y/o ejecutor debera realizar la entrega de las
viviendas, capacitar a los hogares frente al mantenimiento de esta, desarrollar un foro o socializacion
de cierre en donde se presente ante la comunidad y demas actores interesados el balance del
proyecto de vivienda y a su vez debe realizar informes de proceso y cierre relacionados con el
acompafiamiento social.

Debe aclararse que estas actividades estan sujetas a cambio o adaptacién de acuerdo con el contexto,
la poblacién y los tiempos de ejecucion.

¢ Impacto esperado
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Se espera que laimplementacién de esta accion tenga como resultado, promover en los beneficiarios
los lazos de pertenencia a los proyectos de vivienda y cuenten con las herramientas necesarias para
mantener y sostener su vivienda.

¢ Financiacion y ejecucion

La politica de vivienda busca generar procesos de acompafiamiento social que fomenten la
confianza, la transparencia, la participacion y didlogo entre los beneficiarios y el equipo de las
entidades operadoras y/o ejecutores del subsidio; por ello el acompafiamiento y participacién de las
comunidades se convierte en una actividad recurrente del presente plan, la cual se desarrolla en el
ciclo completo de la implementacion de la politica respecto a la asignacion y ejecucién del subsidio,
en donde los tiempos corresponden al inicio de la pre-construccién y termina con el cierre y entrega
de las vivienda.

e Productos

Por otro lado, se espera que el constructor pueda entregar como productos de esta accion:

- Plan de Gestidon social que evidencie los lineamientos de acompafiamiento social vy
participacion, a implementar de acuerdo con los actores y las condiciones del territorio,

- Informes de seguimiento al proceso de acompafiamiento y participacién social.

- Actas de aprobacion a los prototipos de vivienda y de aceptacion de la vivienda.

- Piezas comunicativas realizadas con la comunidad y con el apoyo de los gestores
comunitarios y una linea base de corte cualitativo sobre la percepcién de pertenencia
que tienen los hogares hacia sus viviendas.

e Responsables

Los actores encargados de desarrollar esta accion son los operadores regionales y/o las empresas
constructoras, que deberan contar con el apoyo de Fonvivienda, de la Direcciéon de Vivienda Rural del
MVCT y de los entes territoriales.

6.5. ACCIONES PARA LA PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA Y
ARTICULACION INSTITUCIONAL.

Como resultado de la primera fase de la estrategia “Construyamos Juntos”, en donde participaron un
total de 948 municipios localizados en 31 departamentos del pais, es decir el 85% de las alcaldias y
sus entidades correspondientes; también fue posible identificar la necesidad que tienen las
autoridades locales desarrollar la formulacién de proyectos de vivienda de Interés Social, no solo en
funcién de los déficits habitacionales que presentan en cada caso particular y que seran parte del
proceso de focalizacién para la identificacién y priorizacién de las dreas a intervenir; sino también, a
partir de las disposiciones de los Planes de Desarrollo Municipal -PDM y los Planes de Ordenamiento
Territorial - POT.

A su vez, como parte de la gestién de la Direccion de Vivienda Rural, estd la busqueda de diversas

fuentes de financiacién que ayuden a la estructuracion de proyectos de vivienda rural, en el marco
de los pilares de la politica y la eficiencia del modelo operativo propuesto. Lo anterior, teniendo en
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cuenta igualmente, que municipios de categoria 5 y 6 presentan baja capacidad técnica para
estructuracion proyectos y, por ende, presentan dificultades para acceder a recursos como son los
del Sistema General de Regalias -SGR.

Por lo tanto, se convierte entonces en una oportunidad para que la DVR del MVCT, pueda asistir
técnicamente la formulacion de los proyectos de vivienda rural, asi como, en la identificacion de otras
fuentes de financiacién, que conlleven al cumplimiento de metas y objetivos de la politica publica 'y
otros instrumentos de gestidn respecto a la disminucién de los déficits habitacionales y el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Por tal razén se establecen las siguientes
actividades estrategias:

6.5.1. Fortalecimiento Institucional para la formulacion de proyectos de
vivienda VISR

Acompafiamiento y seguimiento Técnico a los entes territoriales mediante la generacién e
implementacién de unametodologia guia, que conlleve a la adecuada estructuracion, financiacion y
ejecucion de proyectos de VISR. El objetivo de esta accidn es garantizar la estructuracion de proyectos
de VISR para acceder a diversas fuentes de financiacién, entre ellas los Organos Colegiados de
Administracién y Decision - OCAD, mediante el cumplimiento de los lineamientos y estandares
sociales, financieros, técnicos y juridicos de la politica de Vivienda Rural.

El propdsito de la DVR y de FONVIVIENDA es acompafiar de manera integral, la estructuracion y
viabilizacién de los proyectos de vivienda a presentar por parte de los entes territoriales, para que
sean aprobados y los recursos sean apropiados para desarrollar proyectos de vivienda rural en sus
dos modalidades, Programas de Vivienda Social Rural y de Mejoramiento Casa Digna Vida Digna rural.

Para lograr esto y dentro de la politica se ha propuesto el desarrollo de seis (6) tipologias de vivienda
base y siete (7) de mejoramiento, que incorporan en ellos, la mitigacion del indice de pobreza
multidimensional (IPM) y sus privaciones como se observa en la FIGURA 6.8; que contienen
parametros arquitectdnicos y técnicos que garantizan la dignidad de la vivienda y se convierten en la
hoja de ruta para la estructuracién del proyecto, esto estard dispuesto en el anexo técnico
denominado, Documento Técnico de Parametrizacion.

FIGURA 6.8 PRIVACIONES DELIPM

1 1
I Material P Eliminacidn |
I inadecuado de H@gnammnto ' Falta de acceso a fuente inadecuada de !
1 critico. : mejorada de agua I
| pisos. ¥ ¥ I excretas |
| 1

Fuente: (DNP, 2017)

Otro componente, que hace parte de este modelo de acompafiamiento técnico, corresponde a un
repositorio de informacion, denominado Banco de Tipologias, - el cual se desarrolla mas adelante -
gue se convierte en una herramienta que, a mediano y largo plazo, sea en un elemento consulta de
tipologias desarrolladas por los entes territoriales, de difusién en un micrositio del MVCT al que
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tendran acceso autoridades locales y comunidades, y serviran de base también para la estructuracion
de nuevo proyectos.

¢ Impacto Esperado

Maximizar los procesos de formulacion de proyectos acorde con la Politica Publica de Vivienda de
Interés Social Rural y facilitar la relacion interinstitucional por medio de una constante comunicacién,
en aras de acceder a la informacién de manera pertinente y oportuna para la formulacién de
proyectos

e Acciones especificas:

- Estructuracién, Divulgacién y publicaciéon de herramientas guias de cardcter técnicas y
financieras para la estructuracion de proyectos de VISR.

- Estrategias de acompafiamiento y apoyo previa la formulacidn de proyectos de VISR.

- Desarrollo de mesas de asistencia para la formulacion técnica y financiera y presentacién de
proyectos.

FIGURA 6.9 ESQUEMA DE ASISTENCIA TECNCIA PARA FORMULAICON DE PROYECTOS VISR
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¢ Financiacion y ejecucion;

Implementacion en la etapa de pre-construccion de la politica, actividad recurrente donde se estima
un tiempo aproximado de seis ()6 a ocho (8) meses para presentacién de proyecto estructurados, los
cuales podran ser ajustados para su adecuada implementacién. Respecto a la inversién requerida
para la ejecucion de esta estrategia, esta corresponde a los costos asociados a recurso humano, fisico
y de infraestructura tecnoldgica necesarios, en donde la financiacion esta a cargo del MVCT.

e Productos

- Guias técnicas y Financieras para la estructuracién y Seguimiento Técnico de los proyectos;
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- Proyectos Estructurados.
¢ Responsables Implementacion:

Los responsables de la implementacion de esta accion corresponden a la Oficina Asesora de
Planeacion, la DVR y Fonvivienda por parte del MVCT al igual que las Entidades Territoriales.

6.5.2. Estructuracion y gestion de un Banco de Tipologias de VISR.

A partir de la identificacién de un sinnimero de esfuerzos por parte de entidades de tanto publicas -
del orden local, regional y nacional- como privadas por generar tipologias y de proyectos de vivienda
rural que sean adecuadas a sus entornos fisicos, sociales y culturales; se establece desde la Direccién
de Vivienda Rural la necesidad de formular un Banco de Tipologias de VISR como estrategia base para
la asistencia técnica, que corresponde a un sistema para la centralizacion del conocimiento en el drea
de disefio arquitectdnico y construccién de vivienda rural en todo el pais, con base en aspectos
sociales, geograficos y de focalizacion de beneficiarios.

Esta herramienta, cuyo punto de partida concierne a la parametrizacion y las seis (6) tipologias de
VISR no vinculantes desarrollas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT, en el marco
de la formulacion de la politica publica; busca mediante la identificacion y el analisis de buenas
practicas y lecciones aprendidas de las tipologias de VISR en los proyectos ya ejecutados, bajo
consideracién de los componentes técnicos, legales y financieros preestablecidos; asi como, del
anadlisis de los entornos geograficos y la aplicacién de procesos de didlogo social; gestionar y
consolidar un sistema de consulta publico que, no solo sea de utilidad para el MVCT en cuanto a las
intervenciones realizadas, sino que ponga al alcance de las entidades territoriales, operadores y
demas actores involucrados en la implementacion de la politica publica, los conocimientos basicos
sobre buenas practicas y la ejecucion de casos exitosos sobre las tipologias de vivienda mas
pertinentes para los territorios, que conlleve a maximizar los recursos técnicos, financieros vy
humanos para mejorar los procesos de disefio y proyeccion, enfocando los esfuerzos en realizar las
etapas de construccién.

Cabe resaltar que, aquellos proyectos que presenten soluciones alternativas para la prestacién de
servicios basicos son de suma importancia para este banco de tipologias, que deberd ser un
componente por considerar para la clasificacién de nuevos proyectos.

Esta accidn, no solo permite gestionar y sistematizar las buenas practicas de VISR y de construccién
en areas rurales, sino también permite fomentar su implementacion en los nuevos proyectos
mediante la actualizacién constante de informaciony clasificacion de las tipologias bajo un amplio
espectro que tiene en cuenta los factores asociado a geografia, variedad de climas y diversidad de
culturas, morfologia, técnicas constructivas y materiales, asi como el componente financiero vy el
didlogo social por intermedio de su estrategia de relacionamiento y acompafiamiento social.

Asimismo, es importante mencionar que esta accion es una estrategia formulada a largo plazo,

donde, a medida que se generan nuevas tipologias de vivienda optimas, estas, le daran valor vy
crecimiento al Banco de Tipologias. Por lo tanto, se nutrira de todos aquellos nuevos proyectos que
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podran ser después adaptados segun las circunstancias, lo que podria generar un interés por parte
de las entidades publicas y privadas y gremios, entre otros actores.

A partir de lo anterior, el objetivo de esta estrategia es facilitar la toma de decisiones con respecto a
los procesos de asistencia técnica que conlleven a la estructuracion y construccién de VISR, que
permitan dar respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de la poblacién y el entorno a partir de
la identificacion de buenas practicas y lecciones aprendidas de proyectos ya desarrollados.

e Impacto

Contar con un sistema de informacidon sobre tipologias de VISR, que dentro de los procesos de
identificacion, estructuracién y ejecucién de proyectos VISR; maximicen la implementacion de
parametros preestablecidos y que conlleven al desarrollo de buenas practicas desde los
componentes técnicos, sociales, culturales y de accesibilidad al medio fisico dentro de las viviendas
de la misma manera que en consideracién de aspectos legales y financieros.

e Actividades Especificas

Desarrollo de una metodologia de andlisis de las VISR

Con el fin de realizar el andlisis de tipologias y proyectos de VISR para la a identificacion de buenas
practicas y lecciones aprendidas, se requiere la definicion de una metodologia que contemple,
aspectos geograficos asociados al clima, topografia, y social; un componente espacial respecto a
implantacién, morfologia, areas y programa arquitectdnico, asi como un componente técnico y
financiera; que permita no solo la consolidacidon de una base de datos a partir de los elementos
analizados sino la clasificacion y georreferenciacion mediante un sistema SIG de las variables y
soluciones acordes con el territorio nacional.

Articulacién con el sistema de informaciéon de la PPVISR:

Posterior al desarrollo de la metodologia de analisis, se hace necesario articular con la estrategia de
sistema de informacién, seguimiento y gestién del conocimiento -a ser desarrollada mas adelante en
el presente documento-; con el fin de sistematizar y presentar los resultados del andlisis, clasificacion
y georreferenciacion del Banco de tipologias, el cual también se acompafiado por guias y demas
documentos que puedan ser de soporte para la estructuracién y ejecucién de proyectos. Este
procedimiento debera estar articulado de la misma manera con las disposiciones de la accién
estratégica Construyamos Juntos, dado su enfoque de informar, difundir y promover los procesos
asociados a la implementacién de la politica.

Gestion y actualizacion del Banco de Tipologias.

Finalmente, se establece como Ultima accion de esta estrategia la implementacion de la metodologia
descrita previamente, que conlleve a la gestion y actualizacion del Banco de tipologias de acuerdo
con la implementacién de la politica.

¢ Financiacién y ejecucion;
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Respecto a su ejecucion, las acciones referentes al disefio metodoldgico y la estructuracion de un
sistema de informacion cuyas acciones son de corto, mediano y largo plazo a partir de un minimo 18
meses para su funcionamiento. En cuanto a la gestidon y actualizacion, esta corresponde a una
actividad recurrente de largo plazo, que deberd desarrollarse con la ejecuciéon de la politicay en la
media que se cuente con proyectos finalizados. A su vez, con relacién a sus costos de ejecucidn, estos
estan asociados al recurso humano y de infraestructura fisica y tecnologia necesaria, a cargo del
MVCT.

e Productos
- Banco de Tipologias de Vivienda de Interés Social Rural.
¢ Responsables

La DVR del MVCT, serd el actor encargado de desarrollar e implementar esta estrategia con el apoyo
de otros actores como Fonvivienda y las autoridades territoriales de municipios en donde se hayan
desarrollado proyectos de VISR.

6.5.3. Articulacion interinstitucional de soporte para la inclusion de
politicas, programas, planes e instrumentos de gestion en el
desarrollo de proyectos VISR.

Dentro de las disposiciones del Decreto Ley 890 de 2017, en particular su articulo 3; se establece que
la formulaciéon e implementacién del Plan Nacional de Construccién deberd “(...) tener en cuenta la
informacidn suministrada por parte del Catastro Multipropdsito y de los Planes de Ordenamiento
Social de la Propiedad, con el fin de generar una intervencion integral en el territorio a través de
soluciones de vivienda rural” (Decreto Ley 890, 2017),; con base a lo establecido en el Punto 1.1.9 del
acuerdo final. De igual forma, su articulo 8 hace referencia que, con ocasién a los subsidios que se
otorguen mediante la implementacion el plan, estos deben cumplir de conformidad con lo
establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial. (Decreto Ley 890, 2017)

En ese ese sentido, vale la pena resaltar que el Catastro Multipropdsito corresponde a una
herramienta de ayuda para que las entidades territoriales puedan disefiar politicas publicas
enfocadas hacia la equidad, el fortalecimiento de los presupuesto de inversién y asegurar una mejora
calidad de vida de sus comunidades, mediante la titulacion y formalizacion de predios urbanos y
rurales, el fortalecimiento de las finanzas territoriales y el manejo de un solo sistema de informacion
asociados a los procesos de actualizacion y legalizacion de tierras; en donde se espera alcanzar una
meta del 5 al 60% de actualizaciones a nivel nacional en el afio 2022 (IGAC, 2020). De otro lado, los
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - POSPR se definen de acuerdo al articulo 2 de
la Resolucion 000129 de 2107, como “(...) un instrumento operativo que articula la accion institucional
de los niveles nacional, regional y local para el desarrollo de programas, proyectos y acciones
orientados a organizar la distribucion equitativa y el acceso la tierra rural, la reqularizacion de la
propiedad y la consolidacion del mercado de tierras rurales, promoviendo su uso en cumplimiento de
la funcion social y ecoldgica de la propiedad, con el fin de fortalecer la cohesion social, cultural y
territorial” y en donde su articulo no. 3, que corresponde al &mbito de aplicacién, dispone que estos
instrumentos serdn elaborados y ejecutados en las zonas focalizadas por el MADR el marco de la
focalizaciéon del Catastro Multipropdsito. (Resolucién No. 129, 2017)
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Con base en lo anterior, se establece la necesidad de generar una estrategia de articulacién
interinstitucional por parte de la DVR con las entidades del orden local, departamental o nacional que
tengan a su cargo, la formulacién e implementacion de estas politicas, programas, planes® e
instrumentos de gestion y ordenamiento; de forma tal, que en la medida que se hayan generado o
implementado dichos instrumentos, se pueda brindar una solucion integral respecto a la
construccion de vivienda nueva o la ejecucién de mejoramientos en el marco de la implementacion
de la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural, como lo estable el citado Decreto Ley.
Asociado a loanteriory en virtud del articulo 12, se incluye dentro de esta accion, aquellas actividades
que faciliten el dialogo técnico con los demds Planes Nacionales Sectoriales relacionados con la
Reforma Rural Integral, particularmente en el marco del fortalecimiento de espacios como son la
Comision Intersectorial de la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural, comision que va a
ser liderada por el MVCT de acuerdo con la responsabilidad adquirida mediante el articulo 255 de la
Ley 1955 de 2019 que corresponde al PND 2018-2022. Esta comision®* junto con otras normativas
derivadas de laimplementacidn de dicho articulo, se encuentran en proceso de formulacion a la fecha
de adopcion del presente plan.

Por lo tanto, el objetivo de esta estrategia es contar con la informacién disponible y articular las
disposiciones de Planes de Ordenamiento Territorial, Catastro Multipropdsito y Planes de
Ordenamiento Social de la Propiedad, entre otros; en concordancia con cada una de las necesidades
de los territorios a intervenir, que contribuyan mediante la estructuracién y ejecucion integral de
proyectos VISR al bienestar y buen vivir de las comunidades.

A partir de lo anterior, se identifican dos acciones para el desarrollo de la presente accién:

e Acciones especificas:

Mesas Técnicas interinstitucionales;

Desarrollo de mesas técnicas periddicas con entidades del orden nacional como son el Viceministerio
de Agua y Saneamiento Basico del MVCT asi como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural —
MADR; que permita identificar los territorios en los cuales, se estan dirigiendo los esfuerzos en cuanto
a los avances en la formulacidon e implementaciéon de politicas, planes, programas y demads
instrumentos de gestién y ordenamiento, que contribuyan a brindar soluciones integrales desde la
estructuracién y ejecucion de proyectos de VISR. Igualmente, establecer la articulacion con entidades
del orden departamental y municipal, que sean objeto de intervencion por parte de la Politica Publica
y gque ya cuenten con algunos de estos instrumentos, para hacer su inclusion dentro de la
estructuracién técnica de los proyectos de VISR.

33 Incluyendo los Planes de Accién para la Transformacién Regional - PATR para municipios PDET formulados
por la Agencia para la Renovacion del Territorio.

54 Se han adelantado escenarios de socializacién con el MADR, el DNP, la ART y el DAFP, con respecto al decreto por medio
del cual se crea esta comision. Se busca que la comision sea una instancia de seguimiento de la politica, de asesoramiento
en los ajustes a que haya lugary de analisis de los temas estratégicos; por lo que sera diferente a la Comisién Intersectorial
gue actualmente funciona en virtud del Decreto 2243 de 2005.
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Definicion e implementaciéon de acciones para inclusiéon de disposiciones en la
estructuraciéon de proyectos VISR.

Definicion de estrategias y acciones que, como resultado de la identificacién de politicas, planes,
programas y demds instrumentos de gestion y ordenamiento en cada uno de los territorios a
intervenir mediante la politica publica; permitan la inclusion de disposiciones técnicas y legales
dentro de los procesos de estructuracion técnica de los proyectos de VISR.

¢ Impacto Esperado

Ofrecer una solucion integral de VISR a partir de la consolidacién de politicas, planes e instrumentos
identificados como resultado de la articulacion interinstitucional.

¢ Financiacion y ejecucion;

Esta accién corresponde a una actividad recurrente asociada a la implementacién de la politica en su
fase de pre-construccion, y que, en virtud de los avances de otras entidades respecto a la formulacion
e implementacion de dichos instrumentos, corresponde a una estrategia de largo plazo sin periodo
especifico de duracion para su ejecucion.

e Productos

- Informes y Actas de las mesas técnicas, junto con un documento resumen y matriz de
seguimiento sobre el acompafiamiento y articulacion interinstitucional.

¢ Responsables:

La DVR del MVCT serd la responsable de la ejecucién de esta actividad, con el apoyo de otras
entidades como son Fonvivienda y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bésico del MVCT,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Instituto Geografico Agustin Codazzi -IGAC, la Agencia Nacional de Tierras - ANT vy los entes
territoriales, entre otros.

6.6. DISENAR UN SISTEMA DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y GESTION
DEL CONOCIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL RURAL

La conclusion de diversos estudios de diferentes entidades con relaciéon a la operacién de los
programas de vivienda, coincidian en la necesidad de implementar un esquema de seguimiento y
evaluacion. Tal como se presentd de manera general en el capitulo de diagndstico del presente plan,
si bien se identifican responsabilidades de seguimiento de diferentes actores de la cadena operativa
y de politica, estas acciones no han funcionado de la manera mas adecuada, como lo evidencia el
informe preparado por la Contraloria General de la Republica para el periodo de andlisis 2000 a
2010.

Consecuentemente, estos informes evidencian la necesidad de evaluar la efectividad de la PPVISR, y
realizar los ajustes pertinentes para mejorar su implementacién, definiendo objetivos claros y
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tangibles que conlleven a realizar acciones oportunas de seguimiento. A su vez, demuestran que se
requiere efectuar una evaluacidon de la politica en la que se pueda identificar los aciertos y errores,
asi como las medidas requeridas para ajustar los logros y potenciar impactos sobre la calidad de vida
de los beneficiarios.

6.6.1. Sistema de informacion, seguimiento y gestion de conocimiento.

De esta manera se propone disefiar e implementar el sistema de informacion seguimiento y gestion
del conocimiento de la politica publica de vivienda de interés social rural (PPVISR) mediante la
identificacion de una bateria de indicadores, la generacién de un sistema de informacidn, y la
definicion de acciones para la gestidon del conocimiento. Lo anterior servird como insumo para tomar
decisiones frente a la implementacién de la Politica y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Por lo tanto, se definen tres acciones que conllevan al desarrollo de la presente estrategia, las cuales
se presentan a continuacién:

e Acciones especificas

Definicion de una bateria de indicadores de vivienda rural

Tener el control de la gestidn de los proyectos, planes y programas que se adelanten por parte de la
DVR, exige generar indicadores (cualitativos y cuantitativos) que permitan realizar acciones continuas
de seguimiento y monitoreo que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos publicos. De otra
parte, se requiere identificar aquellos indicadores que evaluan los resultados e impactos de la politica
publica, reflejando cambios, efectos e impactos en el déficit habitacional y calidad de vida en el
campo.

Los indicadores deben estar relacionados con el logro de los objetivos y metas, a través de las
estrategias y acciones desarrolladas en laimplementacion de la politica. Adicionalmente, el esquema
definido desarrollard tableros de control dirigidos a una vigilancia oportuna, que no impidan el
desarrollo normal de las operaciones para lograr las metas trazadas.

Tanto la medicion de gestién como la evaluacién de la politica no exceptian estudios cuantitativos y
cualitativos que le sean complementarios y requieren de la definicién del alcance de la medicién en
cuanto a los objetivos establecidos, las estrategias y los productos de la PPVISR, la construccién o
seleccion de indicadores e interpretacién, la definicién de la linea base a partir de la cual se mediran
los cambios, la periodicidad de las mediciones y las fuentes de informacién disponibles.

Gestion del conocimiento

Con base en el desarrollo del Banco de tipologias presentado en la estrategia de Asistencia Técnica y
Articulacién Interinstitucional, se busca la produccion y gestién del conocimiento en la politica publica
de vivienda rural, fomentando la articulacién con universidades locales y regionales, centros de

55 | 3 Bateria de indicadores “bases” con que se va a realizar el seguimiento a la politica publica de vivienda ruraly al Plan
Nacional de Construccion son los que se muestran en el capitulo 8; los cuales corresponden a los indicadores establecidos
en el Plan Marco de Implementacion — PMI. Los otros indicadores, se van a trabajar con el plan de accion de la Direccién de
Vivienda Rural y con los diferentes grupos de trabajo de la direccién como indicadores proxy que colaboren al cumplimento
del objetivo de la politica y del plan.
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investigacion, al igual que dinamizar los procesos de generacion de capacidades locales para atender
problematicas de vivienda en la poblacién que habita en el campo.

Diseiiar e implementar un sistema de informacién de beneficiarios

La estrategia planteada para disefiar un sistema de informacion de beneficiarios que cuente con
herramientas espaciales y de georreferenciacion, apunta a facilitar la administracion y gestién de la
informacion cuantitativa, cualitativa que se utiliza tanto en la focalizacién de beneficiarios, como en
la asistencia técnica. El sistema contribuye a optimizar las acciones para caracterizar y hacer
seguimiento a los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda rural, asi como a conocer los
efectos sobre las diversas actividades que deben realizar los operadores y las entidades territoriales
en el marco de proyectos de mejoramiento y construccidén de nuevas viviendas.

Adicionalmente, permitird profundizar en diagndsticos territoriales que identifica factores asociados
a las viviendas, de acuerdo con practicas econémicas, sociales y culturales de la poblacién rural, al
igual que facilitard la identificacion de materiales locales y modelos de vivienda adecuados a cada
clima y regidn, que alienten el banco de tipologias descrito previamente.

El primer paso el disefio del sistema de informacidn es la identificacién del tipo de informacién que
se va a generar, los reportes que se quiere producir y los usuarios de la informacion. También se
deben definir las fuentes de informacion y los procesos para obtener y actualizar los datos.
Complementariamente, requiere determinar la forma en como se alimentard el sistema de
informacion, las estructuras de los archivos, los dispositivos de almacenamiento a usar, software y
herramientas tecnoldgicas. Una vez el sistema empieza a funcionar es importante realizar
seguimientos periddicos a los procesos y procedimiento para la carga, depuracién y actualizacion del
sistema.

e Productos:

- Baterias de indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluacion de la politica de vivienda
rural.

- Estrategia para la gestion del conocimiento de la vivienda rural en Colombia.

- Sistema digital centralizado y automatizado de informaciéon para la focalizacion de
beneficiarios.

¢ Impacto esperado

Se espera con la implementacion de esta estrategia, una evaluacion de efectos e impacto de la
politica sobre los hogares beneficiarios. Identificando los cambios positivos o negativos que ha tenido
la implementaciéon de esta en la calidad de vida de los beneficiarios, asi como en la disminucion del
déficit habitacional. Complementariamente, la produccién de investigaciones, estudios e indicadores
que permitan conocer lecciones aprendidas y buenas précticas en los proyectos implementados para
generar acciones de mejora en la implementacién de la politica y los efectos en los hogares
beneficiarios.

¢ Financiacion y ejecucion
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Se estima que la definicion y/o estructuracién de un sistema de informacion, seguimiento y gestidn
de conocimiento corresponde una actividad de un (1) afio, siendo una actividad continua que puede
presentar ajustes y actualizaciones posteriores. En cuanto a la evaluacion, objeto de su
implementacion, se deberd establecer la periodicidad y con relacion a la evaluacién de impacto se
espera que se realice cada cinco (5) afios. Respecto a la inversién requerida para la ejecucién de esta
estrategia, esta corresponde a los costos asociados a recurso humano, fisico y de infraestructura
tecnoldgica necesarios, en donde la financiacion esta a cargo del MVCT.

¢ Responsables

La Direccién de Vivienda Rural serd la encargada del disefio y la implementacidn de esta estrategia y
sus correspondientes acciones.
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7. FINANCIACION DEL PLAN

Con relacién a la informacion financiera proyectada al aflo 2031, esta es indicativa y fue trabajada
con base en los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad” vy, a partir del afio 2023, el Marco de Gasto de Mediano Plazo —
MGMP del sector vivienda proyectando un crecimiento del 3% de la inflacion hasta el afio 2031. La
asignacion de recursos dependerd de las condiciones macroecondmicas reflejadas en el ejercicio
realizado anualmente por MinHacienda en el Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP y el Marco
Fiscal de Mediano Plazo - MFMP. Como trabajo adicional, incluimos un acépite referenciando el
esfuerzo fiscal y de recursos necesarios para el cumplimiento de las metas del CONPES 3932 de 2018.

A manera de introduccidn, la financiacion para implementar los objetivos y las estrategias del
presente plan al afio 2031 se estiman de manera indicativa aproximadamente en $3,72 billones a
precios de hoy; estos recursos financiarian subsidios a vivienda nueva por valor de $2,51 billones,
subsidios a mejoramiento de vivienda por valor de $1,02 billones y costos operativos por valor de
$196 mil millones.

Las proyecciones de los recursos son planeadas e indicativas y los recursos asignados anualmente
dependeran del MFMP y el MGMP.

TABLA7.1 PRESUPUESTO INDICATIVO PROYECTADO HASTA ELANO 2031 —CIFRAS EN MILLONES DE PESOS.

2020-2022 2023-2026 2027-2031 Acumulado
Presupuesto viviendas nuevas S 661.936 | S 761.004 [ $  1.086.943 | $2.509.882
Presupuesto Mejoramientos S 549.221 | $ 192.788 | $ 275.359 | $1.017.367
COSTOS OPERATIVOS S 47.840 | $ 60.880 | $ 86.955 | $ 195.676
TOTAL PGN S 1.258.997 | $ 1.014.672 | $ 1.449.257 | $3.722.925

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Desde el afio 2012 los recursos asignados para vivienda rural se vienen marcando con el trazador de
victimas para el cumplimiento de la Ley de Victimas. Con la responsabilidad de sacar adelante la
Politica Publica de Vivienda Rural a partir del afio 2020, se han realizado diversas mesas de trabajo
con el DNP, con el propdsito de trabajar conjuntamente con otras entidades del gobierno central y
asi, mantener un dialogo técnico coordinado entre las entidades dado que el Plan Nacional de
Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR estd respondiendo a la
implementacién tanto de la Politica Publica de Vivienda Rural, como al Decreto Ley 890; y en ambos
casos, la poblacion objetivo es la poblacién rural mas vulnerable y dentro de esta poblacion se
encuentra la poblacion victima.

Con los recursos, mencionados en la TABLA 7.1 posiblemente se alcanzarian los siguientes resultados
al aflo 2031: i) Vivienda nuevas 33.204 y ii) Mejoramiento de viviendas: 44.963.

Otra alternativa para disminuir el déficit habitacional de vivienda rural es mediante instrumentos

financieros, como asi lo expresa el Decreto 1341 de octubre de 2020, el cual establece: “Vivienda
nueva en dinero. Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna recursos en dinero
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como complemento para la adquisicion o construccion de una vivienda nueva, entendiéndose por tal,
aquella que habiendo sido terminada no ha sido habitada.” (Decreto 1341, 2020), mientras que, a su
vez, el Decreto Ley 890 de 2017 en su articulo 10 menciona “E/ Gobierno Nacional reglamentard las
condiciones y procedimiento de las coberturas a tasas de interés de los titulares de crédito de vivienda
de interés social y prioritario rural nueva” (Decreto Ley 890, 2017). Esta modalidad permitird, una vez
realizado los analisis técnicos, de viabilidad, de operatividad, econdmicos y financieros por parte del
MVCT, el acceso a crédito para la poblacidn rural, destinados para la construccion o adquisicion de
vivienda nueva. Estos instrumentos deben adaptarse a las condiciones de la poblacién rural, la cual
posee un alto grado de informalidad en sus actividades productivas, y que en su mayoria son personas
de bajos ingresos.

7.1. ESFUERZO FISCAL ADICIONAL

De acuerdo con los calculos realizados por la Direccién de Vivienda Rural y teniendo en cuenta los
compromisos adquiridos en el CONPES 3932°° debemos pensar en realizar un esfuerzo fiscal adicional
e inclusive, incluir nuevas fuentes de recursos. Dadas las actuales restricciones presupuestales y el
reto tan importante, se ha analizado la posibilidad de buscar diferentes fuentes de recursos, algunas
de las fuentes identificadas son:

e Recursos cofinanciacion: recursos de entes territoriales, Sistema General de Regalias -
SGR, -entre ellos OCAD PAZ- organismos multilaterales y sector privado.

e Otros recursos de cofinanciacion: los provenientes de los mecanismos de obras por
impuestos, otros sectores que pertenezcan al Presupuesto General de la Nacién, entre
otros.

Este plan propone un esfuerzo adicional de recursos de $1,7 billones hasta el afio 2031, con el fin de
alcanzar las metas del CONPES 3932 de 2018.

7.2. SUPUESTOS TRABAJADOS EN LA ELABORACION DE LOS FLUJOS DE
RECURSOS

No existe ejercicios presupuestales de recorte o de congelamiento de recursos en el PGN por parte
de MINHACIENDA en los afios presentados en los flujos.

El cumplimiento de las metas y los recursos a solicitar dependerdn de la disponibilidad presupuestal
con que cuente el sector de acuerdo con el MGMP.

La disponibilidad presupuestal anual presentada depende de las decisiones de politica publica y de
los recursos asignados anualmente.

Los afios 2023 y 2024 corresponden a informacion del MGMP, la informacién de recursos para
vivienda rural obedece a distribucién interna del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; esta
puede cambiar dado las decisiones de politica y de asignacion de recursos.

El afio 2025 se presenta con un incremento del 3% con respecto al afio 2024, tomando como base el
supuesto macroecondmico de la inflacion mencionada en el Marco de Fiscal de Mediano Plazo 2020,
pagina 297, cuadro principales supuestos macroeconémicos, Tabla 47

%6 Las metas propuestas en este CONPES fueron presentadas y avaladas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en su momento.
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(http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeld=/ConexionContent/WCC CLUSTER-
135563). Los afios siguientes tienen un incremento igual al 3% con respecto al afio anterior.

La distribucion de recursos entre vivienda nueva rural y mejoramiento de vivienda rural nace del
promedio porcentual simple en la distribucién de los recursos para las intervenciones, entre los afios
2020 al 2022.

La distribucién de los recursos anuales entre mejoramiento de vivienda rural y vivienda nueva rural
dependeran de las decisiones de politica.

La proyeccién no tuvo en cuenta la cofinanciacién con entes territoriales, son solo recursos del
Presupuesto General de la Nacion — PGN.

Costos operativos indicativos:

a. Costos de operacién: Costos asociados al apoyo de estructuradores y evaluadores de procesos
identificados, se estima aproximadamente el 1% del valor del pago de subsidios; costos
planeados y pueden ser ajustados de acuerdo en la implementacién de los recursos.

b. Costos de operador regional: costos asociados a regionalizar los proyectos y a tener un aliado
regional, se estima aproximadamente el 4% del valor del pago de subsidios. Costos que
dependen de la negociacidn con los operadores regionales

c. Costos de Comision fiduciaria: se estima en 70 SMMLV mensuales por cinco meses para el afio
2020, este valor se encuentra soportado en el escenario de promedio del estudio de mercado
realizado en el mes de mayo de 2020 por el MVCT, puede ajustarse en el tiempo.

d. Costos de provision: se estiman en 0.2% del valor asignado de subsidios y son recursos de
apoyo para las negociaciones con los operadores regionales y para otras necesidades.

Los recursos son planeados de manera indicativa y pueden cambiar por las siguientes causas
identificadas: i) cambio de decision en congelamiento de recursos, ii) cambio en el costo de la
comision fiduciaria; iii) cambios en porcentajes planeados de los costos operativos.

Los costos maximos trabajados en este ejercicio para vivienda nueva o mejoramiento podran ser
aumentados para los casos en que se requiera incrementar el rubro de transporte de materiales a
zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vias de acceso.

Los costos de acompafiamiento técnico y didlogo social estan incluidos dentro del valor maximo del
subsidio.

El 33% del total de recursos de vivienda nueva anual va dirigido a reducir la brecha de género.
Dependiendo los resultados y el anélisis, podrian surtir cambios.

El 35% del total de recursos de mejoramiento de vivienda anual va dirigido a reducir la brecha de
género. Dependiendo los resultados y el analisis, podrian surtir cambios.

Los recursos se trabajardn anualmente y se ajustaran dependiendo la marcacién de estos y la
distribuciéon en el proyecto de inversién de Fonvivienda.

Existen dos flujos de metas: i) flujo de entrega de viviendas y mejoramientos vy ii) flujo de asignacién
de subsidios.

Las responsabilidades del MADR va hasta la entrega material de los subsidios asignados hasta el afio
2019; los recursos que requiera el MADR como ejercicio de indexacién a los proyectos no son tenidos
en cuenta en este ejercicio.
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8. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Con relacién a los mecanismos y estrategias de monitoreo, seguimiento, y evaluacion de resultados
del Plan Nacional de Construccion, del afio 2020 al afio 2031, se establecen para tal efecto dos (2)
grupos de reportes complementarios para dar cumplimiento a los indicadores PMI acordados.>’

8.1. INDICADORES GENERALES

Son indicadores que estan en linea con la politica publica de vivienda rural y fueron definidos para el
seguimiento a los acuerdos de paz, estan identificados como Indicadores de PMI (ver

57 Las metas establecidas en el PND y en el CONPES 3932 fueron elaboradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y su cumplimiento dependerd de los recursos asignados al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
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TABLA 8.1).

a) Viviendas mejoradas entregadas

b) Viviendas nuevas entregadas

¢) Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas con participaciéon de la
comunidad beneficiada.>®

d) Viviendas mejoradas entregadas a mujeres

e) Viviendas nuevas entregadas a mujeres

s.2. INDICADORES MUNICIPIOS PDET

Son indicadores que estan en linea con la politica publica de vivienda rural y que fueron definidos
para el seguimiento a los acuerdos de paz estan identificados como Indicadores PMI. (ver

TABLA 82)

a) Viviendas mejoradas entregadas en municipios PDET

b) Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET

c) Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas con participacion de la
comunidad beneficiada en municipios PDET °°

58 El MVCT avanzara en la construccion de un indicador que permita medir la participacion de las comunidades en el disefio
de las tipologias de vivienda rural a partir del afio 2022
59 El MVCT avanzara en la construccion de un indicador que permita medir la participacion de las comunidades en el disefio
de las tipologias de vivienda rural a partir del afio 2022
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TABLA8.1 INDICADORES GENERALES

Minvivienda

RESPONSABLE
ESTRATEGIAS LINEA DE ACCION PRODUCTO INDICADOR EJECUCION
1.5. Desarrollo 1.5.1.1. Soluciones de vivienda
social: 151, Vivienda adecuadas, de acuerdo con las Viviendas Viviendas meioradas
VIVIENDAY - particularidades del medio mejoradas para ] DVR - FNV ND 50 13.567 12.883 8.404 10.059 44.963
rural ) entregadas
AGUA rural y de las comunidades, con | el sector rural
POTABLE enfoque diferencial y de género
1.5. Desarrollo 1.5.1.1. Soluciones de vivienda Viviendas
social: 1.5.1. Vivienda adecuadas, de acuerdo con las nuevas Viviendas nuevas
VIVIENDAY - particularidades del medio construidas DVR - FNV ND - 3.884 6.415 10.426 12.479 33.204
rural A entregadas
AGUA rural y de las comunidades, con | para el sector
POTABLE enfoque diferencial y de género rural
Soluciones de
1.5. Desarrollo 1.5.1.2. Participacion activa de vivienda ) .
. ; estructuradas Porcentaje de soluciones de
social: 1.5.1. Vivienda las comunidades en la con vivienda estructuradas
VIVIENDA Y - definicion de las soluciones de o ) - y DVR - FNV ND 100% 100% - - - 100%
rural o ) e participaciéon | ejecutadas con participacion
AGUA vivienda y la ejecucion de los R L
dela de la comunidad beneficiada
POTABLE proyectos X
comunidad
beneficiada
1.5. Desarrollo 1.5.1.1. Soluciones de vivienda
social: 1.51. Vivienda adecuadas, de acuerdo con las Viviendas Viviendas meioradas
VIVIENDAY - particularidades del medio mejoradas para ] ) DVR - FNV ND - 477 8.798 2.941 3.521 15.737
rural ) entregadas a mujeres
AGUA rural y de las comunidades, con | el sector rural
POTABLE enfoque diferencial y de género
1.5. Desarrollo 1.5.1.1. Soluciones de vivienda Viviendas
social: 1.51. Vivienda adecuadas, de acuerdo con las nuevas Viviendas nuevas
VIVIENDAY - particularidades del medio construidas ) DVR - FNV ND - 1.943 1.456 3.441 4.118 10.958
rural A entregadas a mujeres
AGUA rural y de las comunidades, con | para el sector
POTABLE enfoque diferencial y de género rural

Nota: La informacién de metas, mostradas en el cuadro anterior, estd ajustada a las fichas técnicas de indicadores que se encuentra en SINERGIA con corte 26 de marzo de 2021; las fichas técnicas de indicadores del Plan Marco de Implementacion - PMI, a la misma fecha de corte, se encuentran en revision

técnica con el DNP.
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TABLA8.2 INDICADORES MUNICIPIOS PDET

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONS
ABLE
EJECUCIO
N

LINEA
BASE
(2016)

1.5.1.1. Soluciones de
1.5. Y
vivienda adecuadas, de -
Desarrollo Viviendas - )
social: 1,51 Vivienda acuerdo con las meioradas Viviendas mejoradas
’ - particularidades del medio ) entregadas en DVR - FNV ND - - 6.508 8.404 - 14.912
VIVIENDA'Y rural ) para el sector L
rural y de las comunidades, municipios PDET
AGUA con enfoque diferencial y de rural
POTABLE aue Y
género
15 1.5.1.1. Soluciones de
. vivienda adecuadas, de Viviendas
Desarrollo .
social: 1.5.1. Vivienda acuerdo con las nuevas Viviendas nuevas
VIVIENDA v o ‘rural particularidades del medio construidas entregadas en DVR - FNV ND - 1.758 - 10.426 - 12.184
AGUA rural y de las comunidades, | para el sector municipios PDET
POTABLE con enfoque,dlferenual y de rural
género
Soluciones Porcentaje de
1.5. R . de vivienda soluciones de vivienda
1.5.1.2. Participacion activa
Desarrollo : estructuradas estructuradasy
social: 1.5.1. Vivienda de las comunidades en la con ejecutadas con
’ - definicién de las soluciones o ) B DVR - FNV ND 100% 100% - - - 100%
VIVIENDA'Y rural de vivienda v Ia ejecucién de participacion participacién de la
AGUA los \;o eitos dela comunidad
POTABLE proy comunidad beneficiada en
beneficiada municipios PDET

Nota: La informacién de metas, mostradas en el cuadro anterior, estd ajustada a las fichas técnicas de indicadores que se encuentra en SINERGIA con corte 26 de marzo de 2021; las fichas técnicas de indicadores del Plan Marco de Implementacion - PMI, a la misma fecha de corte, se encuentran en revision

técnica con el DNP.
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8.3. SUPUESTOS

10.

Las metas del afio 2020 al afio 2022 corresponde al flujo de entrega de vivienda.

El cumplimiento de las metas y los recursos a solicitar dependeran de la disponibilidad
presupuestal con que cuente el sector de acuerdo con el MGMP y el MFMP. Y son metas
indicativas.

Las metas del afio 2023 al afio 2031 son metas correspondientes al flujo de asignacion de
subsidios.

Las viviendas nuevas y mejoradas del afio 2023 al afio 2026 son para municipios PDET, en
cumplimiento de lo establecido en el PMI al afio 2026.

El 33% del total de recursos de vivienda nueva anual va dirigido a reducir la brecha de género
y asi se estan trabajando las metas.

El 35% del total de recursos de mejoramiento de vivienda anual va dirigido a reducir la brecha
de género y asi se estan trabajando las metas.

Las responsabilidades del MADR va hasta la entrega material de los subsidios asignados hasta
el aflo 2019; los recursos que requiera el MADR como ejercicio de indexacidn a los proyectos
no son tenidos en cuenta en este ejercicio.

Las metas para el cumplimiento del PND estan distribuidas con el MADR.

Las metas para el cumplimiento del CONPES 3932 estan siendo distribuidas con el MADR.
Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET: 12.130. Viviendas mejoradas entregadas
en municipios PDET: 1.350.

Las metas propuestas hasta el afio 2022 son iguales a las presentadas en las fichas técnicas
de los indicadores que se encuentran en SINERGIA, las fichas podrian ser modificas posterior
a la publicacién del presente documento. Las fichas técnicas de los indicadores PMI se
encuentran en revision técnica con el DNP.
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ANEXO A. CRONOGRAMA INDICATIVO DE SOPORTE SOBRE ESTRATEGIAS Y A ACCIONES DEL PNCVISR.

Nota: El presente documento corresponde a un material indicativo, que puede susceptible a modificaciones y ajustado de ser el caso.

FIGURA 0.1 CRONOGRAMA INDICATIVO DE SOPORTE IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS Y ACCIONES PNCVISR

DURACCION TIPO DE ETAPA DE
OBJETIVO ESPECIFICO EJECUCCION DE LA ACCION (MESE ERIODO DE IMPLEMENTACION DE
PN(S:P ESTRATEGIA ACCIONES ACCIONES ESPECIFICAS DE LA (MEEER) IMPLEMENTACI | IMPLEMENTACI Al LA A(‘Clgg Z"(;I'Z(ﬁ?l‘gal)
AccIoN <] [ [o Jo o [ i [ o] [ ] o |+ [on on on 20 o1 1oz 20 l2¢ 25 iee o720 29 30 a1
Disefiar una metodologia general para focalizacion en Actividad
- ) dos etapas, una focalizacion territorial y otra 6 Meses Definitiva Formulacion
Plsenarelmplement.arl{n poblacional.
instrumento de focalizacion
georreferenciada, Disefio e
sostenible y con enfoque implementacion de una
diferencial, a través de una metodologia de . . .
P L Disefio de una metodologia de . . Actividad .
priorizacion técnicay un | 6.1focalizacion para el 6.1.1] o Definir metodologias para la focalizacién diferencial 6 Meses Formulacion
4 b Focalizacion. Definitiva
modelo operativo eficiente, otorgamiento de
que propenda por la subsidios de vivienda
distribucion equitativa de interés social rural.
los recursos a la poblacion
mas vulnerables. Actividad
Actualizacion anual. 2 Meses Recurrente
Disefiar el esquema del Modelo Operativo y
Estructurar el manual operativo de la politica:
Definicion
Reglamentar los elementos
institucionales que contengan el Definir claramente las responsabilidades, Actividad
.2.1minimo de actores y procedimientos  [procedimientos y tiempos de ejecucion en cada de meses ormulacién
6.2.1/minimo d dimi di de ej 6 da d 8 Definitiva F lacio
en la operacion del programa ellas.
(méximo 4);
Reglamentar los componentes operativos e
institucionales.
Disefiar modelos de ejecucion a partir de los
resultados de |a focalizacién de beneficiarios,
EspEaTE, el optimizando costos, tiempo y escalas (frentes de
instaurar un modelo trabajo, metas de entrega, fases de ejecucion, equipo
ativo mediante la Maodelo Operativo para técnico)
mizacion de los la construccién de Definir para cada caso, los incentivos y requisitos
i Vivienda de Interés necesarios para motivar celeridad en la ejecucién de
Social Rural las obras de las soluciones de vivienda (formas de
pago, financiacion, experiencia local).
Estudiar en detalle los diferentes tipos de costos de
Estructurar modelos de ejecuciony materiales de acuerdo con las tipologias definidas. Implementacion -
Actividad
6.2.1]desarrollo de prefact técnica |Estudiar en detalle los tiempos de ejecucion de obras. 4 Meses Pre-construccion
Recurrente

vy financieras de los proyectos de VISR

Identificar los elementos para eliminar barreras que
afecten la operacion logistica, costos y tiempos para
la ejecucion.

Estructurar segun las disposiciones establecidas para
la contratacién en cada caso, los modelos de términos
de referencia o Pliegos tipo donde se establezcan los
requerimientos de participacién en convocatorias
para la seleccion de operadores y contratitas de obras
e interventorias, asi como, el modelo de
regionalizacién y agrupacion de intervenciones de
lacuerdo con focalizacion y analisis espacial de

(Estructuracion)
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OBIETIVO ESPEC[FICO
PNC

Formular lineamientos y
parédmetros para la
construccion y
mantenimiento de
soluciones habitacionales
adecuadas, que junto con
la articulacién con otros
actores, contemplen la
implementacién de
tecnologias apropiadas para
el suministro de agua y
saneamiento bésico; e
igualmente, articulen el
entorno fisico, social y
cultural de las poblaciones
rurales beneficiarias.

Promover la participacion y
el dialogo social en la
gestion de los proyectos de
vivienda de interés social
rural en el territorio,
identificando practicas y
necesidades que
contribuyan a su efectiva
ejecucion y fomentando la
conceptualizacion e
integralidad de la vivienda
rural.

Desarrollar una estrategia

de proy
vivienda rural di

segura, saludable y

DURACCION TIPO DE ETAPA DE
EJECUCCION DE LA ACCION (MESES PERIODO DE IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIA ACCIONES ACCIONES ESPECIFICAS DE LA ( ! IMPLEMENTACI | IMPLEMENTACI LA ACCION (2020-2031)
ACCION 56 {7 ] [o [0 ufeuulse el [ ON ON 20 {21122 (23 l24 l25 26 l27 (28 l29 (30 {31
Lineamientos para la Implantacién de Tipologias de
Vivienda Social Rural.
Definir e instaurar lineamientos para | .
. . Lineamientos para la seleccion de soluciones Actividad .,
6.3.1)la estructuracion y construccion de ) . 8 meses N Formulacién
VISR alternativas de agua potable y saneamiento basico. Definitiva
Soluciones de VISR Lineamientos de Desarrollo Progresivo de VISR. (Guia)
adaptables a las
6.3|regiones y con
componente de Estructuracion y presentacion técnica de los
saneamiento basico proyectos de construccion de VISR.
Establecer las determinantes para la » L Implementacion -
. PR Estructuracion y presentacion técnica de los proyectos Actividad .
6.3.2|estructuracion y presentacion técnica 2 Meses Pre-construccion
de mejoramiento de VISR. Recurrente <
de proyectos de VISR (Estructuracion)
Estructuracion y presentacion técnica de los proyectos
de construccion de VISR Nucleada.
Formulacion
Actividad
Accion estratégica Construyamos . Actividad Trasversal a
6.4.1 Impelemtacion N/A . i
Juntos. Recurrente implementacion de
Politica
Seguimiento.
Estrategia de
6.4| Participacion social, Actividades en la etapa Previa al acompafiamiento
institucional
Actividades en la etapa de Pre-construccién I marEEE -
o Acompafiamiento social para 8 Meses (M) Actividad Ry
““| beneficiarios de los proyectos de VISR 10 Meses (VN) Recurrente -
Actividades en la etapa de ejecucion de la obra: (Estructuracion)
Actividades en la etapa de cierre:
Estructuracion, divulgacién y publicacion de
herramientas guias de caracter técnico y financiero
para la estructuracion de proyectos VISR
. Implementacion -
Fortalecimiento Institucional para la  |Estrategias de acompafiamiento y apoyo previo a la Actividad .
6.5.1 . N 8 Meses Pre-construccion
formulacion de proyectos de VISR formulacion de proyectos VISR Recurrente .
(Estructuracion)
Desarrollo de mesas de asistencia para la formulacion
tecnica y financiera y la presentacion de proyectos
Desarrollo de una metodologia de evaluacion de las Actividad
Acciones para la VISR Definitiva
prestacion de asistencia . 8 g
. structurar y gestionar un Banco de
técnica N B V& . Estructurar un sistema de informacion sobre tiplogias Actividad
6.5.2 Tipologias para la construccion y el 18 meses
. . VISR Recurrente
mejoramiento de VISR
Actividad
Gestion y actualizacion del Banco de Tipologias
Recurrente
Articulacin interinstitucional de Mesas Técnicas interinstitucionales
soporte para la inclusién de politicas, Actividad Implementacion -
6.5.3|programas, planes e instrumentos de —— - N/A Definitiva Pre-construccion
gestion en el desarrollo de proyectos  |Pefinicion e implementacién de acciones para (Estructuracion)
VISR inclusifon de disposiciones en la estructuracion de
poryectos VISR
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DURACCION TIPO DE ETAPA DE
OBJETIVO ESPECIFICO JECUCCION DE LA ACCION (MESES| PERIODO DE IMPLEMENTACION D
g P]‘Ei E ESTRATEGIA ACCIONES ACCIONES ESPEC[FICAS DE LA e B (PEEEE] IMPLEMENTACI | IMPLEMENTACI E LA ACECIONLEZOZEO 2031) E
N {2020-203
ACCION [T T T T T Tale e e ol [ il [ s ON ON 20 {21122 123 i24 12526 |27 128 129 130 |31
Definicién de una bateria de indicadores de vivienda Actividad
cer e implementar
rural Definitiva
ema de monitos
Disefio de un sistema de
informacion,
’ Sists de Inf 6 imient i
seguimiento y gestion  |6.6.1] ' e‘nja © Informacion, seguimiento y Gestion del conocimiento 12 Mees Actividad
o gestion del conocimiento de la PPVISR Recurrente
del conocimiento de la
PPVISR
— Disefiar e implementar un sistema de informacion de Actividad
. beneficiarios Recurrente
s oportunas.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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ANEXO B. GLOSARIO

Ver documento “Anexo Glosario Términos”. Documento que es el anexo B del PNCVISR

ANEXO C. DOCUMENTO TECNICO DE PARAMETRIZACION.

Ver documento “Anexo Documento Técnico de Parametrizacién”. Documento que es el anexo C del
PNCVISR
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GLOSARIO DE TERMINOS

Plan Nacional de Construccion y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural -
PNVISR

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO — MVCT
Direccion de Vivienda Rural

Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural
2021

RESOLUCION 0410 DEL 2 DE AGOSTO 2021
“POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL — PNVISR EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL”
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INTRODUCCION

Un glosario es una lista de palabras o frases de una misma disciplina, dominio o campo de estudio;
los términos que componen el glosario aparecen definidos, explicados y eventualmente comentados
y ejemplificados. Cuando hablamos de término hacemos referencia tanto a una palabra como a una
frase o expresion. El término, es el elemento que usamos para describir un concepto. El concepto en
cambio es la idea que tenemos formada acerca de algo, es la definicion que le damos a determinado
objeto, fendmeno, teoria, pensamiento, etc.

1. Término: Elemento con el que se define, es un conjunto de expresiones que sirven para
denominar, en una lengua natural, las nociones que forman un drea de conocimientos
tematizada

2. Concepto: Es la formulacién de una idea o una imagen a través de palabras, la idea que nos
formamos acerca de algo. Es la manera de pensar sobre algo, y consiste en un tipo de evaluacion
0 apreciacion a través de una opinién expresada.

OBIJETIVO

Este documento procura orientar en la correcta elaboracion del glosario de términos para el Plan
Nacional de Construccion que desarrolla la Direccion Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
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1. Glosario Plan Nacional de Construccion - Técnico:
Asentamientos humanos rurales:

- Esunnucleo de poblacién conformado por vivienda agrupada en suelo rural, localizado en un
area delimitada, que comparte infraestructura y dindmicas sociales y econdémicas.
Decreto 1232 de 2020

Condiciones de Vivienda:

- Paraconstruccién de vivienda nueva, la solucidon habitacional tendra un drea minima de cincuenta
(50) metros cuadrados con al menos un espacio multiple, tres (3) habitaciones, cocina, bafio,
cuarto de herramientas, de alberca para el almacenamiento agua y limpieza, y saneamiento
basico, incluyendo aparatos e instalaciones hidraulicas y sanitarias de la vivienda, asi como la
solucion de manejo de excretas y/o aguas residuales domésticas que permitan dar cumplimiento
a lo establecido en articulo 2.2.1.2.6 del presente decreto, salvo para el caso de la poblacion
indigena, para la cual prevalecerdn sus usos y costumbres, siempre y cuando se dé cumplimiento
a la norma de sismo resistencia NRS 10 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y
al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2000 o las normas
gue lo modifiguen, sustituyan, adicionen o complementen.

Decreto 1934 de 2015

Dialogo Social:

- Todo tipo de negociacidn, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes
de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés comun relacionadas con
la politica econdmica vy social. El principal objetivo del didlogo social propiamente dicho es el de
promover el logro de un consenso vy la participacion democratica de los principales interlocutores
presentes en el mundo del trabajo. Las estructuras del didlogo social, asi como los procesos que
se han desarrollado con éxito han sido capaces de resolver importantes cuestiones de indole
econodmica y social, han alentado el buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad e
impulsado el desarrollo econémico.

oIt

Diagnéstico Integral:

- Proceso mediante el cual la entidad ejecutora caracteriza cualitativa y cuantitativamente las
condiciones fisicas y sociales de una familia y su entorno en la etapa de reconstruccién para asi
determinar si es habilitada para acceder al subsidio de VISR.

Guia de diagndstico integral Fiduagraria.

Disefio Participativo:

- Es una metodologia de trabajo que surgié en los paises escandinavos por los afios 60's y que
sostiene que el proceso creativo debe involucrar a todos aquellos actores que intervienen de una
u otra forma en el proceso de disefio. Radica en que involucra a todos y cada uno de los actores
gue tienen que ver con la creacién del objeto de disefio, desde su concepcidn hasta su realizacién
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y puesta en practica.
https.//ulc-constructions.com/diseno-participativo-como-principio-de-diseno/

- La construccién colectiva entre diversos actores que [...] se veran implicados con la solucién
arquitectonica y que tienen el derecho a tomar decisiones consensuadas, para alcanzar una
configuracion fisica espacial apropiada y apropiable a sus necesidades, aspiraciones y valores, que
sea adecuada a los recursos y condicionantes [...] necesarios y suficientes para concretar su
realizacion. Romero y Mesias (2004: 56).

https://revistas.unal.edu.co/in ex.php/bitacora/article/view,/70143/html|

Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Basico:

- Eslamodalidad constructiva que permite subsanar o superar las carencia o deficiencias locativas
de la vivienda donde reside el hogar postulado al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
Rural bien sea propietario o poseedor en los términos del articulo 2.2.1.2.3 del presente decreto
que deberd sujetarse al diagndstico realizado previamente por la Entidad Operadora, en
coordinacion con la Entidad Oferente.

Decreto 1934 de 2015

Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna el subsidio para superar carencias
basicas de la vivienda rural, con el objeto de mejorar las condiciones sanitarias, locativas,
estructurales y mddulos de habitabilidad, consistente o no en una estructura independiente con
una adecuada relaciéon funcional y morfoldgica con la vivienda existente y con la posibilidad de
crecimiento progresivo interno y/o externo de acuerdo con los aspectos referidos al proceso de
operacién del subsidio familiar de vivienda rural definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, articulo 2.1.10.1.1.2.1
Pardametro:

- Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situacién. Es dificil entend
er esta situacién basandonos en los parametros habituales.
- Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante suv
alor numérico.
https://www.rae.es/

Parametrizar:

- Describir o estudiar algo mediante parametros.
- Personalizacién para adecuacién de escenario.
https://www.rae.es/

Parametrizacidon Vivienda Interés Social Rural:

- Es un conjunto de lineamentos y normas para implementar en el disefio espacial del programa
arquitectoénico de la Vivienda de Interés Social Rural.
Equipo técnico — Direccion de Vivienda Rural.
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- Parametrizar diseflos en base a criterios sociales, funcionales y constructivos, priorizando la
economiay la respuesta inmediata. Es el conjunto de todas las posibles variables formas y disefios
en funcién de los pardmetros programados.

https.//www.archdaily.co/co/869996/y-si-parametrizamos-la-vivienda-de-emergencia-
tres-casos-para-un-proyecto-espanol

Proyecto tipo:

- Es un modelo de disefio que, en este caso, facilita la formulacidon de un proyecto para la
construccién de unidades de vivienda de interés social rural. Este proyecto desarrolla la
alternativa de construccién vivienda, cada una disefiada con espacio multiple o sala comedor,
tres habitaciones, cuarto de herramientas, cocina, un bafio y alberca con su respectivo sistema
de tratamiento de aguas residuales.

Proyectos tipo: soluciones agiles para un nuevo pais. Version 2.0

Prototipo:

- Esuna version inicial compacta de la solucién o parte de la solucién de un sistema construido en
un breve periodo de tiempo y mejorado en varias iteraciones para probar y evaluar la eficacia del
disefio general que se utiliza para resolver un problema determinado.

- Prototipos estructurales: Los prototipos estructurales suelen ser prototipos evolutivos; lo mas
probable es que utilicen la infraestructura del sistema final (el "esqueleto") y evolucionen hasta
convertirse en el sistema real. Si el prototipo se realiza utilizando el lenguaje de "produccion" y el
conjunto de herramientas, existe la ventaja afiadida de poder probar el entorno de desarrollo y
dejar que parte del personal se familiarice con las herramientas y los procedimientos nuevos.

IBM Corp. 1987, 2006

- El desarrollo de un proceso adecuado de disefio, esta accion plantea un procedimiento de
suposiciones representadas con recursos de disefio como el boceto o el modelo.
Dar sentido a las posibilidades: sintesis y prototipo en disefio (2014) Autor: Mario
Alberto Pinilla Gamboa.

Reglamento Operativo Vivienda de Interés Social Rural:

- Documento expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que contiene los
elementos del subsidio familiar de vivienda rural y la forma de operar este subsidio en sus
diferentes modalidades y formas de ejecucion.

Ruralidad:

- Estd basada en actividades agropecuarias, dado que el mundo rural es el que tradicionalmente
ha servido de habitat a la agricultura y sus encadenamientos productivos, y adicionalmente esta
compuesto por los agentes econdmicos que participan en sus mercados (Echeverri, 2011).

Misidn Para La Transformacion Del Campo- DNP 2014

- Lla ruralidad seria esa caracteristica que nos permitiria definir un conjunto de factores vy
caracteristicas que determinan que podamos hablar de los espacios rurales en cuanto a sus rasgos
diferenciadores respecto a la contraposicion con los territorios urbanos. El concepto de ruralidad
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para referirse a la mayor o menor caracterizacién de un espacio como rural, a partir de una serie
de factores socioeconémicos y demograficos determinados.
Estrategias de desarrollo rural en la UE: definicidn de espacio rural, ruralidad y
desarrollo rural. Carlos Cortés Samper Dep. Geografia Humana Universidad Alicante.

Saneamiento Basico:

- El saneamiento basico se refiere al mejoramiento y mantenimiento segun estandares, de las
fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. Incluye la adecuada
disposicién sanitaria de los excrementosy orina en letrinas y bafios; el buen manejo de las basuras
domiciliarias; el combate a plagas portadoras de enfermedades como ratas, cucarachas, moscas;
asi como el control de enfermedades (dengue) y de zoonosis, o sea, de enfermedades que
pueden transmitirse de animales a seres humanos (gripe aviar, rabia, hantavirus).

Sistema Séptico o Pozo Séptico:

Sistema individual de tratamiento de las aguas residuales domesticas para una vivienda o
conjunto de viviendas. Este consiste en una serie de camaras cerradas que combina los procesos
de sedimentacion y la digestién anaerdbica para separar la materia organica de las aguas
residuales del sistema sanitario.

Los pozos sépticos presentan cinco partes esenciales, trampa de grasas, cual permite la
separacién y recoleccidn de grasa para evitar su paso al sistema; caja de inspeccién, lugar donde
se almacena las aguas residuales, pluviales o combinadas; tanque séptico, lugar que procesa los
residuos liquidos y sélidos formando una capa de lodo; filtro anaerdbico, el cual se encarga de
disminuir nuevamente las cargas contaminantes vy, finalmente, el pozo de absorcion o campo
infiltracién; lugar en donde los liquidos resultado de los anteriores camaras, son vertidos al suelo.

Cabe resaltar que, los aparatos sanitarios (lavamanos, inodoro y ducha) deberan ser conectados
a instalaciones hidraulicas y sanitarias. Asi mismo estas instalaciones deben estar conectadas a
un pozo séptico o sistema de alcantarillado y/o suministro de agua veredal o municipal.

Soluciones de Vivienda:

- Seentiende por solucion de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer
de habitacion en condiciones sanitarias satisfactorias, de espacio, servicios publicos y calidad de
la estructura, o iniciar el proceso para obtenerla en el futuro.

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, articulo 2.1.10.1.1.2.1

Subsidio Familiar de Vivienda Rural:

- El subsidio Familiar de Vivienda Rural es un aporte estatal en dinero o especie entregado al
beneficiario por la entidad otorgante del mismo:

1. Vivienda nueva en especie: es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante transfiere el
beneficiario a titulo de subsidio en especia una vivienda nueva entendiéndose por tal, aguella que
habiendo sido terminada no ha sido habitada.

2. Vivienda nueva en dinero: es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna recursos
en dinero como complemento para la adquisicion o construccion de una vivienda nueva,
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entendiéndose por tal, aquella que habiendo sido terminada no ha sido habitada.

3. Mejoramiento de vivienda y saneamiento basico: es la modalidad mediante la cual la entidad
otorgante asigna a subsidio para superar carencias basicas de la vivienda rural, con el objeto de
mejorar las condiciones sanitarias, locativas y estructurales y modulos de habitabilidad, consiente
0 no en una infraestructura independiente con una adecuada relacién funcional y morfoldgica
con la vivienda existente, y con la posibilidad de crecimiento progresivo interno y/o externo de
acuerdo a los aspectos referidos al proceso de operacidn del subsidios familiar de vivienda rural
definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, articulo 2.1.10.1.1.2.1

Suelo Rural:

- Terrenos para usos agricolas, ganaderos, forestales, de explotacidon de recursos naturales.
Terrenos que deben protegerse para garantizar seguridad alimentaria, localizacién de
infraestructuras de servicios publicos, entre otros. Se pueden incluir suelos suburbanos (Areas
con restricciones de uso, intensidad, densidad y con autoabastecimiento de SSPP).

Ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997, articulo 33).

- Suelo rural como aquel que no es apto para el uso urbano, o que su destinacién corresponde a
usos agricolas, ganaderos, forestales, de explotacion de recursos naturales y actividades
analogas. Esta definicién es utilizada por el DANE en su proceso de recoleccién de informacion
estadistica para clasificar entre ‘Cabecera’ y ‘Resto’.

Mision Para La Transformacion Del Campo- DNP 2014.

- Es «un conjunto territorial cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo particular
de utilizacion del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer lugar, por una densidad
relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de los
paisajes vegetales; en segundo lugar por un uso econémico del suelo con predominio agro-silvo-
pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a
colectividades de tamafio limitado, en los que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes
lazos sociales y por su relacion particular con el espacio, que favorece un entendimiento directo
y vivencial del medio ecolégico y, finalmente, por una identidad y una representacion especifica,
muy relacionada con la cultura campesina».

Kayser, B. (1990): La renaissance rurale, sociologie de campagnes du monde occidental.
Armand Colin, Paris.

- Elespacio rural es un territorio donde se dan una serie de dindmicas y caracteristicas concretas
que se relacionan con la existencia de una escasa distribucion de la poblacion en un dmbito donde
los espacios no construidos son la nota predominante. Asimismo, se caracteriza por la utilizacion
de los suelos para la agricultura, la ganaderia y la ocupacién forestal.

Estrategias de desarrollo rural en la UE: definicidn de espacio rural, ruralidad y
desarrollo rural. Carlos Cortés Samper Dep. Geografia Humana Universidad Alicante.

Tipologia de Vivienda de Interés Social Rural:

- En el dmbito de la arquitectura, la tipologia es el estudio de los tipos elementales que pueden
formar una norma que pertenece al lenguaje arquitecténico y que puede referirse a la
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distribucion de una planta habitacional a partir de su funcién, por ejemplo, el nimero de
dormitorios y bafios que tiene, etc. En el caso de la VISR, corresponde al conjunto de soluciones
técnicas y financieras que dan respuesta a unos lineamientos de parametrizacion definidos por
parte de la DVR, en funcién de especificaciones arquitecténicas y constructivas.

- Para el caso de la ejecuciéon del SFVR, el proyecto a cargo de la Entidad Operadora/Ejecutor
deberd cumplir con las condiciones y particularidades climdticas, geogréficas, topograficas y
culturales de cada zona o regidn, su alcance se soportara en un presupuesto general de obra que
esta relacionado y soportado en la planimetria arquitectdnica y estructural a nivel de proyecto
arquitectonico.

Decreto 2090 de 1989: Art. 1 —1.1.2 Por el cual: "Por el cual se aprueba el reglamento
de honorarios para los trabajos de arquitectura”.

Vivienda de Interés Social Rural (VISR):

- Esaquella vivienda de interés social ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo Plan
de Ordenamiento Territorial, que se ajusta a las formas de vida del campo y reconoce las
caracteristicas de la poblacidn rural cuyo valor maximo es el que se establezca en las normas que
regulan la materia para este tipo de viviendas.

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, articulo 2.1.10.1.1.2.1

Vivienda de Interés Prioritario Rural (VIPR):

- Esaquella vivienda de interés social ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo Plan
de Ordenamiento Territorial, cuyo valor no exceda los topes que se establezcan en las normas
que regulan la materia para este tipo de viviendas.

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, articulo 2.1.10.1.1.2.1

Vivienda Rural:

- Para propdsitos de esta politica se ha decidido construir una definicién propia teniendo en cuenta
Observacion general N2 4: El derecho a una vivienda adecuada, la investigacion realizada por Fals
Borda sobre vivienda campesina y los lineamientos establecidos de vivienda digna por Ménica
Mejia Escalante, al igual que incorporando los enfoques de desarrollo: humano, rural y sostenible.
Asi, una Vivienda Rural es una solucién de vivienda que se compone de un conjunto de
operaciones que permite a un hogar disponer de habitacion en condiciones sanitarias
satisfactorias, de espacio servicios publicos y de la calidad de la estructura.

Esta estructura habitacional permite a un hogar disponer de condiciones minimas de espacio,
salubridad, saneamiento bdsico y calidad estructural y constructiva con respecto a las
adversidades del entorno, y el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. Satisface las
necesidades habitacionales del hogar y promueve los vinculos de arraigo y tejido social de la
comunidad, al tener en cuenta el habitat, el clima, las practicas socioculturales y los procesos de
participacién comunitaria y social.
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La infraestructura de la vivienda rural tiene espacios internos y externos que permiten satisfacer
necesidades de subsistencia, ocio, proteccion, identidad, afecto y libertad como desarrollar
actividades productivas, de seguridad alimentaria, de socializacién, convivencia, participacién y
educacién. Su ubicacion prevé los riesgos naturales e incide en el acceso a servicios sociales e
institucionales. A su vez, esta vivienda se convierte en un activo que permite el desarrollo
econdmico de los hogares y ofrece la posibilidad de construccién progresiva por parte de la
familia.

- Lavivienda como una unidad de habitacién es un complejo de edificaciones y espacios utilizados
por el grupo familiar para su actividad constante. La localizacion de la vivienda en el sitio mismo
del trabajo (predio) y la estrecha relacién de actividades que de ello deriva, hacen que la vivienda
en el caso rural sea ademds de unidad de habitaciéon, unidad productiva y unidad cultural. La
vivienda rural en las regiones donde predomina el minifundio cumple con una gran cantidad de
roles.

Martinez, L. F., & Saldarriaga Roa, A. (1984).

Vivienda Rural Dispersa:

- Parael Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es la unidad habitacional localizada en el suelo
rural de manera aislada que se encuentra asociada a las formas de vida del campo y no hace parte
de centros poblados rurales ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre.

Es la estructura habitacional que en el contexto rural permite a un hogar disponer de una soluciéon
de vivienda que garantice condiciones sanitarias satisfactorias, de espacio, de conectividad a
servicios basicos fundamentales y de la calidad constructiva. Y que sus principales caracteristicas
son la dispersion en el territorio y el dificil acceso.

- Es aquella ubicada en la zona rural, que estd separada de nucleos de poblacidon por areas
cultivadas, prados, bosques, potreros, carreteras o caminos, entre otros.
Resolucidn 9844 de 8 nov 2018. Requisitos técnicos para los proyectos de agua y
saneamiento bdsico de zonas rurales.

- Eslaunidad habitacional localizada en el suelo rural de manera aislada que se encuentra asociada
a las formas de vida del campo y no hace parte de centros poblados rurales ni de parcelaciones
destinadas a vivienda campestre.

Decreto 1232 de 2020

Vivienda Rural Nucleada de Interés Social:

- Es el conjunto de viviendas localizadas en suelo rural que se agrupan en un espacio delimitado,
estas viviendas se comportan como la réplica de varias unidades habitacionales (casa-lote)
autosuficientes que estan distanciadas de manera que tal que exista independencia, pero que se
relacionen entre si, mediante el concepto de productividad agricola o pecuaria. Puede ser
incluido el desarrollo de infraestructura para la prestacion de servicios basicos como agua y
saneamiento de pendiendo del volumen y cantidad poblacional que puede ser mayor o no a 20
viviendas.
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Resolucion 0536 de 2020, articulo 12.

2. Glosario Plan Nacional de Construccion
Focalizacion:

Accesibilidad:

- Este concepto puede ser abordado desde multiples perspectivas que generan cinco lineas
principales: existencia, apariciéon de una entidad con localizacidn especifica; conectividad, red de
circulacion que vincula las diferentes entidades distribuidas espacialmente; disponibilidad,
posibilidad de que una entidad cuente con elementos como para satisfacer una demanda;
adecuacion, posibilidad de que una entidad de oferta y la poblacién de demanda puedan confluir
para la satisfaccion de necesidades; y capacidad econdmica, nivel monetario de la demanda para
acceder a la oferta. De estas dimensiones, las dos primeras son de exclusiva naturaleza espacial
y estaran relacionadas con la facilidad con que una localizacidon especifica sera alcanzable a través
de las vias de circulacién que la vincula a otra localizacién o a un conjunto de localizaciones del
area de estudio. Las tres dimensiones siguientes estan relacionadas en el momento que
contempla vinculos entre oferta y demanda para la satisfaccion de necesidades a partir de poder
alcanzar determinados bienes o servicios. La accesibilidad resulta ser un concepto central en el
analisis espacial cuantitativo y se encuentra altamente relacionado con el de friccidn
considerando al espacio geografico como superficie de contacto que presenta variados
impedimentos al movimiento.

(Trigal, 2015)

Actividades Primarias:

- Son un tipo de actividades econdmicas o productivas que comprenden todas las labores
econdmicas basadas en la extraccion de bienes y recursos provenientes del medio natural.

Aglomeracion Urbana:

- Masa méas o menos compacta y densa de edificaciones, sean estas residenciales, industriales o
equipamientos, junto con las correspondientes infraestructuras de comunicaciones y las zonas
verdes o no edificadas.

(Trigal, 2015)

- Las caracteristicas de las que participan las aglomeraciones son las siguientes: a) unas densidades
humanas altas; b) proximidad de las edificaciones entre si; c) existencia de multiples unidades y
jurisdicciones administrativas; d) fuerte movilidad entre los distintos nucleos y entidades de
poblacién; e) coexistencia de diferentes areas funcionales y de desigual categoria; f) segregacion
espacial y social a partir de los precios del suelo; g) existencia de economias y oportunidades de
aglomeracion; h) problemas de coordinacién para una adecuada dotacién de infraestructuras,
equipamientos y servicios; i) gran estabilidad de las construcciones que limita la organizacion del
espacio, y j) dificultad en delimitarlas con precision.

(Trigal, 2015)
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Agricultura:

- La etimologia del término agricultura difiere un tanto, seguin se trate del origen griego o latino
del concepto: En griego, agros, se refiere «originalmente al campo no cultivado»; por el contrario,
el término latino ager es definido como «campo», «dmbito» o «territorio», y en origen «se opone
a urbe». Las dos lecturas, la de habitar y cultivar, ya aparecian referidas desde épocas antiguas,
estando ambas conectadas en el sentido de la poblacién rural, no apareciendo la palabra
agricultura hasta el latin medieval.

(Trigal, 2015)

Andlisis territorial:

- Concepto que en su acepcidon genérica refiere a un estudio riguroso de los atributos de
determinada unidad geografica. Remite también a una de las fases convencionales del proceso
de ordenacién del territorio de la cual resulta un diagndstico una vez que se realiza una
interpretacion del analisis.

(Trigal, 2015)

- El territorio es una estructura compleja, histéricamente construida, en su organizacion se
combinan dinamicas naturales y sociales. Su anélisis requiere de metodologias para integrar
coherentemente informacién de naturaleza diversa y también se hace necesaria la lectura
espacializada apoyada en el razonamiento geografico y en instrumentos técnicos como los
Sistemas de Informacion Geografica.

(Trigal, 2015)

Area No Municipalizada:

- Esunadivisién del departamento (antes corregimientos departamentales) que no forma parte de
un determinado municipio. Se encuentran ubicados en los departamentos de Amazonas, Guainia
y Vaupés, lo cual para fines censales y establecer un identificador Unico de ellos, el DANE les ha
asignado un codigo con la misma estructura de los municipios Contexto.

Area Operativa:

- Definida como el drea de supervision que estd conformada por un numero promedio de
edificaciones y/o viviendas. Para la definicion de este parametro se considera la edificacion y/o
vivienda como la variable del disefio operativo. Este concepto es el pilar de la organizacién y
disefio operativo y se constituye en la unidad de planeacién que da lugar a la estructura de la
operacion estadistica, al calculo de los productos cartograficos y demds requerimientos del
operativo.

(Sistema estadistico Nacional (SEN), 2020).

Area Rural o Resto Municipal:

- Se caracteriza por la disposicion dispersa de las viviendas, y explotaciones agropecuarias
existentes en ella. No cuenta con un trazado de nomenclaturas de calles, carreteras, avenidas y
demas. Tampoco dispone, por lo general, de servicios publicos y otro tipo de facilidades propias
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de las &reas urbanas.

Area Urbana:

- Espacio ocupado por construcciones, vias y zonas verdes, como jardines y parques urbanos y
otros normalmente intersticiales y de dimensién poco significativa (agricolas, boscosos e
incultos), al cual corresponde una densidad poblacional relativamente elevada, un total de
residentes significativo y donde ademas de la presencia humana destaca el importante papel que
juegan las actividades econdmicas no agricolas.

Aunque el nimero total de habitantes o el valor de la densidad residencial minima sea imposible
de establecer, es relativamente facil identificar dreas urbanas, las cuales, por su dimensién,
densidad vy diversificacidon econdmica, son geograficamente distinguibles, permitiendo hasta en
algunos casos verificar si se trata de una ciudad.

(Trigal, 2015)

Base de Datos:

- Conjunto de datos almacenados de forma estructurada. A fin de gestionar las bases de datos se
utilizan programas informaticos designados como Sistemas de Gestién de Bases de Datos (SGBD),
indispensables no solo en la estructuracién, implementacion y alimentacidon de la base de datos,
sino también para una divisién de los datos existentes en bases de datos con multiples
aplicaciones y usuarios.

- Llaintegracion de las bases de datos con los Sistemas de Informacion Geografica ha constituido
un factor de valoracion de la utilizacion de la informacién geografica, permitiendo la gestion de
elevados volumenes de datos. Las bases de datos espaciales, mas alld de las tradicionales
funciones atribuidas a las bases de datos, permiten también el almacenamiento de datos
espaciales, asi como su manipulacién.

(Trigal, 2015)

- Beneficio marginal: se define como la utilidad o el beneficio que obtiene una persona de
consumir una unidad mas de un bien o un servicio.
(Principios de economia, Gregory Mankiw,).

Cabeceras Municipales:

- Eseldreageogréfica que estd definida por un perimetro urbano, cuyos limites se establecen por
acuerdos del Consejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa
de un municipio.

Cartografia Automatizada:

- Conjunto de técnicas informaticas utilizadas para la representacion grafica y métrica de
elementos espaciales, cuya finalidad es el disefio, la edicidén y la produccidén de mapas y planos,
tiene por objeto la elaboracidon de mapas y planos, tiene por objeto la elaboraciéon de mapas
digitales que pueden imprimirse en papel o visualizarse en pantalla. Las técnicas informaticas
como los sistemas de Disefio Asistido por Computadora (CAD) y Mapas Asistidos por
Computadora (CAM), han permitido facilitar los procesos graficos necesarios para la elaboracién
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e implementacion de cartografia.
(Trigal, 2015).

Cartografia Tematica:

- Es una herramienta de comunicacién para la representacion grafica de los datos primarios
cuantitativo y cualitativo que se procesan con el fin de dar a conocer la informacion de un tema
especifico (poblacion, cobertura vegetal, catastro, aspectos culturales, aspectos econdmicos,
entre otros.)

(Codazzi, 1998)

Cartografia:

- Sereconoce a la cartografia como disciplina cientifica y técnica y como herramienta indispensable
para un gran nimero de profesionales en el manejo de un conjunto de técnicas utilizadas para la
representacion grafica y métrica de elementos espaciales y la producciéon de mapas y planos,
ademas de modelos, diagramas e imagenes, en definitiva, todo tipo de documentacion
cartografica (Jiménez y Monteagudo, 2001), con la relevancia conocida que ha mantenido a lo
largo de siglos en el contexto cultural y social (Thrower, 2002).

(Trigal, 2015)

Censo de Poblacion:

- Eselconjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar
odivulgarde alguna otra forma datos demograficos, econdmicos y sociales relativos a todos
los habitantes de un pais, o de una parte bien delimitada de un pais, en un momento
determinado”.

(Naciones Unidas, 2008).

Centros Poblados:

- Area adecuada y compleja, cargada de valores y significados, definida por su accesibilidad, por su
caracter tridimensional, por la presencia de actividades terciarias de gestion y direccién publica y
privada, por el comercio y, también, por funciones culturales y de diversién, que la convierte en
espacio de animacion, convivencia y encuentro. (Trigal, 2015). El DANE lo utiliza para fines
estadisticos, Utiles para la identificaciéon de nucleos de poblacion. Se define como una
concentracion de minimo veinte viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre si, ubicada en el
area rural de un municipio o de un corregimiento departamental.

(Estadistica, 2000).

Ciudad:

- Entidad de poblacién de ciertas dimensiones y funciones especializadas en un territorio amplio.
A nivel histérico las ciudades surgieron en las grandes civilizaciones de la antigiedad como
Mesopotamia, Egipto o China, donde algunas localidades de varios cientos o miles de habitantes
ejercian de centros del comercio y la artesania, y lugar de asentamiento del poder y de fuerzas
militares. Las ciudades fueron fundamentales para organizar el territorio de Grecia y Roma. El
lento renacer de las ciudades en Occidente arranca del siglo XI, cuando comenzaron a crecer
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numerosas poblaciones centrales de pequefio tamafio y, asimismo, especializadas en la actividad
mercantil.

(Trigal, 2015)

Cluster:

- Préstamo del inglés para decir grupo. ClUster es un grupo de cosas similares posicionadas o que
ocurren de manera cercana entre si.

(Diccionario de Oxford).

Concentracién Espacial:

- El analisis de las distribuciones espaciales resulta de particular importancia en los estudios de
geografia aplicada ya que representa una primera aproximacion para el descubrimiento de
diferencias socioespaciales. La forma en la que se reparten los datos en el conjunto de las
unidades espaciales que conforman un area de estudio se representa a través de mapas
tematicos coropléticos con los cuales es posible determinar la existencia de zonas que concentran
valores con intensidades especificas.

- Desde un punto de vista tematico, las concentraciones espaciales se determinan principalmente
a través de distribuciones socioespaciales de diversas variables (geografia), las economias de
aglomeracion y valores de usos del suelo (economia) y la segregacion poblacional (sociologia).

(Trigal, 2015)

Coordenada Geogrdfica:

- Valor medido sobre la superficie terrestre que sirve para determinar sobre ella la posicion de
cualquier punto y, en consecuencia, la que tiene respecto a cualquier otro lugar. Para determinar
esos valores se utilizan lineas imaginarias, perpendiculares entre si, denominadas paralelos y
meridianos, cuya interseccion define la posicion del punto en el sistema de coordenadas. El
paralelo es la circunferencia trazada sobre la superficie terrestre, perpendicular al eje de los
Polos. Uno de ellos es mayor que todos los demas, el Ecuador o paralelo 0, cuyo radio es igual al
de la esfera terrestre; todos los demas son dobles, uno en cada hemisferio, y su tamafio
disminuye a medida que aumenta su distancia al Ecuador. El paralelo mas pequefio es el que pasa
por los Polos que es, en realidad, un punto. El meridiano es el circulo maximo de la esfera terrestre
que pasa por los Polos. Son todos iguales, tienen el mismo radio que es, ademas, igual al de la
esfera terrestre y al del Ecuador. El valor que define la posicion de un punto sobre su meridiano
recibe el nombre de latitud. Esigual a la distancia angular que existe entre ese punto y el Ecuador
y se mide en grados.

(Trigal, 2015)

Correlacion Espacial:

- El concepto de auto correlacién espacial se sustenta en la afirmacion que considera que, en el
espacio geografico, todo se encuentra relacionado con todo, pero los espacios mds cercanos
estan mas relacionados entre si que con los mas lejanos. Esta se considera la primera ley de la
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geografia y se la denomina Ley de Tobler.
(Trigal, 2015)

Datos Atipicos:

- En estadistica, un valor atipico es una observacion que es numéricamente distante del resto de
los datos.

Déficit Cualitativo:

- ldentifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias que son susceptibles de ser
mejoradas mediante intervenciones (DANE,2020). Para su medicién tiene en cuenta cuatro
componentes:

1. Material de pisos: nimero de hogares que habitan en viviendas construidas con materiales
estables o duraderos, pero tienen pisos en tierra o arena.

2. Hacinamiento mitigable: para cabeceras y centros poblados se cuenta los hogares que habitan
en viviendas en las que hay mas y menos de cuatro personas por dormitorio. Para el area rural
dispersa se contemplan los hogares que tienen mas de dos personas durmiendo por cuarto.

3. Cocina: viviendas que no disponen de un lugar adecuado para preparar alimentos.

4. Acceso a servicios publicos como:

- Acueducto — centros poblados y rural disperso, hogares que obtienen el agua para cocinar
de un pozo sin bomba, aljibe, jaguey o barreno; agua lluvia; rio, quebrada, manantial o
nacimiento; carrotanque; aguatero; o agua embotellada o en bolsa.

- Alcantarillado - centros poblados y rural disperso: hogares que habitan en viviendas con
servicio de sanitario tipo sin conexion; letrina; con descarga directa a fuentes de agua
(bajamar); o si no tiene servicio sanitario.

- Energia: nimero hogares que presentan carencia del servicio o que registran deficiencias.

- Recoleccidon de basuras: sin servicio de recoleccion (excepto rural disperso).

Déficit Cuantitativo:

- Cuantitativo identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales y de
espacio, y para los cuales es necesario adicionar nuevas viviendas al stock de las que se
encuentran en buenas condiciones (DANE,2020). Para su medicion tiene en cuenta cuatro
componentes:

1. Tipo de vivienda: hogares que habitan en viviendas tipo “otro”: contenedor, carpa, embarcacion,
vagon, cueva, refugio natural.

2. Material de paredes exteriores: hogares que habitan en viviendas con paredes de materiales
precarios o transitorios como: madera burda, tabla o tabldn; cafia, esterilla, u otros vegetales;
materiales de desecho y los hogares que habitan en viviendas sin paredes

3. Cohabitacidn: hogares que habitan en una vivienda en la que hay tres o mas hogares. En las
cabeceras y centros poblados se consideran en déficit los hogares secundarios que habitan en la
misma vivienda con otro hogar y en el caso en el que hay mas de 6 personas en total en la
vivienda.
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4. Hacinamiento no mitigable: hogares con mas de cuatro personas por cuarto para dormir.

Déficit Habitacional:

- Esunindicador que permite identificar las carencias y necesidades habitacionales de los hogares
gue viven en viviendas particulares en un lugar determinado. Se entiende por vivienda a un lugar
estructuralmente separado e independiente que estd ocupado o puede ocuparse. La unidad
puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva o cualquier refugio
utilizado como lugar de alojamiento de un hogar o una persona.

Departamento:

- De acuerdo con el Articulo 298 de la actual Constitucion Politica de Colombia, es una entidad
territorial que goza de autonomia para la administracién de los asuntos seccionales y la
planificacién y promocién del desarrollo econdmico y social dentro de su territorio en los
términos establecidos por la constitucion y las leyes. Los departamentos ejercen funciones
administrativas de coordinacion, de complementariedad de la accidn municipal de
intermediacion entre la Nacidn y los municipios y de la prestacién de los servicios que determinen
la Constitucion y las leyes.

(Estadistica, 2000)

Dimensidén:

- En un indice compuesto, una dimensién es un nivel de agregacion, compuesto por varias
variables.

Dinamica Espacial:

- La expresion se liga recientemente a la idea del crecimiento desarrollista en sus diferentes fases
de tiempo y de ritmo, considerada o no la particularidad territorial, y se aplica a los procesos
espaciales, particularmente urbanos, y entre otras disciplinas la geografia, donde es asociado
normalmente al analisis espacial y al estudio de los sistemas. En primer término, el estudio de la
dindmica espacial puede apoyarse en cuatro ldgicas diferentes de cambio (Levy y Lussault, 2003,
p. 281): «de la posicidn relativa de unos lugares y otros, es decir, las modificaciones en el tiempo
de la accesibilidad de los lugares; el cambio de interacciones espaciales, fruto, por ejemplo, de la
difusién; el cambio de las diferenciaciones espaciales que modifican el sistema espacial; y el
cambio cualitativo de los lugares, por ejemplo una ciudad turistica».

- Con frecuencia, esta evolucion esta centrada por alteraciones demograficas, marcadas sobre
todo por el despoblamiento de los espacios rurales y por la concentracién urbana.

(Trigal, 2015)

Distancia:

El concepto de distancia no es estatico ni unidimensional. Conforme con las perspectivas y las
aproximaciones, importan las distancias fisicas, cuantificables en una métrica euclidiana. En una
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|6gica espaciotemporal y de una aparente desvalorizacién de los efectos de friccion del espacio,
la localizacidon continda siendo importante y las distancias fisicas una referencia fundamental. A
estas se afiaden las distancias relativas, medidas que contindan siendo mensurables, aunque
varian con los contextos tecnoldgicos, sociales e institucionales. Estas métricas relativas pueden
inclusive asociarse con la arquitectura de redes y de conectividades topoldgicas. Refiérense, en
esta perspectiva, a las distancias-tiempo y coste, factores importantes en las opciones geograficas
de multiples actores, de los individuos a las familias y de estas a las empresas.
(Trigal, 2015)

Distribucion Espacial:

- El término «distribuciéon» se define como la accidén y el efecto de distribuir, adquiriendo
connotaciones concretas segln el contexto en el que se emplea. En su uso mas cotidiano,
distribuir es simplemente repartir o dividir algo y colocar las partes en distintos lugares o
asignarselas a distintas personas, atendiendo a diversos criterios, que pueden ser arbitrarios o
responder a cuestiones asentadas en el derecho.

Desde este punto de vista, admite una amplia variedad de usos. Calificar la distribucién de
espacial es ubicarse en el campo de la geografia: cémo y dénde se localizan los elementos
geograficos en la superficie terrestre, por tanto, describe la manera en que los componentes del
medio natural, pero también los sociales y econdmicos, estan repartidos, ubicados o dispuestos
en la superficie, sin excluir a los «hibridos» (Santos, 1996), naturaleza y sus usos; en otras
palabras, estudiar la distribucién espacial de los objetos naturales y creados por el hombre en
sociedad implica no separar «las bases materiales e inmateriales historicamente establecidas»,
pues «... su significacion real, adviene de las acciones realizadas sobre ellas» (Silveira, 2008, p. 3).
La distribucion geografica (espacial) entonces se refiere a la localizacion de diferentes objetos,
con rasgos similares o no, en un lugar que puede ser local, regional o mundial.
(Trigal, 2015)

Ecosistemas:

- Espacios compuestos por complejos dindmicos de comunidades bidticas (por ejemplo, plantas,
animales y microorganismos) y su entorno inerte, que interactian como unidades funcionales
gue proveen funciones, procesos y estructuras ambientales.

(Sistema estadistico Nacional (SEN), 2020)

Enfoque Diferencial:

- El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminacion.
Aunque todas las personas son iguales ante ley, esta afecta de manera diferente a cada una, de
acuerdo con su condicién de clase, género, grupo étnico, edad, salud fisica o mental y orientacion
sexual. Por lo anterior, para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respeto, la
proteccién, la garantia de derechosy el trato deben estar acordes con las particularidades propias
de cada individuo. Las acciones adelantadas por el Estado para este fin deben atender la
diferencia. (El enfoque diferencial y étnico en la politica publica de victimas del conflicto armado,
Ministerio de interior).
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Grupos Etnicos:

- Grupos humanos que se identifican asi mismos y que son identificados por los demas en
funcién de ciertos elementos comunes; comparten herencias de cosmovision, identidad,
organizacioén social, valores, habitos, usos y costumbres que caracterizan la interaccién entre sus
miembros y otros grupos; algunos de ellos mantienen una relacién de armonia, equilibrio y
espiritualidad con su territorio de origen. Los grupos étnicos que en Colombia gozan de derechos
colectivos son: los indigenas; el pueblo rom o gitano; los raizales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina; y la poblacion negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente y los
palenqueros de San Basilio Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Hogar:

- Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que: ocupan la totalidad o parte de una
vivienda; atienden necesidades bdsicas con cargo a un presupuesto comun y generalmente
comparten las comidas.

(DANE, 2018)

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB):

- Conocidos como hogares de madres comunitarias. Es una forma de cuidado de los nifios
promovida y financiada por el ICBF, en la que una madre se hace cargo, en su propio hogar, del
cuidado de un grupo de nifios a quienes proporciona nutricion y cuidado.

Hogar Nuclear Monoparental.

- Compuesto por un solo progenitor (padre o madre) y sus hijos. otros parientes (tios, primos,
hermanos, suegros) o personas sin parentesco con el jefe del hogar. Hogar unipersonal:
compuesto por una sola persona.

(DANE, ECV 2016)

Indicador Compuesto:

- Un indicador compuesto es una representacion simplificada que busca resumir un
concepto  multidimensional en un indice simple (unidimensional) con base en un modelo
conceptual subyacente. Puede ser de caracter cuantitativo o cualitativo segln los requerimientos
del analista.

indice de Focalizacién de Vivienda Rural (IFVR):

- Es un indicador compuesto que mide el beneficio marginal esperado de una potencial
intervencion de la politica rural en los municipios de Colombia.

Jefe o Jefa de Hogar:
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Es el residente habitual que es reconocido por los demds miembros del hogar como “jefe(a)”.

(DANE, CNPV 2018)

La Red Unidos:

(Anteriormente JUNTOS) es la estrategia del Estado Colombiano para dar una respuesta integral
a la multidimensionalidad de la pobreza extrema, en la que participan las entidades del sector
publico que cuentan con oferta social, entre las que se encuentra el Ministerio de Salud y
Proteccién Social.

(Ministerio de Salud, 2020)

Mapa:

Representacion grafica y métrica de una porcién de territorio realizada sobre una superficie
bidimensional, que puede ser plana o curva, como ocurre en los globos terrdqueos. Para la Real
Academia de la Lengua Espafiola es «una representacion del todo o parte de la superficie
terrestre». En cualquier caso, los mapas son representaciones esquematicas de la realidad que
han sido realizadas con técnicas y sometidas a convenciones y reglas, que deben ser conocidas
para poder interpretarlas.

(Trigal, 2015)

Médulo de mejoramiento

El médulo de mejoramiento es un Unico mdédulo independiente a la vivienda, compuesto por dos
espacios incorporados al proyecto, con base en el diagnostico integral que define su pertinencia

y alcance.

Municipio:

De acuerdo con el Articulo 311 de la actual Constitucién Politica de Colombia y la Ley 136 cd junio
de 1994, es la entidad territorial fundamental de la divisidn politico — administrativa del Estado,
con autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que le sefialen la Constitucidn
y las leyes de la Republica.

(Estadistica, 2000)

Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI):

La metodologia de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las
necesidades basicas de la poblacidon se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un
umbral minimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son:
Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento critico, Viviendas con servicios inadecuados,
Viviendas con alta dependencia econdmica, Viviendas con nifios en edad escolar que no asisten

GLOSARIO DE TERMINOS — ANEXO | PNVISR | RESOLUCION XX de 20XXI 19



Politica de

VIVIENDA
¥ RURAL ‘;‘ son de todos

3

La vivienday elagua | minvivienda

a la escuela.
(DANE — CNPV, 2018)

Normalizacién:

- Se refiere al proceso de transformacién que se hace antes de cualquier agregacién de datos,
donde se ajustan valores de las variables que se encuentran en diferentes unidades de medida a
una escala comun. (OCDE, 2008)

Poblacién Rural:

- Segmento de la poblacion que habita en zonas rurales o centros poblados.

Poblacién Victima:

- Se entiende por victima la persona que individual o colectivamente haya sufrido dafios directos
tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algun tipo de discapacidad fisica,
psiquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo de sus derechos fundamentales. Los dafios deberan ser consecuencia de acciones
que hayan transgredido la legislacién penal, realizadas por miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley.

(Ley 1592 de 2012)

Pobreza Multidimensional:

- Caracteriza la pobreza como algo que va mas alla de la falta de dinero, teniendo en cuenta las
dimensiones de la salud, la educacion y el nivel de vida en la expansion de las oportunidades del
ser humano de alcanzar una vida con razones para valorar.

(PNUD, 2019)

Porcentaje de area con vocacion agricola:

- Mide el porcentaje del drea de suelo municipal que por sus caracteristicas permite el
establecimiento de sistemas de produccion agricola. Esta informacion resulta relevante para
generar sinergias entre las soluciones de vivienda y el potencial productivo del suelo, se espera
que a mayor ruralidad sea mayor el drea con vocacién agricola de un municipio. La informacion
fue tomada de la capa de vocacion agricola generada por la subdireccion de agrologia de Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC, 2012) a escala 100k.

Porcentaje de Poblacién Etnica:

- Eslarelacién entre el total de la poblacién étnica del municipio (incluye indigenas, afros, raizal,
palenqueros y ROM) sobre el total de la poblacién rural. Su inclusidn se justifica dentro de un
marco de atencidn diferencial y de desarrollo equitativo que busca visibilizar y compensar a las
minorias étnicas del pais. Se calcula con informacion del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda
(CNPV) de 2018.

Porcentaje de Poblacion Rural:
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- Es la relacion porcentual entre la poblacion rural con respecto a la poblacién total de un
municipio. Esta variable permite identificar aquellos territorios en los cuales la ruralidad tiene
mayor relevancia, lo cual es Util para optimizar la distribucion de los subsidios puesto que la
politica debe llegar a identificar los territorios que tienen mayor concentracion de la poblacion
objetivo tanto para subsidios de vivienda nucleada, como dispersa. El porcentaje se calcula con
base en los datos del censo poblacional de 2018 y proyecciones de poblacién realizadas por el
DANE. Es importante resaltar que se incluyo esta variable, en lugar del nimero de poblacién rural,
con el objetivo de ajustar por la poblacion total del municipio, lo cual nos permite mitigar la
sobreestimacién de municipios grandes poco rurales y subestimar municipios pequefios
altamente rurales.

Porcentaje del Valor agregado proveniente de actividades primarias:

- Calculado por el Departamento Nacional de Planeacion con informacién del valor agregado del
DANE 2017. Establece el nivel de dependencia de la economia del municipio por actividades
productivas primarias, es decir, relacionadas con la extraccién de recursos naturales. Aparte de
ser una medida de desarrollo del municipio por la complejidad del aparato productivo, también
se puede ver como una medida indirecta de la situacion fiscal del municipio por generacion de
recursos y regalias.

Porcentaje de victimas rurales con necesidad de vivienda:

- Esla relacidon porcentual de hogares victimas del conflicto armado que cuentan con un registro
de victimas y expresaron la necesidad de mejoramiento o vivienda nueva en un determinado
territorio. Esta variable se incluye con el objetivo de identificar los territorios con una mayor
cantidad de victimas, las cuales conforman una gran parte de la poblacién objetivo del programa.
El porcentaje es calculado por Unidad para la Atencion y Reparacion de Victimas (UARIV).

Predio rural:

- Es el ubicado fuera de los perimetros urbanos: cabecera, corregimientos y otros nucleos
aprobados por el Plan de Ordenamiento Territorial. (Catastro Bogota)
Mide las privaciones que debe enfrentar un hogar a través de cinco dimensiones y 15 variables
(ver tabla 1), estableciendo que una persona esta condicién de pobreza cuando tiene privaciones
en al menos 5 de las variables seleccionadas (33% del total de privaciones). Para el IFVR se
tomaron los datos de IPM calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE) con base en la informacion del Censo Nacional de Poblacidn y Vivienda (CNPV) de 2018.

Region:

- Esconsiderada como la porcién de la superficie terrestre que posee identidad propia, producto
de la influencia homogeneizadora de un elemento espacial (topografia, vegetacion clima o bien
actividad humana)

(Trigal, 2015)

Registro Unico de Victimas:
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- Herramienta técnica, que busca identificar a la poblacién victima y sus caracteristicas y tiene
como finalidad mantener informacion actualizada de la poblacion atendida y realizar el
seguimiento de los servicios que el Estado presta a la poblacién afectada por la violencia. Este
registro se genera a partir de fuentes de informacién formadas a raiz de leyes o decretos
administradas por la Unidad para la Atencién y Reparacién Integral a las Victimas las cuales se
denominardn fuentes internas, y fuentes de informacion generadas por entidades ajenas a la
Unidad, las cuales serdn denominadas externas, que combinadas permiten identificar y ubicar al
universo total de eventos y victimas reconocidas por el Estado colombiano.

(UARIV, 2017)

Reserva Indigena:

- Es un globo de terreno baldio ocupado por una o varias comunidades indigenas que fue
delimitado y legalmente asignado por el Incora (hoy INCODER), a aquellas para que ejerzan en él
los derechos de uso y usufructo con exclusién de terceros. Las reservas indigenas constituyen
tierras comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el articulo 63 de la Constitucién
Politicay la Ley 21 de 1991.

(Decreto 2164 de 1995)

SISBEN:

- Es el Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través
de un puntaje, clasifica a la poblacién de acuerdo con sus condiciones socioecondmicas. Se utiliza
para identificar de manera rapida y objetiva a la poblacién en situacidon de pobreza vy
vulnerabilidad para focalizar la inversion social y garantizar que esta sea asignada a quienes mas
lo necesitan. El puntaje se calcula automaticamente dentro del aplicativo del Sisbén a partir de la
informacion reportada por el hogar en la encuesta y es un valor entre cero (0) y cien (100). A
diferencia de la versién anterior del Sisbén, actualmente no existen niveles. El puntaje no se
modifica a voluntad o criterio del encuestador o del administrador del Sisbén en el municipio, ni
a solicitud de una autoridad local, una entidad o persona interesada.

(Sisben.gov.co, 2020)

Sistemas de informacion Geogrdfica:

- Conjunto de herramientas compuestos por hardware, software, datos y usuarios, que permite
capturar, almacenar, administrar y analizar informacion digital, asi como realizar graficos y mapas,
y representar datos alfanuméricos. Segin Burrough (1994) un SIG también puede verse como un
modelo informatizado de la realidad geografica para satisfacer unas necesidades de informacién
concretas, esto es, crear, compartir y aplicar informacion util basada en datos y en mapas.
El objetivo de un sistema de informacidn geografica es la representacion de la realidad para
analizar y operar con esta. Para ello, es clave el almacenamiento y la estructuracion de los
distintos datos espaciales.

(Trigal, 2015).

Subsidios:

- Pagos corrientes sin contrapartida que las unidades de gobierno, incluidas las unidades de
gobierno no residentes, hacen a las empresas sobre la base de sus niveles de actividad productiva
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o de las cantidades o valores de los bienes o servicios producidos, vendidos o importados.
(Sistema estadistico Nacional
(SEN), 2020)

Territorio:

- Esunespacio delimitado por los grupos humanos en términos politicos y administrativos; refiere
a las formas de organizacion de los pueblos y su gobierno, e incluye el suelo, el subsuelo, el
espacio aéreo, el mar territorial y el mar patrimonial.

(Trigal, 2015)

Vivienda Rural Dispersa:

Se entienden como una Unica vivienda rural aislada de alglin centro poblado y/o cabecera
municipal y con posibilidad de autoprestacion de servicios publicos. (Proyecto de ley nimero 076
de 2019)

Vivienda Rural Nucleada:

- Se entiende como la vivienda ubicada en aglomeraciones de mas de 4 unidades de vivienda en
zonas rurales aisladas de las cabeceras municipales.
(Proyecto de ley numero 076 de 2019)

Vivienda:

- Esunlugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado para ser ocupado
por una familia o grupo de personas familiares que viven o no juntos, o por una persona que vive
sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza,
cueva o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento.

(DANE, 2020)

Zona de Reserva Campesina:

- Regiones en donde predomine la existencia de tierras baldias y en las areas geograficas cuyas
caracteristicas agroecoldgicas y socioecondémicas requieran la regulacion, limitacion vy
ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales. Se delimitan por el Consejo
Directivo del INCODER.

(Ley 160 de 1994)
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INTRODUCCION

En el marco de los cuatro (4) pilares de la politica se presenta el Documento Técnico de Parametrizacion del
Subsidio Familiar de Vivienda Rural. Este documento, es una vision global y comprensible del disefio
arquitectonico paramétrico de los espacios que deben incluir las tipologias de vivienda rural, en donde se
describe aspectos fundamentales de cada espacio dentro de la vivienda y se establecen una serie de
lineamientos que debe tenerse en consideracion dentro de los procesos de disefio arquitecténico tanto de
las viviendas nuevas como los mejoramientos de vivienda rural, en el marco de la politica establecida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — MCVT.

Adicionalmente, se establecen otro tipo de lineamientos técnicos que, si bien se pueden considerar de
caracter complementario; afectan los diversos procesos asociados al desarrollo de vivienda rural de forma
tal, que estas, logren incorporar componentes climaticos, sociales y técnicos acorde a las necesidades de
los beneficiarios de la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural - PPVISR y los Subsidios Familiares
de Vivienda Rural - SFVR, en concordancia a las definiciones de la Resolucién 0536 de 2020.

Con base en lo anterior, el presente documento recoge el proceso técnico realizado en el marco de la
formulacién de la Politica, que conlleva a la generacion de lineamientos y a través del desarrollo de las
siguientes actividades y tematicas:

e Analisis de antecedentes juridicos y prototipos de vivienda rural.

e Parametrizacion técnica de la VISR.

e Implementacién de Parametrizacidn: Desarrollo de modelos tipoldgicos no vinculantes de vivienda
nueva.

e Implementacién de Parametrizacion: Desarrollo de modelos tipoldgicos no vinculantes de médulos
de mejoramiento.

En este sentido, primero se describe tanto el andlisis como los resultados del estudio de 16 prototipos de
vivienda relacionados a programas de vivienda rural implementados por otras entidades y asociadas a
vigencias anteriores acorde a las disposiciones de la Ley 1955 de 2019. Asimismo, se establecen pardmetros
minimos de dimensiones espaciales y técnicas para soluciones habitacionales a implementar en el marco
de la PPVISR vy, por ultimo, se muestra como resultado escenarios de implementacion de los parametros
mediante el desarrollo de seis (6) tipologias de vivienda nueva y siete (7) mddulos de mejoramiento — los
cuales no son vinculantes- y que dan solucién a un programa arquitectonico.

La parametrizacién arquitectonica permite establecer unos términos para garantizar las condiciones
minimas de habitabilidad y aplicabilidad de los proyectos, con el fin de optimizar costos y generar eficiencia
en los procesos constructivos establecidos en el marco de la PPVIS definida por la Direccién de Vivienda
Rural del MVCT.
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1. OBJETIVOS

El presente documento tiene como objetivo “Establecer y exponer los pardmetros minimos para el
desarrollo de VISR a partir de componentes de dimensiones espaciales, técnicas, de confort y de resistencia,
entre otros; dando paso al desarrollo de tipologias y mddulos de mejoramiento en el marco de un programa
arquitectdnico base, cumpliendo con la normativa técnica vigente y los requerimientos de accesibilidad como
elementos que componen la vivienda rural digna, seqgura y saludable”.

Asimismo, se establecieron los siguientes objetivos especificos:

- Identificar variables e indicadores técnicos mediante el analisis de prototipos de vivienda de interés
rural ya disefiados y ejecutados.

- Definir una parametrizacion fisico espacial de los componentes arquitectdnicos utilizados en el disefio
de soluciones habitacionales de vivienda rural.

- Especificar las caracteristicas de los diversos espacios arquitectdnicos que conforman la VISR.

- Desarrollar modelos de implementacién de la parametrizacién mediante tipologias de soluciones
habitacionales — vivienda nueva y mejoramiento- no vinculantes en el marco de la formulacién de la
PPVISR

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION.

Con el fin de disefiar una estrategia técnica que permitiera dar respuesta a las definiciones de la Politica
Publica de Vivienda de Interés Social Rural — PPVISR, en cuanto al componente arquitectdnico y constructivo
de las viviendas; se establecié como punto de partida el andlisis de aspectos normativos y técnicos que han
definido el desarrollo de los programas correspondientes a la vivienda rural en Colombia. En este sentido,
se presentan a continuacion los resultados y hallazgos mas relevantes, los cuales permiten soportar la
definicion de acciones técnicas que conlleven a la ejecucion de los SFVR bajo conceptos de vivienda digna,
segura y saludable.

2.1.  Antecedentes juridicos y arquitectonicos de la Vivienda Rural en
Colombia

2.1.1.  Andlisis de las condiciones fisicas de la vivienda a partir de un marco
juridico existente.

El Programa de Vivienda de Interés Social Rural estuvo a cargo de la Direccién de Gestion de Bienes Publicos
Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR y el Banco Agrario de Colombia — BAC, hasta
el afio 2019, cuando dicha competencia pasé a manos del MVCT a razén de las disposiciones del articulo
255 de la Ley 1955 de 2019, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo — PND: “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.

Con base en lo anterior, se practicaron modelos operativos distintos y se acogieron normas técnicas, las
cuales se incorporaron dentro del Decreto 1071 de 2015, que corresponde al Decreto Unico del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural dando forma al programa de vivienda. Sin
embargo, mediante el Decreto 1934 de 2015, se modifico dicho decreto, en el que se establecié a través
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del articulo 2.2.1.1.8 la definicién de “Tipologia de Vivienda de Interés social Rural’” y se determind la
incorporacién de caracteristicas propias de la region en el disefio de las tipologias asociadas a condiciones
del clima, la geografia, la topografia y la cultura. (Decreto 1934 de 2015). Asimismo, mediante el articulo
2.2.1.2.5 las condiciones de vivienda que corresponde a un drea minima de 50 metros cuadrados (m2) y un
programa arquitectonico y otros componentes que constan de: i). Un (1) Espacio Multiple, ii) tres (3)
habitaciones, iii) Una Cocina, iv) Un cuarto de Herramientas/deposito, v) Alberca para el almacenamiento
de agua vi) Saneamiento bdasico, incluyendo aparatos e instalaciones hidraulicas y sanitarias de la vivienda
y finalmente, vii) Una solucién de manejo de excretas y/o aguas residuales domésticas (Decreto 1934 de
2015).

Estas definiciones establecen relacion directa con la configuracion espacial de los componentes de la
vivienda con la materialidad y estructura de los mismos, donde los primeros espacios asociados a alcobas,
bafio, cocina, espacio multiple y un cuarto de herramientas tendrian un area definida y/o contenida por
muros; a diferencia de la alberca y de la solucién de manejo de excretas o aguas residuales domésticas, que
requiere un area adicional al exterior de la vivienda para su funcionamiento.

Sin embargo, el decreto no aclara si hace referencia al area Util o al drea construida de la vivienda. El
programa Arquitecténico definido en del decreto 1071 de 2015 plantea los espacios requeridos para la
vivienda, mas no las dreas minimas necesarias para cada uno de ellos. Contempla una solucion de
saneamiento bdsico como lo entiende la norma: un lugar destinado a realizar necesidades fisioldgicas el
cual incluye aparatos, instalaciones hidraulicas y sanitarias de la vivienda. Es de suma importancia entender
gue la razon de la solucion de saneamiento basico es consecuencia de la escasez de agua y la posible
inexistencia de servicios publicos, debido a que en la ruralidad se implementan soluciones como bafio
multiple, bafios secos entre otros.

Adicionalmente, el espacio de saneamiento basico se puede entender en el disefio como la utilizacién de
un bafio multiple afuera de la vivienda; razén por la cual, en el Decreto 1071 de 2015 se incorpora un
paragrafo que se refiere a los usos y costumbres relacionados a la poblacion indigena.

2.1.2.  Andlisis técnico de los prototipos

Teniendo en consideracién lo expuesto en el apartado anterior y con base en informacién suministrada por
algunas entidades del orden nacional, departamental o municipal, productores del sector de la
construccién, gremios y academia, entre otros; se llevé a cabo el analisis de 16 prototipos con el fin de
establecer el cumplimiento de las determinantes descritas previamente. Estos prototipos fueron agrupados
en cuatro grupos de tipologias de vivienda a partir de la definicidon de su morfologia, las cuales corresponden
a tipologia compacta, tipologia lineal, por mddulos funcionales y finalmente, tipologia en “L” o0 “T” como se
puede observar en la FIGURA 2.1.

Asimismo, estos prototipos presentaban diversos sistemas estructurales, en donde para algunos casos, el
disefio y la disposicion espacial al interior de la vivienda eran iguales, no obstante, presentaban soluciones
constructivas distintas, permitiendo asi, identificar el area util y los costos resultantes de cada una. En este

1 “Propuesta técnica y financiera presentada por parte de la Entidad Otorgante y conformada por el presupuesto y el desarrollo
constructivo y estructural de la solucidn de vivienda mediante el conjunto planimétrico”
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sentido y de manera general, se pudo establecer que el drea construida de las viviendas nuevas, en
promedio, era de 54,83 m2, lo que se encuentra por encima de las disposiciones legales en
aproximadamente cinco (5) m2. Igualmente, con respecto al costo directo de la totalidad de los prototipos
el promedio era de 39 SMMLV.

FIGURA 2.1. TIPOLOGIAS ESTUDIADAS SEGUN SU MORFOLOGIA

TIPOLOGIA TIPOLOGIA LINEAL TIPOLOGIA EN “L” TIPOLOGIA EN “T”
COMPACTA

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio — MVCT, 2020.

A continuacion, se expresan a los resultados del analisis correspondiente y bajo dos premisas asociadas al
programa arquitecténico y los sistemas estructurales; mientras que, como parte de los anexos del presente
documento se incorporan las fichas y un cuadro resumen, que dan soporte a los resultados aqui descritos.

e  Programa arquitectonico y cuadro de areas.

Los espacios de la vivienda que conforman el programa arquitectdnico a partir de las disposiciones
normativas fueron organizaron en grupos de acuerdo con su naturaleza funcional, integracién e interaccién.
Lo anterior, con el fin de analizar las proporciones de areas de estos espacios con relacion al drea construida,
y asi, determinar a futuro tanto posibilidades de generacion de moddulos habitacionales como de
dimensiones minimas, que garanticen la calidad de cada espacio segun el desarrollo de actividades al
interior. Por lo tanto, se definieron como areas de “estar” las habitacionesy el espacio multiple, en los casos
en gque este Ultimo fuera incorporado dentro de la viviendas y como un espacio independiente desligado de
la cocina; el drea de “servicios”, el cual esta conformado por Cocina -incluyendo drea de comedor al interior
del mismo espacio-, Bafios y zona de alberca o lavadero; areas de “circulacion y transicion” conformado por
areas de corredor y terrazas o porches; y finalmente, el espacio “productivo” asociado Unicamente al cuarto
de herramientas o deposito.

Como se observa en la FIGURA 2.3 Se pudo establecer que el 100% de los prototipos cumplian con las
disposiciones referente a la inclusién de los espacios asociados a tres (3) habitaciones, bafio, cocina. Sin
embargo, asociado al espacio productivo, que, para efectos de disefio se define como un cuarto de
herramientas dadas sus dimensiones; este, se encontraba incluido en el 88% de los prototipos estudiados.
A su vez, el 69 % incluia dentro de los disefios dreas exteriores de terraza o porche (cubierto) y tan solo el
31% de esto prototipos contemplaba la inclusién de un espacio multiple. En lo que respecta a la alberca o
zona de lavadero, solo uno de los prototipos no incluyé dentro de sus disefios este espacio, mientras que,
de los 15 prototipos restantes, equivalente al 94% sobre el total de las tipologias, el 31% contemplan su
instalacién al interior de la vivienda y el 63% ubicaban este elemento al exterior de esta.
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FIGURA 2.2 EJEMPLO DE ZONIFICACION FUNCIONAL Y RELACIONES ESPACIALES EN PROTOTIPOS ANALIZADOS
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Fuente: Departamento Nacional de Planeacion — DNP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR, 2019.
Recuperado y Modificado MVCT, 2020.

FIGURA 2.3 DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS EN PROTOTIPOS ESTUDIADOS

Cocina 100%
Bafio 100%
3 Habitaciones 100%

Alberca/Lavadero | 0/ %

Cuarto de Herramientas 88%

Terraza/Porche [N 69%

Espacio Multiple 31%
Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio — MVCT, 2020.

Adicionalmente, como resultado de este andlisis segln se observa en FIGURA 2.4, se pudo determinar que
el drea de “estar” de estos prototipos estudiados corresponde en promedio a un 50% del total del area
construida, alrededor de 27,45 m2 habitables; en donde, como principio de disefio, se concibe el area de
habitaciones en la mayoria de los casos como una agrupacién en barra. Igualmente, el promedio de area
destinada para cada una de las habitaciones estaba entre los siete (7) y los ocho (8) m2, mientras que, el
promedio destinado para el espacio multiple independiente —en los casos que fuera concebido de esta
manera—, estaba alrededor de los cuatro (4) a cinco (5) m2.

Por su parte, el area de servicios correspondia a un 21,23% del area total construida, equivalente a un
promedio de 11,63 m2 habitables, donde las dimensiones del drea de cocina que incluye el drea de comedor
— como parte del darea multiple- estaban cercanos a los ocho (8) m2 y a su vez, el espacio de bafio en
promedio era de aproximadamente de tres (3) m2.El drea restante para completar los metros cuadrados
destinados a las areas de “servicio” en promedio, estan asociados al espacio del lavadero.
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Para los espacios de circulacion y terrazas se destinaba un promedio de 8,62m2, correspondiente al 15,5%
del drea construida; mientras el espacio destinado al cuarto de herramientas o deposito, contaba con una
superficie habitable de 2,29 m2, equivalente al 4,18% del area construida. El 100% del drea de la vivienda,
lo complementa el drea destinada de muros tanto de fachada como interiores, para los cuales se requiere
de un aproximado del 8% del area construida, segun sea el caso y que como se menciond de forma
preliminar.

FIGURA 2.4 PORCENTAJE DE AREA PROMEDIO POR TIPO DE ESPACIO DE LAVIVIENDA

ESTAR
SERVICIO

= CIRCULACION/TRANSICION
PRODUCTIVO
MUROS & ESTRUCTURA

50,29%

21,23%

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio — MVCT, 2020.

TABLA 2.1 PROMEDIOS DE AREAS ESPACIOS PROTOTIPOS

TIPO DE ESPACIO ESPACIOS No. ESPACIOS AREA PROMEDIO
PROGRAMA ARQUITECTONICO CUANTIFICADOS (m2)
Habitacion 1 16 8,34
ESTAR Habitacion 2 16 8,01
Habitacion 3 16 7,96
Espacio Mdltiple 5 11,66
Bafio 16 3,14
SERVICIOS Cocina 16 8,05
Zona Alberca/ Lavadero (Cubierto) 10 1,85
Zona Alberca/ Lavadero (Exterior) 5 1,79
CIRCULACION/TRANSICION | Terraza/Porche 11 4,37
Areas de Circulacién/Halls 13 4,71
PRODUCTIVO Cuarto de Herramientas 14 2,10

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio — MVCT, 2020.

De otra parte, como se puede ver en la FIGURA 2.5, los prototipos asociados a morfologias compactas
presentan mejores proporciones espaciales destinadas a las dreas de estar con respecto a la tipologia linea
o en forma de “T” o “L”, debido a que estas requieren de mayor area destinado a las circulaciones; caso
contrario a los prototipos modulares o dispersos, en donde predominantemente, no se tienen en
consideracion las areas de circulacion, y por lo tanto, estas areas se distribuyen entre las habitaciones y el
espacio multiple. Ahora, en lo que compete a las areas de servicio, correspondiente a bafios, cocina y zona
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de alberca o lavadero; la proporcidn de espacio destinada en todas Los prototipos y tipologias analizadas es
similar en todos los casos, de igual forma que el espacio destinado a curtos de herramientas.

FIGURA 2.5.PORCENTAJE DE DISTRIBUCION ESPACIALPORPROTOTIPO Y PROMEDIO EN TIPOLOGIAS

100%
90%
-~ . -
B
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50%

40%

30%

20%
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0%

% % % % % DE AREA PROMEDIO POR
TIPO DE ESPACIO
TIPOLOGIA COMPACTA TIPOLOGIA DISPERSA TIPOLOGIA LINEAL TIPOLOGIA T/L RESULTADOS
ESTAR SERVICIO B CIRCULACION/ PRODUCTIVO MUROS & ESTRUCTURA
TRANSICION

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio — MVCT, 2020.

Esimportante mencionar y resaltar la importancia del proyecto tipo 18 ? incluido en el programa de vivienda
rural anterior, el cual fue disefiado por el Banco Agrario de Colombia - BAC e implementado por los
constructores. Este proyecto ha sido base de varios de los prototipos analizados, tanto asi, que la mayoria
de estos prototipos presentan una configuracion espacial muy similar. Los componentes que se analizaron
del proyecto tipo 18 son su arquitectura, la estructura, los acabados?, el mobiliario y el presupuesto.

e Sistemas estructurales y costos

Asociado a los sistemas constructivos, se identificaron cinco (5) soluciones estructurales recurrentes en el
disefio de estos prototipos analizados, en donde una tercera parte de los prototipos presentaban
mamposteria confinada, otra tercera parte se desarrollaron a partir de estructuras metalicas y finalmente,
el Ultimo tercio implementaron sistemas estructurales y de fachada industrializados o alternativos como es
el caso de sistemas tipo celular, Steel Framing o la guadua. Esta informacién, no solo permitié establecer
las variaciones generales de costos de los diversos sistemas disponibles para la construccion de estas
viviendas, sino también, el impacto de cada uno de los sistemas en cuanto a la eficiencia del area (til de la
vivienda con relacion al drea construida.

En ese sentido, se pudo determinar que las tipologias desarrolladas a partir de mamposteria confinada
tenian un costo directo promedio por m2 de 0,7 SMMLV, mientras que, las tipologias construidas con

2 Anexo andlisis de tipologia de vivienda VNP-16 Prototipo 1 vivienda nueva rural -clima célido.
3 Los acabados ubicados en la cocina: un mesén de concreto de 2 metros de largo y por 0.60 de ancho apoyado en dos puros de
ladrillo, sobre este un lavaplatos de acero inoxidable y la pared enchapada como salpicadero del largo del meson.
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estructuras metalicas tenfan un costo directo promedio de 0,8 SMMLV por m2. En lo que respecta a los
sistemas estructurales no convencionales o industrializados, este costo promedio estaba 0,7 SMMLV y
depende de la solucidn técnica implementada.

En lo que compete a la diferencia entre drea construida* y 4rea Util°, se pudo reafirmar que los sistemas
industrializados u alternativos son mas eficientes al requerir menor aérea del total del drea construida, un
promedio de tres (3) m2 lo que representa un 5% del drea de las viviendas; mientras que, estructuras
convencionales como la mamposteria confinada y las estructuras metalicas pueden requerir un promedio
de cinco (5) m2 aproximadamente, el equivalente al 9% del total de area construida. Lo anterior, claro est3,
depende en cada caso del disefio espacial y volumétrico de cada una de las viviendas lo que repercute en
la calidad espacial de la solucién habitacional.

A continuacion, en la FIGURA 2.6, se presenta a manera de resumen las diferencias promedio
correspondiente a costos, areas y sistemas estructurales.

FIGURA 2.6 SISTEMAS ESTRUCTURALESY COSTOS

e 54,09m2 52,47m2 56,11 m2 56,56 m2 57,45 m2

PROMEDIO COP $31,95 COP $35,92 COP $33,73 COP $34,74 COP $35,92
COSTODIRECTE Millones Millones Millones Millones Millones
e, 36,4 41 38,42 39,57 41

costoomectaxma  COP $590 Mil COP $685 il COP $600 mil COP $614 wil COP $685 il
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

3.2. Parametrizaciéon de la Vivienda de Interés Social Rural - Justificacion.

Con el propdsito de definir una estrategia técnica para la Politica de Vivienda Rural asociada al componente
arquitecténico y como resultado del andlisis normativo y el estudio de las 16 tipologias relacionadas en el
apartado anterior; se establecié la necesidad de definir e implementar una parametrizacion espacial, que
busca establecer los requerimientos minimos de las viviendas a construir en el marco de la politica de
Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT, en pro de mejorar las condiciones
espaciales de la vivienda rural.

Igualmente, esta parametrizacion se establece con el fin de lograr un equilibrio entre el drea construida y
el drea Util, teniendo en cuenta los costos inherentes a la construccion. Adicionalmente, trata de resolver
problemas planteados en la politica de Vivienda Rural asociados a viviendas no acordes a las necesidades
de la poblacion, el desconocimiento de las realidades rurales y las necesidades habitacionales, dando un

4 Area Construida, corresponde a la superficie o perimetro total de la vivienda, la cual incluye elementos estructurales tales como
columnas, muros de cerramiento o fachada, tabiques o muros internos, ductos, entre otros.
5 Area Util, corresponde a las superficies habitables al interior de la edificacion.
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paso mas en el sentido de contar con parametros basicos de accesibilidad y flexibilidad para adecuaciones
futuras en caso de requerirlas.

Dicho lo anterior, en cada espacio se profundizan los siguientes temas:

1. Ladefinicion de los espacios del programa de vivienda rural: la utilidad o destinacion del espacio, el
mobiliario minimo que puede ocupar el espacio.

2. La aplicacién de la norma técnica colombiana sobre accesibilidad al medio fisico y la funcionalidad
de los espacios.

3. Las especificaciones de mobiliario fijo a entregar al interior de los espacios tales como ventanas,
puertas, mesdn de cocina y otros.

Adicionalmente, la parametrizacion se basard en tres componentes que corresponden a un factor
programatico, un factor social y un factor bioclimatico; con el objeto de establecer los lineamentos a
implementar en los disefios y construccion de la Vivienda de Interés Social Rural, en el marco del SFVR y
basandose en cuatro puntos esenciales:

- Desarrollo del programa arquitectdnico aplicando estandares técnicos de accesibilidad, ventilacién
e iluminacion, relacionados a proporciones y dimensiones que permitan el uso adecuado de los
espacios. Estos factores son implementados en pro de asegurar una vivienda digna y adecuada.

- Especificacion del mobiliario de cada uno de los espacios requeridos dentro del marco normativo.

- Funcidn espacial de cada area y relacién dentro de la vivienda.

- Equilibrio del area construida que garantice el cierre financiero.

Ahora bien, se hace relevante resaltar que la parametrizacion arquitecténica corresponde a una practica
profesional que permite establecer unas caracteristicas que garantizan las condiciones minimas de
habitabilidad y aplicabilidad de los proyectos, con el propdsito de optimizar costos y generar eficiencia en
los procesos constructivos.

a. PARAMETRIZACION.

Como se hizo referencia en la justificacion anterior y en aras de contribuir al desarrollo de dos de los pilares
de la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural — PPVISR descritos bajo la Resolucion 0536 de 2020,
los cuales, estan relacionados con el dialogo social y el disefio participativo; se presenta a continuacion los
parametros arquitectdénicos y constructivos bajo unos lineamientos técnicos que den soporte al concepto
de la vivienda rural digna®.

En ese sentido se presentaran los pardmetros asociados a los componentes climaticos, programaticos,
espaciales, de materialidad y acabados, asi como, de otros elementos técnicos a considerar en el desarrollo
de tipologias de vivienda rural; los cuales, a manera de resumen se referencian en la TABLA 4.1 y que se
desarrollan a profundidad en el presente capitulo.

6 Conceptualizacion de la PPVR a partir de su objetivo principal y que corresponde a una Vivienda segura, saludable y sostenible.
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TABLA4.1 PARAMETRIZACION DE LAVIVIENDA RURAL - DIGNA-PPVISR

BIOCLIMATICO Asoleacion Cualitativo
Temperatura Y Humedad
Vientos

Precipitaciones

ARQUITECTONICO - PROGRAMATICO Espacio Mdltiple Cualitativo
Habitaciones (3 Espacios)
Cocina

Bafio

Cuarto de herramientas
Zona de Alberca o Lavadero
ARQUITECTONICO — ESPACIAL Dimensiones Minimas y otras caracteristicas del Espacio | Cuantitativo
Multiple

Dimensiones Minimas y otras caracteristicas de las
Habitaciones

Dimensiones Minimas y otras caracteristicas de la Cocina
Dimensiones Minimas y otras caracteristicas del Bafio
Dimensiones Minimas y otras caracteristicas del Cuarto de
herramientas

Dimensiones Minimas y otras caracteristicas de la Zona de
Alberca o Lavadero

ARQUITECTONICO - PROGRAMATICO Escenario |. Mejoras Locativas Cualitativo
Escenario Il. Combinaciones Espacios Habitacionales
Escenario Ill. Médulo de Habitabilidad
ARQUITECTONICO — ESPACIAL Habitacion (H) Cuantitativo
Habitacién + Habitacién (H+H)
Cocina (C)

Cocina + Habitacién (C+H)
Barfio (B)

Bafio + Habitacién (B+H)

Bafio + Cocina (B+C)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

4.1. Parametros Climaticos de soporte para la definicion de acciones de
disefio bioclimético en las VISR.

Con el fin de asegurar la adaptacion de las viviendas a las condiciones del entorno geografico, se deberan
tener en consideracion el anélisis de las siguientes variables climaticas que permitan la incorporacién de
estrategias pasivas que, a partir del disefio arquitecténico, conlleven a la generacién de condiciones de
confort, principalmente, al interior de la vivienda por medio de la orientacién, iluminacién y/o ventilacién
natural, entre otras.

Para esto, igualmente se debera tener en consideracién las definiciones establecidas en la Resolucion 0549
expedida el 10 de Julio del 2015 por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT; mediante
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el cual, se reglamentd el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto
a los pardmetros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la guia para el ahorro y energia en
edificaciones (Resolucion 0549, 2015).

Es asi como, mediante el Anexo 1 que corresponde a la Guia de Construccién Sostenible, se establecen las
cuatro zonas climéaticas predominantes’ a partir de la localizacion de asentamientos en el territorio
colombiano, asociados a la altura (m s.n.m.) y en algunos casos, la humedad, que corresponden a:

FIGURA4.1 CLASIFICACION DE ZONAS CLIMATICAS BASE PARACONSTRUCCION SOSTENIBLE EN COLOMBIA®

OO TETW T TG

000N

00N
50ON

000"

000"

" Fuente: IDEAM (2013)

7 Si bien se presentan cinco (5) tipos de climas en Colombia, asociados a Glacial, Paramo, Frio Templado y Caliente; esta zonificacion
no tiene en consideracién los climas Glacial (>4.000 m s.n.m) y/o paramo (entre 3000 y 3999 m s.n.m,); dado que corresponden a
zonas sin asentamientos presentes o muy poco poblados, respectivamente (MVCT, IFC, 2013)

8 El Anexo Il de la Resolucion 0549 de 2015, corresponde a la clasificacion Climatica en donde se puede encontrar la definicion por
cada uno de los municipios del pais.
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TABLA4.2. ZONASCLIMATICASEN COLOMBIA
TIPO DE CLIMA ALTURA TEMPERATURA DESCRIPCION

(m s.n.m) (°C)
FRIO 2000 - 2999 12-18 Temperaturas mas bajas y variacién entre el diay la noche, donde
el principal problema es la disipacién excesiva de calor para todo
o la mayoria del afio.

TEMPLADO 1000- 1999 18-24 Temperaturas moderadas tanto para el dia como para la noche,
presentandose algo de exceso de calor durante periodos de mas
radiacion

CALIDO -SECO <1000 » 24 (RH <75%) El principal problema es el exceso de calor, pero el aire es mas

seco. Por lo general hay una gran variacion de la temperatura
diurna (dia-noche). (Incluyendo semihimedo)

CALIDO - » 24 (RH »75%) Donde el sobrecalentamiento no es tan grande como en las zonas
HUMEDO calientes secas, pero se agrava por la humedad alta, restringiendo
el potencial de evaporacioén. La variacion diurna es pequefia.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Corporacién Financiera Internacional — Grupo Banco Mundial (2013)

Adicional a esta categorizacién, se deberan tener en consideracion las siguientes variables climaticas
dependiendo la ubicacién geogréfica de las viviendas a desarrollar mediante la ejecucién del subsidio y con
el propdsito de establecer alternativas de disefio, que conlleven a garantizar dichas condiciones de confort.

o Asoleacion.

Con el fin de establecer estrategias pasivas asociadas a la orientacion, proteccion solar y/o iluminacién
natural o activas como uso de sistemas alternativos para la generacion de energia, entre otros; se deben
realizar analisis con informacién meteoroldgica y mediante instrumentos y herramientas existentes
referidos a recorridos solares — diagrama estereografico- con informacién geograficas de latitud y longitud
de las dreas o territorios a intervenir, de la misma forma que de radiacién solar directa o difusa; los cuales
pueden afectar igualmente, las condiciones de confort térmico al interior de la vivienda a partir de la
materialidad y la relacién ventana/pared de la vivienda.

Orientaciéon: Como primera estrategia de disefio pasivo, la orientacion se convierte en una
accién vital, en donde, acorde a las condiciones climaticas (frio o calida) permite aumentar o
reducir las cargas de transferencia de calor y/o enfriamiento de la envolvente de la edificacién a
partir de la incidencia de la radiacién solar, mejorando asi, las condiciones de confort térmico al
interior de la vivienda. Esto, también permite una primera aproximacion a las definiciones de la
distribucion espacial y forma, dependiendo de las necesidades habitacionales del programa
arquitecténico, sobre que espacios deben estar mas expuestos o no a la radiacion solar.
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FIGURA 4.2 ORIENTACION SUGERIDA SEGUN EL CLIMA - RESOLUCION 549 DE 2015

CLIMA FRIO CLIMA CALIDO TN

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015.

Proteccion Solar: Adicional a lo anterior, el andlisis de la asoleacién permitird definir
particularmente en climas templados y célidos, la definiciéon de aperturas en fachada y el uso de
elementos de fachada y/o cubierta, tanto horizontales como verticales; que conlleven al bloqueo
de radiacion solar hacia el interior de los espacios, y asi reducir las ganancias de calor en
superficies internas como pisos y muros, que puedan afectar las condiciones de confort térmico.

lluminaciéon natural: A su vez, el andlisis del diagrama asociado al recorrido solar junto con la
definicion de orientacion, la configuracion espacial en planta y el desarrollo de la envolvente -
fachadas y cubierta- de la vivienda; permitirdn igualmente identificar las proporciones y/o
dimensiones de las ventanas y el uso de elementos arquitectdnicos como claraboyas o repisas de
luz, entre otras, que garanticen la penetracidn de luz necesaria para el desarrollo de las actividades
diarias al interior de la vivienda, contribuyendo asi, al ahorro enérgico al reducir el uso de luz
artificial. Es importante aclarar, de la misma forma, que debe garantizarse el cumplimiento de las
exigencias del Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico — RETILAP, respecto al
coeficiente de Luz Diurna- CLD (MVCT, 2015).

Seleccion de materiales y acabados: A partir de los analisis de radiacion, principalmente,
se podran establecer criterios de seleccion de materiales y acabados a escoger dada las
condiciones de transmitancia térmica y otras especificaciones técnicas de los materiales de la
envolvente -fachadas y cubiertas-. En este sentido, por ejemplo, la seleccién de textura y el
manejo de color de las fachadas puede corresponder a un factor determinante, teniendo en
consideracién fendmenos como la Reflectancia Solar, que de acuerdo con las caracteristicas fisicas

del material puede absorber o reflejar dicha radiacion.
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. Temperatura y Humedad

Se podria establecer que al andlisis de temperatura y humedad corresponden a las dos variables mas
importantes para garantizar condiciones de confort térmico®, las cuales no solo pueden afectar los
consumos de energia y agua (MVCT, 2015) mediante el uso de mecanismos activos como pueden ser
ventiladores y aires acondicionados en zonas cdlidas o calefacciones en zonas frias; sino la forma en como
las personas interactlan con la vivienda. A partir de la identificacion de zonas de confort, que se calculan
con base en la temperatura promedio anual y la humedad relativa, se pueden identificar rangos de
temperatura a partir de la clasificacion climatica, asi como rangos de humedad — esta Ultima entre el 20% y
el 75%-, que pueden conllevar a pardmetros de habitabilidad de los espacios bajo criterios de aceptacién
y/o confort.

Es asi como, de acuerdo con el Documento Técnico de Soporte elaborado en el marco de la formulacién de
la Guia de construccion Sostenible de se establecen las zonas de confort para cada uno de los cuatro climas
predominantes en el territorio colombiano. En ese sentido, estas corresponden a:

TABLA4.3 PERFILES DE TEMPERATURA PARAZONAS DE CONFORT POR CLIMAEN COLOMBIA
CLIMA ZONA DE CONFORT0 PERFIL DE T°C ANUAL INDICADO PARA ZONA DE CONFORT.

FRIO 16°-21°C l“l s e 1) | Hmmr'u m Wrﬂ”a i w I ,} H”mw,r"ri.;r’w
i it AR e

TEMPLADO 18°-24°C
ML T

i 1';,ufh’um “w
T

B v il gt

‘uﬂm“ fﬂ‘ ““ il ﬂi'll:}

CALIDO SECO 24°-28°C

9 Se define como: “La condicion de la mente que expresa satisfaccion con el ambiente térmico (requiere evaluacion subjetiva). E/
confort térmico no sdlo depende de la temperatura y la humedad relativa. Factores como las caracteristicas del vestido,
caracteristicas del tipo de trabajo y otros factores del ambiente como la presion de vapor en el aire y la velocidad del aire, determinan
si una persona se encuentra en condiciones de confort” (MVCT, 2015)

10 Estimacién en consideracién de los perfiles presentados en el DTS de la Guia de Construccién Sostenible — Anexo |, Resolucién
0549 de 2015; los cuales deberan ser validados, mediante las férmulas o instrumentos disponibles para tal fin, y a partir de la
informacion climatoldgica del sitio en el cual se va a ejecutar el SFVR.
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CALIDO HUMEDO 24°-28°C

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015.

Adicionalmente, para su analisis, se pueden emplear herramientas como la Tabla Psicrométrica, la cual se
referencia en la jError! No se encuentra el origen de |a referencia. y permite identificar a partir de estas dos v
ariables la relacién entre las condiciones de temperatura al exterior y las zonas de confort.

Estos analisis, con relacion a la identificacién de estrategias de disefio, conllevaran a identificar las
condiciones dptimas de temperatura que se esperan al interior de las viviendas, a partir de caracteristicas
climatoldgicas de los territorios a intervenir, lo que permitirdn a su vez, ratificar algunas decisiones en
consideracién a la orientacién o proteccion solar al mismo tiempo que, soportar otras disposiciones en
cuanto a la seleccion de materiales o los mecanismos de ventilacién natural.

° Vientos

Con el fin de suministrar aire fresco y reducir las temperaturas al interior de las viviendas mediante la
ventilacion natural como principal mecanismo y accidon pasiva respecto al disefio de las viviendas, se hace
necesario el andlisis de los flujos de viento, direccién predominante asi como patrones anuales vy
estacionales, mediante el analisis de la rosa de los vientos de cada uno de los territorios a intervenir, en
donde adicionalmente se deberdn tener en consideracion factores como la topografia, vegetacion, cuerpos
de agua u otras edificaciones cercanas existentes (MVCT, IFC, 2013). Esto, deberd realizarse de manera
conjunta con el estudio de temperaturas y humedad, descrita en el apartado anterior, de forma tal que se
pueda garantizar una correcta seleccién de estrategias que conlleven a mejorar y mantener las condiciones
de confort.

A partir de lo anterior, se podran tener en consideracion aspectos de disefio como:

Orientaciéon y Volumetria: Nuevamente, la orientacién se convierte en un factor relevante a
partir del componente de presién del viento, en donde se definen las fachadas de caracter
barlovento — presiones positivas- y fachadas sotavento -presiones negativas, las cuales inciden no
solo en la definicién de aperturas en cuanto a la proporcién y localizacién para generar estrategia
de ventilaciéon sino de igual forma, la ubicacién de los distintos espacios de la vivienda.
Adicionalmente, la forma y volumetria de la vivienda se convierte en un tema relevante de disefio,
dado que esto impacta las condiciones de confort y percepcion en sus alrededores.

Ventilacién Natural Cruzada: Consiste en una estrategia pasiva que, adicional a proveer aire
fresco mejorando la calidad de este de la misma forma que la disminucion de temperaturas al
interior; igualmente, reduce las posibles cargas mecanicas de enfriamiento de la vivienda que se
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puedan generar por el uso de sistemas como ventiladores o aires acondicionados. A su vez,
contribuye a establecer los elementos de fachada y materiales que puedan favorecer un
mecanismo de ventilacion cruzada 6ptimo.

° Precipitaciones

Finalmente, como ultimo parametro climatico se exponen la precipitacién como una oportunidad que
permita como una buena practica, la recoleccion de aguas lluvias para el uso doméstico en un drea como el
bafio (inodoros) o actividades como limpieza o riego. Si bien dentro del Anexo | de la Resolucién 0549 se
establece que “no aplica” para VIP y VIS (MVCT, 2015), se considera pertinente establecer como una
solucion en zonas rurales particularmente dispersas, en donde el acceso al recurso hidrico puede ser
reducido.

Para tal fin, se hace necesario realizar un analisis que conlleve a la identificacion no solo de los indices de
precipitacion anual sino de los periodos del afio, en el cual podria ser viable dicha captacion.

42. Parametros técnicos del componente arquitectonico de la VISR.

Como resultado del analisis de tipologias previamente, el componente técnico asociado al disefio
arquitecténico de la vivienda nueva dentro de la Politica Publica se fundamenté en dos variables que
corresponden a un componente programatico y otro de andlisis espacial.

4.2.1. Parametros Arquitectonicos: Componente Programatico.

El componente programatico aplica al programa espacial definido anteriormente en la politica de vivienda
rural y en las construcciones de vivienda. Este se define como la aplicacién de estandares arquitectonicos,
de accesibilidad, disefio universal, e incorporando principios de arquitectura bioclimatica por espacios como
pueden ser ventilacion e iluminacion. Lo anterior se implementa en pro de garantizar una vivienda digna y
adecuada. El proceso para definir la parametrizaciéon comienza con la cuantificacién en metros cuadrados
en planta de los prototipos analizados y relacionados al programa de vivienda rural por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, El Banco Agrario de Colombia — BAC y el sector empresarial hasta el
afio 2019. La informaciéon fue tabulada y representada en una infografia que resume las principales
conclusiones del analisis de configuracién espacial.
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FIGURA4.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO MINIMO DE LAVIVIENDA DE INTERES SOCIALRURAL - PPVISR
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

4.2.2. Parametros Arquitectonicos: Componente espacial:

Cada espacio del programa arquitecténico se analizé y se desarrollé independientemente, incorporando el
mobiliario necesario para el uso o actividad correspondiente. Los conceptos que se tomaron del anélisis de
tipologias incluyen establecer los espacios minimos requeridos, profundizar en el drea Util, garantizar
accesibilidad al medio fisico y pensar en la adecuada dotacion interna.

Siguiendo los compromisos internacionales concernientes a la vivienda, en especifico la Observacion
general N.2 4: “El derecho a una vivienda adecuada” que esta suscrito ante la Organizacion de Naciones
Unidas - ONU y siguiendo los postulados de la Organizacién Mundial de la Salud - OMS “Hacia una vivienda
saludable”, la parametrizacion contribuye al objetivo macro incorporando un equipamiento que se describe
de la siguiente forma:

“El equipamiento, (mobiliario) de la vivienda debe contribuir a mantener el orden y la limpieza y el desarrollo
de las actividades cotidianas, por ello, debe contar como minimo de una mesa y sillas o bancas, de una
alacena para guardar los alimentos y utensilios de la cocina. Un armario para guardar la ropa. Una repisa
para colocar los medicamentos y otros articulos de limpieza, la cual debe estar colocada a una altura
suficiente para evitar el acceso a los nifios”. (Organizaciéon Panamericana de la Salud, 2009)

Lo anterior es la justificacion de la parametrizacién espacial para garantizar unos minimos en el disefio de
la vivienda rural por parte de actores relacionados al sector. Teniendo en cuenta que la politica de vivienda
es formulada a nivel nacional, el desarrollo espacial se entiende como un concepto universal en la
arquitectura de la vivienda. Por lo tanto, las especificidades de la vivienda rural no se abordan en esta
parametrizacion para no caer en detalles Unicos o singulares relacionados a la cultura o las formas de habitar
en el campo.
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Las mejoras que se realizaron en cada espacio frente a los prototipos existentes son: la inclusion de un area
para disponer de un armario de 0.90m de ancho por 0.60m de profundidad en las habitaciones, la inclusion
de una terraza como acceso principal a la vivienda con caracteristicas de accesibilidad (ancho minimo de
90cm, piso duro y de mayor adherencia y rampas de acceso) y el mejoramiento de las circulaciones al
interior de ésta.

Adicionalmente, se implementaron parametros para el ancho y alto minimo de las puertas, estableciendo
vanos de 0.90m y 2.30m respectivamente. En las ventanas, se continud con la estandarizacion de 1m de
ancho y 1.20m de alto, con excepcion de las habitaciones, donde se recomienda tener una altura de
antepecho de 0.94m. Por ultimo, se implementd para las nuevas tipologias de vivienda el acceso al drea de
bafio aplicando el concepto de bafio multiple, donde se agrupa la duchay el sanitario en un area cerrada y
se ubica estratégicamente el lavamanos por separado en un area diferente.

En el caso de los bafios se tomaron en cuenta caracteristicas de accesibilidad al medio fisico tales como:
espacio interior apropiado, ubicacién de instalaciones sanitarias que permitan el acceso a una silla de
ruedas, puertas con apertura hacia afuera y ducha con acceso sin obstaculos y con pendiente para el
desaglie, como también se tuvo en cuenta el drea de aproximacion al lavamanos.

Las mejoras correspondientes al inmobiliario se relacionan a los espacios de cocina, saneamiento bdsico y
alberca. Este inmobiliario hace referencia a aquellos elementos que se entregan con la vivienda tales como
el mesodn de cocina, los aparatos sanitarios, la estufa ecoeficiente y la alberca. Se tuvo en cuenta para estos
elementos la accesibilidad, garantizando alturas adecuadas, espacios inferiores libres de obstaculos y
posibilidad de aproximacion.

Para resolver la problematica espacial, se tomaron como referencia publicaciones que han profundizado en
la arquitectura de la vivienda rural, como son los textos de Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, entre
otros. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los libros de referencia académica que ilustran por medio de
planimetrias los espacios internos de la vivienda, textos como El Arte de Proyectar en Arquitectura de Ernst
Neufert y Las Medidas de una Casa, Antropometria de la vivienda, de Xavier Fonseca; que permitieron
identificar referentes sobre las dreas minimas para habitar.

La imagen anterior hace referencia a los espacios que se parametrizan, cada uno por separado y con sus
correspondientes caracteristicas. Vale la pena resaltar, que la parametrizacion establece unas medidas
minimas que garantizan la dignidad vy la calidad especial de la vivienda, sin embargo, estas pueden variar en
funcién del dialogo social y el proceso de disefio participativo, teniendo en cuenta aspectos como la cultura,
el climay las costumbres de los beneficiarios del subsidio, de la misma forma que la configuracién espacial
de los diversos espacios.

A continuacién, se describen los 6 espacios reglamentados y adicionalmente la terraza de acceso a la
vivienda.
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. Espacio multiple:

Es un espacio destinado para socializar en familia, esta disefiado de tal forma que se puede disponer de una
mesa comedor con sus respectivos asientos y un sofd, entre otros. Su disefio y disposicion de mobiliario
tiene en cuenta la circulacion interna para su funcionalidad. Este espacio esta relacionado con actividades
como zona social o sala comedor, con un area éptima de 12.00m2.

Para optimizar factores como iluminacién, ventilacién natural y confort térmico, el espacio multiple
generalmente se ubica sobre la fachada principal y dispone de rejillas de ventilacién localizadas cerca de la

cumbrera de la edificacion.

FIGURA4.4 PLANTAY SECCION DELESPACIO MULTIPLE - PARAMETRIZADO
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA4.4 PARAMETROS ESPACIO MULTIPLE

Area éptima si corresponde solo a sala- comedor | Hasta 10 m2
Area optima si corresponde a sala, comedor y | Hasta 12 m2
cocina)
Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70m1!

11 La altura mdaxima de hasta 3.70m dependerd de las condiciones climaticas y de las acciones de disefio que garanticen el confort
térmico al interior de la vivienda.
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Ventaneria: Se recomienda una apertura de un ancho minimo de 1.50m,
manteniendo la altura estandar de la ventana de 1.20m. En el
caso de que se agrupe el espacio multiple con la cocina, se debe
garantizar la iluminacién y ventilacion a través de minimo dos
ventanas.

Componentes Bioclimaticos: Ventilacion natural Dependiendo de las condiciones climaticas, se podria establecer
mecanismo de ventilacion cruzada a través de las ventanas y se
y rejillas localizadas en la parte superior de la puerta principal de
la vivienda, aprovechando las dimensiones del vano.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

° Habitaciones (3):

Una habitacion basica en la vivienda urbana se compone de un cerramiento que brinde cobijo, una puerta
y una ventana. Dentro del espacio, los muebles cominmente usados son: una cama de 1m de ancho por
1.90m de largo, una comoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de este ultimo
espacio no debe presentar obstaculos para el acercamiento como son los elementos constructivos de poyo
o rebanco.

En la mayoria de los disefios de vivienda se propone una configuracién espacial donde las habitaciones son
agrupadas en bloque, de esta forma los muros divisorios pueden ser usados por ambas caras, aportando asi
a la eficiencia en la disposicién de los muros. Teniendo en cuenta lo anterior se plantean tres habitaciones
continuas, cada una de 8.00m2 de area Util en promedio, dotadas de una puerta, una ventana, un area de
closets de minimo 0.90m x 0.60m y una circulacién minima para el transito de una persona alrededor de la
cama de 0.90m, por lo menos en uno de los costados de la cama.

En la etapa de pre-construccién el disefio de la vivienda debe contemplar la flexibilizacién o ampliacion de

los espacios. Los muros divisorios deben ser disefiados de tal manera que se pueda presentar la ampliacion
de las habitaciones o del bafio en caso de que la familia lo requiera.
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FIGURA4.5 PLANTAY SECCION HABITACIONES - PARAMETRIZADAS
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA4.5 PARAMETROS HABITACIONES

PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptima X Habitacién Entre 7y 8 m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70m?2

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X 2,05 m13

Ventaneria: Vano de ventana minimo 1,00 x1,00 m

Componentes Biocliméticos: Ventilacién natural Dependiendo de las condiciones climaticas, se podria establecer
mecanismo de ventilacidon cruzada a través de las ventanas y se
y rejillas localizadas en la parte superior de las puertas.

Otras consideraciones. Incluir area de Closet o Almacenamiento.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
o Cocina:

La cocina es un espacio destinado al almacenamiento y la preparacién de alimentos. La cocina de una
vivienda urbana debe contar con elementos como el mesén de cocina, la alacena, espacio para coccion de

12 | 3 altura mdaxima de hasta 3.70m dependerd de las condiciones climaticas y de las acciones de disefio que garanticen el confort
térmico al interior de la vivienda.
13 Se puede establecer un montante de 0,25 m para efectos de lograr ventilacion cruzada al interior de la vivienda.
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los alimentos (estufa) y un espacio para los electrodomésticos (nevera, microondas). Lo ideal en términos
de salubridad e higiene es que la cocina tenga acabados que eviten la acumulacién de agua, grasas y
generacion de bacterias. Se recomienda que este espacio sea completamente enchapado con baldosa en
paredes y piso. Ademas, la cocina debe estar bien dotada de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Este es un espacio que cambia segun la cultura de los habitantes y sus costumbres, por ejemplo, en algunas
regiones disponen de cocina abierta al entorno inmediato y en otros casos como un espacio interno

dependiente o independiente al salon multiple.

FIGURA 4.6 PLANTA Y SECCION COCINA- PARAMETRIZADA
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA 4.6 PARAMETROS COCINA

PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptima 5m?2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70m?*

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X 2,05 m1>

Ventaneria: Vano de ventana minimo de 1,00 x1,00 m

Enchapes érea lavaplatos / Mes6n Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde
al salpicadero

Componentes Biocliméticos: Ventilacién natural Independiente de las condiciones climaticas, rejillas de
ventilacién localizadas en una altura sobre fachada.

Otras consideraciones. En casos especiales se puede plantear una cocina independiente

confinada por muros.

Se puede plantear mesones lineales, en L o en U donde el
lineamiento principal es el enchape del salpicadero de lavaplatos
En caso de que se requiera de una estufa ecoeficiente, el espacio
minimo en panta es 0.80m de ancho por 1.00 metro de largo.
Este elemento se debe disponer cerca de la fachada para la
instalacion del chifonier.

14 {dem pég. 27 nota 12
15 {dem pég. 27 nota 13.
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Se sugiere una disposicién planimétrica para la cocina estandar
en una configuracién linear de dimensiones recomendables
como aparece en la imagen de referencia.

Se recomienda que el mesén del lavaplatos cuente con el espacio
inferior libre para ser usado de acuerdo con las necesidades de
la familia y permitir el acceso con una silla de ruedas, de
requerirlo.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
° Baiio - Saneamiento basico.

El saneamiento basico se refiere a mejoramiento, mantenimiento y sistema de abastecimiento de agua para
uso y consumo humano. Incluye la adecuada disposicion sanitaria de los excrementos y orina en bafios, el
buen manejo de las basuras domiciliarias, el combate a plagas portadoras de enfermedades, asi como el
control de estas. Incluye aparatos e instalaciones hidraulicas y sanitarias de la vivienda.

Hace parte del saneamiento bdsico el bafio se define como un espacio propicio para desarrollar las
actividades relacionadas con el aseo personal de los habitantes de una vivienda, dichas actividades pueden
ser limpieza de manos, rosto, cuerpo y necesidades fisioldgicas. Las caracteristicas mds relevantes para
tener en cuenta en el desarrollo de este espacio son: ventilacion, aislamiento acustico y la posibilidad de su
uso simultaneo de al menos dos personas del hogar. En las propuestas de las tipologias se plantea la opcion
de disponer el lavamanos fuera o dentro del drea destinada al sanitario y la ducha. Sin embargo, se
recomienda que siempre se disponga por fuera para permitir su uso continuo por la familia que este
habitando la vivienda.

Pensando en que este espacio pueda ser utilizado por todos los miembros del grupo familiar en cualquier
momento del ciclo de vida, se plantea una distribucién de espacios e instalaciones sanitarias con

caracteristicas de accesibilidad.

FIGURA4.7 PLANTAY SECCION BANO PARAMETRIZADA
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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TABLA4.7 PARAMETROS BANO

PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptima 3 m2 (incluyendo circulacion frente a lavamanos)

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70m?26

Enchapes drea ducha Enchapar las 3 paredes a una altura de 1,80

Enchapes drea lavamanos Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde
al salpicadero

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X 2,05 m?’

Ventaneria: Vano de ventana minimo de 0,40 x0,60 m

Componentes Bioclimaticos: Ventilacién natural Independiente de las condiciones climaticas, rejillas de
ventilacién localizadas en una altura sobre fachada.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
o Cuarto de herramientas:

Es un espacio confinado y ventilado para disponer de herramientas bdsicas, su localizacién y apertura
de la puerta deben estar en fachada, con salida directamente hacia el exterior o como un maodulo
aparte.

FIGURA4.8 PLANTAYSECCION CUARTO DE HERRAMIENTAS- PARAMETRIZADO
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA4.8 PARAMETROS CUARTO DE HERRAMIENTAS

16 {[dem pég. 27 nota 12.
17 {[dem pég. 27 nota 13.
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PARAMETRO DEFINICION

Area Sptima 3m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70 m18

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X 2.05 m1?

Ventaneria: Vano de ventana minimo 0,40 x0,60 m

Componentes Bioclimaticos: Ventilacion natural Independiente de las condiciones climaticas, rejillas de

ventilacién localizadas en una altura sobre fachada.

Se puede plantear el desarrollo progresivo externo donde dicho
espacio pase de ser un cuarto de herramientas a un espacio
productivo donde la familia beneficiaria puede disponer de
mobiliario para desarrollar actividades relacionadas con la
cadena de produccién

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

o Alberca para el almacenamiento de agua y limpieza:

Es el espacio de la vivienda en donde se desarrollan las actividades relativas a la limpieza de la ropa y otros
elementos importantes del hogar. Teniendo en cuenta el funcionamiento de las instalaciones hidro-
sanitarias debe ubicarse cerca de la cocina y el bafio.

Este espacio se relaciona con las dreas humedas de la vivienda y estd concebida como una zona cubierta, lo
gue significa que hace parte de los metros cuadrados construidos. Este espacio es un lavadero que puede
ser planteado con una solucion prefabricada o puede ser construida in situ. Se recomienda que las areas de
almacenamiento en conjunto con el drea para la limpieza se acojan a los postulados de la Organizacion
Mundial para la Salud - OMS y a su vez, de la Organizaciéon Panamericana de Salud - OPS.

FIGURA 4.9 PLANTAY SECCION ZONA DE ALBERCA - PARAMETRIZADO
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

18 {dem pég. 27 nota 12.
19 {dem pég. 27 nota 13.
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TABLA4.9 PARAMETROS ZONA ALBERCA

PARAMETRO DEFINICION
Area dptima 2 m2 (Incluye Circulacién)
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

43. Parametros Técnicos del componente arquitectonico para los
mejoramientos de vivienda.

El Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Bdsico es definido mediante el numeral 3 del articulo
2.1.10.1.1.2.1 del Decreto 1341 de 2020 como la modalidad mediante la cual, la entidad otorgante asigna
el subsidio para superar carencias bdsicas de la vivienda rural, con el objeto de mejorar las condiciones
sanitarias, locativas y habitacionales, las cuales se pueden presentar al interior si corresponden a locativas
o al exterior de la vivienda como una estructura independiente si corresponden a condiciones sanitarias o
habitacionales. También cuentan con una adecuada relacién funcional y morfoldgica a partir de la vivienda
existente y con la disponibilidad de desarrollo progresivo interno y/o externo de acuerdo con los aspectos
referidos al proceso de operacién del Subsidio Familiar de Vivienda Rural — SFRVR definido por el MVCT

Los mddulos (mejoramiento tipo modular) de mejoramiento propuestos se establecieron a partir del
analisis del estado del arte de las anteriores politicas o programas que conlleva a la definicién de modelos
de mejoramiento y saneamiento basico no vinculantes que se presentan en este documento. Asimismo, las
especificaciones de cada mddulo se analizaron y se desarrollaron independientemente, incorporando el
mobiliario necesario para el uso o actividad correspondiente, en donde se tuvieron en cuenta factores
imprescindibles como los son drea, materiales, costos, clima, poblacién y accesibilidad al medio fisico, entre
otros.

Por lo anterior, para la modalidad de mejoramiento de vivienda se definen los siguientes tipos de proyectos:

e Locativo: mejoramiento y/o reforzamiento estructural de la infraestructura existente, siempre y
cuando la vivienda cumpla con los criterios de sismoresistencia dispuestos en la normativa vigente
(NSR10)

e Modular: un Unico médulo independiente a la vivienda, compuesto por dos espacios incorporados
al proyecto, con base en el diagnostico integral que define su pertinencia y alcance.

4.3.1. Médulos de mejoramientos.

A continuacién, se presentan algunos de los escenarios posibles en cuanto a la combinacién de espacios
en cada modulo de mejoramiento

° Habitaciéon - Habitaciéon (H+H):

El médulo de habitacidn - habitacion es un espacio utilizado como dormitorio o lugar de descanso. Estos
espacios deben proporcionar privacidad a sus usuarios y se recomienda que esté separado de cualquier
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otro espacio por puertas y divisiones, y que cada habitacion cuente con una puerta y una ventana. Dentro
del espacio, los muebles cominmente usados son: una cama de 1m de ancho por 1.90m de largo, una
cémoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de este espacio no debe presentar
obstaculos para el acercamiento como son los elementos constructivos de poyo o rebanco.

El disefio del médulo de habitacidon-habitacion propone una configuracién espacial donde las habitaciones
son agrupadas en bloque. De esta forma los muros divisorios pueden ser usados por ambas caras,
aportando asi a la eficiencia en el uso y disposicién de materiales. Teniendo en cuenta lo anterior, se
plantean dos habitaciones continuas, cada una de 8.00m2 de area util en promedio. Cada una de las
habitaciones estdn dotadas de una puerta, una ventana, un drea de closets de minimo 0.90m x 0.60m y una
circulacion minima para el transito de una persona alrededor de la cama de 70cm, por lo menos en uno de
los costados de la cama. Los muros deben ser disefiados de tal manera que se pueda presentar la
ampliacion y/o conexién con la vivienda en la que se construya el médulo.

FIGURA 4.10 MODULO HABITACION —HABITACION (H + H)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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FIGURA4.11 IMAGENES 3D DEL MODULO HABITACION - HABITACION (H+H)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA4.10 PARAMETROS MODULO HABITACION -HABITACION (H+H)

PARAMETRO DEFINICION

Area éptima x habitacion 8m?2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70m20

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X 2,05 m?!

Ventanerfa: Vano de ventana minimo de 1,00 x 1,00 m

Componentes Bioclimaticos: Ventilacién natural Dependiendo de las condiciones climaticas, se podria establecer
mecanismo de ventilacion cruzada a través de las ventanas y de
y rejillas localizadas en la parte superior de la puerta o fachadas.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
o Cocina - Habitacién:

El médulo de Cocina — Habitacion tiene como fin ser un espacio adecuado para aquellas familias que
carezcan de una habitacidon y cocina adecuada en los términos de sanidad. El principal objetivo de este
modulo es un espacio utilizado como dormitorio o lugar de descanso y un espacio destinado al
almacenamiento y la preparacion de alimentos. Este mddulo debe contar con puerta y una ventana en cada
uno de los espacios. En la habitacion, los muebles cominmente usados son: una cama de 1m de ancho por
1.90m de largo, una cémoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de este
espacio no debe presentar obstaculos para el acercamiento como son los elementos constructivos
de poyo o rebanco. La cocina debe contar con elementos basicos como un mesoén, una alacena, un espacio
para coccion de los alimentos (estufa) y un espacio para los electrodomésticos (nevera, microondas). Se
recomienda que este espacio sea completamente enchapado con baldosa en paredes y piso. Ademas, la
cocina debe estar bien dotada de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Cabe destacar que este es un espacio que cambia segun la cultura de los habitantes y sus costumbres, por
ejemplo, en algunas regiones disponen de cocina abierta al entorno inmediato y en otros casos como un
espacio interno dependiente o independiente al salén multiple.

20 {dem pag. 27 nota 12.
2! {dem pag. 27 nota 13.

Documento Técnico de Parametrizacion del SFVR — ANEXO | PNVISR | 33



FIGURA 4.12 MODULO COCINA - HABITACION (C+H)
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

FIGURA 4.13 IMAGENES 3D DEL MODULO COCINA - HABITACION (C+H)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA4.11 PARAMETROS COCINA—HABITACION (C+H)

PARAMETRO DEFINICION

Enchapes érea lavaplatos / Mesén

Area éptima 15 m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70m?2?2

Accesos Vano de puerta minima de 0,90 m X 2,05 m?3
Ventaneria: Vano de ventana minimo de 1,00 x1,00 m

Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde
al salpicadero

Componentes Bioclimaticos: Ventilacion natural

Independiente de las condiciones climdticas, rejillas de
ventilacién localizadas en una altura sobre fachada.

22 {dem pég. 27 nota 12.
23 {dem pég. 27 nota 13.
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Otras consideraciones. En casos especiales se puede plantear una cocina independiente
confinada por muros.

Se puede plantear mesones lineales, en L o en U donde el
lineamiento principal es el enchape del salpicadero de lavaplatos
En caso de que se requiera de una estufa ecoeficiente, el espacio
minimo en panta es 0.80m de ancho por 1.00 metro de largo.
Este elemento se debe disponer cerca de la fachada para la
instalacion del chifonier.

Se sugiere una disposicion planimétrica para la cocina estandar
en una configuracién linear de dimensiones recomendables
como aparece en la imagen de referencia.

Se recomienda que el mesén del lavaplatos cuente con el espacio
inferior libre para ser usado de acuerdo con las necesidades de
la familia y permitir el acceso con una silla de ruedas, de

requerirlo.
HABITACION
Componentes Bioclimaticos: Ventilacién natural Dependiendo de las condiciones climaticas, se podria establecer
mecanismo de ventilacién cruzada a través de las ventanas y de
y rejillas localizadas en la parte superior de la puerta o fachadas.
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
. Baiio - Cocina:

El médulo de Bafio — Cocina tiene como fin, brindar dos espacios esenciales para una vivienda para aquellas
familias que carezcan de bafio y cocina adecuados. El principal objetivo de este mdédulo es brindar
salubridad ademas de dreas destinadas a la de preparacion y almacenamiento de alimentos, asi como areas
destinadas al aseo personal.

El modulo de bafio estd compuesto por un sistema hidrosanitario, el cual debe cumplir con el mejoramiento,
mantenimiento y sistema de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, es un espacio destinado
para el aseo personal. Este permite realizar el aseo de manos, cuerpo y evacuacién de desechos humanos.
Adicionalmente, cuenta con inmobiliarios y acabados que facilitan la realizacién de estas actividades, por
eso debe ir equipado con los aparatos e instalaciones hidraulicas necesarias. El drea de bafio debe contar
con puerta y una ventana, debe entregarse completamente equipado con los aparatos e instalaciones
hidrdulicas necesarias tales como: un lavamanos, un sanitario y una ducha. Toda el drea util de este espacio
debe ser impermeabilizado y enchapado para cumplir con estandares de salubridad basicos.

El drea de cocina debe contar con elementos como el mesdn de cocina, la alacena, espacio para coccién de
los alimentos (estufa) y un espacio para los electrodomésticos (nevera, microondas). Lo ideal en términos
de salubridad e higiene es que la cocina tenga acabados que eviten la acumulacién de agua, grasas y
generacion de bacterias. Se recomienda que este espacio sea completamente enchapado con baldosa en
paredes y piso. Ademas, la cocina debe estar bien dotada de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
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FIGURA 4.14 MODULO BANO - COCINA (B+C)
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
FIGURA4.15 IMAGENES 3D DEL MODULO BANO - COCINA (B+C)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA4.12 PARAMETROS COCINA—BARO (C+B)

PARAMETRO DEFINICION

Area éptima 15 m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70m?24

Accesos Vano de puerta minima de 0,90 m X 2,05 m?>

Ventaneria: Vano de ventana minimo de 1,00 x1,00 m (cocina)
Vano de ventana minimo de 0,40 x 0,60 m (Bafio)

24. [dem pag. 27 nota 12.
25. [dem pag. 27 nota 13
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Enchapes éarea lavaplatos / Meson Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde
al salpicadero

Componentes Bioclimaticos: Ventilacion natural Independiente de las condiciones climaticas, rejillas de
ventilacién localizadas en una altura sobre fachada.
Otras consideraciones. En casos especiales se puede plantear una cocina independiente

confinada por muros.

Se puede plantear mesones lineales, en L o en U donde el
lineamiento principal es el enchape del salpicadero de lavaplatos
En caso de que se requiera de una estufa ecoeficiente, el espacio
minimo en panta es 0.80m de ancho por 1.00 metro de largo.
Este elemento se debe disponer cerca de la fachada para la
instalacion del chifonier.

Se sugiere una disposicion planimétrica para la cocina estandar
en una configuracién linear de dimensiones recomendables
como aparece en la imagen de referencia.

Se recomienda que el mesén del lavaplatos cuente con el espacio
inferior libre para ser usado de acuerdo con las necesidades de
la familia y permitir el acceso con una silla de ruedas, de

requerirlo.

BANO

Enchapes 4rea ducha Enchapar las 3 paredes a una altura de 1,80

Enchapes 4rea lavamanos Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde
al salpicadero

Accesibilidad Distancia libre de circulacion entre sanitario y pared minimo de
0,85 m

Componentes Bioclimaticos: Ventilacién natural Independiente de las condiciones climaticas, rejillas de
ventilacién localizadas en una altura sobre fachada.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
o Baiio - Habitacion:

El médulo de Bafio — Habitacidn tiene como fin ser un espacio adecuado para aquellas familias que carezcan
de una habitacién y bafio adecuados en los términos de sanidad. El principal objetivo de este médulo es un
espacio utilizado como dormitorio o lugar de descanso, y un sistema hidrosanitario, el cual debe cumplir
con el mejoramiento, mantenimiento y sistema de abastecimiento de agua para uso y consumo humano.
El médulo de bafio es un espacio destinado para el aseo personal. Este permite realizar el aseo de manos,
cuerpo y evacuacion de desechos humanos. Este mddulo debe contar con puerta y una ventana en cada
uno de los espacios. En la habitacion, los muebles cominmente usados son: una cama de 1m de ancho por
1.90m de largo, una cémoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de este
espacio no debe presentar obstaculos para el acercamiento como son los elementos constructivos
de poyo o rebanco.

El area de bafio debe contar con puerta y una ventana, debe entregarse completamente equipado con los
aparatos e instalaciones hidraulicas necesarias tales como: un lavamanos, un sanitario y una ducha. Toda el
area Util de este espacio debe ser impermeabilizado y enchapado para cumplir con estandares de salubridad
bdsicos.
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FIGURA 4.16 MODULO BARO - HABITACION(B+H)
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

FIGURA 4.17 IMAGENES 3D DEL MODULO BANO—HABITACION (B+H)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA4.13 PARAMETROS MODULO BANO - HABITACION (B+H)

PARAMETRO DEFINICION
Area éptima 15 m2
Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70m?26
Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X 2,05 m?’
Ventaneria: Vano de ventana minimo de 1,00 x1,00 m (cocina)
Vano de ventana minimo de 0,40 x 0,60 m (Bafio)

26 {dem pag. 27 nota 12.
27 {dem pég. 27 nota 13.
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HABITACION

Componentes Bioclimaticos: Ventilacion natural Dependiendo de las condiciones climaticas, se podria establecer
mecanismo de ventilacién cruzada a través de las ventanas y de
y rejillas localizadas en la parte superior de la puerta o fachadas.

BANO

Enchapes area ducha Enchapar las 3 paredes a una altura de 1,80

Enchapes drea lavamanos Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde
al salpicadero

Accesibilidad Distancia libre de circulacion entre sanitario y pared minimo de
0,85m

Componentes Bioclimaticos: Ventilacion natural Independiente de las condiciones climaticas, rejillas de
ventilacién localizadas en una altura sobre fachada.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

5. IMPLEMENTACION DE PARAMETRIZACION: MODELO DE TIPOLOGIAS
DE VIVIENDA NUEVA DEL SFVR EN EL MARCO DE LA PPVISR.

Teniendo como punto de partida la parametrizacion que se describid anteriormente, se realizd un ejercicio
de implementacion de esta metodologia, que tuvo en consideracion los prototipos analizados y resultd en
tipologias modelo, las cuales, representan el ideal de la Politica Publica de Vivienda Rural. En este sentido,
se tuvieron en cuenta igualmente los siguientes aspectos:

- Mayor eficiencia de las dreas destinadas a cada espacio.
Cumplimiento de las normas de construccién y de accesibilidad al medio fisico.

- Optimizacion de los recursos en el capitulo de presupuesto.

- Distribuciéon del programa arquitecténico y una mejor relacion segin la funcién de cada una de las
viviendas.

Estas tipologias no son vinculantes para los actores que intervienen en el Subsidio Familiar de Vivienda Rural
—SFVR y en la mayoria de los casos, surtiran un proceso de regionalizacion con el fin de ser adaptadas no
solo a los lugares en donde se van a implementar acorde con las caracteristicas de cada uno de los territorios
gue esta determinado por aquellos elementos relacionados al lenguaje de su arquitectura, los materiales
de laregidony en algunos casos sistemas constructivos; sino también a las necesidades, costumbresy cultura
de las poblaciones beneficiarias a través del componente de dialogo social y participacién como pilar de la
Politica Publica de vivienda Rural y por ende, como estrategia el Plan Nacional de Construccién y
Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR.

La implementacion de la parametrizacion en seis (6) tipologias se enmarca en el concepto de vivienda
saludable, segura y sostenible; cuyo proceso, como se hizo referencia previamente, comenzd con un
diagndstico normativo del programa en vigencias anteriores, seguido de la elaboracion de la matriz de
prototipos con las caracteristicas fisicas y constructivas de las propuestas; para asi establecer las primeras
conclusiones que se llevan a una parametrizacion de espacios requeridos en el marco normativo. De igual
forma, como resultado del proceso anterior, se encontraron aspectos susceptibles a mejorar tales como
componentes técnicos, espaciales, de disefio y elementos constructivos que complementan la vivienda,
entre los que se pueden citar el lavadero, el mesdn de cocina, la estufa ecoeficiente, los aparatos sanitarios,
entre otros.
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5.1.  Principios de disefio de la Vivienda Saludable, Segura y Sostenible.

El principio base de disefio de las tipologias presentadas a continuacién, cumplen con el programa
arquitecténico y la parametrizacién mencionada anteriormente, la cual fue realizada en la formulacién de
la Politica Vivienda de Interés Rural desde la concepcion de una vivienda Saludable, Segura y Sostenible; la
cual, estd asociada a la generacion de espacios en donde el hogar, pueda realizar sus actividades diarias de
manera segura en cuanto a las condiciones técnicas de la vivienda en términos de su estructura, materiales
de envolvente — fachadas y cubiertas- y acabados. De igual forma, una vivienda saludable a partir de
especificaciones técnicas referidas a sistemas de almacenamiento de aguas que, junto con acciones de
mantenimiento y capacitacion, mitiguen la propagacion de enfermedades transmitidas por vectores?.
Finalmente, viviendas sostenibles, no solo desde la percepcidon ambiental y del uso eficiente de los recursos,
sino desde componentes culturales relacionados a la generacion de arraigo, en donde el beneficiario quiera
vivir y desarrolle un proyecto de vida (MVCT, 2020)

De otra parte, el cierre financiero del proyecto es logrado en cada una de las seis (6) tipologias, respetando
un minimo de area construida entre los 50 y los 55m2, un sistema constructivo de mamposteria confinado
y acabados minimos necesarios. Cabe resaltar, que estas tipologias también pueden ser adaptadas a otros
sistemas constructivos que cumplan la Norma Sismo Resistente colombiana, como lo son los sistemas
constructivos livianos, no convencionales, bahareque encementado, entre otros.

Asuvez, la parametrizacion de los espacios internos es uno de los tres componentes que se implementaron
al enfocado en la configuracion espacial éptima dentro de la vivienda y en donde, igualmente, se incorpora
la accesibilidad al medio fisico que se desarrolla al interior de las tipologias y se refleja en la adaptabilidad
de la vivienda.

5.2. Tipologias de vivienda.

Las siguientes tipologias y sus especificaciones son el resultado de la implementaciéon metodoldgica de la
parametrizacion, en donde se tuvieron en cuenta factores imprescindibles para el disefio dptimo de
vivienda, como los son: drea, programa arquitecténico, materiales, costos, clima, poblacién, accesibilidad al
medio fisico, entre otros. Como se hizo referencia previamente, estas tipologias no son vinculantes, sin
embargo, sus especificaciones son recomendables para la estructuracién del disefio

A continuacion, se describen las propuestas con la inclusién de las siguientes mejoras de acuerdo con las
necesidades actuales:

- Habitaciones con un espacio para closets

- Extension de la terraza de acceso

- Disposicién de una altura libre y de una altura éptima para la ventilacion mediante calados

- Disposicién de ancho minimo en los vanos en las puertas y pasillos de 90 cm

- Incorporacién de puertas ventana para mejorar la relacion entre el espacio multiple y el acceso.

28 Enfermedades humanas provocadas por bacterias, pardsitos o virus transmitidos por vectores, que son organismos vivos que
pueden transmitir patégenos infecciosos entre personas, o de animales a personas. Cada afio se registran mas de 700 000 muertes
por enfermedades como el paludismo, el dengue, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y la fiebre amarilla, entre otros
(Organizacién Mundial de la Salud, 2020),
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PROGRAMA
ARQUITECTONICO
Espacio Mdltiple:

TABLA 5.1 RESUMEN CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS VISR

DESCRIPCION Y REQUERIMIENTOS

Es un espacio disefiado como &rea social de la
vivienda.

AREA

El drea optima de sugerida de este
espacio es de 12m2, incluida el area de
circulacién interna de la vivienda.

Tres (3) Habitaciones:

Una habitacion es un espacio cerrado
compuesto por cuatro paredes, una ventana,
acceso a través de una puerta. Las habitaciones
cuentan con un espacio para disponer de un
mueble de guarda ropa o para instalar un
armario. Estos espacios pueden ser disefiados
compartiendo muros internos entre ellos.

El drea dptima sugerida de este espacio
es de 8m2 por habitacion.

Cocina:

es un espacio destinado para a la preparacion de
alimentos, el cual contara con estufa de
coeficiente, un mesén de cocina con lavaplatos,
un salpicadero enchapado en cerdmica y un
espacio destinado a la nevera.

El drea dptima sugerida de este espacio
es de 5.60m2.

Cuarto de herramientas:

es un espacio destinado para disponer de
herramientas basicas relacionadas al trabajo,
confinado por muros y ventilado.

El area dptima sugerida de este espacio
es de 3m2.

Zona de Alberca/ Lavadero

es un depdsito artificial con muros en el que se
almacena agua y estd concebido como un
espacio al aire libre que hace parte de los metros
cuadros construidos.

El area dptima sugerida de este espacio
es de 2.40m2.

Bafio/ Saneamiento basico:

Es un area destinada al mejoramiento vy
mantenimiento de las fuentes y sistemas de
abastecimiento de agua para uso y consumo
humano. Incluye la adecuada disposiciéon de las
instalaciones sanitarias.

El area éptima sugerida de este espacio
es de 2.70m2.

Solucién manejo de excretas:

Es un sistema que contempla las instalaciones y
acometidas que funcionan a la par con los
aparatos y/o accesorios que complementan la
red de instalacion al exterior de la vivienda.

El drea 6ptima sugerida de este espacio
esde 12m2.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

5.2.1. Tipologia Lineal-Alargada VRSA1

FIGURA 5.1 MORFOLOGIA No. 1. TIPOLOGIA ALARGADA VRSA1
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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En la tipologia VRSA1L - Alargado, se realizaron adecuaciones en la circulacion para lograr mayor eficiencia
en la configuracion espacial, mejoramiento en términos de accesibilidad al espacio fisico y la inclusion de
areas para el inmobiliario basico en la parametrizacién. Adicional al disefio, se dispuso de la ampliacién de
la placa de contrapiso en los dos accesos. Uno de ellos se dispone como andén perimetral para acceder al
depdsito o el lavaderoy el otro, situado en el pértico de entrada, permite dar una ampliacion de la terraza.

La configuracion de esta tipologia es de forma alargada para aprovechar la adaptacidn en terrenos angostos
y/o areas de implantacién que requieran preservar elementos del medio fisico. Cuenta con un disefio de
una apertura en el volumen de su fachada principal de amplias dimensiones, lo cual permite el flujo del
viento y una iluminacion natural indirecta. Este acceso permite la adaptacion de esta vivienda en climas
calidos o secos.

El programa arquitectdnico estd configurado de forma tal que sus habitaciones estan ubicadas en un solo
blogue que permite la flexibilizacién de espacios en el caso de ser requerido. Asi mismo, esta configuracion
permite que la Ultima habitacion pueda ser modificada como espacio productivo. Se ubica el espacio
multiple (sala, comedor y cocina) y el bafio en un mismo costado de la vivienda para una mejor eficiencia
del disefio de las instalaciones de redes.

Adicionalmente, se implementaron parametros de accesibilidad al medio fisico como la inclusion de los
espacios de terraza, rampas de acceso, ancho de los vanos, el espacio interior del bafio y la ubicacion de las
instalaciones y ubicacion y dimensiones del inmobiliario a entregar.

FIGURA5.2 PLANTA TIPOLOGIA ALARGADA VRSAL
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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FIGURA 5.3 ISOMETRIA TIPOLOGIA ALARGADA VRSA1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA 5.2 CUADRO DE AREATIPOLOGIAVRSA 1

PROGRAMA ARQUITECTONICO M2 % DE AREA
Espacio Mdltiple 5,06 9,17%
Habitacién 1 7,43 13,46%
Habitacién 2 7,28 13,19%
Habitacién 3 7,28 13,19%
Cocina 6,03 10,92%
Lavadero 1,15 2,08%
Bafo 2,82 5,11%
Cuarto de Herramientas 1,7 3,08%
Circulacién 10,04 18,19%
Estructuray Muros 6,41 11,61%
Terraza 5,39

PROGRAMA ARQUITECTONICO 55,20

Dimensiones aprox. (L x A) 13 m
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

5.2.2. Tipologia en (L) VRSL1

FIGURA 5.4 MORFOLOGIA No. 2. TIPOLOGIA EN “L” VRSL1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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La tipologia VRSL1 tiene como origen la configuracion espacial de la tipologia Alargada VRSA1 descrita en el
punto anterior, con una variacién de la ubicacién del médulo del espacio multiple (sala, comedor, cocina) y
bafio, el cual ahora se ubica frente a las habitaciones y ya no al costado de estas. Al igual que la tipologia
VRSA1, estd también cuenta con la ampliacion de la placa de contrapiso en los dos accesos. Uno de ellos
como andén perimetral para acceder al depdsito o el lavadero y el otro, situado en el pdrtico de entrada,
como ampliacién de la terraza.

La configuraciénen  “L” de esta tipologia tienelafinalidad de ser implantadaen un
terreno rectangular y contar con un solar o patio como consecuencia dela distribucion del drea de
implantacion. En esta tipologia el acceso principal se hace a través del patio, el cual por la configuracion de
la vivienda ayuda a tener proteccion contra el viento. Por esta razén, esta tipologia es recomendable para
climas frios y con caracteristicas boscosas.

El programa arquitectdnico estad configurado de forma tal que sus habitaciones estan ubicadas en un solo
blogue que permite la flexibilizacién de espacios en el caso de ser requerido. Asi mismo, esta configuracion
permite que la Ultima habitacidon pueda ser modificada como espacio productivo. Se ubica el espacio
multiple (sala, comedor y cocina) y el bafio en un mismo volumen de la vivienda, para una mejor eficiencia
del disefio de las instalaciones de redes. Adicionalmente, se implementaron parametros de accesibilidad al
medio fisico como la inclusion de los espacios de terraza, las rampas de acceso, el ancho de los vanos, el
espacio interior del bafio y la ubicacién de las instalaciones, la ubicacién y altura inmobiliario a entregar.

FIGURA5.5 PLANTA TIPOLOGIA “I” VRSL1
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Documento Técnico de Parametrizacion del SFVR — ANEXO | PNVISR | 44



FIGURA 5.6 ISOMETRIA TIPOLOGIAEN “L” VRSL1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA 5.3 CUADRO DE AREATIPOLOGIAVRSL 1

PROGRAMA ARQUITECTONICO M2 % DE AREA
Espacio Mdltiple 5,5 10,42%
Habitacién 1 7,43 14,07%
Habitacién 2 7,28 13,79%
Habitacién 3 7,28 13,79%
Cocina 5,33 10,09%
Lavadero 2,29 4,34%
Bafo 2,16 4,09%
Cuarto de Herramientas 1,7 3,22%
Circulacién 7,01 13,28%
Estructura y Muros 6,82 12,92%
Terraza 8,37

PROGRAMA ARQUITECTONICO 52,80

Dimensiones aprox. (L x A) 8,30 m
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

5.2.3. Tipologia en (T) VRST1

FIGURA 5.7 MORFOLOGIA No. 3. TIPOLOGIA EN “T” VRST1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
Esta tipologia VRST1 es un modelo compacto cuyo disefio logra una maxima eficiencia entre muros vy

espacios internos. La configuraciéon espacial responde a dos volimenes, uno que agrupa las habitaciones y
en el otro que agrupa los demas espacios del programa.
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FIGURA 5.8 PLANTA TIPOLOGIA “T” VRST1
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

El programa arquitectdnico esta configurado de forma tal que sus habitaciones estan ubicadas en un solo
blogue que permite la flexibilizacién de espacios en el caso de ser requerido. Se ubica el espacio multiple
(sala, comedory cocina) y el bafio en un mismo volumen de la vivienda, para una mejor eficiencia del disefio
de las instalaciones de redes. Adicionalmente, se implementaron parametros de accesibilidad al medio
fisico como la inclusién de los espacios de terraza, las rampas de acceso, el ancho de los vanos, el espacio
interior del bafio y la ubicaciéon de las instalaciones, la ubicacion y altura inmobiliario a entregar.

En este modelo se identifica una fachada principal relacionada directamente conla terraza y el
espacio multiple. Esta fachada define la orientacion de la vivienda con respecto al acceso principal del
lote. Puede implementarse en los diferentes climas del territorio colombiano, siempre y cuando se disponga
del area de retiro necesaria para permitir la implementacion de las aperturas en las cuatro (4) fachadas.
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FIGURA 5.9 ISOMETRIA TIPOLOGIAEN “T” VRST1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA 5.4 CUADRO DE AREATIPOLOGIAVRST 1

PROGRAMA ARQUITECTONICO M2 % DE AREA
Espacio Mdltiple 5,2 10.18%
Habitacién 1 8,41 16,46%
Habitacién 2 8,41 16,46%
Habitacién 3 8,09 15,84%
Cocina 3,95 7,73%
Lavadero 0,74 1,45%
Bafo 1,74 3,41%
Cuarto de Herramientas 2,57 5,03%
Circulacién 5,06 10,96%
Estructuray Muros 6,37 12,47%
Terraza 3,8

PROGRAMA ARQUITECTONICO

51,08

100%
7m

Dimensiones aprox. (L x A)

9,30 m

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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Tipologia compacta VRSC1

FIGURA 5.10 MORFOLOGIA No. 4. TIPOLOGIA COMPACTA VRSC1
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h

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La tipologia VRSC1 Compacta, basd su disefio en la implementacidn de la parametrizacién cuyo objetivo
fue lograr la mayor eficiencia espacial para un lote de dimensiones de 6 x 12 metros. Para esta tipologia fue
necesaria la reformulacion de las dreas de circulacion, haciéndolas mas eficientes y por ende menos
extensas en comparacion a las demas tipologias. Asi mismo, esta circulacién genera una conexion entre
los patios internos brindando a la vivienda ventilacién e iluminacién natural.

FIGURA5.11 PLANTA TIPOLOGIA COMPACTAVRSC1
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Esta tipologia es la mas apropiada para implementar cuando se trate de lotes medianeros o de lotes
con reducidas dimensiones, gracias a que su programa se encuentra dispuesto en un bloque compacto. De
igual manera, esta tipologia también puede formularse en casos de vivienda rural dispersa.
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Los espacios de cocina, espacio multiple, bafio y alberca se localizan hacia una fachada y las habitaciones y
el cuarto de herramientas hacia la otra. Se incorporan mejoras en términos de accesibilidad al espacio
fisico e inclusién de areas para el inmobiliario basico en la parametrizacion. Adicional al disefio, se dispuso
de la ampliacion de la placa de contrapiso en los dos accesos. Uno de ellos como andén perimetral para
acceder al depdsito o el lavaderoy el otro, situado en el pértico de entrada, como ampliacién de la terraza.

FIGURA 5.12 ISOMETRIA TIPOLOGIA COMPACTAVRSC1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA 5.5 CUADRO DE AREATIPOLOGIAVRSC 1

PROGRAMA ARQUITECTONICO M2 % DE AREA \
Espacio Multiple 9,13 16,88%
Habitacién 1 7,29 13,48%
Habitacién 2 7,29 13,48%
Habitacién 3 7,57 14,00%
Cocina 5,19 9,60%
Lavadero 1,21 2,24%
Bafio 3,09 5,71%
Cuarto de Herramientas 2,21 4,09%
Circulaciéon 4,34 8,02%
Estructuray Muros 6,77 12,52%
Terraza 4,75

PROGRAMA ARQUITECTONICO 54,09 100%

Dimensiones aprox. (L x A) 10 m 6m \

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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5.2.4. Tipologia compacta VRSC2

FIGURA 5.13 MORFOLOGIA No. 5. TIPOLOGIA COMPACTA VRSC2

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

En la tipologia VRSC2 — Compacta, los espacios se distribuyen alrededor de un espacio central compuesto
por el espacio multiple y la cocina. Es la configuracidn espacial mas compacta predominando dos de sus
fachadas por las aperturas. En términos de accesibilidad al espacio fisico se dio la inclusién de areas para
el inmobiliario basico en la parametrizacion. Adicional al disefio, se dispuso de la ampliacion de la placa de
contrapiso en el acceso y en la fachada del lavadero y el depésito.

FIGURA 5.14 PLANTA TIPOLOGIA COMPACTAVRSC2

05

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La configuracién de esta tipologia es de forma rectangular y es adaptable a terrenos de reducidas
dimensiones y/o areas de implantacion que presenten dificultadas como la pendiente. Este disefio cuenta
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con dos volumenes de distintas alturas para garantizar el flujo del aire e iluminacién natural indirecta. El
programa arquitectdnico se distribuye de tal forma que en el espacio mdltiple y/o la cocina se pueda dar la
flexibilizacién de espacios en el caso de ser requerido. Asi mismo, esta configuracion permite que la una de
las habitaciones pueda ser modificada como espacio productivo. Por su parte el espacio multiple (sala,
comedor y cocina) y el bafio se ubican en un costado de la vivienda para una mejor eficiencia del disefio de

las instalaciones de redes.

Adicionalmente, se implementaron pardmetros de accesibilidad al medio fisico como la inclusién de los
espacios de terraza, rampas de acceso, ancho de los vanos, el espacio interior del bafio y la ubicacién de las
instalaciones y ubicacion y dimensiones del inmobiliario a entregar.

FIGURA5.15 ISOMETRIA TIPOLOGIA COMPACTAVRSC2

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA 5.6 CUADRO DE AREA TIPOLOGIAVRSC 2

PROGRAMA ARQUITECTONICO M2 % DE AREA
Espacio Mdltiple 9,31 16,76%
Habitacion 1 7,98 14,37%
Habitacion 2 7,81 14,06%
Habitacion 3 7,97 14,35%
Cocina 5,19 16,09%
Lavadero 1,21 1,64%
Bafio 3,09 5,87%
Cuarto de Herramientas 2,21 3,64%
Circulaciéon 4,34 2,16%
Estructura y Muros 6,77 11,14%
Terraza 4,75

PROGRAMA ARQUITECTONICO 55,55 100%

Dimensiones aprox. (L x A) 9,30 m 6m
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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5.2.5. Tipologia en (U) VRSU1

FIGURA 5.16 MORFOLOGIA No. 6. TIPOLOGIA COMPACTA VRSU1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

En la tipologia VRSU1 — “En U”, la circulacion distribuye los espacios con una mayor eficiencia y conecta los
tres accesos de la vivienda. En términos de accesibilidad al espacio fisico y la inclusion de areas para el
inmobiliario basico en la parametrizacién. Adicional al disefio, se dispuso de la ampliacion de la placa de
contrapiso en el acceso y en la fachada del lavadero y el depdsito.

La configuracion es adaptable a terrenos amplios y/o areas de implantacién en las que se puede aprovechar
las cuatro fachadas conectdndose de distintas formas. Este disefio cuenta con una apertura entre dos de
las habitaciones donde se puede dar un espacio para cultivo o huerta que complementa el programa
arquitecténico de la vivienda por parte de la familia.

FIGURA 5.17 PLANTA TIPOLOGIA “U” VRSU1
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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El flujo del aire e iluminacién natural indirecta se garantiza a través de las fachadas y el volumen alto que
acompafia la circulacion. El programa arquitecténico se distribuye de tal forma que sus habitaciones
conformen un solo bloque y asi permitir la flexibilizacién de espacios en el caso de ser requerido. Asi mismo,
esta configuracion permite que la Ultima habitacion pueda ser modificada como espacio productivo. Por su
parte el espacio multiple (sala, comedory cocina) y el bafio se ubican en un costado de la vivienda para una
mejor eficiencia del disefio de las instalaciones de redes.

Adicionalmente, se implementaron pardmetros de accesibilidad al medio fisico como la inclusién de los
espacios de terraza, rampas de acceso, ancho de los vanos, el espacio interior del bafio y la ubicacién de las
instalaciones y ubicacion y dimensiones del inmobiliario a entregar.

FIGURA 5.18 ISOMETRIA TIPOLOGIAEN “U” VRSU1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA 5.7 CUADRO DE AREA TIPOLOGIAVRSC 2

PROGRAMA ARQUITECTONICO M2 % DE AREA \
Espacio Mdltiple 6,76 12,30%
Habitacion 1 7,94 14,45%
Habitacion 2 7,94 14,45%
Habitacion 3 7,94 14,45%
Cocina 4,16 7,57%
Lavadero 1,74 3,17%

Bafio 3,24 5,90%
Cuarto de Herramientas 2,48 4,51%
Circulaciéon 5,44 9,90%
Estructura y Muros 7,30 13,29%
Terraza 0
PROGRAMA ARQUITECTONICO 54,94 100%
Dimensiones aprox. (L x A) 8,30m 7,60 m \

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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5.2.6. Sintesis general en cifras de modelos de tipologias en el marco de la
PPVR.

TABLA 5.8 PROGRAMA ARQUITECTONICOY AREAS PROMEDIO.
PROGRAMA ARQUITECTONICO =~ AREA PROMEDIO (m2) ‘

Espacio multiple 6,83
Cocina 5,60
Lavadero/lavamanos 1,34
Bafio 2,71
Habitacion 1 7,75
Habitacion 2 7,67
Habitacion 3 7,69
Estructura'y muros 6,64
Circulacion 5,61
Cuarto de herramientas 2,11
Terraza 4,63

TOTAL 53,94

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

FIGURA 5.19 PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ESPACIOS - PARALELO PROTOTIPOS ANALIZADOS Vs, MODELO DE
TIPOLOGIAS PPVR
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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FIGURA 5.20 PORCENTAJE DE DISTRIBUCION ESPACIAL PROMEDIO POR MODELO DE TIPOLOGIA
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

6. IMPLANTACION DE SOLUCIONES HABITACIONALES.
6.1. Lineamientos de Implantacion de Tipologias de Vivienda de Interés Rural

Una vez presentada la concepcion y e implementacion de la metodologia de parametrizacion que conlleva
a las tipologias de vivienda nueva y mddulos de mejoramiento, se profundiza en los lineamentos de
implantacion por medio infografias anexas a este documento. Estas infografias, abordan temas relacionados
con la visita al sitio y la obtencion de datos en la Ficha de diagndstico integral como parte del proceso de
preconstruccion definido dentro del Modelo Operativo y para la ejecucién de los Subsidios.

Cabe resaltar que el estudio de las areas presentado en la parametrizacion tipologias no hace referencia al
area de lote minimo para acceder al subsidio de vivienda, sino que a continuacion, se hara referencia a las
condiciones minimas para implantar tipologias de una forma adecuada.

Las unidades de medida empleadas son métricas decimales y para el analisis, no se ha tenido en cuenta la
pendiente del terreno. Tanto para vivienda nueva como para mejoramiento, se describen a continuacion
las principales operaciones que se Ilustran las fichas anexa a este documento.

Para la ejecucién de soluciones individuales de vivienda de interés social rural, nuevas o mejoradas,
desarrolladas con recursos provenientes del SFVR nacionales o territoriales, no se requerira de la obtencién
de licencia de construccion, siempre y cuando la entidad operadora o ejecutora del subsidio o la entidad
territorial garanticen que el disefio de las soluciones de vivienda cumplen con lo dispuesto en la norma
colombiana de sismo resistencia vigente al momento de la asignacion del subsidio y los planes de
ordenamiento territorial.
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En cuanto al tema de permisos de vertimiento, se acoge lo establecido en el paragrafo 1 del articulo 9 del
Decreto Ley 890 de 2017 el cual dice: "En el marco de la legislacion ambiental, para la ejecucion de las
soluciones de vivienda de interés social rural dispersas, nuevas o mejoradas, desarrolladas con recursos
provenientes de subsidios familiares de vivienda nacionales o territoriales, con soluciones individuales de
saneamiento bdsico para la gestion de sus aguas residuales domésticas, tales como sistemas sépticos, no se
requerird de la obtencion del permiso de vertimientos, siempre y cuando cumplan desde su disefio con los
pardmetros definidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bdsico. Sin perjuicio
de lo anterior, la autoridad ambiental competente, como administradora de los recursos naturales
renovables, realizard sequimiento a dicho sistema, evaluard su impacto sobre la condicion ambiental de la
cuenca, y ordenard los ajustes a que haya lugar."

5.1.1. Lineamientos para Vivienda Nueva.
Para la implantacién de vivienda nueva se plantea un proceso légico de la siguiente manera:

Reconocer los componentes del subsidio de vivienda nueva.
Identificar la tipologia mds adecuada para el sitio de implantacion.
Acotar el drea minima de implantacion.

Establecer el acceso principal y posterior.

Definir ubicacién de las terrazas o corredores.

Delimitar aislamientos en las fachadas.

ok wn e

A continuacion, se describen los principales conceptos relacionados a unidades de medida para tener en
cuenta para la implantacién adecuada en sitio de los proyectos de vivienda.

o Reconocer los componentes del subsidio de vivienda nueva:

Los dos componentes bdsicos del subsidio son la estructura habitacional y el sistema séptico, ambos
requieren de un area para ser implantados, el drea de implantacion concibe dentro de esta el drea del
sistema séptico.

A. Unidad de vivienda: Area de implantacién en la figura 6.1 se muestra los componentes de la
vivienda como una unidad entre la estructura habitacional y el saneamiento basico.
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FIGURA 6.1 COMPONENTES DELSUBCIDIO DE VIVIENDA
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
o Identificar la tipologia mas adecuada para el sitio de implantacion:

El estudio de las dreas incorporo un asilamiento de un metro y como resultado de la agrupacién de estas
tres areas se determind que, para las tipologias Alargada, en (L), en (T) y en (U) son necesarios 150m2 para
ser implantadas, en cambio las tipologias compactas C1y C2 requieren un drea de 130 m2.

B. La unidad autosuficiente para cada tipologia requiere de aislamientos de 1 metro y un area de

32 m2 para sistema séptico, en la figura 6.2 se representa el adosamiento de las terrazas vy el
perimetro de construccién de cada tipologia.
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FIGURA 6.2 AREAS DE IMPLANTACION 6TIPOLOGIAS
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
o Acotar el area minima de implantacion:

Las cotas necesarias para determinar el drea son el largo (x) y el ancho (y), es de aclarar que en
casos de latifundio el drea del lote supera el area de implantacion, por eso dentro del diagndstico
integral se requieren de puntos cardinales que corresponde a las esquinas del rectangulo o
cuadrado segun corresponda al levantamiento en sitio. Por otra parte, en casos de minifundio los
puntos corresponden a las esquinas del mismo lote.

C. Distancia de aislamiento de objetos cercanos, en la figura 6.3 se acota una distancia
recomendable distanciar la construccién de otros objetos.
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FIGURAG.3 AISLAMIENTO RECOMENADO EN LAS CUATRO FACHADAS
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
. Establecer el acceso principal y posterior:

En el desarrollo del diagndstico integral en sitio se recomienda establecer la entrada principal al
predioy asu vez el camino o acceso a la vivienda para definir la forma de acceso y de paso la fachada
principal de acceso.

° Definir ubicacion de las terrazas o corredores:

Cada tipologia dispone de al menos dos terrazas en las cuales descansa una rampa de acceso a nivel
del terreno. La ubicacion de estos accesos y aperturas a la vivienda tienen incidencia en el
aislamiento, la ventilacion, asoleacién de los espacios interiores, por esta razén se recomienda
tener en cuenta el capitulo 4.1. sobre Parametros Climaticos de soporte para la definicion de
acciones de disefio bioclimatico; enfocados a la implementacién de estrategias pasivas en el disefio
de las viviendas rurales.

Igualmente, se debe concertar con la familia en sitio de la orientacién mas adecuada tanto para la
vivienda como para la ubicacién de las terrazas de acceso.

° Delimitar aislamientos en las fachadas:

Un componente arquitectdnico de las tipologias son las terrazas y pasillos externos que borden la

vivienda estos dentro del estudio se incorporan dentro del drea de aislamiento de 1 metro. Sin
embargo, en los casos de disponer de latifundios se recomienda distanciarse de elementos
existentes como construcciones, arboles, cultivos, montafias entre otros con el objetivo de cuidar
la edificacion y poder disponer espacio para expandir la vivienda.
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5.1.2. Lineamientos Médulos de Mejoramiento

En el caso de los médulos de mejoramiento se diferencia de la vivienda nueva puesto que partimos de la
existencia de una vivienda y de falencias de necesidades basicas a resolver, para lo anterior se plantea un
proceso légico de la siguiente manera:

1.

© N LA~ wWN

Reconocer los componentes del subsidio de mejoramiento.

Acotar el drea del predio.

Definir la localizacién de la vivienda existente (si es agrupada o desagrupada).
Identificar las caracteristicas del entorno (areas no ocupadas).

Identificar accesos y circulaciones de las edificaciones.

Acotar el drea minima de implantacién.

Definir forma de crecimiento.

Delimitar aislamientos en las fachadas.

Para profundizar los lineamientos se detallan en la infografia o fichas, que es uno de los anexos de este
documento. A continuacidon de forma general se describen el proceso légico propuesto anteriormente:

° Reconocer los componentes del subsidio de mejoramiento:

Los componentes del subsidio si se materializa en un mddulo de habitabilidad son una estructura
habitacional de aproximadamente 15 m2 y el sistema séptico. La relacién funcional del médulo con
la vivienda depende de la combinacién espacial del moédulo, esta combinacién responde a la
priorizacién de las carencias de saneamiento o hacinamiento critico que se identifiquen en el
diagnostico integral.

° Acotar el area del predio:

El drea de predio es similar el proceso de obtenciéon de datos para vivienda nueva dentro del
diagndstico integral de la etapa de preconstruccion para la ejecucion del SFVR.

o Definir la localizacion de la vivienda existente (si es agrupada o
desagrupada):

Dentro de la diagnostico se identificardn las carencias de saneamiento o la evidencia de
hacinamiento critico. La anterior apreciacion se refleja en el levantamiento de la vivienda y en
particular, si los espacios estan agrupados en una sola edificacidon o en varias. Para identificar una
vivienda desagrupada se propone una distancia de 6 metros lineales entre edificaciones puesto que
entre estas dos puede ser implantado un médulo de habitabilidad.

J Identificar las caracteristicas del entorno (areas no ocupadas):

EL siguiente paso es identificar las caracteristicas de las dreas no ocupadas, alli puede tener lugar
los cultivos, pozos de agua, beneficiaderos entro otros, la recomendacién es no afectar dichos
recursos tanto en la implantacién como en la construccion del médulo para no afectar el sustento
de la familia.
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FIGURA 64 CARACTERISTICAS DEL PREDIOY EDIFICACIONES

Disposicion de los elementos construidos en el predio.
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Fuente: Fonseca, L., & Saldarriaga Roa, A. (1984).
Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2020

° Identificar accesos y circulaciones de las edificaciones:

El siguiente paso es identificar las circulaciones y acceso a la vivienda como posibles conexiones al
moddulo de habitabilidad. Ante lo anterior, el estudio tipoldgico de Saldarriaga y Fonseca ilustra las
tipologias mas recurrentes en la ruralidad colombiana, reuniendo cinco tipologias en donde la
diferencia son los espacios de circulacion y los espacios servidos, en rojo los accesos al interior de
la vivienda. Esto, en funcién de dilucidar como es la vivienda existente y como se puede relacionar
funcional y morfolégicamente el maodulo.
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FIGURAG.5TIPOLOGIAS DEVIVIENDAY FORMAS DE CRECIMIENTO

D. Identificar accesosy circulaciones de la edificaciones:
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E. Implantacion del médulo a partir del crecimiento:

1. Lineal 2. Perpendicular 3. Paralelo

4. Discontinuo 5. En*U" 6. En"L”

Fuente: Fonseca, L. & Saldarriaga Roa, A. (1984).
Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2020
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o Acotar el area minima de implantacioén:

Eldrea recomendable es de 45 m2 segun el estudio planimétrico de las tipologias de mejoramiento.
El lineamiento general es disponer de dos dreas una para el médulo y localizar adecuadamente el
sistema séptico que dentro de su funcionamiento no genere afectaciones a la familia.

° Definir forma de crecimiento:

El segundo lineamiento general es continuar el crecimiento de la vivienda que en el caso de un
nuevo modulo se debe estudiar en sitio la posibilidad de crecer de alguna de las seis (6) formas
organizacionales como describen Saldarriaga y Fonseca. Siempre y cuando se concerté con la
familia la ubicacion de las intervenciones.

° Delimitar aislamientos en las fachadas:

Como ultimo lineamiento se recomienda que ante la morfologia del nuevo mdédulo se oriente y se
aislé de una forma adecuada caso a caso. Es decir, en los casos de la creacién de mddulos de
habitacién estas este orientadas de forma tal que la asoleacion en climas célidos no afecte la
habitabilidad de la misma. O en el caso de la cocina o el bafio estos espacios se encuentren en sitios
no apropiados o cerca de cuerpos de agua donde el empozamiento genere transmision de
enfermedades por vector. Lo anterior siguiendo el principio de vivienda saludable parte integra de
las tipologias de vivienda nueva y mejoramiento.
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Politica de @
VIVIENDA T Laviviendayelagua | winvivienda
RURAL &7

son de todos

ANEXO
ANEXO A. FICHAS DE ANALISIS PROTOTIPOS DE VIVIENDA RURAL.

AREA TOTAL
CONSTRUOA: 50 83m"

PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 51,85 SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 50,83
VNPO3
VNPO1 e VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 3 35.929.000 Eeructuraiiatiii VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA $ 35.929.000
SMMLV 2020 | 40,93 |VALOR X M2 S 692.941 SMMLYV 2020 I 40,93 IVALOR X M2 4 706.846
I o ¢ ¥ E = -+ & 00 F
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HABITACION 1 7,75 14,95% HABITACION 1 7,64 15,03%
HABITACION 2 6,93 13,37% HABITACION 2 7,78 15,31%
E 26,52 51,15% E 30,84 60,67%
HABITACION 3 7,75 14,95% HABITACION 3 7,64 15,03%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 4,09 7,89% ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 7,78 15,31%
BANO 4,19 8,08% BANO 3,89 7,65% :
S 12,24 23,61% S 7,23 14,22%
COCINA/ COMEDOR 8,05 15,53% COCINA/ COMEDOR 3,34 6,57%
5 CIRCULACION 4,30 8,46%
o/ |CIRCULACION 3,55 6,85% S G T 4,30 8,46%
PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 2,13 4,11% PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00%
P |AREA HERRAMIENT AS/PRODUCTIVO 2,22 4,28% 2,22 4,28% P [AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,67 5,25% 2,67 5,25%
TOTAL AREA UTIL 46,66 89,99% TOTAL AREA UTIL 45,04 88,61%
Area muros exteriores e interiores 5,19 10,01% Area muros exteriores e interiores 5,79 11,39%
TOTAL CONSTRUIDA 51,85 100,00% TOTAL CONSTRUIDA| 50,83 100,00%
LAVADERO (EXTERIOR) 2,40 LAVADERO (EXTERIOR) 1,46
Area Exterior 2,40 Area Exterior 1,46

Fuente: ANDI-FEDEMETALES, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 53,61 SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 55,05
VNPO4 y VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 35.929.000 | | VNPOS
estructura Metalica S e VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 35.929.000
SMMLYV 2020 40,93 IVALOR X M2 S 670.192 SMMLV 2020 [ 40,93 IVALOR X M2 652.661
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HABITACION 1 8,18 15,26% -
[ |PABITACION 2 8,18 15,26% _ 53,06 il O 8,78 15,95%
ABITACIONE T 15,54% ) i g HABITACION 2 9,02 16,39% SHi i
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 424 7,91% HABITACION:3 8,23 14,95%
. BAND 297 5 54% o o ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
COCINA/ COMEDOR 7,28 13,58% 2 ¥ BANO 349 6,34%
- CIRCULACION 497 9,27% oas I S |COCINA/ COMEDOR 12,07 21,93% 17,96 32,62%
PORCHE /TERRAZA CUBIERTA 3,88 7,24% ’ ’ LAVADERO 2,40 4,36%
n CIRCULACION 5,58 10,14%
P [AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,34 4,36% 2,34 4,36% ot 5,58 10,14%
TOTAL AREA UTIL! 50,37 93,96% PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00%
Area muros exteriores e interiores 3,24 6,04% P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 1,65 3,00% 1,65 3,00%
TOTAL CONSTRUIDA 53,61 100,00% TOTAL AREA UTIL 51,22 93,04% 51,22 93,04%
LAVADERO(EXTERIOR) 2,40 Area muros exteriores e interiores 3,83 6,96%
Area Exterior 2,40 TOTAL CONSTRUIDA! 55,05 100,00%

Fuente: ANDI-FEDEMETALES, 2019. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 53,73 SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 53,62
VNP13 § ) VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 32.059.000 || VNP14
Maipasteiia Confirada | | siipostai Confinada VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 33.105.000
SMMLV 2020 36,52 VALOR X M2 S 596.669 SMMLY 2020 | 37,71 IVA,_OR X M2 S 617.400
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PROGRAMA ARQUITECTONICO AREA (M2) 'AREA (M2) —
HABITACION 1 9,00 16,75% i ieaalo it ARES(NZ)
¢ [HABITACION? 8,64 16,08% 58 p— HASTACIONY i 17,23%
HABITACION 3 8,64 16,08% é g R BITACION 2 8.4 15,83% 25,99 48,47%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00% HABITACION 3 8,26 12,408
. BANO 315 5.56% o o ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
COCINA/ COMEDOR 8,98 16,71% ! i DANO 3,56 0,64%
- EIRCULACION 633 11.78% o = S |COCINA/ COMEDOR 6,77 12,63% 12,96 24,17%
PORCHE/ TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00% ’ ’ LAVADERO 2,63 4,90%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,66 4,95% 2,66 4,95% /T CIRCULACION 6,76 12:61% 6,76 12,61%
TOTAL AREA UTIL 47,40 38,22% PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00% ’ ’
Area muros exteriores e interiores 6,33 11,78% P [AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,19 4,08% 2,19 4,08%
TOTAL CONSTRUIDA 53,73 100,00% TOTAL AREA UTIL 47,90 89,33% 47,90 89,33%
LAVADERO (EXTERIOR) 5,32 Area muros exteriores e interiores 5,72 10,67%
Area Exterior 5,32 TOTAL CONSTRUIDA 53,62 100,00%

Fuente: Banco Agrario de Colombia, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA MODULAR PROTOTIPO VIVIENDA MODULAR
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 51,03 SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 53,05
VNPO2 - VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 35.929.000 | | vNPO7 Vi 938
Esuuctura Metdlicn SMMLV 2020 [ 40,93 [vaLoR x m2 $ 704.076 Mamposteria Confinada SLOR TOTAL DE LA MIENDA - LB
' ' SMMLV 2020 | 31,83 [vaLor x m2 5 526.635
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HEBIACION ik 20:4% HABITACION 1 6,76 12,74%
HABITACION 2 10,43 20,44%
E 31,29 61,32% HABITACION 2 6,76 12,74%
HABITACION ABIERTA 10,43 20,44% B 20,54 38,72%
HABITACION 3 7,02 13,23%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
. A0 S P o e ESIiACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
COCINA/ COMEDOR 7,10 13,91% : : PANO 2;88 5.43%
e/ | CIRCULACION 0,00 0,00% oo o008 S |COCINA/ COMEDOR 9,19 17,32% 13,19 24,86%
C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00% g : LAVADERO 1,12 2,11%
[AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO CIRCULACION 6,67 12,57%
P 3,41 6,68% 3,41 6,68% o 6,67 12,57%
TOTAL AREA UTIL 45,21 PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00%
Area muros exteriores e interiores 5,82 P [AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 7,96 15,00% 7,96 15,00%
TOTAL CONSTRUIDA 51,03 TOTAL AREA UTIL 48,36 91,16% 48,36 91,16%
|LAVADERO EXTERIOR) 0,00 Area muros exteriores e interiores 4,69 8,84%
Area Exterior 0,00 TOTAL CONSTRUIDA 53,05 100,00%

Fuente: ANDI-FEDEMETALES, 2019. Banco Agrario de Colombia, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA MODULAR PROTOTIPO VIVIENDA MODULAR

SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 57,68 |sisTEma EsTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 58,32
VNP11 VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 35.929.000 VNP12 VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 35.929.000
Vivienda Maloca Celular 8 Vivienda Maloca Steel Framing 3
SMMLV 2020 | 40,93 IVALOR X M2 S 622.902 SMMLY 2020 | 40,93 IVALOR X M2 S 616.067
L ; ‘e
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T T
=~ —a—— o
| ~
e—m————y

ETERNIT- VIVIENDA RURAL PROGRESIVA
ETERNIT- VIVIENDA RURAL PROGRESIVA

HABITACION 1 8,74 15,15% HABITACION 1 7,95 13,63%
_ [wormconz yes 151005 - - ¢ [remacion2 7,95 13,63% P ik
; )
HABITACION 3 8,65 15,00% ’ HABITACION 3 7,95 13,63%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 17,62 30,55% ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 16,76 28,74%
. BANO 3,31 5,74% | ek 3,38 5,80%
COCINA/ COMEDOR 8,84 15,33% COCINA/ COMEDOR 8,16 13,99%
o CIRCULACION 0,00 0,00% 000 0.00% T CIRCULACION 0,00 0,00% 0,00 o
PORCHE / TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00% ’ g PORCHE /TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 0,00 0,00% 0,00 0,00% P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL AREA UTIL 55,81 96,76% AOTALAREAUML 52,15 89,42%
Area muros exteriores e interiores 1,87 3,24% Area muros exteriores ¢ interiores 6,17 10,58%
TOTAL CONSTRUIDA 57,68 100,00% TOTAL CONSTRUIDA 58,32 100,00%
|LAVADERO(EXTERIOR) 2,40
LAVADERO(EXTERIOR) 2,40 -
= = Area Exterior| 2,40
Area Exterior 2,40

Fuente: ETERNIT, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA LINEAL PROTOTIPO VIVIENDA LINEAL
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 55,25 SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 55,87
VNPO6 . . VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 30.739.000 VNP03 VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 32.318.000
[Mamposteria Confinada Vivienda Campesina Celular
SMMLV 2020 l 35,02 IVALOR XM2 S 556.362 SMMLV 2020 [ 36,82 IVALOR X M2 S 578.450
s 2
@ @
@ g
g 3
e S
< z
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=) =
z =
g E
w Z
= w
s [
HABITACION 1 7,15 12,94% HABITACION 1 11,49 20,57%
HABITACION 2 7,02 12,71% HABITACION 2 7,02 12,56%
E 21,19 38,35% E 25,53 45,70%
HABITACION 3 7,02 12,71% HABITACION ABIERTA 7,02 12,56%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00% ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
BANO 2,88 5,21% BANO 1,97 3,53%
S/ 10,59 18,95%
S [COCINA/ COMEDOR 9,62 17,41% 13,55 24,52% COCINA/ COMEDOR 8,62 15,43%
LAVADERO 1,05 1,90% C/T [CIRCULACION 3,88 6,94%
n 12,72 22,77%
CIRCULACION 5,11 9,25% C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,84 15,82%
G/l 13,59 24,60% -
PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,48 15,35% P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,20 3,94% 2,20 3,94%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 1,95 3,53% 1,95 3,53% TOTAL AREA UTIL 51,04 91,35%
TOTAL AREA UTIL 50,28 91,00% 50,28 91,00% Area muros exteriores e interiores 4,83 8,65%
Area muros exteriores e interiores 4,97 9,00% TOTAL CONSTRUIDA 55,87 100,00%
TOTAL CONSTRUIDA 55,25 100,00% |LAVADERO(EXTERIOR) 0,47

Fuente: ETERNIT, 2019. Banco Agrario de Colombia, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA EN FORMA "T" O "L" PROTOTIPO VIVIENDA EN FORMA "T" 0 "L"
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 54,8 |sisTema esTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 54,8
VNPO9| ) VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 32.946.000 | | VNP10
Vivienda Tipo A Celular Vivienda Tipo A Steel Framing VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 33.556.000
SMMLY 2020 | 37,53 [VALOR x M2 5 601.204 SMILY 2020 | 38,23 [vaLor x 2 s 612.336
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HABITACION 1 8,21 14,98% HABITACION 1 7,55 13,78%
HABITACION 2 8,33 15,20% HABITACION 2 7,92 14,45%
E 24,75 45,16% E 23,03 42,03%
HABITACION ABIERTA 8,21 14,98% HABITACION ABIERTA 7,56 13,80%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00% ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
5 BANO 2,94 5,36% - BANO 2,50 4,56% I
COCINA/ COMEDOR 9,67 17,65% COCINA/ COMEDOR 8,87 16,19%
C/T |CIRCULACION 5,79 10,57% C/T |CIRCULACION 4,84 8,83%
14,13 25,78% 13,00 23,72%
C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,34 15,22% C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,16 14,89%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 1,68 3,07% 1,68 P |AREA HERRAMIENT AS/PRODUCTIVO 1,66 3,03% 1,66 3,03%
TOTAL AREA UTIL 53,17 97,03% TOTAL AREA UTIL 49,06
Area muros exteriores e interiores 1,63 2,97% Area muros exteriores e interiores 5,74
TOTAL CONSTRUIDA| 54,80 100,00% TOTAL CONSTRUIDA 54,80
]LAVADERO(EXTERIOR) 0,60 |LavADERO(EXTERIOR) 0,60
Area Exterior 0,60 Area Exterior 0,60

Fuente: ETERNIT, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA EN FORMA "T" O "L" PROTOTIPO VIVIENDA EN FORMA "T" 0 "L"

ISISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 54,8 ISISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 57,45
VNP16 929, VNP15 VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 35.929.000
T VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 35.929.000 A T
SMMLY 2020 | 40,93 [vaLor x 2 s 655.639 SMMLY 2020 | 40,93 [vaLor x m2 5 625.396
0] 2 ® ) ® 7 - -
q . ¢ 7 $: o B e e e
§ e

33333681

RIEE

FEDEGUADUA - VIVIENDA NUEVA PROGRESIVA

DNP-MINAGRICULTURA PROYECTO TIPO CLIMA CALIDO

HABITACION 1 7,55 13,78% -
HABITACION 1 7,07 12,26%
HABITACION 2 7,94 14,49%
E 23,08 42,12% HABITACION 2 7,07 12,26%
HABITACION ABIERTA 7,59 13,85% E 29,00 50,48%
HABITACION 3 7,07 12,26%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
- BANG o e T - BliACIO SOCIAL/ MULTIPLE 7,79 13,51% i
COCINA/ COMEDOR 8,62 15,73% BANO 317 3,50
C/T |CIRCULACION 4,84 8,83% o5 Jiais S [COCINAZ COMEDOR 3,57 6,19%
C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,21 14,98% 5 i LAVADERO 1,76 3,05%
: : CIRCULACION 11,64 20,18%
P [AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 1,60 2,92% 1,60 2,92% s . 11,64 20,26%
TOTAL AREA UTIL. 48,84 89,12% S PORCHE /TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00%
‘Area muros exteriores e interiores 5,96 10,88% P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 1,70 2,95% 1,70 2,95%
TOTAL CONSTRUIDA 54,80 100,00% TOTAL AREA UTIL! 50,84 88,14% 50,84 88,48%
LAVADERO(EXTERIOR) 0,47 Area muros exteriores e interiores 6,61 11,46%
Area Exterior 0,47 TOTAL CONSTRUIDA 57,45 99,60%

Fuente: DNP, 2019. Fedeguadua, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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TABLA 0.1 COMPARATIVO DE AREAS POR PROTOTIPOS Y TOTAL

TIPOLOGIA COMPACTA TIPOLOGIA DISPERSA TIPOLOGIA LINEAL TIPOLOGIA T/L RESULTADOS
COMPARATIVO CUADRO DE AREAS
PROMEDIO AREAS (M2) AREAS (M2) AREAS (M2) AREAS (M2) AREA (MZ)PROMED O PORTIPODE RANGO DE AREA POR TIPO DE ESPACIO
ESTAR | S HABITACIONES 27,43 34,03 23,36 24,97 27,45 23,00 32,00
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE
BANO
SERVICIO  [COCINA/ COMEDOR 12,13 11,85 12,07 10,46 11,63 10 13
LAVADERO (INTERNO)
CIRCULACION |CIRCULACION 6,25 1,67 13,16 13,40 8,62 6,00 11,00
TRANSICION |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA
PRODUCTIVO  |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,29 2,84 2,80 1,24 2,29 1,50 3,00
TOTAL AREA UTIL] 48,10 50,39 51,39 50,07 49,99
MUROS & ESTRUCTURA 5,02 3,06 6,29 8,25 5,66 3,00 5,00
TOTAL CONSTRUIDA 53,12 53,45 57,68 58,32 55,64
| AVADERO (EXTERIOR) 2,90 0,96 2,40 0,42 1,67 1,00 2,50

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLAO.2 COMPARATIVO AREAS PORCENTAIJES

TIPOLOGIA COMPACTA TIPOLOGIA DISPERSA TIPOLOGIA LINEAL TIPOLOGIA T/L RESULTADOS
COMPARATIVO CUADRO DE AREAS POR PORCENTAJE % DE AREA PROMEDIO POR TIPO DE
% % % % ESPACIO
ESTAR 3 HABITACIONES 51,64% 63,67% 40,50% 42,82% 49,65%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE
BANO
SERVICIO  [COCINA/ COMEDOR 22,84% 22,17% 20,93% 17,94% 20,97%
LAVADERO (INTERNO)
CIRCULACION/ ]CIRCULACION 11,77% 3,12% 22,82% 22,98% 15,17%
TRANSICION [PORCHE/TERRAZA CUBIERTA
PRODUCTIVO | AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 4,31% 5,31% 4,85% 2,13% 4,15%
TOTAL AREA UTIL 90,55% 94,28% 89,10% 85,85%
MUROS & ESTRUCTURA 9,45% 5,72% 10,90% 14,15% 10,06%
TOTAL CONSTRUIDA

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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TABLA0.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO PROTOTIPOS

PROGRAMA ARQUITECTONICO TIPOLOGIA COMPACTA TIPOLOGIA DISPERSA TIPOLOGIA LINEAL TIPOLOGIA T/L ESPACIOS DE LA VIVIENDA %
3 3 HABITACIONES 6 4 2 4 16 100%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 3 2 0 0 5 31%
BANO 6 4 2 4 16 100%
. COCINA/ COMEDOR 6 4 2 4 16 100%
LAVADERO (INTERNO) 2 1 1 1 5 31%
LAVADERO(EXTERIOR) 4 2 1 3 10 63%
o CIRCULACION 6 1 2 4 13 81%
PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 6 0 2 3 11 69%
P AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 6 2 2 4 14 88%
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
TABLAO.4 PROMEDIO DE COSTOS POR PROTOTIPOS
. PROMEDIO PROTOTIPOS
M2 CONSTRUIDOS COSTO DIRECTO VIVIENDA COSTO DIRECTO POR M2 PROMEDIO POR TIPOLOGIA
ANALIZADOS
51,85 S 35.929.000 | $ 692.941
50,83 S 35.929.000 | $ 706.846
53,61 S 35.929.000 | $ 670.192 S 656.118
55,05 S 35.929.000 | $ 652.661
53,73 S 32.059.000 | $ 596.669
53,62 S 33.105.000 | $ 617.400
51,03 S 35.929.000 | $ 704.076
53,05 27.938.000 526.635
: s 5 S 617.420 | $ 616.147
57,68 S 35.929.000 | $ 622.902
58,32 S 35.929.000 | $ 616.067
55,25 S 30.739.000 | S 556.362 s 567.406
55,87 S 32.318.000 | $ 578.450
54,8 S 32.946.000 | S 601.204
54,8 33.556.000 612.336
> > S 623.644
57,45 S 35.929.000 | $ 625.396
54,8 S 35.929.000 | $ 655.639

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)B
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