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Oficina de Control Interno 

Informe ejecutivo de seguimiento mensual al Plan Anual de Auditoria - 

Plan de Acción Institucional vigencia 2026 
Periodo informado: Agosto. 

 
La Oficina de Control Interno (OCI), para la vigencia 2026, fundamenta su Plan de 

Acción Institucional en el desarrollo del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2026, 
cuyo objetivo es “Planear y ejecutar sus actividades bajo un enfoque basado en 
riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus 

funciones y los 5 Roles asociados, así: 
 

• Liderazgo estratégico. 
• Enfoque hacia la prevención. 
• Evaluación de la gestión de riesgos. 

• Evaluación y seguimiento. 
• Relación con entes externos de control. 

 
En cumplimiento del producto establecido en el Plan de Acción Institucional 2026, la 
OCI desarrollará la actividad “Realizar evaluación, seguimiento y control en el 

marco del sistema de control interno.” de acuerdo con los siguientes entregables: 
 

Informe de evaluación, seguimiento y control mensual del Plan Anual de 
Auditorías vigencia 2026. 
 

El Plan Anual de Auditoría adoptado para la presente vigencia estructura las 
actividades de la Oficina de Control Interno en el cumplimiento de los cinco (5) Roles, 

antes enunciados, los cuales son objeto de seguimiento, permitiendo establecer 
mensualmente su porcentaje de cumplimiento que es registrado con las evidencias 
respectivas en el Plan de Acción Institucional 2026. 

 
Se precisa que el 22 de diciembre de 2025 se realizó Comité virtual extraordinario del 

CICCI según acta número 5 para socialización gestión y avance Plan Anual de 
Auditorias PAA-2025 de manera general con corte a 15 de diciembre de 2025 y el 26 
de diciembre se realizó la sesión sincrónica del Comité Institucional de Coordinación 

Control Interno CICCI - socialización de la política de integridad por parte del grupo 
de Talento Humano, según acta número 6.  
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Entregable 1. Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual 
de Auditorías 2026 en lo correspondiente a agosto. 
 

Cuantificación de los entregables programados: 30 
Cuantificación de los entregables ejecutados: 28   

Fecha de Inicio: 01/08/2026 
Fecha de Finalización: 31/08/2026  

Cumplimiento: 8,4% 
 
En cumplimiento de la planificación aprobada en el Plan Anual de Auditoría 2026, la 

Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes actividades en el periodo informado, 
de acuerdo con sus Roles así: 

 
1. Rol liderazgo estratégico: Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma 
de decisiones estratégicas. 

 
La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los 

diferentes Comités Institucionales tanto del MVCT como de FONVIVIENDA. Durante 
el periodo objeto de este informe la OCI participó en los siguientes comités: 
 

COMITÉ SESIONES 

Comité de Conciliación MVCT 1 

Comité de Conciliación FNV 2 

Comite Institucional de Coordinación de Control Interno 1 

TOTAL DE SESIONES 4 

 
a. Comité de Conciliación MVCT y Fonvivienda 

 
# FECHA COMITÉ INSTITUCIONAL COMENTARIOS OCI Proceso al que aplica 

1 

3/08/2026 
COMITÉ DE 

CONCILIACIÓ
N 

FONVIVIENDA 
- AGOSTO 
2026 - I 

¿Es patrimonialmente responsable el Fondo 
Nacional de Vivienda por los presuntos perjuicios 
reclamados por el CONSORCIO 
CHIMICHAGUA2020, derivados de la ejecución del 
Contrato de Diseño y Construcción No. 5-022, 
suscrito con la ALIANZA FIDUCIARIA S.A sociedad 
representada legal del CONSORCIO ALIANZA – 
COLPATRIA, actuando como vocera del 
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA 
GRATUITA II PVG II.? 

De lo expuesto por el apoderado, es importante resaltar que, con base en los fundamentos 
fácticos, no se acreditó la relación jurídica, ni contractual que atribuya responsabilidades 
patrimoniales al Fondo Nacional de Vivienda, por lo cual se excepciona la falta de 
legitimación en la causa por pasiva y solicitará la desvinculación del proceso del Fondo 
Nacional de Vivienda. 
 En este sentido, la Oficina de Control Interno no emite comentarios sobre el particular. 

PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ACCIONES 
CONSTITUCIONALES 

2 

27/08/2026 
COMITÉ 

VIRTUAL 
ORDINARIO 

DE 
CONCILIACIÓ

N 
FONVIVIENDA 

- AGOSTO 
2026 - II  

¿Existe fundamento fáctico, probatorio y jurídico 

suficiente para que el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de 
Vivienda – FONVIVIENDA manifiesten ánimo 
conciliatorio, total o parcial, frente a las 
pretensiones formuladas por la UNIÓN TEMPORAL 
NEXPASS con ocasión del Contrato de Consultoría 
No. 01 de 2022, por valor de $15.489.072.913? 

La defensa judicial plantea diversas excepciones orientadas a controvertir las pretensiones 

del contratista, relacionadas principalmente con el incumplimiento contractual, la 
inexistencia de obligaciones exigibles, la improcedencia de pagos e indemnizaciones y la 
falta de prueba de los sobrecostos y perjuicios reclamados. También se invocan 
circunstancias de fuerza mayor asociadas al ataque de ransomware ocurrido el 5 de mayo 
de 2025. 
La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer los controles asociados a la liquidación 
de contratos y convenios, con el fin de verificar adecuadamente el cumplimiento 
contractual, prevenir riesgos y salvaguardar los recursos públicos. 

 
# FECHA COMITÉ INSTITUCIONAL COMENTARIOS OCI Proceso al que aplica 

3 

26/08/2026 
COMITÉ DE 

CONCILIACIÓ
N PRESENCIAL 

ORDINARIA 
MVCT - 

AGOSTO 2026 
- I 

Determinar si el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, es responsable por los eventuales 
daños y perjuicios ocasionados por la suspensión 
de los subsidios de las personas damnificadas, por 
la ola invernal ocurrida entre los años 2004 al 
2012 en Cartagena de Indias. 

La defensa judicial plantea excepciones relacionadas con la falta de legitimación en la causa 
por pasiva, la ausencia de responsabilidad y de nexo causal, la falta de prueba de los 
perjuicios reclamados y la caducidad de la acción de grupo. 
Frente a la línea de defensa planteada, la Oficina de Control Interno no emite comentarios. 
No obstante, alerta sobre la importancia de fortalecer los controles relacionados con las 
citaciones y sesiones del Comité, considerando que, para este caso, la fecha de la sesión 
coincidió con la fecha de la audiencia, situación que podría generar demoras o imprevistos 
y, con ello, riesgos asociados a la defensa judicial. 

PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ACCIONES 
CONSTITUCIONALES 

9%

29
29

LEspitia
Óvalo

LEspitia
Óvalo

LEspitia
Óvalo

LEspitia
Óvalo

LEspitia
Óvalo
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¿Es patrimonialmente responsable el MINISTERIO 
DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO por los 
presuntos perjuicios reclamados por el 
CONSORCIO CHIMICHAGUA2020, derivados de la 
ejecución del Contrato de Diseño y Construcción 
No. 5-022, suscrito con la ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A sociedad representada legal del CONSORCIO 
ALIANZA – COLPATRIA, actuando como vocera del 
FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA 
GRATUITA II PVG II.?  

Teniendo en cuenta que, se encuentra en sede extrajudicial, se solicitará la desvinculación 
del proceso, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo expuesto por el apoderado, se 
configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no se acredita una relación 
jurídica ni contractual en el asunto objeto de estudio y decisión del comité. 
 
Frente a lo expuesto, no se emiten comentarios. 

¿Resulta procedente que MVCT proponga fórmula 
de pacto de cumplimiento a efectos de proteger 
los derechos e intereses colectivos presuntamente 
vulnerados como consecuencia de los daños que 
padecieron los habitantes del corregimiento de 
Termales municipio de Nuqui, por lo hechos 
acontecidos en mayo de 2024? 

De lo expuesto por la apoderada, para el asunto en comento se presentaron las siguientes 
excepciones: 
1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la Entidad no ha participado ni tiene 
competencia sobre los derechos alegados y presuntamente afectados. 
2.Le corresponde a los entes territoriales lo correspondiente a la autonomía administrativa 
territorial, para promover proyectos de vivienda que asignen a su vez los subsidios 
asociados a la adquisición de vivienda o la financiación de las mismas, siempre que exista la 
disponibilidad de recursos y en miras a las emergencias por desastres naturales, evaluar la 
situación, presentar proyectos de vivienda y atender los hogares damnificados, motivo por 
el cual, no recae la responsabilidad dentro de las competencias del MVCT. 
Frente a lo expuesto, la Oficina de Control Interno no emite comentarios sobre el particular. 

No se indica en la ficha 

De lo expuesto por el apoderado, se resalta que se propusieron excepción de caducidad, 
inexistencia de relación laboral, objeto de la demanda, del derecho y de la obligación, 
ausencia del vínculo del carácter laboral, cobro de lo no debido y buena fe; y prescripción. 
 
De lo expuesto, sea esta una oportunidad para reiterar la recomendación de continuar 

fortaleciendo y trabajando en los controles asociados con los posibles riesgos asociados a la 
configuración de contrato realidad en la Entidad, lo cual se viene trabajando desde la 
política de Prevención del Daño Antijurídico en el Ministerio, con el propósito de que este 
tipo de asuntos sigan reduciéndose a su máxima expresión y no haya lugar a que 
probatoriamente pueda ser sostenible la presentación de demandas que pretendan el 
reconocimiento de presuntos derechos de naturaleza laboral. 

¿Existe fundamento fáctico, probatorio y jurídico 
suficiente para que el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de 
Vivienda – FONVIVIENDA manifiesten ánimo 
conciliatorio, total o parcial, frente a las 
pretensiones formuladas por la UNIÓN TEMPORAL 
NEXPASS con ocasión del Contrato de Consultoría 
No. 01 de 2022, por valor de $15.489.072.913? 

La defensa judicial plantea excepciones relacionadas principalmente con la falta de 
legitimación en la causa por pasiva, la inexistencia de obligaciones exigibles, el 
incumplimiento contractual, la improcedencia de pagos e indemnizaciones y la falta de 
prueba de los perjuicios y sobrecostos reclamados. Asimismo, se invocan circunstancias de 
fuerza mayor y hechos de terceros asociados al ataque de ransomware ocurrido el 5 de 
mayo de 2025. 
Frente a lo expuesto, la Oficina de Control Interno recomienda evaluar y fortalecer los 
controles asociados a la liquidación de contratos y convenios, con el fin de prevenir la 
materialización de riesgos, fortalecer la gestión institucional y contribuir a la salvaguarda de 
los recursos públicos del Ministerio. 

No se indica en la ficha 

De lo expuesto por el apoderado, se resaltan las excepciones propuestas para el asunto en 
comento: 
1. falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio, debido a que la responsabilidad particular recae en el ente territorial y no en 
cabeza de esta cartera ministerial. 
2. inexistencia de vulneración de los derechos colectivos, lo cual no fue acreditado por parte 
del actor popular. 

No se indica en la ficha 

Frente a lo expuesto, la defensa judicial se basa en la excepción de falta de legitimación en 
la causa por pasiva, considerando que los hechos expuestos tienen relación con la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA y no con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 
Por lo expuesto esta Oficina no emite comentarios sobre el particular. 

Determinar si el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, es responsable por los eventuales 
daños sufridos por la comunidad de Boraudó 
causados por los fenómenos naturales y el virtual 
incumplimiento de las órdenes dadas en Sentencia 
acción popular No. 211 del 15 de julio de 2021 del 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL 
CIRCUITO DE QUIBDÓ. 

El apoderado propone las siguientes como excepciones: 
1. Ausencia del requisito de imputación del daño al ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio, frente a lo cual argumenta que en el marco de sus competencias el MVCT ha 
cumplido con las obligaciones impuestas en la sentencia 211 y por tanto el daño alegado no 
es imputable a esta Entidad. 
2. El MVCT no ha causado ningún daño que deba ser reparado a través de la presente 
acción y dentro del expediente no existe prueba quepermita establecer que la Entidad haya 
causado algún daño. 
Frente a lo expuesto la Oficina de Control Interno no emite comentarios sobre el particular. 
Sin embargo, llama la atención de esta Oficina la fecha de la audiencia, dado que se indica 
que es el 29 de julio de 2026. Por lo tanto, dado que la fecha indicada ya pasó, es necesario 
que el apoderado le precise al Comité si se trata de un error de digitación y la audiencia 
continúe programada para el mes de agosto de 2026. De no ser así, se alerta sobre la 
programación de audiencias sin el estudio y decisión del Comité, lo cual puede dar lugar a la 
posible materialización de riesgos asociados a la gestión de la defensa judicial en la Entidad. 

Determinar si el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, vulnera los derechos colectivos de 
los habitantes de la vereda el Olvido – Monchía, 
sector Ojo de Buey, del municipio de Ocamonte, 
por la omisión en prevenir, controlar o mitigar la 
situación de riesgo que se presenta en la zona. 

1. falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la situación expuesta no se 
encuentra cobijada dentro de las responsabilidades y competencias del MVCT. 
2. Falta de demostración de la afectacion de los derechos por parte Del ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio, debido a que no reposa prueba que viincule directamnte a la 
Entidad con la presunta vulneración de derechos. 
Frente a lo expuesto la Oficina de Control Interno no emite comentarios para el presente 
asunto. 

 

b. Comité de CICCI 

# FECHA COMITÉ INSTITUCIONAL COMENTARIOS OCI Proceso al que aplica 

4 
03/08/2026 

COMITÉ CICCI 

Votación para la aprobación de la actualización de 
la Circular para el seguimiento a los planes de 
mejoramiento de la Contraloría. 

La Oficina de Control Interno para el presente asunto no emite comentarios. CICCI 

*La OCI no emite comentarios sobre el particular. 
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c. Subcomité Sectorial de Vivienda, Ciudad y Territorio para el proceso de 
empalme del Gobierno Nacional.” 

 

Se acompañó las sesiones de instalación y cierre de Subcomité Sectorial de Vivienda, 
Ciudad y Territorio para el proceso de empalme del Gobierno Nacional, como instancia 

técnica de carácter temporal encargada de la planeación, organización, recopilación y 
consolidación de la información administrativa, financiera, presupuestal, misional y 

demás información requerida para el proceso de empalme del Gobierno Nacional. La OCI 
presentó el capitulo referido a Estado del Sistema de Control Interno. 
 

2. Rol enfoque hacia la prevención: Asesorar y acompañar a los procesos en 
su mejoramiento continuo y en las actividades relacionadas con el fomento de la 

cultura del autocontrol. 
 
Asesorías y Acompañamiento: Facilitar y atender los requerimientos de control 

interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, verificando 
información, presentando a los diferentes procesos y dependencias, las 

recomendaciones sobre alternativas de solución a un problema, advirtiendo la posible 
o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; para evitar desviaciones en los 
planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer la comunicación del MVCT y 

FONVIVIENDA. 
 

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI, realizó acompañamiento en la 
siguiente reunión y/o mesa de trabajo, así: 
   

N. Fecha Tema de asesoría y acompañamiento Proceso al que aplica Asistente OCI 

1  25/08/2026 Informe de evaluación riesgos- criterios de evaluación OCI. 

Evaluación 

independiente y 

Asesoría 

Jefe y equipo 

OCI 

2 01/08/2026 
Reunión con equipo o asignado de OAP Presentación de ITA 

ante Procuraduría General de la República PGR. 
Gestión TIC 

Contratista 

OCI 

 
Jornada de Inducción a Nuevos Directivos: el día 13 de agosto, la OCI participó en 

la jornada de inducción y capacitación para los nuevos directivos del MVCT. Se 
presentaron los siguientes temas: 
 

• Marco normativo del control interno 
• Objetivos, principios y componentes del sistema de control interno 

• Esquema Líneas de Defensa 
• Roles de la Oficina de Control Interno 
• Informe del Plan Anual de Auditorías 2026 

• Estado de planes de mejoramiento CGR 
• Plan de Mejoramiento Interno 

 

3. Rol de evaluación de gestión del riesgo:  
 
Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus 

controles; Durante el periodo reportado, la OCI llevó a cabo una (1) actividad 
correspondiente al Reporte de monitoreo a los Controles del Mapa de Riesgos del 



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia 
PBX: (601) 914 21 74 

Versión: 14 
Fecha: 01/04/2025 
Código: GDC-PL-04 

Página 5 de 10 

 

 

Proceso con corte al mes de julio de 2026. En este ejercicio, se verificó el 
cumplimiento de los controles establecidos por cada proceso, de acuerdo con lo 
relacionado en la siguiente tabla: 

 
 

Nombre del informe Evidencia del informe 

 

 
 

 

 

Reporte de monitoreo al 

mapa de riesgos de 

gestión y corrupción de la 

OCI – julio de 2026. 

 

 
4. Rol de evaluación y seguimiento:  

 
Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de 
Gestión del MVCT y FONVIVIENDA, para el logro de sus Objetivos Institucionales. 

 
4.1 Informes evaluaciones por disposiciones normativas: Corresponde a 

la programación y presentación de los informes de orden legal y/o reglamentarios por 
los cuales debe responder la Oficina de Control Interno con el fin de informar a las 
instancias competentes sobre el desarrollo en diferentes aspectos de la gestión del 

MVCT y FONVIVIENDA, gestión que además de la oportunidad y calidad de la 
información de conformidad con el marco legal y reglamentario de cada informe, 

permite establecer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora para la 
administración. 
 

Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró y presentó (12) 
informes por disposición normativa para el MVCT Y FONVIVIENDA, los cuales se 

relacionan en la siguiente tabla: 
  

N. Nombre del informe de ley Ruta de publicación 

1 
Seguimiento a la actividad litigiosa - E-kogui (Procesos Judiciales y Acciones 

Constitucionales) - Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio. 
e-KOGUI I Sem 2026  

2 
Seguimiento a la actividad litigiosa - E-kogui (Procesos Judiciales y Acciones 

Constitucionales) - FONVIVIENDA 
e-KOGUI I Sem 2026  

3 SIRECI-Seguimiento Gestión Contractual CGR -MVCT MVCT  

4 SIRECI- Seguimiento Gestión Contractual CGR -FONVIVIENDA FONVIVIENDA  

5 
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades 

Estatales MVCT 
MVCT  

6 
SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades 

Estatales FONVIVIENDA 
FONVIVIENDA  

7 Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP  Seguimiento PTEP  

8 Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF Evaluación_PQRSDF_I_Sem2026  

https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F01%2E%20INFORMES%20DE%20LEY%2F24%2E%2013%2E%20e%2DKOGUI%20I%20Sem%202026&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&csf=1&CID=a351f6a5%2D06ce%2D4a2d%2Db308%2D33e968dad9c0&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F01%2E%20INFORMES%20DE%20LEY%2F24%2E%2013%2E%20e%2DKOGUI%20I%20Sem%202026&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&csf=1&CID=a351f6a5%2D06ce%2D4a2d%2Db308%2D33e968dad9c0&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F01%2E%20INFORMES%20DE%20LEY%2F02%2E%20SIRECI%20Gesti%C3%B3n%20Contractual%2F07%2E%20Julio%2F01%2E%20MVCT&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&csf=1&CID=fe679b69%2D3084%2D4c70%2D94a6%2D526a6f736124&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F01%2E%20INFORMES%20DE%20LEY%2F02%2E%20SIRECI%20Gesti%C3%B3n%20Contractual%2F07%2E%20Julio%2F02%2E%20FNV&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&csf=1&CID=fe679b69%2D3084%2D4c70%2D94a6%2D526a6f736124&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F01%2E%20INFORMES%20DE%20LEY%2F01%2E%20SIRECI%20Obras%20Civiles%20Inconclusas%20o%20sin%20Uso%2F07%2E%20JULIO%2FMVCT&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&csf=1&CID=870c6ae8%2D7f5f%2D4493%2Db598%2D41afac6652a8&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F01%2E%20INFORMES%20DE%20LEY%2F01%2E%20SIRECI%20Obras%20Civiles%20Inconclusas%20o%20sin%20Uso%2F07%2E%20JULIO%2FFNV&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&csf=1&CID=870c6ae8%2D7f5f%2D4493%2Db598%2D41afac6652a8&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F02%2E%20INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO%2F07%2E%20Seguimiento%20PTEP%2F2%2E%20Corte%20I%20semestre%2D2026&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F01%2E%20INFORMES%20DE%20LEY%2F23%2E%20Evaluaci%C3%B3n%5FPQRSDF%5FI%5FSem2026&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&csf=1&CID=870c6ae8%2D7f5f%2D4493%2Db598%2D41afac6652a8&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754


Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia 
PBX: (601) 914 21 74 

Versión: 14 
Fecha: 01/04/2025 
Código: GDC-PL-04 

Página 6 de 10 

 

 

9 
Informe de seguimiento a la formulación e implementación de actividades de rendición de 

cuentas sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz 
Acuerdos de Paz  

10 Informe de seguimiento y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas posconflicto Cuentas Posconflicto  

11 Informe de seguimiento al gasto y al cumplimiento de las medidas de Austeridad el Gasto Austeridad del Gasto  

 

4.2 Auditorias: Es el conjunto de actividades determinadas para analizar las 
debilidades y fortalezas del control y del cumplimiento de las metas y objetivos 

trazados por la entidad en función de los diferentes planes, programas y proyectos que 
orientan su gestión. Su objetivo es formular recomendaciones de ajuste o de 
mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes, criterios válidos y 

servir de apoyo a la administración en la toma de decisiones para obtener los 
resultados esperados. 

 

N. Auditorias Proceso 

1 
Proceso - Gestión de Recursos Físicos - Plan 

estratégico de Seguridad Vial 

Durante el periodo objeto del presente informe, se culminó la etapa de 

planeación mediante la consolidación y diligenciamiento de los soportes según 

los formatos del SGC (EIA-F-34), formalizando la designación del equipo 

auditor, acuerdos de confidencialidad y compromiso ético, el conocimiento del 

proceso y la versión 1 del Plan Individual de Auditoría, socializados 

formalmente mediante memorando y reunión de apertura. 

08. Plan Estratégico de Seguridad Vial  

2 
Proceso - Gestión Jurídica - Representación 

judicial 

Actualmente se empieza con la construcción de la documentación para la 

planeación de la auditoría. 

07. Gestión Jurídica  

3 
Proceso - Gestión de Recursos Físicos - 
Inventarios 

Durante el periodo objeto del presente informe, se desarrolló el análisis de las 
respuestas emitidas por las áreas auditadas y se proyectó el informe preliminar 

de auditoría. Como soporte, se tramitaron la 3.ª y 4.ª solicitud de información 

mediante los memorandos 2026IE0011015 y 2026IE0010821, abarcando 

novedades/traslados de bienes, bienes consumibles, prendas, carnés, equipos 

de cómputo, seguros y el reporte del sistema de inventarios. 

06. Gestión de Recursos Físicos (Inventarios)  

 
Plane de Mejoramiento Interno 

 
El consolidado histórico evidencia que, como resultado de las auditorías internas, 
informes de ley y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se 

identificaron 147 situaciones susceptibles de mejora, correspondientes a 142 
hallazgos y 5 oportunidades de mejora, frente a las cuales las dependencias 

formularon 216 acciones, conformadas por 202 acciones correctivas y 14 
correcciones, desagregadas en 233 actividades para su implementación. 
 

El estado de este plan se resume en la siguiente gráfica: 

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/04.%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/02.%20INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO/11.%20seguimiento%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20ACUERDO%20DE%20PAZ?csf=1&web=1&e=VZwrRU
https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/04.%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/02.%20INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO/11.%20seguimiento%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20ACUERDO%20DE%20PAZ?csf=1&web=1&e=ay4OXr
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F01%2E%20INFORMES%20DE%20LEY%2F14%2E%20Austeridad%20del%20Gasto%2F3%5FII%20Trimestre2026&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F04%2E%20AUDITORIAS%2F08%2E%20PESV&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&csf=1&CID=3268326b%2D513d%2D4182%2D93c6%2D0c2829fb94c5&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754
https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/04.%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/04.%20AUDITORIAS/07.%20Gesti%C3%B3n%20Jur%C3%ADdica?csf=1&web=1&e=YU4uBV
https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/04.%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/04.%20AUDITORIAS/06.%20Gesti%C3%B3n%20de%20Recursos%20F%C3%ADsicos%20(Inventarios)?csf=1&web=1&e=z1WfeC
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4.3 Seguimientos: Son las actuaciones que adelanta la OCI para verificar 
actividades y aspectos puntuales de la gestión desarrollada por los procesos del MVCT 

y/o FONVIVIENDA, y que según criterios determinados por la OCI se catalogan como 
claves para evaluarles, generando los respectivos informes y recomendaciones para 

tomar decisiones y mejorarla. 
 
Durante el periodo objeto del presente informe la OCI elaboró seis (6) informes 

para el MVCT y FONVIVIENDA, los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 
 

N. Nombre del informe de seguimiento 
Ruta de 

publicación 

1 Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria PAI-PEI - Vigencia 2026. Seguimientos | Minvivienda  

2 Seguimiento Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la CGR CGR-MVCT  

3 Seguimiento Plan de Mejoramiento de FONVIVIENDA suscrito con la CGR CGR-FNV  

4 Seguimiento a la ejecución presupuestal MVCT  Ejecución Presupuestal  

5 Seguimiento a la ejecución presupuestal FNV Ejecución Presupuestal  

 
5. Rol relación entes externos de control:  

 
Consiste en la articulación para la atención a requerimientos de la CGR y de otros entes 
de control, para estos efectos, la OCI coordina, asesora, acompaña y hace seguimiento 

en la atención a las solicitudes de información y a las respuestas formuladas por las 
dependencias responsables, que se gestionan en el marco de las auditorias y demás 

actuaciones de los Entes de Control, de tal manera que se garantice la calidad y 
oportunidad de las respuestas por parte del MVCT y FONVIVIENDA; de esta manera, 
durante este periodo se articuló la atención de 72 requerimientos misionales de la CGR 

y PGN, tal como se evidencia en el Formato EIA-F-36 de Seguimiento y Control 
Requerimientos Entes Externos De Control, ubicado en la siguiente carpeta del Share 

Point de la OCI : EIA-F-36_ENTES DE CONTROl_ 2026 AGOSTO.xlsx 
 

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-sistema-de-control-interno-rol-de-evaluacion-y-seguimiento-seguimientos
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F06%2E%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%2FCGR%5FPM%5FMVCT&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&d=w5339f06a250d40839da192de0b422c8a&csf=1&OR=EXCEL%2DWEB%2EBODY%2ENT&CT=1788367696633&CID=1ee06b1b%2Df0df%2D4a14%2D9d15%2D256800e99e7a&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754
https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestin%20OCI%202026%2F04%2E%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2F06%2E%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%2FCGR%5FPM%5FFONVIVIENDA&viewid=30f51750%2D8439%2D45d3%2Db800%2D98d39c2a87a9&d=w5339f06a250d40839da192de0b422c8a&csf=1&OR=EXCEL%2DWEB%2EBODY%2ENT&CT=1788367696633&CID=1ee06b1b%2Df0df%2D4a14%2D9d15%2D256800e99e7a&FolderCTID=0x0120001BB49DEE18B60C48AE050AD75D080754
https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/04.%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/02.%20INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO/04.%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal/3_SEJ_30jun26?csf=1&web=1&e=viyMOv
https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/GestinOCI2023/Gestin%20OCI%202026/04.%20Rol%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/02.%20INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO/04.%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal/3_SEJ_30jun26?csf=1&web=1&e=viyMOv
https://minviviendagovco.sharepoint.com/:x:/s/GestinOCI2023/IQBmiYMLhT-WTJcpTUherfZ5Ab5M32l6SExpoCWSeUhLeCE?e=Y7gjOv&xsdata=MDV8MDJ8TEVzcGl0aWFAbWludml2aWVuZGEuZ292LmNvfGViYjdjNDZiMjA1MjRlZDFjNjg1MDhkZjA5MTI1MzdjfDU5Zjg1NTcyMjg2NzQ0ODBiMTExZmM0NzMzMDlmOWIzfDB8MHw2MzkyMzk2NDY2NTc5NTg0NDB8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpGYlhCMGVVMWhjR2tpT25SeWRXVXNJbFlpT2lJd0xqQXVNREF3TUNJc0lsQWlPaUpYYVc0ek1pSXNJa0ZPSWpvaVRXRnBiQ0lzSWxkVUlqb3lmUT09fDB8fHw%3d&sdata=S3lXcjN3dTY2T2c2NmZvY2ZmWFh1a2VzTDJhbEpjU0VhL3RLdnlXRHdFdz0%3d
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También se realizó la articulación para la participación del MVCT en la reunión de 
apertura de la Auditoría de Cumplimiento a los recursos SGP-APSB municipios Aguadas, 
Manzanares, Riosucio, Samaná, Supía del departamento de Caldas vigencias 2024 y 

2025, iniciada por la Contraloría General de la República. 
 

Planes de mejoramiento suscritos con la CGR 
 

De conformidad con las directrices y lineamientos impartidos en la Circular No. 037 del 
12 de septiembre de 2025 y el procedimiento interno “GESTIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA” – EIA-

P-05, se reportaron a la Contraloría General de la República, los informes de seguimiento 
y avance del Plan de Mejoramiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del 

Fondo Nacional de Vivienda, con corte a 30 de junio de 2026. 
 
Así mismo, la Oficina de Control Interno (OCI), en ejercicio de las funciones asignadas 

por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017, particularmente en lo relacionado con 
los roles de Evaluación y Seguimiento y Enfoque hacia la Prevención, y en concordancia 

con el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026, presentó a la Alta Direcciónel 
Informe Ejecutivo sobre el estado actual de los planes de mejoramiento derivados de las 
auditorías de la Contraloría General de la República y de las auditorías internas, suscritos 

tanto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como por el Fondo Nacional de 
Vivienda. 

 
Con corte a 30 de junio de 2026, el Plan de Mejoramiento del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio contaba con 163 acciones de mejora, formuladas para subsanar 131 

hallazgos, de las cuales 62 acciones se encontraban ejecutadas al 100%, 100 acciones 
de se encontraban dentro del plazo de ejecución y 1 acción de mejora presentaba plazo 

vencido. 
 

Avances en el Plan de mejoramiento del MVCT (reportes SIRECI) 

 
 
Por su parte, el Plan de Mejoramiento de FONVIVIENDA contaba con 202 acciones de 

mejora, formuladas para subsanar 180 hallazgos, de las cuales 103 acciones se 
encontraban ejecutadas al 100%, 84 acciones se encontraban dentro del plazo de 

ejecución y 15 acciones tenían el plazo vencido. 
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Avance del Plan de mejoramiento de Fonvivienda (reporte SIRECI) 

 
 
En cuanto a las situaciones identificadas por el Ente de Control en los procesos auditores 

que dieron lugar a los hallazgos, persisten temas recurrentes como:  
 
Financieros y presupuestales: asociados a la baja ejecución presupuestal, superar el 

límite de reservas presupuestales y no uso de vigencias futuras. Así mismo, se han 
identificado deficiencias en la información contable, tales como inconsistencias en 

conciliaciones, estados financieros, sobreestimación o subestimación de cuentas, 
provisión litigios y pasivos exigibles.  
 

Debilidades en el seguimiento y/o supervisión: estos hallazgos están asociados a 
la ejecución de proyectos y en su mayoría se derivan de múltiples prórrogas y 

suspensiones sin la debida justificación, ajustes de valor, demoras en la entrega de 
viviendas y demoras en la legalización de los subsidios familiares de vivienda.  
 

Aplicación de protocolos: tanto en el caso de los incumplimientos a convenios y/o 
contratos, como la falta de aplicación de sanciones a los contratistas y constructores de 

conformidad con lo señalado en la Ley 1537 de 2012 (Art. 22), así como demoras en el 
reintegro de recursos de subsidios no ejecutados.  

 
Sistema de Información: la mayoría de estos hallazgos se derivan de los retrasos en 
el desarrollo y puesta en operación del Sistema de Información del Subsidio Familiar de 

Vivienda -SISFV, inconsistencias y falta de integración de las bases donde se maneja la 
información de los subsidios.  

 
Debilidades en la planeación: esta incluye deficiencias en la viabilización de predios, 
así como en la planeación de programas, proyectos, contratos y/o convenios.  

 
Debilidades en la viabilización y planeación de los proyectos, así como en la 

estructuración de los contratos y/o convenios. Este es el tipo de hallazgo más común 
en los proyectos de agua y saneamiento básico  
 

Obras sin funcionamiento, en su gran mayoría corresponde a obras ejecutadas que 
no han sido puestas en funcionamiento por errores en la planeación, incumplimiento de 

los municipios o problemas con los operadores.  
 
Incumplimiento de metas tanto del PEI, PAI, CONPES y Políticas Públicas, así como 

deficiencias en los reportes de información en SINERGIA y la plataforma PIIP (antes SPI) 
del DNP.  

 
Subsidio Familiar de Vivienda: estos hallazgos se encuentran asociados a debilidades 



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia 
PBX: (601) 914 21 74 

Versión: 14 
Fecha: 01/04/2025 
Código: GDC-PL-04 

Página 10 de 10 

 

 

en los trámites de asignación, aplicación, pago y/o legalización de los subsidios.  
 

Incumplimiento de normas de contratación y la falta de publicación en SECOP 

de los actos relacionados con contratos y/o convenios, así mismo se han evidenciado 
falta de permisos ambientales publicados, cuando se requieren.  

 
Otras deficiencias, tales como la falta de publicación en SECOP de los actos 

relacionados con contratos y/o convenios, así como deficiencias en la articulación 
interinstitucional.  
 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 
 

JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ 
Jefe Oficina De control Interno 
Elaboró: Leidy Michel Espitia Palomo - Profesional Especializado - OCI. 
Revisó: José Jorge Roca Martínez 
Fecha: 3 de septiembre de 2026. 
 
 
 

 


